

## รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

### 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


#### 1.1 กรอบวงเงินงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 35/2563 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 255,799,999.02 บาท สรุปได้ดังนี้

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	151,517,600.00	บาท
- งบบุคลากร	143,923,200.00	บาท
- งบดำเนินงาน	7,594,400.00	บาท
2) แผนงานพื้นฐาน	98,437,754.02	บาท
2.1) ภารกิจ กสม.	2,140,000.00	บาท
- งบดำเนินงาน	2,140,000.00	บาท
2.2) ภารกิจประจำ	67,765,710.02	บาท
- งบดำเนินงาน	59,416,110.02	บาท
- งบลงทุน	8,349,600.00	บาท
2.3) โครงการยุทธศาสตร์	28,532,044.00	บาท
- งบดำเนินงาน	24,803,844.00	บาท
- งบลงทุน	3,728,200.00	บาท
3) แผนงานบูรณาการ	1,143,700.00	บาท
3.1) โครงการเชิงยุทธศาสตร์	1,143,700.00	บาท
- งบดำเนินงาน	1,143,700.00	บาท
4) งบสำรองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน	4,700,945.00	บาท

สำหรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่จะบรรจุไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 51 โครงการ วงเงินงบประมาณ 29,675,744 บาท ทั้งนี้ ได้รวมโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 1,143,700 บาท สรุปได้ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1: แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 255,799,999.02 บาท)



1.2 สรุปโครงการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมวงเงินงบประมาณ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 51 โครงการ งบประมาณ 29,675,744 บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม	1	-
2. เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน	9	1,641,530
3. มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทำงานร่วมกัน	10	4,201,165
4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้ง ผลงานสำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง	11	15,005,349
5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส	20	8,827,700
<b>รวม 5 ยุทธศาสตร์</b>	<b>51</b>	<b>29,675,744</b>

ประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ประเด็นหลัก คือ “ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น” และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”

## 2. ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เร่งรัดปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) จำนวนทั้งสิ้นโครงการ 51 โครงการ โดยมีการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.57 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.71 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.73 โดยจำแนกรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 และรายหน่วยงาน ดังตารางที่ 1 , 2 และตารางที่ 3 ตามลำดับ

ตารางที่ 1: สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565

หน่วย: โครงการ

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565	โครงการ ทั้งหมด	ผลการปฏิบัติงาน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม	1	-	1	-
2. เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน	8	2	5	1
3. มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทำงานร่วมกัน	10	1	9	-
4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง	11	4	6	1
5. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส	21	4	12	5
<b>รวม 5 ยุทธศาสตร์</b>	<b>51 โครงการ</b>	<b>11 โครงการ (ร้อยละ 21.57)</b>	<b>33 โครงการ (ร้อยละ 64.71)</b>	<b>7 โครงการ (ร้อยละ 13.73)</b>

ที่มา: สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

**ตารางที่ 2: สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรายโครงการเชิงยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565**

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับ การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่าง ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม	สถานะ
กลยุทธ์ที่ 1.1	งานตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน - การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimintion of All Forms of Racial Discrimination: CERD) - การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อติดตามการรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของไทย Convention against Torture: CAT	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2	เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ด้านสิทธิมนุษยชน	สถานะ
กลยุทธ์ที่ 2.1	1. โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสิทธิในสุขภาพ และการจัดทำมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการกำกับและจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	5. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง ทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560	ยังไม่ได้ดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 2.2	การกำหนดประเด็น เรื่อง “ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”	
กลยุทธ์ที่ 2.3	7. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	8. โครงการถอดบทเรียนในการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 3	มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทำงานร่วมกัน	สถานะ
กลยุทธ์ที่ 3.1	1. โครงการ "การจัดทำรายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจาก โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น และไร้สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3. โครงการ กสม. ลงพื้นที่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4. โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 3.2	5. โครงการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษา สภาพปัญหาด้านสิทธิชุมชนที่เกิดจากการสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้ำ”	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	6. การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 3.3	7. แผนงานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	8. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก (APF)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	9. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	10. การประชุมหารือของคณะกรรมการการของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน AICHR ในประเด็นที่ให้ความสำคัญร่วมกันในระดับภูมิภาค	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 4	ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง	สถานะ
กลยุทธ์ที่ 4.1	1. โครงการจัดทำ "วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน"	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2. โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3. โครงการจัดงานสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2563	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5. โครงการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	6. โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	7. โครงการจัดทำแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	8. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและ ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4.2	9. โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการจัดทำ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4.3	10. โครงการการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลยุทธ์ที่ 4.4	11. โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5	เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส	สถานะ
กลยุทธ์ที่ 5.1	ไม่มีโครงการ	-
กลยุทธ์ที่ 5.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และตารางกำหนดการเก็บเอกสารของสำนักงาน กสม. และการดำเนินการตามคู่มือการทำลายและการส่งมอบเอกสารที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของสำนักงาน กสม.</li> <li>2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2564</li> <li>3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2</li> <li>4. โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร)</li> <li>5. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบสมดุล</li> <li>6. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร</li> <li>7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</li> <li>8. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน กสม.)</li> <li>9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน</li> <li>10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"</li> <li>11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</li> <li>12. โครงการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจด้านการต่างประเทศ</li> <li>13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของสำนักกฎหมาย</li> <li>14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"</li> <li>15. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน</li> <li>16. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540</li> </ol>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>
กลยุทธ์ที่ 5.3	<ol style="list-style-type: none"> <li>17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3</li> <li>18. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</li> <li>19. โครงการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</li> </ol>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>



ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ)	เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส	สถานะ
กลยุทธ์ที่ 5.4	ไม่มีโครงการ	-
กลยุทธ์ที่ 5.5	20. โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนสำนักงาน กสม. ปี พ.ศ. 2565-2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	21. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	อยู่ระหว่างดำเนินการ

### ตารางที่ 3: สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนก รายหน่วยงาน

หน่วย: โครงการ

หน่วยงาน	โครงการ ทั้งหมด	ผลการปฏิบัติงาน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1. สำนักบริหารกลาง	10	1	6	3
2. สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	8	1	6	1
3. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	2	-	2	-
4. สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	13	3	9	1
5. สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	1	-	1	-
6. สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	1	-	1	-
7. สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	6	1	5	-
8. สำนักกฎหมาย	5	3	1	1
9. สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน	5	2	2	1
10. หน่วยตรวจสอบภายใน	0	-	-	-
<b>รวม 9 สำนัก 1 หน่วย</b>	<b>51 โครงการ</b>	<b>11 โครงการ (ร้อยละ 21.57)</b>	<b>33 โครงการ (ร้อยละ 64.71)</b>	<b>7 โครงการ (ร้อยละ 13.73)</b>

ที่มา: สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

### 3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย  
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
จำนวน 100,710,244.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.91 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทต่าง ๆ  
สรุปได้ดังนี้


3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกรายแผนงาน) แผนงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายสูงสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 68,341,279.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.03 รองลงมา คือ แผนงานพื้นฐาน จำนวน 32,007,084.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.32 และแผนงานที่มีร้อยละการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 361,880 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.64 ดังตารางที่ 4 และแผนภาพที่ 2

ตารางที่ 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกรายแผนงาน

หน่วย: บาท

แผนงาน	วงเงินงบประมาณ ที่จัดสรรตาม แผนปฏิบัติการ 2564	วงเงินงบประมาณ ที่ปรับปรุงระหว่าง ปีงบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)	
			งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	151,517,600.00	151,776,669.00	68,341,279.37	45.03
แผนงานพื้นฐาน	98,437,754.02	93,265,383.52	32,007,084.74	34.32
ผลผลิต: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	86,658,376.02	83,247,219.52	25,225,278.04	29.11
- กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ฯ	43,317,809.00	39,836,152.50	14,617,895.80	33.75
- กิจกรรมประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐฯ	30,678,991.02	30,749,491.02	7,045,057.25	22.91
- กิจกรรมวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบฯ	12,661,576.00	12,661,576.00	3,562,324.99	28.13
ผลผลิต: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	11,779,378.00	10,018,164.00	6,781,806.70	67.70
- กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดฯ	9,596,560.00	8,278,830.00	5,829,993.56	70.42
- กิจกรรมจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภา	2,182,818.00	1,739,334.00	951,813.14	54.72
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,143,700.00	1,143,700.00	361,880.00	31.64
รวม	251,099,054.02	246,185,752.52	100,710,244.11	40.91
งบสำรองไว้ส่วนกลางฯ	4,700,945.00	4,418,122.50		
รวมทั้งสิ้น	255,799,999.02	255,799,999.02*		

แผนภาพที่ 2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกรายแผนงาน



ที่มา: สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

\*หมายเหตุ วงเงินงบประมาณที่ปรับปรุงในระหว่างปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 255,799,999.02 บาท ประกอบด้วย

1. งบประมาณที่จัดสรร จำนวน 246,185,752.52 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.24)
2. งบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับงานจ้างเอกชนดำเนินงาน ในครึ่งปีหลัง จำนวน 5,196,124.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.03)
3. งบสำรองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน 4,418,122.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.73)



### 3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกรายหน่วยงาน)


สำนัก/หน่วย ที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสูงสุด คือ สำนักกฎหมาย มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 82.20 รองลงมา คือ สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 69.62 และสำนักที่มีผลการใช้จ่ายน้อยที่สุด คือ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 23.85 ดังตารางที่ 5 และแผนภาพที่ 3

ตารางที่ 5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกรายหน่วยงาน

หน่วย: บาท

สำนัก/หน่วย	วงเงินงบประมาณ ที่จัดสรรตามแผน ปฏิบัติการ 2564	วงเงินงบประมาณ ที่ปรับปรุงระหว่าง ปีงบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)	
			งบประมาณ	ร้อยละ
1. สำนักบริหารกลาง	204,584,746.02	203,203,163.02	86,689,252.67	42.66
2. สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	3,906,080.00	3,395,695.50	1,199,386.50	35.32
3. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	5,463,880.00	4,898,340.00	2,308,057.56	47.12
4. สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	21,974,699.00	20,907,479.00	4,986,411.25	23.85
5. สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	726,000.00	726,000.00	505,410.00	69.62
6. สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	1,554,440.00	1,076,720.00	614,961.00	57.11
7. สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	433,555.00	240,655.00	151,675.00	63.03
8. สำนักกฎหมาย	1,149,790.00	995,320.00	818,183.00	82.20
9. สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน	10,825,864.00	10,262,380.00	3,310,677.13	32.26
10. หน่วยตรวจสอบภายใน	30,000.00	30,000.00	19,502.00	65.01
11. งบรวมคณะทำงานและคณะอนุกรรมการ	450,000.00	450,000.00	106,728.00	23.72
<b>รวม</b>	<b>251,099,054.02</b>	<b>246,185,752.52</b>	<b>100,710,244.11</b>	<b>40.91</b>
งบสำรองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน	4,700,945.00	4,418,122.50		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>255,799,999.02</b>	<b>255,799,999.02*</b>		

แผนภาพที่ 3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรายหน่วยงาน



ที่มา: สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

\* หมายเหตุ วงเงินงบประมาณที่ปรับปรุงในระหว่างปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 255,799,999.02 บาท ประกอบด้วย

1. งบประมาณที่จัดสรร จำนวน 246,185,752.52 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.24)
2. งบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับงานจ้างเอกชนดำเนินงาน ในครึ่งปีหลัง จำนวน 5,196,124.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.03)
3. งบสำรองไว้ส่วนกลาง กรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน 4,418,122.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.73)

### 3.4.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกรายยุทธศาสตร์)


สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรายยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 พบว่า ระหว่างปีงบประมาณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการอนุมัติให้คืนเงินงบประมาณสำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/ปรับปรุงการดำเนินงาน ส่งผลให้งบประมาณจากเดิมจัดสรร 29,675,744 บาท คงเหลือจำนวน 29,372,844 บาท โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 4,906,402.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.70 ยุทธศาสตร์ที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 1,658,420.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.48 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 343,690 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.94 และยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละการใช้น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 1,641,833 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.94 ดังตารางที่ 6 และแผนภาพที่ 4

ตารางที่ 6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกรายยุทธศาสตร์

หน่วย: บาท

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	วงเงินงบประมาณที่จัดสรรตามแผนปฏิบัติการ 2564	วงเงินงบประมาณที่ปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ 2564	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)	
				งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2	8	1,641,530	1,641,530.00	343,690.00	20.94
ยุทธศาสตร์ที่ 3	10	4,201,165	4,201,165.00	1,658,420.10	39.48
ยุทธศาสตร์ที่ 4	11	15,005,349	15,005,349.00	1,641,833.00	10.94
ยุทธศาสตร์ที่ 5	21	8,827,700	8,524,800.00	1,262,459.00	14.81
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51</b>	<b>29,675,744</b>	<b>29,372,844.00</b>	<b>4,906,402.10</b>	<b>16.70</b>

แผนภาพที่ 4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรายยุทธศาสตร์



ที่มา: สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

## 4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### 4.1 ปัญหาอุปสรรค

จากการติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) พบว่า ผลงานส่วนใหญ่เป็นงานตามภารกิจประจำ โครงการยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จมีเพียง 11 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 21.57 ปัจจัยที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่สามารถดำเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากข้อจำกัดที่มาจากปัจจัยภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและต่างประเทศมีการระบาดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ส่งผลให้โครงการเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีกิจกรรมในลักษณะเป็นการจัดประชุม/สัมมนาวิชาการ การศึกษาวิจัย การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลรับฟังความคิดเห็น การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ตลอดจนการประชุมระหว่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ทำให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของบางหน่วยงานมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน รวมถึงการชะลอหรือเลื่อนการดำเนินงานออกไปในไตรมาสที่ 3 - 4

### 4.2 ข้อเสนอแนะ

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา พบว่า มีสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการแพร่ระบาดของโรครุนแรง และขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยตรงต่อการขับเคลื่อนนโยบายของ กสม. ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควรทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1) อาจพิจารณาใช้ประโยชน์ข้อมูลในแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และประเมินความเสี่ยงของโครงการ โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยนำมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.1) กรณีที่หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรม/วิธีการทำงาน โดยไม่กระทบกับเป้าหมายที่กำหนด ขอให้ทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3-4 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อเสนอต่อ กสม. พิจารณา

1.2) กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการ มิเช่นนั้นจะมีผลกระทบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

2) สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดในสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลได้ขอให้หน่วยงานราชการทุกแห่งจัดรูปแบบการทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจพิจารณาส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่จำเป็น เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล มาใช้ในการปฏิบัติงานแบบ online ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อราชการ รวมทั้งอาจสนับสนุนทรัพยากร ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นอย่างพอเพียง ในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการทำงานตามหน้าที่และอำนาจของ กสม. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวด้วย

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย

และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สำคัญของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)		ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
		1	2			3	4	5			
1	1.แผนงานการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (สรป.) (รอกการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกำหนดการประชุม วงเงิน 1,012,200 บาท) รหัสกิจกรรม 63M2-20101					ประสานงานฝ่าย เลขานุการ คณะกรรมการประจำ สนธิสัญญาเพื่อทราบ กำหนดการที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ งบประมาณและ ประเด็น Logistics ต่าง ๆ	เตรียมการด้านสารัตถะ และประเด็นที่จะมีการ หยิบยก/ถ้อยแถลงซึ่งจะ ใช้ในการหารือกับ คณะกรรมการประจำ อนุสัญญา	เข้าร่วมและแสดงท่าที ร่วมทั้งข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ในฐานะ องค์การอิสระซึ่งมีหน้าที่ ในการติดตาม/ ตรวจสอบการ ดำเนินงานตามอนุสัญญา	จัดทำสรุปผลการประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ กลสม. และคณะทำงานที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงาน	เดิมกำหนดการพิจารณา รายงานของไทย คณะกรรมการประจำอนุสัญญา CERD มีกำหนดพิจารณา ในช่วง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้เลื่อนออกไปอย่างไร้ กำหนดเนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
	<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ</b>										
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	มีรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CERD 1 ฉบับ		ฉบับ	1	จัดส่งรายงาน CERD ไปยัง สหประชาชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของรายงานคู่ขนานฯ		(ต.ค.63-ก.พ.64)	(ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)			
1.1 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการจัด การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ Convention on the Elimintion of All Forms of Racial Discrimination (CERD)						<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
						ได้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำอนุสัญญา CERD เพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน โดยได้รับแจ้ง ว่าขอเลื่อนออกไปอย่างไร้กำหนดเนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังรายละเอียดปรากฏ ตามหนังสือสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ สม 0007/332 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563  อย่างไรก็ตาม โดยที่อาจมี การจัดประชุมขึ้นได้ภายในปี 2564					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค.63-ม.ค.64)	2 (ก.พ.-พ.ค.64)	3 (พ.ค.-มิ.ย.64)	4 (ก.ค.64)	5 (ส.ค.-ก.ย.64)	
	1.2 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตามการรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของไทย Convention against Torture - CAT				<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
					<p>✓</p> <p>ได้ดำเนินการ ประสานงานฝ่าย เลขานุการ คณะกรรมการ ประจำสนธิสัญญา เพื่อทราบ กำหนดการที่แน่นอน และได้นำเรียน เลขาธิการ กสม. ตามหนังสือ สรป ที่ สม 0007/24 ลงวันที่ 15 ม.ค. 64</p>	<p>ตามหนังสือ สรป ที่ สม 0007/24 ลงวันที่ 15 ม.ค. 64 ได้นำเรียนเลขาธิการ กสม. เรื่องการได้รับแจ้งฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการอนุสัญญา CAT ว่าปัจจุบันมี รายงานของประเทศต่าง ๆ ค้างการพิจารณาเป็นจำนวนมากจึงได้ปรับแนวทางการรับ พิจารณารายงานคู่ขนานของ กสม. โดยจะรับพิจารณาก็ต่อเมื่อมีกำหนดตารางเวลา การพิจารณารายงานของภาครัฐด้วยวาจาแล้ว โดยในส่วนของไทยคาดว่าในห้วงปี 2564 -2565 จะยังไม่มีกรพิจารณา จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้ในปีงบประมาณ 2564 และเห็นควรยกเลิกกิจกรรมนี้ ซึ่งเลขาธิการ กสม. ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>				



กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- กิจกรรมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(ทุกหน่วยงานที่จัดทำข้อเสนอแนะในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)  
ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงต่อกฎหมายรัฐสภาและรัฐมนตรีมนตรีที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค.-พ.ย.63	2 ธ.ค.63-ม.ค.64	3 ก.พ.-ส.ค.64	4 ส.ค.-ก.ย.64	5 ส.ค.-ก.ย.64	
2	1. โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับ หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอแนะ มาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (สคส.)	500,000		154,610.00	แต่งตั้งคณะทำงาน	จัดทำแผนในการ เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ และกรอบสำหรับ การตรวจสอบ	ดำเนินการเข้า ตรวจเยี่ยม	สรุปผลการ ดำเนินงาน	เสนอรายงาน กสม. พิจารณา	สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด19 ทำให้การดำเนิน การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ต้องเลื่อนออกไป ประกอบกับต้องมีการปรับ เปลี่ยนแผนในการดำเนิน เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ดังกล่าว
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	1.มีกลไกในรูปของคณะทำงาน 2.มีแผนสำหรับการเข้าตรวจเยี่ยมและกรอบในการตรวจสอบสถานที่ 3.มีการเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 4.มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินการ 5.มีการเสนอรายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะหรือ มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง ต่อ กสม.		ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด ตามกฎหมาย ว่าด้วยการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด จำนวน 6 แห่ง 4 ภาค	ข้อสรุปการดำเนินงานของสถานฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด เพื่อคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ ถูกคุมขังหรือจำคุก กฎหมายและงานที่ เกี่ยวข้องให้เห็นสภาพปัญหาและ ข้อจำกัดในการดำเนินงานสำหรับการ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมที่มี ข้อเสนอแนะและมาตรการต่อหน่วย	✓	✓	✓	ดำเนินการตรวจเยี่ยม จำนวน 1 ภาค - มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น - ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด กองบิน 1 จ. นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ม.ค.64	2 ก.พ.-ก.ค. 64	3 ส.ค.-ก.ย.64	4 ต.ค.-พ.ย. 64	5 ธ.ค. 64	
3	2.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดำเนินการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์ (สกค.)	500,000 (งบประมาณ สกสว.)		ยังไม่มีการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1	ขออนุมัติโครงการ วิจัย	ศึกษาและรวบรวม ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และ ประชุมกลุ่มย่อย	วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำร่าง รายงานการวิจัย	นำเสนอ ผลการวิจัย	จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์	เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ หน่วยงานจัดสรรทุนคือ สกสว. กำหนดให้หน่วยงานต้อง ดำเนินการวิจัยเองแทนการจ้าง ที่ปรึกษา ทำให้เกิดข้อติดขัดใน การดำเนินการอยู่บ้าง โดยเฉพาะความสับสนในเรื่อง ของกฎระเบียบที่จะนำมาปรับ ใช้ในการดำเนินการ และความ เชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ที่อาจไม่ เพียงพอที่จะดำเนินการวิจัย เพียงลำพังได้ ต้องประสานขอ ความร่วมมือจากนักวิชาการ ภายนอกเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
1. รายงานวิจัยที่มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารออนไลน์		เรื่อง	1	ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนกรณีการดำเนินการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารออนไลน์	✓					
2. การพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยของสำนักงาน กสม.		คน	1							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ม.ค.64	2 ก.พ.-ก.ค. 64	3 ส.ค.-ก.ย.64	4 ต.ค.-พ.ย. 64	5 ธ.ค. 64	
4	3.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลธิธิในสุขภาพ และการจัดทำ มาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองลธิธิมนุษย์ชน กับการกำกับและจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ (สทศ.)	1,171,600 (งบประมาณ สทศว.)		ยังไม่มีการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1	ขออนุมัติโครงการ วิจัย	ศึกษาและรวบรวม ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และ ประชุมกลุ่มย่อย	วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำร่าง รายงานการวิจัย	นำเสนอ ผลการวิจัย	จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์	เนื่องจากมีการรวมโครงการจาก เดิม 2 โครงการ เป็น 1 โครงการ พร้อมทั้งต้อง ดำเนินการแจ้งการปรับเปลี่ยน โครงการดังกล่าวเสนอต่อ คณะกรรมการกำกับและ ติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการลธิธิ มนุษย์ชนแห่งชาติและ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา จากนั้นเสนอเรื่องไปยัง สทศว. เพื่อทราบและต้องแจ้งปรับรวม โครงการในแผนปฏิบัติการฯ หลังจากนำเสนอ กสม. แล้ว ซึ่ง ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ในแต่ละขั้นตอนพอสมควร
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
1. รายงานวิจัยที่มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ คุ้มครองลธิธิมนุษย์ชนกับการกำกับและจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ		เรื่อง	1	พื้นที่ต้นแบบ องค์ความรู้ และ ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง ลธิธิมนุษย์ชนกับการกำกับและ จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ	✓					
2. การพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยของสำนักงาน กสม.		คน	1							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ม.ค.-ก.พ. 64	2 ก.พ.-มี.ย. 64	3 ก.ค.-ต.ค. 64	4 ก.ย.-ต.ค. 64	5 ธ.ค. 64	
5	4.โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย (สกค.)	450,000 (งบประมาณ สกสว.)	ไม่มี	6,210	การทบทวน และขอ อนุมัติโครงการวิจัย (วันที่ 15 มกราคม 2564)	การจัดประชุมเพื่อ จัดทำ (1) คำโครง/ ประเด็น (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564) และ (2) เครื่องมือ การวิจัย	การจัดการประชุม เพื่อพัฒนาเนื้อหา รายงานการวิจัย และ การเก็บรวบรวม ข้อมูล	การจัดการประชุม เพื่อพัฒนาเนื้อหา รายงานการวิจัย และ การเก็บรวบรวม ข้อมูล	จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์	ไม่สามารถดำเนินการประชุม คณะทำงานวิจัย และจัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการได้ ตามปกติเนื่องจากการเกิด สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นต้องแก้ไข ปัญหาโดยใช้วิธีการประชุมผสม รูปแบบทั้งประชุมในห้องแต่เว้น ระยะห่างร่วมกับการประชุม ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และมีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการ เพิ่มเติม คือ การวิจัยในมนุษย์
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	ได้ร่างเค้าโครงวิจัยฉบับสมบูรณ์	เรื่อง	1	ได้ร่างเค้าโครงวิจัยฉบับสมบูรณ์	✓					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - พ.ย.63)	2 (พ.ย. - ธ.ค.63)	3 (ธ.ค.63 - ม.ค.64)	4 (ม.ค. - ก.พ.64)	5 (ก.พ. - มี.ค.64)	
6	5.โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง ทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย (สกม.)	56,850	-	12,450	ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และ ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดข้อเรื่องและเค้าโครงการในการจัดทำ ข้อเสนอแนะ	เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติ ให้ดำเนินการจัดทำ ข้อเสนอแนะ	ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และ ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด ข้อเสนอแนะ	กำหนดประเด็นและ จัดทำเนื้อหาอย่างย่อ	จัดทำความเห็น/ ข้อเสนอแนะ	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	1	ข้อเสนอแนะมาตรการฯ หรือ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ เรื่องทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย	✓	✓	✓	✓	✓	



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค. - พ.ย. 63	2 ธ.ค. 63 - ม.ค. 64	3 ก.พ. - มี.ค. 64	4 เม.ย. - พ.ย. 64	5 มิ.ย. - ก.ย. 64	
7	6. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 (สทม.)	รอจัดสรร งบประมาณ			ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด ชื่อเรื่องและเค้าโครง ในการจัดทำ ข้อเสนอแนะ	เสนอโครงการเพื่อขอ ความเห็นชอบ/อนุมัติ ให้ดำเนินการจัดทำ ข้อเสนอแนะ	ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด ข้อเสนอแนะ	กำหนดประเด็นและ จัดทำเนื้อหาอย่างย่อ	จัดทำความเห็น/ ข้อเสนอแนะ	ยังไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ดังนั้นจึงขอ ดำเนินการโครงการดังกล่าวใน ปีงบประมาณ 2565
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมาย นั้นมาน้อยเพียงใด	ครั้ง	4							

**กลยุทธ์ที่ 2.2 :** กำหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานประจำปี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกำหนดประเด็น/พื้นที่สำคัญในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ

“ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น และ “ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพลิทธิมนุษยชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ม.ค.-ก.พ. 2564	2 ก.พ.-พ.ค. 2564	3 มิ.ย.-ส.ค. 2564	4 ส.ค.-ก.ย. 2564	5 Sep-64	
8	7. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย สิทธิมนุษยชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สกค.)	784,680		ยังไม่มีการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1	(1) ขออนุมัติโครงการ ในภาพรวม (26 ม.ค. 64) และ (2) เริ่มต้น การประชุมกับกลุ่ม ย่อย (ผ่านระบบ ออนไลน์) ในการ ติดตามข้อมูล 4 กลุ่ม ประเด็น (แรงงาน/ ที่ดิน ทรัพยากร / นัก ปกป้องสิทธิ/ การ ลงทุน บรรษัทข้ามชาติ)	(1) การขออนุมัติใน หลักการ และขอ อนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำ ToR (9 ก.พ. 64) (2) การพัฒนาต้นฉบับ และทำกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง (3) การ วิเคราะห์รายชื่อ กลุ่มเป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ และเชิง พื้นที่ เพื่อเผยแพร่และ ขับเคลื่อนกิจกรรม และ (4) การจัดส่ง เอกสารแลแบบสำรวจ	(1) การจัดกิจกรรม/ การประชุมร่วมกับ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ รับฟังข้อเท็จจริง และการนำเสนอ ข้อมูลการศึกษาวิจัย และ (2) การ ออกแบบกิจกรรม/ กระบวนการสัมมนา	(1) การประชุม ร่วมกับหน่วยงาน หรือองค์กรร่วม จัดการสัมมนา (2) การพัฒนาเนื้อหา และกระบวนการ สัมมนา และ (3) การ เตรียมการสัมมนา	(1) การจัดการสัมมนา และ (2) การสรุป และประเมินผลการ สัมมนา เพื่อนำเสนอ ต่อผู้บริหาร และส่วน ที่เกี่ยวข้อง	ไม่สามารถดำเนินการประชุม และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ การได้ตามปกติ รวมถึงการลง พื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลและ สัมภาษณ์เนื่องจากการเกิด สถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นต้องแก้ไขปัญหาโดยใช้ วิธีการประชุมผสมรูปแบบทั้ง ประชุมในห้องแต่เว้นระยะห่าง ร่วมกับการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบZoom
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผนเป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	เอกสารสำหรับเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน/องค์กร/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง	เล่ม	1	ได้เผยแพร่เอกสารและองค์ความรู้ไป ยังหน่วยงาน/องค์กร/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	✓					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค.63	2 พ.ย.63	3 พ.ย.63	4 ธ.ค.63	5 ม.ค.-ก.พ. 64	
9	8. โครงการถอดบทเรียนในการดำเนินงานของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับ สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม (สสค.)	300,000		176,630	กำหนดแผนงาน จัดทำโครงการและ เสนอขออนุมัติ โครงการ	จัดประชุมเพื่อ เตรียมการจัดโครงการ	จัดการประชุมเพื่อ ถอดบทเรียนฯ	สรุปผลการประชุม	มีรายงานถอดบทเรียน	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	มีการจัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำรายงานเรื่องธุรกิจกับ สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม	เรื่อง	1	มีรายงานถอดบทเรียนในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและ โรงแรม	✓	✓	✓ เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563 กสม. ได้จัดโครงการ ถอดบทเรียนฯ ณ โรงแรมอันดารา รี สอร์ท เรสซิเดนซ์ จังหวัดภูเก็ต	✓	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทำงานร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดำเนินงานและจัดให้มีแผนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)		ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
		1 ต.ค.-ธ.ค. 63	2 ต.ค.-มี.ค. 64			3 ม.ค.-มิ.ย. 64	4 เม.ย.-ก.ย. 64	5 เม.ย.-ก.ย. 64			
10	1. โครงการ "การจัดทำรายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบ ด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน" (สสค.)	1,197,440				รวบรวมข้อมูล สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบด้าน สิทธิมนุษยชนจาก โครงการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)	ประชุม คณะอนุกรรมการ จัดทำรายงาน สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบด้าน สิทธิมนุษยชนจาก โครงการ EEC และ ข้อเสนอแนะในการ ส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน	ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจาก โครงการ EEC	ประชุมกลุ่มย่อย (focus groups) การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshops) และ การสัมมนา (seminar) เพื่อรับฟัง สถานการณ์ปัญหา ผลกระทบด้านสิทธิ มนุษยชนจาก โครงการ EEC	จัดทำร่างรายงาน สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบด้าน สิทธิมนุษยชนจาก โครงการ EEC	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (COVID-19) จึงมีการ ชะลอการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ ด้านสิทธิมนุษยชน จาก โครงการ EEC ไว้ก่อน
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>						<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>		✓	✓				
1. มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (focus groups) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshops) หรือการสัมมนา (seminar) เพื่อรับฟังสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการ EEC		ครั้ง	อย่างน้อย 2 ครั้ง				ประชุมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63 ห้องประชุม 703				
2. มีร่างรายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากโครงการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมทั้งข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน		ฉบับ	1				ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 64 ณ ห้อง ประชุม 701 ครั้งที่ 3 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 64 ณ ห้องประชุม 701				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค.63	2 พ.ย.63	3 พ.ค.64	4 ส.ค.64	5 ก.ย.64	
11	<p>2. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น และไร้สถานะ</p> <p>(กิจกรรมภายใต้โครงการ จำนวน 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล 2. กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เพื่อจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน 3. จัดกิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมืองสากล)</p> <p>(สสค.)</p>	900,870		177,774	ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 ร่วมกับเครือข่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น (ครั้งที่1)	ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล	ดำเนินการจัดกิจกรรม ที่ 2 ร่วมกับเครือข่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น (ครั้งที่2)	ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 วันชนเผ่าพื้นเมืองสากล	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>		✓				
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	คน	กิจกรรมที่ 1 จำนวน 400 คน กิจกรรมที่ 2 จำนวน 80 คน กิจกรรมที่ 3 จำนวน 500 คน	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน กิจกรรมที่ 1 เกิดการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม	สำนักงาน กสม. ไม่ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับเครือข่าย เนื่องจากขณะนั้นยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ	เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย. 2563 ณ ชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ อ.เมืองสตูล จ.สตูล และมีการสรุปรายงานการจัดกิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ที่สม 0004/1248 ลว. 30 ธ.ค. 63				



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค.63 - มี.ค.64	2 ม.ค.64 - มี.ค.64	3 ม.ค.64 - มี.ค.64	4 เม.ย. - ก.ย.64	5 เม.ย. - ก.ย.64	
12	3. โครงการ กสม. ลงพื้นที่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา ประเด็นสิทธิมนุษยชน (กิจกรรมภายใต้โครงการ จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการประชุมเตรียมการ โครงการ กสม. พบประชาชนในภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง 2. กิจกรรม กสม. พบประชาชนในภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง) (สสค.)	ยังไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ			ติดตามผลการ ดำเนินงานข้อเสนอ จากโครงการ กสม. พบประชาชน (ชุดที่3) /มติ กสม. บริหาร เพื่อรวบรวมข้อมูล และกำหนดรูปแบบ การจัดกิจกรรม	ศึกษาและจัดทำข้อมูล ประเด็นสถานการณ์ จากรายงานการ ประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน ข้อมูล จากข่าวและสื่อต่าง ๆ ตลอดจนแถลงการณ์ และข้อเสนอแนะเชิง นโยบายของ กสม. เพื่อ เตรียมรายงานความ คืบหน้าต่อ ชุดที่ 4	ดำเนินการจัด กิจกรรมการประชุม เตรียมการโครงการ กสม.พบประชาชนใน ภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง	ดำเนินการจัด กิจกรรม กสม. พบ ประชาชนในภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง	จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>	✓	✓				
1. มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวน กลุ่มเป้าหมาย		คน	140 คน		อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับแก้ไข (ร่าง) แบบสอบถามและชุด คำถามในการติดตาม ผลการดำเนินงาน ข้อเสนอจากโครงการ กสม.พบประชาชน (ชุดที่ 3) /มติ กสม. บริหารและการ กำหนดรูปแบบการ จัดกิจกรรม	อยู่ระหว่างรวบรวม ศึกษา และจัดทำ ข้อมูลสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนใน ประเด็นต่างๆ จาก รายงานประเมิน สถานการณ์สิทธิ มนุษยชน ข่าวและ สื่อต่างๆ ตลอดจน แถลงการณ์และ ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายของกสม				
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักคณะกรรมการ/สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และรับทราบวิสัยทัศน์การทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด		ร้อยละ	70							



กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นที่เป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)		ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
		1 ม.ค.-ก.พ. 64	2 ก.พ.-มิ.ย. 64			3 ก.ค.ส.ค. 64	4 ก.ค.ส.ค. 64	5 Sep-64			
14	5.โครงการการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้านสิทธิชุมชนที่เกิดจาก การสร้างเขื่อน ฝ่าย และอ่างเก็บน้ำ” (สกค.)	81,500			ยังไม่มีเบิกจ่าย	รายงานผลการเก็บ ข้อมูลในพื้นที่ 4 จังหวัดตามแผน	จัดทำทสรูป รายงานผล การศึกษาเพื่อจัดทำ รายงาน ความก้าวหน้า ต่อ กสม.บริหาร เพื่อทราบ	จัดทำบทวิเคราะห์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง การสร้างเขื่อน ฝ่าย และอ่างเก็บน้ำที่ ผ่านมา	จัดทำทสรูป ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการศึกษาวิจัย	ได้ร่างรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์	ไม่สามารถดำเนินการประชุมเชิง ปฏิบัติการได้ตามปกติ รวมถึง การลงพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูล และสัมภาษณ์เนื่องจากการเกิด สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นต้องแก้ไข ปัญหาโดยใช้วิธีการประชุมผสม รูปแบบทั้งประชุมในห้องแต่เว้น ระยะห่างร่วมกับการประชุม ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
	ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์	✓	✓					
ได้ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รายงานวิจัยได้รับการสอบทาน จากผู้ทรงคุณวุฒิของ กสม.	1 เรื่อง	ภายในไตรมาส 2	ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์								

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	2 (ต.ค.63-มี.ค.64)	3 (ม.ค.-ก.ย.64)	4 (ต.ค.63-ก.ย.64)	5 (ต.ค.63-ก.ย.64)	
15	<b>6.การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 6 แห่ง ดังนี้</b> 1) ภาคตะวันตก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2) ภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4) ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 5) จังหวัดชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 6) ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	2,500,000 (งบดำเนินงาน 1,962,700 บาท งบลงทุน 537,300 บาท)		1,465,386.10	การประชุมหารือระดับนโยบาย	การเตรียมการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>	✓	✓	✓	✓	✓	
	มีการประชุมหารือระดับนโยบายร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย 5 แห่ง และมีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคอย่างน้อย 4 แห่ง	แห่ง	ประชุมหารือฯ อย่างน้อย 5 แห่ง พิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างน้อย 4 แห่ง	1. มีการประชุมหารือระดับนโยบายร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 2. มีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	ดำเนินการแล้ว <b>6 แห่ง</b>	ดำเนินการแล้ว <b>6 แห่ง</b>	ดำเนินการแล้ว <b>6 แห่ง</b>	ดำเนินการแล้ว <b>6 แห่ง</b>	ดำเนินการแล้ว <b>6 แห่ง</b>	
	มีกิจกรรมหรือการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ และมีผลการประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันวิชาการในพื้นที่ ภาคประชาสังคม เพื่อดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	ครั้ง	ศูนย์ฯ ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งและทำพิธีเปิดศูนย์ฯ แล้ว ได้มีการดำเนินกิจกรรมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ และมีการดำเนินงานของศูนย์ฯ	<b>*หมายเหตุ การดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน</b>	1) ภาคตะวันตก ณ มรภ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 16 พ.ย. 63 2) ภาคตะวันออก ณ มรภ.รำไพพรรณี เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ม.อุบลฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63 4) ภาคเหนือ ม.พะเยา เมื่อศุกร์ที่ 27 พ.ย. 63 5) จังหวัดชายแดนใต้ ณ มรภ.ยะลา เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 6) ภาคใต้ มรภ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63	1) ภาคเหนือ ณ ม.พะเยา เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64 2) ภาคตะวันตก ณ มรภ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 64 3) ภาคใต้ ณ มรภ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 64 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ม.อุบลฯ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 5) ภาคตะวันออก ณ มรภ.รำไพพรรณี เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 6) จังหวัดชายแดนใต้ ณ มรภ.ยะลา เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 65	1) ภาคตะวันตก ณ มรภ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 2) ภาคตะวันออก ณ มรภ.รำไพพรรณี เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 63 3) ภาคเหนือ ม.พะเยา เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64 4) ภาคใต้ ณ มรภ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 64 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ม.อุบลฯ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 6) จังหวัดชายแดนใต้ ณ มรภ.ยะลา เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64	1) ภาคตะวันตก ณ ม.พะเยา เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64 2) ภาคตะวันตก ณ มรภ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 64 3) ภาคใต้ ณ มรภ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 64 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ม.อุบลฯ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 5) ภาคตะวันออก ณ มรภ.รำไพพรรณี เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 6) จังหวัดชายแดนใต้ ณ มรภ.ยะลา เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 65		

กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานและ พัฒนาศักยภาพขององค์กร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1	2	3	4	5	
					ผลการดำเนินงาน					
16	7. แผนงานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลก ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) (สรป.) (รอกการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกำหนดการประชุม วงเงิน 429,350 บาท) รหัสกิจกรรม 63M2-23308	3,105		3,105	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/ งบประมาณและ ประเด็น logistics/ technology ต่างๆ	เตรียมการ ด้านสารถะ/ท่าที่ และเอกสารประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและแสดง บทบาทเพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์	
					(ม.ค.64)	(ก.พ.64)	(ก.พ.-มี.ค.64)	(มี.ค.64)	(เม.ย.64)	
					✓					
	6.1 การประชุมประจำปีของ GANHRI ประจำปี 2021 ประกอบด้วยการประชุม สมาชิกใหญ่และการประชุมประจำปี ประมาณ 2 วัน ในเดือนมีนาคม 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (การประชุมทางไกล)									
	6.2 การประชุมนานาชาติ (International Conference) ของ GANHRI ประมาณ 2 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย									
					(ก.ค.64)	(ก.ค.-ส.ค.64)	(ส.ค.64)	(ก.ย.64)	(ก.ย.64)	
					ประสานงานผู้จัดและ ทราบกำหนดการ ประชุมคาดว่าจะมีขึ้น ในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ยังไม่มีการกำหนด วันเวลาที่ชัดเจน					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1	2	3	4	5	
					ผลการดำเนินงาน					
17	8. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) (สรป.) (รอกำหนดโครงสร้างงบประมาณ กรณีมีกำหนดการประชุม วงเงิน 616,300 บาท) รหัสกิจกรรม XXM2-23309				ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/ งบประมาณและ ประเด็น logistics/ technology ต่างๆ	เตรียมการ ด้านสาระ/ทำที่ และเอกสารประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและแสดง บทบาทเพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์	ไม่มีการจัดประชุม เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙  อย่างไรก็ตาม APFมีแผนที่จะจัดโครงการ SEO Dialogue Series เพื่อเปิด โอกาสให้สมาชิก SEO สามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป
	7.1 การประชุมประจำปีครั้งที่ 26 และการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF ประมาณ 4 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย				(ก.ค.63)	(ก.ค.-ส.ค.63)	(ส.ค.63)	(ก.ย.63)	(ก.ย.63)	
	7.2 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers - SEOs) ของ APF ระยะเวลา 2 วัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย (การประชุมทางไกล)				(ก.ค.63)	(ก.ค.-ส.ค.63)	(ส.ค.63)	(ก.ย.63)	(ก.ย.63)	
					ได้ดำเนินการประสานงาน ฝ่ายเลขานุการของ APF ทางอีเมล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ว่า จะไม่มีการจัด ประชุม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคโควิด 19					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	
					1	2	3	4	5		
					ผลการดำเนินงาน						
18	9. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) (สรป.) (รอกการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกำหนดการประชุม วงเงิน 925,450 บาท) รหัสกิจกรรม 63M2-23310	13,950		12,155	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	ขออนุมัติองค์ประกอบ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม การประชุม/ งบประมาณและ การจัดการที่เกี่ยวกับ การเดินทางของ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม	เตรียมการ ด้านสารัตถะและ เอกสารประกอบ การประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วม การประชุมและแสดง บทบาท มีส่วนร่วม โรที่ประชุม	จัดทำรายงานสรุป ผลการประชุม เสนอต่อประธาน กสม. หรือ กสม. หรือ เลขาธิการ กสม.		
9.1 การเข้าร่วมประชุม SEANF ประจำปี ครั้งที่ 17 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกการป้องกันการทรมาน กับการสัมมนาว่าด้วย ความเป็นบุคคลไร้รัฐในมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 4 วัน ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 (การประชุมทางไกล)					(ก.ย.63)	(ก.ย-ต.ค.63)	(ก.ย-ต.ค.63)	(ต.ค.63)	(ต.ค.-พ.ย.63)		
					✓	✓	✓	✓	✓	คณะผู้แทน กสม. ประกอบด้วย ประธาน กสม./กสม./เลขาธิการ กสม./รองเลขาธิการ กสม./ผอ. สรป./ เจ้าหน้าที่ สรป. จำนวน ๖ คน/และผู้แทนจาก สำนักต่างๆ เข้าร่วม การประชุมแบบทางไกล ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงาน กสม.	สำนักงาน กสม. โดย สรป. นำเสนอรายงาน สรุปผลการประชุมต่อ เลขาธิการ กสม./ ประธาน กสม. และนา เสนอที่ประชุม กสม. ทราบแล้ว ในคราวการ ประชุม กสม. ด้าน บริหาร ครั้งที่ 41/2563 เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
9.2 การประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 18 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกการป้องกันการทรมาน กับการสัมมนาว่าด้วย ความเป็นบุคคลไร้รัฐในมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 3 วัน ประมาณเดือนกันยายน 2564 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย					(ส.ค.64)	(ส.ค.64)	(ส.ค.-ก.ย.64)	(ก.ย.64)	(ก.ย.64)		
					ยังไม่ถึงหัวเวลา						

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	
					1	2	3	4	5		
					ผลการดำเนินงาน						
9.3 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group - TWG) ของ SEANF (2 ครั้ง) <u>ครั้งที่ 1</u> ประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 63 การประชุมหารือร่วมกับสำนักต่างๆ ในสำนักงาน กสม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ห้อง 605					(ก.พ.-เม.ย.64)	(เม.ย.-พ.ค.64)	(เม.ย.-พ.ค.64)	(พ.ค.64)	(พ.ค.-มิ.ย.64)		
					✓ SUHAKAM ในฐานะประธาน SEANF ในปี 2564 ได้ประสานสมาชิก SEANF ที่จะจัดการจัดการประชุมระหว่างวันที่ 20-22 เม.ย. 2564						
9.4 การประชุมที่จัดโดยสมาชิกของกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อเฉพาะ (Thematic Issue)					(มิ.ย.64)	(มิ.ย.-ก.ค.64)	(ก.ค.64)	(ก.ค.64)	(ก.ค.-ส.ค.64)		
					ประสานงานผู้จัดเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน	ขออนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม/งบประมาณและการจัดการที่เกี่ยวกับการเดินทางของคณะผู้แทนที่เข้าร่วม	เตรียมการด้านสารัตถะและเอกสารประกอบการประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและแสดงบทบาท มีส่วนร่วมในที่ประชุม	จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมเสนอต่อประธาน กสม. หรือเลขาธิการ กสม.		
					ผลการดำเนินงาน						
					✓ ยังไม่ได้รับการแจ้งหรือประสานงานเกี่ยวกับการประชุม						



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (พ.ย.63)	2 (พ.ย.63)	3 (พ.ย.63)	4 (ธ.ค.63)	5 (มี.ค.64)	
19	<p>10. การประชุมหารือของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน AICHR ในประเด็นที่ให้ความสำคัญร่วมกันในระดับภูมิภาค (ประมาณเดือนสิงหาคม 2564) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 1 ครั้ง ประมาณ 2 วัน</p> <p>(สรป.) (รอกการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกำหนดการประชุม วงเงิน 141,300 บาท) รหัสกิจกรรม XXM2-23311</p> <p>การประชุมหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียน ข้อ 14 ว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้านการทรมาน (AICHR Consultaion on the Implementation of Article 14 of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD): Preventing and Countering Torture) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 โดยผ่านระบบออนไลน์</p>				<p>ประสานงานผู้จัดเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน</p> <p>ขออนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม/งบประมาณและการจัดการที่เกี่ยวข้องการเดินทางของคณะผู้แทนที่เข้าร่วม</p>	<p>เตรียมการด้านสารัตถะและเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและแสดงบทบาท มีส่วนร่วมในสิ่งที่ประชุม</p>	<p>จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมเสนอต่อประธาน กสม. หรือ กสม. หรือเลขาธิการ กสม.</p>		
					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
					✓	✓	✓	✓	✓	<p>คณะผู้แทน กสม. โดยประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จำนวน 2 คน</p> <p>สำนักงาน กสม. โดยสรป. ได้จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมหารือดังกล่าว เสนอต่อเลขาธิการ กสม./ประธาน กสม. และ กสม. ทุกท่าน ทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สม 0007/104 ลงวันที่ 4 มี.ค. 64 และ หนังสือสำนักงาน กสม. ที่ สม 0007/ว 426 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)		ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	
		1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)	2 (ม.ค. - ก.พ. 64)			3 (มี.ค.-เม.ย. 64)	4 (พ.ค. - ก.ค. 64)	5 (ส.ค. - ก.ย. 64)				
20	1. โครงการจัดทำวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน (ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 และ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564) (สกม.)	314,000			256,000	กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	ประสานอาจารย์/ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. และผู้สนใจ เขียนบทความ เพื่อ เขียนบทความแล้ว ปรับแก้ไข	สรุปผลการประชุม/ สัมมนา สรุป ข้อเสนอแนะของ กสม. และสรุป งานวิจัยที่น่าสนใจ	ตรวจสอบการส่ง บทความ/รูปแบบ บทความ/เนื้อหา	จัดประชุม/อนุมัติการ จ้าง/จัดส่งวารสาร ฉบับสมบูรณ์ให้ ผู้เขียนบทความและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานการนำ วารสารฉบับสมบูรณ์ ลงเว็บไซต์ สำนักงาน กสม	ผู้เขียนบทความและคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการติดต่อให้ เขียนบทความไม่สามารถส่ง บทความได้ตามเวลาที่กำหนด	
		<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
		<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>							
		เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเพื่อส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และสร้างความตระหนักในหลักการสิทธิมนุษยชน	ฉบับ/เล่ม	จัดพิมพ์ 2 ฉบับ ฉบับละ 600 เล่ม	จัดทำวารสารฯ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563		✓	✓	✓	✓		✓  อยู่ระหว่างนำวารสาร เผยแพร่ลงเว็บไซต์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. 63)	2 (พ.ย. 63)	3 (ม.ค. - ก.ค. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค. 64)	5 (ก.ย. 64)	
21	2.โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนัก ถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จ. ชัยแดนใต้ (สคส.)	1,143,700		361,880.00	จัดทำและเสนอขอ ความเห็นชอบดำเนิน โครงการ	จัดทำหลักสูตร ประสานกลุ่มเป้าหมาย	จัดเวทีการประชุม การอบรมให้ความรู้ แก่ตัวแทนภาค ประชาสังคม 3 จังหวัด	ระบุขั้นตอนการ ดำเนินงานตามแผน	ระบุขั้นตอนการ ดำเนินงานตามแผน	สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ การดำเนินการลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมต้องเลื่อนออกไปประกอบ กับต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนใน การดำเนินเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ดังกล่าว
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
1.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม และจำนวนเครือข่ายตัวแทนภาคประชาสังคม			อบรมให้ความรู้แก่ ตัวแทนภาคประชา สังคมจังหวัดละ 1 ครั้ง ใน 3 จังหวัด	เครือข่ายภาคประชาสังคมสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปกำหนดแนวทางการ ทำงานในลักษณะเป็นเครือข่ายด้านสิทธิ มนุษยชนในพื้นที่ของตนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่สามารถนำไป ดำเนินการขับเคลื่อนงานร่วมกับศูนย์ ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับ การสนับสนุนการสร้างสำหรับการ สนับสนุนการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของ สังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของ สิทธิมนุษยชน	✓	✓	✓			
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เครือข่ายตัวแทนภาคประชาสังคมในแต่ละ จังหวัดมีความสามารถกำหนดบทบาทและแนวทางในการมีส่วนร่วม ดำเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้							จัดการอบรมให้ความรู้ แก่ตัวแทนภาคจังหวัด ปัตตานี เมื่อวันที่ 25 - 26 มี.ค. 64 ณ รร.ปาร์ค อินทาวน ปัตตานี			





ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ธ.ค. 63)	2 (มี.ค.64)	3 (พ.ค.64)	4 (มิ.ย. 64)	5 (ก.ย.64)	
24	5.โครงการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ในระดับอุดมศึกษา (สสค.) 63M1-13406	700,000			รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดำเนินการจัดทำร่างฯ	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการ การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการ การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2	นำเสนอแนวทางการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับ ระดับอุดมศึกษา สำหรับ ระดับอุดมศึกษาต่อ ผู้บังคับบัญชา	สรุปผลโครงการ	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	มีข้อมูลวิชาการแนวทางการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับระดับอุดมศึกษา	ฉบับ	1		✓	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ธ.ค. 63)	2 (มี.ค.64)	3 (พ.ค.64)	4 (มิ.ย. 64)	5 (ก.ย.64)	
25	6.โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (สสค.)	500,000			กำหนดแผนงาน	จัดทำโครงการและ เสนอขออนุมัติ โครงการ	จัดจ้างพิมพ์คู่มือ คู่มือวิทยากร กระบวนการด้าน สิทธิมนุษยชนศึกษา	จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อ เผยแพร่คู่มือวิทยากร กระบวนการด้าน สิทธิมนุษยชนศึกษา บุคคลและองค์กรที่มี ผลงานดีเด่น	สรุปผลโครงการ	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	ได้คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	ฉบับ	1		✓					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ธ.ค. 63)	2 (มี.ค.64)	3 (พ.ค.64)	4 (มิ.ย. 64)	5 (ก.ย.64)	
26	7.โครงการจัดทำแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (สสค.)	313,929			รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง	จัดทำร่างโครงการ	ขออนุมัติโครงการ	ดำเนินการจัด	สรุปผลโครงการ	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	1.มีแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	ฉบับ	1							
	2.ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการเป็นวิทยากร กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน	คน	30							



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ก.พ.-เม.ย.64)	2 (พ.ค.64)	3 (มิ.ย.64)	4 (ก.ค.-ส.ค.64)	5 (ก.ย.64)	
27	8.โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ประกอบด้วยกิจกรรมภายใต้โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้  8.1 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)	6,564,720		350,453	จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินโครงการ และสำนักงาน กสม. ประชาสัมพันธ์ โครงการ เพื่อเปิดรับสมัครเยาวชนแกนนำของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ	คณะกรรมการตัดสินผลงานจัดประชุมครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกเยาวชนแกนนำของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ	สำนักงาน กสม. จัดอบรมเยาวชนแกนนำและครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแนวทางการดำเนินกิจกรรม	คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาผลงานของเยาวชนแกนนำและนำเสนอผลการตัดสินให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นชอบ และสำนักงาน กสม. ประกาศผลการประกวดผลงานของเยาวชนที่ได้รับรางวัล	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ เสนอผู้บังคับบัญชา	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
เชิงปริมาณ - มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด		ร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75		✓					
เชิงคุณภาพ - 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (5 ระดับ) คือ มีสรุปผลการดำเนินงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น		ร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (พ.ย. - ธ.ค.64)	2 (ม.ค. - ก.พ.64)	3 (มี.ค. - เม.ย.64)	4 (พ.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย.64)	
	8.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อนำคู่มือ การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาระดับพื้นฐาน ไปประยุกต์ใช้	1,666,000		203,944	วางแผนเตรียมการจัด โครงการฯ	ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินโครงการฯ	ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการดำเนิน โครงการฯ	จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการวิทยากร กระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิ มนุษยชนศึกษา เพื่อ นำคู่มือการจัดการ เรียนรู้สิทธิมนุษยชน ศึกษาสำหรับ การศึกษาระดับพื้นฐาน ไปประยุกต์ใช้	จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการฯ เสนอผู้บังคับบัญชา	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	<b>เชิงปริมาณ</b> 1) มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 2) ได้รายงานผลการประเมิน การนำคู่มือการจัดการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชนศึกษาไปใช้ เพื่อให้มีการนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคู่มือการจัดการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชนศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป	ร้อยละ  ฉบับ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  1		✓ มีการประชุมกลุ่มย่อย และปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ ออกแบบการดำเนิน โครงการฯ	✓				
	<b>เชิงคุณภาพ</b> 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักด้าน สิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบ สอบถามทั้งหมด 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (5 ระดับ) คือ มีการสรุปผลการดำเนินงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75							





กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)				
					1 (ม.ค. - ก.พ. 64)	2 (มี.ค. - เม.ย. 64)	3 (พ.ค. - มิ.ย.64)	4 (ก.ค. - ส.ค. 64)	5 (ก.ย. 64)					
28	9.โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564 (สผป.)	69,000			จัดทำแผนการ ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการ ประเมินสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชน ของประเทศไทย ประจำปี 2564 รายประเด็นสิทธิ มนุษยชนหรือกลุ่ม ประเด็น	กำหนดประเด็น คำถามเพื่อขอข้อมูล และความเห็น เพิ่มเติมจากภาค ประชาชน NGO หน่วยงานของรัฐ จำแนกตามประเด็น หรือกลุ่มประเด็น	จัดกิจกรรมรับฟัง ข้อมูลและความเห็น (จัดเวที/ประชุมกลุ่ม ย่อย ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ ฯลฯ) จำแนกตามประเด็น หรือหัวข้อสิทธิฯ	จัดทำเอกสาร ประมวลข้อมูลหรือ ความเห็นที่ได้จาก กิจกรรมรับฟังข้อมูล หรือความเห็นต่างๆ ที่ เห็นว่าควรนำมาใช้ ประกอบการจัดทำ รายงานผลการ ประเมินสถานการณ์ฯ	จัดทำกิจกรรม ประเมินผลการจัด กิจกรรมรับฟังข้อมูล หรือความเห็น (wrap up) เพื่อการ พัฒนาการดำเนินการ ในรอบถัดไป					
					ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*				ผลการดำเนินงาน					
					เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบ การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ของประเทศไทย ปี 2564	ครั้ง	2	- ได้ข้อมูลรายงานผลการประเมิน สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ ประเทศไทย ปี 2564 เพื่อที่ความ ครบถ้วน รอบด้าน และมีการมีส่วนร่วม ของภาคส่วนต่าง ๆ	✓	✓								

กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูล ด้านสิทธิมนุษยชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค. 2563	2 พ.ย. 2563	3 ธ.ค. 2563	4 ม.ค. - ก.พ. 2564	5 มี.ค. - เม.ย. 2564	
29	10. โครงการการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน อิเล็กทรอนิกส์ (สคส.)	ไม่ใช้งบประมาณ			จัดการทบทวนและ ตรวจสอบเนื้อหาเพื่อ การนำขึ้นสู่ระบบ	ทดสอบการขึ้นระบบ และเรียกใช้งาน พบว่ามีปัญหาเรื่อง การเชื่อมโยงยังไม่ ครอบคลุมการใช้งาน	ดำเนินการจัดแบ่ง เนื้อหาในทุกหัวข้อ และสำรวจความซ้ำ เพื่อจัดทำ Hyperlink ที่ครอบคลุม	ปรับแก้วิธีการ นำเสนอเนื้อหาเพื่อ หลีกเลี่ยงปัญหา ลิขสิทธิ์	ปรับแก้วิธีการ นำเสนอเนื้อหาเพื่อ หลีกเลี่ยงปัญหา ลิขสิทธิ์และจัดทำ Hyperlink ใหม่ และ นำขึ้นสู่ระบบ Intranet ของ สำนักงาน กสม.	มีข้อกังวลเกี่ยวกับการแปล เนื้อหาจากต่างประเทศแม้ ส่วนใหญ่จะนำมาจากเว็บ ไซต์ที่เผยแพร่ทั่วไปสู่ สาธารณะอยู่แล้วและได้มี การอ้างอิงที่ให้เครดิต ตำแหน่งที่มาอยู่แล้วจึงได้มีการ ดำเนินการเรียบเรียงเนื้อหา ใหม่ในแบบการทำสำรว จวรรณเพื่อให้ง่ายใ้ได้มากขึ้น
	<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>				
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>					
	คลังข้อมูลสารสนเทศสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์		1 ศูนย์	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ทุกคน	ศูนย์กลางในการศึกษาหาความรู้และ กรณีศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน	✓	✓	✓	✓	✓



ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ 5.2 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)	
31	1.การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และตารางกำหนดการเก็บเอกสารของสำนักงาน กสม. และการดำเนินการตามคู่มือการทำลายและการส่งมอบเอกสารที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของสำนักงาน กสม. (สบก.)	25,000			กำหนดแผนการดำเนินงาน	จัดทำร่างหลักเกณฑ์ระบบการบริหารจัดการเอกสาร	จัดทำร่างรายละเอียดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานตามคู่มือหมวดหมู่และตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารของสำนักงาน กสม.	ขออนุมัติดำเนินการโครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานตามคู่มือหมวดหมู่และตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารของสำนักงาน กสม.	สรุปรายงานผลการดำเนินการตามโครงการต่อเลขาธิการ กสม.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินโครงการดังกล่าว
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	บุคลากรของสำนักงาน กสม. ปฏิบัติงานตามคู่มือหมวดหมู่และตารางจัดเก็บเอกสารฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 80 คน	คน	ไม่น้อยกว่า 80 คน		✓	✓				



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)	
32	2.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2564 (สบก.)	90,000			รวบรวมข้อมูลและ ความจำเป็นในการ สัมมนา กำหนด หลักสูตรสัมมนา และเสนอขออนุมัติ โครงการ	ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ	ขออนุมัติโครงการ จัดเตรียมการ สัมมนาดังกล่าว วิทยากร สถานที่ เอกสารและ อุปกรณ์ต่างๆ	ดำเนินการจัดสัมมนา	ประเมินผล โครงการและ รายงานผลการ ดำเนินการตาม โครงการ	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	บุคลากรของสำนักงาน กสม. ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ	คน	ไม่น้อยกว่า 80 คน		✓	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)	
33	3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 (สบก.) รอกการจัดสรรงบประมาณ 1,152,000 บาท				กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	จัดทำร่าง รายละเอียด โครงการตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัด โครงการฝึกอบรม และประสานการ เตรียมการ	ดำเนินการจัด โครงการฝึกอบรม	สรุปผลและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการต่อ เลขาธิการ กสม.	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ (คน)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้า รับการฝึกอบรม ทั้งหมด							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)		
34	4.โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสำนักงาน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) (สปก.) รอกการจัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท				กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	จัดทำร่าง รายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัด โครงการฝึกอบรม และประสานการ เตรียมการ	ขับเคลื่อนการ ดำเนินโครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการต่อ เลขาธิการ กสม.		
	<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	สำนักงาน กสม. มีหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กรในอนาคต		หลักสูตร	3							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)			
					1 เม.ย.-พ.ค. 64	2 พ.ค.-มิ.ย. 64	3 มิ.ย.-ก.ค. 64	4 ก.ค.-ส.ค 64	5 ส.ค.-ก.ย. 64				
35	5.โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการ ร่วมกับแบบสมดุล (สบก.)	666,000			กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	จัดทำร่าง รายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัด โครงการฝึกอบรม และประสานการ เตรียมการ	ดำเนินการจัด โครงการฝึกอบรม	สรุปผลและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการต่อ เลขาธิการ กสม.	เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 อาจ ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ จำเป็นต้องปรับรูปแบบและ ระยะเวลาดำเนินการ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ				ผลการดำเนินงาน								
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ				หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ ประเมินตามหลักสูตรกำหนด				ร้อยละ (คน)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้า รับการฝึกอบรม ทั้งหมด		✓	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 มี.ค.-เม.ย. 64	2 เม.ย.-พ.ค. 64	3 พ.ค.-มิ.ย. 64	4 มิ.ย.-ส.ค. 64	5 ส.ค.-ก.ย. 64	
36	6.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร (สบก.)	746,000		100,000	กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	จัดทำร่าง รายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัด โครงการฝึกอบรม และประสานการ เตรียมการ	ดำเนินการจัด โครงการฝึกอบรม	สรุปผลและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการต่อ เลขาธิการ กสม.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 อาจส่งผลการ ดำเนินโครงการจำเป็นต้องปรับ รูปแบบและระยะเวลา ดำเนินการ
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ ประเมินตามหลักสูตรกำหนด		ร้อยละ (คน)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้า รับการฝึกอบรม ทั้งหมด		✓	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัด ฝึกอบรมหลักสูตร "ความคิดเชิง สร้างสรรค์สู่อการ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในการ ปฏิบัติงาน"		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)				
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)					
37	7.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (สบก.) รอกการจัดสรรงบประมาณ 1,598,000 บาท				กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	จัดทำร่าง รายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัด โครงการฝึกอบรม และประสานการ เตรียมการ	ดำเนินการจัด โครงการฝึกอบรม	สรุปผลและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการต่อ เลขาธิการ กสม.					
					ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ				ผลการดำเนินงาน					
					เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
					ร้อยละบุคลากรของสำนักงาน กสม. ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนา	คน	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวน บุคลากรสำนักงาน กสม.ทั้งหมด							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)	
38	8.โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน กสม.)  64M1-80509 จำนวน 300,000 บาท 63M1-80509 จำนวน 700,000 บาท (สบก.)	1,000,000		401,200	พิจารณาและแจ้ง เวียนหลักสูตรอบรม	เสนอเลขธิการ เพื่อพิจารณา คัดเลือก/อนุมัติ และแจ้งผลให้ ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัครและ ติดตามผลการ คัดเลือก	เสนอผลการ คัดเลือกให้ เลขธิการทราบ และขออนุมัติให้ผู้ ได้รับคัดเลือกเข้า อบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ	ปัญหาอุปสรรค ผู้จัดหลักสูตรฝึกอบรม ยกเลิก/เลื่อนกำหนดจัด ฝึกอบรม เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ระลอกใหม่ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อเสนอแนะ ประสานกับเจ้าหน้าที่หลักสูตร เกี่ยวกับการกำหนดจัดฝึกอบรม ใหม่ โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมของ สำนักงาน กสม. เพื่อสำรองที่นั่งก่อน
	<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>				<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	1.จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่บุคลากรสำนักงาน กสม. เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมต่อการ ปฏิบัติงาน	หลักสูตร	30	ดำเนินการตามขั้นตอนการส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 19 หลักสูตร	✓	✓	✓	✓	✓	
2.การพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมมีความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลักและ ภารกิจสนับสนุน	ร้อยละ (หน่วยงาน)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยงาน ในสังกัดทั้งหมด	ส่งบุคลากรจากสำนัก/หน่วย เข้ารับการ อบรม ร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยงาน ในสังกัดทั้งหมด							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)		ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						1 (ก.พ. 2564)	2 (ก.พ. 2564)	3 (ก.พ. 2564)	4 (มี.ค. - เม.ย. 2564)	5 (เม.ย. 2564)	
39	9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน  (สสค.)	311,900			166,811	ประสานงานวิทยากร จัดอบรม	ออกแบบและจัดทำ รายละเอียดหลักสูตร การอบรม	ขออนุมัติโครงการ อบรม	ประสานงานการจัด อบรม อาทิ สถานที่ จัดอบรม พื้นที่ สำหรับการฝึกปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม ฯลฯ	ประเมินผลการจัด อบรม และจัดทำ รายงานผลการดำเนิน โครงการ	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการได้ ดำเนินการจัดอบรมในระหว่าง การเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นต้องแก้ไข ปัญหาโดยใช้วิธีการอบรมแบบ ผสมรูปแบบทั้งอบรมในห้องแ่ เว้นระยะห่างร่วมกับทาง ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และโครงการอบรมได้มีการปรับ โครงการให้มี 3 ระยะ โดยได้จัด อบรมระยะที่ 1 ไป ซึ่งจะมีการ จัดอบรมระยะที่ 2 และ 3 ตามลำดับต่อไป
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>						<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>		✓	✓	✓	✓	✓	
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสำนักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม		คน	25.00	สำนักงาน กสม. ได้ข้อเสนอโครงการวิจัย ที่มีคุณภาพในการเสนอของงบประมาณ และหรือมีบุคลากรของสำนักงานที่เข้า ร่วมดำเนินการวิจัยหรือนำองค์ความรู้ จากการอบรมไปใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบ						จัดอบรมและ ประเมินผลการจัด อบรมระยะที่ 1 เสร็จ เรียบร้อย อยู่ระหว่าง การประสานและ เตรียมดำเนินการใน ระยะที่ 2	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการอบรมตามเงื่อนไข ที่หลักสูตรกำหนด		ร้อยละ	80.00								



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค. 63	2 พ.ย. 63	3 ธ.ค. 63 - มี.ค. 64	4 เม.ย. - มิ.ย.64	5 มิ.ย. - ก.ค.64	
40	10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนสมรรถนะและ ศักยภาพการทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" (สกค.)	361,000			ประชุมกลุ่มงาน กอด. เพื่อเตรียมพร้อม การจัดทำโครงการ	วางแผนการดำเนิน โครงการ โดยกำหนด รายละเอียด กิจกรรม ประเด็น เนื้อหาการสัมมนา วิทยากรนำการ สัมมนา	เขียนโครงการ	ดำเนินการจัด โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ	สรุปผลและ รายงานผล การดำเนินโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม.	เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ระลอกใหม่ จึงจำเป็นต้องเลื่อน การดำเนินโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการออกไปก่อน เพื่อให้ สถานการณ์คลี่คลาย โดยคาด ว่าจะดำเนินโครงการได้ในไตร มาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นไปตาม กลุ่มเป้าหมาย		จำนวน (คน)	ไม่น้อยกว่า 40 คน		✓	✓	✓			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)	
41	11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สกค.)	157,000			กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	จัดทำร่าง รายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัด โครงการฝึกอบรม และประสานการ เตรียมการ	ดำเนินการจัด โครงการฝึกอบรม	สรุปผลและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการต่อ เลขาธิการ กสม.	เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ระลอกใหม่ จึงจำเป็นต้องเลื่อน การดำเนินโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการออกไปก่อน เพื่อให้ สถานการณ์คลี่คลาย โดยคาด ว่าจะดำเนินโครงการได้ในไตร มาส ที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
จำนวนบุคลากรสำนักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม		ร้อยละ	80.00							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ม.ค.-ก.พ. 64)	2 (ก.พ. - มี.ค.64)	3 (มี.ค.64)	4 (เม.ย.-พ.ค. 64)	5 (พ.ค. - ก.ค.64)	
42	12. โครงการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ด้านการต่างประเทศ (สรป.)	192,900	คืนเงิน 192,900		ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนา กระบวนการทำงาน ในบริบทของภารกิจ สิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ	จัดทำร่างแบบสำรวจ ความคิดเห็นเสนอ ผอ.สำนักพิจารณา	แจ้งสำรวจความเห็น ของบุคลากรเกี่ยวกับ การพัฒนา กระบวนการทำงาน ในบริบทของภารกิจ สิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ	รวบรวมข้อมูลความ คิดเห็นปัญหา อุปสรรคในการทำงาน	จัดกิจกรรมให้ความรู้ ผ่านการประชุม ทางไกล	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
จำนวนบุคลากรสำนักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม		ร้อยละ	80.00		✓	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (พ.ย.63)	2 (พ.ย. - ธ.ค.63)	3 (ธ.ค. 63)	4 (ม.ค.-ก.พ. 64)	5 (ก.พ. - มี.ค.64)	
43	13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของสำนักกฎหมาย (สกม.)	150,000		104,668	ขออนุมัติโครงการ	ประสานวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ	รายงานผลการประชุมเสนอเลขาธิการฯ สกม.	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดทำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติของ สกม. และสำนักงาน สกม. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่	ครั้ง	1	ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดทำร่างกฎหมาย และสามารถสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของ สกม. และภารกิจภายในสำนักงาน สกม. ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (พ.ย.63)	2 (พ.ย. - ธ.ค.63)	3 (ธ.ค.63)	4 (ม.ค. 63 - ก.พ.64)	5 (ก.พ. - มี.ค.64)	
44	14.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  (สมต.)	162,000		105,718	ขออนุมัติโครงการ	ประสานวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ	รายงานผลการประชุมเสนอเลขาธิการ ฯ กสม.	เนื่องด้วยการเกิดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทำให้แผนในการดำเนินงานตามกำหนดในโครงการเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
ระบุรายละเอียดตัวชี้วัด (ไตรมาสที่ 1)		เรื่อง	ระบุจำนวน	เมื่อโครงการแล้วเสร็จบันทึกข้อมูลได้ร้อยละ อีกทั้งสามารถบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลได้เป็นระบบและนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒนางาน รวมถึงการจัดทำสถิติ	✓					
1. บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 60 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด		ฉบับ	918							
2. มีแผนปฏิบัติการบริหารและจัดเก็บข้อมูลฯ		ฉบับ								

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ( พ.ค. 64)	2 ( มิ.ย. - ก.ค. 64)	3 ( ก.ค. - ส.ค. 64)	4 ( ส.ค. - ก.ย. 64)	5 ( ก.ย. 64)	
45	15.โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ของสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน	117,000			ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลในการดำเนิน โครงการ	หารือแนวทางการ จัดโครงการ และ จัดหาสถานที่จัด โครงการสัมมนา	เสนอขออนุมัติ โครงการ	จัดโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาและ กำหนดแนวทาง การดำเนินงานของ สคส.	สรุปผลการสัมมนา	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1	เรื่อง							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (พ.ย. 63)	2 (ธ.ค.63)	3 (ม.ค. 64)	4 (ก.พ. 64)	5 (มี.ค. 64)	
46	16.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สดส.)	83,200		70,200	ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เพื่อจัดเตรียมการจัดโครงการ	จัดทำร่างโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	จัดทำร่างกรอบหลักสูตรและกรอบเนื้อหา	จัดทำคู่มือการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	จัดดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น และศึกษาดูงาน	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสม. จำนวน 100 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ โดยทำคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม	2 รุ่น รุ่น	จำนวนรวม 100 คน	ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร โดยดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 22-23 มี.ค.64 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 24-25 มี.ค.64	✓	✓	✓	✓	✓	

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 พ.ย.63	2 ธ.ค. 63	3 ม.ค. 64	4 ก.พ.-เม.ย.64	5 พ.ค. 64	
47	17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3  (สบก.)	122,500	คืนเงิน -90,000	15,000	กำหนดแผนการ ดำเนินการ	จัดทำร่าง รายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรม และ งบประมาณ	ขออนุมัติจัด ดำเนินการโครงการ ฝึกอบรมและ ประสานการ เตรียมการ	ดำเนินการจัด โครงการฝึกอบรม	สรุปผลและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	- ปรับรูปแบบการฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - ได้รับอนุมัติส่งคืน งบประมาณตามหนังสือสำนัก บริหารกลาง ที่ สม 0001/850 ลงวันที่ 31 มี.ค. 64
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผนเป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>	✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงาน ในสังกัดที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน		ร้อยละ (หน่วย งาน)	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนหน่วยงาน ในสังกัดทั้งหมด					-ดำเนินการจัด ฝึกอบรมรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - กำหนดจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564		



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	
					1	2	3	4	5		
					ผลการดำเนินงาน						
48	18. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สบก.)	440,000	คืนเงิน -140,000	284,580	กำหนดแผนการดำเนินงาน	จัดทำร่าง รายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัด โครงการฝึกอบรม และประสานการ เตรียมการ	ดำเนินการจัด โครงการฝึกอบรม	สรุปผลและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการต่อ เลขาธิการ กสม.	- ได้รับอนุมัติส่งคืน งบประมาณตามหนังสือ สำนักบริหารกลาง ที่ สม 0001/850 ลงวันที่ 31 มี.ค. 64	
	กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "องค์ความรู้ที่สำคัญ (Critical knowledge) ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน"				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	มี.ค. 64	เม.ย.-พ.ค.64	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน โครงการ	
	ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					✓	✓	✓	ดำเนินการกิจกรรม ที่ 1 (จำนวน 3 ครั้ง) เมื่อวันที่ 4 , 19 มีนาคม 2564 และวันที่ 1 เมษายน 2564		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	จำนวนองค์ความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนที่เป็นหน่วยงานนำร่อง		องค์ ความรู้	อย่างน้อย 5 องค์ ความรู้							
	กิจกรรมที่ 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพทีมการจัดการความรู้ (KM Team) ของหน่วยงานตั้งต้นและหน่วยงานในสังกัด"					ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ธ.ค. 63		ม.ค.-ก.พ.64
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					✓	✓	✓	ดำเนินการจัดกิจกรรม ที่ 2 เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563	ดำเนินการแล้ว ตามหนังสือสำนัก บริหารกลาง ที่ สม 0001/818 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564		
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์							
จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน		ร้อยละ (หน่วย งาน)	ร้อยละ 100 ของจำนวนหน่วยงาน ในสังกัดทั้งหมด	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 56 คน โดยเป็นบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวน หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ก.พ.64)	2 (ก.พ.64)	3 (มี.ค.64)	4 (มี.ค.64)	5 (เม.ย.64)	
49	19.โครงการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (สกม.)	-	เพิ่มใหม่ 120,000	12,450	รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่ เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ	รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่ เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ	จัดจ้างผู้รับจ้างพิมพ์ หนังสือและกำหนด ขอบเขตสัญญาจ้าง	จัดจ้างผู้รับจ้างพิมพ์ หนังสือและกำหนด ขอบเขตสัญญาจ้าง	ดำเนินการจัดประชุม และสรุปผลเพื่อตรวจ รับงาน	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>	✓	✓	✓	✓		
เพื่อรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไว้เป็นรูปเล่มง่ายและสะดวก ต่อการศึกษา ค้นคว้า และใช้อ้างอิง		ฉบับ/เล่ม	จัดพิมพ์ จำนวน 500 เล่ม	3 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 2564						

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)	2 (ม.ค. - ก.พ. 64)	3 (มี.ค. - เม.ย. 64)	4 (พ.ค. - มิ.ย. 64)	5 (ก.ค. - ส.ค. 64)	
50	20.โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนสำนักงาน กสม. ปี พ.ศ. 2565 - 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (สดส.)	475,000			ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการ ดำเนินโครงการ เช่น พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล ดิจิทัล/โครงการด้าน IT เพื่อสนับสนุน ภารกิจหลัก	เสนอขออนุมัติดำเนิน โครงการและประชุม เตรียมความพร้อม	ประชุมทบทวนแผน แม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)	จัดประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ /สรุปผล การประชุมสัมมนา	จัดทำแผน (ฉบับร่าง) ปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน กสม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2565 - 2567)	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ</b>					<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
	<b>เชิงปริมาณ/คุณภาพ</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>แผน/เป้าหมาย</b>	<b>ผลลัพธ์</b>						
	เชิงปริมาณ มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน กสม.ระยะ 3 ปี ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ				✓	✓	✓			

