

# แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย

และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สำคัญของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค.-ก.พ. 62	2 เม.ย.-62	3 มิ.ย.-ก.ค. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
<b>1. โครงการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 1 ฉบับ</b> - การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส งบประมาณ 608,400 บาท <i>สรุป (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)</i>  <i>วัตถุประสงค์</i> การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีในระดับประเทศ โดยในปี 2562 จะมีการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยเป็นภาคี 1 ฉบับ คือ CERD ซึ่ง กสม. ได้จัดทำรายงานคู่ขนานเพื่อติดตามการดำเนินงานของรัฐบาล และได้จัดส่งให้คณะกรรมการประจำอนุสัญญาดังกล่าว	608,400	ส่งคืนงบประมาณตามบันทึกที่ สม 0007/355 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 608,400	ประสานงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน  "ปรับใหม่เป็น" การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CERD	เตรียมองค์ประกอบงบประมาณและประเด็น logistics ต่าง ๆ  "ปรับใหม่เป็น" การรับฟังข้อมูล/ความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบกรายกร่างรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CERD	เตรียมการด้านสารคดีและประเด็นที่จะมีการหยิบยก/หรือถ้อยแถลงซึ่งจะใช้ในการหารือกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญา  "ปรับใหม่เป็น" การปรึกษา/รับฟังความเห็นต่อร่างรายงานตามอนุสัญญา CERD จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง	เข้าร่วมและแสดงท่าทีรวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในฐานะองค์กรอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินงานตามอนุสัญญา  "ปรับใหม่เป็น" การเสนอร่างรายงานคู่ขนานต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	จัดทำสรุปผลการประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทำหน้าที่ของ กสม. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงาน  "ปรับใหม่เป็น" การขับเคลื่อนสาระของรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CERD เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓	✓	✓		มีร่างรายงานคู่ขนานตามอนุสัญญา CERD พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ต.ค. 61	3 พ.ย. 61	4 ธ.ค.61 - ม.ค.62	5 ก.พ. 62		
2. โครงการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติ ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ของ กสม. งบประมาณ 60,000 บาท <small>สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7)</small>	60,000	21,200 คงเหลือ 38,800 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0003/1493 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 38,800	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	ปรับปรุงร่างรายงาน คู่ขนาน CERD ตามข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการสัมมนา	เสนอร่างรายงาน ที่ปรับแล้วต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อให้เห็นชอบ		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- ไม่มีโครงการ -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน

และแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่สำคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้อง

กับหลักสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย.61 - ม.ค. 62	3 ก.พ.-พ.ค. 62	4 มิ.ย.-ก.ย. 62	5 ก.ย. 62		
<p>1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 946,400 บาท (งบบูรณาการ) <i>อกค. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)</i>  (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)</p>	946,400	929,500	พัฒนาร่าง ขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา	เสนอโครงการ ศึกษาวิจัย ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบเขตงานจ้าง ที่ปรึกษา (Terms of Reference : ToR)	ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงานจ้าง ที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงานจ้าง ที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงานจ้าง ที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100	ความยากในการควบคุม กรอบเวลาการจ้าง ที่ปรึกษาโครงการ โดยวิธีคัดเลือก จากการ ศึกษาวิจัยเป็นงานเฉพาะทาง และการที่มีผู้ยื่นข้อเสนอ เพียงรายเดียว ทำให้ต้องมี การคัดเลือกครั้งที่ 2 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ตามกรอบเวลาได้	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการปรับระดับค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน รองเลขาธิการ กสม. อนุมัติแล้ว ตามหนังสือที่ สม 0002/1028 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ส.ค. 61	2 ก.ย.61 - ม.ค.62	3 ม.ค.-เม.ย. 62	4 พ.ค.-ก.ค. 62	5 ก.ย. 62		
<b>2. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย</b> <b>งบประมาณ 736,500 บาท</b> <b>(งบบูรณาการ)</b> <b>สกค. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)</b>  (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)	736,500	731,500 <small>(ลงนามในสัญญาจ้าง)</small>	พัฒนาร่าง ขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา	เสนอโครงการ ศึกษาวิจัย ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติขอบเขต งานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : ToR)	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100	*การปฏิบัติงาน โดยเบื้องต้นในกรอบ ของผู้วิจัยเน้นไปด้าน เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทำให้ประเด็น หรือข้อบ่งชี้ ในส่วนของสิทธิมนุษยชน อาจจะไม่มากนักและ มีลักษณะเป็น business-oriented approach มากกว่า human rights-based approach (HRBA)	*การปรับปรุง กรอบพื้นฐาน ในการเก็บข้อมูล การตั้งประเด็นคำถาม รวมถึงปรับระเบียบ วิธีวิทยาของการวิจัย (research methodology) โดยเน้นการนำ HRBA มาปรับใช้ โดยในส่วนนี้ กวส. แนะนำให้นำกรอบ human rights due diligence (HRDD) ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัย เชิงระบบและเครื่องมือ มาปรับใช้
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓	✓	✓	✓		
			ชื่อโครงการ "แนวทาง ในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิของแรงงานข้ามชาติ ในประเทศไทย : กรณีแรงงานข้ามชาติ ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ทำสัญญาเลขที่ 72/2562	*ส่งงาน 13 ก.พ.62 *ตรวจรับ 5 มี.ค.62 *เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	*ส่งงาน 13 มี.ย.62 *ตรวจรับ 12 ก.ค.62 *มีมติให้ปรับปรุงเพิ่ม *ส่งงานเพิ่มเติม 30 ก.ค.62 *เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	*ส่งงาน 12 ส.ค.62 *ตรวจรับ 2 ก.ย.62 *เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	*ส่งงาน 11 ก.ย.62 *ตรวจรับ 16 ก.ย.62 *มีมติให้ปรับปรุงเพิ่ม *ส่งงานเพิ่มเติม 20 ก.ย.62 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว *บันทึกสรุปเสนอเลขาธิการ *สรุปผลการปฏิบัติงาน ในระบบ NRMS		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-พ.ย. 61	2 ต.ค.-พ.ย. 61	3 ม.ค.-มี.ค. 62	4 ม.ค.-มี.ค. 62	5 ม.ค.-มี.ค. 62		
3. โครงการจ้างศึกษาความก้าวหน้า ของสิทธิเด็กเพื่อใช้สัมมนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก งบประมาณ 1,300,000 บาท <small>สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 6)</small>	1,300,000 งบเดิม 1,800,000 ส่งคืนงบประมาณ จำนวนเงิน 500,000 ตามบันทึกที่ สม 0003/1496 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 62 คงเหลือ 1,300,000	1,300,000	จัดทำแผนดำเนินงาน	จัดทำกำหนดการ และประสานวิทยากร	จัดทำเอกสาร ประกอบการสัมมนา	จัดสัมมนาและ สรุปผลการสัมมนา	จัดทำข้อเสนอแนะ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
			"ปรับใหม่เป็น" (เม.ย.-พ.ค. 62) ปรับแก้กิจกรรม โครงการ	"ปรับใหม่เป็น" (มิ.ย. 62) จัดทำแผนดำเนินงาน	"ปรับใหม่เป็น" (มิ.ย.-ก.ค. 62) จัดทำ ToR และจัดจ้าง	"ปรับใหม่เป็น" (มิ.ย.-ก.ค. 62) ตรวจรับงานจ้าง	"ปรับใหม่เป็น" (ส.ค.-ก.ย. 62) จัดทำข้อเสนอแนะ เสนอต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในเวที		
			ผลดำเนินการ						

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการ และจำนวนเงินงบประมาณ เลขากิจการ กสม. อนุมัติแล้ว ตามหนังสือที่ สม 0003/1496 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

กำหนดส่งงวดงานตามสัญญา มีกำหนดลงวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค.61 - ม.ค.62	2 ธ.ค.61 - ม.ค.62	3 มี.ค.-พ.ค. 62	4 พ.ค.-มิ.ย. 62	5 ก.ค.-ส.ค. 62		
<b>4. โครงการขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าในประเทศไทย</b> <b>งบประมาณ 100,000 บาท</b> <small>สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7)</small>	100,000	<b>14,140</b> คงเหลือ 85,860 ส่งคืนงบประมาณตามบันทึกที่ สม 0003/1861 ลงวันที่ 8 ส.ค. 62 จำนวนเงิน 85,860	จัดทำแผน	เสนอโครงการต่อ	จัดการประชุม	จัดทำรายงาน	จัดทำข้อเสนอแนะ		
			การปฏิบัติงาน	เลขอาธิการ กสม.	เชิงปฏิบัติการ	สรุปผลการประชุม	เชิงนโยบายหรือ		
			และการเบิกจ่าย	เพื่อพิจารณา	ตามแผนการ	เชิงปฏิบัติการ	แนวทางการ		
			งบประมาณ	อนุมัติโครงการ	ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	เสนอต่อเลขอาธิการ	แก้ไขปัญหา		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓	✓				
			<b>ยกเลิกโครงการ และส่งคืนเงินงบประมาณ</b>						
			ตามบันทึกที่ สม 0003/1803 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562						
			<p>ปัจจุบันการดำเนินโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยได้ดำเนินการจัดรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือแนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยใช้เงินงบประมาณในการดำเนินการไป จำนวน 14,140 บาท</p> <p>แต่เนื่องจากรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวยังไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงทำให้การดำเนินการจัดให้มีกระบวนการขับเคลื่อนโดยการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้า ในประเทศไทย ไม่อาจดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 ธ.ค. 61	3 ม.ค.-ก.พ. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
5. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิต อย่างมีลำดับขั้นตอน งบประมาณ 343,800 บาท สภม. (กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 2)	343,800	249,352.39  (ยอดจากคลัง 249,203.99)	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินการโครงการ การเตรียมการ สืบค้นข้อมูลจากพื้นที่ จากครอบครัว ผู้ต้องหา โทษประหารชีวิต	จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือ แนวทางในการ ยุติโทษประหารชีวิต อย่างมีลำดับขั้นตอน	การจัดทำรายงาน สรุปผลการศึกษา เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.61 - ก.ย.62	2 ต.ค.61 - ก.ย.62	3 ต.ค.61 - ก.ย.62	4 ต.ค.61 - ก.ย.62	5 ต.ค.61 - ก.ย.62		
6. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักสิทธิมนุษยชน (ไม่ใช้งบประมาณ) สกม. (ทุกกลุ่มงาน)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	สำรวจและ มอบหมายหัวข้อ	มีระบบเพิ่ม/ไฟล์ เพื่อการสืบค้น และปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน	มีความเห็น ทางกฎหมาย	เสนอความเห็นฯ ต่อ กสม./เลขาธิการฯ	มีรายงานการจัดทำ ความเห็นรายเดือน		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
การจัดทำความเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย/ร่างกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562									
กฎหมาย /ร่างกฎหมาย						เรื่องเสร็จ			
1. ความเห็นต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. ....						2 ตุลาคม 2561			
2. ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. ....						26 ตุลาคม 2561			
3. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....						26 ตุลาคม 2561			
4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....						5 พฤศจิกายน 2561			
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ .. พ.ศ. ....						5 พฤศจิกายน 2561			
6. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....						7 พฤศจิกายน 2561			
7. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....						19 ธันวาคม 2561			
8. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย						15 มกราคม 2562			
9. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....						22 มกราคม 2562			
10. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....						22 มกราคม 2562			
11. ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....						31 มกราคม 2562			
12. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ....						13 กุมภาพันธ์ 2562			
13. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ ฝ่าย หรืออ่างเก็บน้ำ						22 มีนาคม 2562			
14. ร่างประมวลระเบียบการราชทัณฑ์ ว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขัง						15 พฤษภาคม 2562			
15. ร่างแนวทางการจัดทำแผนการเสนอร่างกฎหมายประจำปีงบประมาณ						18 มิถุนายน 2562			
16. ความเห็นต่อร่างแนวทางที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย						17 กันยายน 2562			



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
6. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 56,500 บาท <i>สกม. (กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1)</i>	56,500 งบเดิม (ไม่ใช้งบประมาณ) ขออนุมัติงบเพิ่ม 50,000 ตามบันทึกที่ สม 0008/383 ลงวันที่ 11 ก.ค. 62 ขออนุมัติงบเพิ่ม 6,500 ตามบันทึกที่ สม 0008/408 ลงวันที่ 31 ก.ค. 62 รวมทั้งสิ้น 56,500	37,055							
			มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62		
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิของคู่ความ ในศาลทหารกับศาลพลเรือน	15,000	6,875	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. ให้ความเห็นชอบ	วางแผน/เตรียมงาน ประชุม	ประสานเชิญวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม	- ขออนุมัติจัดประชุม - จัดประชุม	- สรุปผลการประชุม - จัดทำรายงาน เสนอเลขาธิการ กสม. พิจารณา		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 62	2 พ.ค.-มิ.ย. 62	3 ก.ค. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสรีภาพในการประกอบอาชีพและความเสมอภาคของบุคคล	16,500	9,700	- จัดทำเค้าโครง - เสนอหัวข้อเรื่อง ต่อเลขาธิการ กสม. พิจารณาให้ความ เห็นชอบ	ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และข้อกฎหมาย	- ขออนุมัติโครงการ และขอรับการจัดสรร งบประมาณ - กำหนดประเด็น และจัดเตรียมเนื้อหา เพื่อใช้ในการประชุม	- ทำหนังสือ เชิญวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมประชุม - ขออนุมัติจัดประชุม - เตรียมงานและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดประชุม	- สรุปผลการประชุม - จัดทำรายงาน เสนอเลขาธิการ กสม. พิจารณา		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
			เม.ย. 62	พ.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)	25,000	20,480	- จัดทำเค้าโครง - เสนอหัวข้อเรื่อง ต่อเลขาธิการ กสม. พิจารณาให้ความ เห็นชอบ	- ร่างโครงการ - ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล - วางแผนจัดการ ประชุม	- ขออนุมัติโครงการ และขอรับการจัดสรร งบประมาณ - จัดเตรียมข้อมูล เพื่อใช้ในการประชุม	- ทำหนังสือ เชิญวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมประชุม - ขออนุมัติจัดประชุม - เตรียมประเด็น - จัดประชุม	- สรุปผลการประชุม - จัดทำรายงาน เสนอเลขาธิการ กสม. พิจารณา		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.ย.-ต.ค. 61	2 ต.ค. 61	3 พ.ย. 61	4 พ.ย.-ธ.ค. 61	5 พ.ย.-ธ.ค. 61		
7. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ งบประมาณ 158,400 บาท <small>สรุป... (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)</small>	158,400	103,660 คงเหลือ 54,740 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0008/189 ลงวันที่ 28 มี.ค. 62 จำนวนเงิน 54,740	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	นำข้อมูลและ ข้อคิดเห็นที่ได้ จากการสัมมนา มาประกอบการจัดทำ ข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการ ส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน ของผู้สูงอายุ เพื่อเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มเป้าหมาย จากภาคประชาสังคม ในต่างจังหวัด ไม่สะดวกเดินทาง เข้าร่วมการสัมมนา เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ จึงทำให้ไม่ได้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่า ที่พักและค่าเดินทาง	หากเป็นลักษณะ โครงการสัมมนาที่มี ผู้สูงอายุในต่างจังหวัด เป็นกลุ่มเป้าหมาย อาจพิจารณาเลือกใช้ วิธีการลงพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อมูล จากผู้สูงอายุในพื้นที่ จะเป็นวิธีการ ที่เหมาะสมกว่า เนื่องจากผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีข้อจำกัด ในเรื่องการเดินทาง
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓	(พ.ย.-ก.ย. 62)	
			ได้ดำเนินการจัดทำแผน ปฏิบัติงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณ	ได้ดำเนินการ เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ	ได้ดำเนินการ จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานสรุปผล การสัมมนา เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ที่ สม 0008/619 ลงวันที่ 30 พ.ย. 61	ได้ดำเนินการส่งให้ สำนักมาตรฐานและติดตาม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อดำเนินการ เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม กสม. คุ้มครองต่อไป		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 62	2 มี.ค.-เม.ย. 62	3 เม.ย.-พ.ค. 62	4 มิ.ย.-ก.ค. 62	5 ส.ค.-ก.ย. 62		
<b>8. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน</b> งบประมาณ 500,000 บาท สดส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5) (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 62)	300,000 ยอดเดิม 500,000 ส่งคืนงบประมาณตามบันทึกที่ สม 0003/1493 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 200,000 คงเหลือ 300,000	75,835.18	จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี และขอจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน	จัดการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	จัดพิมพ์รายงานเป็นรูปเล่ม	เสนอข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไปยังรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต้องเสนอร่างรายงานข้อเสนอแนะต่อ กสม. ซึ่งปัจจุบัน กสม. ไม่สามารถจัดประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่างรายงานได้ จึงไม่สามารถจัดพิมพ์รายงานเป็นรูปเล่มได้	
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓ (ก.พ. 62)	✓ (มี.ค. 62)	(พ.ค. 62)	ดำเนินการจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน		

- ขั้นตอนการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ 21 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงาน กสม.
  2. จัดประชุมแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group) กลุ่มเฉพาะ (Focus group) ในวันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 709 สำนักงาน กสม.
  4. จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
  5. ได้ปรับแก้ไขตามที่สำนักมาตรฐานฯ มีความเห็นมา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเสนอ กสม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.พ. 62	2 ก.พ. 62	3 ก.พ. 62	4 มี.ค.-เม.ย. 62	5 พ.ค. 62		
9. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบ งานตรวจสอบและจัดทำรายงานผล การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 500,000 บาท สคส. (ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก) (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 62)	500,000	265,924 คงเหลือ 234,076 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0003/1493 ลงวันที่ 20 มี.ย. 62 จำนวนเงิน 234,076	จัดทำแผน	เสนอโครงการต่อ	จัดการสัมมนา	จัดทำสรุปผล	เสนอผล		
			การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย	เลขธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน ต่อเลขธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			งบประมาณ	อนุมัติโครงการ	ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ				
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ก.ค. 62	2 ส.ค. 62	3 ส.ค. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62			
10. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การลงโทษทางอาญา กับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2" งบประมาณ 1,000,000 บาท สกม.(ทุกกลุ่มงาน) (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62)	1,000,000	898,992.60  (ยอดจากคลัง)	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติค่าใช้จ่าย ในการสัมมนา	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติขอบเขต งานจ้าง	ประชุมคณะทำงาน หนังสือเชิญหน่วยงาน จัดเตรียมความพร้อม ในการจัดงานสัมมนา	การจัดทำรายงาน สรุปผลการสัมมนา เสนอต่อเลขาธิการ กสม.			
			ผลดำเนินการ							
			✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่างขั้นตอน การตรวจรับงาน			

**กลยุทธ์ที่ 2.2 :** กำหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติงานประจำปี

**โครงการตามยุทธศาสตร์ :**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหา/พื้นที่สำคัญ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 4 ประเด็น ดังนี้

1. การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2. การส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
3. การคุ้มครองสถานะบุคคลและสิทธิความเป็นพลเมือง
4. การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ต.ค. 61	2 ต.ค. 61	3 พ.ย. 61	4 ธ.ค. 61	5 ม.ค. 62			
<p>1. โครงการ "การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 600,000 บาท สดส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 1)</p>	600,000	<p>531,450 คงเหลือ 68,550 ส่งคืนงบประมาณตามบันทึกที่ สม 0003/1493 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 68,550</p>	จัดทำแผน	เสนอโครงการต่อ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา	จัดทำรายงาน	จัดทำข้อเสนอแนะ			
			การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	เลขાચીકાર ગસમ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	ตามแผนการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขાચીકાર ગસમ. และหรือ ગસમ.	มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน			
			ผลดำเนินการ							✓

หมายเหตุ : ได้มีการขออนุมัติคืนเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 68,550 บาท แล้ว ตามบันทึกที่ สม 0002/653 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการทำงานร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดำเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่น งบประมาณ 930,320 บาท สสค. (กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย)	930,320.00	910,562.60 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0004/815 ลงวันที่ 19 ส.ค. 62 จำนวนเงิน 8,044.61							
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62		
1.1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานสินามิ บ้านน้ำเค็ม ชุมชนบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ ผลักดันการดำเนินงาน ในระดับนโยบายต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓ (ก.พ. 62)	✓ (มี.ค. 62) จัดทำรายงานสรุปผล เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. ตามบันทึก ที่ สม 0004/290 ลงวันที่ 29 มี.ค. 62		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	3 ม.ค. 62	4 ก.พ. 62	5 มี.ค. 62		
1.2 กิจกรรมร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักประสาน การพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ ผลักดันการดำเนินงาน ในระดับนโยบายต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ส.ค. 62	ก.ย. 62	ก.ย. 62		
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ณ วัดตโปธาราม อ.เมือง จ.ระนอง			✓	✓	✓ (ก.พ.-มี.ค. 62)	✓ (เม.ย. 62)	✓ (พ.ค. 62)	จัดทำรายงานสรุปผล เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. ตามบันทึก ที่ สม 0004/290 ลงวันที่ 29 มี.ค. 62	
			เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62		
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2562 อ.เมือง จ.ระนอง	171,930.00	171,930.00	ประชุมเพื่อทบทวน การจัดกิจกรรม และการประชุม ระดับนโยบาย	เสนอกิจกรรม และงบประมาณ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ	จัดการสัมมนา ตามแผนการปฏิบัติ งานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.  แต่มีการแก้ไข บางรายการ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓	จัดทำรายงานสรุปผล เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. ตามบันทึก ที่ สม 0004/639 ลงวันที่ 2 ก.ค. 62	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	3 ธ.ค. 62	4 ก.ย. 62	5 ก.ย. 62				
1.3 กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 8 -10 สิงหาคม 2562 (จำนวน 3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่/เชียงราย	420,570.00 ขออนุมัติงบเพิ่ม 420,570 ตามบันทึกที่ สม 0004/758 ลงวันที่ 6 ส.ค. 62	408,857.30	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ ผลักดันการดำเนินงาน ในระดับนโยบายต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.				
			"ปรับใหม่เป็น" (ก.ค. 62) ขอเพิ่มกิจกรรมและ จัดสรรงบประมาณ	"ปรับใหม่เป็น" (ก.ค. 62) ประชุมเพื่อจัดเตรียม กิจกรรม	ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
2. โครงการประสานความร่วมมือ ระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา งบประมาณ 236,400 บาท สสค. (กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย)	236,400								
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62		
2.1 กิจกรรม การประชุมระดับนโยบาย เพื่อผลักดัน เรื่องสิทธิมนุษยชน ในสถาบันอุดมศึกษา	56,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การประชุม/สัมมนา เสนอต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓ (มี.ค. 62)	(พ.ค. 62)	(พ.ค. 62)	(มี.ย. 62)		
			ต.ค. 61	มี.ค. 62	มี.ย. 62	มี.ย. 62	ก.ค. 62		
2.2 การประชุมนโยบายเพื่อพิจารณา ร่างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	180,400		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การประชุม/สัมมนา เสนอต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓					
			<b>ขออนุมัติยกเลิกโครงการและคืนเงินงบประมาณ</b> ตามบันทึก ที่ สม 0004/599 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยุติการดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	3 พ.ย. 61	4 ธ.ค. 61	5 ม.ค. 62		
3. โครงการประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" ประจำปี พ.ศ. 2561 งบประมาณ 24,500 บาท สสค. (กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย)	24,500	23,950 คงเหลือ 550 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0004/815 ลงวันที่ 19 ส.ค. 62 จำนวนเงิน 550	ประสานงานกับ หน่วยงานร่วมจัด	จัดทำแผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ	จัดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การจัดกิจกรรม เสนอต่อเลขาธิการ กสรม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓ (มี.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ม.ค. 62	3 ม.ค. 62	4 ม.ค. 62	5 ก.พ. 62		
<b>4. โครงการวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019"</b> งบประมาณ 3,300 บาท สสค. (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร) (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62)  กิจกรรมวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019" กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 62 ณ สวนนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม กทม.	3,300	3,150 คงเหลือ 150 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0004/815 ลงวันที่ 19 ส.ค. 62 จำนวนเงิน 150	กสม. เห็นชอบ ให้สำนักงาน กสม. เป็นเจ้าภาพร่วม สนับสนุนกิจกรรม	เสนอขออนุมัติ โครงการ	ดำเนินการ การจัดจ้าง ผลิตโล่รางวัล	ดำเนินโครงการ ตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนด	จัดทำรายงานสรุปผล โครงการและเสนอ ต่อเลขาธิการ กสม.	เป็นโครงการที่ไม่ได้อยู่ใน แผนงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มงานสื่อสารองค์กร	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ งบประมาณ 1,975,500 บาท สสส. (กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย) (กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค)	1,975,500.00	1,749,133.79							

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1.1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชน			เสนอคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ อำนวยการ (เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ ของกรรมการ อำนวยการศูนย์)	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	จัดเตรียมการประชุม	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การจัดกิจกรรม เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	มี.ค. 62		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		37,126.35	✓ (ม.ค. 62)	✓ (ก.พ.-มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
ภาคตะวันออก		7,521.00	✓ (ม.ค. 62)	✓ (ก.พ.-มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62		
ภาคเหนือ		29,410.10	✓ (ม.ค. 62)	✓ (ก.พ.-มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	(ก.ย. 62)		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
ภาคใต้		26,810.00	✓ (ม.ค. 62)	✓ (ก.พ.-มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
ภาคตะวันตก		6,187.00	✓ (ม.ค. 62)	✓ (ก.พ.-มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓		



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การประชุม เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ									
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
กิจกรรมครั้งที่ 1			✓	✓ (มี.ค.-เม.ย. 62)	✓ (พ.ค.-มิ.ย. 62)	✓ (มิ.ย.-ก.ค. 62)	✓ (ก.ค.-ส.ค. 62)		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
กิจกรรมครั้งที่ 2			✓	✓ (มี.ค.-เม.ย. 62)	✓ (พ.ค.-มิ.ย. 62)	✓ (มิ.ย.-ก.ย. 62)	✓ (ก.ย. 62)		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
ภาคตะวันออก			✓	✓ (มี.ค.-เม.ย. 62)	✓ (พ.ค.-มิ.ย. 62)	✓ (มิ.ย.-ก.ค. 62)	✓ (ก.ค.-ส.ค. 62)		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
ภาคใต้			✓	✓ (มี.ค.-เม.ย. 62)	✓ (พ.ค.-มิ.ย. 62)	✓ (มิ.ย.-ก.ค. 62)	✓ (ก.ค.-ส.ค. 62)		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
ภาคตะวันตก			✓	✓ (มี.ค.-เม.ย. 62)	✓ (พ.ค.-มิ.ย. 62)	✓ (มิ.ย.-ก.ค. 62)	✓ (ก.ค.-ส.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 มี.ค.-เม.ย. 62	3 พ.ค.-มิ.ย. 62	4 มิ.ย.-ก.ค. 62	5 ก.ค.-ส.ค. 62		
1.3 กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อน ความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชน			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การประชุม เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 62	2 ก.พ. 62	3 ก.พ.-มี.ค. 62	4 มี.ค. 62	5 เม.ย.-พ.ค. 62		
<p>1. โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) งบประมาณ 717,400 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)  วัตถุประสงค์ การประชุมประจำปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (GANHRI) เป็นการประชุมใหญ่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในฐานะที่ กสม. ของไทยเป็นสมาชิก GANHRI การประชุม ดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับ สถาบันสิทธิฯ ในระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตาม พัฒนาการใหม่ ๆ ที่จะประโยชน์สำหรับการดำเนินการ ในประเทศต่อไป</p>	717,400	687,088.60 คงเหลือ 30,311.40 ขอคืนเงิน งบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0008/189 ลงวันที่ 28 มี.ค. 62 จำนวนเงิน 30,311.40	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/ งบประมาณและ ประเด็น Logistics ต่าง ๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ทำที่ และเอกสาร ประกอบการประชุม	เข้าร่วมและแสดง บทบาทเพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓ ประสานข้อมูลและได้รับ การยืนยันจากเจ้าหน้าที่ GANHRI ว่าการประชุม มีกำหนดในวันที่ 4 - 6 มี.ค. 62 โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติม ในวันที่ 7 มี.ค. 62 ณ อาคารสำนักงาน สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร สมาพันธ์รัฐสวิส	✓ 1. ดำเนินการเสนอ ประธาน กสม. เพื่ออนุมัติ องค์ประกอบคณะผู้แทน 2. เสนอ กสม. เพื่อขอ อนุมัติการเดินทางและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการจำนวน 717,400 บาท 3. เตรียมการด้าน โลจิสติกส์ ได้แก่ ที่พัก บัตรโดยสารเครื่องบิน โทรศัพท์เคลื่อนที่และ การอำนวยความสะดวก ระหว่างการประชุม	✓ หารือข้อมูลด้านสารัตถะ ร่วมกับคณะผู้แทนและ จัดทำแฟ้มเอกสาร ประกอบการเดินทาง	✓ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ และการประชุม เชิงปฏิบัติการ รวมทั้ง การประชุมร่วมกับสมาชิก กรอบความร่วมมือของ สถาบันสิทธิฯ ระดับภูมิภาค (APF) และระดับอนุภูมิภาค (SEANF)	✓ <b>(เม.ย.-มิ.ย. 62)</b> จัดทำสรุปผลประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
<b>2. โครงการในกรอบความร่วมมือ</b> <b>สถาบันความร่วมมือลิตติมูชยชนแห่งชาติ</b> <b>ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)</b> <b>งบประมาณ 731,900 บาท</b> <b>สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือลิตติมูชยชนระหว่างประเทศ 1)</b>	<b>417,749</b> ยอดเดิม 731,900 ส่งคืนเงินงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0007/484 ลงวันที่ 28 ส.ค. 62 จำนวนเงิน 314,151 คงเหลือ 417,749	399,406.55							
			<b>ก.ค. 62</b>	<b>ก.ค.-ส.ค. 62</b>	<b>ส.ค.-ก.ย. 62</b>	<b>ส.ค.-ก.ย. 62</b>	<b>ก.ย. 62</b>		
<b>2.1 การประชุมของสถาบัน</b> <b>ลิตติมูชยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือ</b> <b>เอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 23 Annual Meeting</b> <b>ในช่วงเดือนสิงหาคม/กันยายน 2562</b> <b>ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 ครั้ง</b>  <b>วัตถุประสงค์</b> การประชุมผู้บริหารสำนักงานของสถาบัน <b>ลิตติมูชยชนแห่งชาติ (Senior Executive Officers)</b> <b>ของประเทศสมาชิก APF จำนวน 24 ประเทศ เพื่อเสริมสร้าง</b> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้บริหารของสถาบันฯ</b> <b>ซึ่งจะเน้นประเด็นในการบริหารสำนักงาน อาทิ บุคลากร</b> <b>งบประมาณ การวางแผนยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนความรู้</b> <b>และการปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน</b>	571,500	281,768	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/ งบประมาณและ ประเด็น Logistics ต่าง ๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ทำที่ และเอกสาร ประกอบการประชุม	เข้าร่วมและแสดง บทบาทเพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓ APF ประกาศแจ้งผ่าน ระบบว่าจะจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย. 62 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี	✓ วางแผนเตรียมการ ด้านสารัตถะและ การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓ ทหารีประเด็นด้านสารัตถะ กับประธาน กสม. และจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการนำเสนอ ของ กสม.	✓ เข้าร่วมการประชุม Annual Meeting ณ กรุงโซล	✓ จัดทำสรุปผลการประชุม พร้อมนำเสนอต่อ ประธาน กสม.		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 62	2 เม.ย.-พ.ค. 62	3 พ.ค.-มิ.ย. 62	4 มิ.ย. 62	5 ก.ค.-ก.ย. 62		
2.2 การประชุม SEO ของ APF ในเดือนมกราคม ปี 2562 ณ กรุงโตฮา รัฐกาตาร์	160,400	117,639	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/ งบประมาณและ ประเด็น Logistics ต่าง ๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ท่าที และเอกสาร ประกอบการประชุม	เข้าร่วมและแสดง บทบาทเพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
<p><b>วัตถุประสงค์</b> การประชุมผู้บริหารสำนักงานของสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Senior Executive Officers) ของประเทศสมาชิก APF จำนวน 24 ประเทศ เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้บริหารของสถาบันฯ ซึ่งจะเน้นประเด็นในการบริหารสำนักงาน อาทิ บุคลากร งบประมาณ การวางแผนยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยน ความรู้และการปฏิบัติที่ตรงกัน</p> <p><b>หมายเหตุ</b> เนื่องจากผู้จัดการประชุม เพิ่งจะได้แจ้งสถานที่ จัดการประชุม จากเดิมนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นกรุงโตฮา รัฐกาตาร์ และแจ้งกำหนดการประชุมที่แน่นอน เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2561</p>			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓ <b>(พ.ย. 61)</b> APF แจ้งกำหนด การประชุมระหว่าง วันที่ 28 - 30 ม.ค. 62 ณ กรุงโตฮา รัฐกาตาร์	✓ <b>(พ.ย.-ธ.ค. 61)</b> เตรียมองค์ประกอบ การเดินทาง ประกอบด้วย เลขาธิการ กสม. และ เจ้าหน้าที่ สคส. 1 คน	✓ <b>(ธ.ค. 61)</b> 1. เสนอประเด็นอภิปราย ในการประชุมให้เลขาธิการ กสม. พิจารณา 2. เสนอขออนุมัติ การเดินทางพร้อมค่าใช้จ่าย 3. ดำเนินการด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ การลงทะเบียน ออนไลน์ การจองตั๋ว เครื่องบิน ที่พัก และประสานการขอรับ การตรวจลงตรา	✓ <b>(ม.ค. 62)</b> เข้าร่วมการประชุม SEO ณ กรุงโตฮา รัฐกาตาร์	✓ <b>(ม.ค.-ก.พ. 62)</b> จัดทำสรุปผลการประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
3. โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) งบประมาณ 790,700 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)	289,406.53 งบเดิม 790,700 ส่งคืนเงินงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0007/484 ลงวันที่ 28 ส.ค. 62 จำนวนเงิน 501,293.47 คงเหลือ 289,406.53	289,406.53  (ยอดจากคลัง 272,006.53)							
			เม.ย. 62	พ.ค.-มิ.ย. 62	ก.ค.-ส.ค. 62	ก.ย. 62	ก.ย. 62		
3.1 การเข้าร่วมการประชุมประจำปี ในกรอบความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ครั้งที่ 16 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ติมอร์ - เลสเต (กันยายน 2562)	-	-	ประสานงานผู้จัด การประชุมเพื่อทราบ กำหนดการที่แน่นอน	ขออนุมัติองค์ประกอบ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม การประชุม/งบประมาณและ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทางของคณะผู้แทน	เตรียมการด้านสวัสดิการ และเอกสารประกอบการประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม และแสดงบทบาทและมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลการประชุม พร้อมก็นำมติหรือผล การประชุม นำเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง		
วัตถุประสงค์ กสม. เป็นสมาชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ของ 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ ในด้านต่าง ๆ และเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของ SEANF ในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค รวมทั้งการปฏิบัติ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564			"ปรับเปลี่ยนเป็น" ประสานงาน ผู้จัดการประชุม เพื่อทราบวาระ และสาระ การประชุม	"ปรับเปลี่ยนเป็น" วิเคราะห์ผล การประชุมระดับ เจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ในปี 2562	"ปรับเปลี่ยนเป็น" ร่างประเด็นทำที่ ของ กสม. ในการ เข้าร่วมการประชุม	"ปรับเปลี่ยนเป็น" จัดประชุมหารือ ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน เพื่อปรับทำที่และ/ หรือ แผนงาน ของความร่วมมือ	"ปรับเปลี่ยนเป็น" ได้เอกสารสวัสดิการ ประกอบการเข้าร่วม ประชุมของ กสม.		
** ขอปรับค่าเป้าหมายโครงการ ตามบันทึกที่ สม 0007/405 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากกำหนดการใหม่ จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ได้รับแจ้งกำหนดการ ประชุมที่แน่นอนแล้ว โดยการประชุมจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 -24 ต.ค. 62	ได้วิเคราะห์ผลการประชุม และได้รับทำร่างประเด็นทำที่ของ กสม. ในการเข้าร่วมการประชุม เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ที่ สม 0007/561 ลงวันที่ 30 ก.ย. 62	ได้วิเคราะห์ผลการประชุม และได้รับทำร่างประเด็นทำที่ของ กสม. ในการเข้าร่วมการประชุม เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ที่ สม 0007/561 ลงวันที่ 30 ก.ย. 62	จัดการประชุมหารือร่วม กับสำนักที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 13 และ 18 ก.ย. 62	จัดทำร่างทำที่และสวัสดิการ ที่จะนำเสนอในที่ประชุม หรือให้ประธาน กสม. หรือเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาแล้ว		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓ (ก.ค.-ส.ค. 62)	✓ (ก.ค.-ส.ค. 62)	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
<p>3.2 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group - TWG) ของกรอบความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62 และ เดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62) จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>วัตถุประสงค์ กสม. เป็นสมาชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ ในด้านต่าง ๆ และเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของ SEANF ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค รวมทั้งการปฏิบัติ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564</p>	291,400	217,185.30	<p>ประสานงาน ผู้จัดการประชุม เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน</p>	<p>ขออนุมัติ องค์ประกอบคณะ ผู้แทนที่เข้าร่วม การประชุม/ งบประมาณและ การจัดการ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ของคณะผู้แทน</p>	<p>เตรียมการด้าน สารัตถะและเอกสาร ประกอบการประชุม</p>	<p>คณะผู้แทนเข้าร่วม การประชุมและ แสดงบทบาท และมีส่วนร่วม ในที่ประชุม</p>	<p>จัดทำสรุปผล การประชุมพร้อม กับ นำมติหรือ ผลการประชุม นำเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง</p>		
<b>ผลดำเนินการ</b>									
			<b>ม.ค. 62</b>	<b>ม.ค. 62</b>	<b>ม.ค. 62</b>	<b>ก.พ. 62</b>	<b>มี.ค. 62</b>		
<p>ครั้งที่ 1</p> <p>วันที่ 24-25 เมษายน 2562</p> <p>ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต</p>	145,700	94,960	✓	✓	✓	✓	✓		
			<p>กรป.2 ประสาน กับผู้จัดการประชุมโดยทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>กรป.2 ขออนุมัติ งบประมาณและ องค์ประกอบคณะผู้แทน ที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย (1) นางสาววัลลภา ศรทประภา และ (2) นางสาวอณิชาภัทร สิทธิดำรงค์</p>	<p>มีการประชุมเตรียมการ ด้านสารัตถะและจัดทำ เอกสารสารัตถะ ประกอบการประชุม</p>	<p>คณะผู้แทนเข้าร่วม การประชุมและแสดง บทบาทและมีส่วนร่วม ในที่ประชุม</p>	<p>จัดทำรายงานสรุปผล การประชุมพร้อม กับ นำมติหรือผลการประชุม นำเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง</p>		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 62	2 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	4 มิ.ย. 62	5 มิ.ย. 62		
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 -25 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงคิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต	145,700	121,225	ประสานงาน ผู้จัดการประชุม เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	ขออนุมัติ องค์ประกอบคณะ ผู้แทนที่เข้าร่วม การประชุม/ งบประมาณและ การจัดการ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ของคณะผู้แทน	เตรียมการด้าน สารัตถะและเอกสาร ประกอบการประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วม การประชุมและ แสดงบทบาท และมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล การประชุมพร้อมกับ นำมติหรือ ผลการประชุม นำเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง		
			ผลดำเนินการ						
			✓ (พ.ค. 62)	✓ (มิ.ย. 62)	✓ (ก.ค. 62)	✓ (ก.ค. 62)	✓ (ส.ค. 62)	กรป.2 ประสาน กับผู้จัดการประชุม โดยทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์	กรป.2 ขออนุมัติ งบประมาณและ องค์ประกอบคณะผู้แทน ที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย (1) นางสาววัลลภา ศารทประภา และ (2) นายพรชัย น้อยบ้านโจ้ง



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 62	2 พ.ค. 62	3 มิ.ย. 62	4 ก.ค. 62	5 ส.ค. 62		
<p>3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม การดำเนินการในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประเภท ก.) งบประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62 จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 168,800 บาท</p> <p><small>วัตถุประสงค์</small> เป็นการประชุมที่จัดโดยสมาชิก SEANF ตามประเด็นสำคัญ (priority issue) ของ SEANF เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่ตระหว่างกัน</p>	168,800	72,221	<p>ประสานงานผู้จัดการประชุมเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน</p>	<p>ขออนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม/งบประมาณและการจัดการที่เกี่ยวกับการเดินทางของคณะผู้แทน</p>	<p>เตรียมการด้านสารัตถะและเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในที่ประชุม</p>	<p>จัดทำสรุปผลการประชุมพร้อมก็นำมติหรือผลการประชุม นำเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง</p>		
			ผลดำเนินการ						
			เม.ย. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62		
<p>ได้รับแจ้งการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ ดังนี้</p> <p style="text-align: center;"><b>รายการที่ 1</b></p> <p>การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ RWI ในหัวข้อ "การนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่ระดับท้องถิ่น" (SEANF and RWI Workshop on Localizing SDGs) ระหว่างวันที่ 29 - 30 ส.ค. 62 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย</p>		32,500	<p>✓ (ก.ค. 62)</p> <p>กรป.2 ประสานกับผู้จัดการประชุมโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>✓ (ส.ค. 62)</p> <p>กรป.2 ขออนุมัติงบประมาณและองค์ประกอบคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย (1) นายภานุพันธ์ สมสกุล (2) นางสาวศิริวรรณ ชนุนทอง และ (3) นางสาวอวิศดา เอี่ยมแมนศรี</p>	<p>✓ (ส.ค. 62)</p> <p>กรป.2 ร่วมกับคณะผู้แทนมีการเตรียมการด้านสารัตถะและเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>✓ (ส.ค. 62)</p> <p>คณะผู้แทนเดินทางเข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 28 -31 ส.ค. 62 (รวมระยะเวลาเดินทาง)</p>	<p>✓ (ก.ย. 62)</p> <p>จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม เสนอต่อเลขาธิการ กสม. ตามบันทึกที่ สม 0007/1018 ลงวันที่ 26 ส.ค. 62</p>		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 62	2 พ.ค. 62	3 มิ.ย. 62	4 ก.ค. 62	5 ส.ค. 62		
<p>3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม การดำเนินการในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประเภท ก.) งบประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62 จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 168,800 บาท</p> <p><small>วัตถุประสงค์ เป็นการประชุมที่จัดโดยสมาชิก SEANF ตามประเด็นสำคัญ (priority issue) ของ SEANF เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกัน</small></p>	168,800		<p>ประสานงานผู้จัดการประชุมเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน</p>	<p>ขออนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม/งบประมาณและการจัดการที่เกี่ยวกับการเดินทางของคณะผู้แทน</p>	<p>เตรียมการด้านสารัตถะและเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในที่ประชุม</p>	<p>จัดทำสรุปผลการประชุมพร้อมให้นำมติหรือผลการประชุม นำเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง</p>		
			ผลดำเนินการ						
			เม.ย. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62		
<p><b>รายการที่ 2</b></p> <p>การประชุมหารือในระดับภูมิภาคว่าด้วยการทรมานหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (UNCAT) (Regional Dialogue on Malaysia's Accession to the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) ระหว่างวันที่ 8 ก.ค. 62</p>		39,721.22	✓ (มิ.ย. 62)	✓ (มิ.ย. 62)	✓ (มิ.ย. 62)	✓ (ก.ค. 62)	✓ (ส.ค. 62)		
				<p>มีการขออนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนและงบประมาณการประชุมเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>มีการเตรียมการด้านสารัตถะและเอกสารประกอบการประชุมเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>คณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมและได้แสดงบทบาทในที่ประชุม</p>	<p>จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม เสนอต่อเลขาธิการ กสม. ตามบันทึกที่ สม 0007/1018 ลงวันที่ 26 ส.ค. 62</p>		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
<p>4. โครงการในกรอบความร่วมมือ ทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งบประมาณ 337,600 บาท <u>สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เป็นการเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียนกับสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</p>	337,600	<p>ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0007/355 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 337,600</p>							

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
4.1 การประชุมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ที่จัดโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมจำนวน 2 ครั้ง (ม.ค. หรือ ก.พ. 62 และเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)	337,600	ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0007/355 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 337,600	ประสานงาน	ขออนุมัติ	เตรียมการด้าน	คณะผู้แทนเข้าร่วม	จัดทำสรุปผล	เนื่องจากขณะนี้ AICHR ยังไม่มีกำหนด จัดการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยกรอบ ความร่วมมือกับ AICHR ไม่ใช่กรอบความร่วมมือ หลักของ กสม.	
			ผู้จัดการประชุม	องค์ประกอบคณะ	สารัตถะและเอกสาร	การประชุมและ	การประชุมพร้อมกับ		
			เพื่อทราบ	ผู้แทนที่เข้าร่วม	ประกอบการประชุม	แสดงบทบาท	นำมติหรือ		
			กำหนดการ	การประชุม/ งบประมาณและ	และมีส่วนร่วม	ในที่ประชุม	ผลการประชุม		
			ที่แน่นอน	การจัดการที่เกี่ยวกับ			นำเรียนประธาน		
				การเดินทาง			กสม. หรือ กสม.		
				ของคณะผู้แทน			ที่เกี่ยวข้อง		
			ผลดำเนินการ						
			ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
ครั้งที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)	168,800		<b>ยกเลิกโครงการและคืนเงินงบประมาณ</b>						
ครั้งที่ 2 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)	168,800		ได้ดำเนินการขอยกเลิกโครงการฯ ตามหนังสือสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ สม 0007/364 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และขอคืนเงินงบประมาณ ตามหนังสือสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ สม 0007/355 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ไปเรียบร้อยแล้ว						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค. 61	2 ธ.ค. 61	3 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61	5 ธ.ค.61 - ม.ค.62		
4.2 การประชุมร่วมกับ AICHR เกี่ยวกับการสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to Justice) ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จำนวน 6 คน	-	-	ประสานงานผู้จัดการประชุมเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน	ขออนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม/งบประมาณและการจัดการที่เกี่ยวกับการเดินทางของคณะผู้แทน	เตรียมการด้านสารัตถะและเอกสารประกอบการประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลการประชุมพร้อมก็นำมติหรือผลการประชุม นำเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง		
			ผลดำเนินการ						
			✓ ประสานงานผู้จัดการประชุมเพื่อทราบกำหนดการในการประชุมและจำนวนผู้เข้าร่วม	✓ ประสานหน่วยงานภายในสำนักงาน กสม. และจัดทำหนังสือแจ้งเวียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม	✓ ขออนุมัติบุคคลเพื่อเข้าร่วมการประชุม	✓ ผู้แทนสำนักงานเข้าร่วมการประชุม	✓ จัดทำสรุปผลการประชุม เสนอประธาน กสม. เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ สม 0007/58 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย

และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย 61	2 พ.ค. 61	3 ส.ค. 61	4 ต.ค. 61	5 มี.ค. 62		
1. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 งบประมาณ 455,000 บาท <u>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</u>	455,000	255,000 คงเหลือ 200,000 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0004/622 ลงวันที่ 24 มี.ย. 62 จำนวนเงิน 200,000	เสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการ	กำหนดเนื้อหา ในการดำเนินงาน	จัดเตรียมความพร้อม ในการดำเนินกิจกรรม	ดำเนินการ จัดกิจกรรม	สรุปผล การจัดกิจกรรม และประเมินผล การจัดกิจกรรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.ย. 61	2 ต.ค. 61	3 พ.ย. 61	4 ธ.ค. 61	5 มี.ค. 62		
<b>2. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล</b> <b>10 ธันวาคม ประจำปี 2561</b> งบประมาณ 1,700,000 บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	1,700,000	1,250,000 คงเหลือ 450,000 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0004/622 ลงวันที่ 24 มี.ย. 62 จำนวนเงิน 450,000	กำหนดแผนงาน	จัดทำโครงการ และเสนอขอ อนุมัติโครงการ	จัดเตรียมความพร้อม ในการดำเนินกิจกรรม	ดำเนินการ จัดกิจกรรม	สรุปผล การจัดกิจกรรม และประเมินผล การจัดกิจกรรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 มี.ค. 62	2 มี.ค. 62	3 มี.ค. 62	4 เม.ย.-มิ.ย. 62	5 ก.ค. 62		
3. โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย งบประมาณ 650,000 บาท <small>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</small>	650,000	252,644	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และประชุมหารือ กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	รวบรวมข้อมูล และเสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินการจัดทำแนวทาง และหลักสูตร สิทธิมนุษยชน เพื่อการสร้างเสริม สิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลาย  "ปรับใหม่เป็น" ดำเนินการจัดประชุม จัดทำร่างคู่มือ การสอนสิทธิมนุษยชน ในโรงเรียน ดำเนินการจัดสัมมนา ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	มีความร่วมมือ ด้านการส่งเสริม สิทธิมนุษยชนร่วมกับ กลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลาย  "ปรับใหม่เป็น" มีร่างคู่มือการสอน สิทธิมนุษยชน	จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร		
			ผลดำเนินการ						
			✓ (ร.ค. 61)	✓ (ม.ค. 62)	✓ (มี.ค. - มิ.ย. 62)	✓	✓		



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 มี.ค. 62	2 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	4 มิ.ย. 62	5 ก.ค. 62		
4. โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 500,000 บาท <small>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</small>	500,000	495,400	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และงบประมาณ	ดำเนินการประชุมหารือ เพื่อรวบรวมข้อมูล จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการและงบประมาณ	ดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อออกแบบและ พัฒนาเครื่องมือ เพื่อการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน	จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารและ กสม.		
			"ปรับใหม่เป็น" ดำเนินการประชุม หารือเพื่อรวบรวม ข้อมูลจากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง	"ปรับใหม่เป็น" เสนอขอจัดสรร งบประมาณ	"ปรับใหม่เป็น" เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการและ งบประมาณ	"ปรับใหม่เป็น" ดำเนินการ กระบวนการจัดจ้าง เอกชนออกแบบ และจัดพิมพ์คู่มือ การจัดการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชนศึกษา	"ปรับใหม่เป็น" ดำเนินการจัดพิมพ์ คู่มือการจัดการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชนศึกษา		
			ผลดำเนินการ						
			✓ (มี.ย. 62)	✓ (ส.ค. 62)	✓ (ส.ค. 62)	✓ (ส.ค. 62)	✓ (ก.ย. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 มี.ค. 62	2 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	4 มิ.ย. 62	5 ก.ค. 62		
5. โครงการประกวดนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 230,000 บาท <small>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</small>	230,000	ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0004/622 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 230,000	เสนอตั้งคณะทำงาน	กำหนดเนื้อหา ในการดำเนินงาน	ประกาศรับสมัคร การประกวด	ดำเนินการตัดสิน การประกวด	ประกาศผลการตัดสิน และสรุปผล การจัดกิจกรรม		
			ผลดำเนินการ						
			<p><b>ขออนุมัติยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ</b></p> <p>ตามบันทึก ที่ สม 0004/505 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562</p> <p>เนื่องจากกลุ่มงานสื่อรณรงค์ได้จัดโครงการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชน...เรื่องรอบตัว" (Human Rights are All Around) ในช่วงระหว่างเดือน เมษายน - สิงหาคม 2562</p> <p>และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน เข้าประกวดสู่สาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะการดำเนินโครงการ ที่มีความใกล้เคียงกับโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมาก กล่าวคือ โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการจัดโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน อาจทำให้ได้รับผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ไม่คุ้มค่า เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการจึงเห็นสมควรจะยกเลิกการดำเนินโครงการ</p>						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ธ.ค. 61	2 ม.ค. 62	3 มี.ค.-พ.ค. 62	4 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62			
6. โครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) งบประมาณ 4,900,000 บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	4,900,000	4,860,000 คงเหลือ 40,000 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0004/622 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 40,000	กำหนดแผนงาน	คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม 8 มี.ค. 62	ดำเนินการอบรม	ตรวจรับการจัดจ้างอบรม	สรุปผลการจัดโครงการ			
			ผลดำเนินการ							
			✓	✓ (มี.ค. 62)	✓ (มี.ค.-ก.ย. 62)	✓ (ก.ย. 62)	✓ (ก.ย. 62)	จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ เสนอต่อเลขาธิการ กสม. ตามบันทึกที่ สม 0004/971 ลงวันที่ 26 ก.ย. 62		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 พ.ย. 61	3 ธ.ค.61 - มี.ค.62	4 เม.ย.-ส.ค. 62	5 ส.ค.-ก.ย. 62		
<b>7. โครงการสร้างความเข้มแข็ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้</b> งบประมาณ 494,200 บาท (งบบูรณาการ) สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3)  กิจกรรม : จัดทำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,000 เล่ม	494,200	244,470	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ	การแต่งตั้ง คณะทำงาน และจัดประชุม เพื่อศึกษาข้อมูล สำหรับการจัดทำ ร่างคู่มือ	การจัดเวทีการประชุม หาหรือหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง	การดำเนินงานจัดทำ ต้นฉบับและดำเนิน การจ้างออกแบบ และพิมพ์หนังสือ	การเผยแพร่ไปยัง ภาคส่วนต่าง ๆ		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย.-ธ.ค. 61	3 มี.ค. 62	4 เม.ย.-พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62		
<b>8. โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม</b> <b>และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักรบปกป้อง</b> <b>สิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2562</b> <b>งบประมาณ 491,000 บาท</b> <small>สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5)</small>	<b>571,000</b> <b>งบเดิมขอไป</b> <b>541,000</b> สำนักคุ้มครองฯ ดำเนินการขอคืนเงิน งบประมาณ ตามบันทึก ที่ สม 0003/367 ลงวันที่ 8 ก.พ. 62 ในส่วนที่เป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ สรุปลงหลังจากการ สัมมนา จำนวนเงิน 50,000 คงเหลือ จำนวนเงิน 491,000 - ขออนุมัติงบเพิ่ม ตามบันทึกที่ สม 0003/1501 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 62 เพื่อพิมพ์รูปเล่ม จำนวน 80,000 รวมเป็นเงิน 571,000	<b>485,000</b> (ยอดจากคลัง)	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดงานและ จัดการประชุม หรือการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน	จัดทำรายงานสรุปผล การจัดงาน เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	ผู้หญิง/กลุ่มผู้หญิง แต่ละคนมีความชัดเจน และมีพลัง แต่ขาดการ เชื่อมโยงหรือวิเคราะห์ แบบองค์รวม	- หากมีการแสดง บนเวที จะเพิ่มสีสัน ให้กับงาน - ขอให้จัดกิจกรรม เช่นนี้ต่อไป เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผู้หญิง/กลุ่มผู้หญิง ที่ทำงานเพื่อปกป้อง สิทธิมนุษยชน - เป็นกิจกรรม ที่สร้างสรรค์ ทำให้เห็น บทบาทที่หลากหลาย ของผู้หญิง - ได้รับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายเพิ่มขึ้น
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓	✓	✓	✓		
จัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร					จัดงาน วันที่ 7 มี.ค. 62 ณ หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร (มี.ค. 62)	จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ (มิ.ย. 62)	รายงานผล การดำเนินโครงการ เสนอต่อ กสม. และเลขาธิการฯ มติ กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 62		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.61 - มิ.ย. 62	2 ก.ค. 62	3 ส.ค. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
9. โครงการจัดทำวารสารวิชาการ สิทธิมนุษยชน งบประมาณ 600,000 บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	600,000	272,315 คงเหลือ 327,685 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0004/815 ลงวันที่ 19 ส.ค. 62 จำนวนเงิน 327,685	รวบรวมต้นฉบับ จัดจ้างและตรวจ แก้ไขงานจ้าง	จัดพิมพ์และเผยแพร่	รวบรวมต้นฉบับ	ส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านประเมินบทความ	ส่งต้นฉบับให้เจ้าของบทความ ตรวจทานและแก้ไข ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.ค. 62	2 ก.ค. 62	3 ส.ค. 62	4 ส.ค.-ก.ย. 62	5 ก.ย. 62		
10. โครงการแข่งขันโต้วาทีลีทริมนุชยชน ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา งบประมาณ 250,000 บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมลีทริมนุชยชน) (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62)	250,000	250,000	ขอจัดสรร งบประมาณ	มีการแต่งตั้ง คณะทำงาน	จัดทำโครงการ	ดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ	มีผู้ได้รับคัดเลือก ให้ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ  
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ต.ค. 61	3 ต.ค. 61	4 พ.ย. 61	5 พ.ย. 61		
1. โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่ายศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง สถานการณ์สิทธิมนุษยชน (ไม่ใช้งบประมาณ) สพป.	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	ศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการเชื่อมโยง ข้อมูลที่ใช้ประกอบ การทำรายงาน ประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนของ สำนักงาน กสม.	ศึกษาและวิเคราะห์ เทคโนโลยีที่จะ นำมาใช้พัฒนา ตัวอย่างโปรแกรม	คัดเลือกโปรแกรม ที่นำมาใช้ในการ เชื่อมโยงข้อมูล	ทดสอบการเชื่อมโยง ข้อมูลกับแหล่งข้อมูล ภายนอกผ่าน เทคโนโลยีฯ Rss Feed	เชื่อมโยงข้อมูล ที่ต้องการ กับแหล่งข้อมูล ภายนอกที่ให้บริการ และฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	- โครงการนี้ ตามแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับเดือนตุลาคม 2561) กำหนดให้สำนักวิจัยและ วิชาการ เป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งขณะนั้นจะมีศูนย์ สารสนเทศซึ่งมีนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ อยู่ภายใต้สำนักวิจัยและ วิชาการด้วย ต่อมาเมื่อมี การแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงโอนโครงการนี้ มาสำนักเฝ้าระวังและ ประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่มี เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านนี้ จึงไม่อาจดำเนินการ ต่อไป	- งานพัฒนาระบบงาน และงานข้อมูลยังมี ความจำเป็น โดยเฉพาะ เชื่อมโยงงานข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน ภายในสำนักงาน กสม. อันจะเป็นประโยชน์ ต่องานในภาพรวม ของ กสม. โดยที่เมื่อ พิจารณาหน้าที่ และอำนาจและทรัพยากร ของสำนักเฝ้าระวังและ ประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนแล้ว เห็นไม่สอดคล้อง และไม่ควรเป็น หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการนี้ จึงเห็นควรทบทวน เพื่อให้โครงการนี้ สามารถดำเนินการ โดยมีประสิทธิภาพต่อไป
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓			



กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม. งบประมาณ 140,000 บาท สตส. (กลุ่มงานสารนิเทศ)	140,000	131,216.99							
			ต.ค. 61	ต.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ก.พ. 62		
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้ สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินโครงการอบรม ตามแผน การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ดำเนินโครงการอบรม ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การอบรม เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.		
ดำเนินการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร			ผลดำเนินการ						
			✓ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศฯ	✓ ขออนุมัติในหลักการ โครงการส่งเสริม การใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศฯ (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/768 ลงวันที่ 11 ต.ค. 61)	✓ (พ.ค. 62) ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 62 - 27 มิ.ย. 62	✓ (พ.ค. 62) ดำเนินการ จัดอบรมตามแผน การปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 62	✓ (พ.ค. 62) รายงานสรุปผลการอบรม เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. (ตามหนังสือ สตส. ที่ สม 0009/296 ลงวันที่ 22 ก.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ธ.ค. 61	3 เม.ย. 62	4 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62		
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ			จัดทำแผนและ การเบิกจ่าย งบประมาณ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุด	จัดเตรียมหัวข้อ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ และติดต่อ ประสานงานวิทยากร	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินการ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุดแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุดเสนอต่อ เลขาธิการ กสม.	มีปัญหาอุปสรรค ด้านการประสานวันเวลา การจัดสัมมนาจากวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน ที่มีภารกิจ จำนวนมาก จึงไม่สามารถ หาเวลาในการจัดงานได้ ทำให้จัดการสัมมนาล่าช้า กว่าแผนงานที่กำหนดไว้ แต่ก็สามารถดำเนินงานได้ ภายในงบประมาณ 62	
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓ จัดทำแผน การปฏิบัติงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศฯ และขออนุมัติ ในหลักการโครงการ ส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศฯ (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/768 ลงวันที่ 11 ต.ค. 61)	✓ จัดเตรียมหัวข้อ การจัดสัมมนาวิชาการ และติดต่อประสานงาน วิทยากรเรียบร้อยแล้ว กำหนดการจัดสัมมนา วิชาการ เรื่อง "สิทธิส่วนบุคคลในงาน ห้องสมุดและจดหมายเหตุ" ในวันที่ 25 ก.ค. 62	✓ (มี.ค. 62) เลขาธิการ กสม. ได้อนุมัติ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สิทธิส่วนบุคคลในงาน ห้องสมุดและจดหมายเหตุ" ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.ค. 62 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงาน กสม. (ตามหนังสือ สดส ที่ สม 0009/253 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 62)	✓ (มี.ค. 62) ดำเนินการจัดงานสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สิทธิส่วนบุคคลในงาน ห้องสมุดและจดหมายเหตุ" ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.ค. 62 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงาน กสม. มีผู้เข้าร่วมจำนวน 110 คน	✓ (พ.ค. 62) รายงานสรุปผลการจัดงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สิทธิส่วนบุคคลในงาน ห้องสมุดและจดหมายเหตุ" เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. (ตามหนังสือ สดส ที่ สม 0009/371 ลงวันที่ 2 ก.ย. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ม.ค. 62	3 มี.ค. 62	4 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62		
กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา ขอขเขตงานจ้าง	ดำเนินการจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ ให้บริการคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย	ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่งมอบงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับสามารถ ดำเนินการตรวจรับได้	ศูนย์สารสนเทศฯ มีพื้นที่ให้บริการ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่พร้อมให้บริการ	ดำเนินการไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากใช้เวลา ในการพิจารณารูปแบบ คุณลักษณะเฉพาะในการ ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ	
			<b>ผลดำเนินการ</b>					คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และหาผู้รับจ้างดำเนินการ	
			✓ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศฯ และขออนุมัติ ในหลักการโครงการ ส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศฯ (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/768 ลงวันที่ 11 ต.ค. 61)	✓ เลขาธิการ กสม. ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ (ตามหนังสือ สคส ที่ สม 0009/206 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 62) และเห็นชอบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ การปรับปรุงพื้นที่ ให้บริการคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย (ตามหนังสือ สคส ที่ สม 0009/219 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 62)	✓ <b>(มี.ค. 62)</b> ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด ตามระเบียบพัสดุฯ ใบสั่งจ้างเลขที่ 91/2562 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 62	✓ <b>(มี.ค. 62)</b> ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่งมอบงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62	✓ <b>(มี.ค. 62)</b> ศูนย์สารสนเทศฯ มีพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียที่พร้อมให้บริการ		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
2. โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุ สิทธิมนุษยชน ของสำนักงาน กสม. งบประมาณ 250,000 บาท สตส. (กลุ่มงานสารนิเทศ)									
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	พ.ย. 61	ส.ค. 62	ก.ย. 62		
กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างเอกชนดำเนินการ ศึกษาประวัติการดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3  (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)	250,000	250,000	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบเขตงานจ้าง	ดำเนินการจัดจ้าง เอกชนดำเนินการ ศึกษาประวัติ การดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3	ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่งมอบงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับสามารถ ดำเนินการตรวจรับได้	หอจดหมายเหตุฯ มีประวัติ การดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓	✓	✓	✓		
			จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ และขออนุมัติ ในหลักการโครงการ พัฒนางานเอกสาร จดหมายเหตุของ สำนักงาน กสม. (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/764 ลงวันที่ 10 ต.ค. 61)	เสนอโครงการศึกษา ประวัติการดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/820 ลงวันที่ 5 พ.ย. 61) และขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้จัดทำ ToR (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/771 ลงวันที่ 16 ต.ค. 61)	ดำเนินการจัดจ้าง เอกชนดำเนินการศึกษา ประวัติการดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/861 ลงวันที่ 20 พ.ย. 61)	ผู้รับจ้าง ดำเนินการส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 62 และ คณะกรรมการตรวจรับ สามารถดำเนินการ ตรวจรับได้ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62	หอจดหมายเหตุฯ มีประวัติการดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ค. 62	3 พ.ค. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
กิจกรรมที่ 2 การจัดจ้างเอกชนดำเนินการ จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประวัติจากคำบอกเล่า ของ กสม. ชุดที่ 3	450,000	449,400	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบเขตงานจ้าง	ดำเนินการจัดจ้าง เอกชนดำเนินการ จัดทำสื่อวีดิทัศน์ ประวัติจากคำบอกเล่า ของ กสม. ชุดที่ 3	ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่งมอบงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับสามารถ ดำเนินการตรวจรับได้	หोजดหมายเหตุฯ มีสื่อวีดิทัศน์ประวัติ จากคำบอกเล่า ของ กสม. ชุดที่ 3	การดำเนินโครงการดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการ ภายหลังจากส่งมอบ งานงวดที่ 2 โครงการศึกษาประวัติ การดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบ งานเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62	
			✓ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ และขออนุมัติ ในหลักการโครงการ พัฒนางานเอกสาร จดหมายเหตุของ สำนักงาน กสม. (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/764 ลงวันที่ 10 ต.ค. 61)	✓ เลขาธิการ กสม. เห็นชอบ ขอบเขตของงานโครงการฯ (ตามหนังสือสำนักดิจิทัล สิทธิมนุษยชน ที่ สม 0009/287 ลงวันที่ 10 ก.ค. 62)	✓ ดำเนินการจัดจ้าง เอกชนดำเนินการ จัดทำสื่อวีดิทัศน์ ประวัติจากคำบอกเล่า ของ กสม. ชุดที่ 3 (ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 97/2562 ลงวันที่ 7 ส.ค. 62 จำนวน 449,400 บาท)	ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62 และคณะกรรมการ ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 62 และอยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 2 (สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 4 มี.ค. 62)	งานเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62 และคณะกรรมการได้ตรวจ รับงานเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 62 ทั้งนี้ สดส. ได้ขอจัดสรร งบประมาณและ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 จึงสามารถเริ่มดำเนินงาน โครงการดังกล่าวได้ ประกอบกับผู้รับผิดชอบ โครงการ มีการปฏิบัติงาน จำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานดังกล่าว ได้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ 2562		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 62	2 ส.ค. 62	3 ส.ค. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
3. โครงการเสวนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน (สิทธิของผู้สูงอายุ) งบประมาณ 112,750 บาท สกค. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน) (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62)	112,750	112,750	จัดทำร่างโครงการ	นำเสนอ ขอความเห็นชอบ งบประมาณ จาก กสม.	ขออนุมัติโครงการ จากเลขาธิการ กสม.	จัดประชุมเพื่อวางแผน การดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการ เสวนา พร้อมรายงาน สรุปผลต่อเลขาธิการ กสม.		
	งบเดิม 92,650	(ยอดจากคลัง 93,184)							
	ขออนุมัติเพิ่มเติม 20,100								
	รวมจำนวนทั้งสิ้น 112,750		<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓	✓	✓	✓		
				ผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุม กสม.	ได้รับการอนุมัติ จากเลขาธิการ กสม.	ได้ประชุมร่วมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมงานเสวนา ในวันที่ 22 ส.ค. 62	รายงานสรุปผล การปฏิบัติงาน การเสวนาวิชาการ และการประเมินผล การดำเนินโครงการ เพื่อเผยแพร่ผลงาน ศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน (สิทธิของผู้สูงอายุ) เสนอต่อเลขาธิการ กสม. ตามหนังสือ ที่ สม 0002/973 ลงวันที่ 20 ก.ย. 62		

กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 ธ.ค. 61	3 ธ.ค.61 - ก.ย.62	4 ม.ค.-ก.ย. 62	5 ก.ย. 62		
1. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร งบประมาณ 500,000 บาท สสส. (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร)	500,000	498,004	กำหนดประเด็น กลุ่มเป้าหมาย และจัดทำโครงการ	เสนอโครงการ เลขานุการฯ กสม. อนุมัติโครงการ	ดำเนินโครงการ ตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้	ประเมินผล การดำเนินโครงการ	สรุปผลโครงการ และเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา		ได้รับนโยบาย จากเลขานุการฯ ลดจำนวนการพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ให้เหมาะ กับสถานการณ์ การเผยแพร่ ในรูปแบบออนไลน์
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 ธ.ค. 61	3 ธ.ค.61 - ก.ย.62	4 ม.ค.-ก.ย. 62	5 ก.ย. 62		
2. โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริม สิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ งบประมาณ 900,000 บาท สสค. (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร)	900,000	615,884	กำหนดประเด็น กลุ่มเป้าหมาย และจัดทำโครงการ	เสนอโครงการ เลขาธิการฯ กสม. อนุมัติโครงการ	กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ และ ดำเนินการจัดจ้าง เอกชนดำเนินการผลิต  "ปรับใหม่เป็น" 1. จัดทำโครงการ ประกวดคลิปสั้น ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 2. กำหนดรายละเอียด และคุณลักษณะ การจัดจ้างเอกชน ดำเนินการผลิต Motion Graphic	เผยแพร่สื่อดิจิทัล ผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ ของสำนักงาน กสม.  "ปรับใหม่เป็น" 1. ดำเนินการโครงการ ประกวดคลิปสั้น 2. เผยแพร่สื่อดิจิทัล ผ่านช่องทาง ออนไลน์ต่าง ๆ ของสำนักงานฯ กสม.	ติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ และจัดทำรายงาน สรุปโครงการ และเสนอต่อ เลขาธิการ กสม.	เนื่องจากได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินโครงการเพิ่ม และทบทวนโครงการ จึงทำให้ต้องใช้เวลา ในการวางแผนงานขึ้น ก่อนขออนุมัติโครงการ 1. การเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สมาคมฟ้าสีรุ้ง จัดกิจกรรม วิ่งการกุศลในโครงการ "RAINBOE SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019" วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 2. เลขาธิการฯ ให้ทบทวน โครงการผลิตสื่อดิจิทัล ส่งเสริมสิทธิฯ เผยแพร่ ผ่านสื่อออนไลน์ เปลี่ยนเป็นประกวด คลิปวิดีโอสั้น	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓ (ม.ค. 62)	✓ (มี.ค.-ก.ย. 62)	✓ (ม.ค.-ก.ย. 62)	✓ (ก.ย. 62)		



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค. 61	2 ธ.ค. 61	3 ม.ค.-ก.พ. 62	4 มี.ค. 62	5 มี.ค. 62		
<b>3. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "รวมกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"</b> งบประมาณ 100,000 บาท สกม. (กลุ่มงานนิติการ)  พิมพ์หนังสือจำนวน 500 เล่ม  ** คาดว่าจะดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ในไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากรอรวบรวมระเบียบ สกม. ให้ครบสมบูรณ์มากที่สุด **	100,000	100,000  (ยอดจากคลัง)	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ สกม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบเขตงานจ้าง	รวบรวมและตรวจสอบ กฎหมายและระเบียบ	จัดทำต้นฉบับ	จัดพิมพ์และเผยแพร่ หนังสือให้แก่กรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓ (พ.ค. 62)	✓ (ก.ค. 62)		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ 5.1 : ปรับปรุงกระบวนการทำงานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)

- ไม่มีโครงการ -

กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค.61 - เม.ย.62	2 พ.ค.-มิ.ย. 62	3 พ.ค.-มิ.ย. 62	4 ก.ค.-ส.ค. 62	5 ก.ค.-ส.ค. 62		
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กสม. งบประมาณ 100,000 บาท <small>สกค. (กลุ่มงานอำนวยการกิจการ กสม.)</small>	266,440 งบเดิม 100,000 ขออนุมัติเพิ่ม จำนวนเงิน 166,440 รวมเป็นเงิน 266,440	208,076 คงเหลือ 58,364 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0002.01/238 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 58,364	เตรียมข้อมูล และวางแผน ดำเนินโครงการ	เขียนโครงการ จัดหาสถานที่ และประสานวิทยากร	ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ ดำเนินการ	ดำเนินการ จัดโครงการสัมมนา	กลุ่มเป้าหมาย ได้เข้ารับการสัมมนา และได้รับการพัฒนา ศักยภาพและ เสริมสร้างสมรรถนะ		
			ผลดำเนินการ						
			✓ (ธ.ค.61 - ม.ค.62)	✓ (ก.พ.-มี.ค. 62)	✓ (เม.ย.-พ.ค. 62) ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62	✓ (มิ.ย. 62) ดำเนินการจัดสัมมนา เมื่อวันที่ 6-8 มิ.ย. 62	✓ (ก.ค.-ส.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 62	2 ม.ค.-ก.พ. 62	3 ก.พ.-มี.ค. 62	4 ก.พ.-มี.ค. 62	5 มี.ค. 62		
<b>2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร</b> <b>"กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง</b> <b>และการบริหารพัสดุภาครัฐ"</b> <b>งบประมาณ 65,000 บาท</b> <b>สบก. (กลุ่มงานพัสดุ)</b>	65,000	<b>49,004.20</b> คงเหลือ 15,995.80 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0001/527 ลงวันที่ 26 ก.พ. 62 จำนวนเงิน 15,995.80	ศึกษารวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม	เสนอโครงการ ฝึกอบรม พร้อมได้รับอนุมัติ	แจ้งกำหนดการ ฝึกอบรม	ดำเนินการ จัดฝึกอบรม	สรุปผลการฝึกอบรม		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓ (ม.ค.)	✓ (ม.ค.)	✓ (ก.พ.)	✓ (ก.พ.)		
								ตามบันทึกที่ สม 0001/506 ลงวันที่ 25 ก.พ. 62	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-พ.ย. 61	2 ธ.ค. 61	3 ธ.ค. 61	4 ธ.ค.61 - ม.ค.62	5 ม.ค. 62		
<b>3. โครงการสัมมนา "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งบประมาณ 53,000 บาท</b> <b>สบก. (กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล)</b>	53,000	<b>41,330</b> คงเหลือ 11,670 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0001/515 ลงวันที่ 26 ก.พ. 62 จำนวนเงิน 11,670	- รวบรวมข้อมูล และความจำเป็น ในการสัมมนา - กำหนดหลักสูตร สัมมนา - เสนอขออนุมัติ โครงการ	ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ	จัดเตรียมการสัมมนา ติดต่อวิทยากรสถานที่ เอกสารและอุปกรณ์ ต่าง ๆ	ดำเนินการจัดสัมมนา	ประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินการ ตามโครงการ		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓	✓ (ม.ค. 62)	✓ (ก.พ. 62)	✓ (มี.ค. 62)	รายงานผลการดำเนินการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 62	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
4. โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการ องค์กรอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ 236,000 บาท สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)	236,000								
			พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร : การสร้างค่านิยมองค์กร งบประมาณ 236,000 บาท	236,000	9,405 คงเหลือ 226,595 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0001/2272 ลงวันที่ 12 ก.ย. 62 จำนวนเงิน 226,595	แต่งตั้งคณะทำงานฯ การสร้างค่านิยมองค์กร  "ปรับใหม่เป็น" (พ.ย. 61) สรุปค่านิยมร่วม ขององค์กร จากการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน  "ปรับใหม่เป็น" (ก.พ. 62) เสนอร่างหลักการ ดำเนินงานต่อ เลขาธิการ กสม.	ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดร่างค่านิยมองค์กร  "ปรับใหม่เป็น" (เม.ย. 62) จัดทำแผน การดำเนินงาน เสริมสร้างค่านิยม องค์กรของ คณะทำงานร่วม	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร  "ปรับใหม่เป็น" (เม.ย.-มิ.ย. 62) ขับเคลื่อน การดำเนินงาน ตามแผน	เสนอรายงานผลการดำเนินงาน ค่านิยมร่วมของสำนักงาน กสม. ต่อเลขาธิการ กสม.  เสนอรายงานผล การขับเคลื่อน การดำเนินงาน ตามแผนต่อ คณะกรรมการ บริหารสำนักงาน กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ดังนี้	<p>1. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน เป้าหมายองค์กรและค่านิยมองค์กร พร้อมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการของคณะร่วมทำงานฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562</p> <p>2. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดร่างค่านิยมองค์กร พร้อมทั้งได้กำหนดค่านิยม และได้จัดทำแบบสำรวจเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ในการพิจารณาคัดเลือก พร้อมจัดลำดับความสำคัญ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562</p> <p>3. ประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจ เพื่อจัดทำร่างค่านิยมและแผนการเสริมสร้างค่านิยมของสำนักงาน กสม. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงาน กสม. เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 62</p> <p>4. เสนอรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงาน กสม. วันที่ 9 กันยายน 2562</p>								
ปัญหาและอุปสรรค :	<p>1. มีการปรับแผนการดำเนินการ</p> <p>2. เนื่องจากคณะร่วมทำงานฯ ได้มีแผนการดำเนินงานที่จะนำเสนอร่างค่านิยมองค์กรในการประชุมสำนักงาน กสม. ในเดือนสิงหาคม 2562 และจะจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเห็นจากที่ประชุม สำนักงาน กสม. และจัดทำร่างค่านิยมองค์กรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยคณะร่วมทำงานฯ ได้จัดประชุมและร่างแผนเสริมสร้างค่านิยมองค์กร ณ สถานที่จัดอบรมภายในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่ไม่มีการจัดประชุมสำนักงาน กสม. ในเดือนสิงหาคม 2562 คณะร่วมทำงานฯ จึงปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน โดยใช้แบบสำรวจเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ในการพิจารณาคัดเลือก พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของค่านิยมองค์กรที่คณะร่วมทำงานฯ ได้จัดทำขึ้นที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อจัดทำร่างค่านิยมองค์กรและแผนการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรของสำนักงาน กสม. ณ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กสม. จึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อดำเนินการจัดประชุมในส่วนของการค่าห้องประชุม ค่าที่พัก และค่าเดินทาง จึงมีความประสงค์จะคืนเงินงบประมาณ จำนวน 226,595 บาท</p>								

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
4. โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการ องค์กรอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ 236,000 บาท <small>สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)</small>									
			ต.ค.-ธ.ค. 61	ม.ค.-ก.พ. 62	ก.พ.-เม.ย. 62	เม.ย.-พ.ค. 62	เม.ย.-พ.ค. 62		
4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 1,640,000 บาท	1,640,000	918,551	กำหนดแผน การดำเนินการ	จัดทำร่างโครงการ ตารางกิจกรรม และงบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการ และประสาน ด้านการเตรียมการ	ดำเนินการ จัดโครงการ	สรุปผลการดำเนินการ		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓	รายงานสรุปผล ดำเนินการโครงการฯ เสนอต่อเลขาธิการฯ ทราบ (หนังสือที่ สม 0001/2392 ลงวันที่ 23 ก.ย. 62)	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะและ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร สำนักงาน กสม. งบประมาณ 1,589,000 บาท สปก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาศูนย์กลาง)	1,589,000								
			ธ.ค.61 - ม.ค.62	ม.ค.-มี.ค. 62	เม.ย. 62	มิ.ย.-ก.ค. 62	ส.ค. 62		
5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 งบประมาณ 789,000 บาท  หมายเหตุ : สำนักบริหารกลางขออนุมัติส่งคืนงบประมาณ และขอปรับค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ตามบันทึกที่ สม 0001/2026 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562	789,000	789,000 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0001/2026 ลงวันที่ 13 ส.ค. 62 จำนวนเงิน 789,000	1. สร้างแนวคำถาม และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2. จัดประชุม Focus Group "ปรับใหม่เป็น" ธ.ค.61 - ม.ค.62 ทบทวนผล การดำเนินการ จัดฝึกอบรมรุ่นที่ 1 เพื่อเป็นข้อมูล การพัฒนาหลักสูตร	1. สรุปข้อคิดเห็น เสนอขอความเห็นชอบ 2. จัดทำร่างหลักสูตร "ปรับใหม่เป็น" ก.พ.-มี.ค. 62 จัดทำร่างแนวทาง การเตรียม ความพร้อมในการ พัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2	ขออนุมัติหลักสูตร และวิธีดำเนินการ "ปรับใหม่เป็น" เม.ย.-พ.ค. 62 เสนอเลขาธิการ กสม. ให้ความเห็นชอบต่อ แนวทางการเตรียม ความพร้อมในการ พัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2	ดำเนินการจัดฝึกอบรม "ปรับใหม่เป็น" พ.ค.-ส.ค. 62 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ฝึกอบรมหลักสูตร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 "ปรับใหม่เป็น" เสนอคณะกรรมการ บริหารสำนักงาน คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาร่าง หลักสูตรฝึกอบรม	สรุปผลการฝึกอบรม "ปรับใหม่เป็น" ส.ค.-ก.ย. 62 สรุปผลการดำเนินงานฝึกอบรม ดำเนินการปรับปรุง เนื้อหาหลักสูตร ฝึกอบรมแล้วเสร็จ และเสนอเลขาธิการ คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณา		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ : 1. มีการปรับรายละเอียดและแผนการดำเนินโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเป้าหมายในแต่ละระดับ

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจัดโครงการในปีงบประมาณ 2562 โดยให้ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

ได้รับอนุมัติให้ส่งคืนงบประมาณและปรับค่าเป้าหมายระดับ 4 และระดับ 5 (หนังสือ ที่ สม 0001/2026 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562)

3. เลขาธิการฯ พิจารณาเห็นชอบรายละเอียดหลักสูตร (หนังสือ ที่ สม 0001/2323 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 มี.ค. 62	2 มี.ค. 62	3 มี.ค. 62	4 เม.ย.-ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
<b>5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน "ปลูกพลังความสำเร็จ"</b> งบประมาณ 64,400 บาท  1. ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ตามหนังสือ สกค. ที่ สม 0002/303 ลงวันที่ 26 มี.ค. 62 2. โครงการนี้ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร	64,400	42,090	กำหนดแผน การดำเนินการ	จัดทำร่างโครงการ ตารางกิจกรรม และงบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการ และประสาน ด้านการเตรียมการ	ดำเนินการ จัดโครงการ	สรุปผลการดำเนินการ		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓	✓	✓	✓		
			<b>(ระบุเดือน)</b>	<b>(ระบุเดือน)</b>	<b>(ระบุเดือน)</b>	<b>(ระบุเดือน)</b>	<b>(ระบุเดือน)</b>		
<b>5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร สำนักงาน กสม.</b> งบประมาณ - บาท	รองประมาณ		กำหนดแผน การฝึกอบรม	สำรวจรายชื่อ กลุ่มเป้าหมาย	ขออนุมัติจัดโครงการ และประสาน ด้านการเตรียมการ	ดำเนินการ จัดฝึกอบรม	สรุปผลการฝึกอบรม		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			<b>ยกเลิกโครงการ</b>						
เนื่องจากปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ สำนักบริหารกลางจึงได้ทบทวนพิจารณาถึงความจำเป็น และความสำคัญเร่งด่วนของการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของสำนักงาน กสม. โดยเห็นควรยกเลิกการดำเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษฯ ไปก่อน เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบระยะเวลาและงบประมาณดำเนินการ ตามบันทึกที่ สม 0001/891 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562									



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและ ขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก งบประมาณ 800,000 บาท	1,085,000 งบเดิม 800,000 ขออนุมัติเพิ่มงบ ตามบันทึกที่ สม 0001/430 ลงวันที่ 13 ก.พ. 62 จำนวนเงิน 285,000	890,510 <b>(ยอดจากคลัง 847,353.30)</b>	พิจารณา และแจ้งเวียน หลักสูตรอบรม	เสนอเลขಾಗಿการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขಾಗಿการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)	1. ผู้เข้าอบรมดำเนินการ ขออนุมัติและสมัครเข้ารับ การอบรมด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านการดำเนินการ ตามขั้นตอนของ กพพ. ในการส่งบุคลากรอบรม กับหน่วยงานภายนอก แต่ใช้งบประมาณภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพ และขีดสมรรถนะบุคลากร ในหลักสูตรที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก 2. หลักสูตร AOCC ผู้สมัครเข้าอบรมได้โอน ค่าลงทะเบียน จำนวน 285,000 และชำระ ค่าหนังสือเดินทาง 1,000 ก่อนที่จะได้รับแจ้งจาก ผู้จัดอบรมว่าผู้เข้าอบรม เต็มจำนวนโดยได้รับโอน	
			ผลดำเนินการ						
1. ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปรม.)	199,400 (ค่าธรรมเนียม 120,000 ศึกษาดูงานต่างประเทศ 79,400)	199,400 (อยู่ระหว่างอบรม)	(ส.ค. 61) ✓	(ส.ค. 61) ✓	(ส.ค.-ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓		
2. สัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านการสื่อสารองค์กรยุคดิจิทัล หลักสูตรกลยุทธ์การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ยุคใหม่และ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อหลากหลาย	2,990	2,990	(ต.ค. 61) ✓ (ได้รับหนังสือจากสำนัก แจ้งความประสงค์ ส่งบุคลากรเข้าอบรม)	(ต.ค.- พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓ ผู้ได้รับอนุมัติดำเนินการสมัครเข้าอบรมด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดการสัมมนา			ค่าลงทะเบียน จำนวน 285,000 และชำระ ค่าหนังสือเดินทาง 1,000 ก่อนที่จะได้รับแจ้งจาก ผู้จัดอบรมว่าผู้เข้าอบรม เต็มจำนวนโดยได้รับโอน	
3. หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากร ภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)	-	-	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓ (บุคลากรดำเนินการ สมัครด้วยตนเอง ทางระบบออนไลน์)	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓	ค่าลงทะเบียนจากผู้จัดอบรม แล้ว	
4. ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง เปลี่ยนมุมมอง พลิกโฉมใหม่ - บริบทจากผู้ให้ห้องสมุด	1,000	1,000	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓ (บุคลากรดำเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดการประชุม)				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขาธิการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)		
<b>ผลดำเนินการ</b>									
5. หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.) รุ่นที่ 4	-	-	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย.-ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓		
6. การอบรม Preventing Election Violence in Asia : Tools for Practitioners and Policymakers	-	-	(ต.ค. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓ (บุคลากรเข้ารับการอบรมโดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือก)				
7. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC)	55,000	55,000	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย.-ต.ค. 61) ✓	(ต.ค.-พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓		
8. หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับสูง" รุ่นที่ 10	-	-	(ต.ค. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. - ธ.ค. 61) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓		
9. หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6	182,000 (ค่าธรรมเนียม 180,000 ศึกษา ดูงานต่างประเทศ 2,000)	182,000 อยู่ระหว่างอบรม	(ต.ค. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. - ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓		
10. การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพระดับกลาง รุ่นที่ 35	-	-	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. - ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓		
11. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 6	-	-	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓		
12. หลักสูตรนักพัฒนาบริหารศาสตร์ระดับกลาง	-	-	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61 - ก.พ. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขานุการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขานุการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
13. Training Course for National Human Rights Institutions on International Human Rights Mechanisms	-	-	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61 - ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓		
14. การประชุมสามัญประจำปี 2561 หัวข้อ "การตาย โศกประหารและจริยธรรม"	800	800	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓ <small>(บุคลากรดำเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดการประชุม)</small>				
15. หลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุ่นที่ 7	-	-	(ผู้เข้าอบรมดำเนินการขออนุมัติและสมัครด้วยตนเอง)			(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓		
16. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางรากฐานสังคมเปิด : สิทธิในการกำหนดชะตาชีวิตตนเองของปัจเจกบุคคล และ การยอมรับความเห็นต่างของผู้อื่น (Foundation of Open Societies : Individual Self-determination and Tolerance)	17,440	17,440	(ผู้เข้าอบรมดำเนินการขออนุมัติและสมัครด้วยตนเอง)						
17. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยากรกระบวนการ : การสร้างกระบวนการเรียนรู้มีส่วนร่วมและการออกแบบ หลักสูตร (Moderation : Facilitation and Program Design)	22,580	22,580	(ได้รับหนังสือของสำนักที่เสนอเลขานุการ โดยเลขานุการมอบ สบก. ดำเนินการ)			(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขธิการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขธิการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)		
			ผลดำเนินการ						
18. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	14,700	14,700	(ม.ค. 62) ✓  (ได้รับหนังสือจากสำนัก แจ้งความประสงค์ส่ง บุคลากรเข้าอบรม)	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓  (บุคลากรดำเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดอบรม)				
19. โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง Data Science : Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21	1,200	1,200	(ม.ค. 62) ✓  (ได้รับหนังสือจากสำนัก แจ้งความประสงค์ส่ง บุคลากรเข้าอบรม)	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓  (บุคลากรดำเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดอบรม)				
20. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ชั้นสูง (AOCC)	295,000  1. ค่าลงทะเบียน 285,000 2. ค่าหนังสือเดินทาง 1,000	1,000	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓		
21. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ ของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลักสูตร "Retire & Restart" กักการค้นพบครั้งใหม่ หลังวัยเกษียณ รุ่นที่ 3)	9,900	9,900	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขಾಗಿการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขಾಗಿการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)		
<b>ผลดำเนินการ</b>									
22. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการ ยุติธรรม รุ่นที่ 4 (ศวธ.)	-	-	(ม.ค. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓		
23. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 47	28,000	28,000	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค.-มี.ค. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓		
24. หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่นาตคเพื่อรองรับ ประเทศไทย 4.0	-	-	(ก.พ. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓ (บุคลากรดำเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดอบรม)				
25. หลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	-	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค.-ก.พ. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓		
26. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 10 (สสส.)	-	-	(มี.ค. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓		
27. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ระดับกลาง รุ่นที่ 21	69,000	69,000	(มี.ค. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓		
28. หลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง	-	-	(มี.ค. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			
29. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐ	-	-	(เม.ย. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขธิการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขธิการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)		
<b>ผลดำเนินการ</b>									
30. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน ภาครัฐ หลักสูตร Fundamental	7,700	7,700	(ได้รับหนังสือจากหน่วย แจ้งความประสงค์ ส่งบุคลากรเข้าอบรม)	(เม.ย. 62) ✓	(ผู้เข้าอบรมได้ลงทะเบียนและได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมก่อนแจ้ง สบก. เพื่อเสนอขออนุมัติ)				
31. หลักสูตร ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) รุ่นที่ 3 - 4	50,000	50,000	(เม.ย. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			
32. หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการ ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4	109,000	-	(มี.ค. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(ก.ค. 62) ✓	(ก.ค. 62) ✓		
33. โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2562	10,000	10,000	(มี.ค. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			
34. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 (อบรมปีงบประมาณ 2563)	(อบรมปีงบประมาณ 2563)		(เม.ย. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอประกาศผลการคัดเลือก)			
35. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม	3,500	3,500	(เม.ย. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			
36. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 2	-	-	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(มี.ย. 62) ✓	(มี.ย. 62) ✓		
37. หลักสูตรนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	-	-	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(มี.ย. 62) ✓		
38. หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย	-	-	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			
39. โครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562	-	-	(มี.ย. 62) ✓	(มี.ย. 62) ✓	(มี.ย. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขานุการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขานุการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)		
<b>ผลดำเนินการ</b>									
40. หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรม กับการอำนวยความสะดวกในสังคม รุ่นที่ 2	-	-	(มี.ย. 62) ✓	(มี.ย. 62) ✓	(มี.ย. 62) ✓	(ก.ค. 62) ✓	(ก.ค. 62) ✓		
41. หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ	12,000	12,000	(มี.ย. 62) ✓	(มี.ย.-ก.ค. 62) ✓	(มี.ย. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			
42. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบ ประชาธิปไตย รุ่นที่ 9	-	-	(มี.ย. 62) ✓	(มี.ย.-ก.ค. 62) ✓	(ก.ค.-ส.ค. 62) ✓	(ส.ค. 62) ✓	(ส.ค. 62) ✓		
43. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 48	28,000	28,000	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62 ยื่นใบสมัคร) (ก.ค. 62 ประกาศผลคัดเลือก) ✓	(ส.ค. 62) ✓	(ส.ค. 62) ✓		
44. หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course : OCC) ประจำปีงบประมาณ 2563	- (อบรมปีงบประมาณ 2563)	-	(ก.ค. 62) ✓	(ก.ค. 62) ✓	(ก.ค.-ก.ย. 62) ✓	(ก.ย. 62) ✓	(ก.ย. 62) ✓		
45. โครงการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับงานของรัฐ	-	-	(ส.ค. 62) ✓	(ส.ค. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)				
46. หลักสูตร หัวข้อ "กฎหมายและการคุ้มครองผู้ลี้ภัย ในประเทศไทย (Refugee Law and Protection in Thailand)	-	-	(ได้รับหนังสือจากสำนัก แจ้งความประสงค์ ส่งบุคลากรเข้าอบรม)	(ส.ค. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)				
47. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 (ปรม.19)	- (อบรมปีงบประมาณ 2563)	-	(ส.ค. 62) ✓	(ส.ค. 62) ✓	(ส.ค.-ก.ย. 62) ✓	(ก.ย. 62) ✓	(ก.ย. 62) ✓		
48. หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4	-	-	(ก.ย. 62) ✓	(ก.ย. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)				

กลยุทธ์ที่ 5.3 : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-ธ.ค. 61	2 ม.ค.-ก.พ. 62	3 ก.พ.-เม.ย. 62	4 เม.ย.-พ.ค. 62	5 เม.ย.-พ.ค. 62		
<b>1. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร</b> <b>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</b> <b>งบประมาณ 500,000 บาท</b> <small>สปก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพ)</small>	500,000 งบเดิมขอไป 200,000 ขอรับการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม ตามบันทึกที่ สม 0001/508 ลงวันที่ 25 ก.พ. 62 จำนวน 300,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000	149,977.50 (ยอดจากคลัง 499,925)	1. เขียนโครงการ 2. เสนอขออนุมัติโครงการ  <b>"ปรับใหม่เป็น"</b> <b>(ม.ค. 62)</b> ทหารีร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดแผน การจัดการความรู้ ในองค์กร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	จัดเตรียมการติดต่อ วิทยากร เอกสาร สถานที่ ฯลฯ  <b>"ปรับใหม่เป็น"</b> <b>(ก.พ. 62)</b> ขออนุมัติหลักการ การดำเนินงาน โครงการจัดการ ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ดำเนินการจัดโครงการฯ  <b>"ปรับใหม่เป็น"</b> <b>(มี.ค. 62)</b> จัดทำ ToR และจัดจ้างที่ปรึกษา	ประเมินผลโครงการและรายงานผล ต่อเลขาธิการ กสม. ภายใน 15 วันทำการ ที่ปรึกษา ดำเนินการตาม ToR	ประเมินผลโครงการ และรายงานผลต่อเลขาธิการ กสม. ภายใน 10 วันทำการ ตรวจสอบรับงานจ้าง ที่ปรึกษา		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓	✓	✓	✓	เลขาธิการ กสม. ให้ความเห็นชอบ ในหลักการดำเนินโครงการ  จัดจ้างที่ปรึกษา ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 87/2562 ลงวันที่ 24 เม.ย. 62 เป็นเงินจำนวน 499,925	ที่ปรึกษาส่งมอบงาน งวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 จำนวน 149,977.50 บาท เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 62

หมายเหตุ : มีการปรับรายละเอียดและแผนการดำเนินโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเป้าหมายและระยะเวลาดำเนินการในแต่ละระดับ



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ค. 62	2 พ.ค. 62	3 มิ.ย. 62	4 มิ.ย. 62	5 มิ.ย.-ก.ย. 62		
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง" งบประมาณ 51,600 บาท มตส. (หน่วยตรวจสอบภายใน)	66,560 งบเดิมขอไป 51,600 ขอรับการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม ตามบันทึกที่ สม 0010/168 ลงวันที่ 21 พ.ค. 62 จำนวน 14,960 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,560	58,156	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ	ดำเนินการโครงการ พัฒนาบุคลากร/ การฝึกอบรมตามแผน การปฏิบัติงาน	ดำเนินโครงการ พัฒนาบุคลากร/ การฝึกอบรม ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปลผลการฝึกอบรม เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓ ได้รับอนุมัติโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผล การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง" (สม 0010/173 ลงวันที่ 24 พ.ค. 62)	✓	✓ ดำเนินการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. 62	✓ จัดทำรายงานสรุปล ผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เสนอต่อเลขาธิการ กสม. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62 ตามหนังสือที่ สม 0010/228		

กลยุทธ์ที่ 5.4 : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกำกับดูแลของ กสม.

- ไม่มีโครงการ -

กลยุทธ์ที่ 5.5 : พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 ธ.ค.61 - ม.ค.62	3 ก.พ.-มี.ค. 62	4 มิ.ย.-ก.ค. 62	5 ส.ค. 62		
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ สำหรับบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน งบประมาณปี 2562 งบประมาณ 3,000,000 บาท ยตส. (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย)	3,000,000	2,830,150	จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	เสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	ดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและทำสัญญาจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับตามระเบียบพัสดุ	รายงานผลการติดตั้งระบบและการใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลต่อเลขาธิการ กสม.	เนื่องจากมีผู้ประชาพิจารณ์ ToR ทำให้คณะกรรมการต้องทบทวน ToR โดยคณะกรรมการได้หารือกับกลุ่มงานพัสดุด้วยแล้วมีความเห็นว่าต้องดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกจึงจะได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนด แต่ก็สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2562	
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓ เลขาธิการ กสม. อนุมัติขอบเขตงาน (ToR) แล้วตามหนังสือสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ที่ สม 0009/61 ลงวันที่ 18 ม.ค. 62	✓ มีหนังสือถึงกลุ่มงานพัสดุเพื่อขอให้ดำเนินการจัดจ้างตามหนังสือสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ที่ สม 0009/33 ลงวันที่ 24 ม.ค. 62	✓ ดำเนินการจัดซื้อตามหนังสือสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ที่ สม 0009/163 ลงวันที่ 2 พ.ค. 62 โดยวิธีคัดเลือก โดยได้บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ขายตามสัญญาจ้าง เลขที่ 92/2562 ลงวันที่ 12 ก.ค. 62 วงเงิน 2,830,150 บาท	✓ ผู้รับจ้างส่งมอบและติดตั้งระบบพร้อมทั้งทดสอบการใช้งานจริงและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับ ที่ สม 0009/1394 ลงวันที่ 12 ก.ย. 62		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-ธ.ค.61	2 ม.ค.-ก.พ. 62	3 มี.ค.-เม.ย. 62	4 พ.ค.-ก.ค. 62	5 ส.ค.-ก.ย. 62		
<b>2. โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</b> <b>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b> <b>และการสื่อสาร กสม.</b> <b>(ไม่ใช้งบประมาณ)</b> <b>สคส. (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย)</b>	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	จัดทำแผนและ ทบทวนการระบุ ความเสี่ยง/ ระบุปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง/ วิเคราะห์ความเสี่ยง จากแบบสอบถาม ผู้ใช้งานภายใน องค์กรและจากการ ตรวจสอบจุดอ่อน ของระบบ (Vuinerability)	สรุปผลการวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ยง ด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร	สรุปผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร ของสำนักงาน กสม.		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓	✓	✓	✓		