

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย

และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สำคัญของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค.-ก.พ. 62	2 เม.ย.-62	3 มิ.ย.-ก.ค. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
<p>1. โครงการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 1 ฉบับ</p> <p>- การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส งบประมาณ 608,400 บาท</p> <p>สรุป (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)</p> <p>วัตถุประสงค์ การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำสนธิสัญญา ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณี ในระดับประเทศ โดยในปี 2562 จะมีการพิจารณารายงาน การปฏิบัติตามพันธกรณีไทยเป็นภาคี 1 ฉบับ คือ CERD ซึ่ง กสม. ได้จัดทำรายงานคู่ขนานเพื่อติดตามการดำเนินงานของรัฐบาล และจะจัดส่งให้คณะกรรมการประจำอนุสัญญาดังกล่าว</p>	608,400	<p>ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0007/355 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 608,400</p>	<p>ประสานงานฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการประจำสนธิสัญญา เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน</p> <p>"ปรับใหม่เป็น" การรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน คู่ขนานตามอนุสัญญา CERD</p>	<p>เตรียมองค์ประกอบ งบประมาณและ ประเด็น logistics ต่าง ๆ</p> <p>"ปรับใหม่เป็น" การรับฟังข้อมูล/ ความเห็นจาก ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประกอบ การยกร่างรายงาน คู่ขนานตามอนุสัญญา CERD</p>	<p>เตรียมการด้านสารคดีและ ประเด็นที่จะมีการหยิบยก/หรือ อ้อยแกลงซึ่งจะใช้ในการ ทารือกับคณะกรรมการ ประจำอนุสัญญา</p> <p>"ปรับใหม่เป็น" การปรึกษา/รับฟัง ความเห็นต่อ ร่างรายงานตาม อนุสัญญา CERD จากคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เข้าร่วมและแสดงท่าทีรวมทั้ง ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในฐานะองค์กรอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ในการ ติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงานตามอนุสัญญา</p> <p>"ปรับใหม่เป็น" การเสนอร่าง รายงานคู่ขนาน ตามอนุสัญญา CERD ต่อคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ</p>	<p>จัดทำสรุปผลการประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการทำหน้าที่ ของ กสม. และคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงาน</p> <p>"ปรับใหม่เป็น" การขับเคลื่อนสาระ ของรายงานคู่ขนาน ตามอนุสัญญา CERD เพื่อให้เกิดผล ที่เป็นรูปธรรม</p>		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓			
			อยู่ระหว่างกระบวนการบรรจุเป็นระเบียบ วาระเพื่อเสนอที่ประชุม กสม. พิจารณา						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ต.ค. 61	3 พ.ย. 61	4 ธ.ค.61 - ม.ค.62	5 ก.พ. 62		
2. โครงการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างรายงานคชชานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติ ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ของ กสม. งบประมาณ 60,000 บาท <small>สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7)</small>	60,000	21,600 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0003/1493 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 38,800 คงเหลือ 21,200	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	ปรับปรุงร่างรายงาน คชชาน CERD ตามข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการสัมมนา	เสนอร่างรายงาน ที่ปรับแล้วต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อให้เห็นชอบ		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- ไม่มีโครงการ -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน

และแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่สำคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้อง

กับหลักสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย.61 - ม.ค. 62	3 ก.พ.-พ.ค. 62	4 มิ.ย.-ก.ย. 62	5 ก.ย. 62		
1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 946,400 บาท (งบบูรณาการ) <i>สกค. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)</i> (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)	946,400	929,500	พัฒนาร่าง ขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา	เสนอโครงการ ศึกษาวิจัยต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติขอบเขต งานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : ToR)	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100	ความยากในการควบคุม กรอบเวลาการจ้าง ที่ปรึกษาโครงการ โดยวิธีคัดเลือก จากการ ศึกษาวิจัยเป็นงาน เฉพาะทางและการที่มี ผู้ยื่นข้อเสนอเพียง รายเดียว ทำให้ต้องมี การคัดเลือกครั้งที่ 2 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ตามกรอบเวลาได้	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				
					ตรวจรับผลงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และเสนอ สำนักงานเบิกจ่ายเงิน ค่างวดที่ 1				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ส.ค. 61	2 ก.ย.61 - ม.ค.62	3 ม.ค.-เม.ย. 62	4 พ.ค.-ก.ค. 62	5 ก.ย. 62		
2. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงาน ข้ามชาติในประเทศไทย งบประมาณ 736,500 บาท (งบบูรณาการ) สกค. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน) (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)	736,500	731,500 (ลงนามในสัญญาจ้าง)	พัฒนาร่าง ขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา	เสนอโครงการ ศึกษาวิจัย ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติขอบเขต งานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : ToR)	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				
			- เบิกจ่ายผลงานงวดที่ 1 - ติดตามผลงานงวดที่ 2	- ที่ปรึกษาโครงการ ส่งผลงานงวดที่ 2 แล้ว					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-พ.ย. 61	2 ต.ค.-พ.ย. 61	3 ม.ค.-มี.ค. 62	4 ม.ค.-มี.ค. 62	5 ม.ค.-มี.ค. 62		
3. โครงการจ้างศึกษาความก้าวหน้า ของสิทธิเด็กเพื่อใช้สัมมนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก งบประมาณ 1,300,000 บาท <u>สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 6)</u>	งบเดิม 1,800,000 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0003/1496 ลงวันที่ 20 มี.ย. 62 500,000 คงเหลือ 1,300,000		จัดทำแผนดำเนินงาน	จัดทำกำหนดการ และประสานวิทยากร	จัดทำเอกสาร ประกอบการสัมมนา	จัดสัมมนาและ สรุปผลการสัมมนา	จัดทำข้อเสนอแนะ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
			"ปรับใหม่เป็น" (เม.ย.-พ.ค. 62) ปรับแก้กิจกรรม โครงการ	"ปรับใหม่เป็น" (มี.ย. 62) จัดทำแผนดำเนินงาน	"ปรับใหม่เป็น" (มี.ย.-ก.ค. 62) จัดทำ ToR	"ปรับใหม่เป็น" (มี.ย.-ก.ค. 62) จัดจ้างทำเอกสาร วิชาการ	"ปรับใหม่เป็น" (ส.ค.-ก.ย. 62) ได้เอกสารวิชาการ ที่ใช้ในเวที		
			ผลดำเนินการ						

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการ และจำนวนเงินงบประมาณ เลขานุการ กสม. อนุมัติแล้ว ตามหนังสือที่ สม 0003/1496 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค.61 - ม.ค.62	2 ธ.ค.61 - ม.ค.62	3 มี.ค.-พ.ค. 62	4 พ.ค.-มิ.ย. 62	5 ก.ค.-ส.ค. 62		
4. โครงการขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าในประเทศไทย งบประมาณ 100,000 บาท ลคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7)	100,000	14,140	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการ ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม เชิงปฏิบัติการ เสนอต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายหรือ แนวทางในการ แก้ไขปัญหา ด้านสถานะบุคคล เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้ง การแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักสิทธิมนุษยชน		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				

หมายเหตุ : ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการขับเคลื่อนฯ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 ธ.ค. 61	3 ม.ค.-ก.พ. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
5. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิต อย่างมีลำดับขั้นตอน งบประมาณ 343,800 บาท <small>สภม. (กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 2)</small>	343,800	10,352.39	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ สภม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินการโครงการ การเตรียมการ สืบค้นข้อมูลจากพื้นที่ จากครอบครัว ผู้ต้องหา โทษประหารชีวิต	จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือ แนวทางในการ ยุติโทษประหารชีวิต อย่างมีลำดับขั้นตอน	การจัดทำรายงาน สรุปผลการศึกษา เสนอต่อเลขาธิการ สภม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.61 - ก.ย.62	2 ต.ค.61 - ก.ย.62	3 ต.ค.61 - ก.ย.62	4 ต.ค.61 - ก.ย.62	5 ต.ค.61 - ก.ย.62		
6. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักสิทธิมนุษยชน (ไม่ใช้งบประมาณ) สท.ม. (ทุกกลุ่มงาน)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	สำรวจและ <input type="checkbox"/>	มีระบบแฟ้ม/ไฟล์	มีความเห็น	เสนอความเห็นฯ	มีรายงานการจัดทำ		
			มอบหมายหัวข้อ	เพื่อการสืบค้น	ทางกฎหมาย	ต่อ กสม./เลขาธิการฯ	ความเห็นรายเดือน		
				และปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน					
ผลดำเนินการ					✓	✓	✓	✓	✓
การจัดทำความเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย/ร่างกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562									
กฎหมาย /ร่างกฎหมาย						เรื่องเสร็จ			
1. ความเห็นต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ.						2 ตุลาคม 2561			
2. ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ.						26 ตุลาคม 2561			
3. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.						26 ตุลาคม 2561			
4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าข้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.						5 พฤศจิกายน 2561			
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ .. พ.ศ.						5 พฤศจิกายน 2561			
6. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.						7 พฤศจิกายน 2561			
7. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.						19 ธันวาคม 2561			
8. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย						15 มกราคม 2562			
9. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.						22 มกราคม 2562			
10. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.						22 มกราคม 2562			
11. ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ.						31 มกราคม 2562			
12. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.						13 กุมภาพันธ์ 2562			
13. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ ฝ่าย หรืออ่างเก็บน้ำ						22 มีนาคม 2562			
14. ร่างประมวลระเบียบการราชทัณฑ์ ว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขัง						15 พฤษภาคม 2562			
15. ร่างแนวทางการจัดทำแผนการเสนอร่างกฎหมายประจำปีงบประมาณ						18 มิถุนายน 2562			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.ย.-ต.ค. 61	2 ต.ค. 61	3 พ.ย. 61	4 พ.ย.-ธ.ค. 61	5 พ.ย.-ธ.ค. 61		
7. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ งบประมาณ 158,400 บาท <small>สรุป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)</small>	158,400	103,660 คงเหลือ 54,740 ส่งคืนงบประมาณตามบันทึกที่ สม 0008/189 ลงวันที่ 28 มี.ค. 62 จำนวนเงิน 54,740	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขานุการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขานุการ กสม. และหรือ กสม.	นำข้อมูลและ ข้อคิดเห็นที่ได้ จากการสัมมนา มาประกอบการจัดทำ ข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการ ส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน ของผู้สูงอายุ เพื่อเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มเป้าหมาย จากภาคประชาสังคม ในต่างจังหวัด ไม่สะดวกเดินทาง เข้าร่วมการสัมมนา เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ จึงทำให้ไม่ได้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่า ที่พักและค่าเดินทาง	หากเป็นลักษณะ โครงการสัมมนาที่มี ผู้สูงอายุในต่างจังหวัด เป็นกลุ่มเป้าหมาย อาจพิจารณาเลือกใช้ วิธีการลงพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อมูล จากผู้สูงอายุในพื้นที่ จะเป็นวิธีการ ที่เหมาะสมกว่า เนื่องจากผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีข้อจำกัด ในเรื่องการเดินทาง
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
			ได้ดำเนินการจัดทำแผน ปฏิบัติงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณ	ได้ดำเนินการ เสนอโครงการ ต่อเลขานุการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ	ได้ดำเนินการ จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานสรุปผล การสัมมนา เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ที่ สม 0008/619 ลงวันที่ 30 พ.ย. 61	ได้ดำเนินการส่งให้สำนัก มาตรฐานและติดตาม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อดำเนินการเสนอเรื่อง เข้าที่ประชุม กสม. คุ้มครอง ต่อไป		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 62	2 มี.ค.-เม.ย. 62	3 เม.ย.-พ.ค. 62	4 มิ.ย.-ก.ค. 62	5 ส.ค.-ก.ย. 62		
8. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 500,000 บาท สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5) (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 62)	500,000	8,000 (ข้อมูลจากคลัง) ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0003/1493 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 200,000	จัดทำโครงการ	จัดการประชุม/ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ มาตรการหรือ แนวทางในการ ส่งเสริมและคุ้มครอง นักปกป้อง สิทธิมนุษยชน	จัดพิมพ์รายงาน เป็นรูปเล่ม	เสนอข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทาง ในการส่งเสริมและ คุ้มครองนักปกป้อง สิทธิมนุษยชนไปยัง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓ (ก.พ. 62)	✓ (มี.ค. 62)	(เม.ย. 62) อยู่ระหว่างจัดทำร่าง รายงานและข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทาง ในการส่งเสริมและ คุ้มครองนักปกป้อง สิทธิมนุษยชน	(พ.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.พ. 62	2 ก.พ. 62	3 ก.พ. 62	4 มี.ค.-เม.ย. 62	5 พ.ค. 62		
9. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบ งานตรวจสอบและจัดทำรายงานผล การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 500,000 บาท <small>สคส. (ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก)</small> (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 62)	500,000	265,924 คงเหลือ 234,076 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0003/1493 ลงวันที่ 20 มี.ย. 62 จำนวนเงิน 234,076	จัดทำแผน	เสนอโครงการต่อ	จัดการสัมมนา	จัดทำสรุปผล	เสนอผล		
			การปฏิบัติงาน	เลขาธิการ กสม.	ตามแผนการ	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน		
			และการเบิกจ่าย	เพื่อพิจารณา	ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ		ต่อเลขาธิการ กสม.		
		งบประมาณ	อนุมัติโครงการ				และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ : ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ 234,076 บาท สำนักคุ้มครองฯ ของยอดเงินไว้เพื่อจัดโครงการอีกครั้งหนึ่ง

กลยุทธ์ที่ 2.2 : กำหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติงานประจำปี

โครงการตามยุทธศาสตร์ :

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหา/พื้นที่สำคัญ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 4 ประเด็น ดังนี้

1. การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2. การส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
3. การคุ้มครองสถานะบุคคลและสิทธิความเป็นพลเมือง
4. การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ต.ค. 61	3 พ.ย. 61	4 ธ.ค. 61	5 ม.ค. 62		
1. โครงการ "การเข้าถึงกระบวนการเยียวยา ที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 600,000 บาท สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 1)	600,000	531,450 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0003/1493 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 68,550	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และ/หรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทาง ในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งใด ๆ เพื่อให้ สอดคล้องกับ หลักสิทธิมนุษยชน		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	(มี.ค. 62)		

หมายเหตุ : ไม่ได้จัดจ้างเอกชนดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม/สัมมนา เสนอต่อเลขาธิการ กสม. และ/หรือ กสม.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการทำงานร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดำเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่น งบประมาณ 337,820 บาท สสค. (กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย)	503,220.00 งบเดิมขอไป 337,820 ขอรับการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม ตามบันทึกที่ สม 0004/516 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 จำนวน 165,400 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 503,220	329,775.30							
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62		
1.1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานสินามิ บ้านน้ำเค็ม ชุมชนบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		188,490.50	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ ผลักดันการดำเนินงาน ในระดับนโยบายต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓ (ก.พ. 62)	✓ (มี.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	3 ม.ค. 62	4 ก.พ. 62	5 มี.ค. 62		
1.2 กิจกรรมร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักประสาน การพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท		306,684.80	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ ผลักดันการดำเนินงาน ในระดับนโยบายต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ส.ค. 62	ก.ย. 62	ก.ย. 62		
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ณ วัดตโปธาราม อ.เมือง จ.ระนอง		141,284.80	✓	✓	✓ (ก.พ.-มี.ค. 62)	✓ (เม.ย. 62)	✓ (พ.ค. 62)		
			เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62		
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2562 อ.เมือง จ.ระนอง	171,930.00	165,400.00	ประชุมเพื่อทบทวน การจัดกิจกรรม และการประชุม ระดับนโยบาย	เสนอกิจกรรม และงบประมาณ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ	จัดการสัมมนา ตามแผนการปฏิบัติ งานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. แต่มีการแก้ไข บางรายการ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	3 ส.ค. 62	4 ก.ย. 62	5 ก.ย. 62				
1.3 กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 8 -10 สิงหาคม 2562 (จำนวน 3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่/เชียงราย			จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ ผลักดันการดำเนินงาน ในระดับนโยบายต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.				
			"ปรับใหม่เป็น" (ก.ค. 62) ขอเพิ่มกิจกรรมและ จัดสรรงบประมาณ	"ปรับใหม่เป็น" (ก.ค. 62) ประชุมเพื่อจัดเตรียม กิจกรรม	ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
2. โครงการประสานความร่วมมือ ระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา งบประมาณ 236,400 บาท สสค. (กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย)	236,400								
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62		
2.1 กิจกรรม การประชุมระดับนโยบาย เพื่อผลักดัน เรื่องสิทธิมนุษยชน ในสถาบันอุดมศึกษา	56,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การประชุม/สัมมนา เสนอต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓ (มี.ค. 62)	(พ.ค. 62)	(พ.ค. 62)	(มี.ย. 62)		
			ต.ค. 61	มี.ค. 62	มี.ย. 62	มี.ย. 62	ก.ค. 62		
2.2 การประชุมนโยบายเพื่อพิจารณา ร่างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	180,400		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การประชุม/สัมมนา เสนอต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓					
			ขออนุมัติยกเลิกโครงการและคืนเงินงบประมาณ						
			ตามบันทึก ที่ สม 0004/599 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562						
			เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยุติการดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	3 พ.ย. 61	4 ธ.ค. 61	5 ม.ค. 62		
3. โครงการประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" ประจำปี พ.ศ. 2561 งบประมาณ 24,500 บาท <small>สสค. (กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย)</small>	24,500	24,190	ประสานงานกับ หน่วยงานร่วมจัด	จัดทำแผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ	จัดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การจัดกิจกรรม เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓ (มี.ค. 62)		
ประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ม.ค. 62	3 ม.ค. 62	4 ม.ค. 62	5 ก.พ. 62		
4. โครงการวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019" งบประมาณ 3,300 บาท สสค. (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร) (โครงการเพิ่มเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62) กิจกรรมวิ่งการกุศล "RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019" กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 62 ณ สวนนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม กทม.	3,300	3,150	กสม. เห็นชอบให้สำนักงาน กสม. เป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุนกิจกรรม	เสนอขออนุมัติโครงการ	ดำเนินการการจัดจ้างผลิตโล่รางวัล	ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	จัดทำรายงานสรุปผลโครงการและเสนอต่อเลขาธิการ กสม.	เป็นโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มงานสื่อสารองค์กร	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ งบประมาณ 1,975,500 บาท สสส. (กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย) (กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค)	1,975,500	1,509,896							

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1.1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชน			เสนอคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ อำนวยการ (เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ ของกรรมการ อำนวยการศูนย์)	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	จัดเตรียมการประชุม	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การจัดกิจกรรม เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	มี.ค. 62		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		52,402	✓	✓	✓ (มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
ภาคตะวันออก		10,800	✓	✓	✓ (มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62		
ภาคเหนือ		27,000	✓	✓	✓ (มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
ภาคใต้		31,400	✓	✓	✓ (มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
ภาคตะวันตก		10,600	✓	✓	✓ (มี.ค. 62)	✓ (มี.ค. 62)	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การประชุม เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		276,892	✓	✓ (มี.ค.-เม.ย. 62)	✓ (พ.ค.-มิ.ย. 62)	(มิ.ย.-ก.ค. 62)	(ก.ค.-ส.ค. 62)		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
ภาคตะวันออก		418,700	✓	✓ (มี.ค.-เม.ย. 62)	✓ (พ.ค.-มิ.ย. 62)	(มิ.ย.-ก.ค. 62)	(ก.ค.-ส.ค. 62)		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
ภาคเหนือ			✓	✓ (มี.ค.-เม.ย. 62)	✓ (พ.ค.-มิ.ย. 62)	(มิ.ย.-ก.ค. 62)	(ก.ค.-ส.ค. 62)		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
ภาคใต้		202,300	✓	✓ (มี.ค.-เม.ย. 62)	✓ (พ.ค.-มิ.ย. 62)	(มิ.ย.-ก.ค. 62)	(ก.ค.-ส.ค. 62)		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
ภาคตะวันตก		288,602	✓	✓ (มี.ค.-เม.ย. 62)	✓ (พ.ค.-มิ.ย. 62)	(มิ.ย.-ก.ค. 62)	(ก.ค.-ส.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 มี.ค.-เม.ย. 62	3 พ.ค.-มิ.ย. 62	4 มิ.ย.-ก.ค. 62	5 ก.ค.-ส.ค. 62		
1.3 กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อน ความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชน		191,200	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การประชุม เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 62	2 ก.พ. 62	3 ก.พ.-มี.ค. 62	4 มี.ค. 62	5 เม.ย.-พ.ค. 62		
<p>1. โครงการในกรอบความร่วมมือสถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) งบประมาณ 717,400 บาท</p> <p>สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ. 1)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>การประชุมประจำปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (GANHRI) เป็นการประชุมใหญ่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในฐานที่ กสม. ของไทยเป็นสมาชิก GANHRI การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับสถาบันสิทธิฯ ในระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามพัฒนาการใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินการในประเทศต่อไป</p>	717,400	<p>687,088.60</p> <p>คงเหลือ 30,311.40</p> <p>ขอคืนเงิน</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ตามบันทึกที่</p> <p>สม 0008/189</p> <p>ลงวันที่ 28 มี.ค. 62</p> <p>จำนวนเงิน</p> <p>30,311.40</p>	<p>ประสานงานผู้จัด</p> <p>เพื่อทราบกำหนดการ</p> <p>ที่แน่นอน</p>	<p>เตรียมองค์ประกอบ/</p> <p>งบประมาณและ</p> <p>ประเด็น Logistics</p> <p>ต่าง ๆ</p>	<p>เตรียมการ</p> <p>ด้านสารัตถะ/ทำที่</p> <p>และเอกสาร</p> <p>ประกอบการประชุม</p>	<p>เข้าร่วมและแสดง</p> <p>บทบาทเพื่อแสดงออก</p> <p>ถึงการมีส่วนร่วม</p> <p>ในที่ประชุม</p>	<p>จัดทำสรุปผลประชุม</p> <p>พร้อมให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>ที่เป็นประโยชน์</p>		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓	(เม.ย.-มิ.ย. 62)	
			<p>ประสานข้อมูลและได้รับการ</p> <p>ยืนยันจากเจ้าหน้าที่</p> <p>GANHRI ว่าการประชุม</p> <p>มีกำหนดในวันที่</p> <p>4 - 6 มี.ค. 62</p> <p>โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติม</p> <p>ในวันที่ 7 มี.ค. 62</p>	<p>1. ดำเนินการเสนอ</p> <p>องค์ประกอบคณะผู้แทน</p> <p>2. จัดทำอนุมัติค่าใช้จ่าย</p> <p>3. เตรียมการ Logistics</p> <p>ที่พักรับส่งโดยสาร</p> <p>เครื่องบิน โทรศัพท์เคลื่อนที่</p> <p>และการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ</p>	<p>1. เตรียมการสารัตถะ</p> <p>2. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. จัดประชุมหารือภายใน</p> <p>เพื่อเตรียมความพร้อม</p> <p>ด้านสารัตถะ</p> <p>4. จัดทำข้อมูลเสนอ</p> <p>ที่ประชุม กสม. บริหาร</p> <p>5. จัดทำแฟ้มเอกสาร</p> <p>ประกอบการเดินทาง</p> <p>ไปประชุม</p>				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
2. โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) งบประมาณ 731,900 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)	731,900	117,639							
			ก.ค. 62	ก.ค.-ส.ค. 62	ส.ค.-ก.ย. 62	ส.ค.-ก.ย. 62	ก.ย. 62		
2.1 การประชุมของสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือ เอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 23 Annual Meeting ในช่วงเดือนสิงหาคม/กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 ครั้ง วัตถุประสงค์ การประชุมผู้บริหารสำนักงานของสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Senior Executive Officers) ของประเทศสมาชิก APF จำนวน 24 ประเทศ เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้บริหารของสถาบันฯ ซึ่งจะเน้นประเด็นในการบริหารสำนักงาน อาทิ บุคลากร งบประมาณ การวางแผนยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน	571,500		ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/ งบประมาณและ ประเด็น Logistics ต่าง ๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ทำที่ และเอกสาร ประกอบการประชุม	เข้าร่วมและแสดง บทบาทเพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			✓ APF ประกาศแจ้งผ่าน ระบบว่าจะจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย. 62 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี	✓ วางแผนเตรียมการ ด้านสารัตถะและ การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 62	2 เม.ย.-พ.ค. 62	3 พ.ค.-มิ.ย. 62	4 มิ.ย. 62	5 ก.ค.-ก.ย. 62		
<p>2.2 การประชุม SEO ของ APF ในเดือนมกราคม ปี 2562 ณ กรุงโตฮา รัฐกาตาร์</p> <p>วัตถุประสงค์ การประชุมผู้บริหารสำนักงานของสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Senior Executive Officers) ของประเทศสมาชิก APF จำนวน 24 ประเทศ เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้บริหารของสถาบันฯ ซึ่งจะเน้นประเด็นในการบริหารสำนักงาน อาทิ บุคลากร งบประมาณ การวางแผนยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยน ความรู้และการปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน</p> <p>หมายเหตุ เนื่องจากผู้จัดการประชุม เพิ่งจะได้แจ้งสถานที่ จัดการประชุม จากเดิมนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นกรุงโตฮา รัฐกาตาร์ และแจ้งกำหนดการประชุมที่แน่นอน เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2561</p>	160,400	117,240	<p>ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน</p>	<p>เตรียมองค์ประกอบ/ งบประมาณและ ประเด็น Logistics ต่าง ๆ</p>	<p>เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ทำที่ และเอกสาร ประกอบการประชุม</p>	<p>เข้าร่วมและแสดง บทบาทเพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม</p>	<p>จัดทำสรุปผลประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์</p>		
ผลดำเนินการ									
			✓ (พ.ย. 61)	✓ (พ.ย.-ธ.ค. 61)	✓ (ธ.ค. 61)	✓ (ม.ค. 62)	✓ (ม.ค.-ก.พ. 62)		
			<p>APF แจ้งกำหนด การประชุมระหว่าง วันที่ 28 - 30 ม.ค. 62 ณ กรุงโตฮา รัฐกาตาร์</p>	<p>เตรียมองค์ประกอบ การเดินทาง ประกอบด้วย เลขาธิการ กสม. และ เจ้าหน้าที่ สคส. 1 คน</p>	<p>1. เสนอประเด็นอภิปราย ในการประชุมให้เลขาธิการ กสม. พิจารณา 2. เสนอขออนุมัติ การเดินทางพร้อมค่าใช้จ่าย 3. ดำเนินการด้านโลจิสติก ได้แก่ การลงทะเบียน ออนไลน์ การจองตั๋ว เครื่องบิน ที่พัก และประสานการขอรับ การตรวจลงตรา</p>	<p>1. ประสานกับต่างประเทศ แจ้งการเดินทางเข้าร่วม ของคณะผู้แทน 2. ดำเนินการด้านสารัตถะ ได้แก่ ประชุมเตรียมการ จัดทำข้อมูลสำหรับ การประชุม รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ในรูปแบบแฟ้ม และ QR Code</p>			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
3. โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) งบประมาณ 790,700 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)	790,700	67,510							
			เม.ย. 62	พ.ค.-มิ.ย. 62	ก.ค.-ส.ค. 62	ก.ย. 62	ก.ย. 62		
3.1 การเข้าร่วมการประชุมประจำปี ในกรอบความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ครั้งที่ 16 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ติมอร์ - เลสเต (กันยายน 2562) วัตถุประสงค์ กสม. เป็นสมาชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ของ 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ ในด้านต่าง ๆ และเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของ SEANF ในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค รวมทั้งการปฏิบัติ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564 ** ขอปรับค่าเป้าหมายโครงการ ตามบันทึกที่ สม 0007/405 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากกำหนดการใหม่ จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	330,500		ประสานงานผู้จัด การประชุมเพื่อทราบ กำหนดการที่แน่นอน "ปรับใหม่เป็น" ประสานงาน ผู้จัดการประชุม เพื่อทราบวาระ และสาระ การประชุม	ขออนุมัติองค์ประกอบ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม การประชุม/งบประมาณและ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทางของคณะผู้แทน "ปรับใหม่เป็น" วิเคราะห์ผล การประชุมระดับ เจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ในปี 2562	เตรียมการด้านสารัตถะ และเอกสารประกอบการประชุม "ปรับใหม่เป็น" ร่างประเด็นทำที่ ของ กสม. ในการ เข้าร่วมการประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม และแสดงบทบาทและมีส่วนร่วม ในที่ประชุม "ปรับใหม่เป็น" จัดประชุมหารือ ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน เพื่อปรับทำที่และ/ หรือ แผนงาน ของความร่วมมือ	จัดทำสรุปผลการประชุม พร้อมก็นำมติหรือผล การประชุม นำเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง "ปรับใหม่เป็น" ได้เอกสารสารัตถะ ประกอบการเข้าร่วม ประชุมของ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓ (ก.ค.-ส.ค. 62)	(ก.ค.-ส.ค. 62)					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
3.2 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group - TWG) ของกรอบความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62 และ เดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62) จำนวน 2 ครั้ง	291,400		ประสานงาน ผู้จัดการประชุม เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	ขออนุมัติ องค์ประกอบคณะ ผู้แทนที่เข้าร่วม การประชุม/ งบประมาณและ การจัดการ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ของคณะผู้แทน	เตรียมการด้าน สารัตถะและเอกสาร ประกอบการประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วม การประชุมและ แสดงบทบาท และมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล การประชุมพร้อมกับ นำมติหรือ ผลการประชุม นำเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง		
ข้อมูลประสงค์ กสม. เป็นสมาชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ ในด้านต่าง ๆ และเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของ SEANF ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค รวมทั้งการปฏิบัติ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564			ผลดำเนินการ						
			ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 เมษายน 2562 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต	145,700	52,245	✓ ประสานผู้จัดฯ ทราบว่า มีการจัดการประชุม ในวันที่ 24-25 เม.ย. 62 ณ กรุงดิลี	✓	✓	✓	✓	✓ จัดทำรายงานสรุปผล การประชุม เพื่อนำกราบเรียน ประธาน กสม. เพื่อทราบ และนำเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหารรับทราบแล้ว	
			เม.ย. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62		
ครั้งที่ 2 (ประมาณเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)	145,700		✓ (พ.ค. 62) ทราบกำหนดการประชุม ที่แน่นอนแล้ว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค. 62	(มิ.ย. 62) ขออนุมัติองค์ประกอบ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม การประชุมและงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว	(ก.ค. 62) จัดทำสารัตถะและ เอกสารประกอบ การประชุม	(ก.ค. 62)	(ส.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 62	2 พ.ค. 62	3 มิ.ย. 62	4 ก.ค. 62	5 ส.ค. 62		
<p>3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม การดำเนินการในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประเภท ก.) ประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62 จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 168,800 บาท</p> <p><small>ข้อประสงค์ เป็นการประชุมที่จัดโดยสมาชิก SEANF ตามประเด็นสำคัญ (priority issue) ของ SEANF เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกัน</small></p>	168,800		<p>ประสานงานผู้จัดการประชุมเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน</p>	<p>ขออนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม/งบประมาณและจัดการที่เกี่ยวกับการเดินทางของคณะผู้แทน</p>	<p>เตรียมการด้านสารัตถะและเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและมีส่วนร่วมในที่ประชุม</p>	<p>จัดทำสรุปผลการประชุมพร้อมก็นำมติหรือผลการประชุม นำเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง</p>		
			ผลดำเนินการ						
			เม.ย. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62		
<p>ได้รับแจ้งการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ ดังนี้</p> <p style="text-align: center;">รายการที่ 1</p> <p>การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ RWI ในหัวข้อ "การนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่ระดับท้องถิ่น" (SEANF and RWI Workshop on Localizing SDGs) ระหว่างวันที่ 29 - 30 ส.ค. 62 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย</p>			<p>✓ (ก.ค. 62)</p> <p>ได้รับแจ้งกำหนดการจัดการประชุม โดยแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมเป็นกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซียตามกำหนดเวลาเดิม</p>	(ส.ค. 62)	(ส.ค. 62)	(ส.ค. 62)	(ก.ย. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 62	2 พ.ค. 62	3 มิ.ย. 62	4 ก.ค. 62	5 ส.ค. 62		
<p>3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม การดำเนินการในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประเภท ก.) ประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62 จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 168,800 บาท</p> <p><small>วัตถุประสงค์ เป็นการประชุมที่จัดโดยสมาชิก SEANF ตามประเด็นสำคัญ (priority issue) ของ SEANF เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกัน</small></p>	168,800		<p>ประสานงานผู้จัดการประชุมเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน</p>	<p>ขออนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม/งบประมาณและจัดการที่เกี่ยวกับการเดินทางของคณะผู้แทน</p>	<p>เตรียมการด้านสารัตถะและเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในที่ประชุม</p>	<p>จัดทำสรุปผลการประชุมพร้อมก็นำมติหรือผลการประชุม นำเรียนประธานกสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง</p>		
			ผลดำเนินการ						
			เม.ย. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62		
<p>รายการที่ 2</p> <p>การประชุมหารือในระดับภูมิภาคว่าด้วยการภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (UNCAT) (Regional Dialogue on Malaysia's Accession to the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 62</p>		15,264.98	✓ (มิ.ย. 62)	✓ (มิ.ย. 62)	✓ (มิ.ย. 62)	✓ (ก.ค. 62)	(ส.ค. 62)		
				<p>มีการอนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนและงบประมาณการประชุมเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>มีการเตรียมการด้านสารัตถะและเอกสารประกอบการประชุมเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>คณะผู้แทนเข้าประชุมและได้แสดงบทบาทในที่ประชุม</p>	<p>อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม</p>		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
<p>4. โครงการในกรอบความร่วมมือ ทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่าง อาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งบประมาณ 337,600 บาท <u>สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)</u></p> <p>วัตถุประสงค์ เป็นการเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียนกับสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</p>	337,600	<p>ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0007/355 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 337,600</p>							

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
4.1 การประชุมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ที่จัดโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมจำนวน 2 ครั้ง (ม.ค. หรือ ก.พ. 62 และเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)	337,600	ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0007/355 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 337,600	ประสานงาน	ขออนุมัติ	เตรียมการด้าน	คณะผู้แทนเข้าร่วม	จัดทำสรุปผล	เนื่องจากขณะนี้ AICHR ยังไม่มีกำหนด จัดการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยกรอบ ความร่วมมือกับ AICHR ไม่ใช่กรอบความร่วมมือ หลักของ กสม.	
			ผู้จัดการประชุม	องค์ประกอบคณะ	สาระตลและเอกสาร	การประชุมและ	การประชุมพร้อมกับ		
			เพื่อทราบ	ผู้แทนที่เข้าร่วม	ประกอบการประชุม	แสดงบทบาท	นำมติหรือ		
			กำหนดการ	การประชุม/ งบประมาณและ		และมีส่วนร่วม	ผลการประชุม		
			ที่แน่นอน	การจัดการที่เกี่ยวข้อง		ในที่ประชุม	นำเรียนประธาน		
				การเดินทาง			กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง		
				ของคณะผู้แทน					
			ผลดำเนินการ						
			ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
ครั้งที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)	168,800		ยกเลิกโครงการและคืนเงินงบประมาณ						
ครั้งที่ 2 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)	168,800		ได้ดำเนินการยกเลิกโครงการฯ ตามหนังสือสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ สม 0007/364 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และขอคืนเงินงบประมาณ ตามหนังสือสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ สม 0007/355 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ไปเรียบร้อยแล้ว						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค. 61	2 ธ.ค. 61	3 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61	5 ธ.ค.61 - ม.ค.62		
4.2 การประชุมร่วมกับ AICHR เกี่ยวกับการสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to Justice) ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จำนวน 6 คน	-	-	ประสานงาน ผู้จัดการประชุม เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	ขออนุมัติ องค์ประกอบคณะ ผู้แทนที่เข้าร่วม การประชุม/ งบประมาณและ การจัดการ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ของคุณผู้แทน	เตรียมการด้าน สารัตถะและเอกสาร ประกอบการประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วม การประชุมและ แสดงบทบาท และมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล การประชุมพร้อมกับ นำมติหรือ ผลการประชุม นำเสนอประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง		
			ผลดำเนินการ						
			✓ ได้มีการประสานงาน กับ AICHR เกี่ยวกับการ สัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึง ความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to Justice) ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. จำนวน 6 คน	✓ ได้มีการขออนุมัติ เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	✓ มีการเตรียมเอกสาร ประกอบการประชุม ดังกล่าว	✓ การประชุมครั้งนี้ มี กสม. เข้าร่วม 2 คน ประกอบด้วย นางฉัตรสุดา จันทร์ดีชิง และนางอังคณา นีละไพจิตร มีเจ้าหน้าที่สำนักสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ เข้าร่วม 2 คน ได้แก่ นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง และนางสาวอณิชาภัทร สิทธิดำรงค์ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนและสำนักเฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เข้าร่วมการประชุม รวม 6 คน ในช่วงท้ายของการประชุม นางอังคณา นีละไพจิตร (กสม.) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในหัวข้อเกี่ยวกับ แนวทางในการดำเนินการในอนาคต (way forwards)	✓ จัดทำสรุปผลการประชุม เสนอประธาน กสม. เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ สม 0007/58 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย

และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 61	2 พ.ค. 61	3 ส.ค. 61	4 ต.ค. 61	5 มี.ค. 62		
1. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 งบประมาณ 455,000 บาท <u>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</u>	455,000	255,000 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0004/622 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 200,000	เสนอแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ	กำหนดเนื้อหา ในการดำเนินงาน	จัดเตรียมความพร้อม ในการดำเนินกิจกรรม	ดำเนินการ จัดกิจกรรม	สรุปผล การจัดกิจกรรม และประเมินผล การจัดกิจกรรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.ย. 61	2 ต.ค. 61	3 พ.ย. 61	4 ธ.ค. 61	5 มี.ค. 62		
2. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561 งบประมาณ 1,700,000 บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	1,700,000	1,250,000 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0004/622 ลงวันที่ 24 มี.ย. 62 จำนวนเงิน 450,000	กำหนดแผนงาน	จัดทำโครงการ และเสนอขอ อนุมัติโครงการ	จัดเตรียมความพร้อม ในการดำเนินกิจกรรม	ดำเนินการ จัดกิจกรรม	สรุปผล การจัดกิจกรรม และประเมินผล การจัดกิจกรรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 มี.ค. 62	2 มี.ค. 62	3 มี.ค. 62	4 เม.ย.-มิ.ย. 62	5 ก.ค. 62		
3. โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย งบประมาณ 650,000 บาท <small>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</small>	650,000	252,644	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และประชุมหารือ กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	รวบรวมข้อมูล และเสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินการจัดทำแนวทาง และหลักสูตร สิทธิมนุษยชน เพื่อการสร้างเสริม สิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลาย "ปรับใหม่เป็น" ดำเนินการจัดประชุม จัดทำร่างคู่มือ การสอนสิทธิมนุษยชน ในโรงเรียน ดำเนินการ จัดสัมมนาธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชน	มีความร่วมมือ ด้านการส่งเสริม สิทธิมนุษยชนร่วมกับ กลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลาย "ปรับใหม่เป็น" มีร่างคู่มือการสอน สิทธิมนุษยชน	จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร		
			ผลดำเนินการ						
			✓ (ธ.ค. 61)	✓ (ม.ค. 62)	✓ (มี.ค. - มิ.ย. 62)	✓			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 มี.ค. 62	2 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	4 มิ.ย. 62	5 ก.ค. 62		
4. โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน งบประมาณ - บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	รองงบประมาณ		จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และงบประมาณ	ดำเนินการประชุมหารือ เพื่อรวบรวมข้อมูล จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการและงบประมาณ	ดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อออกแบบและ พัฒนาเครื่องมือ เพื่อการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน	จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารและ กสม.		
			"ปรับใหม่เป็น" ดำเนินการประชุม หารือเพื่อรวบรวม ข้อมูลจากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง	"ปรับใหม่เป็น" เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการและ งบประมาณ	"ปรับใหม่เป็น" ดำเนินการ กระบวนการจัดจ้าง เอกชนออกแบบและ จัดพิมพ์คู่มือ การจัดการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชนศึกษา	"ปรับใหม่เป็น" ดำเนินการ จัดพิมพ์คู่มือ การจัดการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชนศึกษา	"ปรับใหม่เป็น" จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหารและ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓ (มี.ย. 62)	(ก.ค. 62)	(ก.ค. 62)	(ก.ค.-ก.ย. 62)	(ก.ย. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 มี.ค. 62	2 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	4 มิ.ย. 62	5 ก.ค. 62		
5. โครงการประกวดนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 230,000 บาท <small>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</small>	230,000	ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0004/622 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 230,000	เสนอตั้งคณะทำงาน	กำหนดเนื้อหา ในการดำเนินงาน	ประกาศรับสมัคร การประกวด	ดำเนินการตัดสิน การประกวด	ประกาศผลการตัดสิน และสรุปผล การจัดกิจกรรม		
			ผลดำเนินการ						
			<p>ขออนุมัติยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ</p> <p>ตามบันทึก ที่ สม 0004/505 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562</p> <p>เนื่องจากกลุ่มงานสื่อสารองค์กรได้จัดโครงการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชน...เรื่องรอบตัว" (Human Rights are All Around) ในช่วงระหว่างเดือน เมษายน - สิงหาคม 2562</p> <p>และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน เข้าประกวดสู่สาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลักษณะการดำเนินโครงการ ที่มีความใกล้เคียงกับโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมาก กล่าวคือ โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการจัดโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน อาจทำให้ได้รับผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ไม่คุ้มค่า เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการจึงเห็นสมควรจะยกเลิกการดำเนินโครงการ</p>						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค. 61	2 ม.ค. 62	3 มี.ค.-พ.ค. 62	4 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62		
6. โครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) งบประมาณ 4,900,000 บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	4,900,000	4,860,000 ส่งคืนงบประมาณตามบันทึกที่ สม 0004/622 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 40,000	กำหนดแผนงาน	คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม 8 มี.ค. 62	ดำเนินการอบรม	ตรวจรับการจัดจ้างอบรม	สรุปผลการจัดโครงการ		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓ (มี.ค. 62)	✓ (มี.ค.-ก.ย. 62)	(ก.ย. 62)	(ก.ย. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 พ.ย. 61	2 พ.ย. 61	3 ธ.ค.61 - มี.ค.62	4 เม.ย.-ส.ค. 62	5 ส.ค.-ก.ย. 62			
7. โครงการสร้างความเข้มแข็ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณ 494,200 บาท (งบบูรณาการ) สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3) กิจกรรม : จัดทำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,000 เล่ม	494,200	58,980	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ	การแต่งตั้ง คณะทำงาน และจัดประชุม เพื่อศึกษาข้อมูล สำหรับการจัดทำ ร่างคู่มือ	การจัดเวทีการประชุม หาหรือหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง	การดำเนินงานจัดทำ ต้นฉบับและดำเนิน การจ้างออกแบบ และพิมพ์หนังสือ	การเผยแพร่ไปยัง ภาคส่วนต่าง ๆ			
			ผลดำเนินการ							อยู่ระหว่างดำเนินการ
			✓	✓	✓					

หมายเหตุ : จัดทำคู่มือและรับฟังความคิดเห็นแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับ และดำเนินการจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย.-ธ.ค. 61	3 มี.ค. 62	4 เม.ย.-พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62			
8. โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2562 งบประมาณ 491,000 บาท ลคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5)	571,000 งบเดิมขอไป 541,000 สำนักคุ้มครองฯ ดำเนินการขอคืนเงิน งบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0003/367 ลงวันที่ 8 ก.พ. 62 ในส่วนที่เป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ สรุปลงหลังจากการ สัมมนา จำนวนเงิน 50,000 คงเหลือ จำนวนเงิน 491,000 - ขออนุมัติงบเพิ่ม ตามบันทึกที่ สม 0003/1501 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 62 เพื่อพิมพ์รูปเล่ม จำนวน 80,000 รวมเป็นเงิน 571,000	485,000 (ยอดจากคลัง)	จัดทำแผน	เสนอโครงการ	จัดงานและ	จัดทำสรุปลง	จัดทำรายงานสรุปลง	ผู้หญิง/กลุ่มผู้หญิง แต่ละคนมีความชัดเจน และมีพลัง แต่ขาด การเชื่อมโยง หรือวิเคราะห์ แบบองค์รวม	- หากมีการแสดง บนเวที จะเพิ่มสีสัน ให้กับงาน - ขอให้จัดกิจกรรมนี้ ตลอดไป เพื่อเป็น กำลังใจให้กับผู้หญิง/ กลุ่มผู้หญิง ที่ทำงาน เพื่อปกป้องสิทธิฯ - เป็นกิจกรรม สร้างสรรค์ ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายเพิ่มขึ้น	
			การปฏิบัติงาน	ต่อเลขานุการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม หรือการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	การดำเนินงาน	การจัดงาน เสนอต่อ เลขานุการ กสม. และหรือ กสม.			
			และการเบิกจ่าย งบประมาณ							
			ผลดำเนินการ							
			✓	✓	✓	✓				
							สรุปลงผลการดำเนินโครงการ เสนอต่อ ประธาน กสม. ตามบันทึก ที่ สม 0003/654 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 62			
จัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร										

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.61 - มิ.ย. 62	2 ก.ค. 62	3 ส.ค. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
9. โครงการจัดทำวารสารวิชาการ สิทธิมนุษยชน งบประมาณ 600,000 บาท <small>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</small>	600,000	272,315	รวบรวมต้นฉบับ จัดจ้างและตรวจ แก้ไขงานจ้าง	จัดพิมพ์และเผยแพร่	รวบรวมต้นฉบับ	ส่งต้นฉบับให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านประเมินบทความ	ส่งต้นฉบับให้ เจ้าของบทความ ตรวจทานและแก้ไข ตามความเห็น ของผู้ทรงคุณวุฒิ		
			ผลดำเนินการ						
			✓						

กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			ต.ค. 61	ต.ค. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	พ.ย. 61		
1. โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่ายศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง สถานการณ์สิทธิมนุษยชน (ไม่ใช้งบประมาณ) สผ.	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	ศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการเชื่อมโยง ข้อมูลที่ใช้ประกอบ การทำรายงาน ประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนของ สำนักงาน กสม.	ศึกษาและวิเคราะห์ เทคโนโลยีที่จะ นำมาใช้พัฒนา ตัวอย่างโปรแกรม	คัดเลือกโปรแกรม ที่นำมาใช้ในการ เชื่อมโยงข้อมูล	ทดสอบการเชื่อมโยง ข้อมูลกับแหล่งข้อมูล ภายนอกผ่าน เทคโนโลยีฯ Rss Feed	เชื่อมโยงข้อมูล ที่ต้องการ กับแหล่งข้อมูล ภายนอกที่ให้บริการ และฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	- โครงการนี้ ตามแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับเดือนตุลาคม 2561) กำหนดให้สำนักวิจัยและ วิชาการ เป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งขณะนั้นจะมีศูนย์ สารสนเทศ ซึ่งมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อยู่ภายใต้สำนักวิจัยและ วิชาการด้วย ต่อมาเมื่อมี การแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงโอนโครงการนี้มาสำนัก เฝ้าระวังและประเมิน สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มี ความเชี่ยวชาญด้านนี้ จึงไม่อาจดำเนินการต่อไป	- งานพัฒนาระบบงาน และงานข้อมูลยังมี ความจำเป็น โดยเฉพาะ เชื่อมโยงงานข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน ภายในสำนักงาน กสม. อันจะเป็นประโยชน์ ต่องานในภาพรวม ของ กสม. โดยที่เมื่อ พิจารณาหน้าที่ และอำนาจและทรัพยากร ของสำนักเฝ้าระวังและ ประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนแล้ว เห็นว่าไม่สอดคล้อง และไม่ควรเป็น หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการนี้ จึงเห็นควรทบทวน เพื่อให้โครงการนี้ สามารถดำเนินการ โดยมีประสิทธิภาพต่อไป
ผลดำเนินการ					✓	✓	✓	✓	

กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม. งบประมาณ 140,000 บาท สตส.(กลุ่มงานสารนิเทศ)	140,000							เจ้าหน้าที่ติดภารกิจ การปฏิบัติจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถ จัดการอบรมได้ ตามที่กำหนด	
			ต.ค. 61	ต.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ก.พ. 62		
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้ สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินโครงการอบรม ตามแผน การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ดำเนินโครงการอบรม ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การอบรม เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
ดำเนินการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร			✓ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศฯ	✓ ขออนุมัติในหลักการ โครงการส่งเสริม การใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศฯ (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/768 ลงวันที่ 11 ต.ค. 61)	✓ (พ.ค. 62)	✓ (พ.ค. 62) ดำเนินโครงการ อบรมตามแผน การปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 62	(พ.ค. 62) อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน สรุปผลการอบรม เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ธ.ค. 61	3 เม.ย. 62	4 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62		
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	40,000		จัดทำแผนและ การเบิกจ่าย งบประมาณ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุด	จัดเตรียมหัวข้อ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ และติดต่อ ประสานงานวิทยากร	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินการ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุดแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุดเสนอต่อ เลขาธิการ กสม.	รอกการประสานวันเวลา การจัดสัมมนา จากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ที่มีภารกิจจำนวนมาก จึงไม่สามารถหาวันเวลา ในการจัดงานได้	
			ผลดำเนินการ						
			✓ จัดทำแผน การปฏิบัติงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศฯ และขออนุมัติ ในหลักการโครงการ ส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศฯ (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/768 ลงวันที่ 11 ต.ค. 61)	✓ จัดเตรียมหัวข้อ การจัดสัมมนาวิชาการ และติดต่อประสานงาน วิทยากรเรียบร้อยแล้ว กำหนดการจัดสัมมนา วิชาการ เรื่อง "สิทธิส่วนบุคคลในงาน ห้องสมุดและจดหมายเหตุ" ในวันที่ 25 ก.ค. 62	✓ (มี.ค. 62) เลขาธิการ กสม. ได้อนุมัติ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สิทธิส่วนบุคคลในงาน ห้องสมุดและจดหมายเหตุ" ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.ค. 62 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงาน กสม.	(มี.ค. 62) กำหนดจัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สิทธิส่วนบุคคลในงาน ห้องสมุดและจดหมายเหตุ" ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.ค. 62 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงาน กสม.	(พ.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ม.ค. 62	3 มี.ค. 62	4 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62		
กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย	80,000		จัดทำแผน	เสนอโครงการ	ดำเนินการจัดจ้าง	ผู้รับจ้างดำเนินการ	ศูนย์สารสนเทศฯ		
			การปฏิบัติงาน	ต่อเลขาธิการ กสม.	ปรับปรุงพื้นที่	ส่งมอบงานและ	มีพื้นที่ให้บริการ		
			และการเบิกจ่าย	เพื่อพิจารณา	ให้บริการคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ	คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย		
			งบประมาณ	ขอเขตงานจ้าง	มัลติมีเดีย	ตรวจสอบสามารถ	ดำเนินการตรวจรับได้		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				
			จัดทำแผนการปฏิบัติงาน	เลขาธิการ กสม.	(ม.ค. 62)	(มิ.ค. 62)	(มิ.ค. 62)		
			และการเบิกจ่าย	ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำ	ดำเนินการจัดจ้าง	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง			
			งบประมาณ	รายละเอียดคุณลักษณะ	บริษัท เทคโนโลยี	ดำเนินการ			
			ร่วมกับเจ้าหน้าที่	เฉพาะ (ตามหนังสือ	อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด	กำหนดระยะเวลา			
			ศูนย์สารสนเทศฯ	สคส ที่ สม 0009/206	ตามระเบียบพัสดุฯ	ดำเนินงาน 45 วัน			
			และขออนุมัติ	ลงวันที่ 4 มิ.ย. 62)	ใบสั่งจ้างเลขที่ 91/2562	นับจากลงนามในสัญญา			
			ในหลักการโครงการ	และเห็นชอบรายละเอียด	ลงวันที่ 13 มิ.ย. 62				
			ส่งเสริมการใช้บริการ	คุณลักษณะเฉพาะ					
			ศูนย์สารสนเทศฯ	การปรับปรุงพื้นที่					
			(ตามหนังสือ สวก	ให้บริการคอมพิวเตอร์					
			ที่ สม 0004/768	มัลติมีเดีย (ตามหนังสือ					
			ลงวันที่ 11 ต.ค. 61)	สคส ที่ สม 0009/219					
				ลงวันที่ 10 มิ.ย. 62)					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
2. โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุ สิทธิมนุษยชน ของสำนักงาน กสม. งบประมาณ 250,000 บาท สคส. (กลุ่มงานสารนิเทศ)	250,000								
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	พ.ย. 61	ส.ค. 62	ก.ย. 62		
กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างเอกชนดำเนินการ ศึกษาประวัติการดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)	250,000	250,000	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบเขตงานจ้าง	ดำเนินการจัดจ้าง เอกชนดำเนินการ ศึกษาประวัติ การดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3	ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่งมอบงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับสามารถ ดำเนินการตรวจรับได้	หอจดหมายเหตุฯ มีประวัติ การดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3		
			ผลดำเนินการ						
			✓ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ และขออนุมัติ ในหลักการโครงการ พัฒนางานเอกสาร จดหมายเหตุของ สำนักงาน กสม. (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/764 ลงวันที่ 10 ต.ค. 61)	✓ เสนอโครงการศึกษา ประวัติการดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/820 ลงวันที่ 5 พ.ย. 61) และขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้จัดทำ ToR (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/771 ลงวันที่ 16 ต.ค. 61)	✓ ดำเนินการจัดจ้าง เอกชนดำเนินการศึกษา ประวัติการดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/861 ลงวันที่ 20 พ.ย. 61)	- ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61 - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62 (อยู่ระหว่างตรวจรับงาน) - ผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ 3			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ค. 62	3 พ.ค. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
กิจกรรมที่ 2 การจัดจ้างเอกชนดำเนินการ จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประวัติจากคำบอกเล่า ของ กสม. ชุดที่ 3	450,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบเขตงานจ้าง	ดำเนินการจัดจ้าง เอกชนดำเนินการ จัดทำสื่อวีดิทัศน์ ประวัติจากคำบอกเล่า ของ กสม. ชุดที่ 3	ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่งมอบงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับสามารถ ดำเนินการตรวจรับได้	หोजดหมายเหตุฯ มีสื่อวีดิทัศน์ประวัติ จากคำบอกเล่า ของ กสม. ชุดที่ 3	การดำเนินโครงการ ดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการ ภายหลังการส่งมอบ งานงวดที่ 2 โครงการศึกษาประวัติ การดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 และรอการจัดสรร งบประมาณ	
			<p style="text-align: center;">ผลดำเนินการ</p> <p style="text-align: center;">✓</p> จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ และขออนุมัติ ในหลักการโครงการ พัฒนางานเอกสาร จดหมายเหตุของ สำนักงาน กสม. (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/764 ลงวันที่ 10 ต.ค. 61)	<p style="text-align: center;">✓</p> การดำเนินโครงการ ดังกล่าวจะเริ่ม ดำเนินการภายหลัง การส่งมอบงานงวดที่ 2 โครงการศึกษาประวัติ การดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้รับการจัดสรรเงิน งบประมาณ จำนวน 450,000 บาท และอยู่ระหว่าง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน				

กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 ธ.ค. 61	3 ธ.ค.61 - ก.ย.62	4 ม.ค.-ก.ย. 62	5 ก.ย. 62		
1. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร งบประมาณ 500,000 บาท สสส. (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร)	500,000	206,429	กำหนดประเด็น กลุ่มเป้าหมาย และจัดทำโครงการ	เสนอโครงการ เลขาธิการฯ กสม. อนุมัติโครงการ	ดำเนินโครงการ ตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้	ประเมินผล การดำเนินโครงการ	สรุปผลโครงการ และเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา		ได้รับนโยบาย จากเลขาธิการฯ ลดจำนวนการพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ให้เหมาะ กับสถานการณ์ การเผยแพร่ ในรูปแบบออนไลน์
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 ธ.ค. 61	3 ธ.ค.61 - ก.ย.62	4 ม.ค.-ก.ย. 62	5 ก.ย. 62		
2. โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริม สิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ งบประมาณ 900,000 บาท <small>สสค. (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร)</small>	900,000	270,000	กำหนดประเด็น กลุ่มเป้าหมาย และจัดทำโครงการ	เสนอโครงการ เลขาธิการฯ กสม. อนุมัติโครงการ	กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ และ ดำเนินการจัดจ้าง เอกชนดำเนินการผลิต "ปรับใหม่เป็น" 1. จัดทำโครงการ ประกวดคลิปสั้น ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 2. กำหนดรายละเอียด และคุณลักษณะ การจัดจ้างเอกชน ดำเนินการผลิต Motion Graphic	เผยแพร่สื่อดิจิทัล ผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ ของสำนักงาน กสม. "ปรับใหม่เป็น" 1. ดำเนินการโครงการ ประกวดคลิปสั้น 2. เผยแพร่สื่อดิจิทัล ผ่านช่องทาง ออนไลน์ต่าง ๆ ของสำนักงาน กสม.	ติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ และจัดทำรายงาน สรุปโครงการ และเสนอต่อ เลขาธิการ กสม.	เนื่องจากได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินโครงการเพิ่ม และทบทวนโครงการ จึงทำให้ต้องใช้เวลา ในการวางแผนนานขึ้น ก่อนขออนุมัติโครงการ 1. การเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สมาคมฟ้าสีรุ้ง จัดกิจกรรม วิ่งการกุศลในโครงการ "RAINBOE SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019" วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 2. เลขาธิการฯ ให้ทบทวน โครงการผลิตสื่อดิจิทัล ส่งเสริมสิทธิฯ เผยแพร่ ผ่านสื่อออนไลน์ เปลี่ยนเป็นประกวด คลิปวิดีโอสั้น	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓ (ม.ค. 62)	✓ (มี.ค.-ก.ย. 62)	✓ (ม.ค.-ก.ย. 62)	(ก.ย. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค. 61	2 ธ.ค. 61	3 ม.ค.-ก.พ. 62	4 มี.ค. 62	5 มี.ค. 62		
3. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "รวมกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" งบประมาณ 100,000 บาท สกม. (กลุ่มงานนิติการ) พิมพ์หนังสือจำนวน 500 เล่ม ** คาดว่าจะดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ในไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากอรรวบรวมระเบียบ กสม. ให้ครบสมบูรณ์มากที่สุด **	100,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบเขตงานจ้าง	รวบรวมและตรวจสอบ กฎหมายและระเบียบ	จัดทำต้นฉบับ	จัดพิมพ์และเผยแพร่ หนังสือให้แก่กรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	(ก.ค. 62)		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ 5.1 : ปรับปรุงกระบวนการทำงานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)

- ไม่มีโครงการ -

กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมและโปร่งใส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค.61 - เม.ย.62	2 พ.ค.-มิ.ย. 62	3 พ.ค.-มิ.ย. 62	4 ก.ค.-ส.ค. 62	5 ก.ค.-ส.ค. 62		
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กสม. งบประมาณ 100,000 บาท <small>สกค. (กลุ่มงานอำนวยการกิจการ กสม.)</small>	งบเดิม 100,000 ขออนุมัติเพิ่มงบ จำนวนเงิน 166,440 รวมเป็นเงิน 266,440	ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0002.01/238 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 62 จำนวนเงิน 58,364	เตรียมข้อมูล และวางแผน ดำเนินโครงการ	เขียนโครงการ จัดหาสถานที่ และประสานวิทยากร	ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ ดำเนินการ	ดำเนินการ จัดโครงการสัมมนา	กลุ่มเป้าหมาย ได้เข้ารับการสัมมนา และได้รับการพัฒนา ศักยภาพและ เสริมสร้างสมรรถนะ		
			ผลดำเนินการ						
			✓ (ธ.ค.61 - ม.ค.62)	✓ (ก.พ.-มี.ค. 62)	✓ (เม.ย.-พ.ค. 62) ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62	✓ (มิ.ย. 62) ดำเนินการจัดสัมมนา เมื่อวันที่ 6-8 มิ.ย. 62	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก.ค.-ส.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 62	2 ม.ค.-ก.พ. 62	3 ก.พ.-มี.ค. 62	4 ก.พ.-มี.ค. 62	5 มี.ค. 62		
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ" งบประมาณ 65,000 บาท สบค. (กลุ่มงานพัสดุ)	65,000	49,004.20 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0001/527 ลงวันที่ 26 ก.พ. 62 จำนวนเงิน 15,995.80	ศึกษารวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม	เสนอโครงการ ฝึกอบรม พร้อมได้รับอนุมัติ	แจ้งกำหนดการ ฝึกอบรม	ดำเนินการ จัดฝึกอบรม	สรุปผลการฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓ (ม.ค.)	✓ (ม.ค.)	✓ (ก.พ.)	✓ (ก.พ.)		
							ตามบันทึกที่ สม 0001/506 ลงวันที่ 25 ก.พ. 62		
จัดฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ" เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-พ.ย. 61	2 ธ.ค. 61	3 ธ.ค. 61	4 ธ.ค.61 - ม.ค.62	5 ม.ค. 62		
3. โครงการสัมมนา "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งบประมาณ 53,000 บาท สบภ. (กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล)	53,000	41,330 ส่งคืนงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0001/515 ลงวันที่ 26 ก.พ. 62 จำนวนเงิน 11,670	- รวบรวมข้อมูล และความจำเป็น ในการสัมมนา - กำหนดหลักสูตร สัมมนา - เสนอขออนุมัติ โครงการ	ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ	จัดเตรียมการสัมมนา ติดต่อกับวิทยากรสถานที่ เอกสารและอุปกรณ์ ต่าง ๆ	ดำเนินการจัดสัมมนา	ประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินการ ตามโครงการ		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓ (ม.ค. 62)	✓ (ก.พ. 62)	✓ (มี.ค. 62)	รายงานผลการดำเนินการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 62	
จัดโครงการสัมมนา "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
4. โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการ องค์กรอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ 236,000 บาท <small>สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)</small>	236,000								
			พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร : การสร้างค่านิยมองค์กร งบประมาณ 236,000 บาท	236,000		แต่งตั้งคณะทำงาน การสร้างค่านิยมองค์กร "ปรับเปลี่ยน" (พ.ย. 61) สรุปค่านิยมร่วม ขององค์กร จากการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน "ปรับเปลี่ยน" (ก.พ. 62) เสนอร่างหลักการ ดำเนินงานต่อ เลขาธิการ	ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดร่างค่านิยมองค์กร "ปรับเปลี่ยน" (เม.ย. 62) จัดทำแผนการ ดำเนินงานเสริมสร้าง ค่านิยมองค์กรของ คณะทำงานร่วม	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร "ปรับเปลี่ยน" (เม.ย.-มิ.ย. 62) ขับเคลื่อน การดำเนินงาน ตามแผน	เสนอรายงานผลการดำเนินงาน ค่านิยมร่วมของสำนักงาน กสม. ต่อเลขาธิการ กสม. "ปรับเปลี่ยน" (ก.ค. 62) เสนอรายงานผล การขับเคลื่อน การดำเนินงาน ตามแผน ต่อคณะทำงานร่วม	หมายเหตุ : มีการ ปรับรายละเอียดและ แผนการดำเนินโครงการ จึงมีความจำเป็น ต้องขอปรับเป้าหมาย และระยะเวลาดำเนินการ ในแต่ละระดับ	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓			

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ดังนี้ 1. จัดประชุมเพื่อศึกษาสำรวจและทบทวนข้อมูลองค์กรบุคลากร เครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่เข้ามามีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรในสำนักงาน กสม.

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

2. การสำรวจข้อมูลองค์กร โดยให้บุคลากรสำนักงาน กสม. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสำนักงาน กสม.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
4. โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการ องค์กรอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ 236,000 บาท <small>สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)</small>	236,000								
			ต.ค.-ธ.ค. 61	ม.ค.-ก.พ. 62	ก.พ.-เม.ย. 62	เม.ย.-พ.ค. 62	เม.ย.-พ.ค. 62		
4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ - บาท	รองประมาณ		กำหนดแผน การดำเนินการ	จัดทำร่างโครงการ ตารางกิจกรรม และงบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการ และประสาน ด้านการเตรียมการ	ดำเนินการ จัดโครงการ	สรุปผลการดำเนินการ	โครงการยังอยู่ระหว่าง รอรับการจัดสรร งบประมาณ	
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงาน กสม. งบประมาณ 1,589,000 บาท สภก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)	1,589,000								
			ธ.ค.61 - ม.ค.62	ม.ค.-มี.ค. 62	เม.ย. 62	มิ.ย.-ก.ค. 62	ส.ค. 62		
5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 งบประมาณ 789,000 บาท	789,000		1. สร้างแนวคำถามและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2. จัดประชุม Focus Group "ปรับใหม่เป็น" ธ.ค.61 - ม.ค.62 ทบทวนผล การดำเนินการ จัดฝึกอบรมรุ่นที่ 1 เพื่อเป็นข้อมูล การพัฒนาหลักสูตร	1. สรุปข้อคิดเห็น เสนอขอความเห็นชอบ 2. จัดทำร่างหลักสูตร "ปรับใหม่เป็น" ก.พ.-มี.ค. 62 จัดทำร่างแนวทางการเตรียม ความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2	ขออนุมัติหลักสูตร และวิธีดำเนินการ "ปรับใหม่เป็น" เม.ย.-พ.ค. 62 เสนอเลขานุการ กสม. ให้ความเห็นชอบต่อ แนวทางการเตรียม ความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2	ดำเนินการจัดฝึกอบรม "ปรับใหม่เป็น" พ.ค.-ส.ค. 62 ขับเคลื่อน การดำเนินงาน ฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2	สรุปผลการฝึกอบรม "ปรับใหม่เป็น" ส.ค.-ก.ย. 62 สรุปผล การดำเนินงาน ฝึกอบรม	หมายเหตุ : มีการปรับรายละเอียดและแผนการดำเนินโครงการจึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเป้าหมายและระยะเวลาดำเนินการในแต่ละระดับ	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

ขับเคลื่อนการดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion)

2. จัดทำร่างหลักสูตรการฝึกอบรมโดยรวบรวมวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการและการประชุมสนทนากลุ่ม

3. เขียนร่างหลักสูตรให้ผู้บริหารสำนักงานฯ พิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 มี.ค. 62	2 มี.ค. 62	3 มี.ค. 62	4 เม.ย.-ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน "ปลูกพลังความสำเร็จ" งบประมาณ 64,400 บาท 1. ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ตามหนังสือ สกค. ที่ สม 0002/303 ลงวันที่ 26 มี.ค. 62 2. โครงการนี้ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร	64,400	42,090	กำหนดแผน การดำเนินการ	จัดทำร่างโครงการ ตารางกิจกรรม และงบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการ และประสาน ด้านการเตรียมการ	ดำเนินการ จัดโครงการ	สรุปผลการดำเนินการ		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
			(ระบุเดือน)	(ระบุเดือน)	(ระบุเดือน)	(ระบุเดือน)	(ระบุเดือน)		
5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร สำนักงาน กสม. งบประมาณ - บาท	รองประมาณ		กำหนดแผน การฝึกอบรม	สำรวจรายชื่อ กลุ่มเป้าหมาย	ขออนุมัติจัดโครงการ และประสาน ด้านการเตรียมการ	ดำเนินการ จัดฝึกอบรม	สรุปผลการฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						
			ยกเลิกโครงการ						
เนื่องจากปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ สำนักบริหารกลางจึงได้ทบทวนพิจารณาถึงความจำเป็น และความสำคัญเร่งด่วนของการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของสำนักงาน กสม. โดยเห็นควรยกเลิกการดำเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษฯ ไปก่อน เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบระยะเวลาและงบประมาณดำเนินการ ตามบันทึกที่ สม 0001/891 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและ ขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก งบประมาณ 800,000 บาท	1,085,000 งบเดิม 800,000 ขออนุมัติเพิ่มงบ ตามบันทึกที่ สม 0001/430 ลงวันที่ 13 ก.พ. 62 จำนวนเงิน 285,000	737,710	พิจารณา และแจ้งเวียน หลักสูตรอบรม	เสนอเลขที่การฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)	1. ผู้เข้าอบรมดำเนินการ ขออนุมัติและสมัครเข้ารับ การอบรมด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านการดำเนินการ ตามขั้นตอนของ กพพ. ในการส่งบุคลากรอบรมกับ หน่วยงานภายนอกแต่ใช้ งบประมาณภายใต้โครงการ	
ผลดำเนินการ									
1. ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปรม.)	199,400 (ค่าธรรมเนียม 120,000 ศึกษาดูงานต่างประเทศ 79,400)	199,400 (อยู่ระหว่างอบรม)	(ส.ค. 61) ✓	(ส.ค. 61) ✓	(ส.ค.-ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	พัฒนาศักยภาพและขีด สมรรถนะบุคลากรใน หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน ภายนอก 2. หลักสูตร AOCC ผู้สมัคร เข้าอบรมได้โอนค่าลงทะเบียน จำนวน 285,000 และชำระ ค่าหนังสือเดินทาง 1,000 ก่อนที่จะได้รับแจ้งจากผู้จัด อบรมว่าผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน โดยได้รับโอนค่าลงทะเบียน จากผู้จัดอบรมแล้ว	
2. สัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านการสื่อสารองค์กรยุคดิจิทัล หลักสูตรกลยุทธ์การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ยุคใหม่และ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อหลากหลาย	2,990	2,990	(ต.ค. 61) ✓ (ได้รับหนังสือจากสำนัก แจ้งความประสงค์ ส่งบุคลากรเข้าอบรม)	(ต.ค.- พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓ ผู้ได้รับอนุมัติดำเนินการสมัครเข้าอบรมด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดการสัมมนา				
3. หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากร ภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)	-	-	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓ (บุคลากรดำเนินการ สมัครด้วยตนเอง ทางระบบออนไลน์)	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓		
4. ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง เปลี่ยนมุมมอง พลิกโฉมใหม่ - บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด	1,000	1,000	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓ (บุคลากรดำเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดการประชุม)				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขಾಗಿการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขಾಗಿการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)		
ผลดำเนินการ									
5. หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.) รุ่นที่ 4	-	-	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย.-ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓		
6. การอบรม Preventing Election Violence in Asia : Tools for Practitioners and Policymakers	-	-	(ต.ค. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓ (บุคลากรเข้ารับการอบรมโดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือก)				
7. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC)	55,000	55,000	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย.-ต.ค. 61) ✓	(ต.ค.-พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓		
8. หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับสูง" รุ่นที่ 10	-	-	(ต.ค. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. - ธ.ค. 61) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓		
9. หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6	182,000 (ค่าธรรมเนียม 180,000 ศึกษา ดูงานต่างประเทศ 2,000)	182,000 อยู่ระหว่างอบรม	(ต.ค. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. - ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓		
10. การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพระดับกลาง รุ่นที่ 35	-	-	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. - ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓		
11. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 6	-	-	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓		
12. หลักสูตรนักพัฒนาบริหารศาสตร์ระดับกลาง	-	-	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61 - ก.พ. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขಾಗಿการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขಾಗಿการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)		
			ผลดำเนินการ						
13. Training Course for National Human Rights Institutions on International Human Rights Mechanisms	-	-	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61 - ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓		
14. การประชุมสามัญประจำปี 2561 หัวข้อ "การตาย โทษประหารและจริยธรรม"	800	800	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓ <small>(บุคลากรดำเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดการประชุม)</small>				
15. หลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุ่นที่ 7	-	-	(ผู้เข้าอบรมดำเนินการขออนุมัติและสมัครด้วยตนเอง)			(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓		
16. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางรากฐานสังคมเปิด : สิทธิในการกำหนดชะตาชีวิตตนเองของปัจเจกบุคคล และ การยอมรับความเห็นต่างของผู้อื่น (Foundation of Open Societies : Individual Self-determination and Tolerance)	17,440	17,440	(ผู้เข้าอบรมดำเนินการขออนุมัติและสมัครด้วยตนเอง)						
17. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยากรกระบวนการ : การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและการออกแบบ หลักสูตร (Moderation : Facilitation and Program Design)	22,580	22,580	(ได้รับหนังสือของสำนักที่เสนอเลขಾಗಿการ โดยเลขಾಗಿการมอบ สบก. ดำเนินการ)			(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขานุการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขานุการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)		
			ผลดำเนินการ						
18. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	14,700	14,700	(ม.ค. 62) ✓ (ได้รับหนังสือจากสำนัก แจ้งความประสงค์ส่ง บุคลากรเข้าอบรม)	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓ (บุคลากรดำเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดอบรม)				
19. โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง Data Science : Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21	1,200	1,200	(ม.ค. 62) ✓ (ได้รับหนังสือจากสำนัก แจ้งความประสงค์ส่ง บุคลากรเข้าอบรม)	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓ (บุคลากรดำเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดอบรม)				
20. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ชั้นสูง (AOCC)	295,000 1. ค่าลงทะเบียน 285,000 2. ค่าหนังสือเดินทาง 1,000	1,000	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓		
21. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ ของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลักสูตร "Retire & Restart" กับการค้นพบครั้งใหม่ หลังวัยเกษียณ รุ่นที่ 3)	9,900	9,900	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขธิการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)		
			ผลดำเนินการ						
22. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการ ยุติธรรม รุ่นที่ 4 (ศวร.)	-	-	(ม.ค. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓		
23. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 47	28,000	28,000	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค.-มี.ค. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓		
24. หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่นาครดเพื่อรองรับ ประเทศไทย 4.0	-	-	(ก.พ. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓ (บุคลากรดำเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดอบรม)				
25. หลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	-	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค. 62) ✓	(ม.ค.-ก.พ. 62) ✓	(ก.พ. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓		
26. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข รุ่นที่ 10 (สสส.)	-	-	(มี.ค. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓		
27. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ระดับกลาง รุ่นที่ 21	69,000	69,000	(มี.ค. 62) ✓	(มี.ค. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓		
28. หลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดตั้งและกาบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง	-	-	(มี.ค. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			
29. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐ	-	-	(เม.ย. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขธิการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)		
ผลดำเนินการ									
30. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน ภาครัฐ หลักสูตร Fundamental	7,700	7,700	(ได้รับหนังสือจากหน่วย แจ้งความประสงค์ ส่งบุคลากรเข้าอบรม)	(เม.ย. 62) ✓	(ผู้เข้าอบรมได้ลงทะเบียนและได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมก่อนแจ้ง สบก. เพื่อเสนอขออนุมัติ)				
31. หลักสูตร ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) รุ่นที่ 3 - 4	50,000	50,000	(เม.ย. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			
32. หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการ ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4	109,000	-	(มี.ค. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอประกาศผลการคัดเลือก)			
33. โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2562	10,000	10,000	(มี.ค. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(เม.ย. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			
34. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 (อบรมปีงบประมาณ 2563)	-	-	(เม.ย. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอประกาศผลการคัดเลือก)			
35. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม	3,500	3,500	(เม.ย. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			
36. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงค.) รุ่นที่ 2	-	-	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(มี.ย. 62) ✓	(มี.ย. 62) ✓		
37. หลักสูตรนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	-	-	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(มี.ย. 62) ✓		
38. หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย	-	-	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(พ.ค. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขธิการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)		
			ผลดำเนินการ						
39. โครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ ขอรับและการจ่ายบำนาญดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562	-	-	(มิ.ย. 62) ✓	(มิ.ย. 62) ✓	(มิ.ย. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			
40. หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรม กับการอำนวยความสะดวกในสังคม รุ่นที่ 2	-	-	(มิ.ย. 62) ✓	(มิ.ย. 62) ✓	(มิ.ย. 62) ✓	(ก.ค. 62) ✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
41. หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ	12,000	12,000	(มิ.ย. 62) ✓	(มิ.ย.-ก.ค. 62) ✓	(มิ.ย. 62) ✓	(ไม่มีการคัดเลือกจากผู้จัดฝึกอบรม)			
42. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบ ประชาธิปไตย รุ่นที่ 9	-	-	(มิ.ย. 62) ✓	(มิ.ย.-ก.ค. 62) ✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ				

กลยุทธ์ที่ 5.3 : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-ธ.ค. 61	2 ม.ค.-ก.พ. 62	3 ก.พ.-เม.ย. 62	4 เม.ย.-พ.ค. 62	5 เม.ย.-พ.ค. 62		
1. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 500,000 บาท <small>สภก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)</small>	500,000 งบเดิมขอไป 200,000 ขอรับการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม ตามบันทึกที่ สม 0001/508 ลงวันที่ 25 ก.พ. 62 จำนวน 300,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000		1. เขียนโครงการ 2. เสนอขออนุมัติโครงการ "ปรับใหม่เป็น" (ม.ค. 62) หารือร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดแผน การจัดการความรู้ ในองค์กร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	จัดเตรียมการติดต่อ วิทยากร เอกสาร สถานที่ ฯลฯ "ปรับใหม่เป็น" (ก.พ. 62) ขออนุมัติหลักการ การดำเนินงาน โครงการจัดการ ความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ดำเนินการจัดโครงการฯ "ปรับใหม่เป็น" (มี.ค. 62) จัดทำ ToR และจัดจ้างที่ปรึกษา	ประเมินผลโครงการและรายงานผล ต่อเลขาธิการ กสม. ภายใน 15 วันทำการ "ปรับใหม่เป็น" (เม.ย.-ก.ย. 62) ที่ปรึกษา ดำเนินการตาม ToR	ประเมินผลโครงการ และรายงานผลต่อเลขาธิการ กสม. ภายใน 10 วันทำการ "ปรับใหม่เป็น" (ก.ย. 62) ตรวจสอบรับงานจ้าง ที่ปรึกษา		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	เลขาธิการ กสม. ให้ความเห็นชอบ ในหลักการดำเนินโครงการ เลขที่ 87/2562 ลงวันที่ 24 เม.ย. 62 เป็นเงินจำนวน 499,925	จัดจ้างที่ปรึกษา ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 87/2562 ลงวันที่ 24 เม.ย. 62 เป็นเงินจำนวน 499,925	ที่ปรึกษาส่งมอบงาน งวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 จำนวน 149,977.50 บาท เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 62	

หมายเหตุ : มีการปรับรายละเอียดและแผนการดำเนินโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเป้าหมายและระยะเวลาดำเนินการในแต่ละระดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ค. 62	2 พ.ค. 62	3 มิ.ย. 62	4 มิ.ย. 62	5 มิ.ย.-ก.ย. 62		
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง" งบประมาณ 51,600 บาท มตส. (หน่วยตรวจสอบภายใน)	66,560 งบเดิมขอไป 51,600 ขอรับการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม ตามบันทึกที่ สม 0010/168 ลงวันที่ 21 พ.ค. 62 จำนวน 14,960 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,560		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ	ดำเนินการโครงการ พัฒนาบุคลากร/ การฝึกอบรมตามแผน การปฏิบัติงาน	ดำเนินการโครงการ พัฒนาบุคลากร/ การฝึกอบรม ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการฝึกอบรม เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓ ได้รับอนุมัติโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผล การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง" (สม 0010/173 ลงวันที่ 24 พ.ค. 62)	✓	✓ ดำเนินการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. 62	อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน สรุปผลการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการฯ เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		

กลยุทธ์ที่ 5.4 : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกำกับดูแลของ กสม.

- ไม่มีโครงการ -

กลยุทธ์ที่ 5.5 : พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 ธ.ค.61 - ม.ค.62	3 ก.พ.-มี.ค. 62	4 มิ.ย.-ก.ค. 62	5 ส.ค. 62		
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ สำหรับบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน งบประมาณปี 2562 งบประมาณ 3,000,000 บาท สดส. (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย)	3,000,000		จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	เสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	ดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และทำสัญญาจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับตามระเบียบพัสดุ	รายงานผลการติดตั้งระบบและการใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลต่อเลขาธิการ กสม.	เนื่องจากมีผู้ประชาพิจารณ์ ToR ทำให้คณะกรรมการต้องทบทวน ToR โดยคณะกรรมการได้หารือกับกลุ่มงานพัสดุด้วยแล้วมีความเห็นว่าต้องดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก จึงจะได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอจ้างโดยวิธีการใหม่	
			✓	✓	✓	1. ดำเนินการทบทวนกระบวนการจัดจ้างใหม่ เสนอขอยกเลิกการจัดซื้อโดยวิธีเดิมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ToR ได้รับอนุมัติ ToR มีหนังสือแจ้งกลุ่มงานพัสดุให้ดำเนินการจัดจ้างตามหนังสือสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 ธ.ค.61 - ม.ค.62	3 ก.พ.-มี.ค. 62	4 มิ.ย.-ก.ค. 62	5 ส.ค. 62		
						<p>ที่ สม 0009/163 ลงวันที่ 2 พ.ค. 62</p> <p>2. คณะกรรมการจัดซื้อ โดยวิธีคัดเลือก ได้ประชุมพิจารณา คัดเลือกผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 62 และรายงานผลการคัดเลือก ต่อเลขาธิการฯ แล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการ จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ที่ สม 0009/882 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างทำสัญญาจ้าง และส่งมอบงาน (คาดว่าจะตรวจรับ ครุภัณฑ์ได้ภายใน เดือน ส.ค. 62)</p>			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-ธ.ค.61	2 ม.ค.-ก.พ. 62	3 มี.ค.-เม.ย. 62	4 พ.ค.-ก.ค. 62	5 ส.ค.-ก.ย. 62		
2. โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กสม. (ไม่ใช้งบประมาณ) ลคส. (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	จัดทำแผนและ ทบทวนการระบุ ความเสี่ยง/ ระบุปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง/ วิเคราะห์ความเสี่ยง จากแบบสอบถาม ผู้ใช้งานภายใน องค์กรและจากการ ตรวจสอบจุดอ่อน ของระบบ (Vulnerability)	สรุปผลการวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ยง ด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร	สรุปผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร ของสำนักงาน กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	อยู่ระหว่างออกแบบสอบถาม และจัดทำ Check List เพื่อตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ยง ตลอดจน แยกประเภทความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงาน กสม.			