

## แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สำคัญของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |  |  |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   |              |            |
| <b>1. การจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 2 ฉบับ</b><br>สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ)  | 896,500           | 605,724.82                         | (ประสานงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน) | (เตรียมองค์ประกอบงบประมาณและประเด็น logistics ต่างๆ) | (เตรียมการด้านสวัสดิการและประเด็นที่จะมีการหยิบยก/หรือถ้อยแถลงซึ่งจะใช้ในการหารือกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญา) | (เข้าร่วมและแสดงท่าทีรวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในฐานะองค์การอิสระซึ่งมีหน้าที่ในการติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินงานตามพันธกรณีของประเทศ) | (จัดทำสรุปผลการประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกสมและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งในส่วนของสำนักงานต่อไป)             |              |            |
|   |                   |                                    | <b>ม.ค. 60</b>   | <b>ม.ค. - ก.พ. 60</b>                                | <b>ก.พ. - มี.ค. 60</b>   | <b>มี.ค. 60</b>  | <b>เม.ย. 60</b>   |              |            |
| 1.1 การจัดทำรายงานคู่ขนานและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตามการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาของไทย (ICCPD) งบประมาณ 557,000 บาท<br>สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ) |                   | 282,471.78                         | ดำเนินการแล้ว  | ดำเนินการแล้ว  | ดำเนินการแล้ว  | ได้เข้าร่วมและแสดงท่าที รวมทั้งข้อเสนอแนะในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้ ICCPR ของไทย    | ได้จัดทำสรุปผลการเข้าร่วมพิจารณา รายงานผลการดำเนินการตามกติกา ICCPR ของไทย ตามบันทึกที่ สม 0008/404 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว | -            | -          |
|   |                   |                                    | ผลดำเนินการ  |  |  |  |   |              |            |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                 |   |  |  |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|------------------------------------|--|---|--|--|---|--------------|------------|
|  |                   |                                    | 1<br>ม.ค. 60   | 2<br>ก.พ. - พ.ค. 60   | 3<br>ก.พ. - พ.ค. 60  | 4<br>มิ.ย. 60  | 5<br>ก.ค. 60  |              |            |
| 1.2 การจัดทำรายงาน<br>คู่ขนานและเข้าร่วมประชุมกับ<br>คณะกรรมการประจำอนุสัญญา<br>ระหว่างประเทศด้านสิทธิ<br>มนุษยชนเพื่อติดตามการ<br>พิจารณารายงานการปฏิบัติตาม<br>อนุสัญญาของไทย (CEDAW)<br>งบประมาณ 339,500 บาท<br>สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ) |                   | 323,253.04                         | (ประสานงานฝ่าย<br>เลขานุการคณะกรรมการ<br>ประจำสนธิสัญญาเพื่อ<br>ทราบกำหนดการที่<br>แน่นอน) | (เตรียมองค์ประกอบ<br>งบประมาณและประเด็น<br>logistics ต่างๆ) | (เตรียมการด้านสารัตถะ<br>และประเด็นที่จะมีการ<br>หยิบยก/หรือถ้อยแถลงซึ่ง<br>จะใช้ในการหารือกับ<br>คณะกรรมการประจำ<br>อนุสัญญา) | (เข้าร่วมและแสดงท่าที<br>รวมทั้งข้อเสนอแนะที่<br>เป็นประโยชน์ในฐานะ<br>องค์การอิสระซึ่งมีหน้าที่<br>ในการติดตาม/<br>ตรวจสอบการดำเนินงาน<br>ตามพันธกรณีของ<br>ประเทศ) | (จัดทำสรุปผลการ<br>ประชุมพร้อมให้<br>ข้อเสนอแนะ<br>ที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ<br>กลสมและอนุกรรมการที่<br>เกี่ยวข้องรวมทั้งในส่วน<br>ของสำนักงานต่อไป)                            | -            |            |
|  |                   |                                    | ดำเนินการแล้ว  | ดำเนินการแล้ว   | ดำเนินการแล้ว  | ดำเนินการแล้ว  | ได้จัดทำสรุปผล<br>การเข้าร่วม<br>พิจารณา<br>รายงานผลการ<br>ดำเนินงานตาม<br>กติกา CEDAW<br>ของไทย ตาม<br>บันทึกที่ สม<br>0008/937 ลง<br>วันที่ 16<br>สิงหาคม 2560<br>เรียบร้อยแล้ว |              |            |
|  |                   |                                    | ผลดำเนินการ  |   |  |  |   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                              |                |  |                   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|--|-------------------|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1<br>มี.ย. 60  | 2<br>มี.ย. 60                | 3<br>ก.ค. 60   | 4<br>ส.ค. 60                             | 5<br>ก.ย. 60      |              |            |
| 2. โครงการติดตามและส่งเสริมให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อเสนอแนะที่สำคัญของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน<br><u>สคส. กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3</u><br><br>จะจัดวันที่ 4 ก.ย. 60 | 250,000           | 82,600                             | โครงการและแผนการดำเนินงาน  | กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ | จัดเวทีวิชาการ | มีข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมในเวทีสัมมนา | รายงานผลการสัมมนา | -            | -          |
|   |                   |                                    |  |                              | ผลดำเนินการ    |  |                   |              |            |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓                            | ✓              | ✓  | ✓                 |              |            |

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)                                 | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                         |   |                     |  | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ |  |  |
|---|-------------------|--|--|-------------------------|---|---------------------|--|---|------------|--|--|
|   |                   |  | 1<br>มี.ค. 60  | 2<br>มี.ค. - ก.ย. 60    | 3<br>เม.ย. 60   | 4<br>ก.ค. 60        | 5<br>ก.ย. 60   |   |            |  |  |
| 1. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ<br>เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ<br>ปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชน<br>แห่งชาติ<br><small>สวท. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)<br/>สรป. สคส. สศค.</small> | 300,000           | 805<br><br>สงคืน<br>247,860 บาท<br><br>สงคืนเพิ่มอีก<br>51,335 บาท | มีคำสั่งแต่งตั้ง<br>คณะทำงาน   | มีการประชุม<br>คณะทำงาน | กำหนดแนวทาง<br>ในการดำเนินการ<br>เพื่อจัดทำ<br>รายงาน<br>ข้อเสนอแนะ | จัดทำร่าง<br>รายงาน | มีรายงาน<br>ข้อเสนอแนะ<br>ฉบับสมบูรณ์<br>ของคณะทำงาน<br>ต่อเลขาธิการ<br>กสม. | คณะทำงานกำหนดให้มี<br>หนังสือสอบถามไปยัง<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>ไม่ตอบกลับตามกำหนด<br>ทำให้ไม่สามารถจัดทำ<br>รายงานได้ตามกำหนด |            |  |  |
|   |                   |  | ผลดำเนินการ  |                         |   |                     |  |   |            |  |  |
|   |                   |  | ✓  | ✓                       | ✓   |                     |  |   |            |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการดำเนินธุรกิจภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)                                      | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)                     | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |  |  |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------------|
|  |  |  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |              |            |
| 1. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จากผลการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยง<br>*งบเดิมขอไป 1,123,000 บาท ได้จริง 926,300 บาท (ข้อ 1.1+1.2) | 926,300<br><b>(งบบุคลากรบางส่วน)</b>                   | 459,668  | จัดทำแผนการดำเนินงาน/<br>โครงการตรวจเยี่ยม                                 | จัดทำเอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม/ประชุม                      | ลงพื้นที่/ตรวจเยี่ยม                                       | สรุปผลการตรวจเยี่ยม  | เสนอรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมต่อเลขาธิการฯ หรือเสนอต่อ กสม. เพื่อพิจารณา       |              |            |
|  |  |  | ก.พ. 60  | มี.ค. - พ.ค. 60  | ก.ค. 60  | ส.ค. 60  | ก.ย. 60  |              |            |
| 1.1 โครงการตรวจเยี่ยมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน<br><b>(งบบุคลากรบางส่วน)</b><br>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3)  | 520,000<br>*งบเดิมขอไป 600,000 บาท ได้จริง 520,000 บาท | 361,768  | มีแผนการตรวจเยี่ยม   | ดำเนินการตรวจเยี่ยมเรือนจำ / สถานีตำรวจ ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง | ดำเนินการตรวจเยี่ยมเรือนจำ / สถานีตำรวจ ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง | ดำเนินการตรวจเยี่ยมเรือนจำ / สถานีตำรวจ ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง | มีการรายงานผลการดำเนินงานหรือมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน | -            | -          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |  |  | ผลดำเนินงาน  |  |  |  |  |              |            |
| <b>ครั้งที่ 1 จังหวัดตราด</b>  | 120,000<br>23-25 มี.ค. 60                              | 77,660<br>(คืนเงินงบบุคลากรดำเนินงาน จำนวน 42,340 บาท) | ✓  | ✓  | -  | -  | -  |              |            |
| <b>งบบุคลากร</b><br>(เดิมขอไป 480,000 บาท)   | 400,000  | 284,108  |  |  |  |  |  |              |            |
| <b>ครั้งที่ 2 จ.อุทัยธานี</b>  | 17 ก.ค. 60   | 5,420  | ✓  | ✓  | -  | -  | -  |              |            |
| <b>ครั้งที่ 3 จ.ลำปาง</b>  | 23-24 ก.ค. 60  | 103,558  | ✓  | ✓  | -  | -  | -  |              |            |
| <b>ครั้งที่ 4 จ.ขอนแก่น</b>  | 20-21 ส.ค. 60  | 80,738   | ✓  | ✓  | ✓  | -  | -  |              |            |
| <b>ครั้งที่ 5 จ.เชียงใหม่</b>  | 27-28 ส.ค. 60  | 94,392   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | อยู่ระหว่างการจัดทำ  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |                             |                                     |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|--|------------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
|   |  |                                    | 1<br>ต.ค. 59 – พ.ค. 60   | 2<br>พ.ย. 59 – ก.ค. 60                             | 3<br>ธ.ค. 59 – ส.ค. 60      | 4<br>ธ.ค. 59 – ส.ค. 60              | 5<br>ธ.ค. 59 – ก.ย. 60  |              |            |
| 1.2 โครงการตรวจเยี่ยมสถานที่<br>เสี่ยงต่อการละเมิด<br>สิทธิมนุษยชนของเด็กและ<br>เยาวชนเชิงกลยุทธ์ :<br>สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ<br>เยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก<br>และเยาวชนฯ รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง<br><u>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6)</u> | 406,300<br><br>* งบเดิมขอไป<br>523,000 บาท<br>ได้จริง<br>406,300 บาท | 273,030                            | จัดทำแผนการ<br>ดำเนินงาน/<br>โครงการ                                       | จัดทำเอกสาร<br>ประกอบการ<br>ตรวจเยี่ยม /<br>ประชุม | มีการตรวจเยี่ยม<br>/ ประชุม | สรุปผลการ<br>ตรวจเยี่ยม /<br>ประชุม | ได้ผลการ<br>ตรวจเยี่ยม /<br>ประชุมเป็น<br>ข้อมูล<br>ประกอบการ<br>ดำเนินการของ<br>คณะกรรมการฯ<br>ต่อไป | -            | -          |
| <b>งบดำเนินงาน (1 ครั้ง)</b>  | <b>130,000</b>   | <b>106,659</b>                     | ผลดำเนินงาน  |  |                             |                                     |   |              |            |
| ครั้งที่ 1 จ.นครปฐม   | 15 ก.พ. 60   | 2,250                              | ✓  | ✓  | ✓                           | ✓                                   | ✓   |              |            |
| ครั้งที่ 2 จ.นครราชสีมา   | 22 มี.ค. 60  | 72,751                             | ✓  | ✓  | ✓                           | ✓                                   | ✓   |              |            |
| ครั้งที่ 3 จ.ราชบุรี  | 26 เม.ย. 60  | 7,764                              | ✓  | ✓  | ✓                           | ✓                                   | ✓   |              |            |
| ครั้งที่ 4 จ.ระยอง  | 17-18 พ.ค. 60  | 12,715                             | ✓  | ✓  | ✓                           | ✓                                   | ✓   |              |            |
| ครั้งที่ 5 จ.อยุธยา   | 7-8 มิ.ย. 60   | 11,179                             | ✓  | ✓  | ✓                           | ✓                                   | ✓   |              |            |
| <b>งบบุคลากร (3 ครั้ง)</b><br>(เดิมขอไป 393,000 บาท)  | <b>276,300</b>   | <b>166,371</b>                     |  |  |                             |                                     |   |              |            |
| ครั้งที่ 6 จ.ลพบุรี   | 27-28 มิ.ย. 60   | 17,436                             | ✓  | ✓  | ✓                           | ✓                                   | ✓   |              |            |
| ครั้งที่ 7 จ.นครปฐม   | 19 ก.ค. 60   | 9,690                              | ✓  | ✓  | ✓                           | ✓                                   | ✓   |              |            |
| ครั้งที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี   | 16,18 ส.ค. 60  | 139,245                            | ✓  | ✓  | ✓                           | ✓                                   | ✓   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |  |                                     |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|--|------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|--------------|------------|
|   |  |                                    | 1<br>พ.ค. 60   | 2<br>มิ.ย. 60   | 3<br>ก.ค. - ส.ค. 60  | 4<br>ส.ค. - ก.ย. 60                 | 5<br>ส.ค. - ก.ย. 60                                    |              |            |
| 2. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ สดส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 7) | 423,300<br>*งบเดิมขอไป 446,000 บาท ได้จริง 423,300 บาท<br><b>(งบบุคลากร)</b> | 188,736                            | มีการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง                        | จัดทำแผน/โครงการการประชุมหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็น/สิทธิในด้านต่าง ๆ | ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเบื้องต้นจากกลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน | ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และสรุปผล | ผลสำเร็จการจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง | -            | -          |
| ผลดำเนินการ   |  |                                    |  |   |  |                                     |  |              |            |
| ครั้งที่ 1 จ.ขอนแก่น  | 13-14 ก.ค. 60  | 42,396                             | ✓  | ✓   | ✓  | ✓                                   | อยู่ระหว่างการจัดทำ                                    |              |            |
| ครั้งที่ 2 จ.ชลบุรี   | 3-4 ส.ค. 60  | 36,635                             | ✓  | ✓   | ✓  | ✓                                   | อยู่ระหว่างการจัดทำ                                    |              |            |
| ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่  | 10-12 ส.ค. 60  | 57,285                             | ✓  | ✓   | ✓  | อยู่ระหว่างการจัดทำ                 | อยู่ระหว่างการจัดทำ                                    |              |            |
| ครั้งที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี   | 28-29 ก.ย. 60  | 52,420                             | ✓  | ✓   | ✓  | อยู่ระหว่างการจัดทำ                 | อยู่ระหว่างการจัดทำ                                    |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |                                       |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1<br>มี.ย. 60  | 2<br>มี.ย. 60                             | 3<br>ก.ค. 60  | 4<br>ก.ค. - ส.ค. 60                   | 5<br>ส.ค. - ก.ย. 60  |              |            |
| 3. โครงการจัดทำข้อเสนอ<br>ในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย<br>คนไร้รากเหง้า<br><small>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4)</small> | 250,000           | 114,884                            | จัดตั้งคณะทำงาน<br>เพื่อรวบรวม<br>สถานการณ์<br>สภาพปัญหา และ<br>ข้อเสนอแนะ | ประสานงานกับ<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | ดำเนินการประชุม<br>ของคณะทำงาน<br>และการสัมมนา<br>รับฟังความ<br>คิดเห็น | จัดทำรายงาน<br>สรุปผลการ<br>ดำเนินงาน | มีการจัดทำ<br>รายงาน<br>ข้อเสนอแนะ<br>นโยบายและ<br>กฎหมายเกี่ยวกับ<br>การแก้ไขปัญหา<br>คนไร้รากเหง้า |              |            |
|   |                   |                                    | ผลดำเนินการ  |   |   |                                       |  |              |            |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                     | ✓  |              |            |
| งบดำเนินงาน 1 ครั้ง<br>จัดวันที่ 26 ก.ค. 60   |                   |                                    |  |   |   |                                       |  |              |            |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)             | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |                           |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---------------------------|---|--------------|------------|
|  |                               |                                    | 1<br>มิ.ย. 60  | 2<br>ก.ค. 60  | 3<br>ส.ค. 60  | 4<br>ส.ค. - ก.ย. 60       | 5<br>ส.ค. - ก.ย. 60   |              |            |
| 4. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อ<br>นโยบายและร่างกฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ<br>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4)<br><br>งบบุคลากร 1 ครั้ง<br>จัดวันที่ 24-25 ส.ค. 60 | 420,000<br><b>(งบบุคลากร)</b> | 302,713.18                         | รวบรวมข้อมูล<br>สภาพปัญหา  | ประสานผู้เข้าร่วม<br>ประชุมและ<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | จัดประชุมเพื่อ<br>นำเสนอ<br>สถานการณ์และ<br>ข้อเสนอเชิง<br>นโยบาย | ประเมินผลการ<br>จัดประชุม | จัดทำรายงาน<br>สรุปเพื่อมี<br>ข้อเสนอแนะ<br>ระดับนโยบายไป<br>ยังหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | -            | -          |
|  |                               |                                    | ผลดำเนินการ  |   |   |                           |   |              |            |
|  |                               |                                    | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                         | ✓   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |   |  |                                    | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|--------------|------------|
|  |   |                                    | 1<br>เม.ย. 60  | 2<br>พ.ค. 60                                     | 3<br>มิ.ย. - ส.ค. 60  | 4<br>ส.ค. 60   | 5<br>ก.ย. 60                       |              |            |
| 5. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ<br><small>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5)</small> | 1,217,500<br><br>*งบเดิมขอไป 1,250,000 บาท<br>ได้จริง 1,217,500 บาท<br><b>(งบบุคลากร)</b> | 350,804                            | จัดเตรียมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ                                       | กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น จากองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดในภาคกลางเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 4 ภาค | มีข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | -            | -          |
| <b>งบดำเนินงาน 2 ครั้ง</b>   | 665,500   | 264,486                            | ผลดำเนินงาน  |  |   |  |                                    |              |            |
| ครั้งที่ 1 ไม่ได้จัดประชุม   | -   | -                                  | -  | -  | -   | -  | -                                  | -            |            |
| ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี   | 5-8 พ.ค. 60   | 264,486                            | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓                                  |              |            |
| <b>งบบุคลากร</b><br>(เดิมขอไป 584,500 บาท)   | 552,000   | 85,804                             |  |  |   |  |                                    |              |            |
| ครั้งที่ 3 จัดประชุม   | 13 ก.ย. 60<br>กทม.  | 85,804                             | (ส.ค. 60)<br>✓   | (ก.ย. 60)<br>✓                                   | (ก.ย. 60)<br>✓  | (ก.ย. 60)<br>✓   | (ก.ย. 60)<br>✓                     |              |            |
| ครั้งที่ 4 -   |   |                                    | -  | -  | -   | -  | -                                  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)              | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |                     |                          |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------|---|--------------|------------|
|   |                                |                                    | 1<br>ต.ค. 59   | 2<br>ต.ค. 59                                  | 3<br>พ.ย. 59        | 4<br>พ.ย. 59             | 5<br>ธ.ค. 59  |              |            |
| 6. โครงการสัมมนาติดตาม<br>ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....<br>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4) | 113,600<br>(ดำเนินการ<br>แล้ว) | 66,980                             | รวบรวมข้อมูล<br>และเอกสาร<br>ประกอบการจัด<br>สัมมนา                        | ประสานงาน<br>หน่วยงานและ<br>ผู้เข้าร่วมสัมมนา | ดำเนินการ<br>สัมมนา | จัดทำสรุปผล<br>การสัมมนา | ข้อเสนอแนะต่อ<br>สภานิติบัญญัติ<br>แห่งชาติเพื่อ<br>ปรับปรุงแก้ไข<br>ร่าง<br>พระราชบัญญัติ<br>แร่ พ.ศ. .... | -            | -          |
|   |                                |                                    | ผลดำเนินการ  |   |                     |                          |   |              |            |
|   |                                |                                    | ✓  | ✓   | ✓                   | ✓                        | ✓   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                                 |  |  |                        |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--|------------------------|---|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1  | 2  | 3  | 4                      | 5   |              |            |
| 7. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ<br>เกี่ยวกับแนวทางในการคุ้มครอง<br>นักปกป้องสิทธิมนุษยชน<br><u>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5)</u><br><br>งบดำเนินงาน (2 ครั้ง) | 500,000           |                                    |  |  |  |                        |   |              |            |
|   |                   |                                    | ก.พ.. 60   | มี.ค 60  | มี.ค. 60   | เม.ย. 60               | พ.ค. 60   |              |            |
| 7.1 จัดงาน<br>“การเชิดชูเกียรติผู้หญิง<br>นักปกป้องสิทธิมนุษยชน<br>ประจำปี 2560”<br><u>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5)</u>                                |                   |                                    | จัดทำโครงการ<br>กำหนดการ<br>ประมาณการ<br>ค่าใช้จ่าย และขอ<br>อนุมัติโครงการ<br>และขออนุมัติใช้<br>งบประมาณ | ประสานผู้เข้าร่วม<br>สัมมนาจาก<br>ภาครัฐ องค์กร<br>เครือข่าย องค์กร<br>ระหว่างประเทศ<br>สถานทูต<br>และผู้ที่เกี่ยวข้อง | จัดเวทีสัมมนาทาง<br>วิชาการ<br>แลกเปลี่ยน<br>ความคิดเห็น และ<br>อภิปราย เรื่อง<br>ผู้หญิงปกป้อง<br>สิทธิมนุษยชน :<br>การขับเคลื่อน<br>เพื่อความ<br>ยุติธรรมในสังคม | สรุปผลการ<br>ดำเนินงาน | จัดทำ<br>ข้อเสนอแนะไป<br>ยังหน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้อง | -            | -          |
|   |                   |                                    | ผลดำเนินการ  |  |  |                        |   |              |            |
| ครั้งที่ 1  | 6 มี.ค. 60        | 361,678                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓                      | อยู่ระหว่างการจัดทำ                                   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ  |   |  |                            |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|---|---|---|--|----------------------------|---|--------------|------------|
|   |                   |   | 1<br>เม.ย. – มิ.ย. 60   | 2<br>ก.ค. 60  | 3<br>ส.ค. 60   | 4<br>ก.ย. 60               | 5<br>ก.ย. 60  |              |            |
| 7.2 จัดสัมมนา<br>เชิงปฏิบัติการและรับฟัง<br>ความคิดเห็น งบประมาณ<br>138,322 บาท<br><i>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5)</i> | -                 | กิจกรรมที่ 7.1<br>และ 7.2 ส่งคืน<br>เงินงบประมาณ<br>ดำเนินงาน ตาม<br>บันทึก<br>ที่ สม<br>0003/2695<br>ลว. 4 ก.ย. 60<br>จำนวน<br>318,322 บาท | ตั้งคณะทำงาน<br>เพื่อศึกษาเรื่อง<br>สถิติ ปัญหา<br>มาตรการในการ<br>แก้ไขที่รัฐควรจะมี<br>ผลกระทบต่อ<br>ครอบครัวของ<br>นักปกป้องสิทธิ<br>มนุษยชน | จัดประชุม<br>กลุ่มย่อย เพื่อ<br>นำเสนอรายงาน<br>การศึกษาของ<br>คณะทำงานและ<br>ลงพื้นที่เพื่อ<br>ตรวจเยี่ยม<br>ครอบครัวของ<br>นักปกป้อง<br>สิทธิมนุษยชน<br>ที่ถูกคุกคาม<br>เพื่อเก็บข้อมูล<br>เกี่ยวกับ<br>ผลกระทบที่<br>ได้รับและนำ<br>ข้อมูลจากการ<br>ตรวจเยี่ยมมา<br>เผยแพร่ต่อ<br>สาธารณชน | จัดเวทีสัมมนา<br>ทางวิชาการ<br>แลกเปลี่ยน<br>ความคิดเห็น | สรุปผลการ<br>ดำเนินงาน     | จัดทำ<br>ข้อเสนอแนะไป<br>ยังหน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้อง | -            | -          |
|   |                   |   | ผลดำเนินการ   |   |  |                            |   |              |            |
|   |                   |   | -   | -   | -  | อยู่ระหว่างจัดทำ<br>รายงาน | -   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |   |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|---|--|--|---|---|---|--|--------------|------------|
|   |   |  | 1<br>พ.ค. 60   | 2<br>ก.ค. 60  | 3<br>ส.ค. 60  | 4<br>ก.ย. 60  | 5<br>ก.ย. 60   |              |            |
| 8. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ<br>แนวทางในการแก้ไขปัญหา<br>ผู้แสวงหาที่พักพิงตามหลัก<br>สิทธิมนุษยชน<br><small>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5)</small><br><br>(งบบุคลากรบางส่วน) | 839,800<br><br>*งบเดิมขอไป<br>978,000 บาท<br>ได้จริง<br>839,800 บาท | ใช้ไป 153,208<br><br>ส่งคืนเงิน<br>งบประมาณ<br>ดำเนินงาน ตาม<br>บันทึก<br>ที่ สม<br>0003/2695<br>ลว. 4 ก.ย. 60<br>จำนวน<br>318,322 บาท | กำหนดพื้นที่<br>ตรวจเยี่ยม   | ตรวจเยี่ยมพื้นที่<br>ห้องกัก พื้นที่พัก<br>พิงชั่วคราวใน<br>ประเทศไทย | จัดทำโครงการ<br>“การจัดทำ<br>ข้อเสนอแนะ<br>แนวทางในการ<br>แก้ไขปัญหาผู้<br>แสวงหาที่ลี้ภัย<br>ตามหลักสิทธิ<br>มนุษยชน” ภายใต้<br>การสัมมนาหัวข้อ<br>“แนวทางการ<br>ยุติการกักขังเด็ก<br>ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหา<br>ที่ลี้ภัย คนไร้รัฐ<br>และครอบครัว”<br>ร่วมกับองค์กร<br>อื่น ๆ | จัดทำ<br>ร่างข้อเสนอแนะ<br>แนวทางในการ<br>แก้ไขปัญหา<br>ผู้แสวงหาที่พัก<br>พิงตามหลักสิทธิ<br>มนุษยชน | จัดทำ<br>ข้อเสนอแนะแล้ว<br>เสร็จ และนำเข้า<br>ที่ประชุม<br>คณะอนุกรรมการ<br>เพื่อพิจารณา | -            | -          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  | <b>210,000</b>  | ส่งคืนเงินงบประมาณ<br>ดำเนินงาน<br>ตามบันทึก ที่ สม<br>0003/2695<br>ลว. 4 ก.ย. 60 จำนวน<br>210,000 บาท                                 | ผลดำเนินการ  |   |   |   |  |              |            |
| ครั้งที่ 1  |   |  | -  | -   | -   | -   | -  |              |            |
| ครั้งที่ 2  |   |  | -  | -   | -   | -   | -  |              |            |
| ครั้งที่ 3  |   |  | -  | -   | -   | -   | -  |              |            |
| <b>งบบุคลากร<br/>(เดิมขอไป 768,000 บาท)</b>   | <b>629,800</b>  | <b>153,208</b>   |  |   |   |   |  |              |            |
| ครั้งที่ 4 จ.ระนอง และพังงา   | 11-14 ก.ค. 60   | 66,500   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓ มีข้อสรุปแล้ว   | -  |              |            |
| ครั้งที่ 5 จ.สงขลา  | 19 ก.ค. 60  | 49,664   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓ มีข้อสรุปแล้ว   | -  |              |            |
| ครั้งที่ 6 จัดสัมมนา กทม.   | 17 ส.ค. 60  | 37,044   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓ (อยู่ระหว่างจัดทำ<br>รายงาน)  | -  |              |            |
| ครั้งที่ 7  |   |  | -  | -   | -   | -   | -  |              |            |
| ครั้งที่ 8  |   |  | -  | -   | -   | -   | -  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)      | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ          |  |                                       |  |  | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|------------|
|  |                   |   | 1<br>เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 59   | 2<br>เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 59  | 3<br>เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 59             | 4<br>เริ่มตั้งแต่ ม.ค. 60  | 5<br>เริ่มตั้งแต่ ม.ค. 60  |   |            |
| 9. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่สอดคล้องกับกระบวนการ UPR หรือที่เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามพันธกรณีประเทศไทยเป็นภาคี<br><i>สวท. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)</i> | 125,800           | 20,063<br><br>ส่งคืนเงิน<br>105,737 บาท | เสนอเรื่อง<br>เพื่อจัดทำ<br>ข้อเสนอแนะและ<br>ได้รับความ<br>เห็นชอบจาก<br>คณะกรรมการ | จัดทำข้อมูล<br>เบื้องต้น<br>ประเด็นที่ต้อง<br>พิจารณาและ<br>แนวทาง<br>ดำเนินการเพื่อ<br>การจัดทำ<br>ข้อเสนอแนะ | ดำเนินการตาม<br>แนวทางที่<br>กำหนดไว้ | จัดทำร่างรายงาน<br>ผลการพิจารณา<br>เสนอต่อ<br>คณะกรรมการ<br>ด้านเสนอแนะฯ | คณะกรรมการ<br>ด้านเสนอแนะฯ<br>เห็นชอบใน<br>สาระสำคัญของ<br>ร่างรายงานฯ | เนื่องจากการดำเนินการ<br>อยู่ภายใต้การกำกับดูแล<br>ของคณะกรรมการ<br>ด้านเสนอแนะฯ ดังนั้น<br>การดำเนินการใด ๆ<br>จึงได้รับความเห็นชอบ<br>จากคณะกรรมการ<br>เสนอแนะฯ อาจทำให้<br>เป้าหมายตามแผนที่<br>กำหนดไว้มีความ<br>คลาดเคลื่อนได้ |            |
|  |                   |   | ผลดำเนินการ   |  |                                       |  |  |   |            |
|  |                   |   | ✓   | ✓  | ✓                                     | ✓  | ✓  |   |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)      | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                                  |                 |                 |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|---|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|------------|
|   |                   |   | 1<br>ก.พ. 60   | 2<br>มี.ค. 60                    | 3<br>เม.ย. 60   | 4<br>พ.ค. 60    | 5<br>มิ.ย. 60                          |              |            |
| 10. โครงการขับเคลื่อน<br>ข้อเสนอแนะนโยบายและ<br>ข้อเสนอในการปรับปรุง<br>กฎหมาย และกฎเพื่อส่งเสริม<br>และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน<br>สวท. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย) | 405,800           | 92,000<br><br>ส่งคืนเงิน<br>313,800 บาท | จัดทำต้นฉบับ   | อนุมัติ<br>รายละเอียด<br>การจ้าง | ตรวจอาร์ตเวิร์ค | จัดพิมพ์หนังสือ | หนังสือจัดพิมพ์<br>เสร็จและ<br>เผยแพร่ |              |            |
|   |                   |   | ผลดำเนินการ  |                                  |                 |                 |  |              |            |
|   |                   |   | ✓  | ✓                                | ✓               | ✓               | ✓                                      |              |            |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)                             | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |  |  |                         | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------|
|   |                   |  | 1<br>ต.ค 59  | 2<br>ต.ค 59  | 3<br>ธ.ค 59  | 4<br>มี.ค. 60  | 5<br>เม.ย. 60           |              |            |
| 11. โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนและสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของประเทศ<br>(แผนบูรณาการการวิจัย)<br><i>สวท. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน : คุณอัญชวี)</i> | 1,500,000         | 1,497,300<br>ก่อนนี้<br><br>ส่งเงินคืน<br>คงเหลือ<br>2,700 บาท | ศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : ToR) | จัดให้มีกระบวนการหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาขอบเขตงานจ้าง | จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : ToR) | อนุมัติขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : ToR) | ดำเนินการจ้างศึกษาวิจัย |              |            |
|   |                   |  | ผลดำเนินการ  |  |  |  |                         |              |            |
|   |                   |  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓                       |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)               | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                     |  |   |  |                             | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ  |  |  |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|---|---|--|--|
|  |                                 |                                    | 1<br>มี.ค. 60  | 2<br>เม.ย. 60  | 3<br>เม.ย. 60   | 4<br>เม.ย. 60  | 5<br>พ.ค. 60                |   |   |  |  |
| 12. โครงการศึกษาวิจัย<br>เพื่อจัดทำกรอบกฎหมายกลาง<br>ว่าด้วยความเสมอภาคและ<br>การไม่เลือกปฏิบัติสำหรับ<br>กระบวนการรับฟังสาธารณะ<br>(National Hearings)<br><small>สวท. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน : คุณศิริวรรณ)</small> | 1,000,000<br><b>(งบบุคลากร)</b> | ส่งคืนเงิน<br>1,000,000            | ศึกษาข้อมูล<br>เพื่อพัฒนาเป็น<br>ขอบเขตงานจ้าง<br>ที่ปรึกษา<br>(Terms of<br>Reference:<br>ToR) | จัดให้มี<br>กระบวนการ<br>หารือผู้เกี่ยวข้อง<br>เพื่อพัฒนา<br>ขอบเขต<br>งานจ้าง | จัดทำขอบเขต<br>งานจ้างที่ปรึกษา<br>(Terms of<br>Reference :<br>ToR) | อนุมัติขอบเขต<br>งานจ้างที่<br>ปรึกษา (Terms<br>of Reference :<br>ToR) | ดำเนินการจ้าง<br>ศึกษาวิจัย | ผลการหารือกับ<br>ผู้ทรงคุณวุฒิและ<br>ผู้เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่า<br>ควรผนวกบางกิจกรรม<br>ตามขอบเขตการ<br>ศึกษาวิจัยเรื่องนี้เข้ากับ<br>โครงการศึกษาวิจัยเพื่อ<br>จัดทำข้อเสนอในการตรา<br>กฎหมายว่าด้วยความ<br>เสมอภาคและการไม่เลือก<br>ปฏิบัติ (แผนบูรณาการ<br>วิจัยและนวัตกรรม)<br>เพื่อให้การศึกษามี<br>ความต่อเนื่องตลอดทั้ง<br>โครงการ | ควรผนวกบางกิจกรรม<br>ตามขอบเขตการ<br>ศึกษาวิจัยเรื่องนี้เข้ากับ<br>โครงการศึกษาวิจัย<br>เพื่อจัดทำข้อเสนอในการ<br>ตรากฎหมายว่าด้วย<br>ความเสมอภาคและ<br>การไม่เลือกปฏิบัติ<br>(แผนบูรณาการวิจัยและ<br>นวัตกรรม โดยไม่ต้องแยก<br>ออกมาเป็นโครงการ<br>ต่างหาก |  |  |
|  |                                 |                                    | ผลดำเนินการ  |  |   |  |                             |   |   |  |  |
|  |                                 |                                    | ✓  | ✓  | ✓   |  |                             |   |   |  |  |

**กลยุทธ์ที่ 2.2** : กำหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติงานประจำปี

**โครงการตามยุทธศาสตร์ :**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหา/พื้นที่สำคัญ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2. ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ป่าไม้
3. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |                        |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|---|------------------------------------|--|---|---|------------------------|--|--------------|------------|
|  |   |                                    | 1<br>มี.ค. - ก.ค. 60   | 2<br>เม.ย. - ก.ค. 60  | 3<br>เม.ย. - ก.ค. 60                                | 4<br>พ.ค. - ส.ค. 60    | 5<br>มี.ย. - ก.ย. 60   |              |            |
| 1. โครงการส่งเสริมบทบาท<br>ภาคธุรกิจให้เคารพ<br>สิทธิมนุษยชน<br>(เดิมขอไป 1,070,000 บาท)   | 2,473,600<br><br>เดิมขอไป<br>2,493,600<br><b>(งบบุคลากร<br/>บางส่วน)</b>                | 1,833,666.93                       | กำหนดวัน<br>สถานที่สัมมนา<br>และติดต่อ<br>สถานที่จัด<br>สัมมนา             | ติดต่อ<br>ประสานงาน<br>วิทยากร<br>ผู้เข้าร่วมการ<br>สัมมนา และทำ<br>หนังสือเชิญ | จัดเตรียมข้อมูล<br>และเอกสาร<br>ประกอบการ<br>สัมมนา | ดำเนินการจัด<br>สัมมนา | สรุปผลความ<br>คิดเห็นจาก<br>กลุ่มเป้าหมายที่<br>มีต่อโครงการ<br>สัมมนา |              |            |
| 1.1 โครงการขับเคลื่อน<br>ประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน<br>สอดส.(กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1)<br>(เดิมขอไป 570,000 บาท)                       | 1,993,600   | 1,778,165.93                       |  |   |   |                        |  |              |            |
| งบดำเนินงาน 1 ครั้ง  | 1,716,000   |                                    |  |   |   |                        |  |              |            |
| 1.1.1 การเผยแพร่และ<br>การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ<br>เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ<br>สหประชาชาติของประเทศไทย                                 | *ขอจัดสรรเพิ่ม<br>1,423,600 บาท<br>จากเดิม<br>292,400 บาท<br>(งบประมาณกิจกรรม<br>1.1.3) |                                    |  |   |   |                        |  |              |            |
|  |   |                                    | พ.ค. 60  | พ.ค. 60   | พ.ค. 60   | พ.ค. 60                | พ.ค. 60  | พ.ค. 60      |            |
|  |   |                                    |  |   | ผลดำเนินการ   |                        |  |              |            |
| ครั้งที่ 1 ศูนย์ประชุม<br>สหประชาชาติ กทม.   | 31 พ.ค. 60  | 1,651,365.93                       | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                      | ✓  |              |            |
| ครั้งที่ 2 รร.อมารี กทม.   | 21 ส.ค. 60  | 126,800                            | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                      | ✓  |              |            |
| งบบุคลากร 2 ครั้ง  |   |                                    | พ.ค. 60  | มี.ย. 60  | มี.ย. 60  | มี.ย. - ก.ค. 60        | ก.ค. 60  |              |            |
| 1.1.2 ประชุมกลุ่มย่อย<br>(โครงการนำร่อง) ณ จังหวัดภูเก็ต   | 277,600   | 55,501                             | ผลดำเนินการ  |   |   |                        |  |              |            |
| ครั้งที่ 3 รร.ตีวานา ป่าตอง จ.ภูเก็ต   | 13 ก.ย. 60  | 55,501                             | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                      | ✓  |              |            |
| 1.1.3 สัมมนา เรื่อง<br>การเผยแพร่คู่มือประเมินผลด้าน<br>สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของ<br>ธุรกิจการโรงแรม ณ จังหวัดภูเก็ต<br>งบประมาณ 292,400 บาท |   |                                    | <b>ยกเลิกโครงการย่อย</b><br>โดยส่งคืนเงินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 1.1.1  |   |   |                        |  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)      | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)                                    | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ           |                              |               |  |  | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ |
|---|------------------------|---|--|------------------------------|---------------|--|--|---|------------|
|   |                        |   | 1<br>มี.ค. 60  | 2<br>เม.ย. 60                | 3<br>เม.ย. 60 | 4<br>ก.ย. 60   | 5<br>ก.ย. 60                               |   |            |
| 1.2 โครงการจัดทำสื่อ<br>เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมบทบาท<br>ของภาคธุรกิจในการเคารพ<br>สิทธิมนุษยชน<br>เดิมขอไป 500,000 บาท<br>(งบบุคลากร)<br>สกท. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน: คุณศิริวรรณ) | 480,000<br>(งบบุคลากร) | ก่อนนี้<br>480,000<br><br>ส่งคืนเงิน<br>คงเหลือ<br>20,000 บาท<br>แล้ว | ศึกษา รวบรวม<br>ข้อมูลเพื่อจัดทำ<br>ขอบเขตการจ้าง<br>(Terms of<br>Reference:<br>ToR) | อนุมัติขอบเขต<br>การจ้าง ToR | ดำเนินการจ้าง | ได้สื่อเพื่อเป็น<br>เครื่องมือในการ<br>สื่อสารกับ<br>ภาคส่วนต่าง ๆ | มีการเผยแพร่สื่อ<br>ไปยังภาคส่วน<br>ต่าง ๆ | เนื่องจากได้รับจัดสรรงบ<br>บุคลากร ทำให้การจัดจ้าง<br>ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนฯ<br>นอกจากนี้องค์กรต้องใช้<br>สื่อนี้เผยแพร่กับธุรกิจการ<br>โรงแรมจึงมีกระบวนการ<br>รับฟังความคิดเห็นจาก<br>ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจ<br>การโรงแรมเพื่อปรับปรุง<br>ผลงานในการดำเนินการ<br>จัดทำสื่อล่าช้าออกไป |            |
|   |                        |   | ผลดำเนินการ  |                              |               |  |  |   |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)               | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ   |   |  |   |                             | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ   |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------|---|--|
|   |                                 |                                    | 1<br>พ.ย. 59   | 2<br>เม.ย. 60   | 3<br>เม.ย. 60  | 4<br>พ.ค. 60  | 5<br>พ.ค. 60                |   |  |
| 2. โครงการศึกษาวิจัย<br>การประเมินข้อมูลพื้นฐาน<br>ระดับชาติด้านธุรกิจและ<br>สิทธิมนุษยชน (National<br>Baseline Assessment on<br>Business)<br><small>สวท. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน <a href="#">คุณศิวิวรรณ</a>)</small> | 2,000,000<br><b>(งบบุคลากร)</b> | ส่งคืนเงิน<br>2,000,000            | ศึกษาข้อมูล<br>สถานการณ์<br>สิทธิมนุษยชน<br>ที่เกิดขึ้นเพื่อ<br>พัฒนาเป็น<br>ขอบเขตงานจ้าง<br>ที่ปรึกษา<br>(Terms of<br>Reference:<br>ToR) | จัดให้มี<br>กระบวนการ<br>หารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ<br>พัฒนาขอบเขต<br>งานจ้าง | จัดทำขอบเขต<br>งานจ้างที่ปรึกษา<br>(Terms of<br>Reference:<br>ToR) | อนุมัติขอบเขต<br>งานจ้างที่<br>ปรึกษา (Terms<br>of Reference:<br>ToR) | ดำเนินการจ้าง<br>ศึกษาวิจัย | เนื่องจากการดำเนินการ<br>จัดทำขอบเขตของงาน<br>จ้างที่ปรึกษา (Terms of<br>Reference: ToR)<br>เรื่องนี้จำเป็นต้องมี<br>กระบวนการรับฟัง<br>ความคิดเห็นจาก<br>ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ<br>ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มงานวิจัย<br>สิทธิมนุษยชนมีภารกิจ<br>ในการดำเนินการจัดทำ<br>ToR งานวิจัยภายใต้<br>งบประมาณการ 2560<br>ทำให้ไม่สามารถ<br>ดำเนินการตามแผนได้ทัน<br>นอกจากนี้กลุ่มงานวิจัย<br>สิทธิมนุษยชนมีภารกิจ<br>เร่งด่วนในการจัดทำ<br>ข้อเสนองานวิจัย<br>ประกอบการเสนอขอ<br>งบประมาณประจำปี<br>พ.ศ. 2562 จึงชะลอการ<br>ดำเนินงานเรื่องนี้ออกไป<br>ก่อน | ขอทำความเข้าใจกับ<br>ผู้บริหารให้ดำเนินการ<br>เรื่องนี้ในปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2561 |
|   |                                 |                                    | ผลดำเนินการ  |   |  |   |                             |   |  |
|   |                                 |                                    | ✓  |   |  |   |                             |   |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการทำงานร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดำเนินงานและจัดให้มีแผนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)               | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                                 |  |  |  | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ   |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|---|--|
|   |                                 |                                    | 1  | 2                               | 3  | 4  | 5  |   |  |
| 1. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย<br>เดิมขอไป 2,750,000 บาท  | 2,012,950<br><b>(งบบุคลากร)</b> | 1,341,416.21                       |  |                                 |  |  |  |   |  |
|   |                                 |                                    | ต.ค. 59-มี.ค. 60   | มี.ค.- เม.ย. 60                 | พ.ค. 60/เมื่อได้รับงบประมาณ                  | พ.ค. 60/เมื่อได้รับงบประมาณ  | ส.ค. - ก.ย. 60   |   |  |
| 1.1 โครงการพัฒนากลไก<br>ขับเคลื่อนเครือข่าย งบประมาณ<br>500,000 บาท<br><b>(งบบุคลากร)</b><br><i>สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)</i>   | 274,500                         | 145,388                            | การกำหนด<br>แผนงานหรือ<br>โครงการ<br>กลุ่มเป้าหมาย                         | กำหนดเนื้อหาใน<br>การดำเนินงาน  | จัดเตรียมความ<br>พร้อมในการดำเนิน<br>กิจกรรม | ดำเนินกิจกรรมให้<br>เสร็จสิ้นเรียบร้อย<br>ตามแผนงานหรือ<br>โครงการ | จัดทำผลการจัด<br>กิจกรรม และ<br>ประเมินผลการจัด<br>กิจกรรม เสนอต่อ<br>ผู้บังคับบัญชา<br>ตามลำดับ | 1. ได้รับจัดสรรงบ<br>บุคลากร<br>2. มีขั้นตอนการ<br>ดำเนินงานและ<br>กิจกรรมหลาย<br>ขั้นตอน ซึ่งต้องใช้<br>เวลาดำเนินการ<br>มากกว่าที่ได้รับ  | ต้องจัดสรรงบประมาณ<br>และเวลาให้เพียงพอต่อ<br>การดำเนินโครงการ |
|   |                                 |                                    | ผลดำเนินการ  |                                 |  |  |  |   |  |
|   |                                 |                                    | ✓  | ✓                               | ✓  | ✓  | ✓  |   |  |
| 1.2 โครงการพัฒนา<br>ความร่วมมือกับเครือข่าย<br>(กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กร<br>เอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการ<br>รับรอง หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา<br>ที่ร่วมจัดทำ MOU กับสำนักงาน<br>กสม. ภาครัฐ ภาคเอกชน<br>ภาคประชาสังคม เยาวชน และนิสิต<br>นักศึกษา ร่วมกับสำนักงาน กสม.)<br>งบประมาณ<br>2,250,000 บาท<br><b>(งบบุคลากร)</b><br><i>สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)</i><br>หมายเหตุ : รายละเอียดตาม<br>กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม | 1,73,400                        | 1,196,028.21                       | มีการวางแผน<br>งาน   | การประสานงาน<br>เพื่อจัดกิจกรรม | มีการจัดกิจกรรม                              | มีข้อเสนอแนะและ<br>การวางแผน<br>ต่อเนื่อง                          | จัดทำรายงาน<br>และเสนอ<br>ผู้บังคับบัญชา   | 1. ได้รับจัดสรรงบ<br>บุคลากร<br>2. การปรับกิจกรรม<br>ภายใต้โครงการ<br>ทั้งหมด เพื่อให้<br>สอดคล้องกับการ<br>ดำเนินกิจกรรม<br>ภายใต้ศูนย์ศึกษา<br>และประสานงาน<br>ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่ง<br>อยู่ระหว่างการจัดตั้ง<br>ทำให้การดำเนิน<br>กิจกรรมมีความล่าช้า |  |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                                |  |  |   | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ  |
|--|-------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
|  |                   |                                    | 1<br>ต.ค. 59 – มี.ค. 60  | 2<br>มี.ค. – เม.ย. 60          | 3<br>พ.ค. 60                                     | 4<br>พ.ค. 60   | 5<br>ส.ค. – ก.ย. 60   |   |   |
| 1.2.1 การสัมมนาเพื่อ<br>วางแผนการดำเนินงานร่วมกับ<br>องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน<br>งบประมาณ 500,000 บาท<br><u>สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)</u>   | 500,000           | 377,933.70                         | การกำหนด<br>แผนงานหรือ<br>โครงการ<br>กลุ่มเป้าหมาย                         | กำหนดเนื้อหาใน<br>การดำเนินงาน | จัดเตรียมความ<br>พร้อมในการ<br>ดำเนิน<br>กิจกรรม | ดำเนินกิจกรรม<br>ให้เสร็จสิ้น<br>เรียบร้อยตาม<br>แผนงานหรือ<br>โครงการ | จัดทำผลการจัด<br>กิจกรรม และ<br>ประเมินผลการ<br>จัดกิจกรรม<br>เสนอต่อ<br>ผู้บังคับบัญชา<br>ตามลำดับ | ยกเลิกกิจกรรม และ<br>เปลี่ยนกิจกรรมเป็นการ<br>ดำเนินงานร่วมกับศูนย์<br>ศึกษาและประสานงาน<br>ด้านสิทธิมนุษยชนภาค<br>ตะวันออกเฉียงเหนือ                                       | ปรับกิจกรรมที่ต้อง<br>ดำเนินการเดิม เป็นการ<br>ประชุมคณะกรรมการ<br>พิจารณาการรับรอง<br>องค์การเอกชนด้าน<br>สิทธิมนุษยชน                                   |
|  |                   |                                    | ผลดำเนินการ  |                                |  |  |   |   |   |
| 1.2.2 ค่ายเยาวชนส่งเสริม<br>สิทธิมนุษยชน<br>งบประมาณ 1,000,000 บาท<br><u>สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)</u>   | 1,000,000         | 189,020.76                         | การกำหนด<br>แผนงานหรือ<br>โครงการ<br>กลุ่มเป้าหมาย                         | กำหนดเนื้อหาใน<br>การดำเนินงาน | จัดเตรียมความ<br>พร้อมในการ<br>ดำเนิน<br>กิจกรรม | ดำเนินกิจกรรม<br>ให้เสร็จสิ้น<br>เรียบร้อยตาม<br>แผนงานหรือ<br>โครงการ | จัดทำผลการจัด<br>กิจกรรม และ<br>ประเมินผลการ<br>จัดกิจกรรม<br>เสนอต่อ<br>ผู้บังคับบัญชา<br>ตามลำดับ | การดำเนินกิจกรรมต้อง<br>ปรับให้เป็นการดำเนินงาน<br>ร่วมกับศูนย์ศึกษาและ<br>ประสานงาน<br>ด้านสิทธิมนุษยชน<br>ภาคตะวันออก ทำให้<br>กลุ่มเป้าหมายต่างจากเดิม<br>และไม่หลากหลาย |   |
|  |                   |                                    | ผลดำเนินการ  |                                |  |  |   |   |   |
| 1.2.3 การประสาน<br>การทำงานและความร่วมมือ<br>ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับ<br>นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน<br>และภาคประชาสังคม<br>งบประมาณ<br>750,000 บาท<br><u>สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)</u> | 750,000           | 629,073.75                         | การกำหนด<br>แผนงานหรือ<br>โครงการ<br>กลุ่มเป้าหมาย                         | กำหนดเนื้อหาใน<br>การดำเนินงาน | จัดเตรียมความ<br>พร้อมในการ<br>ดำเนิน<br>กิจกรรม | ดำเนินกิจกรรม<br>ให้เสร็จสิ้น<br>เรียบร้อยตาม<br>แผนงานหรือ<br>โครงการ | จัดทำผลการจัด<br>กิจกรรม และ<br>ประเมินผลการ<br>จัดกิจกรรม<br>เสนอต่อ<br>ผู้บังคับบัญชา<br>ตามลำดับ |   | เปลี่ยนกิจกรรมเป็น<br>สมัชชาระดับชาติว่าด้วย<br>สภาพคนเฝ้าพื้นเมืองแห่ง<br>ประเทศไทยและกิจกรรม<br>รณรงค์เนื่องในวันคนเฝ้า<br>พื้นเมืองโลก ประจำปี<br>2560 |
|  |                   |                                    | ผลดำเนินการ  |                                |  |  |   |   |   |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)                   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |  |  |   | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ   |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
|  |                                     |                                    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   |  |  |
| 2. โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษา<br>และประสานงานด้าน<br>สิทธิมนุษยชน<br>สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)   | 2,677,900<br>(งบบุคลากร<br>บางส่วน) | 1,620,452.84                       |  |  |  |  |   |  |  |
|  |                                     |                                    | ต.ค. 59 – ม.ค. 60  | ต.ค. 59 – ก.พ. 60  | ก.พ. – ส.ค. 60   | ก.พ. – ส.ค. 60   | ก.พ. – ก.ย. 60  |  |  |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง<br>ศูนย์ศึกษาและประสานงาน<br>ด้านสิทธิมนุษยชน<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br>คณะนิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยขอนแก่น<br>เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560<br>งบประมาณ 900,000 บาท | 900,000                             | 603,112                            | มีแผนงานในการ<br>จัดตั้งศูนย์ศึกษา<br>และประสานงาน<br>ด้านสิทธิ<br>มนุษยชน | มีการจัดเตรียมความ<br>พร้อมด้านสถานที่<br>ระบบการทำงาน และ<br>บุคลากรประจำศูนย์<br>ศึกษาและประสานงาน<br>ด้านสิทธิมนุษยชน | กสม. ประกาศ<br>จัดตั้งศูนย์ศึกษา<br>และประสานงาน<br>ด้านสิทธิมนุษยชน<br>ระดับภาค | เปิดสถานที่ทำ<br>การศูนย์ศึกษา<br>และประสานงาน<br>ด้านสิทธิ<br>มนุษยชน<br>ระดับภาค | มีกิจกรรมความ<br>ร่วมมือกับเครือข่าย<br>ระดับภาคในการ<br>ส่งเสริมหรือ<br>คุ้มครองสิทธิ<br>มนุษยชน | 1. กิจกรรมในการติดตาม<br>ประเมินการดำเนินงานและ<br>การร่วมทำกิจกรรมกับ<br>ศูนย์ฯ ไม่เป็นจริง<br>2. การดำเนินกิจกรรมต้องร<br>อการแต่งตั้งคณะกรรมการ<br>อำนาจการศูนย์ฯ<br>3. งบประมาณที่ตั้งไว้เหลือ<br>จำนวนมาก |  |
|  |                                     |                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |  |  |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง<br>ศูนย์ศึกษาและประสานงาน<br>ด้านสิทธิมนุษยชน<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br>คณะนิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยบูรพา<br>เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560<br>งบประมาณ 535,200 บาท      | 535,200                             | 371,385.94                         |  |  | ผลดำเนินการ  |  |   | 1. กิจกรรมในการติดตาม<br>ประเมินการดำเนินงานและ<br>การร่วมทำกิจกรรมกับ<br>ศูนย์ฯ ไม่เป็นจริง<br>2. การดำเนินกิจกรรมต้องร<br>อการแต่งตั้งคณะกรรมการ<br>อำนาจการศูนย์ฯ<br>3. งบประมาณที่ตั้งไว้เหลือ<br>จำนวนมาก |  |
|  |                                     |                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |  |  |
| 2.3 ค่าใช้จ่ายของศูนย์ศึกษา<br>และประสานงาน<br>ด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัด<br>ชายแดนภาคใต้<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br>วิทยาเขตปัตตานี<br>งบประมาณ 557,000 บาท                                     | 557,000                             | 100,000                            |  |  | ผลดำเนินการ  |  |   | 1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ<br>2. กิจกรรมซึ่งวางแผนในการ<br>ติดตาม ประเมินการดำเนินงาน<br>และการร่วมทำกิจกรรมกับ<br>ศูนย์ฯ ไม่สามารถดำเนินการได้   | - ดำเนินการ<br>เฉพาะเปลี่ยนป้าย<br>- กิจกรรมศูนย์ฯ<br>อยู่ภายใต้การควบคุมของ<br>คณะอนุฯ ภาคใต้ |
|  |                                     |                                    | -  | -  | -  | -  | จัดทำป้าย<br>เรียบร้อยแล้ว<br>✓   |  |  |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                        |                     |                     |                     | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|------------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------|
|  |                   |                                    | 1<br>ต.ค. 59 – ม.ค. 60   | 2<br>ต.ค. 59 – ก.พ. 60 | 3<br>ก.พ. – ส.ค. 60 | 4<br>ก.พ. – ส.ค. 60 | 5<br>ก.พ. – ก.ย. 60 |  |            |
| 2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง<br>ศูนย์ศึกษาและประสานงาน<br>ด้านสิทธิมนุษยชน<br>ภาคเหนือ คณะนิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560<br>งบประมาณ 685,000 บาท        | 575,700           | 224,823.90                         |  |                        | ผลดำเนินการ         |                     |                     | 1. กิจกรรมในการติดตาม<br>ประเมินการดำเนินงานและ<br>การร่วมทำกิจกรรมกับ<br>ศูนย์ฯ ไม่เป็นจริง<br>2. การดำเนินกิจกรรมต้องรอ<br>การแต่งตั้งคณะกรรมการ<br>อำนวยการศูนย์ฯ<br>3. งบประมาณที่ตั้งไว้เหลือ<br>จำนวนมาก |            |
| 2.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง<br>ศูนย์ศึกษาและประสานงาน<br>ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้<br>คณะนิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี<br>ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560<br>งบประมาณ 333,380 บาท | 450,000           | 321,158                            |  |                        | ผลดำเนินการ         |                     |                     | 1. กิจกรรมนอกเหนือแผนที่<br>กำหนดไว้<br>2. การดำเนินการมีความ<br>กระชั้น ทำให้ต้องเร่งรีบ<br>ดำเนินการ<br>3. กิจกรรมต่อเนื่องต้องรอ<br>การแต่งตั้งคณะกรรมการ<br>อำนวยการศูนย์ฯ                                 |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |  |   | ปัญหาอุปสรรค                 | ข้อเสนอแนะ |
|---|--|------------------------------------|--|---|---|--|---|------------------------------|------------|
|   |  |                                    | 1<br>ต.ค. 59 – มี.ค. 60  | 2<br>มี.ค. – พ.ค. 60                    | 3<br>ส.ค. 60                                | 4<br>ส.ค. 60   | 5<br>ส.ค. – ก.ย. 60   |                              |            |
| 3. โครงการ กสม. พบ<br>ประชาชน<br><u>อสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)</u> | 1,500,000<br><b>(งบบุคลากร<br/>บางส่วน)</b><br><br>ได้รับจัดสรร<br>1,336,630 | 1,118,645.50                       | มีแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ   | มีการกำหนด<br>เนื้อหาในการ<br>ดำเนินงาน | มีการจัดกิจกรรม<br>ร่วมกับ<br>กลุ่มเป้าหมาย | มีข้อเสนอแนะ<br>และการวาง<br>แผนการทำงาน<br>ร่วมกับเครือข่าย | มีการจัดทำ<br>รายงานการจัด<br>กิจกรรม การ<br>ประเมินผลและ<br>เสนอ<br>ผู้บังคับบัญชา<br>ตามลำดับ | ได้รับการจัดสรร<br>งบบุคลากร |            |
|   |  |                                    | ผลดำเนินการ  |   |   |  |   |                              |            |
|   |  |                                    | ✓  | ✓                                       | ✓   | ✓  | ✓   |                              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |                            |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|--|------------------------------------|--|---|---|----------------------------|---|--------------|------------|
|  |  |                                    | 1<br>ม.ค. - พ.ค. 60  | 2<br>ม.ค. - พ.ค. 60                         | 3<br>ก.พ. - มิ.ย. 60  | 4<br>ส.ค. 60               | 5<br>ก.ย. 60                            |              |            |
| 4. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคลและสิทธิ<br><small>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4)</small> | 970,500<br>*ของไป<br>1,000,000 บาท<br>ได้จริง<br>970,500 บาท<br><b>(งบบุคลากร)</b> | 600,083                            | ประสาน<br>หน่วยงานในการ<br>จัดกิจกรรม                                      | จัดเตรียม<br>แผนงาน /<br>กิจกรรม<br>โครงการ | ลงพื้นที่เพื่อ<br>ดำเนินการตาม<br>แผนงาน และ<br>ประชุมร่วมกับ<br>หน่วยงาน | ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงาน | สรุปและรายงาน<br>ผลการดำเนิน<br>โครงการ |              |            |
| งบดำเนินงาน  | 250,000  | 62,645                             | ผลดำเนินการ  |   |   |                            |   | -            | -          |
| ครั้งที่ 1 จ.สระแก้ว   | 18-20 ก.พ. 60  |                                    | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                          | ✓                                       |              |            |
| งบบุคลากร<br>(เดิมขอไป 750,000)  | 720,500  | 537,438                            | ผลดำเนินการ  |   |   |                            |   |              |            |
| ครั้งที่ 2 จ.เชียงราย  | 11-12 มิ.ย. 60   | 82,570                             | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                          | ✓                                       |              |            |
| ครั้งที่ 3 จ.อุบลราชธานี   | 6-8 ก.ย. 60  | 227,974                            | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                          | ✓                                       |              |            |
| ครั้งที่ 4 จ.เชียงใหม่   | 14-15 ก.ย. 60  | 226,894                            | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                          | ✓                                       |              |            |
| ครั้งที่ 5 จ.แม่ฮ่องสอน  | 17-18 ก.ย. 60  |                                    | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                          | ✓                                       |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)                 | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                                 |  |   |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|--|--------------|------------|
|   |                                   |                                    | 1<br>ต.ค. 59   | 2<br>พ.ย. 59                    | 3<br>พ.ย. – ธ.ค. 59                                  | 4<br>พ.ย. – ธ.ค. 59                           | 5<br>ม.ค. – มี.ค. 60   |              |            |
| 5. โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ “รวมญาติ ชาติพันธุ์ชาวเล ที่หาดราไวย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ไร่หมุนเวียน บ้านสบลาน”<br><small>สสค. สคส.</small> | 179,220<br><b>(ดำเนินการแล้ว)</b> | 170,726.57                         | มีแผนการดำเนินงานโครงการ   | มีการกำหนดเนื้อหาในการดำเนินงาน | จัดเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมกับเครือข่ายในพื้นที่ | ดำเนินกิจกรรมให้เสร็จสิ้นตามแผนงานหรือโครงการ | มีการจัดทำรายงานการจัดกิจกรรม การประเมินผล และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ |              |            |
|   |                                   |                                    |  |                                 | ผลดำเนินการ  |   |  |              |            |
|   |                                   |                                    | ✓  | ✓                               | ✓  | ✓   | ✓  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                                |  |                         |  | ปัญหาอุปสรรค     | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|------------------|------------|
|   |                   |                                    | 1<br>ก.ย. 59   | 2<br>ต.ค. 59                   | 3<br>พ.ย. 59                                 | 4<br>ธ.ค. 59            | 5<br>มี.ค. 60  |                  |            |
| 6. โครงการสนับสนุนนักศึกษา<br>เพื่อปฏิบัติการตามบันทึก<br>ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ<br>ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น<br>ครั้งที่ 6<br>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) | 48,400            | 45,320                             | กำหนดแผนงาน  | กำหนดเนื้อหาใน<br>การดำเนินงาน | จัดเตรียมความ<br>พร้อมในการ<br>ดำเนินกิจกรรม | ดำเนินการจัด<br>กิจกรรม | สรุปผลการจัด<br>กิจกรรมและ<br>ประเมินผลการ<br>จัดกิจกรรม | โครงการนอกแผนงาน |            |
|   |                   |                                    | ผลดำเนินการ  |                                |  |                         |  |                  |            |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓                              | ✓  | ✓                       |  |                  |            |

กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)            | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)                                       | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |   |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|------------------------------|--|--|---|---|---|---|--------------|------------|
|  |                              |  | 1<br>ม.ค. 60   | 2<br>ม.ค. 60  | 3<br>มี.ค. 60   | 4<br>มี.ค. 60   | 5<br>มี.ค. 60                           |              |            |
| 1. โครงการการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี (แผนบูรณาการการวิจัย) <small>สวท. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน - คุณศิริวรรณ)</small> | 1,000,000<br>(ดำเนินการแล้ว) | 237,500<br><br>ก่อนนี้ผู้ผูกพัน 712,500 บาท<br><br>ส่งคืนเงิน 50,000 บาท | ศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: ToR)  | จัดให้มีกระบวนการหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาขอบเขตงานจ้าง | จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: ToR) | อนุมัติขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: ToR) | ดำเนินการจ้างศึกษาวิจัย                 | -            | -          |
|  |                              |  |  |   | ผลดำเนินการ   |   |   |              |            |
|  |                              |  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓<br><br>อยู่ระหว่างติดตามผลงานงวดที่ 2 |              |            |

กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพ

ขององค์กร

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |  |   |  | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ  |  |
|---|-------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|
|   |                   |                                    | 1<br>ม.ค. - ก.พ. 60  | 2<br>ม.ค. - ก.พ. 60                                   | 3<br>มี.ค. 60  | 4<br>มี.ค. 60   | 5<br>เม.ย. 60  |   |   |  |
| <p>1. แผนงานในกรอบความร่วมมือสถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)</p> <p><u>ผอ.สรุป</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>การประชุมประจำปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (GANHRI) เป็นการประชุมใหญ่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในฐานะที่ กสม. ของไทยเป็นสมาชิก GANHRI</p> <p>การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับสถาบันสิทธิฯ ในระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และติดตามพัฒนาการใหม่ ๆ ที่จะประโยชน์สำหรับการดำเนินการในประเทศต่อไป</p> <p>1.1 การเข้าร่วมประชุมประจำปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) ในเดือนมีนาคม 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>งบประมาณ 941,000 บาท</p> <p><u>ผอ.สรุป</u></p> | 1,580,297.12      | 1,362,902.35                       | (ประสานงานผู้จัดเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน)                                | (เตรียมองค์ประกอบ/งบประมาณและประเด็น logistics ต่างๆ) | (เตรียมการด้านสารัตถะ/ทำที่และเอกสารประกอบการประชุม) | (เข้าร่วมและแสดงบทบาทเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในที่ประชุม) | (จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์) | ห้องพักที่นครเจนีวาเต็มและมีราคาสูงกว่าอัตราที่ได้รับตามสิทธิและมีการเรียกเก็บเงินค่าห้องพักล่วงหน้าเต็มจำนวน | สำนักบริหารกลางควรจัดทำบัตรเครดิตสำหรับใช้ในการชำระค่าห้องพักให้กับคณะผู้แทนที่เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อจะได้ไม่เป็นอุปสรรคหากต้องมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้ารวมทั้งลดความไม่สะดวกในการนำเงินสดออกนอกประเทศ |  |
|   |                   |                                    | ดำเนินการแล้ว  | ดำเนินการแล้ว   | ดำเนินการแล้ว  | ดำเนินการแล้ว   | ดำเนินการแล้ว  |   |   |  |
|   |                   |                                    |  |   | ผลดำเนินการ  |   |  |   |   |  |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  |   |   |  |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |  |   |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1<br>พ.ค. 60   | 2<br>พ.ค. - มิ.ย. 60   | 3<br>พ.ค. - มิ.ย. 60   | 4<br>มิ.ย. 60   | 5<br>มิ.ย. - ก.ค. 60   |              |            |
| 1.2 การเข้าร่วมประชุมระหว่าง<br>สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ<br>ว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับ<br>สิทธิมนุษยชน ณ กรุงบรัสเซลล์<br>ราชอาณาจักรเบลเยียม<br>วันที่ 18 - 21 มิ.ย. 2560<br>จำนวน 1 ครั้ง<br>งบประมาณ 762,500 บาท |                   | 545,105.23                         | (ประสานงานผู้จัดเพื่อ<br>ทราบกำหนดการที่<br>แน่นอน)                        | (เตรียมองค์ประกอบ/<br>งบประมาณและ<br>ประเด็น logistics<br>ต่างๆ) | (เตรียมการด้าน<br>สารัตถะ/ทำที่และ<br>เอกสารประกอบการ<br>ประชุม) | (เข้าร่วมและแสดง<br>บทบาทเพื่อแสดงออก<br>ถึงการมีส่วนร่วมในที่<br>ประชุม) | (จัดทำสรุปผลประชุม<br>พร้อมให้ข้อเสนอแนะ<br>ที่เป็นประโยชน์) |              |            |
|   |                   |                                    | ดำเนินการแล้ว  | ดำเนินการแล้ว  | ดำเนินการแล้ว  | ดำเนินการแล้ว   | ดำเนินการแล้ว  |              |            |
|   |                   |                                    |  |  | ผลดำเนินการ  |   |  |              |            |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)         | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                                |  |   |   |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ  |
|--|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------|---|
|  |                   |  | 1   | 2  | 3   | 4   | 5  |              |   |
| <b>2. แผนงานในกรอบ<br/>ความร่วมมือระหว่างสถาบัน<br/>สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาค<br/>เอเชีย-แปซิฟิก (APF)</b>   | <b>448,100</b>    |  | (ประสานงานผู้จัดเพื่อ<br>ทราบกำหนดการที่<br>แน่นอน)   | (เตรียมองค์ประกอบ/<br>งบประมาณและ<br>ประเด็น logistics<br>ต่างๆ) | (เตรียมการด้าน<br>สารคดี/ทำที่และ<br>เอกสารประกอบการ<br>ประชุม) | (เข้าร่วมและแสดง<br>บทบาทเพื่อแสดงออก<br>ถึงการมีส่วนร่วมในที่<br>ประชุม) | (จัดทำสรุปผลประชุม<br>พร้อมให้ข้อเสนอแนะ<br>ที่เป็นประโยชน์) |              |   |
| 2.1 การประชุม APF ครั้งที่<br>21 (The 21 <sup>th</sup> Annual General<br>Meeting of the APF) ระหว่าง<br>วันที่ 26-27 ต.ค. 59   |                   | -  | ดำเนินการแล้ว   | ดำเนินการแล้ว  | ดำเนินการแล้ว   | ดำเนินการแล้ว   | ดำเนินการแล้ว  |              | ได้เข้าร่วมการประชุม<br>ประจำปี APF ครั้งที่ 21<br>ที่ กรุงเทพฯ   |
|  |                   |  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  |              |   |
|  |                   |  | มี.ค. - มิ.ย. 60  | มี.ค. - มิ.ย. 60   | ก.ค. - ก.ย. 60  | ก.ค. - ก.ย. 60  | ก.ย. 60  |              |   |
| 2.2 การประชุม APF<br>ครั้งที่ 22 Biennial<br>Conference<br>ณ กรุงคาบูล สาธารณรัฐอิสลาม<br>อัฟกานิสถาน<br>งบประมาณ 293,600 บาท<br><b>สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ<br/>สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)</b><br><br>วัตถุประสงค์ การเข้าร่วมการ<br>ประชุมใหญ่จัดขึ้นทุก 2 ปี<br>ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ<br>ในกรอบความร่วมมือ<br>เอเชีย-แปซิฟิก (APF) ในฐานะที่<br>กสม. ของไทยเป็นสมาชิก<br>APF จึงจำเป็นต้องมีบทบาท<br>ในการประชุมดังกล่าว โดยเฉพาะ<br>การร่วมกำหนดนโยบายและทำที่<br>ของ APF ในประเด็นปัญหา<br>สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่อยู่<br>ในความสนใจของทุกภาคส่วน<br>รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางสำหรับ<br>การปรับปรุงการทำงานในประเทศ |                   | -<br><b>ขอคืนเงินจำนวน<br/>293,600 บาท</b> | ทราบจาก APF ว่า<br>จะจัดการประชุม<br>ที่กรุงเทพฯ ใน<br>เดือนพฤศจิกายน<br>2560 ซึ่งเป็น<br>ปีงบประมาณ 61   |  |   |   |  |              | ความเห็นของคณะทำงานฯ<br>เห็นควรอนุมัติยกเลิก<br>โครงการ/คืนเงิน<br>งบประมาณ เนื่องจาก<br>โครงการมีการเลื่อนประชุม<br>ออกไปเป็นเดือน<br>พฤศจิกายน 60 ซึ่งเป็นการ<br>ใช้จ่ายปีงบประมาณ 61<br>โดยมีอุปสรรคจากภายนอก<br>ที่ไม่สามารถควบคุมได้ |
|  |                   |  | <b>ยกเลิกโครงการ</b>  |  |   |   |  |              |   |
|  |                   |  | ได้แจ้งยกเลิกแผนงานและส่งคืนเงินงบประมาณไปแล้ว ตามบันทึก ด่วนมาก ที่ สม 0008/220<br>ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2560 |  |   |   |  |              |   |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                       |                       |               |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |   |
|--|-------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---|--------------|------------|---|
|  |                   |                                    | 1<br>มี.ค. – มิ.ย. 60  | 2<br>มี.ค. – มิ.ย. 60 | 3<br>มี.ค. – มิ.ย. 60 | 4<br>ก.ค. 60  | 5<br>ส.ค. 60  |              |            |   |
| 2.2 การประชุม SEO ของ APF ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย<br>งบประมาณ 154,500 บาท<br><i>สรุป(กลุ่มงานความร่วมมือ สหสัมพันธ์ชุมชนระหว่างประเทศ 1) วัตถุประสงค์</i><br>การประชุมผู้บริหารสำนักงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Senior Executive Officers) ของประเทศสมาชิก APF จำนวน 24 ประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้บริหารของสถาบันฯ ซึ่งจะเน้นประเด็นในการบริหารสำนักงาน อาทิ บุคลากร งบประมาณ การวางแผน ยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน |                   | 36,195                             | ดำเนินการแล้ว  | ดำเนินการแล้ว         | ดำเนินการแล้ว         | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอ<br>เลขธิการ กสม.<br>ภายในเดือน<br>ตุลาคม 2560 |              |            |   |
|  |                   |                                    |  |                       | ผลดำเนินการ           |               |   |              |            |   |
|  |                   |                                    | ✓  | ✓                     | ✓                     | ✓             |   |              |            | ✓ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)         | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ   |   |   |   |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ   |
|---|-------------------|--|--|---|---|---|--|--------------|--|
|   |                   |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  |              |  |
| 3. แผนงานในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)   | 978,900           | 237,840.80                                 | (ประสานงานผู้จัดเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน)  | (เตรียมองค์ประกอบ/งบประมาณและประเด็น logistics ต่างๆ) | (เตรียมการด้านสารคดี/ทำที่และเอกสารประกอบการประชุม) | (เข้าร่วมและแสดงบทบาทเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในที่ประชุม) | (จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์) |              |  |
|   |                   |  | ม.ค. – ส.ค. 60   | ม.ค. – ส.ค. 60  | ม.ค. – ส.ค. 60                                      | ก.ย. 60   | ก.ย. 60  |              |  |
| 3.1 การเข้าร่วมประชุมในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ประจำปีครั้งที่ 14 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ งบประมาณ 285,100 บาท<br>สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2) วัตถุประสงค์ กสม. เป็นสมาชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิก 6 ประเทศ ประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ SEANF ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยเฉพาะการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF ฉบับใหม่ รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับตำแหน่งประธาน SEANF ของ กสม. ไทย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |                   | -<br><br>ขอคืนเงิน<br>จำนวน<br>285,100 บาท | ได้รับแจ้งในที่ประชุม TGW ครั้งที่ 1/2560 เมื่อเดือนเมษายน 2560 ว่า การประชุมประจำปีครั้งที่ 14 จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 |   |   |   |  |              | ความเห็นของคณะทำงานฯ เห็นความอนุมัติยกเลิกโครงการ/คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากโครงการมีการเลื่อนประชุมออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายน 60 ซึ่งเป็นการใช้จ่ายปีงบประมาณ 61 โดยมีอุปสรรคจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ |
|   |                   |  |  |   | ผลดำเนินการ   |   |  |              |  |
|   |                   |  | <b>ยกเลิกโครงการ</b>   |   |   |   |  |              |  |
|   |                   |  | ได้แจ้งยกเลิกแผนงานและส่งคืนเงินงบประมาณไปแล้ว ตามบันทึก คำวนมาก ที่ สม 0008/220 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2560                               |   |   |   |  |              |  |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)                       | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                                     |  |   |  |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|--|--|--|---|--|--|--------------|------------|
|  |                   |  | 1<br>ม.ค. – เม.ย. 60   | 2<br>ม.ค. – เม.ย. 60                                   | 3<br>ม.ค. – เม.ย. 60                                      | 4<br>เม.ย. 60                                      | 5<br>พ.ค. 60   |              |            |
| <p>3.2 การเข้าร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group) ของกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ฟิลิปปินส์ งบประมาณ 339,800 บาท (จำนวน 2 ครั้ง) <u>สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ซึ่งเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมประจำปีเพื่อติดตามความคืบหน้าและทิศทางการทำงานของ SEANF สำหรับรายงานให้ที่ประชุมประจำปีพิจารณาต่อไป</p> |                   | ครั้งที่ 1<br>กรุงมะนิลา<br>ค่าใช้จ่าย<br>121,394.30 บาท | ได้รับแจ้งจาก กสม. ฟิลิปปินส์ ว่าจะจัดการประชุม TWG ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ที่กรุงมะนิลา | กำลังดำเนินการจัดทำข้อเสนอองค์ประกอบคณะผู้แทนประสานงาน | เตรียมการประสานงานด้าน logistics และสาระสำคัญของการประชุม | เข้าร่วมการประชุมระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 | จัดทำสรุปผลการประชุมและนำเสนอในที่ประชุม กสม. (ด้านบริหาร) ตามบันทึกที่ สม 0008/657 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2560 |              |            |
|  |                   |  |  |  | ผลดำเนินการ   |  |  |              |            |
|  |                   |  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  |              |            |
|  |                   |  |  |  | ผลดำเนินการ   |  |  |              |            |
|  |                   | ครั้งที่ 2<br>เมืองเซบู<br>ค่าใช้จ่าย<br>116,446.50 บาท  | ได้รับแจ้งจาก กสม. ฟิลิปปินส์ ว่าจะจัดการประชุม TWG ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 ที่เมืองเซบู   | กำลังดำเนินการจัดทำข้อเสนอองค์ประกอบคณะผู้แทนประสานงาน | เตรียมการประสานงานด้าน logistics และสาระสำคัญของการประชุม | เข้าร่วมการประชุมระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560  | จัดทำสรุปผลการประชุมและนำเสนอในที่ประชุม กสม. (ด้านบริหาร) ตามบันทึกที่ สม 0008/414 ลงวันที่ 6 ต.ค. 2560   |              |            |
|  |                   |  |  |  | ผลดำเนินการ   |  |  |              |            |
|  |                   |  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  |              |            |
|  |                   |  |  |  | ผลดำเนินการ   |  |  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                     |                     |              |              | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|  |                   |  | 1<br>ม.ค. - ก.ค. 60  | 2<br>ม.ค. - ก.ค. 60 | 3<br>ม.ค. - ก.ค. 60 | 4<br>ส.ค. 60 | 5<br>ก.ย. 60 |              |            |
| 3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการการดำเนินการในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค (SEANF) การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF งบประมาณ 354,000 บาท<br>สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ.2)<br><u>วัตถุประสงค์</u> การประชุมที่จัดโดยสมาชิก SEANF ในส่วนนี้จะ เป็นไปตามหัวข้อหลัก (thematic issue) เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน |                   | <b>ยกเลิกโครงการ</b><br>ได้แจ้งยกเลิกแผนงานและส่งคืนเงินงบประมาณไปแล้ว ตามบันทึก ที่ สม 0008/363 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2560 | ยังไม่มีกำหนดการประชุม   |                     |                     |              |              |              |            |
|  |                   |  |  |                     | ผลดำเนินการ         |              |              |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)                 | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                                       |  |   |  |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|--|--------------|------------|
|  |                                   |                                    | 1  | 2  | 3   | 4  | 5  |              |            |
| <p>4. แผนงานในกรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</p> <p><i>วัตถุประสงค์</i><br/>การเข้าร่วมประชุมความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรอบอาเซียน เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนต่างๆ ในอาเซียนรวมทั้งการแสดงผลของ กสม. ให้เป็นที่ยอมรับในกรอบสิทธิมนุษยชนอาเซียน</p>  | 477,100<br><b>(ดำเนินการแล้ว)</b> | 261,464                            | (ประสานงานผู้จัดเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน)  | (เตรียมองค์ประกอบ/งบประมาณและประเด็น logistics ต่างๆ)  | (เตรียมการด้านสารัตถะ/ทำที่และเอกสารประกอบการประชุม)  | (เข้าร่วมและแสดงบทบาทเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในที่ประชุม)  | (จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์)   |              |            |
|  |                                   |                                    | <b>ต.ค. 59</b>   | <b>ต.ค. 59</b>   | <b>ต.ค. 59</b>  | <b>พ.ย. 59</b>   | <b>พ.ย. 59</b>   |              |            |
| <p>4.1 การเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการส่งเสริม CSR และสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ งบประมาณ 200,000 บาท</p> <p><i>สรุป.(กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)</i><br/><i>วัตถุประสงค์</i> เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในเรื่อง CSR ของภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อไปในอาเซียน และติดตามความพยายามของ AICHR ในการจัดทำแนวทางส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ</p> <p>ในภูมิภาคอาเซียนว่าจะมีขอบเขตเพียงใด และแนวทางดังกล่าวจะมีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับแผนระดับชาติในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศไทย</p> | 200,000                           | 186,553.88                         | ได้รับหนังสือเชิญจากผู้แทน AICHR ของสิงคโปร์เกี่ยวกับกำหนดการประชุมระหว่างวันที่ 3 – 4 พ.ย. 59 ที่ประเทศสิงคโปร์ | จัดทำข้อเสนอองค์ประกอบคณะผู้แทนประสานงานผู้จัดเรื่อง logistics ต่างๆ / รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย | จัดเตรียมคำกล่าวของประธาน กสม. เพื่อนำเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำ National Action Plan เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของไทย | เข้าร่วมประชุมโดยนอกจากประธาน กสม. จะกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมแล้ว คณะผู้แทนไทยยังได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ Regional Strategy ในเรื่อง CSR กับสิทธิมนุษยชน | จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมเพื่อเสนอต่อ กสม. และจัดทำ press release เพื่อเผยแพร่บทบาทของคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุม |              |            |
|  |                                   |                                    |  |  | ผลดำเนินการ   |  |  |              |            |
|  |                                   |                                    | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ   |   |  |   |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1<br>ก.พ. 60   | 2<br>ก.พ. 60  | 3<br>ก.พ. 60   | 4<br>มี.ค. 60   | 5<br>เม.ย. – มิ.ย. 60   |              |            |
| <p>4.2 การประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนที่จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (AICHR) และกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งบประมาณ 277,100 บาท</p> <p><u>สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)</u></p> <p><b>จำนวน 3 รายการ</b></p> <p>1) การเข้าร่วมการประชุมเรื่องบทบาทของผู้พิพากษาในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2560 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ค่าใช้จ่าย 53,730.12 บาท)</p> <p>2) การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ (Regional Workshop on Business and Human Right : Moving ahead with National Action Plans ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2560 ที่กรุงเทพฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)</p> <p>3) การประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ที่จังหวัดภูเก็ต (ค่าใช้จ่าย 21,180 บาท)</p> | 277,100           | 74,910.12                          | <p>ได้รับหนังสือเชิญจากผู้จัดคือผู้แทน AICHR ของมาเลเซียเกี่ยวกับกำหนดการประชุมเรื่องบทบาทของผู้พิพากษาในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ระหว่าง 13 – 15 มีนาคม 2560 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์</p> | <p>จัดทำร่างเสนอองค์ประกอบคณะผู้แทน/จัดเตรียมงบประมาณ</p> | <p>เตรียมการด้าน logistics และสารัตถะ/เอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งประสานงานกับผู้จัดเกี่ยวกับรายละเอียดของการเข้าร่วมประชุม</p> | <p>เข้าร่วมการประชุมโดยประธาน กสม. ได้เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นในการประชุมกลุ่มย่อย</p> | <p>จัดทำรายงานผลการประชุมและนำเสนอ กสม. (ด้านบริหาร) ตามบันทึกที่ สม 0008/497 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560</p> |              |            |
|   |                   |                                    |  |   | ผลดำเนินการ  |   |   |              |            |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   |              |            |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |  |  |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|---|--|--|---|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1  | 2   | 3  | 4  | 5   |              |            |
| <p>5. แผนงานการเข้าร่วมการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนที่จัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กร/และหน่วยงานต่างประเทศอื่น ๆ</p> <p>วัตถุประสงค์ การเข้าร่วมประชุมซึ่งจัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศอื่น ๆ ตามหัวข้อที่ กสม. ได้รับเชิญให้ไปเสนอข้อมูลและการปฏิบัติที่ดีของ กสม. ให้ที่ประชุมได้รับทราบ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้มาเผยแพร่สำหรับการปฏิบัติงานภายใน</p>  | 1,309,600         | 1,185,403.04                       | (มีกำหนดแผนในการประชุมพร้อมการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม)                  | (มีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์สถานที่บุคลากร)                 | (มีการเตรียมการด้านสารพัดырครบถ้วน ตรงเวลา)  | (ดำเนินโครงการประชุมได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้)   | (มีรายงานสรุปผลการประชุมที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วน)  |              |            |
|   |                   |                                    | ต.ค. 59  | ต.ค. 59   | ต.ค. 59  | พ.ย. 59  | ธ.ค. 59 – ม.ค. 60   |              |            |
| <p>5.1 การเข้าร่วมการประชุม United Nations Forum on Business and Human Rights ประจำปี 2016 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส งบประมาณ 1,032,500 บาท</p> <p>สรุป (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนแนวโน้มและสิ่งท้าทายที่ได้รับจากการอนุวัติการตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) การประชุมจะมีประเด็นผลักดันให้รัฐเร่งรัดการปฏิบัติตามหลักการ UNGP การผลักดันให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเป็นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ กสม. ฉบับใหม่</p> | 1,032,500         | 977,305.39                         | ประสานงานกับผู้จัด คือ OHCHR ในเรื่องการลงทะเบียน on-line                  | จัดเตรียมองค์ประกอบคณะผู้แทน/งบประมาณและประเด็น logistics ต่างๆ | จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและการ briefing คณะผู้แทนเพื่อให้ทราบข้อมูลการประชุม รวมทั้งการกำหนดประเด็นที่ กสม. ควรจะมีส่วนร่วมในการประชุม | เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งใช้โอกาสนี้หารือกับผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อเตรียมการประชุมสัมมนาเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในเดือน พ.ค. 60 | จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมเสนอ กสม. เพื่อทราบรวมทั้งใช้บทเรียนและข้อมูลความรู้ต่างๆ จากการเข้าร่วมประชุมใช้ประโยชน์ในภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป |              |            |
|   |                   |                                    |  |   | ผลดำเนินการ  |  |   |              |            |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                      |                      |               |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1<br>เม.ย. - ส.ค. 60   | 2<br>เม.ย. - ส.ค. 60 | 3<br>เม.ย. - ส.ค. 60 | 4<br>ก.ย. 60  | 5<br>ก.ย. 60  |              |            |
| 5.2 การประชุมด้านสิทธิ<br>มนุษยชนที่จัดโดยสถาบันสิทธิ<br>มนุษยชนแห่งชาติ และองค์กร<br>/หน่วยงานต่างประเทศอื่น ๆ<br>งบประมาณ 277,100 บาท<br><u>สรุป (กลุ่มงานความร่วมมือ<br/>           สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)</u><br>1) จัดประชุม ASEM Conference on Global<br>Aging and Human Rights of Older Persons<br>ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 | 277,100           | 208,097.65                         | ดำเนินการแล้ว  | ดำเนินการแล้ว        | ดำเนินการแล้ว        | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างเสนอ<br>กสม. บริหาร<br>ภายในเดือน<br>ตุลาคม 25560) |              |            |
|   |                   |                                    |  |                      | ผลดำเนินการ          |               |   |              |            |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓                    | ✓                    | ✓             |   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)              | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ   |  |                               |                                |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------|------------|
|   |                                |                                    | 1<br>ต.ค. - ธ.ค. 59  | 2<br>ต.ค. - พ.ย. 59  | 3<br>ต.ค. - พ.ย. 59           | 4<br>ต.ค. - ธ.ค. 59            | 5<br>พ.ย. - ธ.ค. 59  |              |            |
| 6. โครงการประชุมสามัญ<br>ระดับโลกสมาคมสากลเพื่อ<br>หญิงรักหญิง ชายรักชาย<br>คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ<br>และคนมีสองเพศ ครั้งที่ 22<br>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 7) | 800,000<br>(ดำเนินการ<br>แล้ว) | 668,564                            | กำหนดวัน สถานที่<br>ที่อบรมและ<br>ประชุม<br>และติดต่อสถานที่<br>อบรมและประชุม<br>ติดต่อ<br>ประสานงาน<br>วิทยากร ผู้เข้าร่วม<br>การอบรมและ<br>ประชุม และทำ<br>หนังสือเชิญ | จัดเตรียมข้อมูล<br>และเอกสาร<br>ประกอบการ<br>อบรมและ<br>ประชุม | ดำเนินการจัด<br>อบรมและประชุม | สรุปผลการ<br>อบรมและ<br>ประชุม | ผู้เข้าร่วมการ<br>ประชุมสามารถ<br>นำความรู้ที่ได้ไป<br>เผยแพร่ในการ<br>ส่งเสริมคุ้มครอง<br>สิทธิมนุษยชน<br>ตลอดจนป้องกัน<br>การดูหมิ่นและ<br>ลดทอนศักดิ์ศรี<br>ความเป็นมนุษย์<br>กรณีของบุคคลซึ่ง<br>มีอัตลักษณ์ทาง<br>เพศและเพศวิถีไม่<br>ตรงกับเพศกำเนิด |              |            |
| 6.1 การประชุมประสานความร่วมมือหน่วยงาน<br>ราชการ  |                                | 62,645                             | ต.ค. 59  | ต.ค. 59  | 10 ต.ค. 59                    | 20 ต.ค. 59                     | พ.ย. 59  |              |            |
| 6.2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “การเสนอข่าว<br>เกี่ยวกับบุคคล LGBT” 17-19 พ.ย. 59  |                                | 277,636                            | ต.ค. - พ.ย. 59   | ต.ค. - พ.ย. 59   | 17 - 19 พ.ย. 59               | 22 ธ.ค. 59                     | พ.ย. - ธ.ค. 59   |              |            |
| 6.3 การประชุม ILGA วันที่ 29 พ.ย. 2559  |                                | 328,283                            | ก.ค. - ธ.ค. 59   | พ.ย. 59  | 29 พ.ย. 59                    | ธ.ค. 59                        | ธ.ค. 59  |              |            |
|   |                                |                                    |  |  | ผลดำเนินการ                   |                                |  |              |            |
|   |                                |                                    | ✓  | ✓  | ✓                             | ✓                              | ✓  |              |            |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |  |                              | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|---|---|--|------------------------------|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1  | 2   | 3   | 4  | 5                            |              |            |
| 1. โครงการสร้างความ<br>เข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดน<br>ภาคใต้ (แผนบูรณาการภาคใต้)   | 850,000           | 454,775                            |  |   |   |  |                              |              |            |
|   |                   |                                    | ต.ค. 59  | พ.ย. 59   | ธ.ค. 59   | ธ.ค. 59  | ม.ค. – ก.พ. 60               |              |            |
| 1.1 โครงการสร้างความรู้<br>ความเข้าใจ สิทธิชุมชน<br>ภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน<br>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3)  |                   | 228,520                            | มีแผนการ<br>ดำเนินการ<br>จัดการโครงการ                                     | จัดเตรียมข้อมูล<br>และเอกสาร<br>ประกอบการ<br>อบรม | อนุมัติโครงการ<br>และจัดทำเอกสาร<br>ประกอบการ<br>อบรม | ดำเนินการ<br>จัดการอบรม<br>ตามแผน                            | รายงานสรุปผล<br>การดำเนินการ |              |            |
|   |                   |                                    | ผลดำเนินการ  |   |   |  |                              |              |            |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓                            |              |            |
|   |                   |                                    | เม.ย. 60   | มิ.ย. 60  | มิ.ย. 60  | ก.ค. 60  | ส.ค. – ก.ย. 60               |              |            |
| 1.2 โครงการสร้างความรู้<br>ความเข้าใจในหลักการและการ<br>ปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการ<br>ทรมานและการประติบัติหรือ<br>การลงโทษอื่นที่โหดร้าย<br>ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี<br>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3) |                   |                                    | มีแผนการ<br>ดำเนินการ<br>จัดการโครงการ                                     | จัดเตรียมข้อมูล<br>และเอกสาร<br>ประกอบการ<br>อบรม | อนุมัติโครงการ<br>และจัดทำเอกสาร<br>ประกอบการ<br>อบรม | ดำเนินการ<br>อบรม  | รายงานสรุปผล<br>การดำเนินการ |              |            |
|   |                   |                                    | ผลดำเนินการ  |   |   |  |                              |              |            |
| ครั้งที่ 1  | 13 ก.ย. 60        |                                    | ✓  | ✓   | ✓   | เนื่องจากหน่วยงานของกลุ่มเป้าหมาย<br>ไม่สามารถให้เข้าอบรมได้ |                              |              |            |
| ครั้งที่ 2  | 14 ก.ย. 60        |                                    | ✓  | ✓   | ✓   |  |                              |              |            |
| ครั้งที่ 3  |                   |                                    |  |   |   |  |                              |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                             |  |                      |                              | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|------------------------------|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1<br>ต.ค. 59   | 2<br>ม.ค. 60)               | 3<br>ม.ค. 60   | 4<br>ก.พ. 60         | 5<br>ก.พ. - เม.ย. 60         |              |            |
| 1.3 โครงการฝึกอบรม<br>พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในพื้นที่<br>จังหวัดชายแดนภาคใต้<br>เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ<br>คณะกรรมการ<br>สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ<br><u>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3)</u> |                   | 226,255                            | มีแผนการ<br>ดำเนินการ<br>จัดการโครงการ                                     | จัดทำหลักสูตร<br>การฝึกอบรม | อนุมัติโครงการ<br>และจัดทำ<br>เอกสาร<br>ประกอบการ<br>ฝึกอบรม | ดำเนินการ<br>ฝึกอบรม | รายงานสรุปผล<br>การดำเนินการ | -            | -          |
|   |                   |                                    |  |                             | ผลดำเนินการ  |                      |                              |              |            |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓                           | ✓  | ✓                    | ✓                            |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |  |   |   | ปัญหาอุปสรรค          | ข้อเสนอแนะ   |
|---|-------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------|--|
|   |                   |                                    | 1  | 2   | 3  | 4   | 5   |                       |  |
| 2. โครงการขับเคลื่อนงาน<br>ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริม<br>ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน<br>(แผนบูรณาการค้ำมนุษย์)  | 3,985,300         | 906,717.95                         |  |   |  |   |   |                       |  |
|   |                   |                                    | มี.ค. 60   | มี.ค. 60  | เม.ย. 60   | พ.ค. 60   | มิ.ย. 60  |                       |  |
| 2.1 การสัมมนาเพื่อ<br>ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน<br>ร่วมกับเครือข่ายในภูมิภาค<br>งบประมาณ 2,000,000 บาท<br>สสค. สคส.<br>(จัดเมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. 60)   | 2,000,000         | 714,498                            | กำหนด<br>แผนงาน/<br>โครงการ  | กำหนดเนื้อหาใน<br>การดำเนินงาน                                | จัดเตรียมความ<br>พร้อมในการ<br>ดำเนินงาน                       | ดำเนินการจัด<br>กิจกรรม   | สรุปผลการจัด<br>กิจกรรม และ<br>ประเมินผลการ<br>จัดกิจกรรม |                       | เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ<br>สัมมนาเครือข่าย<br>สิทธิมนุษยชนในการ<br>ป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>แรงงานต่างด้าวและ<br>การค้ามนุษย์ |
|   |                   |                                    | ผลดำเนินการ  |   |  |   |   |                       |  |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   |                       |  |
|   |                   |                                    | ก.ค. 60  | ก.ค. 60   | ส.ค. 60  | ก.ย. 60   | ก.ย. 60   |                       |  |
| 2.2 การอบรมเพื่อป้องกัน<br>การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ<br>การค้ามนุษย์ในภูมิภาค<br>งบประมาณ 615,300 บาท<br>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)<br>(จัดเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60<br>ณ จ.เชียงใหม่) | 615,300           | 163,940                            | กำหนด<br>แผนงาน/<br>โครงการ  | กำหนดเนื้อหาใน<br>การดำเนินงาน                                | จัดเตรียมความ<br>พร้อมในการ<br>ดำเนินกิจกรรม                   | ดำเนินการจัด<br>กิจกรรม   | สรุปผลการจัด<br>กิจกรรมและ<br>ประเมินผลการ<br>จัดกิจกรรม  |                       |  |
|   |                   |                                    | ผลดำเนินการ  |   |  |   |   |                       |  |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   |                       |  |
|   |                   |                                    | เม.ย. 60   | พ.ค. 60   | มิ.ย. 60   | ก.ค. 60   | ส.ค. - ก.ย. 60  |                       |  |
| 2.3 การสัมมนาเชิง<br>ปฏิบัติการในการป้องกันและ<br>แก้ไขการค้ามนุษย์ เอ็กซ์เรย์<br>ชุมชนให้ทุกคนมีเลข 13 หลัก<br>งบประมาณ 1,370,000 บาท<br>สสค. (กลุ่มงานประสานการคุ้มครอง<br>สิทธิมนุษยชน)        |                   |                                    | มีแผนการ<br>ดำเนินการ<br>จัดการโครงการ                                     | ร้อยละ 65 ของ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วมสัมมนา<br>(ภาคกลาง) | ร้อยละ 70 ของ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วมสัมมนา<br>(ภาคเหนือ) | ร้อยละ 75 ของ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วมสัมมนา<br>(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | ร้อยละ 80 ของ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เข้าร่วมสัมมนา          |                       | กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด<br>250 คน   |
|   | 1,370,000         | 945,590.28                         | ผลดำเนินการ  |   |  |   |   | รวมผู้เข้าร่วม 393 คน |  |
| ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่  | 27-30 มิ.ย. 60    | 194,668.95                         | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | 75 คน                 |  |
| ครั้งที่ 2 จ.อุดรธานี   | 18-21 ก.ค. 60     | 376,601.33                         | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | 147 คน                |  |
| ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร  | 17-18 ส.ค. 60     | 374,320                            | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | 171 คน                |  |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |                                    |   |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|---|------------------------------------|--|---|------------------------------------|---|--|--------------|------------|
|   |   |                                    | 1<br>เม.ย. 60  | 2<br>พ.ค. 60  | 3<br>พ.ค. 60                       | 4<br>พ.ค. 60                                    | 5<br>พ.ค. 60   |              |            |
| 3. โครงการส่งเสริมความรู้<br>ความเข้าใจและหาแนวทาง<br>ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้<br>ประโยชน์ในที่ดินและทรัพยากร<br>ป่าไม้<br><small>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2)</small> | 1,348,300<br><br>*งบเดิมขอไป<br>1,500,000 บาท<br>ได้จริง 1,348,300<br>บาท<br><b>(งบบุคลากร)</b> | 1,247,081.31                       | ติดต่อ<br>ประสานงานกับ<br>วิทยากรและ<br>ผู้เข้าร่วมการ<br>สัมมนา           | ติดต่อ<br>ประสานงานกับ<br>ผู้ที่มีส่วน<br>เกี่ยวข้องในการ<br>จัดงานสัมมนา<br>และจัดเตรียม<br>ข้อมูล | จัดทำเอกสาร<br>ประกอบการ<br>สัมมนา | ดำเนินการจัด<br>โครงการสัมมนา<br>เสร็จเรียบร้อย | สรุปผลความ<br>คิดเห็นจาก<br>กลุ่มเป้าหมายที่<br>มีต่อโครงการ<br>สัมมนา |              |            |
| งบบุคลากร   |   |                                    | ผลดำเนินการ  |   |                                    |   |  |              |            |
| ครั้งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก  | 26-27 พ.ค. 60   | 230,870.31                         | ✓  | ✓   | ✓                                  | ✓   | ✓  |              |            |
| ครั้งที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี   | 29-30 มิ.ย. 60  | 308,514                            | ✓  | ✓   | ✓                                  | ✓   | ✓  |              |            |
| ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี   | 20-22 ก.ค. 60   | 316,721                            | ✓  | ✓   | ✓                                  | ✓   | ✓  |              |            |
| ครั้งที่ 4 จ.กาญจนบุรี  | 24-25 ส.ค. 60   | 390,976                            | ✓  | ✓   | ✓                                  | ✓   | ✓  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |                            |   |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|---|------------------------------------|--|---|----------------------------|---|--|--------------|------------|
|   |   |                                    | 1<br>ม.ค. - พ.ค. 60  | 2<br>ม.ค. - ก.ค. 60   | 3<br>ก.พ. - ส.ค. 60        | 4<br>มี.ค. - ส.ค. 60                    | 5<br>มี.ค. - ก.ย. 60                                   |              |            |
| 4. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียนของเด็กและเยาวชน (โครงการร่วมจัด) สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6) | 425,000<br><b>(งบบุคลากร)</b><br>*งบเดิม<br>500,000 บาท<br>ได้จริง<br>425,000 บาท | 142,150                            | ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการสัมมนา                           | ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานสัมมนาและจัดเตรียมข้อมูล | จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา | ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเสร็จเรียบร้อย | สรุปผลความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการสัมมนา |              |            |
| งบดำเนินงาน   | 146,000   |                                    | ผลดำเนินการ  |   |                            |   |  |              |            |
| - ครั้งที่ 1 กทม.   | 31 มี.ค. 60   | 38,350                             | ✓  | ✓   | ✓                          | ✓                                       | ✓  |              |            |
| งบบุคลากร (เดิมขอไป 354,000)  | 279,000   |                                    | ผลดำเนินการ  |   |                            |   |  |              |            |
| - ครั้งที่ 2  |   |                                    | -  | -   | -                          | -                                       | -  |              |            |
| - ครั้งที่ 3 กทม.   | ก.ย. 60   | 103,800                            | ✓  | ✓   | ✓                          | ✓                                       | ✓  |              |            |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)              | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                                |  |                         |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------|------------|
|  |                                |                                    | 1<br>พ.ค. 59   | 2<br>ส.ค. 59                   | 3<br>ส.ค. 59                                 | 4<br>ต.ค. 59            | 5<br>มี.ค. 60  |              |            |
| 5. โครงการคัดเลือกบุคคล และ<br>องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการ<br>ส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครอง<br>สิทธิมนุษยชน ประจำปี<br>พ.ศ. 2559<br>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) | 323,480<br>(ดำเนินการ<br>แล้ว) | 323,480                            | กำหนดแผนงาน  | กำหนดเนื้อหาใน<br>การดำเนินงาน | จัดเตรียมความ<br>พร้อมในการ<br>ดำเนินกิจกรรม | ดำเนินการจัด<br>กิจกรรม | สรุปผลการจัด<br>กิจกรรมและ<br>ประเมินผลการ<br>จัดกิจกรรม |              |            |
|  |                                |                                    |  |                                | ผลดำเนินการ                                  |                         |  |              |            |
|  |                                |                                    | ✓  | ✓                              | ✓  | ✓                       | ✓  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)                | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                                |  |                         |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------|------------|
|   |                                  |                                    | 1<br>ก.ย. 59   | 2<br>ต.ค. 59                   | 3<br>พ.ย. 59                                 | 4<br>ธ.ค. 59            | 5<br>มี.ค. 60  |              |            |
| 6. โครงการจัดงาน<br>วันสิทธิมนุษยชนสากล<br>ประจำปี 2559<br><small>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</small> | 1,650,000<br>(ดำเนินการ<br>แล้ว) | 1,650,000                          | กำหนดแผนงาน  | กำหนดเนื้อหาใน<br>การดำเนินงาน | จัดเตรียมความ<br>พร้อมในการ<br>ดำเนินกิจกรรม | ดำเนินการจัด<br>กิจกรรม | สรุปผลการจัด<br>กิจกรรมและ<br>ประเมินผลการ<br>จัดกิจกรรม |              |            |
|   |                                  |                                    | ผลดำเนินการ  |                                |  |                         |  |              |            |
|   |                                  |                                    | ✓  | ✓                              | ✓  | ✓                       | ✓  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |                                 |  |   | ปัญหาอุปสรรค                 | ข้อเสนอแนะ |
|---|--|------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|---|------------------------------|------------|
|   |  |                                    | 1<br>ก.พ. 60   | 2<br>ก.พ. 60   | 3<br>มี.ค. 60                   | 4<br>ก.ค. 60                             | 5<br>ส.ค. - ก.ย. 60   |                              |            |
| 7. โครงการส่งเสริมความรู้<br>และสร้างความตระหนัก<br>ในการเสนอข่าวที่เคารพ<br>สิทธิมนุษยชน<br><u>สสค. กลุ่มงานสารนิเทศ</u> | 650,000<br><b>(งบบุคลากร)</b><br><br>ได้รับจัดสรร<br>422,660 | 301,250.94                         | มีแผนปฏิบัติการ  | มีการกำหนด<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>ประเด็นเพื่อการ<br>เผยแพร่ข่าวสาร | โครงการได้รับ<br>อนุมัติหลักการ | มีการดำเนิน<br>โครงการตาม<br>แผนที่กำหนด | มีการเผยแพร่<br>ข่าวสาร<br>สถานการณ์<br>ด้านสิทธิ<br>มนุษยชน<br>ผ่านสื่อไม่น้อย<br>กว่า<br>2 ช่องทางและมี<br>สรุปผลการ<br>ดำเนินงาน | ได้รับการจัดสรร<br>งบบุคลากร |            |
|   |  |                                    | ผลดำเนินการ  |  |                                 |  |   |                              |            |
|   |  |                                    | ✓  | ✓  | ✓                               | ✓  | ✓   |                              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                                 |  |   |                               | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ  |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------|---|
|  |  |                                    | 1<br>มี.ค. 60  | 2<br>พ.ค. - มิ.ย. 60            | 3<br>ส.ค. 60   | 4<br>ส.ค. 60                                | 5<br>ก.ย. 60                  |              |   |
| 8. โครงการจัดทำแผนส่งเสริม<br>สิทธิมนุษยชน<br><small>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</small> | 500,000<br><b>(งบบุคลากร)</b><br><br>ได้รับจัดสรร<br>446,700 | 149,812                            | วางแผนการ<br>ดำเนินการ   | ร่างแผนส่งเสริม<br>สิทธิมนุษยชน | จัดเวที<br>ประชาพิจารณ์<br>แผนส่งเสริมสิทธิ<br>มนุษยชน | ปรับปรุงแก้ไข<br>แผนที่ได้จาก<br>การจัดเวที | มีแผนส่งเสริม<br>สิทธิมนุษยชน |              | ใช้กลไกคณะอนุกรรมการ<br>ด้านการส่งเสริมการ<br>เคารพสิทธิมนุษยชน |
|  |  |                                    |  |                                 | ผลดำเนินการ  |   |                               |              |   |
|  |  |                                    | ✓  | ✓                               | ✓  | ✓   | ✓                             |              |   |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |              |              |   |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|------------------------------------|--|--------------|--------------|---|--|--------------|------------|
|  |                   |                                    | 1<br>ก.ค. 60   | 2<br>ก.ค. 60 | 3<br>ส.ค. 60 | 4<br>ส.ค. 60                              | 5<br>ก.ย. 60                           |              |            |
| 9. โครงการจัดทำฐานข้อมูล<br>นักปกป้องสิทธิมนุษยชน<br>สสค.<br><br>หมายเหตุ : เนื่องจากยังไม่มี<br>แผนการดำเนินงานที่ชัดเจน<br>จึงยังไม่ได้ระบุระยะเวลา<br>ดำเนินการ | -                 | -                                  | กำหนด<br>กลุ่มเป้าหมาย   | วางแผนงาน    | ค้นหาข้อมูล  | บันทึกข้อมูล<br>นักปกป้อง<br>สิทธิมนุษยชน | ฐานข้อมูล<br>นักปกป้อง<br>สิทธิมนุษยชน | -            | -          |
|  |                   |                                    |  |              | ผลดำเนินการ  |   |  |              |            |
|  |                   |                                    | ✓  | ✓            | ✓            | ✓   | ✓                                      |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)                      | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |  |                             |   | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ  |
|---|--|------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|---|--|---|
|   |  |                                    | 1  | 2                                       | 3  | 4                           | 5   |  |   |
| 10. โครงการส่งเสริมความรู้<br>สิทธิมนุษยชนให้แก่<br>กลุ่มเป้าหมายสำคัญ  | 700,000<br><br>ได้รับจัดสรร<br>250,000 | 60,329                             |  |   |  |                             |   |  |   |
|   |  |                                    | ก.ค. 60  | ก.ค. 60                                 | ส.ค. 60  | ส.ค. 60                     | ก.ย. 60   |  |   |
| 10.1 โครงการจัดทำหนังสือ<br>สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับเด็ก<br>งบประมาณ 200,000 บาท<br>(งบบุคลากร)<br><u>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</u> | ไม่ใช้<br>งบประมาณ                     | -                                  | วางแผนงาน  | กำหนด<br>กลุ่มเป้าหมาย                  | ค้นหาข้อมูล<br>ทั้งในและ<br>ต่างประเทศ                     | รวบรวมข้อมูล<br>จากการค้นหา | สัมภาษณ์<br>ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ<br>ให้ได้แนวทาง<br>การจัดทำ<br>หนังสือสิทธิ<br>มนุษยชนศึกษา<br>สำหรับเด็ก |  | ขอปรับวิธีดำเนินงาน<br>โดยไม่ใช้งบประมาณ<br>และขอคืนเงิน<br>งบประมาณ    |
|   |  |                                    |  |   | ผลดำเนินการ  |                             |   |  |   |
|   |  |                                    | ✓  | ✓                                       | ✓  | ✓                           | ✓   |  |   |
|   |  |                                    | มี.ค. 60   | มี.ค. 60                                | เม.ย. 60   | ส.ค. 60                     | ก.ย. 60   |  |   |
| 10.2 โครงการแข่งขันโต้วาที<br>สิทธิมนุษยชน งบประมาณ<br>500,000 บาท<br><u>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</u>                              | 250,000                                | 60,329                             | กำหนดแผนงาน<br>(เม.ย. 60)  | เสนอแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>(พ.ค. 60) | จัดเตรียมความ<br>พร้อมในการ<br>ดำเนินกิจกรรม<br>(มิ.ย. 60) | ดำเนินการจัด<br>กิจกรรม     | สรุปผลการจัด<br>กิจกรรมและ<br>ประเมินผลการ<br>จัดกิจกรรม  | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>จัดกิจกรรมยังไม่มี<br>การสรุปผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ<br>แข่งขันโต้วาที<br>สิทธิมนุษยชน<br>ภาษาอังกฤษ |
|   |  |                                    |  |   | ผลดำเนินการ  |                             |   |  |   |
|   |  |                                    | ✓  | ✓                                       | ✓  | ✓                           | ✓   |  |   |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |                             |                                    |                                  | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ   |
|--|--|------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
|  |  |                                    | 1<br>มี.ค. – เม.ย. 60  | 2<br>พ.ค. – มิ.ย. 60                         | 3<br>มิ.ย. – ก.ค. 60        | 4<br>ก.ค. – ส.ค. 60                | 5<br>ส.ค. – ก.ย. 60              |   |  |
| <p>11. โครงการสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กสม.</p> <p>เรื่อง แนวทางมาตรฐานทางจริยธรรม กับการสร้างเสริมความสุจริต สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล</p> <p>จัดวันที่ 22 ก.ย. 60</p> | <p>207,000<br/><b>(งบบุคลากร)</b></p> <p>*งบเดิมขอไป 320,000 บาท ได้จริง 207,000 บาท</p> | -                                  | เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานโครงการ                                   | เขียนโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ | ประสานงานและเตรียมงานสัมมนา | ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาตามแผนงาน | ประเมินผลโครงการ/สรุปผลการสัมมนา | <p>- เนื่องจากต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ โดยร้อยละ 90 ของโครงการที่มีของ กอศ. จะต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจึงทำให้ต้องไปจัดโครงการในช่วง 6 เดือนหลัง ซึ่งมีระยะเวลาจำกัดเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่จะจัดทั้งหมดของสำนักงาน กสม.</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรถูกปรับลดลงจากเดิม ทำให้ต้องปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายลงให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ</p> | <p>ควรมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงบประมาณและรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ผลการอนุมัติงบประมาณจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแต่ละโครงการให้สภากิจการฯ ยังใช้รหัสเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงรหัสกิจกรรมใหม่จากที่เคยแจ้งไปแล้วตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p> |
|  |  |                                    | ✓  | ✓  | ✓                           | ✓                                  | ✓                                |   |  |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ  |   |   |   |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|------------|
|   |                   |   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |              |            |
|   |                   |   | เดือนเมษายน - กันยายน 2560  |   |   |   |   |              |            |
| 12. โครงการพัฒนาด้านการสื่อสารองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ<br><small>สกน. (กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล)</small> | 210,000           | 105,000<br><br>เบิกจ่ายแล้ว<br>3 งวด (เม.ย. - มิ.ย. 60)<br>(35,000 บาท x 3 เดือน) | ให้คำปรึกษาแนะนำ<br>ข้อเสนอแนะงาน<br>ด้านการสื่อสารการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>การจัดกิจกรรม<br>รวมทั้งการผลิตสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ | ให้คำปรึกษาแนะนำ<br>ข้อเสนอแนะงาน<br>ด้านการสื่อสารการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>การจัดกิจกรรม<br>รวมทั้งการผลิตสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ | ให้คำปรึกษาแนะนำ<br>ข้อเสนอแนะงาน<br>ด้านการสื่อสารการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>การจัดกิจกรรม<br>รวมทั้งการผลิตสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ | ให้คำปรึกษา<br>แนะนำ<br>ข้อเสนอแนะ<br>งาน<br>ด้านการสื่อสาร<br>การ<br>ประชาสัมพันธ์<br>การจัดกิจกรรม<br>รวมทั้งการผลิต<br>สื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ | ให้คำปรึกษาแนะนำ<br>ข้อเสนอแนะงาน<br>ด้านการสื่อสารการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>การจัดกิจกรรมรวมทั้ง<br>การผลิตสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ |              |            |
|   |                   |   |   |   | ผลดำเนินการ   |   |   |              |            |
|   |                   |   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |              |            |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                    |              |              |                 | ปัญหาอุปสรรค           | ข้อเสนอแนะ |  |
|---|-------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|------------|--|
|   |                   |                                    | 1  | 2                  | 3            | 4            | 5               |                        |            |  |
|   |                   |                                    | ก.ค. 60  | ส.ค. 60            | ส.ค. 60      | ส.ค. 60      | ก.ย. 60         |                        |            |  |
| <b>13. โครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับเยาวชน</b><br><small>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</small><br><br>* โครงการที่เพิ่มเติม ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายอยู่ระหว่างดำเนินการ | 60,600            | -                                  | องค์กรร่วมจัด<br>ออกค่าใช้จ่าย<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>ทั้งหมด            | วางแผนการดำเนินงาน | จัดทำโครงการ | กำหนดเนื้อหา | ดำเนินการประกวด | จัดทำประกาศผลการประกวด |            |  |
|   |                   |                                    |  |                    | ผลดำเนินการ  |              |                 |                        |            |  |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓                  | ✓            | ✓            | ✓               |                        |            |  |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                                |  |                   |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------|--|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1  | 2                              | 3  | 4                 | 5  |              |            |
| 14. โครงการแข่งขันการ<br>นำเสนอในที่สาธารณะระดับ<br>มัธยมศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับ<br>สิทธิมนุษยชน คู่ขนานกับ<br>การจัดการแข่งขันได้ว่าที่<br>สิทธิมนุษยชนเยาวชน<br>ในประชาคมอาเซียน<br>ประจำปี 2560<br>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)<br><br>** โครงการที่เพิ่มเติม<br>ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560<br>โดยสำนักส่งเสริมและ<br>ประสานงานเครือข่ายอยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | 907,000           | 622,800                            | กำหนดแผนงาน/<br>โครงการ  | กำหนดเนื้อหาใน<br>การดำเนินงาน | จัดเตรียมความ<br>พร้อมในการดำเนิน<br>กิจกรรม | ดำเนิน<br>กิจกรรม | สรุปผลการจัด<br>กิจกรรมและ<br>ประเมินผลการจัด<br>กิจกรรม |              |            |
|   |                   |                                    |  |                                | ผลดำเนินการ                                  |                   |  |              |            |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓                              | ✓  | ✓                 | ✓  |              |            |

กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)        | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                    |  |  |   |   | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ |
|--|----------------|-------------------------------------|---|--|--|---|---|---|------------|
|  |                |                                     | 1   | 2  | 3  | 4   | 5   |   |            |
| 1. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์                                  | 381,000        | 331,076                             |   |  |  |   |   |   |            |
|  |                |                                     | ต.ค. 59   | ธ.ค. 59  | พ.ค. 60  | มิ.ย. 60  | ส.ค. 60   |   |            |
| 1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ | 131,000        | 81,076                              | เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน | จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และทำรายงานสรุปผลการจัดการประชุม | เตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน | สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน | เนื่องจากคณะทำงานพัฒนาระบบฯ (ทีม MER) ได้เข้าร่วมเวที กสม. พบประชาชน ภาคตะวันตก (ที่ สม 0002/896 ลว. 18 ส.ค. 60) โดยทำหน้าที่จัดการประชุม   |            |
|  |                | ส่งเงิน<br>คืนคงเหลือ<br>49,924 บาท | ผลดำเนินการ   |  |  |   |   | ทำบันทึกภาพรวม และบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย และเข้าร่วมกระบวนการติดตามข้อมูลสถานการณ์ประเด็นสิทธิมนุษยชนซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะการเรียนรู้พร้อมปฏิบัติงาน (Learning by doing) ในวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของทีม จึงคืนเงินที่เหลือในกิจกรรมดังกล่าว |            |
|  |                |                                     | ✓   | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |   |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ  |  |   |  |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ  |
|---|-------------------|------------------------------------|---|--|---|--|--|--------------|---|
|   |                   |                                    | 1<br>พ.ย. 59  | 2<br>พ.ย. 59   | 3<br>พ.ย. 59  | 4<br>ม.ค. 60   | 5<br>เม.ย. 60  |              |   |
| 1.2 กิจกรรมพัฒนาไกล<br>ในการติดตามและประเมิน<br>สถานการณ์สิทธิมนุษยชน<br>ในประเทศ<br>งบประมาณ - บาท<br><i>สวท. กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์<br/>สิทธิมนุษยชน</i>   |                   |                                    | พิจารณา<br>ข้อเสนอแนะ<br>ที่สำคัญของ<br>คณะกรรมการ<br>ประจำสนธิสัญญา<br>ด้านสิทธิมนุษยชน<br>และแผนสิทธิ<br>มนุษยชนแห่งชาติใน<br>แต่ละประเด็นสิทธิ | กำหนดกรอบ/<br>แนวทางในการ<br>ติดตามการปฏิบัติ<br>ตามข้อเสนอแนะที่<br>สำคัญของ<br>คณะกรรมการ<br>ประจำสนธิสัญญา<br>ด้านสิทธิมนุษยชน<br>และแผนสิทธิ<br>มนุษยชนแห่งชาติ<br>ในแต่ละประเด็นสิทธิ | ดำเนินการติดตาม<br>ปฏิบัติตาม<br>ข้อเสนอแนะที่สำคัญ<br>ของคณะกรรมการ<br>ประจำสนธิสัญญา<br>ด้านสิทธิมนุษยชน<br>และแผนสิทธิ<br>มนุษยชนแห่งชาติใน<br>แต่ละประเด็นสิทธิ | จัดทำรายงาน<br>ประเมินสถานการณ์<br>ที่มีการติดตามใน<br>ประเด็นการปฏิบัติ<br>ตามข้อเสนอแนะ<br>ที่สำคัญของ<br>คณะกรรมการ<br>ประจำสนธิสัญญา<br>ด้านสิทธิมนุษยชน<br>และแผนสิทธิ<br>มนุษยชนแห่งชาติ | ได้รายงานประเมิน<br>สถานการณ์ที่มีการ<br>ติดตามในประเด็น<br>การปฏิบัติตาม<br>ข้อเสนอแนะ<br>ที่สำคัญของ<br>คณะกรรมการ<br>ประจำสนธิสัญญา<br>ด้านสิทธิมนุษยชน<br>และแผนสิทธิ<br>มนุษยชนแห่งชาติ |              |   |
|   |                   |                                    |   |  | ผลดำเนินการ   |  |  |              |   |
|   |                   |                                    | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  |              |   |
| 1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบ<br>ฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน<br>เพื่อการติดตามและประเมิน<br>สถานการณ์สิทธิมนุษยชน<br>ภายในประเทศ งบประมาณ<br>250,000 บาท<br><i>สวท. กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์<br/>สิทธิมนุษยชน</i> | 250,000           | 250,000                            | จัดประชุมเพื่อ<br>สร้างความเข้าใจ<br>และกำหนด<br>แนวทางในการ<br>พัฒนาระบบ<br>ฐานข้อมูลด้าน<br>สิทธิมนุษยชน  | ได้แนวทางใน<br>การพัฒนาระบบ<br>ฐานข้อมูลด้าน<br>สิทธิมนุษยชน   | จัดซื้อจัดจ้าง<br>ระบบจัดเก็บ<br>ข้อมูลข่าวด้าน<br>สิทธิมนุษยชน   | ทดสอบการ<br>ใช้งานระบบ<br>จัดเก็บข้อมูล<br>ข่าวด้านสิทธิ<br>มนุษยชน  | ได้ระบบจัดเก็บ<br>ข้อมูลข่าวด้าน<br>สิทธิมนุษยชน   | -            | คณะผู้ปฏิบัติงานควร<br>เข้าไปป้อนข้อมูล (data<br>entry) เข้าระบบบันทึก<br>ข้อมูลข่าวสาร<br>สิทธิมนุษยชนเป็นประจำ<br>และต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ<br>ตรวจสอบข้อจำกัด<br>สภาพปัญหา และ<br>อุปสรรค จากการใช้งาน<br>และนำเสนอให้คณะที่<br>ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบ<br>ให้มีประสิทธิภาพ<br>(ระยะเวลา 1 เมษายน<br>2560 – 31 มีนาคม<br>2561) |
|   |                   |                                    | ผลดำเนินการ   |  |   |  |  |              |   |
|   |                   |                                    | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  |              |   |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |   |  |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ   |
|---|-------------------|--|--|--|---|--|--|--------------|--|
|   |                   |  | 1<br>ธ.ค. 59- ม.ค. 60  | 2<br>ม.ค. - ก.พ. 60  | 3<br>มี.ค. - มิ.ย. 60   | 4<br>มิ.ย. - ก.ย. 60   | 5<br>ก.ย. 60   |              |  |
| <p>2. โครงการการติดตาม<br/>ความเคลื่อนไหวของกฎหมาย<br/>ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน<br/>สกค. กลุ่มงานสนอเรื่องและ<br/>ฟ้องคดีต่อศาล 1-3</p> <p><b>ผลการดำเนินการ</b><br/>ร่างความเห็นต่อกฎหมายที่สำนัก<br/>กฎหมายและคดีได้จัดทำ<br/>ความเห็นและข้อเสนอแนะฯ<br/>ตามโครงการฯ จำนวน 16 เรื่อง<br/>- ดำเนินการอยู่ในระดับ 5<br/>จำนวน 10 เรื่อง<br/>- ดำเนินการอยู่ในระดับ 3<br/>จำนวน 8 เรื่อง</p> | 80,300            | <p>เบิกจ่าย<br/>งบประมาณ<br/>จากรหัส<br/>กิจกรรม<br/>57T4-43100<br/>เป็นเงิน<br/>1,495 บาท</p> | <p>ศึกษา ประมวล<br/>จำแนกประเภท<br/>กฎหมายหรือร่าง<br/>กฎหมาย</p>          | <p>จัดทำข้อเสนอ<br/>ระบบหรือ<br/>กระบวนการ<br/>ติดตามเฝ้าระวัง</p> | <p>กำหนดแนวทาง<br/>ติดตามเฝ้าระวัง</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ<br/>เพื่อจัดทำความเห็น<br/>และข้อเสนอแนะ<br/>ต่อสำนักงาน กสม.<br/>จำนวน 8 เรื่อง<br/>ดังนี้</p> <p>1. พ.ร.บ. กองทุนเงิน<br/>ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา<br/>พ.ศ. 2560</p> <p>2. ร่าง พ.ร.บ.<br/>ประกอบรัฐธรรมนูญ<br/>ว่าด้วยวิธีพิจารณาของ<br/>ศาลรัฐธรรมนูญ<br/>พ.ศ. ....</p> <p>3. ร่าง พ.ร.ก.<br/>การประมง (ฉบับที่..)<br/>พ.ศ. ...</p> <p>4. ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม<br/>และรักษาคุณภาพ<br/>สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ<br/>พ.ศ. ....</p> <p>5. ร่าง พ.ร.บ. ป.ป.ช.<br/>พ.ศ. ....</p> | <p>จัดทำความเห็น<br/>และข้อเสนอแนะ<br/>ต่อสำนักงาน กสม.<br/>จำนวน 10 เรื่อง<br/>ดังนี้</p> <p>1. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข<br/>เพิ่มเติมประมวล<br/>กฎหมายอาญา<br/>(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....<br/>(กำหนดอายุขั้นต่ำใน<br/>การรับผิดชอบทางอาญา<br/>ของเด็กจาก 10 ปี เป็น<br/>12 ปี และฐาน<br/>ความผิดซื้อขายเด็ก<br/>และลักพาเด็ก และ<br/>กำหนดเพิ่มอายุความ<br/>ในกรณีความผิด<br/>เกี่ยวกับเพศ และ<br/>เงื่อนไขในการร้องทุกข์</p> <p>2. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข<br/>เพิ่มเติมประมวล<br/>กฎหมายอาญา กรณี<br/>แก้ไขเพิ่มเติม<br/>หลักเกณฑ์การ<br/>อุทธรณ์หรือฎีกาที่<br/>กำหนดให้จำเลยที่<br/>ต้องรับโทษจำคุก</p> | <p>ประเมินผล</p> <p>บันทึกความเห็น<br/>เรื่องที่ 1-10<br/>ได้จัดทำเป็น<br/>หนังสือประมวล<br/>ความเห็นทาง<br/>กฎหมายแล้ว<br/>เมื่อวันที่<br/>13 ก.ย. 60</p> | -            | <p>ควรทบทวนภารกิจของ<br/>สำนักกฎหมายและคดี<br/>ให้ชัดเจน</p> |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                     |   |  |              | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------|-------------------|--|--|---------------------|---|--|--------------|--------------|------------|
|                     |                   |  | 1<br>ธ.ค. 59- ม.ค. 60  | 2<br>ม.ค. - ก.พ. 60 | 3<br>มี.ค. - มิ.ย. 60   | 4<br>มิ.ย. - ก.ย. 60   | 5<br>ก.ย. 60 |              |            |
|                     |                   |  |  |                     | <p>6. ร่าง พ.ร.บ.<br/>การจัดทำ<br/>ยุทธศาสตร์ชาติ<br/>พ.ศ. ....</p> <p>7. ร่าง .พ.ร.บ.<br/>แผนและขั้นตอน<br/>การดำเนินการ<br/>ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.<br/>....</p> <p>8. ร่าง .พ.ร.บ.<br/>ปรับปรุง กระทรวง<br/>ทบวง กรม พ.ศ. ....</p> | <p>หรือสถานที่ที่หนักกว่า<br/>จำคุกซึ่งไม่ได้ถูกคุมขัง<br/>จะยื่นอุทธรณ์ หรือ<br/>ฎีกาได้ต่อเมื่อมาแสดง<br/>ตนต่อเจ้าพนักงานศาล<br/>ในขณะยื่นอุทธรณ์หรือ<br/>ฎีกา</p> <p>3. พ.ร.บ.ว่าด้วยการ<br/>กระทำความผิด<br/>เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์<br/>(ฉบับที่ 2) พ.ศ.<br/>2560</p> <p>4. ร่าง พ.ร.บ.<br/>คนเข้าเมือง<br/>(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....</p> <p>5. บันทึกความเห็น<br/>เบื้องต้นต่อร่าง<br/>พ.ร.บ. การบริหาร<br/>การแก้ไขบำบัด<br/>ฟื้นฟูเด็กและ<br/>เยาวชนที่กระทำ<br/>ผิด พ.ศ. ....</p> <p>6. ร่าง พ.ร.บ.<br/>อุทยานแห่งชาติ<br/>พ.ศ. ... และร่าง<br/>พ.ร.บ. สงวนและ<br/>คุ้มครองสัตว์ป่า<br/>พ.ศ. ...</p> <p>7. ร่าง พ.ร.บ.<br/>ทะเบียนราษฎร<br/>พ.ศ. ...</p> |              |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                |                  |  |         | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------|-------------------|--|--|----------------|------------------|--|---------|--------------|------------|
|                     |                   |  | 1  | 2              | 3                | 4  | 5       |              |            |
|                     |                   |  | ธ.ค. 59- ม.ค. 60   | ม.ค. - ก.พ. 60 | มี.ค. - มิ.ย. 60 | มิ.ย. - ก.ย. 60  | ก.ย. 60 |              |            |
|                     |                   |  |  |                |                  | 8. พ.ร.บ.สถาน<br>ประกอบการเพื่อ<br>สุขภาพ พ.ศ. 2560<br><br>9. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไข<br>เพิ่มเติมประมวล<br>กฎหมายอาญา<br>(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....<br>(การปรับปรุง<br>บทบัญญัติเกี่ยวกับ<br>อายุความ<br><br>10. ร่าง พ.ร.บ.ป้องกัน<br>และปราบปรามยาเสพติด<br>(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... |         |              |            |
|                     |                   |  |  |                | ผลดำเนินการ      |  |         |              |            |
|                     |                   |  | ✓  | ✓              | ✓                | ✓  | ✓       |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |   |  |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--|--|--------------|------------|
|  |                   |                                    | 1<br>มิ.ย.-ก.ค. 60   | 2<br>มิ.ย.-ก.ค. 60   | 3<br>มิ.ย.-ก.ค. 60  | 4<br>ก.ค. 60   | 5<br>ก.ค.-ก.ย. 60  |              |            |
| 3. โครงการสัมมนาวิชาการ<br>เรื่อง ปัญหาทางกฎหมาย<br>เกี่ยวกับสัญญาและสิทธิใน<br>ความเป็นพลเมืองของรัฐไทย<br>(สกค.) | 1,479,000         | 1,395,635                          | จัดประชุม<br>คณะอนุกรรมการ<br>เฉพาะกิจและ<br>ผู้เกี่ยวข้อง                 | ประสานงาน<br>การเตรียมการ<br>รับเสด็จ<br>ประสานงาน<br>วิทยากร<br>ผู้เข้าร่วมสัมมนา | จัดเตรียมข้อมูล<br>จัดทำนิตยสารการ<br>เอกสารประกอบ<br>การสัมมนา | ดำเนินการ<br>จัดสัมมนา                                 | สรุปผลการ<br>สัมมนา  |              |            |
|  |                   |                                    |  |  | ผลดำเนินการ   |  |  |              |            |
|  |                   |                                    | ✓  | ✓  | ✓   | ✓<br>จัด<br>ประชุมสัมมนาฯ<br>เมื่อวันที่<br>10 ก.ค. 60 | ✓<br>สรุปผลการ<br>สัมมนาฯ แล้ว<br>หนังสือ<br>สรุปผล<br>การสัมมนาฯ<br>เมื่อวันที่ 25<br>ก.ย. 60 |              |            |



กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ         |  |  |  |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ   |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--------------|--|
|   |   |                                      | 1<br>ก.ย. 60   | 2<br>ก.ย. 60   | 3<br>ก.ย. 60   | 4<br>ก.ย. 60   | 5<br>ก.ย. 60  |              |  |
| 1. โครงการพัฒนาศูนย์<br>สารสนเทศสิทธิมนุษยชน<br>สำนักงาน กสม.<br><small>สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ<br/>การสื่อสาร)</small><br><br>งบบุคลากร 426,800 บาท<br>งบดำเนินงาน 481,500 บาท | 908,300<br><br>*เดิมขอไป<br>940,000<br><br>ส่งคืนเงิน<br>คงเหลือแล้ว<br>172,666.57<br>บาท | 478,433.43<br><br>ก่อนนี้<br>288,900 | ร้อยละความ<br>พึงพอใจของ<br>ผู้ให้บริการ<br>สารสนเทศ<br>ศูนย์สารสนเทศฯ<br>>=60-65% | ร้อยละความ<br>พึงพอใจของ<br>ผู้ให้บริการ<br>สารสนเทศ<br>ศูนย์สารสนเทศฯ<br>>=65-70% | ร้อยละความ<br>พึงพอใจของ<br>ผู้ให้บริการ<br>สารสนเทศ<br>ศูนย์สารสนเทศฯ<br>>=70-75% | ร้อยละความ<br>พึงพอใจของ<br>ผู้ให้บริการ<br>สารสนเทศ<br>ศูนย์สารสนเทศฯ<br>>=75-80% | ร้อยละความ<br>พึงพอใจของ<br>ผู้ให้บริการ<br>สารสนเทศ<br>ศูนย์สารสนเทศฯ<br>>=80-100% |              | ตามหนังสือ สวก. ที่<br>สม 0004/799 ลงวันที่<br>29 กันยายน 2560<br>ได้ร้อยละ 92 |
|   |   |                                      |  |  | ผลดำเนินการ  |  |   |              |  |
|   |   |                                      |  |  |  |  | ✓   |              |  |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)             | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ        |  |   |                      |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------------------|--|---|--|---|----------------------|---|--------------|------------|
|  |                               |  | 1<br>พ.ย. 59  | 2<br>มี.ค. 60  | 3<br>เม.ย. 60                                 | 4<br>เม.ย. 60        | 5<br>ก.ค. 60  |              |            |
| 2. โครงการเปิดศูนย์<br>สารสนเทศสิทธิมนุษยชน<br>สำนักงาน กสม.<br><small>สวท. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ<br/>การสื่อสาร)</small> | 700,000<br><b>(งบบุคลากร)</b> | ก่อนนี้<br>499,900<br><br>ส่งคืนงบ<br>บุคลากร<br>700,000 บาท<br>โดยขอจัดสรร<br>งบดำเนินงาน<br>500,000 บาท<br>และส่งคืนเงิน<br>แล้ว 100 บาท | มีแผนและ<br>ขอบเขตในการ<br>เปิดศูนย์<br>สารสนเทศสิทธิ<br>มนุษยชน<br>สำนักงาน กสม. | เสนอผู้บริหารให้<br>ความเห็นชอบ<br>(Terms of<br>Reference:<br>ToR) | ดำเนินการ<br>กระบวนการจ้าง<br>ตามระเบียบพัสดุ | ดำเนินการ<br>จัดจ้าง | สำนักงาน กสม.<br>สามารถเปิด<br>ศูนย์สารสนเทศ<br>สิทธิมนุษยชน<br>สำนักงาน กสม.<br>ได้          |              |            |
|  |                               |  |   |  | ผลดำเนินการ                                   |                      |   |              |            |
|  |                               |  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓                    | ✓   |              |            |
|  |                               |  |   |  |   |                      | - ดำเนินการเปิด<br>ศูนย์สารสนเทศ<br>สิทธิมนุษยชน<br>สำนักงาน กสม.<br>เมื่อวันที่ 4 ก.ย.<br>60 |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)             | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ  |  |   |  |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|------------|
|   |                               |   | 1<br>ต.ค. 59  | 2<br>มี.ค. 60  | 3<br>เม.ย. 60   | 4<br>พ.ค. 60   | 5<br>ก.ย. 60  |              |            |
| 3. โครงการเตรียมการจัดตั้ง<br>หอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน<br>สากล. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ<br>การสื่อสาร) | 930,000<br><b>(งบบุคลากร)</b> | 403,397.16<br><br>ก่อนนี้<br>138,000<br>ส่งคืนเงิน<br>คงเหลือ<br>388,602.84<br>บาท แล้ว | มีแผนและ<br>ขอบเขตใน<br>การศึกษา/<br>รวบรวมข้อมูล<br>เพื่อจัดทำ<br>หมวดหมู่และ<br>ตารางกำหนด<br>อายุการเก็บ<br>เอกสารของ<br>สำนักงาน กสม. | จัดตั้ง<br>คณะทำงาน<br>กำหนดอายุ<br>เอกสารและ<br>ประเมินคุณค่า<br>เอกสารของ<br>สำนักงาน กสม. | มีกรอบ/<br>แนวทางการ<br>วิเคราะห์ภารกิจ<br>หน้าที่ความ<br>รับผิดชอบของ<br>สำนักงาน กสม.<br>เพื่อใช้สำหรับ<br>กำหนดหมวดหมู่<br>จัดเก็บเอกสาร | จัดประชุม<br>เพื่อวิเคราะห์<br>ภารกิจงาน เพื่อ<br>ใช้ในการทำ<br>หมวดหมู่และ<br>ตารางกำหนด<br>อายุการเก็บ<br>เอกสารของ<br>สำนักงาน กสม. | มีร่างหมวดหมู่<br>และตาราง<br>กำหนดอายุการ<br>เก็บเอกสารของ<br>สำนักงาน กสม.<br>เพื่อนำมาใช้ใน<br>งานจดหมายเหตุ |              |            |
|   |                               |   |   |  | ผลดำเนินการ   |  |   |              |            |
|   |                               |   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   |              |            |

กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ              |                              |  |   |   | ปัญหาอุปสรรค             | ข้อเสนอแนะ |
|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|--|---|---|--------------------------|------------|
|  |  |                                    | 1<br>ธ.ค. 59 – ก.พ. 60  | 2<br>ก.พ. 60                 | 3<br>มี.ค. 60                          | 4<br>ก.ค. 60                                  | 5<br>ส.ค. – ก.ย. 60                                       |                          |            |
| 1. โครงการพัฒนาและจัดทำแผนสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์<br><small>สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)</small> | 500,000<br><b>(งบบุคลากร)</b><br><br>ได้รับจัดสรร<br>434,700 | 330,964                            | มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดของงานสื่อสารที่ผ่านมา (ม.ค. – ก.พ. 60) | จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ | โครงการผ่านการอนุมัติหลักการ (พ.ค. 60) | ดำเนินงานโครงการตามแผนที่กำหนด (ก.ค.-ก.ย. 60) | มีการสรุปผลการดำเนินการเสนอโครงการเสนอผู้บริหาร (ก.ย. 60) | ได้รับการจัดสรรงบบุคลากร |            |
|  |  |                                    |   |                              | ผลดำเนินการ                            |   |   |                          |            |
|  |  |                                    | ✓   | ✓                            | ✓                                      | ✓   |   |                          |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |  |  |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|---|------------------------------------|--|---|--|--|---|--------------|------------|
|  |   |                                    | 1  | 2   | 3  | 4  | 5   |              |            |
| 2. โครงการประชาสัมพันธ์<br>เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชน   | 7,183,471<br><br>ขอจริง<br><b>6,588,971</b>   | 6,458,895.58                       |  |   |  |  |   |              |            |
|  |   |                                    | ต.ค. 59  | ต.ค. 59   | ต.ค. 59  | ต.ค. 59 – ก.ย. 60  | ก.ค. – ก.ย. 60  |              |            |
| 2.1 การผลิตสื่อและเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสาร<br>สิทธิมนุษยชนผ่านสื่อวิทยุ<br>งบประมาณ 860,000 บาท<br>(รายการวิทยุมาถุก ยกมาคุย<br>ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์<br>เวลา 16.05 - 16.30น.<br>ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่ง<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>คลื่น FM 101.5 MHz )<br>สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) | 260,000   | 260,000                            | มีแผนปฏิบัติการ<br>(ต.ค. 59)   | มีการกำหนด<br>รูปแบบ เนื้อหา<br>ประเด็น และ<br>ช่องทางการ<br>เผยแพร่<br>(ต.ค. 59) | โครงการผ่านการ<br>อนุมัติให้<br>ดำเนินการ<br>(ต.ค. 59 – พ.ค. 60) | ผลิตรายการ<br>และเผยแพร่<br>ออกอากาศผ่าน<br>ช่องทางที่กำหนด<br>(ต.ค. 59-พ.ค. 60)   | มีการ<br>ใช้ประโยชน์ใน<br>การผลิตซ้ำ หรือ<br>เผยแพร่ใน<br>ช่องทางอื่น ๆ |              |            |
|  |   |                                    |  |   | ผลดำเนินการ  |  |   |              |            |
|  |   |                                    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓   |              |            |
|  |   |                                    | ต.ค. 59  | ต.ค. 59 – ส.ค. 60   | ธ.ค. 59 – ก.ย. 60  | ธ.ค. 59 – ส.ค. 60  | ก.ย. 60   |              |            |
| 2.2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์<br>เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน<br>และสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสนับสนุน<br>อื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมสิทธิ<br>มนุษยชน งบประมาณ<br>4,323,471 บาท<br>สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)  | 2,500,000<br>+ 770,000<br>+ (ขอ<br>จัดสรรเพิ่ม<br>1,053,471)<br>รวมเป็น<br><b>4,419,771</b> | 4,372,902.61                       | มีแผนปฏิบัติการ  | จัดเตรียมข้อมูล<br>พร้อมสำหรับ<br>การผลิตสื่อ<br><br>(ต.ค. 59-มี.ค. 60)           | ผลิตและเผยแพร่<br>สู่กลุ่มเป้าหมาย<br><br>(ธ.ค. 59-มี.ค. 60)     | อยู่ระหว่างขั้นตอน<br>การเก็บข้อมูล<br>การประเมิน<br>ความคิดเห็นและ<br>การรับรู้ของ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br><br>(ธ.ค. 59-มี.ค. 60) | สรุปผล<br>การดำเนินงาน  |              |            |
|  |   |                                    |  |   | ผลดำเนินการ  |  |   |              |            |
|  |   |                                    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |  |  |   | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ |  |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|---|--|--|---|--|------------|--|
|   |                           |                                    | 1<br>ธ.ค. 59 – ม.ค. 60   | 2<br>ม.ค. – ก.พ. 60                       | 3<br>มี.ค. – ก.ค. 60                                   | 4<br>ส.ค. 60   | 5<br>ก.ย. 60  |  |            |  |
| 2.3 การผลิตสื่อและเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสาร<br>สิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์<br>งบประมาณ 500,000 บาท<br>สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) | 498,620                   | 498,620                            | มีแผนปฏิบัติการ  | กำหนดเนื้อหา/<br>ประเด็นที่จะ<br>สื่อสาร  | โครงการผ่าน<br>การอนุมัติ และ<br>ดำเนินการ<br>จัดจ้าง  | มีการประเมินผู้ชม<br>ความคิดเห็นและ<br>การรับรู้ของ<br>กลุ่มเป้าหมาย | สรุปผลการ<br>ดำเนินงานและ<br>การประเมินผล<br>เสนอผู้บริหาร              |  |            |  |
|   |                           |                                    | (ม.ค. 60)  | (ก.พ. 60)                                 | (มี.ค. 60)   |  |   |  |            |  |
|   |                           |                                    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓   | ผลดำเนินการ  |            |  |
|   |                           |                                    | ม.ค. – ก.พ. 60   | มี.ค. – เม.ย. 60                          | เม.ย. 60   | พ.ค. – มิ.ย. 60  | ก.ค. – ก.ย. 60  |  |            |  |
| 2.4 โครงการผลิตสื่อสารคดี<br>ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน<br>งบประมาณ 1,500,000 บาท<br>สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)                                      | ได้รับจัดสรร<br>1,410,580 | 1,327,372.97                       | กำหนดรูปแบบ<br>และประเด็นเนื้อหา   | มีการจัดทำ<br>โครงการและ<br>แผนปฏิบัติการ | เสนอ<br>ขออนุมัติ<br>โครงการ                           | ดำเนินงาน<br>โครงการตามแผน<br>ที่กำหนดไว้<br>(ก.ค. – ก.ย. 60)        | สรุปผลการ<br>ดำเนินงานและ<br>การประเมินผล<br>เสนอผู้บริหาร<br>(ก.ย. 60) | ได้รับการจัดสรร<br>งบประมาณ<br>งบบุคลากร<br>- งบประมาณจำกัด<br>ไม่สามารถเข้าเวลา<br>ในการเผยแพร่<br>ออกอากาศได้<br>จำเป็นต้องหาความ<br>ร่วมมือกับสื่อสาธารณะ<br>เพื่อรองรับการเผยแพร่<br>ในวงกว้าง ซึ่งต้องใช้<br>เวลาในการ<br>ประสานงาน |            |  |
|   |                           |                                    |  |   |  |  |   |  |            |  |
|   |                           |                                    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓   | ผลดำเนินการ  |            |  |
|   |                           |                                    |  |   | โครงการ<br>ผ่านการอนุมัติ<br>ให้ดำเนินการ<br>(พ.ค. 60) |  |   |  |            |  |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |  |  | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ  |
|--|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|
|  |   |                                    | 1<br>ไม่สามารถระบุเดือน  | 2<br>ไม่สามารถระบุเดือน                         | 3<br>ไม่สามารถระบุเดือน                         | 4<br>ไม่สามารถระบุเดือน  | 5<br>ไม่สามารถระบุเดือน  |   |   |
| <b>3. งานสื่อสารสิทธิมนุษยชน และการจัดแถลงข่าว สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)</b><br><br><b>ขอจริง 20,000</b>       | <b>100,000 (คืนเงิน 80,000)</b><br><br><b>ขอจริง 20,000</b>   | <b>2,450</b>                       | มีจำนวนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 20%                            | มีจำนวนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 30% | มีจำนวนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 40% | มีจำนวนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 40% และมีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะอย่างน้อย 1 ช่องทาง | มีจำนวนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 50% และมีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะอย่างน้อย 2 ช่องทาง | 1) การจัดแถลงข่าวแบบเร่งด่วน มีเวลาในการเชิญสื่อมวลชนกระชั้นชิดมาก ทำให้สื่อมวลชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้<br><br>2) ในวันแถลงข่าวมีกำหนดการทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น หรือมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจมากกว่า ส่งผลให้มีจำนวนสื่อมวลชนมาเข้าร่วมกิจกรรมไม่มาก<br><br>3) แม้จำนวนสื่อมวลชนมาร่วมกิจกรรมไม่มาก แต่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะอย่างเป็นวงกว้าง เนื่องจากสื่อมวลชนมีการส่งต่อข้อมูลซึ่งกันและกัน | ควรปรับปรุงตัวชี้วัดใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และวิธีการทำงานของสื่อมวลชนในปัจจุบัน โดยวัดผลที่ปริมาณการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเพียงอย่างเดียว |
|  |   |                                    |  |   | ผลดำเนินการ                                     |  |  |   |   |
|  |   |                                    | ✓  |   |   |  |  |   |   |
|  |   |                                    | ✓  |   |   |  |  |   |   |
| 3.1 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ละเมิดสิทธิชุมชน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 | กลุ่มเป้าหมาย 40 คน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สื่อมวลชน 1 คน คิดเป็น 2.5 % มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 8 ช่องทาง     |                                    |  |   |   |  |  |   |   |
| 3.2 เรื่องวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560                                       | กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สื่อมวลชน 15 คน คิดเป็น 30 % มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 27 ช่องทาง    |                                    |  |   |   |  |  |   |   |
| 3.3 แถลงข่าวกรณี สนช.ลงมติร่าง พ.ร.ป. กสม. ในวาระสอง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560                             | กลุ่มเป้าหมาย 30 คน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สื่อมวลชน 13 คน คิดเป็น 43.33 % มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 16 ช่องทาง |                                    |  |   | ✓   |  |  |   |   |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                         |                         |                         |                         | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|---|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|
|  |   |                                    | 1<br>ไม่สามารถระบุเดือน  | 2<br>ไม่สามารถระบุเดือน | 3<br>ไม่สามารถระบุเดือน | 4<br>ไม่สามารถระบุเดือน | 5<br>ไม่สามารถระบุเดือน |              |            |
| 3.4 แดงลมติ กสม. กรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 | กลุ่มเป้าหมาย 46 คน ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย สื่อมวลชน 33 คน คิดเป็น 71.74 % มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 15 ช่องทาง |                                    |  |                         |                         |                         | ✓                       |              |            |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)      | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |  |  | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|---|--|---|---|--|--|---|------------|
|   |                   |   | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  |   |            |
| 4. โครงการสื่อสารสาธารณะ<br>ในประเด็นสำคัญ  | 413,800           | 142,999<br>**(ขอคืนเงิน<br>270,801 บาท) |  |   |   |  |  |   |            |
|   |                   |   | ต.ค. 59  | ต.ค. 59   | ต.ค. 59   | ต.ค. 59  | พ.ย. - ธ.ค. 59   |   |            |
| 4.1 การเสวนาเรื่อง<br>"โทษประหารชีวิต... ลดการทำผิด<br>หรือควรคิดใหม่" งบประมาณ<br>54,350 บาท<br>สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)    |                   | 54,350                                  | มีแผนจัดทำ<br>โครงการ<br><br>(ต.ค. 59)                                     | ได้รับอนุมัติให้<br>จัดทำโครงการ<br><br>(ต.ค. 59) | มีการดำเนิน<br>กิจกรรมตาม<br>โครงการ<br><br>(ต.ค. 59) | ประเมินผลการ<br>ดำเนินโครงการ<br><br>(ต.ค. 59) | สรุปผล<br>การดำเนินงาน<br>ตามโครงการ<br><br>(เสนอผู้บริหาร<br>ต.ค. 59) | ดำเนินการแล้ว   |            |
|   |                   |   |  |   | ผลดำเนินการ   |  |  |   |            |
|   |                   |   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  |   |            |
|   |                   |   | ต.ค. 59  | ต.ค. - พ.ย. 59                                    | พ.ย. 59   | พ.ย. 59  | ธ.ค. 59  |   |            |
| 4.2 การจัดสัมมนา<br>สื่อมวลชนหัวข้อ "สื่อไทยกับ<br>สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน"<br>งบประมาณ 97,000 บาท<br>สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) |                   | 88,649                                  | มีแผนจัดทำ<br>โครงการ<br><br>(ต.ค. 59)                                     | ได้รับอนุมัติให้<br>จัดทำโครงการ<br><br>(พ.ย. 59) | มีการดำเนิน<br>กิจกรรมตาม<br>โครงการ<br><br>(พ.ย. 59) | ประเมินผลการ<br>ดำเนินโครงการ<br><br>(พ.ย. 59) | สรุปผล<br>การดำเนินงาน<br>ตามโครงการ<br>เสนอผู้บริหาร                  | ดำเนินการแล้ว   |            |
|   |                   |   |  |   | ผลดำเนินการ   |  |  |   |            |
|   |                   |   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓  |   |            |
|   |                   |   | ไม่สามารถระบุเดือน   | ไม่สามารถระบุเดือน                                | ไม่สามารถระบุเดือน                                    | ไม่สามารถระบุเดือน                             | ไม่สามารถระบุเดือน   |   |            |
| 4.3 การจัดสัมมนาประเด็น<br>สำคัญอื่น ๆ<br>งบประมาณ 262,450 บาท<br>สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)                                   |                   |   | มีแผนจัดทำ<br>โครงการ  | ได้รับอนุมัติให้<br>จัดทำโครงการ                  | มีการดำเนิน<br>กิจกรรมตาม<br>โครงการ                  | มีการประเมินผล<br>การดำเนินงาน                 | มีการสรุปผล<br>การดำเนินงาน<br>เสนอผู้บริหาร                           | ขอคืนเงินงบประมาณ<br>270,801 บาท<br>เพื่อนำไปใช้จัดพิมพ์สื่อ<br>จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ<br>เป็นกรณีเร่งด่วน |            |
|   |                   |   |  |   | ผลดำเนินการ   |  |  |   |            |
|   |                   |   | -  | -   | -   | -  | -  |   |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |  |                     |               | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ  |
|--|-------------------|------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------|--|---|
|  |                   |                                    | 1<br>ต.ค - ธ.ค. 59   | 2<br>ม.ค. - มี.ค. 60                     | 3<br>เม.ย. - มิ.ย. 60                                      | 4<br>มิ.ย. 60       | 5<br>ก.ค. 60  |  |   |
| 5. โครงการจัดทำ<br>วารสารวิชาการ<br>สภ./ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน<br>(นางสาวพวรรณ สุขเจริญ) | 800,000           | 348,820                            | รวบรวมต้นฉบับ  | เรียบเรียงเนื้อหา<br>และจัดทำ<br>ต้นฉบับ | จัดทำข้อตกลง<br>การจัดทำ<br>อาร์ตเวิร์คและ<br>จัดจ้างพิมพ์ | ตรวจรับงาน<br>พิมพ์ | เผยแพร่เอกสาร | - คณะทำงานมีภารกิจหลัก<br>ที่เร่งด่วนและมีปริมาณมาก<br>จึงไม่สามารถเข้าร่วม<br>ประชุมหรือทำงานให้กับ<br>คณะจัดทำวารสารฯ<br>ได้เต็มกำลัง ประกอบกับ<br>สำนักงาน กสม. ยังไม่มี<br>ทีมงานประจำหรือทีมงาน<br>มืออาชีพที่รับผิดชอบใน<br>เรื่องการจัดทำวารสาร<br>ส่งผลให้การจัดทำวารสาร<br>ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร<br>และอาจมีผลกระทบต่อ<br>ความต่อเนื่องหรือความ<br>ยั่งยืนของการจัดทำวารสาร<br>- ต้นฉบับยังขาดความเป็น<br>วิชาการจึงต้องทบทวน และ<br>เพิ่มเติมในส่วนที่ขาด<br>ให้สมบูรณ์ เช่น การอ้างอิง<br>เชิงบรรณและบรรณานุกรม<br>ซึ่งต้องใช้เวลาในการค้นคว้า<br>อ้างอิงเพื่อให้ถูกต้องตาม<br>หลักวิชาการ<br>- ความล่าช้าในการส่ง<br>ต้นฉบับของผู้เขียน<br>บทความที่อยู่นอกเหนือ<br>การควบคุม<br>โดยกองบรรณาธิการ<br>ไม่สามารถเร่งรัดผู้เขียนได้<br>ตลอดจนการติดตาม<br>ต้นฉบับจากผู้เขียนบทความ | - ควรกำหนดให้มีหน่วยที่<br>รับผิดชอบโดยตรงและ<br>กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดใน<br>การปฏิบัติงาน |
|  |                   |                                    |  |  | ผลดำเนินการ  |                     |               |  |   |
|  |                   |                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓                   | ✓             |  |   |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                      |                       |                 |                | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------|-------------------|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---|------------|
|                     |                   |                                    | 1<br>(ต.ค.-ธ.ค. 59)  | 2<br>(ม.ค.-มี.ค. 60) | 3<br>(เม.ย.-มิ.ย. 60) | 4<br>(มิ.ย. 60) | 5<br>(ก.ค. 60) |   |            |
|                     |                   |                                    |  |                      |                       |                 |                | <p>ไม่สามารถกำหนดให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่วางได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านต้องใช้เวลา และไม่สามารถกำหนดให้ส่งคืนต้นฉบับให้กองบรรณาธิการได้</li> <li>- ต้นฉบับบางเรื่อง ผู้เขียนบทความไม่เขียนในส่วนของบทคัดย่อ ทำให้คณะทำงานต้องดำเนินการเอง</li> <li>- การมิได้กำหนดคุณภาพและมาตรฐานของต้นฉบับตั้งแต่เริ่มแรก และมากำหนดในภายหลัง ส่งผลต่อการจัดทำต้นฉบับ เพราะต้องส่งให้ผู้อ่านประเมินบทความเพิ่มเติม และต้องใช้เวลา</li> <li>- การส่งต้นฉบับที่มีการแก้ไขคืนให้เจ้าของบทความเพื่อดำเนินการตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเจ้าของบทความต้องใช้เวลาในการปรับแก้ไข และโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถส่งคืนต้นฉบับให้กองบรรณาธิการได้ตามกำหนดเวลา</li> </ul> |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                      |                       |                 |                | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------|-------------------|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--|------------|
|                     |                   |                                    | 1<br>(ต.ค.-ธ.ค. 59)  | 2<br>(ม.ค.-มี.ค. 60) | 3<br>(เม.ย.-มิ.ย. 60) | 4<br>(มิ.ย. 60) | 5<br>(ก.ค. 60) |  |            |
|                     |                   |                                    |  |                      |                       |                 |                | <p>- คณะทำงานในกองบรรณาธิการต้องแก้ไขต้นฉบับเอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเพียงผู้อ่านประเมินบทความและให้ความเห็น ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่วางแนวทางไว้ว่า จะมีทีมจากภายนอกช่วยปรับและแก้ไขบทความ โดยให้มีการอ้างอิงตามหลักวิชาการ</p> <p>- การดำเนินการในการจัดทำวารสารวิชาการที่ล่าช้า ส่งผลต่อความทันสมัยของบทความ</p> <p>- การขอความอนุเคราะห์จากนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิในการเขียนบทความวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนให้กองบรรณาธิการเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากบุคคลที่มีองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนมีอยู่อย่างจำกัดและไม่มีเวลาเขียนบทความส่งให้กับกองบรรณาธิการ</p> |            |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์ที่ 5.1 : ปรับปรุงกระบวนการทำงานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ          |                                       |                                   |  |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|------------|
|  |                   |                                    | 1   | 2                                     | 3                                 | 4  | 5  |              |            |
| 1. โครงการปรับปรุงกระบวนการคุ้มครองให้เหมาะสมรวดเร็วเป็นมาตรฐานเดียวกัน  | 480,000           | 341,399                            |   |                                       |                                   |  |  |              |            |
|  |                   |                                    | ก.พ. 60   | เม.ย. 60                              | พ.ค. 60                           | มิ.ย. 60   | ก.ย. 60  |              |            |
| 1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน <u>สคส. (กลุ่มงานประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)</u> | 70,000            | 46,038                             | กำหนดวันสถานที่สัมมนาและติดต่อประสานงานวิทยากรผู้เข้าร่วมการสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา | จัดเตรียมข้อมูลและงานด้านเอกสารต่าง ๆ | ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ | สรุปผลการประชุมจากแบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ | ผู้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน |              |            |
|  | 21-23 ก.ย. 60     | 46,038                             | ✓   | ✓                                     | ผลดำเนินการ<br>✓                  | อยู่ระหว่างการจัดทำ                                    |  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                                      |   |   |  |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|------------|
|  |                   |                                    | 1<br>พ.ค. 60  | 2<br>พ.ค. 60                                  | 3<br>พ.ค. - มิ.ย. 60                      | 4<br>มิ.ย. 60  | 5<br>ก.ย. 60  |              |            |
| 1.2 โครงการประชุมเชิง<br>ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพใน<br>การตรวจสอบการละเมิด<br>สิทธิมนุษยชน<br>สคส. (ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก) | 410,000           | 295,361                            | กำหนดวัน<br>สถานที่สัมมนา<br>และติดต่อ<br>ประสานงาน<br>วิทยากร<br>ผู้เข้าร่วมการ<br>สัมมนา สถานที่<br>จัดสัมมนา | จัดเตรียมข้อมูล<br>และงานด้าน<br>เอกสารต่าง ๆ | ดำเนินการ<br>จัดประชุม<br>เชิงปฏิบัติการฯ | สรุปผลการ<br>ประชุมจากแบบ<br>ประเมินผลการ<br>ประชุม<br>เชิงปฏิบัติการฯ | ผู้เข้าร่วมประชุมฯ<br>สามารถนำ<br>ความรู้<br>ที่ได้รับไปปรับใช้<br>ในการทำงาน |              |            |
|  | 24-26 ก.ค. 60     | 295,361                            |   |   | ผลดำเนินการ                               |  |   |              |            |
|  |                   |                                    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                          |   |                        |   |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|---|------------------------------------|---|---|------------------------|---|---|--------------|------------|
|   |   |                                    | 1<br>มี.ย. 60   | 2<br>ก.ค. 60                                  | 3<br>ก.ค. - ส.ค. 60    | 4<br>ส.ค. 60                            | 5<br>ก.ย. 60  |              |            |
| 2. โครงการปรับปรุงข้อมูล<br>ในฐานข้อมูลตรวจสอบ<br>เรื่องร้องเรียน<br><small>สคส. (ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก)</small> | 247,600<br>*งบเดิมขอไป<br>273,000 บาท<br>ได้จริง<br>247,600 บาท | 231,033                            | กำหนดวัน<br>สถานที่ประชุม<br>และติดต่อ<br>ประสานงาน<br>ผู้เข้าร่วมประชุม<br>และสถานที่จัด<br>ประชุม | จัดเตรียมข้อมูล<br>และงานด้าน<br>เอกสารต่าง ๆ | ดำเนินการจัด<br>ประชุม | สรุปผลการ<br>ดำเนินงานใน<br>การลงข้อมูล | มีข้อมูลปัญหา<br>และอุปสรรคใน<br>การลงข้อมูลใน<br>ระบบฯ เสนอ<br>หน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้อง |              |            |
|   |   |                                    |   |   | ผลดำเนินการ            |   | อยู่ระหว่างการจัดทำ   |              |            |
|   | 8-10 ก.ย. 60  | 231,033                            | ✓   | ✓   | ✓                      | ✓                                       |   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)                        | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ      |              |                     |              |              | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|---|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|  |                   |   | 1<br>มิ.ย. 60   | 2<br>ก.ค. 60 | 3<br>ก.ค. - ส.ค. 60 | 4<br>ส.ค. 60 | 5<br>ก.ย. 60 |              |            |
| <b>3. โครงการพัฒนาคู่มือการ<br/>ตรวจสอบการละเมิด<br/>สิทธิมนุษยชน<br/>สคส. (ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก)</b><br><br>คณะทำงานฯ เห็นควรอนุมัติ<br>ยกเลิก เนื่องจากอยู่ระหว่างการ<br>พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ<br>ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย<br>คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน<br>แห่งชาติ พ.ศ. ... จึงเห็นควรให้<br>เตรียมการไว้ก่อน เมื่อมี<br>ประกาศใช้ พ.ร.ป. จะได้<br>ดำเนินการปรับแก้ไขคู่มือ | 320,000           | <b>ยกเลิก<br/>โครงการ<br/>คืบเงิน<br/>320,000<br/>บาท</b> |   |              |                     |              |              |              |            |
|  |                   |   | ผลดำเนินงาน   |              |                     |              |              |              |            |
|  |                   |   | <b>ยกเลิก โครงการ</b><br>ตามหนังสือ ที่ สม 0003 /1413 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 |              |                     |              |              |              |            |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |   |  |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|---|--|--|---|--|---|--------------|------------|
|  |                   |   | 1<br>มี.ค. - เม.ย. 60  | 2<br>เม.ย. - พ.ค. 60                       | 3<br>พ.ค. - มิ.ย. 60                      | 4<br>มิ.ย. - ก.ค. 60                       | 5<br>ส.ค. - ก.ย. 60                       |              |            |
| <p>4. โครงการบริหารจัดการ<br/>สารบบสำนวน<br/><u>กตส.</u></p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u><br/>เพิ่มสำนวน กสม. ชุดที่ 1<br/>ประมาณ 500 สำนวน</p> <p><u>ตัวชี้วัด</u><br/>จำนวนสำนวน<br/>ที่ได้ดำเนินการไม่น้อยกว่าเดือน<br/>ละ 60 สำนวน<br/>โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่<br/>มี.ค. - ก.ย. 60</p> <p><u>หมายเหตุ :</u><br/>1 สำนวน = รายงาน 1 เรื่อง</p> | 200,000           | <p>117,600<br/>รวมค่าใช้จ่าย<br/>ระหว่างเดือน<br/>มี.ค. - ก.ย. 60<br/>เดือนละ<br/>16,800 บาท</p> <p><u>เบิกจ่ายแล้ว</u><br/><u>จำนวน 7 เดือน</u><br/><u>เป็นเงิน</u><br/><u>117,600 บาท</u><br/><u>(ณ วันที่ 30</u><br/><u>ก.ย. 2560)</u></p> | 100  | 200  | 300                                       | 400  | 500                                       |              |            |
|  |                   |   | 68 สำนวน<br><br>(ณ วันที่<br>31 มี.ค. 60)                                  | 142 สำนวน<br><br>(ณ วันที่<br>30 เม.ย. 60) | 210 สำนวน<br><br>(ณ วันที่<br>31 พ.ค. 60) | 280 สำนวน<br><br>(ณ วันที่<br>30 มิ.ย. 60) | 445 สำนวน<br><br>(ณ วันที่<br>31 ส.ค. 60) |              |            |
|  |                   |   |  |  | ผลดำเนินการ                               |  |   |              |            |
|  |                   |   | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ         |                |  |  |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|---|--|----------------|--|--|--|--------------|------------|
|  |                   |   | 1<br>มี.ค. - เม.ย. 60  | 2<br>พ.ค. 60   | 3<br>มิ.ย. 60  | 4<br>ก.ค. 60   | 5<br>ส.ค. - ก.ย. 60  |              |            |
| 5. โครงการศึกษาบทบาทหน้าที่<br>และกำหนดแนวทาง<br>ในการปฏิบัติหน้าที่ของ<br>คณะกรรมการ<br>สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ<br>และผู้ตรวจการแผ่นดิน<br>สกค. (กลุ่มงานนิติการ)                    | 30,000            | -   | ศึกษาค้นคว้า<br>จากหนังสือ<br>บทความ<br>ทางวิชาการ<br>และงานวิจัย<br>ที่เกี่ยวข้อง | สรุปผลการศึกษา | เสนอผล<br>การศึกษาให้<br>สำนักงาน.<br>กสม. และ<br>กสม.<br>ให้ความ<br>เห็นชอบ | จัดประชุม<br>Focus Group<br>เพื่อนำเสนอ<br>ผลการศึกษา<br>และรับฟัง<br>ความคิดเห็น<br>จากหน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้อง และ<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ | ประเมินผล<br>ปรับปรุงแก้ไข<br>และจัดทำ<br>รายงาน<br>การศึกษา<br>ฉบับสมบูรณ์<br>เสนอ กสม. | -            | -          |
| <b>ผลการดำเนินการ</b><br>- โครงการศึกษาบทบาทหน้าที่<br>และกำหนดแนวทาง<br>ในการปฏิบัติหน้าที่ของ<br>คณะกรรมการ<br>สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ<br>และผู้ตรวจการแผ่นดิน<br>ดำเนินโครงการแล้ว |                   | ขอคืนงบประมาณ<br>ตามรหัสกิจกรรม<br>57M2-81105<br>เนื่องจาก<br>ดำเนินการร่วมกับ<br>โครงการจัดทำ<br>ระเบียบเพื่อ<br>รองรับ<br>พระราชบัญญัติ<br>ประกอบ<br>รัฐธรรมนูญ<br>ว่าด้วย<br>คณะกรรมการ<br>สิทธิมนุษยชน<br>แห่งชาติ<br>รหัสกิจกรรม<br>60M2-81201<br>จึงไม่มีความ<br>จำเป็นต้องใช้<br>จ่ายเงิน<br>งบประมาณนี้ | ✓  | ✓              | ผลดำเนินการ  | ✓<br>จัดประชุมวันที่<br>8-10 ก.ย. 60   | -  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)               | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |   |                            |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|--|--|--|---|----------------------------|---|--------------|------------|
|  |                   |  | 1<br>ต.ค. 59   | 2<br>มิ.ย. 60                                      | 3<br>มิ.ย. 60                                       | 4<br>ส.ค. 60               | 5<br>ก.ย. 60  |              |            |
| 6. โครงการพัฒนาระบบการ<br>จัดทำข้อเสนองานวิจัย<br>ประกอบการเสนอขอ<br>งบประมาณประจำปี<br>สวท.กลุ่มงานวิจัยสหวิทยาเขต<br>(ผอ.สวท. + คุณศิริวรรณ + คุณอัญชลี) | 88,000            | 1,380<br><br>ส่งคืนเงิน<br>คงเหลือ<br>86,620 บาท | ศึกษาข้อมูล<br>สถานการณ์<br>สิทธิมนุษยชน                                   | จัดทำประเด็นที่<br>ควรพัฒนาเป็น<br>ข้อเสนองานวิจัย | จัด<br>กระบวนการ<br>ปรึกษาหารือ<br>กับผู้เกี่ยวข้อง | ได้ร่างข้อเสนอ<br>งานวิจัย | ได้ข้อเสนอ<br>งานวิจัย<br>ประกอบการ<br>เสนอขอ<br>งบประมาณ<br>ประจำปี 2562 | -            | -          |
|  |                   |  |  |  | ผลดำเนินการ   |                            |   |              |            |
|  |                   |  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓                          | ✓   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)               | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                                       |                                       |                                       |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
|  |                   |  | 1<br>พ.ย. 59   | 2<br>ธ.ค. 59                          | 3<br>เม.ย. 60                         | 4<br>มิ.ย. 60                         | 5<br>ส.ค. 60   |              |            |
| 7. โครงการพัฒนาการจัดทำ<br>ข้อเสนอแนะนโยบาย และ<br>ข้อเสนอในการปรับปรุง<br>กฎหมาย และกฎเพื่อส่งเสริม<br>และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน<br>สวท. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย<br>และนโยบาย) | 24,000            | 15,123<br><br>ส่งเงินคืน<br>คงเหลือ<br>8,877 บาท | จัดกิจกรรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>1 ครั้ง                                      | จัดกิจกรรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>2 ครั้ง | จัดกิจกรรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>3 ครั้ง | จัดกิจกรรม<br>พัฒนาศักยภาพ<br>4 ครั้ง | สรุปผลการจัด<br>กิจกรรมการ<br>พัฒนาศักยภาพ<br>ในการจัดทำ<br>ข้อเสนอแนะ<br>นโยบาย และ<br>ข้อเสนอในการ<br>ปรับปรุง<br>กฎหมาย และ<br>กฎเพื่อส่งเสริม<br>และคุ้มครอง<br>สิทธิมนุษยชน |              |            |
|  |                   |  |  |                                       | ผลดำเนินการ                           |                                       |  |              |            |
|  |                   |  | ✓  | ✓                                     | ✓                                     | ✓                                     | ✓  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ        |   |   |   |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--------------|------------|
|  |                   |                                    | 1<br>มี.ค. 60   | 2<br>เม.ย. - พ.ค. 60  | 3<br>มิ.ย. - ก.ค. 60  | 4<br>ส.ค. 60  | 5<br>ก.ย. 60   |              |            |
| 8. โครงการกลั่นกรองและ<br>ตรวจสอบมาตรฐานรายงานผล<br>การพิจารณาหรือผลการ<br>ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ<br>คณะกรรมการ<br>สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรณี<br>มีมติให้ยุติเรื่อง<br><small>สบก. (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)</small> | 175,000           | 175,000                            | ส่งงานงวดที่ 1<br>วันที่ 31 มี.ค. 60<br>จำนวน 85 เรื่อง<br>เป็นเงิน<br>25,000 บาท | ส่งงานงวดที่ 2<br>วันที่ 28 เม.ย. 60<br>จำนวน 40 เรื่อง<br>เป็นเงิน<br>25,000 บาท | ส่งงานงวดที่ 4<br>วันที่ 30 มิ.ย. 60<br>จำนวน 52 เรื่อง<br>เป็นเงิน<br>25,000 บาท | ส่งงานงวดที่ 6<br>วันที่ 1 ก.ย. 60<br>จำนวน 72 เรื่อง<br>เป็นเงิน<br>25,000 บาท | ส่งงานงวดที่ 7<br>วันที่ 29 ก.ย. 60<br>จำนวน 60 เรื่อง<br>เป็นเงิน<br>25,000 บาท |              |            |
|  |                   |                                    |   | ส่งงานงวดที่ 3<br>วันที่ 31 พ.ค. 60<br>จำนวน 85 เรื่อง<br>เป็นเงิน<br>25,000 บาท  | ส่งงานงวดที่ 5<br>วันที่ 1 ส.ค. 60<br>จำนวน 52 เรื่อง<br>เป็นเงิน<br>25,000 บาท   |   |  |              |            |
|  |                   |                                    | ✓   | ✓   | ผลดำเนินการ<br>✓  | ✓   | ✓  |              |            |

กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์การทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                             |   |   |  |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|-------------------|------------------------------------|--|---|---|--|---|--------------|------------|
|  |                   |                                    | 1<br>มี.ค. – เม.ย. 60  | 2<br>พ.ค. 60  | 3<br>มิ.ย. 60   | 4<br>ก.ค. – ส.ค. 60  | 5<br>ก.ย. 60  |              |            |
| <p>1. โครงการจัดทำระเบียบเพื่อรองรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สกค. (กลุ่มงานนิติการ)</p> <p>ผลการดำเนินการ<br/>โครงการจัดทำระเบียบเพื่อรองรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2560</p> | 250,000           | 139,047                            | ศึกษา สํารวจและทบทวนกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง   | จัดประชุม Focus Group   | สรุปผลการศึกษาร่างกฎหมายและระเบียบต่างๆ                     | ยกร่างกฎหมายและระเบียบรวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง   | เสนอร่างกฎหมายและระเบียบให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ  | -            | -          |
|  |                   |                                    | เบิกจ่ายงบประมาณตามรหัสกิจกรรม 60M2-81201 เป็นเงิน 139,047 บาท อาจเพิ่มหรือลดการเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง |   |   | ผลดำเนินการ  |   |              |            |
|  |                   |                                    | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |              |            |
|  |                   |                                    |  | จัดประชุม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 8-10 ก.ย. 60 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ก.ย. 60 | สรุปผลการศึกษาจัดทำร่างกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ จำนวน 28 ฉบับ | ยกร่างเสร็จแล้ว จำนวน 11 ฉบับ<br>1. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการจัดแจ้งองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. ....<br>2. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....<br>3. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. .... | จำนวน 1 ฉบับ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |              |               |   |              | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------|-------------------|------------------------------------|--|--------------|---------------|---|--------------|--------------|------------|
|                     |                   |                                    | 1<br>มี.ค. – เม.ย. 60  | 2<br>พ.ค. 60 | 3<br>มิ.ย. 60 | 4<br>ก.ค. – ส.ค. 60   | 5<br>ก.ย. 60 |              |            |
|                     |                   |                                    | -  |              |               | 4. ระเบียบ กสม.<br>ว่าด้วยเงิน<br>ค่าตอบแทนพิเศษ<br>ของข้าราชการ<br>สำนักงาน<br>คณะกรรมการสิทธิ<br>มนุษยชนแห่งชาติ<br>พ.ศ. ....   |              |              |            |
|                     |                   |                                    |  |              |               | 5. ระเบียบ กสม.<br>ว่าด้วยพนักงาน<br>ราชการ พ.ศ. ....   |              |              |            |
|                     |                   |                                    |  |              |               | 6. ระเบียบ กสม.<br>ว่าด้วยลูกจ้าง<br>สำนักงาน<br>คณะกรรมการสิทธิ<br>มนุษยชนแห่งชาติ<br>พ.ศ. ....  |              |              |            |
|                     |                   |                                    |  |              |               | 7. ระเบียบ กสม.<br>ว่าด้วยการจัด<br>สวัสดิการและการ<br>สงเคราะห์อื่นแก่<br>ข้าราชการ<br>พนักงานราชการ<br>และลูกจ้างของ<br>สำนักงาน<br>คณะกรรมการสิทธิ<br>มนุษยชนแห่งชาติ<br>พ.ศ. .... |              |              |            |
|                     |                   |                                    |  |              |               | 8. ระเบียบ กสม.<br>ว่าด้วยการลาหยุด<br>ของข้าราชการ<br>สำนักงาน<br>คณะกรรมการสิทธิ<br>มนุษยชนแห่งชาติ<br>พ.ศ. ....  |              |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |              |               |   |              | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------|-------------------|------------------------------------|--|--------------|---------------|---|--------------|--------------|------------|
|                     |                   |                                    | 1<br>มี.ค. – เม.ย. 60  | 2<br>พ.ค. 60 | 3<br>มิ.ย. 60 | 4<br>ก.ค. – ส.ค. 60   | 5<br>ก.ย. 60 |              |            |
|                     |                   |                                    | -  |              |               | 9. พระราชบัญญัติ<br>เงินเดือน<br>เงินประจำตำแหน่ง<br>และประโยชน์<br>ตอบแทนอื่นของ<br>ประธาน<br>ศาลรัฐธรรมนูญ<br>ตุลาการ<br>ศาลรัฐธรรมนูญ<br>ประธานกรรมการ<br>และกรรมการการ<br>เลือกตั้ง ประธาน<br>ผู้ตรวจการแผ่นดิน<br>และผู้ตรวจการ<br>แผ่นดิน ประธาน<br>กรรมการและ<br>กรรมการป้องกัน<br>และปราบปราม<br>การทุจริตแห่งชาติ<br>ประธานกรรมการ<br>และกรรมการการ<br>ตรวจเงินแผ่นดิน<br>และประธาน<br>กรรมการและ<br>กรรมการสิทธิ<br>มนุษยชนแห่งชาติ<br>(ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....<br>10. ระเบียบ กสม.<br>ว่าด้วยเครื่องแบบ<br>และการแต่ง<br>เครื่องแบบของ<br>กสม. ข้าราชการ<br>พนักงานราชการ<br>และลูกจ้างของ<br>สำนักงาน<br>คณะกรรมการสิทธิ<br>มนุษยชนแห่งชาติ<br>พ.ศ. .... |              |              |            |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |              |               |   |              | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---------------------|-------------------|------------------------------------|--|--------------|---------------|---|--------------|--------------|------------|
|                     |                   |                                    | 1<br>มี.ค. - เม.ย. 60  | 2<br>พ.ค. 60 | 3<br>มิ.ย. 60 | 4<br>ก.ค. - ส.ค. 60   | 5<br>ก.ย. 60 |              |            |
|                     |                   |                                    | -  |              |               | 11. ข้อกำหนดทาง<br>จริยธรรม<br>ข้าราชการ<br>พนักงานราชการ<br>และลูกจ้าง<br>สำนักงาน<br>คณะกรรมการ<br>สิทธิมนุษยชน<br>แห่งชาติ พ.ศ. .... |              |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)      | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                       |   |  |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|---|--|-----------------------|---|--|--|--------------|------------|
|   |                   |   | 1<br>ม.ค. 60 (มี.ย.60)   | 2<br>ม.ค. 60 (ส.ค.60) | 3<br>ก.พ. 60 (ม.ค.61)   | 4<br>ก.ค. 60 (ก.พ.61)  | 5<br>ส.ค. 60 (มี.ค.61)   |              |            |
| <p>2. โครงการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการสำนักงาน กสม.</p> <p>ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างส่วนราชการของสำนักงาน กสม. ให้สอดคล้องกับบทบาท อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” สบค. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)</p> | 20,000            | - อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา | จัดทำโครงการและขอบเขตงานจ้าง   | คัดเลือกที่ปรึกษา     | ศึกษา วิเคราะห์บทบาท ภารกิจหน้าที่ตาม รธน. พ.ศ.2560 แผนยุทธศาสตร์ กสม. ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง | ร่างรายงานผลการศึกษา ออกแบบโครงสร้างส่วนราชการ ภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง | รายงานผลการศึกษา ออกแบบโครงสร้างส่วนราชการ ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง | -            |            |
|   |                   |   |  |                       | ผลดำเนินการ   |  |  |              |            |
|   |                   |   | ✓  | ✓                     |   |  |  |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                        |   |                 |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|---|------------------------------------|--|------------------------|---|-----------------|--|--------------|------------|
|  |   |                                    | 1<br>มี.ค.-เม.ย. 60  | 2<br>พ.ค. 60           | 3<br>มิ.ย.60                                  | 4<br>ก.ย.60     | 5<br>-   |              |            |
| 3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ<br><u>สบก. (กลุ่มงานคลัง)</u> | 300,000<br>บาท<br>ขอจัดสรรใหม่<br>เป็นเงินปี<br>2554<br><br>* เดิมขอไป<br>150,000<br>คืนเงินปี<br>2555 ดังนั้น<br>จึงคืนเงินเต็ม<br>จำนวน และ<br>ขอจัดสรรใหม่ | 299,600                            | อยู่ระหว่างสำรวจ<br>ความต้องการ  | พิจารณาปรับปรุง<br>TOR | พิจารณา/<br>ปรับปรุงTOR<br>ตามความ<br>ต้องการ | จัดหาผู้รับจ้าง | ทดลองใช้งาน<br>ปรับแก้ไข<br>ให้เหมาะสมกับ<br>การใช้งาน                             |              |            |
|  |   |                                    |  |                        | ผลดำเนินการ                                   |                 |  |              |            |
|  |   |                                    | ✓  | ✓                      | ✓   | ✓               | - ตรวจรับงาน<br>แล้ว 1 งวด<br>เมื่อวันที่<br>24 ต.ค. 60<br>- รอตรวจรับอีก<br>2 งวด |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)              | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                           |                                  |  |   |   | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ |
|---|--|---|--|----------------------------------|--|---|---|--|------------|
|   |  |   | 1<br>มี.ค. 60  | 2<br>เม.ย. 60                    | 3<br>มิ.ย. 60  | 4<br>ส.ค. 60  | 5<br>ก.ย. 60 (ต.ค.60)   |  |            |
| 4. โครงการสอบแข่งขันเพื่อ<br>บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ<br>ข้าราชการเป็นข้าราชการ<br>สำนักงาน กสม.<br>สบ. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) | 1,758,900<br><br>โดยแบ่งเป็น<br>- 850,000 บาท<br>รหัสกิจกรรม<br>60M2-81204<br><b>(งบบุคลากร)</b><br><br>- 908,900 บาท<br>ค่าธรรมเนียมการ<br>สมัครสอบ | -<br><br>อยู่ระหว่าง<br>จัดทำเอกสาร<br>เบิกจ่าย | ศึกษา<br>วิเคราะห์<br>กฎระเบียบ<br>เสนอคำสั่ง<br>แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>ดำเนินการ<br>สอบแข่งขัน ฯ | ประกาศรับ<br>สมัคร<br>สอบแข่งขัน | จัดจ้าง<br>สถาบันการศึกษา<br>ดำเนินการ<br>สอบแข่งขันฯ<br>ภายใน 30 วัน<br>นับแต่วันที่รับ<br>สมัครแล้วเสร็จ | ดำเนินการสอบ<br>ภาค ก. และ<br>ภาค ข. แล้วเสร็จ<br>ภายใน 90 วัน<br>นับแต่วันที่<br>จัดจ้าง<br>สถาบันการศึกษา | ดำเนินการสอบ<br>ภาค ค. ภายใน<br>30 วัน นับแต่วัน<br>ประกาศรายชื่อ<br>ผู้สอบผ่านภาค ก.<br>และ ภาค ข. และ<br>ประกาศขึ้นบัญชี<br>ผู้สอบแข่งขันได้<br>ภายใน 7 วันทำการ<br>หลังจากที่<br>เลขาธิการ กสม.<br>เห็นชอบ | - คณะกรรมการฯ จะ<br>ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน<br>ภาค ก. และภาค ข.<br>ในวันที่ 8 ก.ย. 60 และ<br>กำหนดสอบภาค ค.<br>ในเดือน ต.ค. 60 และ<br>ประกาศขึ้นบัญชี |            |
|   |  |   |  |                                  | ผลดำเนินการ  |   |   |  |            |
|   |  |   | ✓  | ✓                                | ✓  | ✓   | ✓   |  |            |

- หมายเหตุ** - คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. และภาค ข. ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และกำหนดสอบ ภาค ค. ในเดือนตุลาคม 2560 จากนั้นจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละระดับหรือกิจกรรม กำหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่คาดการณ์ว่าได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในเดือนพฤษภาคม 2560
  2. กรณีได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ตามข้อ 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละระดับหรือกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)                                 | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |  |   |  | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ |
|--|---|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|------------|
|  |   |                                    | 1<br>ม.ย. 60   | 2<br>ก.ค. 60 (ต.ค.60)   | 3<br>ก.ย. 60 (พ.ย.60)  | 4<br>พ.ย.60 (ม.ค.61)  | 5<br>ธ.ค. 60 (ก.พ.61)  |   |            |
| 5. โครงการจัดทำ<br>แผนกลยุทธ์การบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน<br>กสม.<br>สบค. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) | 900,000<br>(งบบุคลากร)<br>ได้รับจัดสรร<br>872,100 | - ยังไม่มีการเบิก<br>จ่ายเงิน      | คัดเลือกที่<br>ปรึกษาและเสนอ<br>ขอรับการจัดสรร<br>งบประมาณ                 | มีการสร้างความรู้<br>ความเข้าใจ<br>เกี่ยวกับการจัดทำ<br>แผน<br>กลยุทธ์ด้านการ<br>บริหารทรัพยากร<br>บุคคล ตาม<br>แนวทางการ<br>พัฒนาระบบการ<br>บริหารทรัพยากร<br>บุคคล (HR<br>Scorecard)<br>ภายใน<br>30 (60) วัน<br>นับแต่วันลงนาม<br>ในสัญญา | มีการประเมิน<br>สถานภาพปัจจุบัน,<br>วิเคราะห์<br>จุดแข็ง จุดอ่อน,<br>วิเคราะห์<br>ความคาดหวังของ<br>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>ในการบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br>ของ สำนักงาน<br>กสม. ภายใน<br>90 วัน นับแต่วัน<br>ลงนามในสัญญา | มีร่างแผนกลยุทธ์<br>การบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br>ของสำนักงาน<br>กสม.<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2561-2565<br>ภายใน 150 วัน<br>นับแต่วันลงนาม<br>ในสัญญา | มีแผนกลยุทธ์การ<br>บริหารทรัพยากร<br>บุคคลของ<br>สำนักงาน กสม.<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2561-2565<br>ที่ได้รับความ<br>เห็นชอบจาก<br>เลขาธิการ กสม.<br>และ<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจการจ้าง ฯ<br>ภายใน 180 วัน<br>นับแต่ลงนาม<br>ในสัญญาจ้าง | - ขยายระยะเวลาการ<br>ดำเนินการ ข้อ 1-5<br>เนื่องจากได้รับการโอน<br>เปลี่ยนแปลงงบประมาณ<br>ล่าช้า และถูกปรับลด<br>งบประมาณ ทำให้ต้องมีการ<br>เจรจากับที่ปรึกษา<br>ใหม่ ซึ่งลงนามทำสัญญา<br>จ้าง 23 ส.ค. 60 |            |
|  |   |                                    |  |   | ผลดำเนินการ  |   |  |   |            |
|  |   |                                    | ✓  |   |  |   |  |   |            |

- หมายเหตุ - เนื่องจากได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้าและถูกตัดงบประมาณทำให้ต้องมีการเจรจากับที่ปรึกษาใหม่ซึ่งลงนามทำสัญญาจ้าง วันที่ 23 ส.ค. 60
- ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละระดับหรือกิจกรรม กำหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่คาดการณ์ว่าได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในเดือนพฤษภาคม 2560
  - กรณีได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ตามข้อ 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละระดับหรือกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |                                      |                            |                                | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ |
|--|--|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|------------|
|  |  |                                    | 1<br>-   | 2<br>-                                    | 3<br>-                               | 4<br>-                     | 5<br>-                         |   |            |
| 6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : <b>จัดฝึกอบรมภายใน</b><br>งบประมาณ 1,528,840 บาท <small>(กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร)</small> | 4,437,500<br><br>1,625,840 (ได้รับจัดสรรจากสงป.<br>1,528,840 บาท และ | 1,651,780                          | เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานโครงการ                                   | เขียนโครงการ จัดหาสถานที่และประสานวิทยากร | ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดำเนินการ | ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม | กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรม | <b>หลักสูตรที่ 1</b> ได้จัดฝึกอบรมตามนโยบาย กสม. (อ้างอิง มติที่ประชุม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล (ก.ส.) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการสนับสนุนจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน กสม. ตามความเหมาะสม เพื่อการพัฒนาและพัฒนางานและพัฒนางานองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น -แผนปฏิบัติการได้รับอนุมัติเดือนกุมภาพันธ์ 2560<br><br><b>หลักสูตรที่ 2</b> มีการขอเงินเพิ่ม เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าอบรมเพิ่มจากที่กำหนด<br><br><b>หลักสูตรที่ 3-6</b> ผู้ที่ไม่เข้าอบรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผล<br>1. ติดภารกิจ<br>2. ไม่เข้าโดยไม่แจ้งเหตุผล |            |
| <b>หลักสูตร</b><br>1) หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชนระดับต้น  | ขอเพิ่ม<br>วงเงินอีก<br>124,000<br>บาท)                              | -                                  | ✓  | ✓   | ผลดำเนินการ<br>✓                     | ✓                          | ✓                              |   |            |
| 2) หลักสูตรกฎหมายปกครอง (ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. ถึง 23 ส.ค. 60)   | -  | -                                  | ✓  | ✓   | ผลดำเนินการ<br>✓                     | ✓                          | ✓                              |   |            |
| 3) หลักสูตรการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ (23 มิถุนายน 2560)   | -  | -                                  | ✓  | ✓   | ผลดำเนินการ<br>✓                     | ✓                          | ✓                              |   |            |
| 4) หลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ (29 มิถุนายน 2560)   | -  | -                                  | ✓  | ✓   | ผลดำเนินการ<br>✓                     | ✓                          | ✓                              |   |            |
| 5) หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (13-14 กรกฎาคม 2560)   | -  | -                                  | ✓  | ✓   | ผลดำเนินการ<br>✓                     | ✓                          | ✓                              |   |            |
| 6) การทำงานเป็นทีม (16 สิงหาคม 2560)   | -  | -                                  | ✓  | ✓   | ผลดำเนินการ<br>✓                     | ✓                          | ✓                              |   |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |  |                                    |   | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ |
|--|---|------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---|--|------------|
|  |   |                                    | 1<br>-   | 2<br>-   | 3<br>-   | 4<br>-                             | 5<br>-  |  |            |
| <p>6.2 โครงการพัฒนา<br/>ศักยภาพบุคลากร :<br/><b>ส่งฝึกอบรมภายนอก</b><br/>งบประมาณ 499,010 บาท<br/>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)<br/>สบท. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา<br/>บุคลากร)</p> <p><u>ขั้นตอนการปฏิบัติโดยสรุป</u><br/>1) แจกเวียนหลักสูตร<br/>2) เสนอรายชื่อผู้สมัครต่อ<br/>เลขาธิการพิจารณา<br/>3) ดำเนินการสมัคร<br/>4) ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรม<br/>5) แจงให้บุคลากรเข้ารับการอบรม</p> <p>หมายเหตุ<br/>กำหนดเวลารายงาน ณ<br/>30 กันยายน 2560</p> | 547,220   | 536,510                            | เตรียมข้อมูลและ<br>วางแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ                       | เขียนโครงการ<br>จัดหาสถานที่<br>และประสาน<br>วิทยากร | ขออนุมัติ<br>โครงการและ<br>งบประมาณ<br>ดำเนินการ | ดำเนินการจัด<br>โครงการ<br>ฝึกอบรม | กลุ่มเป้าหมายได้<br>เข้ารับการอบรม<br><br>ส่งบุคลากรเข้า<br>รับการฝึกอบรม<br>จำนวน 30<br>หลักสูตร | มีผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้า<br>อบรม แต่ไม่เข้ารับการอบรม<br>และไม่แจ้งเหตุผลให้<br>กลุ่มงานทราบ |            |
|  | (ได้รับจัดสรร<br>จาก สงป.<br>499,010<br>บาท และขอ<br>เพิ่มวงเงินอีก<br>48,210<br>บาท) |                                    |  |  | ผลดำเนินการ                                      |                                    |   |  |            |
|  |   |                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓                                  | ✓   |  |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                                      |                                |                            |                      | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ   |
|--|-------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---|--|
|  |                   |                                    | 1<br>-   | 2<br>-                               | 3<br>-                         | 4<br>-                     | 5<br>-               |   |  |
| <p>6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร: พัฒนาบุคลากรใหม่ สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพ)</p> <p>* ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 500,000 บาท เป็น 885,000 บาท ตามหนังสือที่ สม0001/314 ต่อมาได้มีการปรับลดเป็น <u>837,000 บาท</u></p> <p>หลักสูตรเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 1</p> <p>หมายเหตุ<br/>(อบรมวันที่ 5-9 และ 12-16 มี.ย. 2560)</p> | 837,000           | 681,518.99                         | จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ  | ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดำเนินการ | แจ้งกำหนดการฝึกอบรม และสถานที่ | ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม | เสนอสรุปผลการฝึกอบรม | <p>- มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 32 คน แต่มีผู้เข้าฝึกอบรม 1 คนที่บิดาเสียชีวิต ระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม เป็นเหตุให้มีระยะเวลาฝึกอบรมต่ำกว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด</p> <p>- ผู้เข้าฝึกอบรมบางคนยังติดภาระงาน ทำให้ขาดอบรมในบางวิชา</p> | ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสำคัญและกำกับดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตร |
|  |                   |                                    |  |                                      | ผลดำเนินการ                    |                            |                      |   |  |
|  |                   |                                    | ✓  | ✓                                    | ✓                              | ✓                          | ✓                    |   |  |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)                       | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                                     |   |                         |                      | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|---|--|--|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------------|
|   |   |  | 1<br>ต.ค. 59   | 2<br>ม.ค. 60                        | 3<br>ก.พ. 60  | 4<br>มี.ค. 60           | 5<br>เม.ย. 60        |              |            |
| 6.4 โครงการฝึกอบรม<br>หลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ" งบประมาณ<br>33,200 บาท<br>สบก. (กลุ่มงานพัสดุ) | 44,000 บาท<br>(33,200+10,800)<br>ประมาณการผู้เข้า<br>รับการอบรม<br>จำนวน 170 คน | 32,780 บาท<br>มีผู้เข้ารับการ<br>อบรม<br>จำนวน<br>151 คน | ศึกษารวบรวม<br>ข้อมูลเพื่อ<br>ประกอบการ<br>จัดทำโครงการ<br>ฝึกอบรม         | เสนอขออนุมัติ<br>โครงการ<br>ฝึกอบรม | 1. ได้รับอนุมัติ<br>โครงการ<br>ฝึกอบรม<br>2. แจกกำหนด<br>การฝึกอบรม | ดำเนินการจัด<br>ฝึกอบรม | สรุปผลการ<br>ฝึกอบรม | -            | -          |
|   |   |  |  |                                     | ผลดำเนินการ   |                         |                      |              |            |
|   |   |  | ✓  | ✓                                   | ✓   | ✓                       | ✓                    |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)                      | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                             |                       |  |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--|--|--------------|------------|
|   |  |                                    | 1<br>ม.ค. 60 (ก.พ.60)  | 2<br>ม.ค. 60 (ก.พ.60)       | 3<br>ก.พ. 60 (ส.ค.60) | 4<br>ส.ค. 60 (ก.ย.60)  | 5<br>ส.ค. 60 (ก.ย.60)  |              |            |
| 6.5 โครงการอบรมสัมมนา<br>เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ<br>กระบวนการดำเนินการทางวินัย<br>รุ่นที่ 2 งบประมาณ<br>300,000 บาท<br>สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) | 300,000<br><br>ได้รับจัดสรร<br>247,800 | 207,626                            | เสนอขออนุมัติ<br>โครงการ   | โครงการได้รับ<br>การอนุมัติ | จัดอบรมสัมมนา         | สรุปผลโครงการ<br>ภายใน 30 วัน<br>ทำการ นับแต่<br>วันที่จัดทำ<br>โครงการแล้ว<br>เสร็จ | สรุปผลโครงการ<br>ภายใน 20 วัน<br>ทำการ นับแต่<br>วันที่จัดทำ<br>โครงการแล้ว<br>เสร็จ |              |            |
|   |  |                                    |  |                             | ผลดำเนินการ           |  |  |              |            |
|   |  |                                    | ✓  | ✓                           | ✓                     | ✓  | ✓  |              |            |

**หมายเหตุ** กรณีได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ตามข้อ 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละระดับหรือกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)                      | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                          |                       |  |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--|--|--------------|------------|
|   |  |                                    | 1<br>ม.ค. 60 (ก.พ.60)  | 2<br>ม.ค. 60 (ก.พ.60)    | 3<br>ก.พ. 60 (ก.ย.60) | 4<br>ก.ค. 60 (ก.ย.60)  | 5<br>ส.ค. 60 (ก.ย.60)  |              |            |
| 6.6 โครงการอบรมสัมมนา<br>เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการ<br>สอบสวนทางวินัยและการจัดทำ<br>รายงานผลการสอบสวนทางวินัย<br>สำหรับผู้จะเป็นกรรมการ<br>สอบสวน งบประมาณ<br>185,000 บาท<br>สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) | 185,000<br><br>ได้รับจัดสรร<br>125,000 | 100,992                            | เสนอขออนุมัติ<br>โครงการ   | โครงการได้รับ<br>อนุมัติ | จัดอบรมสัมมนา         | สรุปผลโครงการ<br>ภายใน 30 วัน<br>ทำการ นับแต่<br>วันที่จัดทำ<br>โครงการ<br>แล้วเสร็จ | สรุปผลโครงการ<br>ภายใน 20 วัน<br>ทำการ นับแต่<br>วันที่จัดทำ<br>โครงการ<br>แล้วเสร็จ |              |            |
|   |  |                                    |  |                          | ผลดำเนินการ           |  |  |              |            |
|   |  |                                    | ✓  | ✓                        | ✓                     | ✓  | ✓  |              |            |

**หมายเหตุ** กรณีได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ตามข้อ 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละระดับ หรือกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)  | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |   |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ  |
|---|---|---|--|---|---|---|--|--------------|---|
|   |   |   | 1<br>ส.ค. 60   | 2<br>ส.ค. 60  | 3<br>ส.ค. 60  | 4<br>ส.ค. 60  | 5<br>ส.ค. 60   |              |   |
| 6.7 โครงการพัฒนาบุคลากร<br>ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศอย่างเหมาะสมและ<br>ต่อเนื่อง งบประมาณ<br>510,000 บาท <b>(งบบุคลากร)</b><br>สวก.(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) | 510,000<br><br>*งบเดิมขอไป<br>510,000 บาท<br>ได้จริง<br>489,600 บาท | 487,900<br><br><b>ส่งคืนเงิน<br/>คงเหลือแล้ว<br/>2 ครั้ง รวม<br/>22,100 บาท</b> | ร้อยละความ<br>พึงพอใจของ<br>ผู้เข้ารับ<br>การอบรม<br>>=60-65%              | ร้อยละความ<br>พึงพอใจของ<br>ผู้เข้ารับ<br>การอบรม<br>>=65-70% | ร้อยละความ<br>พึงพอใจของ<br>ผู้เข้ารับ<br>การอบรม<br>>=70-75% | ร้อยละความ<br>พึงพอใจของ<br>ผู้เข้ารับ<br>การอบรม<br>>=75-80% | ร้อยละความ<br>พึงพอใจของ<br>ผู้เข้ารับ<br>การอบรม<br>>=80-100% |              | ตามหนังสือ ศทส. ที่<br>สม 0004.05/19<br>ลว. 13 ก.ค. 60<br>ได้ร้อยละ 83.40 |
|   |   |   |  |   | ผลดำเนินการ   |   |  |              |   |
|   |   |   | -  | -   | -   | -   | ✓  |              |   |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |  |  |  | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ  |
|--|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|
|  |   |                                    | 1<br>มี.ค. - พ.ค. 60   | 2<br>พ.ค. - มิ.ย. 60                                       | 3<br>มิ.ย. - ก.ค. 60                                       | 4<br>ก.ค. - ส.ค. 60  | 5<br>ส.ค. - ก.ย. 60  |   |   |
| 6.8 โครงการสัมมนา<br>เสริมสร้างสมรรถนะในการ<br>ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ<br>ทำงานของคณะกรรมการ<br>สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ<br>งบประมาณ 600,000 บาท<br>ณ. | 436,000<br><b>(งบบุคลากร)</b><br><br>*งบเดิมขอไป<br>600,000 บาท<br>ได้จริง<br>436,000 บาท | 236,181.86                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จใน<br>ขั้นตอนที่ 1<br>ทั้ง 2 โครงการ                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จใน<br>ขั้นตอนที่ 2 ทั้ง<br>2 โครงการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จใน<br>ขั้นตอนที่ 3<br>ทั้ง 2 โครงการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จใน<br>ขั้นตอนที่ 4<br>ทั้ง 2 โครงการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จใน<br>ขั้นตอนที่ 5<br>ทั้ง 2 โครงการ | เนื่องจากต้อง<br>ขอเปลี่ยนแปลง<br>งบประมาณต่อ<br>สำนักงบประมาณ<br>และไม่มีการแจ้งผล<br>อย่างเป็นทางการเกิด<br>ความไม่ชัดเจนเรื่องการ<br>จะใช้งบประมาณ<br>โดยเฉพาะมีการเปลี่ยน<br>รหัสกิจกรรม<br>ในบางโครงการใหม่ส่งผล<br>ให้เริ่มดำเนินโครงการได้<br>ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้<br>มีระยะเวลาสำหรับ<br>ดำเนินการจำกัด<br>กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม<br>ได้น้อย จึงมีความ<br>จำเป็นต้องรวมโครงการ 2<br>โครงการ จัดเป็นโครงการ<br>เดี่ยวแต่บรรลุ<br>วัตถุประสงค์ทั้ง<br>2 โครงการ | ควรมีหนังสือแจ้งผลการ<br>พิจารณาจากสำนัก<br>งบประมาณและ<br>รายละเอียดต่าง ๆ เช่น<br>ผลการอนุมัติงบประมาณ<br>จำนวนเงินงบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติแต่ละ<br>โครงการรหัสกิจกรรมว่า<br>ยังใช้รหัสเดิมหรือมีการ<br>เปลี่ยนแปลงรหัสกิจกรรม<br>ใหม่จากที่เคยแจ้งไปแล้ว<br>ตามแผนปฏิบัติการ<br>ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2560 |
|  |   |                                    |  |  | ผลดำเนินการ  |  |  |   |   |
|  |   |                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |   |   |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |  |                               |   | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ  |
|--|-------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|
|  |                   |                                    | 1<br>มี.ค. - พ.ค. 60   | 2<br>พ.ค. - มิ.ย. 60                                 | 3<br>มิ.ย. - ก.ค. 60                             | 4<br>ก.ค. - ส.ค. 60           | 5<br>ส.ค. - ก.ย. 60   |   |   |
| 6.8.1 โครงการสัมมนา<br>เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการ<br>เขียนรายงานการประชุมอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ"<br>งบประมาณ 300,000 บาท                                 | -                 | -                                  | เตรียมข้อมูลและ<br>วางแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ                       | เขียนโครงการ<br>จัดหาสถานที่<br>และประสาน<br>วิทยากร | ขออนุมัติ<br>โครงการและ<br>งบประมาณ<br>ดำเนินการ | ดำเนินการจัด<br>โครงการสัมมนา | กลุ่มเป้าหมายได้<br>เข้ารับการ<br>สัมมนาและ<br>ได้รับการ<br>เสริมสร้าง<br>สมรรถนะ | เนื่องจากจะต้องมีการขอ<br>เปลี่ยนแปลงงบประมาณ<br>ต่อสำนักงบประมาณ<br>เพื่อนำมาใช้ในการดำเนิน<br>โครงการ โดยร้อยละ 90<br>ของโครงการที่มีของ กอศ.<br>จะต้องมีการขอเปลี่ยนแปลง<br>งบประมาณ จึงทำให้ต้อง<br>ไปจัดโครงการในช่วง<br>6 เดือนหลัง ซึ่งมี<br>ระยะเวลาจำกัดเมื่อเทียบกับ<br>จำนวนโครงการที่มี<br>ทั้งหมดของสำนักงาน<br>กสม. ซึ่งทำให้บุคลากร<br>สำนักงาน กสม.ที่จะต้อง<br>เข้าอบรมไม่สามารถ<br>เข้าร่วมได้ตามที่<br>ตั้งเป้าหมายไว้ | ควรมีหนังสือแจ้งผลการ<br>พิจารณาจากสำนัก<br>งบประมาณและ<br>รายละเอียดต่าง ๆ เช่น<br>ผลการอนุมัติงบประมาณ<br>จำนวนเงินงบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติแต่ละ<br>โครงการให้สภากิจการ<br>ยังใช้รหัสเดิมหรือมีการ<br>เปลี่ยนแปลงรหัสกิจกรรม<br>ใหม่จากที่เคยแจ้งไปแล้ว<br>ตามแผนปฏิบัติการ<br>ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2560 |
| * จัดพร้อมกันกับโครงการ<br>สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง<br>"เทคนิคการสรุปประเด็นเสนอ<br>ผู้บริหาร และการเขียนหนังสือ<br>ราชการ"<br>จัดเมื่อวันที่ 19-22 ก.ค. 60 |                   |                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓                             | ✓   |   |   |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |  |                               |   | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ  |
|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|
|   |                   |                                    | 1<br>มี.ค. - พ.ค. 60   | 2<br>พ.ค. - มิ.ย. 60                                 | 3<br>มิ.ย. - ก.ค. 60                             | 4<br>ก.ค. - ส.ค. 60           | 5<br>ส.ค. - ก.ย. 60   |  |   |
| 6.8.2 โครงการสัมมนา<br>เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการ<br>สรุปประเด็นเสนอผู้บริหาร และ<br>การเขียนหนังสือราชการ"<br>งบประมาณ 300,000 บาท | -                 | -                                  | เตรียมข้อมูลและ<br>วางแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ                       | เขียนโครงการ<br>จัดหาสถานที่<br>และประสาน<br>วิทยากร | ขออนุมัติ<br>โครงการและ<br>งบประมาณ<br>ดำเนินการ | ดำเนินการจัด<br>โครงการสัมมนา | กลุ่มเป้าหมายได้<br>เข้ารับการ<br>สัมมนาและ<br>ได้รับการ<br>เสริมสร้าง<br>สมรรถนะ | เนื่องจากจะต้องมีการขอ<br>เปลี่ยนแปลงงบประมาณ<br>ต่อสำนักงบประมาณ<br>เพื่อนำมาใช้ในการดำเนิน<br>โครงการ โดยร้อยละ 90<br>ของโครงการที่มีของ<br>กอด. จะต้องมีการขอ<br>เปลี่ยนแปลงงบประมาณ<br>จึงทำให้ต้องไปจัด<br>โครงการในช่วง<br>6 เดือนหลัง ซึ่งมี<br>ระยะเวลาจำกัดเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่มี<br>ทั้งหมดของสำนักงาน<br>กสม. ซึ่งทำให้บุคลากร<br>สำนักงาน กสม.ที่จะต้อง<br>เข้าอบรมไม่สามารถ<br>เข้าร่วมได้ตามที่<br>ตั้งเป้าหมายไว้ | ควรมีหนังสือแจ้งผลการ<br>พิจารณาจากสำนัก<br>งบประมาณและ<br>รายละเอียดต่าง ๆ เช่น<br>ผลการอนุมัติงบประมาณ<br>จำนวนเงินงบประมาณที่<br>ได้รับอนุมัติแต่ละโครงการ<br>รหัสกิจกรรมว่ายังใช้รหัส<br>เดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลง<br>รหัสกิจกรรมใหม่จากที่เคย<br>แจ้งไปแล้ว<br>ตามแผนปฏิบัติการ<br>ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2560 |
| * จัดพร้อมกันกับสัมมนา<br>เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการ<br>เขียนรายงานการประชุมอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ"<br>จัดเมื่อวันที่ 19-22 ก.ค. 60 |                   |                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓                             | ✓   |  |   |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |  |                               |  | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|---|------------|
|   |                   |  | 1<br>มี.ค. - พ.ค. 60   | 2<br>พ.ค. - มิ.ย. 60                                 | 3<br>มิ.ย. - ก.ค. 60                             | 4<br>ก.ค. - ส.ค. 60           | 5<br>ส.ค. - ก.ย. 60  |   |            |
| 6.9 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุน กสม. อย่างมืออาชีพ งบประมาณ 32,000 บาท<br>กค. | 32,000            | -<br><br>*ส่งคืนเงิน<br>งบประมาณ<br>ทั้งหมด<br><br>เนื่องจากองค์กร<br>ที่สำนักงาน<br>กสม. ขอความ<br>อนุเคราะห์<br>ไปศึกษาดูงาน<br>ขอสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายที่<br>เกิดขึ้นเอง | เตรียมข้อมูลและ<br>วางแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>โครงการ                       | เขียนโครงการ<br>จัดหาสถานที่<br>และประสาน<br>วิทยากร | ขออนุมัติ<br>โครงการและ<br>งบประมาณ<br>ดำเนินการ | ดำเนินการจัด<br>โครงการสัมมนา | กลุ่มเป้าหมายได้<br>เข้ารับการ<br>สัมมนาและเข้า<br>ร่วมการศึกษา<br>ดูงาน | การสัมมนามีผู้บริหาร<br>ระดับสูงเข้าร่วมด้วยและ<br>เป็นการสัมมนาที่จะต้อง<br>ไปร่วมกับภาคเอกชน<br>ชั้นนำของประเทศไทย<br>จึงมีการเปลี่ยนแปลง<br>กำหนดการหลายรอบ<br>เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง<br>ติดภารกิจด่วน พร้อมทั้ง<br>หน่วยงานต้นแบบที่จะ<br>เข้าไปศึกษาดูงานมี<br>ช่วงระยะเวลาที่ไม่ตรงกัน<br>จึงทำให้มีการ<br>เปลี่ยนแปลงกำหนดการ<br>จัดโครงการหลายครั้ง |            |
|   |                   |  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓                             | ✓  |   |            |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |   |   |               | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ  |
|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|---|---------------|--------------|---|
|   |                   |                                    | 1<br>มี.ค. 60  | 2<br>มี.ค. 60  | 3<br>มี.ค. 60   | 4<br>มี.ค. 60   | 5<br>เม.ย. 60 |              |   |
| 6.10 โครงการสัมมนา<br>"สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก<br>กบข."<br>งบประมาณ 32,000 บาท<br>สบข. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) | 32,000            | 27,185                             | ขออนุมัติ<br>โครงการ<br>กำหนดการและ<br>รายละเอียด<br>ค่าใช้จ่าย            | ติดต่อประสาน<br>และขอความ<br>อนุเคราะห์<br>วิทยากรมา<br>บรรยาย | จัดทำหนังสือ<br>ประชาสัมพันธ์<br>เชิญสมาชิก กบข.<br>เข้าร่วมโครงการ<br>สัมมนา | บริหารจัดการ<br>โครงการสัมมนา<br>"สิทธิประโยชน์<br>การเป็นสมาชิก<br>กบข." | จัดอบรมสัมมนา | -            | - ควรจัดโครงการสัมมนา<br>ให้ความรู้ข้าราชการบรรจุ<br>ใหม่ในรุ่นต่อ ๆ ไป |
|   |                   |                                    |  |  | ผลดำเนินการ   |   |               |              |   |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓             |              |   |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |              |   |              |                     | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1<br>ต.ค.59 - ก.พ.60   | 2<br>เม.ย.60 | 3<br>พ.ค.60                                 | 4<br>มิ.ย.60 | 5<br>ก.ค. - ส.ค. 60 |              |            |
| 6.11 โครงการสัมมนาเพื่อ<br>เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย<br>งบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจ<br>ของ กสม.<br>สบท. (กลุ่มงานคลัง)<br><br>- จัดประชุม/อบรมซักซ้อม<br>ความเข้าใจการเบิกจ่ายเงิน<br>(การเบิกจ่ายเงินโดยใช้บัตร<br>เครดิตราชการ) | 50,000            | 5,160                              | รวบรวมข้อมูล<br>ที่เกี่ยวข้อง  | -            | อยู่ระหว่างทำ<br>ข้อตกลงและ<br>จัดทำโครงการ |              |                     |              |            |
|   |                   |                                    |  |              | ผลดำเนินการ                                 |              |                     |              |            |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓            | ✓   | ✓            | ✓                   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |                        |                     | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1<br>มิ.ย. 60  | 2<br>มิ.ย. 60   | 3<br>มิ.ย. - ก.ค. 60                                | 4<br>ก.ค. - ส.ค. 60    | 5<br>ส.ค. - ก.ย. 60 |              |            |
| 6.12 โครงการสร้างความรู้<br>ความเข้าใจด้วยระเบียบ<br>คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน<br>แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ<br>วิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2559 และ<br>หลักการไกล่เกลี่ยเบื้องต้น<br><u>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1)</u> | 144,500           |                                    | กำหนดวัน<br>สถานที่สัมมนา<br>และติดต่อ<br>สถานที่จัด<br>สัมมนา             | ติดต่อ<br>ประสานงาน<br>วิทยากร<br>ผู้เข้าร่วมการ<br>สัมมนา และทำ<br>หนังสือเชิญ | จัดเตรียมข้อมูล<br>และเอกสาร<br>ประกอบการ<br>สัมมนา | ดำเนินการจัด<br>สัมมนา | สรุปผลการ<br>สัมมนา |              |            |
|   | 6 ก.ค. 60         | อยู่ระหว่าง<br>เคลียร์เงิน         | ✓  | ✓   | ผลดำเนินการ   | ✓                      | -                   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |                         |                      |  | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ  |
|---|-------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|----------------------|--|--|---|
|   |                   |                                    | 1<br>ก.พ. 60   | 2<br>มี.ค. 60   | 3<br>เม.ย. 60           | 4<br>พ.ค. 60         | 5<br>พ.ค. 60                           |  |   |
| 6.13 โครงการสัมมนา เรื่อง<br>แนวทางการประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ<br>สำหรับผู้บังคับบัญชา<br>ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2560<br>งบประมาณ 11,000 บาท<br>สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) | 11,000            | 9,555                              | จัดทำร่าง<br>โครงการ<br>กำหนดการ<br>และรายละเอียด<br>ค่าใช้จ่าย            | เสนอขออนุมัติ<br>โครงการ<br>กำหนดการ<br>และรายละเอียด<br>ค่าใช้จ่าย | ดำเนินการตาม<br>โครงการ | ประเมินผล<br>โครงการ | รายงานผลการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ | - ผู้บริหารและผู้อำนวยการ<br>สำนัก/กลุ่มงาน มีภารกิจ<br>จำนวนมาก ดังนั้น การ<br>กำหนดวันว่างให้สอดคล้อง<br>กับวันว่างของวิทยากรจึงทำ<br>ได้ยาก | - กำหนดวันอบรมและ<br>นัดหมายผู้บริหาร<br>ผู้อำนวยการสำนัก/<br>กลุ่มงาน และวิทยากร<br>ล่วงหน้า โดยผู้จัดอบรม<br>ประสานกับเลขานุการ<br>ผู้บริหารผู้อำนวยการ<br>สำนัก/กลุ่มงาน และ<br>วิทยากร อย่างต่อเนื่อง<br>และดำเนินการในอีกต้น<br>ปีงบประมาณ |
|   |                   |                                    |  |   | ผลดำเนินการ             |                      |  |  |   |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓   | ✓                       | ✓                    | ✓                                      |  |   |
| 6.14 หลักสูตรอื่น ๆ   |                   |                                    |  |   |                         |                      |  |  |   |

กลยุทธ์ที่ 5.3 : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                          |                          |                          |   | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ  |
|--|-------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|---|
|  |                   |                                    | 1<br>-   | 2<br>-                   | 3<br>-                   | 4<br>-                   | 5<br>-  |  |   |
| <p>1. โครงการจัดการความรู้<br/>ในองค์กร<br/>สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา<br/>บุคลากร)</p> <p>ขั้นตอนการปฏิบัติโดยสรุป</p> <p>1) ศึกษากระบวนการจัดการความรู้<br/>2) จัดทำและเสนอแนวทางการ<br/>ดำเนินการจัดการความรู้ของ<br/>สำนักงาน<br/>3) เสนอขออนุมัติโครงการ<br/>ระยะที่ 1<br/>4) ดำเนินการโครงการ ระยะที่ 1<br/>5) เสนอสรุปผลการสัมมนา</p> <p>*อยู่ในระหว่างเตรียมการ<br/>ศึกษาระบบการจัดการความรู้</p> <p>จะจัดในวันที่ 20 – 21 ก.ย. 60</p> <p>หมายเหตุ<br/>กำหนดเวลารายงาน ณ<br/>30 กันยายน 2560</p> | 77,000            | 69,163                             | ไม่น้อยกว่า<br>ร้อยละ 60   | ไม่น้อยกว่า<br>ร้อยละ 65 | ไม่น้อยกว่า<br>ร้อยละ 70 | ไม่น้อยกว่า<br>ร้อยละ 75 | ไม่น้อยกว่า<br>ร้อยละ 80  | <p>1. ผู้เข้าอบรมบางส่วน<br/>ไม่อยู่ในห้องอบรม<br/>ต่อเนื่อง</p> <p>2. ผู้เข้าอบรมจำนวนหนึ่ง<br/>ติดภารกิจงานทั้งใน<br/>สำนักงานและนอก<br/>สำนักงาน ไม่สามารถ<br/>เบิกจ่ายงบประมาณ<br/>เข้าห้องได้</p> | <p>ผู้บริหารและ/หรือ<br/>ผู้บังคับบัญชาควรมีนโยบาย<br/>และกำกับให้บุคลากร<br/>ในสำนักของตนเข้าร่วม<br/>อบรมให้ครบถ้วนตามที่<br/>สำนักได้แจ้งชื่อไว้</p> |
|  |                   |                                    |  |                          | ผลดำเนินการ              |                          |   |  |   |
|  |                   |                                    | -  | -                        | -                        | -                        | <p>✓</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย<br/>เข้าอบรม<br/>ร้อยละ 92.5<br/>(แจ้งชื่อ 40 คน<br/>และเข้าอบรม<br/>37 คน)</p> |  |   |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                      |                                  |                    |   | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ                            |
|---|-------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|--------------------|---|--|---------------------------------------|
|   |                   |                                    | 1  | 2                    | 3                                | 4                  | 5   |  |                                       |
| <p>2. โครงการสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ สปก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)</p> <p>ครั้งที่ 1/2560<br/>การจัดการความขัดแย้งด้วยจิตวิทยา วันที่ 31 ตุลาคม 2559<br/>งบประมาณ 6,245 บาท</p> <p>ครั้งที่ 2/2560<br/>การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ วันที่ 19 ธันวาคม 2559<br/>งบประมาณ 8,440 บาท</p> <p>ครั้งที่ 3/2560<br/>สิทธิชุมชน วันที่ 30 มกราคม 2560<br/>งบประมาณ 7,935 บาท</p> <p>ครั้งที่ 4/2560<br/>ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560<br/>งบประมาณ 8,050 บาท</p> <p>ครั้งที่ 5/2560<br/>โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ วันที่ 20 มีนาคม 2560<br/>งบประมาณ 18,895 บาท</p> <p>ครั้งที่ 6/2560<br/>ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน วันที่ 27 มีนาคม 2560<br/>งบประมาณ 7,915 บาท</p> <p>ครั้งที่ 7/2560<br/>การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2560<br/>งบประมาณ 8,755 บาท</p> <p>ครั้งที่ 8/2560<br/>การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2560<br/>งบประมาณ 8,755 บาท</p> | 101,000           | 88,030                             | จัดทำแผนการดำเนินงาน   | เสนอขออนุมัติโครงการ | แจ้งกำหนดการสัมมนาให้บุคลากรทราบ | ดำเนินการจัดสัมมนา | เสนอสรุปผลการสัมมนา<br><br>ความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 88.75 (ค่าเฉลี่ย 10 ครั้ง)<br><br>✓ | - จำนวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา มีจำนวนไม่ถึงร้อยละ 50 เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนไม่ถึงร้อยละ 50 ที่อยู่จนจบการสัมมนา | - มีการขออนุมัติเงินเพิ่มในแต่ละครั้ง |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                      |                                  |                    |                     | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|-------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------|
|   |                   |                                    | 1  | 2                    | 3                                | 4                  | 5                   |              |            |
|   |                   |                                    | -  | -                    | -                                | -                  | -                   |              |            |
| <b>ครั้งที่ 9/2560</b><br>ถอดรหัส Thailand 4.0 : จากแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาองค์กร วันที่ 21 สิงหาคม 2560<br>งบประมาณ 5,195 บาท<br><b>ครั้งที่ 10/2560</b><br>เพราะโลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงหญิงและชาย : สิทธิความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย วันที่ 28 สิงหาคม 2560<br>งบประมาณ 6,660 บาท |                   |                                    | จัดทำแผนการดำเนินการ   | เสนอขออนุมัติโครงการ | แจ้งกำหนดการสัมมนาให้บุคลากรทราบ | ดำเนินการจัดสัมมนา | เสนอสรุปผลการสัมมนา |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)           | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)                                   | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |   |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ  |
|---|-----------------------------|--|--|---|---|---|---|--------------|---|
|   |                             |  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |              |   |
| 3. โครงการจัดทำหลักเกณฑ์/<br>คู่มือในการปฏิบัติงานด้านสิทธิ<br>ทางเศรษฐกิจ สังคมและ<br>วัฒนธรรม และสิทธิชุมชนและ<br>ฐานทรัพยากร<br>สดส. | 316,500                     |  |  |   |   |   |   |              |   |
| 3.1 คู่มือในการปฏิบัติงาน<br>ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ<br>วัฒนธรรม<br>งบประมาณ 116,500 บาท<br>สดส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1) | <b>ขอยกเลิก<br/>โครงการ</b> | ตามหนังสือ ที่<br>สม<br>๐๐๐๓/๑๔๑๓<br>ลงวันที่<br>๑๖ มิถุนายน<br>๒๕๖๐ |  |   |   |   |   |              | คณะทำงานฯ เห็นควรอนุมัติ<br>ยกเลิกโครงการ/คืบ<br>งบประมาณ เนื่องจากข้อ<br>โครงการยังไม่มีความชัดเจน<br>ว่าเป็นการดำเนินการเฉพาะ<br>ในด้านใด |
| 3.2 คู่มือในการปฏิบัติงาน<br>ด้านสิทธิชุมชนและ<br>ฐานทรัพยากร<br>งบประมาณ 200,000 บาท<br>สดส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4)          | <b>ขอยกเลิก<br/>โครงการ</b> |  |  |   |   |   |   |              |   |



| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                             |  |                        |                        | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ   |
|---|-------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|---|--|
|   |                   |                                    | 1<br>ส.ค. 60   | 2<br>ส.ค. 60                | 3<br>ส.ค. 60   | 4<br>ก.ย. 60           | 5<br>ก.ย. 60           |   |  |
| <b>4. โครงการสัมมนา<br/>เชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา<br/>องค์กร</b><br><small>สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา<br/>บุคคลากร)</small><br><br>* โครงการที่เพิ่มเติม<br>ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560<br>โดยสำนักบริหารกลางอยู่ระหว่าง<br>เสนอขอรับการจัดสรร<br>งบประมาณพร้อมรหัสกิจกรรม | 1,698,000         | 680,375.04                         | รวบรวมข้อมูล<br>รายชื่อ และ<br>สถานที่จัด<br>สัมมนา                        | จัดทำโครงการ<br>และงบประมาณ | ขออนุมัติจัด<br>สัมมนาและ<br>ประสานด้านการ<br>เตรียมการ<br>(วิทยากร สถานที่<br>อาหาร และ<br>พาหนะเดินทาง<br>ฯลฯ) | ดำเนินการจัด<br>สัมมนา | สรุปผลการจัด<br>สัมมนา | - ความชัดเจนของ<br>กำหนดการจัดสัมมนาและ<br>วัตถุประสงค์ในการจัด<br>สัมมนา | - ควรมีการกำหนด<br>ขอบเขตของกำหนดการ<br>เพื่ชัดเจนเพื่อให้การ<br>ดำเนินการเป็นไปอย่างมี<br>ประสิทธิภาพตรงตาม<br>วัตถุประสงค์ |
|   |                   |                                    |  |                             | ผลดำเนินการ  |                        |                        |   |  |
|   |                   |                                    | ✓  | ✓                           | ✓  | ✓                      | ✓                      |   |  |

กลยุทธ์ที่ 5.4 : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกำกับดูแลของ กสม.

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)                 | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                              |                                     |  |  |  | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ  |
|--|-------------------|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|---|
|  |                   |  | 1<br>ม.ค. 60  | 2<br>เม.ย. 60                       | 3<br>เม.ย. 60  | 4<br>ก.ย. 60   | 5<br>ก.ย. 60   |  |   |
| 1. โครงการเตรียมความพร้อม<br>ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนา<br>ระบบและองค์ความรู้<br>สวท. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน) | 200,000           | 90,000<br><br>ส่งคืนเงิน<br>คงเหลือ<br>110,000 บาท | ศึกษาข้อมูล<br>เบื้องต้นเกี่ยวกับ<br>สถาบันที่มี<br>ลักษณะใกล้เคียง<br>กันทั้งในประเทศ<br>และต่างประเทศ | จัดทำคำสั่ง<br>แต่งตั้ง<br>คณะทำงาน | ดำเนินการตาม<br>แผนการ<br>ดำเนินการที่<br>คณะทำงานให้<br>ความเห็นชอบ<br>แล้ว | ได้ร่าง<br>ข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการ<br>จัดตั้งและการ<br>บริหารจัดการ<br>สถาบันพัฒนา<br>ระบบและองค์<br>ความรู้ด้านสิทธิ<br>มนุษยชน | ได้ข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการ<br>จัดตั้งและการ<br>บริหารจัดการ<br>สถาบันพัฒนา<br>ระบบและ<br>องค์ความรู้ด้าน<br>สิทธิมนุษยชน | - ทิศทางการดำเนินการ<br>เรื่องนี้ขององค์กรยังไม่<br>ชัดเจน | - ทารื้อผู้บริหารถึง<br>แนวทางในการดำเนินงาน<br>เรื่องนี้และวางแผนการ<br>ดำเนินงานที่ชัดเจน |
|  |                   |  |   |                                     | ผลดำเนินการ  |  |  |  |   |
|  |                   |  | ✓   |                                     |  |  |  |  |   |

กลยุทธ์ที่ 5.5 : พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)          | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                              |   |   |   |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|----------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|------------|
|   |                            |                                    | 1<br>ม.ค. 60  | 2<br>ม.ค. 60  | 3<br>ก.พ. 60  | 4<br>มี.ค. 60   | 5<br>มี.ค. 60   |              |            |
| 1. โครงการสอบทานและปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) ร่วมกันระหว่างระบบงานต่างๆ ภายในสำนักงานฯ<br><small>สวท. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</small> | 100,000<br>(ดำเนินการแล้ว) | 100,000                            | รวบรวมความต้องการในการพัฒนางานเบื้องต้น จัดทำร่าง TOR เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ TOR | ดำเนินการกระบวนกรจ้างตามระเบียบพัสดุ (เสนอรายชื่อ กกก.ชุดต่าง ๆ ประชุม กกก.เพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง) | ได้รับมอบแผนการดำเนินงานโครงการสอบทานและปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) | ได้รับรายงานผลการดำเนินงานสอบทานและปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) ร่วมกันระหว่างระบบงานต่างๆ | ได้รับเอกสารรายละเอียดการสอบทานและปรับปรุงข้อมูล พร้อมทั้งข้อเสนอแนวคิด |              |            |
|   |                            |                                    |   |   | ผลดำเนินการ   |   |   |              |            |
|   |                            |                                    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)   | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ                             |   |                                       |  |   | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ   |
|--|---|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--|
|  |   |                                    | 1<br>เม.ย. 60  | 2<br>พ.ค. 60  | 3<br>รอโอนเปลี่ยนแปลง                 | 4<br>รอโอนเปลี่ยนแปลง  | 5<br>รอโอนเปลี่ยนแปลง   |  |  |
| 2. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ (Business Intelligent) สวท. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) | 3,000,000<br>(งบบุคลากร)<br><br>*ส่งคืนเงินคงเหลือ 90,000 บาทแล้ว | ก่อนนี้<br>2,910,000               | รวบรวมความต้องการในการพัฒนางานเบื้องต้น จัดทำร่าง TOR เสร็จสมบูรณ์พร้อมเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ TOR | ดำเนินการกระบวนกรจ้างตามระเบียบพัสดุ (เสนอรายชื่อ กกก.ชุดต่าง ๆ ประชุม กกก.เพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง) | ได้รับมอบเอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ | ได้รับมอบระบบและมีผลการทดสอบระบบ รวมถึงมีการจัดอบรมผู้ใช้งาน | สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ (Business Intelligent) ในส่วนของระบบคลังข้อมูลได้ (Data Warehouse) | - ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ เนื่องจากได้รับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากสำนักงบประมาณในเดือนกันยายน 2560 และหนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ สม 0001/2218 ลว. 25 ก.ย. 60 และลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 เลขที่ 124/2560 กับ บริษัท เวลด์ ไวต์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด | - ควรจัดสรรงบประมาณที่ไม่ใช่งบบุคลากร เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ |
|  |   |                                    |  |   | ผลดำเนินการ                           |  |   |  |  |
|  |   |                                    | ✓  |   |                                       |  |   |  |  |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)               | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)                     | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ   |   |   |  |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|---------------------------------|--|--|---|---|--|---|--------------|------------|
|  |                                 |  | 1<br>ม.ค. 60   | 2<br>ก.พ. 60  | 3<br>มี.ค. 60   | 4<br>มิ.ย. 60  | 5<br>ก.ค. 60  |              |            |
| 3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์<br>บริหารจัดการการให้บริการบน<br>ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์<br>(DNS/DHCP Server<br>Appliance) สำนักงาน กสม.<br><small>สวท. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ<br/>การสื่อสาร)</small> | 1,800,000<br><b>(งบบุคลากร)</b> | ก่อนนี้ผูกพัน<br>1,780,000<br><br>ส่งคืนเงิน<br>20,000 | จัดทำร่าง TOR<br>ตรวจสอบข้อมูล<br>คุณลักษณะเฉพาะ<br>ของกระทรวง<br>ICT ประสาน<br>ผู้ขายเพื่อ<br>สอบถามข้อมูล<br>ความเป็นไปได้<br>ในการส่งงาน<br>ตาม TOR | เสนอผู้บริหารให้<br>ความเห็นชอบ<br>และแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>ตามระเบียบพัสดุ | ดำเนินการตาม<br>กระบวนการ<br>จัดจ้างตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>และทำสัญญา<br>จ้าง | การประสานงาน<br>กับผู้รับจ้างให้ส่ง<br>งานให้ตรงตาม<br>กำหนดเวลา | ติดตั้งและ<br>ตรวจรับ<br>ครุภัณฑ์ให้<br>สามารถใช้งาน<br>ได้ |              |            |
|  |                                 |  |  |   | ผลดำเนินการ   |  |   |              |            |
|  |                                 |  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)               | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท)                     | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |                  |               |                  |              | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|---------------------------------|--|--|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------|
|   |                                 |  | 1<br>ก.พ. 60   | 2<br>มี.ค. 60    | 3<br>มี.ค. 60 | 4<br>มิ.ย. 60    | 5<br>ก.ค. 60 |              |            |
| 4. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์<br>ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก<br>(Intrusion Prevention<br>System) สำนักงาน กสม.<br>สก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ<br>การสื่อสาร) | 1,300,000<br><b>(งบบุคลากร)</b> | ก่อนนี้ผูกพัน<br>1,280,000<br><br>ส่งคืนเงิน<br>20,000 | จัดทำร่าง TOR  | เสนอผู้บริหารให้ | ดำเนินการตาม  | การประสานงาน     | ติดตั้งและ   |              |            |
|   |                                 |  | ตรวจสอบข้อมูล  | ความเห็นชอบ      | กระบวนการ     | กับผู้รับจ้างให้ | ตรวจรับ      |              |            |
|   |                                 |  | คุณ  | และแต่งตั้ง      | จัดจ้างตาม    | ส่งงานให้ตรง     | ครุภัณฑ์ให้  |              |            |
| ลักษณะเฉพาะ   | คณะกรรมการ                      | ระเบียบพัสดุ   | ตามกำหนดเวลา   | สามารถใช้งาน     |               |                  |              |              |            |
| ของกระทรวง  | ตามระเบียบพัสดุ                 | และทำสัญญา   |  |                  |               |                  |              |              |            |
| ICT   |                                 | จ้าง   |  |                  |               |                  |              |              |            |
|   |                                 |  |  |                  | ผลดำเนินการ   |                  |              |              |            |
|   |                                 |  | ✓  | ✓                | ✓             | ✓                | ✓            |              |            |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>(บาท)             | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |  |  |                                     |   | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ  |
|--|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|--|---|
|  |                               |                                    | 1<br>มี.ค. - พ.ค. 60   | 2<br>พ.ค. - มิ.ย. 60   | 3<br>มิ.ย. - ก.ค. 60   | 4<br>ก.ค. - ส.ค. 60                 | 5<br>ส.ค. - ก.ย. 60   |  |   |
| 5. โครงการพัฒนาระบบ<br>ฐานข้อมูลและติดตาม<br>ผลการดำเนินการตามมติ<br>ที่ประชุมคณะกรรมการ<br>สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ<br>(ด้านบริหาร)<br>ณ.ณ. | 450,000<br><b>(งบบุคลากร)</b> | -                                  | เตรียมข้อมูลและ<br>วางแผนการ<br>ดำเนินโครงการ                              | เขียนโครงการ ขอ<br>ขออนุมัติ<br>โครงการและ<br>งบประมาณเพื่อ<br>ดำเนินโครงการ | จัดทำขอบเขตงาน<br>(TOR) เพื่อกำหนด<br>คุณสมบัติของ<br>ระบบและผู้รับจ้าง<br>พัฒนาระบบ | จัดจ้างผู้รับเหมา<br>เพื่อพัฒนาระบบ | พัฒนาระบบ /<br>ทดสอบการใช้<br>ระบบ / อบรม<br>การใช้ระบบแก่<br>เจ้าหน้าที่ | เนื่องจากโครงการได้รับการจัดสรรงบบุคลากรในการดำเนินงานจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินการต่อสำนักงานงบประมาณเพื่อนำมาใช้ทันการดำเนินโครงการ โดยโครงการนี้เริ่มต้นสัญญาจ้างในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และจะสิ้นสุดในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และเป็นโครงการที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านสำหรับประสานงานกับบริษัทที่ทำสัญญาจ้างเพื่อให้การทำระบบเป็นไปตามความต้องการใช้งานของสำนักงาน กสม. ที่ต้องมีความละเอียดมาก ซึ่งทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่เคยได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรก | หลังจากที่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้วควรมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปด้วยเพื่อความชัดเจนและจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ |
|  |                               |                                    | ✓  | ✓  | ✓  |                                     |   |  |   |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>(บาท)               | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ |   |   |  |   | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|---|--------------|------------|
|   |                                 |                                    | 1<br>ก.ค. 60   | 2<br>ก.ค. 60  | 3<br>ส.ค. 60  | 4<br>ต.ค. 60   | 5<br>ต.ค. 60  |              |            |
| <b>6. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์<br/>ควบคุมและบริหารจัดการเว็บ<br/>แอปพลิเคชัน (Bandwidth<br/>Management)</b><br><small>สวท. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ<br/>การสื่อสาร)</small><br><br><b>หมายเหตุ</b> * โครงการที่เพิ่มเติม<br>ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560<br>โดยสำนักวิจัยและวิชาการ<br>อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดและ<br>จะส่งเรื่องให้กลุ่มงานคลัง<br>สำนักบริหารกลาง เพื่อขอ<br>โอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากร | 1,900,000<br><b>(งบบุคลากร)</b> | 1,843,000                          | จัดทำร่าง TOR<br>ตรวจสอบข้อมูล<br>คุณ<br>ลักษณะเฉพาะ<br>ของกระทรวง<br>ICT  | เสนอผู้บริหารให้<br>ความเห็นชอบ<br>และแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>ตามระเบียบพัสดุ | ดำเนินการตาม<br>กระบวนการ<br>จัดจ้างตาม<br>ระเบียบพัสดุ<br>และทำสัญญา<br>จ้าง | การประสานงาน<br>กับผู้รับจ้างให้<br>ส่งงานให้ตรง<br>ตามกำหนดเวลา | ติดตั้งและ<br>ตรวจรับ<br>ครุภัณฑ์ให้<br>สามารถใช้งาน<br>ได้ |              |            |
|   |                                 |                                    |  |   | ผลการดำเนินการ  |  |   |              |            |
|   |                                 |                                    | ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |              |            |