

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย

และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สำคัญของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)						
		ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด		1	2	3	4	5							
1	1.แผนงานการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (สรป.) (รอการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกำหนดการประชุม วงเงิน 1,012,200 บาท) รหัสกิจกรรม 63M2-20101				ประสานงานฝ่าย เลขานุการ คณะกรรมการประจำ สนธิสัญญาเพื่อทราบ กำหนดการที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ งบประมาณและประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการด้านสวัสดิ และประเด็นที่จะมีการ หยิบยก/ถ้อยแถลงซึ่งจะใช้ ในการหารือกับ คณะกรรมการประจำ อนุสัญญา	เข้าร่วมและแสดงท่าที ร่วมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ในฐานะองค์กร อิสระซึ่งมีหน้าที่ในการ ติดตาม/ตรวจสอบการ ดำเนินงานตามอนุสัญญา	จัดทำสรุปผลการประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ กสม. และคณะทำงานที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงาน	เดิมกำหนดการพิจารณา รายงานของ ไทย คณะกรรมการประจำอนุสัญญา CERD มีกำหนดพิจารณาในช่วง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้เลื่อน ออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019						
		ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ									ผลสำเร็จ					
		เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ							แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์				
		มีรายงานคูชานตามอนุสัญญา CERD 1 ฉบับ		ฉบับ							1	จัดส่งรายงาน CERD ไปยังสหประชาชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของรายงานคูชานานา				
					(ต.ค.63-ก.พ.64)	(ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)										
1.1 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการจัด การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ Convention on the Elimintion of All Forms of Racial Discrimination (CERD)								ผลการดำเนินงาน								
					ได้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำอนุสัญญา CERD เพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน โดยได้รับแจ้งว่าขอ เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือ สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ สม 0007/332 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ดี โดยที่อาจมีการจัดประชุมขึ้น ได้ภายในปี 2564											

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค.63-ม.ค.64)	2 (ก.พ.-พ.ค.64)	3 (พ.ค.-มิ.ย.64)	4 (ก.ค.64)	5 (ส.ค.-ก.ย.64)	
	1.2 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตามการรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของไทย Convention against Torture - CAT				ผลการดำเนินงาน					
					<p style="text-align: center;">✓</p> <p>ได้ดำเนินการ ประสานงานฝ่าย เลขานุการ คณะกรรมการประจำ สนธิสัญญา เพื่อทราบ กำหนดการที่แน่นอน และได้นำเรียน เลขาธิการ กสม. ตาม หนังสือ สรป ที่ สม 0007/24 ลงวันที่ 15 ม.ค. 64</p>	<p>ตามหนังสือ สรป ที่ สม 0007/24 ลงวันที่ 15 ม.ค. 64 ได้นำเรียนเลขาธิการ กสม. เรื่องการได้รับ แจ้งฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการอนุสัญญา CAT ว่าปัจจุบันมีรายงานของประเทศต่าง ๆ ค้าง การพิจารณาเป็นจำนวนมากจึงได้ปรับแนวทางการรับพิจารณารายงานคู่ขนานของ กสม. โดยจะรับ พิจารณาที่ต่อเมื่อมีกำหนดตารางเวลาการพิจารณารายงานของภาครัฐด้วยวาจาแล้ว โดยในส่วนของ ไทยคาดว่าจะในช่วงปี 2564 -2565 จะยังไม่มีพิจารณา จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้ใน ปีงบประมาณ 2564 และเห็นควรยกเลิกกิจกรรมนี้ ซึ่งเลขาธิการ กสม. ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>				

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- กิจกรรมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ทุกหน่วยงานที่จัดทำข้อเสนอแนะในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)
ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงต่อกฎหมายรัฐสภาและรัฐมนตรีที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค.-พ.ย.63	2 ธ.ค.63-ม.ค.64	3 ก.พ.-ส.ค.64	4 ส.ค.-ก.ย.64	5 ส.ค.-ก.ย.64	
2	1. โครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับ หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอแนะ มาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (สคส.)	500,000		154,610.00	แต่งตั้งคณะทำงาน	จัดทำแผนในการ เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ และกรอบสำหรับการ การตรวจสอบ	ดำเนินการเข้า ตรวจเยี่ยม	สรุปผลการ ดำเนินงาน	เสนอรายงาน กสม. พิจารณา	สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด19 ทำให้การดำเนิน การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ต้องเลื่อนออกไป ประกอบกับต้องมีการปรับ เปลี่ยนแผนในการดำเนิน เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ดังกล่าว
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	1.มีกลไกในรูปของคณะทำงาน 2.มีแผนสำหรับการเข้าตรวจเยี่ยมและกรอบในการตรวจสอบสถานที่ 3.มีการเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 4.มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน 5.มีการเสนอรายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะหรือ มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขัง ต่อ กสม.		ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพ ติด ตามกฎหมายว่า ด้วยการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพ ติด จำนวน 6 แห่ง 4 ภาค	ข้อสรุปการดำเนินงานของสถานที่ฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติด เพื่อคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขัง หรือจำคุก กฎหมายและงานที่เกี่ยวข้องให้ เห็นสภาพปัญหาและข้อจำกัดในการ ดำเนินงานสำหรับการจัดทำรายงานสรุปผล การตรวจเยี่ยมที่มีข้อเสนอแนะและ มาตรการต่อหน่วย	✓	✓	✓	ดำเนินการตรวจเยี่ยม จำนวน 1 ภาค - มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น - ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด กองบิน 1 จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ม.ค.64	2 ก.พ.-ก.ค. 64	3 ส.ค.-ก.ย.64	4 ต.ค.-พ.ย. 64	5 ธ.ค. 64	
3	2.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดำเนินการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารออนไลน์ (สกค.)	500,000 (งบประมาณ สกสว.)		ยังไม่มีการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1	ขออนุมัติโครงการ วิจัย	ศึกษาและรวบรวม ข้อมูลจากเอกสารการ สัมภาษณ์ และประชุม กลุ่มย่อย	วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำร่าง รายงานการวิจัย	นำเสนอ ผลการวิจัย	จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์	เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่หน่วยงาน จัดสรรทุนคือ สกสว. กำหนดให้ หน่วยงานต้องดำเนินการวิจัยเอง แทนการจ้างที่ปรึกษา ทำให้เกิด ข้อติดขัดในการดำเนินการอยู่บ้าง โดยเฉพาะความสับสนในเรื่องของ กฎระเบียบที่จะนำมาปรับใช้ในการ ดำเนินการ และความ เชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ที่อาจไม่ เพียงพอที่จะดำเนินการวิจัยเพียง ลำพังได้ ต้องประสานขอความ ร่วมมือจากนักวิชาการภายนอก เข้ามาร่วมเป็นที่วิจัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	1. รายงานวิจัยที่มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารออนไลน์	เรื่อง	1	ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนกรณีการดำเนินการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารออนไลน์	✓					
	2. การพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยของสำนักงาน กสม.	คน	1							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ม.ค.64	2 ก.พ.-ก.ค. 64	3 ส.ค.-ก.ย.64	4 ต.ค.-พ.ย. 64	5 ธ.ค. 64	
4	3.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสิทธิในสุขภาพ และการจัดทำ มาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กับการกำกับและจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ (สกค.)	1,171,600 (งบประมาณ สกสว.)		ยังไม่มีการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1	ขออนุมัติโครงการ วิจัย	ศึกษาและรวบรวม ข้อมูลจากเอกสารการ สัมภาษณ์ และประชุม กลุ่มย่อย	วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำร่าง รายงานการวิจัย	นำเสนอ ผลการวิจัย	จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์	เนื่องจากมีการรวมโครงการจาก เดิม 2 โครงการ เป็น 1 โครงการ พร้อมทั้งต้องดำเนินการแจ้งการ ปรับเปลี่ยนโครงการดังกล่าวเสนอ ต่อคณะกรรมการกำกับและ ติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติและเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา จากนั้นเสนอเรื่องไป ยัง สกสว. เพื่อทราบและต้องแจ้ง ปรับรวมโครงการในแผนปฏิบัติ การฯ หลังจากนำเสนอ กสม. แล้ว ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ในแต่ละขั้นตอนพอสมควร
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	1. รายงานวิจัยที่มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการกำกับและจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ	เรื่อง	1	พื้นที่ต้นแบบ องค์ความรู้ และ ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนกับการกำกับและ จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ	✓					
	2. การพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยของสำนักงาน กสม.	คน	1							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ม.ค.-ก.พ. 64	2 ก.พ.-มิ.ย. 64	3 ก.ค.-ต.ค. 64	4 ก.ย.-ต.ค. 64	5 ธ.ค. 64	
5	4.โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย (สกค.)	450,000 (งบประมาณ สกสว.)	ไม่มี	6,210	การทบทวน และขอ อนุมัติโครงการวิจัย (วันที่ 15 มกราคม 2564)	การจัดประชุมเพื่อ จัดทำ (1) คำโครงการ/ ประเด็น (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564) และ (2) เครื่องมือการวิจัย	การจัดการประชุมเพื่อ พัฒนาเนื้อหารายงาน การวิจัย และ การเก็บ รวบรวมข้อมูล	การจัดการประชุมเพื่อ พัฒนาเนื้อหารายงาน การวิจัย และ การเก็บ รวบรวมข้อมูล	จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์	ไม่สามารถดำเนินการประชุม คณะทำงานวิจัย และจัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการได้ตามปกติ เนื่องจากการเกิดสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากต้อง แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการประชุม ผสมรูปแบบทั้งประชุมในห้องแ ะเนียบรวมทั้งร่วมกับการประชุม ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และ มีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม คือ การวิจัยในมนุษย์
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
ได้ร่างเค้าโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์		เรื่อง	1	ได้ร่างเค้าโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์	✓					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - พ.ย.63)	2 (พ.ย. - ธ.ค.63)	3 ธ.ค.63 - ม.ค.64)	4 (ม.ค. - ก.พ.64)	5 (ก.พ. - มี.ค.64)	
6	5.โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง ทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย (สกม.)	56,850	-	12,450	ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูล และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดชื่อเรื่องและเค้าโครงในการจัดทำ ข้อเสนอแนะ	เสนอโครงการเพื่อขอ ความเห็นชอบ/อนุมัติ ให้ดำเนินการจัดทำ ข้อเสนอแนะ	ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูล และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ	กำหนดประเด็นและ จัดทำเนื้อหาอย่างย่อ	จัดทำความเห็น/ ข้อเสนอแนะ	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	1	ข้อเสนอแนะมาตรการฯ หรือ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ เรื่องทะเบียนประวัติ อาชญากรในประเทศไทย	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค. - พ.ย. 63	2 ธ.ค. 63 - ม.ค. 64	3 ก.พ. - มี.ค. 64	4 เม.ย. - พ.ย. 64	5 มิ.ย. - ก.ย. 64	
7	6. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 (สภม.)	รอจัดสรร งบประมาณ			ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูล และข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดชื่อเรื่องและ เค้าโครงการในการจัดทำ ข้อเสนอแนะ	เสนอโครงการเพื่อขอ ความเห็นชอบ/อนุมัติ ให้ดำเนินการจัดทำ ข้อเสนอแนะ	ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูล และข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ	กำหนดประเด็นและ จัดทำเนื้อหาอย่างย่อ	จัดทำความเห็น/ ข้อเสนอแนะ	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นจึงขอดำเนินการโครงการ ดังกล่าวใน ปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมาย นั้นมาน้อยเพียงใด	ครั้ง	4							

กลยุทธ์ที่ 2.2 : กำหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานประจำปี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาพร้อมกำหนดประเด็นพื้นที่สำคัญในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ “ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น และ“ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ม.ค.-ก.พ. 2564	2 ก.พ.-พ.ค. 2564	3 มิ.ย.-ส.ค. 2564	4 ส.ค.-ก.ย. 2564	5 ก.ย.-64	
8	7. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิประการอื่นที่เกี่ยวข้อง	784,680		ยังไม่มีการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1	(1) ขออนุมัติโครงการในภาพรวม (26 ม.ค. 64) และ (2) เริ่มต้นการประชุมกับกลุ่มย่อย (ผ่านระบบออนไลน์) ในการติดตามข้อมูล 4 กลุ่มประเด็น (แรงงาน/ที่ดิน ทรัพยากร / นักปกป้องสิทธิ/ การลงทุนบริษัทข้ามชาติ)	(1) การขออนุมัติในหลักการ และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำ ToR (9 ก.พ. 64) (2) การพัฒนาต้นฉบับ และทำกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (3) การวิเคราะห์รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และเชิงพื้นที่ เพื่อเผยแพร่	(1) การจัดกิจกรรม/การประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง และการนำเสนอข้อมูลการศึกษาวิจัย และ (2) การออกแบบกิจกรรม/กระบวนการสัมมนา	(1) การประชุมร่วมกับหน่วยงาน หรือองค์กรร่วมจัดการสัมมนา (2) การพัฒนาเนื้อหา และกระบวนการการสัมมนา และ (3) การเตรียมการสัมมนา	(1) การจัดการสัมมนา และ (2) การสรุป และประเมินผลการสัมมนา เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และส่วนที่เกี่ยวข้อง	ไม่สามารถดำเนินการประชุมและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ตามปกติ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลและสัมภาษณ์ เนื่องจากเกิดการสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นต้องแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการประชุมผสมรูปแบบทั้งประชุมในห้องแต่เว้นระยะห่างร่วมกับการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบZoom
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	เอกสารสำหรับเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน/องค์กร/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	เล่ม	1	ได้เผยแพร่เอกสารและองค์ความรู้ไปยังหน่วยงาน/องค์กร/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	✓					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค.-64	2 พ.ย.-63	3 พ.ย.-63	4 ธ.ค.-63	5 ม.ค.-ก.พ. 63	
9	8. โครงการถอดบทเรียนในการดำเนินงานของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับ สิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม (สสค.)	300,000		176,630	กำหนดแผน การดำเนินงาน	จัดทำร่างรายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัดดำเนิน โครงการฝึกอบรม และประสาน การเตรียมการ	ดำเนินการ จัดโครงการฝึกอบรม	สรุปผลและรายงาน ผลการดำเนินการ ตามโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม.	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า		ร้อยละ	80	เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 กสม. ได้ จัดโครงการถอดบทเรียนในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ณ โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ จังหวัด ภูเก็ต	✓	✓	✓	✓	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง(synergy) ในการทำงานร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดำเนินงานและจัดให้มีแผนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค.-ธ.ค. 63	2 ต.ค.-มี.ค. 64	3 ม.ค.-มิ.ย. 64	4 เม.ย.-ก.ย. 64	5 เม.ย.-ก.ย. 64	
10	1. โครงการ "การจัดทำรายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบ ด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน" (สสค.)	1,197,440			รวบรวมข้อมูล สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบด้าน สิทธิมนุษยชนจาก โครงการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาค ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)	ประชุม คณะอนุกรรมการ จัดทำรายงาน สถานการณ์ปัญหาและ ผลกระทบด้านสิทธิ มนุษยชนจากโครงการ EEC และข้อเสนอแนะ ในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจาก โครงการ EEC	ประชุมกลุ่มย่อย (focus groups) การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshops) และ การสัมมนา (seminar) เพื่อรับฟังสถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบด้าน สิทธิมนุษยชนจาก โครงการ EEC	จัดทำรายงาน สถานการณ์ปัญหาและ ผลกระทบด้านสิทธิ มนุษยชนจากโครงการ EEC	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการ ชะลอการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ ด้านสิทธิมนุษยชน จากโครงการ EEC ไว้ก่อน
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์	✓	✓				
	1. มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (focus groups) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshops) หรือการสัมมนา (seminar) เพื่อรับฟังสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการEEC	ครั้ง	อย่างน้อย 2 ครั้ง			ประชุมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุม 703 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 64 ณ ห้องประชุม 701 ครั้งที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 64 ณ ห้องประชุม 701				
	2. มีรายงานสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมทั้งข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ฉบับ	1							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค.-64	2 พ.ย.-63	3 พ.ค.-64	4 ส.ค.-64	5 ก.ย.-64	
11	<p>2. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และการแก้ไขปัญหาคอนไทยพลัดถิ่น และไร้สถานะ</p> <p>(กิจกรรมภายใต้โครงการ จำนวน 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล 2. กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เพื่อจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน 3. จัดกิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมืองสากล)</p> <p>(สสค.)</p>	900,870		177,774	ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 ร่วมกับเครือข่าย เพื่อจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น (ครั้งที่1)	ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล	ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 ร่วมกับเครือข่าย เพื่อจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น (ครั้งที่2)	ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 วันชนเผ่าพื้นเมืองสากล	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์		✓				
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	คน	กิจกรรมที่ 1 จำนวน 400 คน กิจกรรมที่ 2 จำนวน 80 คน กิจกรรมที่ 3 จำนวน 500 คน	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน กิจกรรมที่ 1 เกิดการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม	สำนักงาน กสม. ไม่ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับเครือข่าย เนื่องจากขณะนั้นยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ	เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย. 2563 ณ ชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ อ.เมืองสตูล จ.สตูล และมีการสรุปรายงานการจัดกิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ที่สม 0004/1248 ลว. 30 ธ.ค. 63				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค.63 - มี.ค.64	2 ม.ค.64 - มี.ค.64	3 ม.ค.64 - มี.ค.64	4 เม.ย. - ก.ย.64	5 เม.ย. - ก.ย.64	
12	3. โครงการ กสม. ลงพื้นที่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา ประเด็นสิทธิมนุษยชน (กิจกรรมภายใต้โครงการ จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการประชุมเตรียมการ โครงการ กสม. พบประชาชนในภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง 2. กิจกรรม กสม. พบประชาชนในภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง) (สสค.)	ยังไม่ได้การจัดสรร งบประมาณ			ติดตามผลการ ดำเนินงานข้อเสนอจาก โครงการ กสม. พบ ประชาชน (ชุดที่3) /มติ กสม. บริหารเพื่อ รวบรวมข้อมูล และ กำหนดรูปแบบการจัด กิจกรรม	ศึกษาและจัดทำข้อมูล ประเด็นสถานการณ์จาก รายงานการประเมิน สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ข้อมูลจากข่าวและสื่อ ต่าง ๆ ตลอดจน แถลงการณ์และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ของ กสม. เพื่อเตรียม รายงานความคืบหน้าต่อ ชุดที่ 4	ดำเนินการจัดกิจกรรม การประชุมเตรียมการ โครงการ กสม.พบ ประชาชนในภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง	ดำเนินการจัดกิจกรรม กสม. พบประชาชนใน ภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง	จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์	✓	✓				
1. มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย		คน	140 คน		อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับแก้ไข (ร่าง) แบบสอบถามและชุด คำถามในการติดตาม ผลการดำเนินงาน ข้อเสนอจากโครงการ กสม.พบประชาชน (ชุดที่ 3) /มติ กสม.	อยู่ระหว่างรวบรวม ศึกษา และจัดทำข้อมูล สถานการณ์สิทธิ มนุษยชนในประเด็น ต่างๆ จากรายงาน ประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน ข่าว และสื่อต่างๆ ตลอดจน				
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักคณะกรรมการ/สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ รับทราบวิสัยทัศน์การทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด		ร้อยละ	70							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ต.ค. - ธ.ค.63	2 ม.ค. - ก.พ.64	3 มี.ค. - เม.ย.64	4 พ.ค. - ก.ค.64	5 ส.ค. - ก.ย.64	
13	4. โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ประชุมเตรียมการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและออกแบบกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ ด้านสิทธิมนุษยชนเรื่อง "การระดมความเห็นเพื่อหาข้อเสนอทางนโยบายและแก้ไข กฎหมายในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่ (สสค.)	503,900			ประชุมเตรียมการ ระหว่างสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและ ออกแบบกิจกรรมการ สัมมนาวิชาการด้าน สิทธิมนุษยชนเรื่อง "การ ระดมความเห็นเพื่อหา ข้อเสนอทางนโยบาย และแก้ไขกฎหมายใน การเข้าถึงกองทุน ยุติธรรมของประชาชน ในพื้นที่	ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกองทุน ยุติธรรม พ.ศ.2558 ใน ประเด็นปัญหาทาง กฎหมาย และการ บังคับใช้กฎหมาย	สรุป วิเคราะห์ข้อมูล ทางวิชาการเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกองทุน ยุติธรรม พ.ศ.2558 ใน ประเด็นปัญหาทาง กฎหมาย และการ บังคับใช้กฎหมาย	จัดกิจกรรมการสัมมนา วิชาการด้านสิทธิ มนุษยชน เรื่อง "การ ระดมความเห็นเพื่อหา ข้อเสนอทางนโยบาย และแก้ไขกฎหมายใน การเข้าถึงกองทุน ยุติธรรมของประชาชน ในพื้นที่"	จัดทำข้อเสนอทาง นโยบายและแก้ไข กฎหมายในการเข้าถึง กองทุนยุติธรรมของ ประชาชนในพื้นที่	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์	✓	✓				
	เป้าหมายเชิงปริมาณ มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 75		การประชุม คณะกรรมการ อำนวยการศูนย์ศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ม.อ.ปัตตานี					
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ตอบ แบบสอบถามทั้งหมด 3) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (5ระดับ) คือ มีสรุปผลการ ดำเนินงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 70							

กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นที่เป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 ม.ค.-ก.พ. 64	2 ก.พ.-มี.ย. 64	3 ก.ค.ส.ค. 64	4 ก.ค.ส.ค. 64	5 ก.ย.-64	
14	5.โครงการการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาด้านสิทธิชุมชนที่เกิดจากการสร้างเขื่อน ฝ่าย และอ่างเก็บน้ำ”	81,500		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	รายงานผลการเก็บข้อมูลในพื้นที่ 4 จังหวัดตามแผน	จัดทำทสรูปรายงานผลการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าต่อ กสม.บริหารเพื่อทราบ	จัดทำบทวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวกับการสร้างเขื่อน ฝ่าย และอ่างเก็บน้ำที่ผ่านมา	จัดทำทสรูป ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย	ได้ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	ไม่สามารถดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ตามปกติ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลและสัมภาษณ์เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นต้องแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการประชุมผสมรูปแบบทั้งประชุมในห้องแต่เว้นระยะห่างร่วมกับการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์	✓	✓				
ได้ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รายงานวิจัยได้รับการสอบทานจากผู้ทรงคุณวุฒิของ กสม.		1 เรื่อง	ภายในไตรมาส 2	ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์						

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	2 (ต.ค.63-มี.ค.64)	3 (ม.ค.-ก.ย.64)	4 (ต.ค.63-ก.ย.64)	5 (ต.ค.63-ก.ย.64)	
15	6.การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 6 แห่ง ดังนี้ 1) ภาคตะวันตก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2) ภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4) ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 5) จังหวัดชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 6) ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	1,962,700		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	การประชุมหารือระดับนโยบาย	การเตรียมการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการชะลอการจัดพิธีเปิดศูนย์ฯ และกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ไว้ก่อน
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์	✓	✓	✓	✓	✓	
	มีการประชุมหารือระดับนโยบายร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย 5 แห่ง และมีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคอย่างน้อย 4 แห่ง	แห่ง	ประชุมหารือ อย่างน้อย 5 แห่ง พิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างน้อย 4 แห่ง	1.มีการประชุมหารือระดับนโยบายร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 5 แห่ง 2. มีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค 2 แห่ง	✓ ดำเนินการแล้ว 6 แห่ง	✓ ดำเนินการแล้ว 6 แห่ง	✓ ดำเนินการแล้ว 6 แห่ง	✓ ดำเนินการแล้ว 6 แห่ง	✓ ดำเนินการแล้ว 6 แห่ง	
	มีกิจกรรมหรือการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ และมีผลการประชุมหรือเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันวิชาการในพื้นที่ ภาคประชาสังคม เพื่อดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	ครั้ง	ศูนย์ฯ ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งและทำพิธีเปิดศูนย์ฯ แล้ว ได้มีการคณะกรรมการศูนย์ฯ และมีการดำเนินงานของศูนย์ฯ		1) ภาคตะวันตก ณ มรภ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 63 2) ภาคตะวันออก ณ มรภ.รำไพพรรณี เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย. 63 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ม.อุบลฯ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 63 4) ภาคเหนือ ณ ม.พะเยา เมื่อศุกร์ที่ 27 พ.ย. 63 5) จังหวัดชายแดนใต้ ณ มรภ.ยะลา เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 63 6) ภาคใต้ มรภ.ภูเก็ต เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 63	1) ภาคตะวันออก ณ ม.พะเยา เมื่อวันที่วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 2) ภาคตะวันตก ณ มรภ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ 26 ก.พ.64 3) ภาคใต้ ณ มรภ.ภูเก็ต เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 14 ก.พ.64 4) ภาคตะวันออก ณ ม.อุบลฯ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 4 มี.ค.64 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ม.อุบลฯ เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ 5 มี.ค.64 6) จังหวัดชายแดนใต้ ณ มรภ.ยะลา เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 11 มี.ค.64	1) ภาคเหนือ ณ ม.พะเยา เมื่อวันที่วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 2) ภาคตะวันตก ณ มรภ.กาญจนบุรีเมื่อวันที่วันศุกร์ที่ 26 ก.พ.64 3) ภาคใต้ ณ มรภ.ภูเก็ต เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 14 ก.พ.64 4) ภาคตะวันออก ณ ม.อุบลฯ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 4 มี.ค.64 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ม.อุบลฯ เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ 5 มี.ค.64 6) จังหวัดชายแดนใต้ ณ มรภ.ยะลา เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 11 มี.ค.65			

กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานและ พัฒนาศักยภาพขององค์กร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1	2	3	4	5	
					ผลการดำเนินงาน					
16	7. แผนงานในกรอบความร่วมมือพันธมิตรระดับโลก ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) (สรป.) (รอกการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกำหนดการประชุม วงเงิน 429,350 บาท) รหัสกิจกรรม 63M2-23308	3,105		3,105	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/ งบประมาณและ ประเด็น logistics/ technology ต่างๆ	เตรียมการ ด้านสาระ/ท่าที และเอกสารประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและแสดง บทบาทเพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์	
					(ม.ค.64)	(ก.พ.64)	(ก.พ.-มี.ค.64)	(มี.ค.64)	(เม.ย.64)	
					✓					
	6.1 การประชุมประจำปีของ GANHRI ประจำปี 2021 ประกอบด้วยการประชุมสมัชชาใหญ่และ การประชุมประจำปี ประมาณ 2 วัน ในเดือนมีนาคม 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (การประชุมทางไกล)				ประสานงานผู้จัดและทราบว่า GANHRI แจ้งเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 29 มิย. - 1 ก.ค. 64 โดยประเด็นและรูปแบบ การประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป ดังปรากฏตามหนังสือ ที่ สม 0007/ว 272 ลง 9 ก.พ. 64					
	6.2 การประชุมนานาชาติ (International Conference) ของ GANHRI ประมาณ 2 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย				(ก.ค.64)	(ก.ค.-ส.ค.64)	(ส.ค.64)	(ก.ย.64)	(ก.ย.64)	
					ประสานงานผู้จัดและ ทราบว่ากำหนดการ ประชุมคาดว่าจะมีขึ้น ในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ยังไม่มีการกำหนด วันเวลาที่ชัดเจน					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1	2	3	4	5	
					ผลการดำเนินงาน					
17	8. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) (สรป.) (รอกการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกำหนดการประชุม วงเงิน 616,300 บาท) รหัสกิจกรรม XXM2-23309				ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/ งบประมาณและ ประเด็น logistics/ technology ต่างๆ	เตรียมการ ด้านสาระ/ทำที่ และเอกสารประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและแสดง บทบาทเพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์	ไม่มีการจัดประชุม เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙ อย่างไรก็ตาม APF มีแผนที่จะจัดโครงการ SEO Dialogue Series เพื่อเปิดโอกาส ให้สมาชิก SEO สามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป
7.1 การประชุมประจำปีครั้งที่ 26 และการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF ประมาณ 4 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย				(ก.ค.63)	(ก.ค.-ส.ค.63)	(ส.ค.63)	(ก.ย.63)	(ก.ย.63)		
7.2 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers - SEOs) ของ APF ระยะเวลา 2 วัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย (การประชุมทางไกล)				(ก.ค.63)	(ก.ค.-ส.ค.63)	(ส.ค.63)	(ก.ย.63)	(ก.ย.63)		
ยังไม่ถึงทั้งเวลา										
					ได้ดำเนินการประสานงาน ฝ่ายเลขานุการของ APF ทางอีเมล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ว่า จะไม่มีการจัดประชุม เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคโควิด 19					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1	2	3	4	5	
					ผลการดำเนินงาน					
18	<p>9. แผนงานในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) (สรป.) (รอกการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกำหนดการประชุมวงเงิน 925,450 บาท) รหัสกิจกรรม 63M2-23310</p>	13,950		12,155	ประสานงานผู้จัดเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน	ขออนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม/งบประมาณและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคณะผู้แทนที่เข้าร่วม	เตรียมการด้านสารัตถะและเอกสารประกอบการประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและแสดงบทบาท มีส่วนร่วมในเวทีประชุม	จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมเสนอต่อประธาน กสม. หรือ กสม. หรือ เลขาธิการ กสม.	
					(ก.ย.63)	(ก.ย.-ต.ค.63)	(ก.ย.-ต.ค.63)	(ต.ค.63)	(ต.ค.-พ.ย.63)	
					✓	✓	✓	✓	✓	
					คณะผู้แทน กสม. ประกอบด้วย ประธาน กสม./กสม./เลขาธิการ กสม./รองเลขาธิการ กสม./ผอ. สรป./เจ้าหน้าที่ สรป. จำนวน ๖ คนและผู้แทนจากสำนักต่างๆ เข้าร่วมการประชุมแบบทางไกล ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องเสนา ชั้น ๖ สำนักงาน กสม.	สำนักงาน กสม. โดย สรป. นำเสนอรายงานสรุปผลการประชุมต่อเลขาธิการ กสม./ประธาน กสม. และนำเสนอที่ประชุม กสม. ทราบแล้วในคราวการประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 41/2563 เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563				
9.2 การประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 18 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกการป้องกันการทรมาน กับการสัมมนาว่าด้วยความเป็นบุคคลไร้รัฐในมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 4 วัน ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 (การประชุมทางไกล)					(ส.ค.64)	(ส.ค.64)	(ส.ค.-ก.ย.64)	(ก.ย.64)	(ก.ย.64)	
9.2 การประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 18 และการสัมมนาว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกการป้องกันการทรมาน กับการสัมมนาว่าด้วยความเป็นบุคคลไร้รัฐในมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 3 วัน ประมาณเดือนกันยายน 2564 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย					ยังไม่ถึงทั้งเวลา					
9.3 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group - TWG) ของ SEANF (2 ครั้ง) ครั้งที่ 1 ประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 63 การประชุมหารือร่วมกับสำนักต่างๆ ในสำนักงาน กสม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ห้อง 605 ครั้งที่ 2 (สหพันธรัฐมาเลเซีย)					(ก.พ.-เม.ย.64)	(เม.ย.-พ.ค.64)	(เม.ย.-พ.ค.64)	(พ.ค.64)	(พ.ค.-มิ.ย.64)	
	✓									
	SUHAKAM ในฐานะประธาน SEANF ในปี 2564 ได้ประสานสมาชิก SEANF ที่จะจัดการจัดการประชุมระหว่างวันที่ 20-22 เม.ย. 2564	(มิ.ย.64)	(มิ.ย.-ก.ค.64)	(ก.ค.64)	(ก.ค.64)	(ก.ค.-ส.ค.64)				
					ยังไม่ถึงทั้งเวลา					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (มิ.ย.64)	2 (มิ.ย.-ก.ค.64)	3 (ก.ค.64)	4 (ก.ค.64)	5 (ก.ค.-ส.ค.64)	
	9.4 การประชุมที่จัดโดยสมาชิกของกรอบคุณร่วมเมื่อสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อเฉพาะ (Thematic Issue)				ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	ขออนุมัติองค์ประกอบคณะ ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม/ งบประมาณและการจัดการที่ เกี่ยวกับการเดินทางของ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม	เตรียมการด้านสารัตถะ และเอกสารประกอบ การประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วม การประชุมและแสดง บทบาท มีส่วนร่วม โรที่ประชุม	จัดทำรายงานสรุปผลการ ประชุมเสนอต่อประธาน กสม. หรือ กสม. หรือ เลขาธิการ กสม.	
					ผลการดำเนินงาน					
					✓ ยังไม่ได้รับการแจ้ง หรือประสานงาน เกี่ยวกับการประชุม					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (พ.ย.63)	2 (พ.ย.63)	3 (พ.ย.63)	4 (ธ.ค.63)	5 (มี.ค.64)	
19	<p>10. การประชุมหรือของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน AICHR ในประเด็นที่ให้ความสำคัญร่วมกันในระดับภูมิภาค (ประมาณเดือนสิงหาคม 2564) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 1 ครั้ง งบประมาณ 2 วัน</p> <p>(สรป.) (รอกการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีกำหนดการประชุม วงเงิน 141,300 บาท) รหัสกิจกรรม XXM2-23311</p> <p>การประชุมหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียน ข้อ 14 ว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้านการทรมาน (AICHR Consultaion on the Implementation of Article 14 of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD): Preventing and Countering Torture) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 โดยผ่านระบบออนไลน์</p>				<p>ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน</p>	<p>ขออนุมัติองค์ประกอบ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม การประชุม/ งบประมาณและ การจัดการที่เกี่ยวข้อง การเดินทางของ คณะผู้แทนที่เข้าร่วม</p>	<p>เตรียมการ ด้านสารัตถะและ เอกสารประกอบ การประชุม</p>	<p>คณะผู้แทนเข้าร่วม การประชุมและแสดง บทบาท มีส่วนร่วม ในที่ประชุม</p>	<p>จัดทำรายงานสรุป ผลการประชุม เสนอต่อประธาน กสม. หรือ กสม. หรือ เลขาธิการ กสม.</p>	
ผลการดำเนินงาน					✓	✓	✓	✓	✓	<p>คณะผู้แทน กสม. ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ จำนวน 2 คน</p> <p>สำนักงาน กสม. โดย สรป. ได้จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุมหรือ ดังกล่าว เสนอต่อ เลขาธิการ กสม./ประธาน กสม. และ กสม. ทุกท่าน ทราบแล้ว ตามหนังสือ สำนักสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ สม 0007/104 ลงวันที่ 4 มี.ค. 64 และ หนังสือ สำนักงาน กสม. ที่ สม 0007/ว 426 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)				
					1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)	2 (ม.ค. - ก.พ. 64)	3 (มี.ค.-เม.ย. 64)	4 (พ.ค. - ก.ค. 64)	5 (ส.ค. - ก.ย. 64)					
20	1. โครงการจัดทำวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน (ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 และ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564) (สกม.)	314,000		256,000	กำหนดแผนการดำเนินงาน	ประสานอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. และผู้สนใจ เขียนบทความเพื่อเขียนบทความแล้วปรับแก้ไข	สรุปผลการประชุม/สัมมนา สรุปข้อเสนอแนะของ กสม. และสรุปงานวิจัยที่น่าสนใจ	ตรวจสอบการส่งบทความ/รูปแบบบทความ/เนื้อหา	จัดประชุม/อนุมัติการจ้าง/จัดส่งวารสารฉบับสมบูรณ์ให้ผู้เขียนบทความและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานการนำวารสารฉบับสมบูรณ์ลงเว็บไซต์ สำนักงาน กสม	ผู้เขียนบทความและคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการติดต่อให้เขียนบทความไม่สามารถส่งบทความได้ตามเวลาที่กำหนด				
					ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*				ผลการดำเนินงาน					
					เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และสร้างความตระหนักในหลักการสิทธิมนุษยชน	ฉบับ/เล่ม	จัดพิมพ์ 2 ฉบับ ฉบับละ 600 เล่ม	จัดทำวารสารฯ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563	✓	✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่างนำวารสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. 63)	2 (พ.ย. 63)	3 (ม.ค. - ก.ค. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค. 64)	5 (ก.ย. 64)	
21	2.โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง ถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จ. ชัยแดนใต้ (สคส.)	1,143,700		361,880.00	จัดทำและเสนอขอ ความเห็นชอบดำเนิน โครงการ	จัดทำหลักสูตร ประสานกลุ่มเป้าหมาย	จัดเวทีการประชุมการ อบรมให้ความรู้แก่ ตัวแทนภาคประชา สังคม 3 จังหวัด	ระบุขั้นตอนการ ดำเนินงานตามแผน	ระบุขั้นตอนการ ดำเนินงานตามแผน	สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ การดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ต้องเลื่อนออกไปประกอบกับต้อง มีการปรับเปลี่ยนแผนในการ ดำเนินเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ดังกล่าว
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม และจำนวนเครือข่ายตัวแทนภาคประชาสังคม		อบรมให้ความรู้แก่ ตัวแทนภาคประชา สังคมจังหวัดละ 1 ครั้ง ใน 3 จังหวัด	เครือข่ายภาคประชาสังคมสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปกำหนดแนวทางการทำงาน ในลักษณะเป็นเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ของตนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ สามารถนำไปดำเนินการขับเคลื่อนงาน ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ มนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการสนับสนุนการสร้างเสริมการ สนับสนุนการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของ สังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ มนุษยชน	✓	✓	✓			
	2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เครือข่ายตัวแทนภาคประชาสังคมในแต่ละ จังหวัดมีความสามารถกำหนดบทบาทและแนวทางในการมีส่วนร่วม ดำเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้						จัดการอบรมให้ความรู้ แก่ตัวแทนภาคจังหวัด ปัตตานี เมื่อวันที่ 25 - 26 มี.ค. 64 ณ รร.ปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ธ.ค. 63)	2 (มี.ค.64)	3 (พ.ค.64)	4 (มิ.ย. 64)	5 (ก.ย.64)	
24	5.โครงการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ในระดับอุดมศึกษา (สศค.) 63M1-13406	700,000			รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดำเนินการจัดทำร่างฯ	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการ การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการ การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2	นำเสนอแนวทางการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับ ระดับอุดมศึกษา สำหรับ ระดับอุดมศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา	สรุปผลโครงการ	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	มีข้อมูลวิชาการแนวทางการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับระดับอุดมศึกษา	ฉบับ	1		✓	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ธ.ค. 63)	2 (มี.ค.64)	3 (พ.ค.64)	4 (มิ.ย. 64)	5 (ก.ย.64)	
25	6.โครงการเผยแพร่คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (สสค.)	500,000			กำหนดแผนงาน	จัดทำโครงการและ เสนอขออนุมัติโครงการ	จัดจ้างพิมพ์คู่มือคู่มือ วิทยากรกระบวนการ ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่คู่มือ วิทยากรกระบวนการ ด้านสิทธิมนุษยชน ศึกษาบุคคลและ องค์กรที่มีผลงานดีเด่น	สรุปผลโครงการ	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	ได้คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	ฉบับ	1		✓					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ธ.ค. 63)	2 (มี.ค.64)	3 (พ.ค.64)	4 (มิ.ย. 64)	5 (ก.ย.64)	
26	7.โครงการจัดทำแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร กระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (สสค.)	313,929			รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง	จัดทำร่างโครงการ	ขออนุมัติโครงการ	ดำเนินการจัดโครงการ	สรุปผลโครงการ	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
1.มีแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน		ฉบับ	1							
2.ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการเป็นวิทยากร กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน		คน	30							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ก.พ.-เม.ย.64)	2 (พ.ค.64)	3 (มิ.ย.64)	4 (ก.ค.-ส.ค.64)	5 (ก.ย.64)	
27	8.โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคารพ สิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค ประกอบด้วยกิจกรรมภายใต้โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้ 8.1 โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)	6,564,720		350,453	จัดเตรียมข้อมูลการ ดำเนินโครงการ และ สำนักงาน กสม. ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อเปิดรับสมัคร เยาวชนแกนนำของ สถานศึกษาเข้าร่วม โครงการ	คณะกรรมการตัดสิน ผลงานจัดประชุม ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือก เยาวชนแกนนำของ สถานศึกษาเข้าร่วม โครงการ	สำนักงาน กสม. จัด อบรมเยาวชนแกนนำ และครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ มนุษยชนและแนว ทางการดำเนินกิจกรรม	คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาผลงานของ เยาวชนแกนนำ และ นำเสนอผลการตัดสิน ให้คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เห็นชอบ และสำนักงาน กสม. ประกาศผลการ ประกวดผลงานของ เยาวชนที่ได้รับรางวัล	จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินโครงการฯ เสนอผู้บังคับบัญชา	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	เชิงปริมาณ - มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75		✓					
	เชิงคุณภาพ - 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องและ เท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2) ระดับความสำเร็จของการดำเนิน โครงการ (5 ระดับ) คือ มีสรุปผลการดำเนินงานและเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70							

กลยุทธ์ที่ 4.2 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน และชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ม.ค. - ก.พ. 64)	2 (มี.ค. - เม.ย. 64)	3 (พ.ค. - มิ.ย.64)	4 (ก.ค. - ส.ค. 64)	5 (ก.ย. 64)	
28	9.โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564	69,000			จัดทำแผนการ ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการ ประเมินสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนของ ประเทศไทย ประจำปี 2564 รายประเด็น สิทธิมนุษยชนหรือกลุ่ม ประเด็น	กำหนดประเด็นคำถาม เพื่อขอข้อมูลและ ความเห็นเพิ่มเติมจาก ภาคประชาชน NGO หน่วยงานของรัฐ จำแนกตามประเด็น หรือกลุ่มประเด็น	จัดกิจกรรมรับฟัง ข้อมูลและความเห็น (จัดเวที/ประชุมกลุ่ม ย่อย ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ ฯลฯ) จำแนกตาม ประเด็นหรือหัวข้อสิทธิ	จัดทำเอกสารประมวล ข้อมูลหรือความเห็นที่ ได้จากกิจกรรมรับฟัง ข้อมูลหรือความเห็น ต่างๆ ที่เห็นว่าควร นำมาใช้ประกอบการ จัดทำรายงานผลการ ประเมินสถานการณ์ฯ	จัดทำกิจกรรม ประเมินผลการจัด กิจกรรมรับฟังข้อมูล หรือความเห็น (wrap up) เพื่อการ พัฒนาการดำเนินการ ในรอบถัดไป	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	เอกสารสรุปข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนจากการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมิน สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564	ฉบับ	30 คน	- ได้รายงานผลการประเมินสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564 เพื่อที่ความครบถ้วน รอบด้าน และมีการมี ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ	✓	✓				

กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูล ด้านสิทธิมนุษยชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)		ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
		1 ต.ค. 2563	2 พ.ย. 2563			3 ธ.ค. 2563	4 ม.ค. - ก.พ. 2564	5 มี.ค. - เม.ย. 2564			
29	10. โครงการการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์ (สคส.)	ไม่ใช้งบประมาณ				จัดการทบทวนและ ตรวจสอบเนื้อหาเพื่อ การนำขึ้นสู่ระบบ	ทดสอบการขึ้นระบบ และเรียกใช้งานพบว่า มีปัญหาเรื่องการ เชื่อมโยงยังไม่ ครอบคลุมการใช้งาน	ดำเนินการจัดแบ่ง เนื้อหาในทุกหัวข้อและ สำรวจความซ้ำเพื่อ จัดทำ Hyperlink ที่ ครอบคลุม	ปรับแก้วิธีการนำเสนอ เนื้อหาเพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาลิขสิทธิ์	ปรับแก้วิธีการนำเสนอ เนื้อหาเพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาลิขสิทธิ์และ จัดทำ Hyperlink ใหม่ และนำขึ้นสู่ระบบ Intranet ของ	มีข้อกังวลเกี่ยวกับการแปล เนื้อหาจากต่างประเทศแม้ส่วน ใหญ่จะนำมาจากเว็บไซต์ที่ เผยแพร่ทั่วไปสู่สาธารณะอยู่ แล้วและได้มีการอ้างอิงที่ให้ เครดิตแหล่งที่มาอยู่แล้วจึงได้ มีการดำเนินการเรียบเรียง เนื้อหาใหม่ในแบบการทำ สำรวจวรรณเพื่อให้อุ่นใจ ได้มากขึ้น
	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
คลังข้อมูลสารสนเทศสิทธิมนุษยชนอิเล็กทรอนิกส์		1 ศูนย์	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ทุกคน	ศูนย์กลางในการศึกษาหาความรู้และ กรณีศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน		✓	✓	✓	✓	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ 5.2 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)	
31	1.การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เอกสารตามคู่มือหมวดหมู่และตารางกำหนดการเก็บเอกสารของ (สบก.)	25,000			กำหนดแผนการดำเนินงาน	จัดทำร่างหลักเกณฑ์ระบบการบริหารจัดการเอกสาร	จัดทำร่างรายละเอียดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามคู่มือหมวดหมู่และตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารของสำนักงาน กสม.	ขออนุมัติดำเนินการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามคู่มือหมวดหมู่และตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารของสำนักงาน กสม.	สรุปรายงานผลการดำเนินการตามโครงการต่อเลขาธิการ กสม.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	บุคลากรของสำนักงาน กสม. ปฏิบัติงานตามคู่มือหมวดหมู่และตารางจัดเก็บเอกสารฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 80 คน	คน	ไม่น้อยกว่า 80 คน		✓	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)	
32	2.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2564 (สบก.)	90,000			รวบรวมข้อมูลและ ความจำเป็นในการ สัมมนา กำหนด หลักสูตรสัมมนา และ เสนอขออนุมัติโครงการ	ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ	ขออนุมัติโครงการจัด เตรียมการสัมมนา ติดต่อวิทยากร สถานที่ เอกสารและอุปกรณ์ ต่างๆ	ดำเนินการจัดสัมมนา	ประเมินผลโครงการ และรายงานผลการ ดำเนินการตามโครงการ	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ*					ผลการดำเนินงาน					
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
บุคลากรของสำนักงาน กสม. ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ		คน	ไม่น้อยกว่า 80 คน		✓	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)	
33	3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 (สบก.) รอกการจัดสรรงบประมาณ 1,152,000 บาท				กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	จัดทำร่างรายละเอียด โครงการตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการ ฝึกอบรมและประสาน การเตรียมการ	ดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรม	สรุปผลและรายงานผล การดำเนินโครงการต่อ เลขาธิการ กสม.	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหลักสูตรกำหนด	ร้อยละ (คน)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้า รับการฝึกอบรม ทั้งหมด							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)	
34	4.โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) (สปก.) รอกการจัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท				กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	จัดทำร่างรายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการ ฝึกอบรมและประสาน การเตรียมการ	ขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการ	รายงานผลการดำเนิน โครงการต่อเลขาธิการ กสม.	
	ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ				ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์					
	สำนักงาน กสม. มีหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อขึ้นสู่ ตำแหน่งผู้บริหารองค์กรในอนาคต		หลักสูตร	3						

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 เม.ย.-พ.ค. 64	2 พ.ค.-มิ.ย. 64	3 มิ.ย.-ก.ค. 64	4 ก.ค.-ส.ค 64	5 ส.ค.-ก.ย. 64	
35	5.โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงาน ร่วมกับแบบสมดุลง (สบก.)	666,000			กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	จัดทำร่างรายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการ ฝึกอบรมและประสาน การเตรียมการ	ดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรม	สรุปผลและรายงานผล การดำเนินโครงการต่อ เลขาธิการ กสม.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลกระทบต่อดำเนิน โครงการจำเป็นต้องปรับรูปแบบ และระยะเวลาดำเนินการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามหลักสุตรกำหนด	ร้อยละ (คน)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมทั้งหมด		✓	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	
					1 มี.ค.-เม.ย. 64	2 เม.ย.-พ.ค. 64	3 พ.ค.-มิ.ย. 64	4 มิ.ย.-ส.ค. 64	5 ส.ค.-ก.ย. 64		
36	6.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร (สบก.)	746,000		100,000	กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	จัดทำร่างรายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการ ฝึกอบรมและประสาน การเตรียมการ	ดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรม	สรุปผลและรายงานผล การดำเนินโครงการต่อ เลขาธิการ กสม.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลกระทบต่อดำเนิน โครงการจำเป็นต้องปรับรูปแบบ และระยะเวลาดำเนินการ	
	ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามหลักสุตรกำหนด		ร้อยละ (คน)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมทั้งหมด		✓	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ความคิดเชิงสร้างสรรค์สู่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงาน"		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)	
37	7.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (สบก.) รอกการจัดสรรงบประมาณ 1,598,000 บาท				กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	จัดทำร่างรายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการ ฝึกอบรมและประสาน การเตรียมการ	ดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรม	สรุปผลและรายงานผล การดำเนินโครงการต่อ เลขาธิการ กสม.	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
ร้อยละบุคลากรของสำนักงาน กสม. ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนา		คน	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากร สำนักงาน กสม.ทั้งหมด							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)	
38	8.โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน กสม.) 64M1-80509 จำนวน 300,000 บาท 63M1-80509 จำนวน 700,000 บาท (สบก.)	1,000,000		401,200	พิจารณาและแจ้งเวียน หลักสูตรอบรม	เสนอเลขาธิการเพื่อ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติและแจ้งผลให้ ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัครและ ติดตามผลการคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือกให้ เลขาธิการทราบและ ขออนุมัติให้ผู้ได้รับ คัดเลือกเข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือกให้ ผู้สมัครของสำนักงาน กสม. ทราบ	ปัญหาอุปสรรค ผู้จัดหลักสูตรฝึกอบรม ยกเลิก/เลื่อนกำหนดจัด ฝึกอบรม เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อเสนอแนะ ประสานกับเจ้าหน้าที่หลักสูตร เกี่ยวกับการกำหนดจัดฝึกอบรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					ใหม่
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมของ สำนักงาน กสม. เพื่อสำรองที่นั่งก่อน
1.จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่บุคลากรสำนักงาน กสม เข้ารับการอบรมเพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน		หลักสูตร	30	ดำเนินการตามขั้นตอนการส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 19 หลักสูตร	✓	✓	✓	✓	✓	
2.การพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมมีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจาก หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน		ร้อยละ (หน่วยงาน)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยงาน ในสังกัดทั้งหมด	ส่งบุคลากรจากสำนัก/หน่วย เข้ารับการ อบรม ร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยงานใน สังกัดทั้งหมด						

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	
					1 (ก.พ. 2564)	2 (ก.พ. 2564)	3 (ก.พ. 2564)	4 (มี.ค. - เม.ย. 2564)	5 (เม.ย. 2564)		
39	9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสิทธิมนุษยชน (สกค.)	311,900		166,811	ประสานงานวิทยากร จัดอบรม	ออกแบบและจัดทำ รายละเอียดหลักสูตร การอบรม	ขออนุมัติโครงการอบรม	ประสานงานการจัด อบรม อาทิ สถานที่จัด อบรม พื้นที่สำหรับการ ฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วม การอบรม ฯลฯ	ประเมินผลการจัด อบรม และจัดทำ รายงานผลการดำเนิน โครงการ	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการได้ ดำเนินการจัดอบรมในระหว่าง เกิดการระบาดทั่วของ เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นต้องแก้ไข ปัญหาโดยใช้วิธีการอบรมแบบ ผสมรูปแบบทั้งอบรมในห้องแต่ เว้นระยะห่างร่วมกับทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และโครงการ อบรมได้มีการปรับโครงการให้มี 3 ระยะ โดยได้จัดอบรมระยะที่ 1 ไป ซึ่งจะมีการจัดอบรมระยะที่ 2 และ 3 ตามลำดับต่อไป	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน						
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์	✓	✓	✓	✓	✓		
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสำนักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม		คน	25.00	สำนักงาน กสม. ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มี คุณภาพในการเสนอของงบประมาณ และ หรือมีบุคลากรของสำนักงานที่เข้าร่วม							
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการอบรมตามเงื่อนไขที่ หลักสูตรกำหนด		ร้อยละ	80.00	ดำเนินการวิจัยหรือนำองค์ความรู้จากการ อบรมไปใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบ					จัดอบรมและ ประเมินผลการจัด อบรมระยะที่ 1 เสร็จ เรียบร้อย อยู่ระหว่าง การประสานและ เตรียมดำเนินการใน ระยะที่ 2		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)	
40	10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนสมรรถนะและพัฒนา ศักยภาพการทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" (สกค.)	361,000			กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	จัดทำร่างรายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการ ฝึกอบรมและประสาน การเตรียมการ	ดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรม	สรุปผลและรายงานผล การดำเนินโครงการต่อ เลขาธิการ กสม.	เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด19) ระลอก ใหม่ จึงจำเป็นต้องเลื่อนการดำเนิน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ออกไปก่อน เพื่อให้สถานการณ์ คลี่คลาย โดยคาดว่าจะดำเนิน โครงการได้ในไตรมาส ที่ 3 (เดือน มิถุนายน 2564)
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
จำนวนบุคลากรสำนักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม		ร้อยละ	80.00		✓	✓	✓			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)				
					1 (ต.ค. - ธ.ค.63)	2 (ม.ค. - มี.ค.64)	3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)	4 (ก.ค. - ส.ค.64)	5 (ก.ย. 64)					
41	11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สกค.)	157,000			กำหนดแผนการ ดำเนินงาน	จัดทำร่างรายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรมและ งบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการ ฝึกอบรมและประสาน การเตรียมการ	ดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรม	สรุปผลและรายงานผล การดำเนินโครงการต่อ เลขาธิการ กสม.	เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด19) ระลอก ใหม่ จึงจำเป็นต้องเลื่อนการดำเนิน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ออกไปก่อน เพื่อให้สถานการณ์ คลี่คลาย โดยคาดว่าจะดำเนิน โครงการได้ในไตรมาส ที่ 3 (เดือน มิถุนายน 2564)				
					ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ				ผลการดำเนินงาน					
					เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
					จำนวนบุคลากรสำนักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม	ร้อยละ	80.00							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ม.ค.-ก.พ. 64)	2 (ก.พ. - มี.ค.64)	3 (มี.ค.64)	4 (เม.ย.-พ.ค. 64)	5 (พ.ค. - ก.ค.64)	
42	12. โครงการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อมุ่งผลลัพธ์ตามภารกิจ ด้านการต่างประเทศ (สรป.)	192,900	คืนเงิน 192,900		ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทำงานในบริบทของภารกิจสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	จัดทำร่างแบบสำรวจความคิดเห็นเสนอ ผอ. สำนักพิจารณา	แจ้งสำรวจความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทำงานในบริบทของภารกิจสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นปัญหา อุปสรรคในการทำงาน	จัดกิจกรรมให้ความรู้ผ่านการประชุมทางไกล	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
จำนวนบุคลากรสำนักงาน กสม. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม		ร้อยละ	80.00		✓	✓				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (พ.ย.63)	2 (พ.ย. - ธ.ค.63)	3 (ธ.ค. 63)	4 (ม.ค.-ก.พ. 64)	5 (ก.พ. - มี.ค.64)	
43	13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของสำนักกฎหมาย (สกม.)	150,000		104,668	ขออนุมัติโครงการ	ประสานวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ	รายงานผลการประชุมเสนอเลขาธิการฯ สกม.	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดทำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติของ สกม. และสำนักงาน สกม. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่	ครั้ง	1	ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดทำร่างกฎหมาย และสามารถสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของ สกม. และภารกิจภายในสำนักงาน สกม. ด้วยความรวดเร็วถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (พ.ย.63)	2 (พ.ย. - ธ.ค.63)	3 (ธ.ค.63)	4 (ม.ค. 63 - ก.พ.64)	5 (ก.พ. - มี.ค.64)	
44	14.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (สมต.)	162,000		105,718	ขออนุมัติโครงการ	ประสานวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมประชุม	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	สรุปผลการประชุมเชิง ปฏิบัติการ	รายงานผลการประชุม เสนอเลขาธิการ ฯ กสม.	เนื่องด้วยการเกิดปัญหา สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 จึงทำให้ แผนในการดำเนินงานตาม กำหนดในโครงการเกิดความ ล่าช้ากว่ากำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
ระบุรายละเอียดตัวชี้วัด (ไตรมาสที่ 1) 1. บันทึกข้อมูลได้ร้อยละ 60 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 2. มีแผนปฏิบัติการบริหารและจัดเก็บข้อมูลฯ		เรื่อง ฉบับ	ระบุจำนวน 918 ฉบับ	เมื่อโครงการแล้วเสร็จบันทึกข้อมูลได้ร้อยละ อีกทั้งสามารถบริหารการจัดเก็บข้อมูลได้ เป็นระบบและนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ใน การวิเคราะห์และพัฒนางาน รวมถึงการ จัดทำสถิติ	✓					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (พ.ค. 64)	2 (มิ.ย. - ก.ค. 64)	3 (ก.ค. - ส.ค. 64)	4 (ส.ค. - ก.ย. 64)	5 (ก.ย. 64)	
45	15.โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ของสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน	117,000			ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ในการดำเนินโครงการ	หารือแนวทางการจัด โครงการ และจัดหา สถานที่จัดโครงการ สัมมนา	เสนอขออนุมัติโครงการ	จัดโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาและกำหนด แนวทางการ ดำเนินงานของ สดส.	สรุปผลการสัมมนา	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1	เรื่อง							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (พ.ย. 63)	2 (ธ.ค.63)	3 (ม.ค. 64)	4 (ก.พ. 64)	5 (มี.ค. 64)	
46	16.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 <small>(สคส.)</small>	83,200		70,200	ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เพื่อจัดเตรียมการจัดโครงการ	จัดทำร่างโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	จัดทำร่างกรอบหลักสูตรและกรอบเนื้อหา	จัดทำคู่มือการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	จัดดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น และศึกษาดูงาน	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์						
	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสม. จำนวน 100 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ โดยทำคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม	2 รุ่น รุ่นละ	จำนวนรวม 100 คน	ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 22-23 มี.ค.64 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 24-25 มี.ค.64	✓	✓	✓	✓	✓	

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 พ.ย.๖๓	2 ธ.ค. ๖๓	3 ม.ค. ๖๔	4 ก.พ.-เม.ย.๖๔	5 พ.ค. ๖๔	
47	17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 (สบก.)	122,500	คืนเงิน -90,000	15,000	กำหนดแผนการ ดำเนินการ	จัดทำร่างรายละเอียด โครงการ ตาราง ฝึกอบรม และ งบประมาณ	ขออนุมัติจัดดำเนินการ โครงการฝึกอบรมและ ประสานการเตรียมการ	ดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรม	สรุปผลและรายงานผล การดำเนินโครงการ	- ปรับรูปแบบการฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - ได้รับอนุมัติส่งคืนงบประมาณ ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ สม 0001/850 ลงวันที่ 31 มี.ค. 64
	ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ				ผลการดำเนินงาน					
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์	✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงาน ในสังกัดที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน	ร้อยละ (หน่วย งาน)	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวน หน่วยงาน ในสังกัดทั้งหมด					-ดำเนินการจัด ฝึกอบรมรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - กำหนดจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)				
					1 ต.ค. 63	2 พ.ย. 63	3 ธ.ค. 63	4 มี.ค. 64	5 เม.ย.-พ.ค.64					
48	18. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สบก.)	440,000	คืนเงิน -140,000	284,580	กำหนดแผนการดำเนินงาน	จัดทำร่างรายละเอียดโครงการ ตารางฝึกอบรมและงบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมและประสานการเตรียมการ	ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม	สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการต่อเลขาธิการ กสม.	- ได้รับอนุมัติส่งคืนงบประมาณตามหนังสือสำนักบริหารกลางที่ สม 0001/850 ลงวันที่ 31 มี.ค. 64				
	ผลการดำเนินงาน					✓	✓	✓	ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (จำนวน 3 ครั้ง) เมื่อวันที่ 4, 19 มีนาคม 2564 และวันที่ 1 เมษายน 2564		อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ										เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ			
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ				หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์							
	จำนวนองค์ความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนที่เป็นหน่วยงานนำร่อง	องค์ความรู้	อย่างน้อย 5 องค์ความรู้											

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)		ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						1 ต.ค. 63	2 พ.ย. 63	3 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63	5 ม.ค.-ก.พ.64	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพทีมการจัดการความรู้ (KM Team) ของหน่วยงานตั้งต้นและหน่วยงานในสังกัด"					ผลการดำเนินงาน					
						✓	✓	✓	ดำเนินจัดกิจกรรม ที่ 2 เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563	ดำเนินการแล้ว ตามหนังสือสำนัก บริหารกลาง ที่ สม 0001/818 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564	
	ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ										
	เชิงปริมาณ/คุณภาพ	หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์							
	จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน	ร้อยละ (หน่วย งาน)	ร้อยละ 100 ของจำนวน หน่วยงาน ในสังกัดทั้งหมด	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 56 คน โดยเป็นบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวน หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด							

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	ระหว่างปี เพิ่ม/ลด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					1 (ก.พ.64)	2 (ก.พ.64)	3 (มี.ค.64)	4 (มี.ค.64)	5 (เม.ย.64)	
49	17.โครงการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สทม.)	-	เพิ่มใหม่ 120,000	12,450	รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่ เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการสิทธิอม นุษยชนแห่งชาติ และ สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ	รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่ เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการสิทธิอม นุษยชนแห่งชาติ และ สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ	จัดจ้างผู้รับจ้างพิมพ์ หนังสือและกำหนด ขอบเขตสัญญาจ้าง	จัดจ้างผู้รับจ้างพิมพ์ หนังสือและกำหนด ขอบเขตสัญญาจ้าง	ดำเนินการจัดประชุม และสรุปผลเพื่อตรวจ รับงาน	
ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ					ผลการดำเนินงาน					
เชิงปริมาณ/คุณภาพ		หน่วยนับ	แผน/เป้าหมาย	ผลลัพธ์	✓	✓	✓	✓		
เพื่อรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไว้เป็นรูปเล่มง่ายและสะดวก ต่อการศึกษา ค้นคว้า และใช้อ้างอิง		ฉบับ/เล่ม	จัดพิมพ์ จำนวน 500 เล่ม	3 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 2564						

