

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)


คำอธิบายตาราง :

✓
*
★

ระยะเวลาดำเนินโครงการเดิม	
ระยะเวลาดำเนินโครงการที่หน่วยงานปรับเปลี่ยน	
สถานะการดำเนินการโครงการ	
โครงการที่สามารถเร่งรัดให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 3	
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติฯ	

สรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



ยุทธศาสตร์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จำนวน 2 โครงการ	668,400	21,200.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จำนวน 8 โครงการ	4,685,100	1,246,360.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : จำนวน 8 โครงการ	5,151,820	224,823.19
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จำนวน 14 โครงการ	10,860,200	6,615,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จำนวน 9 โครงการ	5,294,600	377,230.00
รวมจำนวนทั้งสิ้น 41 โครงการ	26,660,120	8,484,613.19

ผลการปฏิบัติงาน	โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ
ดำเนินการแล้ว	0	0
อยู่ระหว่างดำเนินการ	37	90
ยังไม่ได้ดำเนินการ	4	10
รวม	41	

คิดเป็นร้อยละ : **32**

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แยกตามรายยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
ยุทธศาสตร์ที่ 1																
กลยุทธ์ที่ 1.1																
1	โครงการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน 1 ฉบับ - การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ประจำอนุสัญญาว่าด้วยการจัด การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส	608,400			(ยังไม่ถึงช่วงเวลา) (สรป/กพม.)											
2	โครงการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานคูชูนานเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ของ กสม.	60,000	21,200	④ (สคส. - สรป.)			✓									
กลยุทธ์ที่ 1.2																
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จำนวน 2 โครงการ		668,400	21,200													

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
ยุทธศาสตร์ที่ 2																	
กลยุทธ์ที่ 2.1																	
1	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	946,400 (งบบุคลากร)		① (สกค./กวล.)			*										
					อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา												
2	โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย	736,500 (งบบุคลากร)	731,500	② (สกค./กวล.)			✓										
					ได้ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว												
3	โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	1,800,000		② (สคส./กตล.6)			✓										
					ได้ดำเนินการจัดทำกำหนดการและประสานวิทยากรแล้ว ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 61 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาและจะเริ่มดำเนินการจัดสัมมนา และสรุปผลการสัมมนาในเดือน ม.ค. - มี.ค. 62												
4	โครงการขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าในประเทศไทย	100,000		① (สคส./กตล.7)			✓										
					ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแล้ว และอยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ ในเดือน ธ.ค. 61- ม.ค. 62 โดยจะดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเดือน มี.ค. - พ.ค. 62												
5	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิต อย่างมีลำดับขั้นตอน	343,800		② (สภม./กสป.2)			✓										
					ได้ดำเนินการเสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการสืบค้น ข้อมูลจากพื้นที่ จากครอบครัวผู้ต้องหาโทษประหารชีวิต ในเดือน ม.ค. - ก.พ. 62 และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิตอย่างมีลำดับขั้นตอน ในเดือน ส.ค. 62												

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																				
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4										
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62								
6	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	5 (สนม/ทุกกลุ่มงาน)			✓																	
																								มีรายงานการจัดทำความเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎหมาย/ร่างกฎหมาย รายเดือน ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 มีรายงานการจัดทำความเห็น จำนวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง
7	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ	158,400	103,660	3 (สรป./กพม.)			✓																	ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาตามแผนการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ในเดือน พ.ย. 61 โดยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนาฯ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 61
	กลยุทธ์ที่ 2.2																							ประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติงานประจำปี
	กลยุทธ์ที่ 2.3																							
1	โครงการ "การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	600,000	411,200	3 (สคส./กตล.1)			✓																	ได้ดำเนินการจัดการประชุม/สัมมนา และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ในเดือน พ.ย. 61 โดยอยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม/การสัมมนา ในเดือน ธ.ค. 61 รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในเดือน ม.ค. 62
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จำนวน 8 โครงการ		4,685,100	1,246,360																					

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
ยุทธศาสตร์ที่ 3																	
กลยุทธ์ที่ 3.1																	
1	โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่น	337,820	204,133.19														
	1.1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล จัดในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 61 (จำนวน 2 วัน) ณ จังหวัดภูเก็ต/พังงา			③ (สสค./กพค.)			✓										
	1.2 กิจกรรมร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท จัดในเดือน ม.ค.-มี.ค. 62 (จำนวน 4 วัน)			② (สสค./กพค.)			✓										
	1.3 กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมือง จัดในเดือน ก.ค.- ส.ค. 62 (จำนวน 3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่/เชียงราย			② (สสค./กพค.)			*										
2	โครงการประสานความร่วมมือ ระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา	236,400															
	2.1 กิจกรรม การประชุมระดับนโยบาย เพื่อผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน ในสถาบันอุดมศึกษา	66,000		② (สสค./กพค.)			✓										

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562														
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62		
	2.2 กิจกรรม การจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน																	
	ครั้งที่ 1	94,200		① (สสค./กพค.)			✓											
	ครั้งที่ 2	76,200		① (สสค./กพค.)			✓											
3	โครงการประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" ประจำปี พ.ศ. 2561 (ประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์)	24,500	20,690	④ (สสค./กพค.)			✓											
	กลยุทธ์ที่ 3.2																	
1	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 1.1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	1,975,500		② (สสค./กพค.)			✓											
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																	
	ภาคตะวันออก																	
	ภาคเหนือ																	
	ภาคใต้																	
	ภาคตะวันตก																	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	
	1.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน																
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			① (สสค./กพค.)			*										
	ภาคตะวันออก																
	ภาคเหนือ																
	ภาคใต้																
	ภาคตะวันตก																
	กลยุทธ์ที่ 3.3																
1	โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI)	717,400		① (สรป./กรป.1)		✓											
2	โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)	731,900															
	2.1 การประชุมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือ เอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 23 Annual Meeting ในช่วงเดือนสิงหาคม/ กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 ครั้ง	571,500		(ยังไม่ถึงช่วงเวลา) (สรป./กรป.1)													
	2.2 การประชุม SEO ของ APF ในเดือนมกราคม ปี 2562 ณ กรุงโตโฮ รัฐกาตาร์	160,400		③			✓										

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
3	โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)	790,700		(สรป./กรป.2)												
	3.1 การเข้าร่วมการประชุมประจำปี ในกรอบความร่วมมือ ระหว่างสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ครั้งที่ 16 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต (ประมาณเดือนกันยายน 2562)	330,500		(ยังไม่มีการประสานงาน เกี่ยวกับการประชุม ประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 16)												
	3.2 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ Working Group - TWG) ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)	291,400		(ยังไม่ได้มีการประสานงาน จากเจ้าภาพจัดการประชุม)												
	ครั้งที่ 2 (ประมาณเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)			(ยังไม่ถึงท้วงเวลา)												
	3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม การดำเนินการในกรอบ ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประเภท ก.) ประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62 จำนวน 1 ครั้ง	168,800		①		✓										

ได้รับการประสานจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ เพื่อเชิญเลขาธิการ
กสม. หรือผู้แทน เข้าร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิทธิมนุษยชน (Dialogue and Experience
Sharing on Climate Change and Human Rights) ในวันที่ 19-20 พ.ย. 61
แต่ต่อมาผู้จัดการประชุมได้แจ้งเลื่อนการประชุมออกไปเป็นช่วงต้นปี 2562

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
4	โครงการในกรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	337,600		(สรป./กรป.2)												
	4.1 การประชุมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ที่จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมจำนวน 2 ครั้ง															
	ครั้งที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)	168,800		(ยังไม่ถึงช่วงเวลา)												
	ครั้งที่ 2 (ประมาณเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)	168,800		(ยังไม่ถึงช่วงเวลา)												
	4.2 การประชุมร่วมกับ AICHR เกี่ยวกับการสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to Justice) (กิจกรรมเพิ่ม) รอบวันที่ 31 ธ.ค. 61	-	-	④		✓										
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 : จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม	5,151,820	224,823.19													

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62
ยุทธศาสตร์ที่ 4																
กลยุทธ์ที่ 4.1																
1	โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561	455,000	255,000	④ (สสค./กสส.)			✓									
					ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ในเดือน ต.ค. 61 โดยอยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 62											
2	โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561 (จัดกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ)	1,700,000	1,250,000	④ (สสค./กสส.)			✓									
					ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ในเดือน ต.ค. 61 โดยอยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 62											
3	โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	650,000		① (สสค./กสส.)			✓									
					เริ่มจัดทำแผนปฏิบัติงานและประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 โดยจะเริ่มดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอโครงการ ในเดือน ม.ค. 62 และจัดทำแนวทางและหลักสูตรฯ ในเดือน มี.ค.-มิ.ย. 62											
4	โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน	รองงบประมาณ		(ยังไม่ถึงท้วงเวลา) (สสค./กสส.)												
5	โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	230,000		① (สสค./กสส.)			✓									
					ได้เริ่มดำเนินการเสนอตั้งคณะกรรมการแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 ซึ่งตามแผนเดิมจะเริ่มในเดือน มี.ค. 62											
6	โครงการสร้างเสริมความตระหนัก ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program)	4,900,000	4,860,000	① (สสค./กสส.)			✓									
					ได้ดำเนินการกำหนดแผนงานแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ในเดือน ก.พ. 62 และดำเนินการอบรมในเดือน มี.ค. - พ.ค. 62											

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																				
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4										
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62								
7	โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	494,200 (งบบูรณาการ)		② (สดส./กตล.3)			*																	
<p>ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุมเพื่อศึกษาข้อมูลสำหรับการจัดทำร่างคู่มือในเดือน พ.ย. 61 โดยจะเริ่มจัดเวทีการประชุม ทหารเรือหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในเดือน ธ.ค. 61 - มี.ค. 62</p>																								
8	โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2562	541,000		② (สดส./กตล.5)			✓																	
<p>ได้ดำเนินการเสนออนุมัติโครงการต่อเลขาธิการ กสม. แล้ว ในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 61 และอยู่ระหว่างเตรียมจัดงานในเดือน มี.ค. 62</p>																								
กลยุทธ์ที่ 4.2																								
1	โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรเครือข่ายศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	④ (สฟป.)			*																	
<p>ได้ดำเนินการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอก ผ่านเทคโนโลยี Rss Feed แล้ว แต่ประสบปัญหา¹ การดำเนินงานของโครงการฯ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องการกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่ให้บริการและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>¹ เนื่องจากโครงการนี้ จำเป็นต้องใช้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ล่าออก ขณะนี้ยังไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบแทนได้ จึงยังไม่อาจดำเนินการต่อไป</p>																								
กลยุทธ์ที่ 4.3																								
1	โครงการส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม.	140,000		(สดส./กสท.)																				
	กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000		②			✓																	
<p>ได้ดำเนินการขออนุมัติในหลักการ โครงการส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ แล้ว ในเดือน ต.ค. 61 และคาดว่าจะดำเนินการจัดอบรมการเขียนอ้างอิงทางวิชาการของสำนักงาน กสม. ประมาณเดือน พ.ค. 62</p>																								

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562															
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62			
	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	40,000		①			✓												ได้ดำเนินการขออนุมัติในหลักการโครงการส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ แล้วในเดือน ต.ค. 61 โดยอยู่ระหว่างจัดเตรียมหัวข้อการจัดสัมมนา และคาดว่าจะดำเนินการจัดสัมมนา ประมาณเดือน มี.ค. 62
	กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย	80,000		①			✓												ได้ดำเนินการขออนุมัติในหลักการโครงการส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ แล้วในเดือน ต.ค. 61 โดยอยู่ระหว่างการหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รวมทั้งการดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ฯ ในเดือน ม.ค. 62
2	โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน ของสำนักงาน กสม.	250,000	250,000	(สสส./กสท.)															
	กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างเอกชนดำเนินการศึกษาประวัติการดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)			③			✓												ได้ดำเนินการจัดจ้างเอกชนดำเนินการศึกษาประวัติการดำเนินงานของ กสม. ชุดที่ 3 แล้วในเดือน พ.ย. 61 โดยอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 และผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 2
	กิจกรรมที่ 2 การจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประวัติจากคำบอกเล่า			①			*												ได้ดำเนินการขออนุมัติในหลักการโครงการพัฒนางานเอกสารจดหมายเหตุของสำนักงาน กสม.แล้ว ในเดือน ต.ค. 61 โดยจะดำเนินการเสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติขอบเขตงานจ้างได้ ภายหลังกองส่งงานงวดที่ 2 โครงการศึกษาประวัติการดำเนินงานของ กสม. ชุดที่ 3
	กลยุทธ์ที่ 4.4																		
1	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร	500,000		③ (สสค./กสอ.)			✓												ได้ดำเนินการเสนอโครงการต่อเลขาฯ กสม. แล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 ซึ่งจะดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ในเดือน ธ.ค. 61 - ก.ย. 62

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																		
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62						
2	โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์	900,000		① (สสค./กสอ.)			*															
				<p>ได้ดำเนินการกำหนดประเด็นกลุ่มเป้าหมายและจัดทำโครงการแล้ว ในเดือน พ.ย. 61</p> <p>โดยอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ² ต่อเลขาฯ กสม. ในเดือน ธ.ค. 61</p> <p>² เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเพิ่มและทบทวนโครงการ จึงทำให้ต้องใช้ เวลาในการวางแผนงานขึ้นก่อนขออนุมัติโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้ง จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลในโครงการ "Rainboe sky open mind run Thailand 2019" วันที่ 19 ม.ค. 62 2. เลขานุการฯ ให้ทบทวนโครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมสิทธิฯ เผยแพร่ผ่านสื่อ ออนไลน์เปลี่ยนเป็นประกวดคลิปวิดีโอสั้น 																		
3	โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"	100,000		① (สกม./กนท.)		✓																
				<p>ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแล้ว อยู่ระหว่างเสนอโครงการต่อเลขาฯ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติขอขงเงินจ้าง ในเดือน ธ.ค. 61 โดยจะเริ่มดำเนินการรวบรวม และตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ ในเดือน ม.ค. - ก.พ. 62</p> <p>รวมทั้งจัดทำต้นฉบับ จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือให้แก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในเดือน มี.ค. 62</p>																		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จำนวน 14 โครงการ		10,860,200	6,615,000																			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																		
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62						
ยุทธศาสตร์ที่ 5																						
กลยุทธ์ที่ 5.1												- ไม่มีโครงการ -										
กลยุทธ์ที่ 5.2																						
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจ ของ กสม.	100,000		① (สกค./กอค.)		*																
อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและวางแผนดำเนินโครงการ ในเดือน ธ.ค. 61 - เม.ย. 62 (สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเมื่อมีการแต่งตั้ง กสม. ชุดที่ 4)																						
2	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"	65,000		(ยังไม่ส่งทั้งเวลา) (สบก./กพพ.)																		
3	โครงการสัมมนา "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม.	53,000		② (สบก./กพพ.)			✓															
ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว ในเดือน ธ.ค. 61 โดยอยู่ระหว่างจัดเตรียมการสัมมนา ติดตามวิทยากรสถานที่ เอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเดือน ม.ค. 62 และจะดำเนินการจัดสัมมนา ในเดือน ก.พ. 62																						
4	โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์	236,000		(สบก./กพพ.)																		
	4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร : การสร้างค่านิยมองค์กร	236,000		①		✓																
ได้ดำเนินการร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว ในเดือน พ.ย. 61 และอยู่ระหว่างประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดร่างค่านิยมในองค์กร ในเดือน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 และจะเริ่มดำเนินการจัดสัมมนาในเดือน ก.พ. 62																						
	4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	รองงบประมาณ																				
												โครงการยังอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ										

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62				
5	โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร สำนักงาน กสม.	1,589,000	377,230	(สบก./กพพ.)																
	5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2	789,000		①		*														
					<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างสร้างแนวคำถามและเลือกกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงจัดประชุม Focus Group ในเดือน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 - ดำเนินการสรุปข้อคิดเห็นเสนอความเห็นชอบ และจัดทำร่างหลักสูตร ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 62 - ขออนุมัติหลักสูตรในเดือน เม.ย. 62 และเริ่มดำเนินการจัดฝึกอบรมในเดือน มิ.ย.-ก.ค. 62 															
	5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปลูกพลังความสำเร็จ	รองงบประมาณ			โครงการยังอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ															
	5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักงาน กสม.	รองงบประมาณ			โครงการยังอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ															
	5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากร ในหลักสูตรที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก	800,000	377,230	⑤				✓												
					มีการดำเนินงานต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ															
					ระดับ 5 : แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครของสำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงานผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)															
	กลยุทธ์ที่ 5.3																			
1	โครงการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	200,000		① (สบก./กพพ.)				✓												
					ได้ดำเนินการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการแล้ว ในเดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ในองค์กร (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) โดยมีกำหนดนัดประชุมร่วมกันในวันที่ 11 ม.ค. 62 และ จะดำเนินการจัดโครงการในเดือน ก.พ. - เม.ย. 62															

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																		
				ระดับ ความก้าวหน้า ของโครงการ (ระดับ 1-5)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4								
					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62						
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง"	51,600		(ยังไม่ถึงช่วงเวลา (นตส.)		*																เริ่มจัดทำแผนและเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ในเดือน พ.ค. 62 และจะดำเนินโครงการพัฒนา บุคลากร/การฝึกอบรมตามแผน การปฏิบัติงาน ในเดือน มิ.ย. 62
	กลยุทธ์ที่ 5.4				- ไม่มีโครงการ -																	
	กลยุทธ์ที่ 5.5																					
1	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ สำหรับบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน งบประมาณปี 2562	3,000,000		① (สคส./กคค.)		✓																ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแล้ว ในเดือน พ.ย. 61 และอยู่ระหว่างจัดทำขอบเขต งานเพื่อขออนุมัติ ในเดือน ธ.ค.61 - ม.ค.62 โดยจะเริ่มดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุและทำสัญญาจ้าง ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 62
2	โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กสม.	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	① (สคส./กคค.)		✓																ได้ดำเนินการจัดทำแผนและทบทวนการระบุความเสี่ยง/ระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 61 อยู่ระหว่างทบทวนการระบุปัจจัยเสี่ยง ด้านระบบสารสนเทศ ในเดือน ม.ค. - ก.พ. 62 และสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ในเดือน มี.ค.-เม.ย. 62
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จำนวน 9 โครงการ		5,294,600	377,230																			