



รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566



สารบัญ

	หน้า
1. ที่มาของรายงาน	1
2. ข้อมูลพื้นฐาน	
2.1 หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน	1
2.2 นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี	2
3. ภาพรวมด้านงบประมาณ	
3.1 กรอบวงเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	3
3.2 งบประมาณเหลือจ่าย	5
4. ผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์	6
5. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในปีถัดไป	24

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 กรอบวงเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่าย/ก่องหนี่ผู้กพัน จำแนกตามประเภทงบประมาณ	3
ตารางที่ 2 กรอบวงเงินงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/ก่องหนี่ผู้กพัน	4
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเงินงบประมาณเหลือจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	5
ตารางที่ 4 สรุปปรายการปรับแผนของโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	6
ตารางที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำแนกรายสำนัก	7
ตารางที่ 6 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำแนกรายยุทธศาสตร์	7
ตารางที่ 7 สรุปผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการ เชิงยุทธศาสตร์	8

1. ที่มาของรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อ 18 ให้สำนักงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสที่หนึ่ง ไตรมาสที่สอง ไตรมาสที่สาม และภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

2. ข้อมูลพื้นฐาน

2.1 หน้าที่และอำนาจ

2.1.1 หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 12 องค์กรอิสระ ส่วนที่ 6 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา 247 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

2) จัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน

3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน

6) หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 บัญญัติว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย

1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

2) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา

3) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน

4) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

5) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

6) หน้าที่และอำนาจอื่นที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น

2.1.2 หน้าที่และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 47 บัญญัติให้มีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ และมาตรา 48 บัญญัติให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- 1) รับผิดชอบงานธุรการและดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
- 2) อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และกรรมการ
- 3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย

2.2 นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จและมีการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศที่มีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93¹ จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน กสม. เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อ กสม. เป็นประจำทุกเดือน

สำนักงาน กสม. จึงได้จัดทำแนวทางการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการภายในเพื่อทราบ ตามหนังสือที่ สม 0202/244 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 และหนังสือที่ สม 0202/ว237 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 เพื่อให้ทุกหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามปฏิทินการรายงาน ซึ่งสำนักงาน กสม. ได้ติดตามและรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ กสม. ในการประชุมด้านบริหาร โดยมีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบ 2 เดือน

¹ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว427 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565

3. ภาพรวมด้านงบประมาณ

3.1 กรอบวงเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน กสม. ได้นำเงินรายรับ² มาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 225,178,231.95 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 216,231,000 บาท
- 2) เงินงบประมาณประจำปีก่อนหน้าเหลือจ่ายสุทธิ จำนวน 8,819,522.72 บาท (หักรายการก่องหนผู้กผันและรายการที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล)
- 3) เงินรายได้สุทธิ จำนวน 127,709.23 บาท (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและรายได้จากการจำหน่ายของเบ็ดเตล็ด)

สำนักงาน กสม. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย/ก่องหนผู้กผัน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 218,421,293.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 97 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐในภาพรวม (ร้อยละ 93) ซึ่งแบ่งผลการเบิกจ่ายออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 211,737,132.32 บาท และ 2) งบประมาณเหลือจ่ายสะสม จำนวน 6,684,160.74 บาท รายละเอียดตามตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 กรอบวงเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่าย/ก่องหนผู้กผัน จำแนกตามประเภทงบประมาณ

รายการ	วงเงินตามแผนฯ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย/ก่องหนผู้กผัน		คงเหลือ	
			ณ 30 ก.ย. 66	ร้อยละ	ณ 30 ก.ย. 66	ร้อยละ
งบบุคลากร	153,590,700.00	153,590,700.00	152,405,611.00	99.23	1,185,089.00	0.77
งบดำเนินงาน	62,840,931.95	63,526,985.95	58,019,852.06	91.33	5,507,133.89	8.67
งบลงทุน	8,746,600.00	8,060,546.00	7,995,830.00	99.20	64,716.00	0.80
รวม	225,178,231.95	225,178,231.95	218,421,293.06	97.00	6,756,938.89	3.00

² เงินรายรับ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

- (1) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
- (2) เงินงบประมาณประจำปีเหลือจ่าย
- (3) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค
- (4) เงินรายได้หรือเงินอื่นใดที่กฎหมายกำหนดไม่ต้องนำส่งคลัง หรือสำนักงานได้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

ตารางที่ 2 กรอบวงเงินงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/ก่องหนี่ผู้กพ่น

หน่วย: บาท

แผนงาน	วงเงินตามแผนฯ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย/ก่องหนี่ผู้กพ่น		งบประมาณคงเหลือ	
	ณ 1 ต.ค. 65	ณ 30 ก.ย. 66	ณ 30 ก.ย. 66	ร้อยละ	ณ 30 ก.ย. 66	ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	153,590,700.00	153,590,700.00	152,405,611.00	99.23	1,185,089.00	0.77
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	57,875,931.95	59,892,773.95	55,103,082.51	92.00	4,789,691.44	8.00
ค่าใช้จ่ายประจำ (งบดำเนินงาน)	28,788,854.00	29,306,486.00	26,293,258.04	89.72	3,013,227.96	10.28
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นฐาน	22,627,077.95	22,196,734.16	20,645,919.17	93.01	1,550,814.99	6.99
- งบดำเนินงาน	19,032,277.95	18,778,079.16	17,288,264.17	92.07	1,489,814.99	7.93
- งบลงทุน	3,594,800.00	3,418,655.00	3,357,655.00	98.22	61,000.00	1.78
โครงการเชิงยุทธศาสตร์	6,460,000.00	8,389,553.79	8,163,905.30	97.31	225,648.49	2.69
- งบดำเนินงาน	6,460,000.00	7,908,053.79	7,682,405.30	97.15	225,648.49	2.85
- งบลงทุน	-	481,500.00	481,500.00	-	-	-
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบดำเนินงาน)	860,000.00	860,000.00	688,879.00	80.10	171,121.00	19.90
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	10,249,000.00	8,684,164.00	8,073,126.55	92.96	611,037.45	7.04
4.1 โครงการยุทธศาสตร์การจัดตั้งสำนักงานพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)	5,550,200.00	3,717,216.00	3,177,795.28	85.49	539,420.72	14.51
ค่าใช้จ่ายประจำ	4,994,000.00	3,034,516.00	2,643,751.12	87.12	390,764.88	12.88
- งบดำเนินงาน	2,444,800.00	1,024,719.00	637,670.12	62.23	387,048.88	37.77
- งบลงทุน	2,549,200.00	2,009,797.00	2,006,081.00	99.82	3,716.00	0.18
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นฐาน (งบดำเนินงาน)	556,200.00	521,000.00	388,409.16	74.55	132,590.84	25.45
โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (งบดำเนินงาน)	-	161,700.00	145,635.00	90.06	16,065.00	9.94
4.2 สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ (สงขลา)	4,698,800.00	4,966,948.00	4,895,331.27	98.56	71,616.73	1.44
ค่าใช้จ่ายประจำ (งบดำเนินงาน)	2,802,400.00	2,551,100.00	2,509,333.51	98.36	41,766.49	1.64
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นฐาน (งบดำเนินงาน)	1,087,400.00	1,701,700.00	1,673,452.76	98.34	28,247.24	1.66
โครงการเชิงยุทธศาสตร์ (งบดำเนินงาน)	809,000.00	714,148.00	712,545.00	99.78	1,603.00	0.22
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ (งบลงทุน)	2,602,600.00	2,150,594.00	2,150,594.00	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	225,178,231.95	225,178,231.95	218,421,293.06	97.00	6,756,938.89	3.00

3.2 งบประมาณเหลือจ่าย


สำนักงาน กสม. มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 6,756,938.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของแผนปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ มีงบประมาณที่สำนักงานฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้และต้องกันไว้สำหรับเบิกจ่ายในปีถัดไป 2 รายการ ได้แก่ ค่าบำเหน็จตอบแทน กสม. ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานฯ วงเงินรวม 4,006,556 บาท และเมื่อเปรียบเทียบสถิติ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) พบว่า สำนักงาน กสม. มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายลดลงทุกปี ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเงินงบประมาณเหลือจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วย: บาท

แผนงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ.2566		
	วงเงินจัดสรร	งบประมาณเหลือจ่าย	ร้อยละ	วงเงินจัดสรร	งบประมาณเหลือจ่าย	ร้อยละ	วงเงินจัดสรร	งบประมาณเหลือจ่าย	ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	151,776,669.00	12,898,138.46	8.50	148,647,437.35	1,289,782.27	0.87	153,590,700.00	1,185,089.00	0.77
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	96,333,938.33	19,630,290.94	20.38	86,654,909.81	7,180,245.80	8.29	59,892,773.95	4,789,691.44	8.00
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,143,700.00	781,820.60	68.36	1,068,000.00	179,854.00	16.84	860,000.00	171,121.00	19.90
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	6,247,970.93	90,240.65	1.44	8,684,164.00	611,037.45	7.04
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	7,307,303.00	-	-	2,150,594.00	-	-
4. งบสำรองไว้ส่วนกลางฯ	6,545,691.69	6,545,691.69	100.00	ไม่มีงบสำรอง	-	-	ไม่มีงบสำรอง	-	-
รวมทั้งสิ้น	255,799,999.02	39,855,941.69	15.58	249,925,621.09	8,740,122.72	3.50	225,178,231.95	6,756,938.89	3.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 17,381,333 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของสำนักงาน กสม. ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 13,021,006.83 บาท และมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 4,360,326.17 บาท ซึ่งได้นำส่งคืนสำนักงานงบประมาณ (ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารรายจ่ายงบกลางฯ พ.ศ. 2562) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดภาพรวมวงเงินงบประมาณ งบประมาณโอนเปลี่ยนแปลง และผลการเบิกจ่าย/ก่องหนี้ผูกพัน จำแนกรายการงานและโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตาม QR Code 



4. ผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน กสม. ได้จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 16,281,800 บาท ระหว่างปีงบประมาณมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ บรรจุโครงการเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ จำนวน 3 โครงการ และเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน 3 โครงการ ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 30 โครงการ งบประมาณโครงการลดลงเป็น 15,831,511.79 บาท และมีผลการเบิกจ่าย/ก่องหนี้ผูกพัน (เฉพาะโครงการเชิงยุทธศาสตร์) จำนวน 14,893,718.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.08 ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สรุปรายการปรับแผนของโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปรากฏตามตารางที่ 4 และสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปรากฏตามตารางที่ 5, 6 และ 7

ตารางที่ 4 สรุปรายการปรับแผนของโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุม กสม. ด้านบริหาร	รายการ	บรรจุโครงการใหม่	เปลี่ยนแปลง
บันทึก สม 0202/2 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566	เปลี่ยนรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นการขับเคลื่อนสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยไม่กระทบวงเงินรวม		✓
ครั้งที่ 20/2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566	บรรจุโครงการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนจากสถาบันการศึกษาสู่ชุมชน (Human Rights City) งบประมาณ 161,700 บาท	✓	
ครั้งที่ 28/2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566	บรรจุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กสม. ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ 640,000 บาท	✓	
ครั้งที่ 28/2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566	เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการยกเลิกการตรวจหาเชื้อ HIV ในสถานที่ทำงาน เป็นไม่ใช้งบประมาณ		✓
ครั้งที่ 34/2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566	เพิ่มโครงการย่อย “โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ สำนักงาน กสม.” ไว้ภายใต้โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		✓
ครั้งที่ 38/2566 วันที่ 19 กันยายน 2566	บรรจุโครงการจ้างวิเคราะห์และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล API ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสม. งบประมาณ 481,500 บาท	✓	
รวม		3	3

ตารางที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำแนกรายสำนัก

หน่วยงาน	เดิม	ระหว่างปี		ปรับปรุงใหม่	ผลการปฏิบัติงาน	
		เพิ่มใหม่	ยกเลิก		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. สำนักบริหารกลาง	2	-	-	2	2	-
2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	-	1	-	1	1	-
3. สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	4	-	-	4	2	2
4. สำนักรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	2	-	-	2	2	-
5. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1	2	-	-	2	2	-
6. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2	-	-	-	-	-	-
7. สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	3	-	-	3	3	-
8. สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	1	-	-	1	1	-
9. สำนักกฎหมาย	7	-	-	7	7	-
10. สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน	2	1	-	3	1	2
11. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
12. สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้	4	-	-	4	4	-
13. สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	1	-	1	1	-
รวม 10 สำนัก 1 หน่วย และ 2 สำนักงานพื้นที่	27 โครงการ	3	-	30 โครงการ	26	4
		โครงการ ร้อยละ 11.11	โครงการ ร้อยละ -		โครงการ ร้อยละ 86.67	โครงการ ร้อยละ 13.33

ตารางที่ 6 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำแนกรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565	เดิม	ระหว่างปี		จำนวนโครงการ	ผลการปฏิบัติงาน	
		เพิ่มใหม่	ยกเลิก		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	17	1	-	18	17	1
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1	-	-	1	1	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4	-	-	4	4	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4	5	2	-	7	4	3
รวม 5 ยุทธศาสตร์	27 โครงการ	3	-	30 โครงการ	26	4
		โครงการ ร้อยละ 11.11	โครงการ ร้อยละ -		โครงการ ร้อยละ 86.67	โครงการ ร้อยละ 13.33

ตารางที่ 7 สรุปผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการเชิงยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
โครงการขับเคลื่อนสิทธิในกระบวนการยุติธรรม				
1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการของ กสม. ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน	36,661.00	36,661.00	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>สรป. ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและความเห็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมรวบรวมข้อมูลและความเห็นภายในสำนักงาน เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66 - ประชุมขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชน ตามนโยบาย กสม. เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 66 - ประชุมเพื่อบูรณาการแผนขับเคลื่อนฯ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 66 - ประชุมหารือร่วมกับสมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 66 และ 17 มี.ค. 66 - ยกร่างแผนฯ ฉบับแรก โดยจัดประชุมหารือภายใน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 66 ณ สำนักงาน กสม. และมีจัดประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 เมื่อในวันที่ 23 มิ.ย. 66 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TTJ) - ประชุมรับฟังความเห็นภายในสำนักงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างแผนฯ ฉบับแรก เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 66 - ประชุมคณะทำงาน SEANF ด้านการป้องกันการทรมาน เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 66 - ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบหลักการร่างแผนปฏิบัติการของ กสม. ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 33/2566 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 66 และเผยแพร่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป - ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66 	สรป.
2. โครงการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	83,835.00	83,835.00	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>กสม. ได้ตรวจเยี่ยมเรือนจำ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และสถานกักตัวคนต่างด้าวและจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 1-3 ก.พ. 66 ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคประชาสังคม (NGO) ในพื้นที่จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมห้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก, เรือนจำกลาง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก - วันที่ 22 ก.พ. 66 ตรวจเยี่ยมห้องกักตัว กองบังคับการสืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) - วันที่ 9 มี.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา - วันที่ 12 พ.ค. 66 ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางเขาบิน - วันที่ 7-9 มิ.ย. 66 ตรวจเยี่ยมด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ,ตรวจเยี่ยมค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ศูนย์ชกถามหน่วยข่าวกรองทางทหารส่วนหน้า, ศูนย์ชกถามหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 43 และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา (ศูนย์พิทักษ์สันติ) และตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางสงขลา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา <p>ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลการตรวจเยี่ยมฯ เสนอต่อคณะทำงานข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 66 และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักเสอนนายกรัฐมนตรื ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเรือนจำกลางตากและเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ตามหนังสือ ที่ สม 0901/91 ลงวันที่ 8 ก.ย. 66 (รมต.ยธ.) - ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก ตามหนังสือ ที่ สม 0901/92 ลงวันที่ 8 ก.ย. 66 (รมต.พม.) 	สกม.

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผล การใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> - ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ตามหนังสือ ที่ สม 0901/93 ลงวันที่ 8 ก.ย. 66 (ผบ.ตร.) - ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำและผู้ถูกคุมขังในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สงขลา ตามหนังสือ ที่ สม 0902/2665 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 66 (ปลัด ยธ.) - ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติต่อผู้ต้องกัก ตามหนังสือ ที่ สม 0902/2666 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 66 (ผบ.ตร.) กรณีการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด - ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66 	
<p>3. โครงการเตรียมความพร้อมจัดสมาชิกสิทธิมนุษยชน</p> <p>ประกอบด้วย</p> <p>3.1 กิจกรรมขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน การทรมาน</p> <p>3.2 กิจกรรมขับเคลื่อนข้อเสนอแนะการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร</p>	119,649.00	119,649.00	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมเตรียมความพร้อมจัดสมาชิกสิทธิมนุษยชน จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดสมาชิกฯ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ข้อเสนอแนะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 66, ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 66, ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 66, ภาพรวม ระหว่างวันที่ 21 ก.ค.-10 ส.ค. 66 - กิจกรรมขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทรมาน 1) จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “พ.ร.บ.ซ่อมทรมานและอุ้มหาย เดินหน้าหรือชะลอ ใครได้ ใครเสีย?” เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม. 2) กสม. ได้มีข้อเสนอแนะถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 เพื่อยืนยันและสนับสนุนให้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ มีผลบังคับใช้ตามกำหนด พร้อมทั้งเสนอแนะให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานด้วย 3) การร่วมผลักดันการบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเข้าร่วมการเสวนาฯ <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 66 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ - เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4) ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง หลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานและการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับกลุ่มเปราะบาง ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) วันที่ 31 พ.ค. 66 5) ถอดบทเรียนผลกระทบความเสียหายจากผู้ได้รับการทรมาน เพื่อรับทราบข้อมูลจากผู้เสียหายและครอบครัว <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 66 - พื้นที่อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 17 มิ.ย. 66 - พื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 30 มิ.ย. 66 - กิจกรรมขับเคลื่อนข้อเสนอแนะการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ถอดบทเรียนทะเบียนประวัติอาชญากร” ณ สำนักงาน กสม. วันที่ 16 มิ.ย. 66 - ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 66 	กสม.

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
โครงการขับเคลื่อนสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม				
4. โครงการกรณีศึกษารายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 65 ณ สำนักงาน กสม. และศึกษาจัดทำสรุปข้อมูลกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ จำนวน 2 กรณี ได้แก่ 1.กรณีโครงการสร้างเหมืองแร่ยูเรเนียมกระทบสิทธิของชุมชนและชนพื้นเมืองบริเวณพื้นที่ Narsaq กรีนแลนด์ และ 2.กรณีบริษัท Furukawa Plantcioncs C.A. ละเมิดสิทธิของลูกจ้างในประเทศเอกวาดอร์</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66</p>	สคส. 1
5. โครงการเตรียมความพร้อมจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชน/กิจกรรมอื่น ๆ	168,435.40	118,435.40	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>สคส. ได้เตรียมความพร้อมจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชนประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยสรุปได้ ดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกรอบตัวชี้วัด มาตรฐาน และแนวทางดำเนินงาน สิทธิในอากาศสะอาดและการจัดการมลภาวะทางอากาศที่เป็นธรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 66 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 66 ณ สำนักงาน กสม. และได้มีหนังสือ ที่ สม 0701/83 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2566 เรื่อง ข้อเสนอแนะกรณีปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนไปยังนายกรัฐมนตรี</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การประชุม/ลงพื้นที่/การผลิตสื่อร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ กทม. และพื้นที่ 7 ภูมิภาค</p> <p>(1) การประชุมร่วมกับสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในหัวข้อ สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม</p> <p>(2) ประมวลสถานการณ์ประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบข้อมติของงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน และจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 66 ณ ศรีเปี่ยมสุริยธรรม จ.ปทุมธานี</p> <p>(3) จัดประชุมหารือทบทวนและผลักดันข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23 มี.ย. 66 ณ สำนักงาน กสม.</p> <p>(4) เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2566 สำนักงาน กสม. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดทำกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม และการประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อม</p>	สคส.

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
			<p>กิจกรรมที่ 3 รวบรวมข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชน (ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น)</p> <p>- (ร่าง) ข้อเสนอกรอบการปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยสิทธิทางสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันเป็นกลไกระหว่างประเทศ (AICHR / SEANF) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ผ่านการจัดทำข้อตกลง Escazu และอนุสัญญา Aarhus และรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนากรอบแนวคิดว่าด้วยสิทธิในสิ่งแวดล้อมของอาเซียน จำนวน 3 ครั้ง (หน่วยงานภาครัฐ,ภาคประชาสังคม) เมื่อวันที่ 23-24 ก.พ. 66 และ 27 เม.ย. 66 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม. และนำเสนอผลดังกล่าว ต่อ AICHR ในการประชุมหารือระดับภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอาเซียน ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค. 66 ณ สาธารณรัฐมาเลเซีย (ข้อมูล สรป.)</p> <p>- ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องประกอบรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแผนแม่บทแร่และกฎหมายแร่ : ปัญหา และแนวทางการคุ้มครองสิทธิชุมชน จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน หัวข้อ “จากบทเรียนเชิงพื้นที่สู่การจัดทำข้อเสนอแนะทางกฎหมายและการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ในภาพรวม” วันที่ 17 พ.ค. 66 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม. (ข้อมูล กวส.)</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66</p>	
<p>6. โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)</p>	230,700 .00	230,700.00	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>กิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65 ได้ดำเนินการจัดเวทีเสวนา เรื่อง “สถานการณ์สิทธิชุมชน และสิ่งแวดล้อมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” และเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันของเครือข่ายประชาชนกับ กสม.” ณ ม.อ.ปัตตานี กลุ่มเป้าหมายตัวแทนเครือข่ายนักปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 90 คน</p> <p>กิจกรรมครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมายตัวแทนเครือข่ายนักปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ (นอกเหนือพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 35 คน วันที่ 31 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย. 66 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66</p>	สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล				
7. โครงการคลินิกสิทธิมนุษยชน	232,555.00	232,555.00	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>กิจกรรมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาคดีสิทธิมนุษยชนร่วมกับภาคีเครือข่าย</p> <p>1) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 65 ได้จัดประชุมรับฟังสถานการณ์ปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ ในจังหวัดพิษณุโลก ณ ม.นเรศวร</p> <p>2) เข้าร่วมประชุมและร่วมสังเกตการณ์ในภารกิจโครงการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน กรณีคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 66 ณ จ.เชียงใหม่และเชียงราย</p> <p>3) ร่วมการประชุมหารือสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลกลุ่มพระภิกษุ สามเณร และนักบวช เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66 และ 22 มี.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม. จัดโดย สคส. 2</p> <p>4) ลงพื้นที่เพื่อติดตาม รับฟังข้อมูลและความเห็นสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล วันที่ 26 – 28 เม.ย. 66 ของกลุ่มนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G และออกคลินิกสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ เพื่อให้คำปรึกษากับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านสถานะบุคคล ณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี</p> <p>5) ร่วมกิจกรรมการปกครองและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อบันทึกถ้อยคำผู้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยและพยานบุคคล ของกลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ วันที่ 7 - 9 พ.ค. 66 ณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี</p> <p>กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลเพื่อขจัดความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย</p> <p>จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลเพื่อขจัดความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 66 ณ สำนักงาน กสม.</p> <p>กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน</p> <p>เข้าร่วมเวที “รับฟังเสียงเด็กเคลื่อนย้าย” วันที่ 24 – 25 พ.ค. 66 ณ โรงแรมละไม เชียงใหม่ รับฟังสถานการณ์เด็กเคลื่อนย้ายที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาคดีไร้รัฐไร้สัญชาติ</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66</p>	สรส.

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
8. โครงการเตรียมความพร้อมจัดสมาชิกสหิทธิมนุษยชน/กิจกรรมอื่น ๆ	41,592.00	41,592.00	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูล/ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล จำนวน 4 ครั้ง <ol style="list-style-type: none"> 1) ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 65 และ 21 ธ.ค. 65 2) ประชุมหารือจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล กลุ่มนักเรียนอักษร G วันที่ 2 ธ.ค. 65 และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65 ● จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล <ol style="list-style-type: none"> 1) ได้จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล กลุ่มนักเรียนอักษร G เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66, กลุ่มพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 66, กลุ่มผู้เช่าไร้สัญชาติ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 66 ณ สำนักงาน กสม. 2) ได้จัดประชุมรับฟังสถานการณ์ฯ กรณีพระภิกษุ สามเณร ไร้รัฐไร้สัญชาติในพื้นที่นำร่อง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15-17 ม.ค. 66 3) ได้จัดประชุมติดตาม รับฟังข้อมูลและความเห็น พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาการไร้รัฐไร้สัญชาติในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ในจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และเข้าร่วมการประชุมกับคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนสมาชิกสหิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 ณ จ.กระบี่ 4) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้เข้าถึงสิทธิในการศึกษาและการประกอบอาชีพตามมติที่ประชุมสมาชิกสหิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม. <p>- ได้มีหนังสือเร่งรัดแก้ไขปัญหาความไร้รัฐของนักเรียน นักศึกษาที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66</p> <p>- ได้ประชุมกำหนดรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตนเองก่อนเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สถานะบุคคล ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมการปกครอง เมื่อวันที่ 4 และ 23 ม.ค. 66 ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จัดประชุมเพื่อพิจารณาเตรียมข้อมูลภาพรวมในการจัดสมาชิกสหิทธิมนุษยชน จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงานสมาชิกฯ เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 66 ณ สำนักงาน กสม. และจัดประชุมหารือจัดทำร่างข้อมติสมาชิกสหิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 4 และ 16 ส.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม. <p>- ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66</p>	สรส.
9. โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ด้านสถานะบุคคล (แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)	176,800.00	175,847.00	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายนักปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนและผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิสถานะบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 ประเด็นกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น เมื่อวันที่ 12 - 15 ก.ค. 66 ณ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนเครือข่ายนักปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นด้านสิทธิสถานะบุคคลในพื้นที่ภาคใต้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน - ครั้งที่ 2 ประเด็นชาติพันธุ์ชาวเล เมื่อวันที่ 12-13 ก.ย. 66 จ.พัทลุง กลุ่มเป้าหมาย 30 คน ผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน <p>- ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66</p>	สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเลือกปฏิบัติ				
10. โครงการขับเคลื่อนกฎหมายการจัดการเลือกปฏิบัติ	43,500.00	43,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ สกม. ได้จัดเสวนาเพื่อขับเคลื่อนกฎหมายการจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 66 ณ โรงแรมที่เค พาเลซ & คอนเวนชั่น กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และพรรคการเมือง จำนวน 65 คน และได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอเลขาธิการ กสม. ตามหนังสือที่ สม 0901/261 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	สกม.
11. โครงการยกเลิกการตรวจหาเชื้อ HIV ในสถานที่ทำงาน	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ สกม. ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ จัดโดยมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 และเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 66 ณ โรงแรมที่เค พาเลซ คอนเวนชั่น โดยนำข้อมูลไปใช้ในโครงการเตรียมความพร้อมจัดสมัชชาฯ ทั้งนี้ ในคราวประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 28/2566 วันที่ 11 ก.ค. 66 ได้ขอสงวนเงินงบประมาณ เนื่องจาก กสม. ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกเลิกการตรวจเชื้อ HIV ในสถานที่ทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือขอความร่วมมือ รพ. เอกชน แล้ว จึงขอปรับแผนเป็น ไม่ใช้งบประมาณ (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	สกม.
12. โครงการแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลบุคคลในใบรับรองแพทย์	27,549.66	27,549.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ สกม. ได้รวบรวมคำร้อง รายงานตรวจสอบ รายงานข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนของ กสม. และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้จัดเสวนาเรื่อง “ใบรับรองแพทย์กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม. โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น 41 คน (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	สกม.
13. โครงการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองพนักงานบริการ (Sex worker)	44,800.00	44,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ สกม. ได้เข้าร่วมการประชุม/เสวนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำข้อมติ/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ - การเสวนาในหัวข้อ “เพียงแคเรามองทุกคนเป็นคนเท่ากัน อนาคตของ Sex Workers ประเทศไทย” วันที่ 8 ธ.ค. 65 ณ คิวเอทีเอ ซีเนออาร์ต ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ - การประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี” เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 66 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. - การประชุมรับฟังความคิดเห็น “การนำเสนอรายงานการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี” วันที่ 24 ก.พ. 66 - จัดเสวนาในหัวข้อ “การเสวนาเพื่อขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองพนักงานบริการ (Sex worker)” เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 66 ณ โรงแรมที่เค พาเลซ คอนเวนชั่น โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคประชาสังคม จำนวน 55 คน (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	สกม.
14. โครงการเตรียมความพร้อมจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชน/กิจกรรมอื่น ๆ	57,914.00	57,914.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ สกม. ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดสมัชชาฯ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการจัดการเลือกปฏิบัติ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม. โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 66 ณ โรงแรมที่เค พาเลซ คอนเวนชั่น โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	สกม.

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว				
15. โครงการเสริมสร้างความตระหนักเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	54,080.00	54,080.00	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- สฝป. ร่วมกับสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้ทำงานด้านสิทธิสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิ.ย. 66 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ จังหวัดสงขลา</p> <p>- จัดการเสวนาเรื่อง ทิศทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีเครือข่ายผู้ทำงานด้านปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วม 60 คน และนำข้อมูลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมข้างต้นมาประกอบการจัดทำข้อมติสมัชชาสิทธิมนุษยชนประเด็นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66</p>	สฝป.
16. โครงการเตรียมความพร้อมจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชน/กิจกรรมอื่น ๆ	56,557.00	56,490.00	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>สฝป. ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาสังคม ด้านเด็ก สตรี บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ คนพิการ ผู้สูงอายุ และแรงงานข้ามชาติ ในการสัมมนามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็นการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ 1 (ภาคประชาสังคม) เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 66 ณ สำนักงาน กสม. โดยมีผู้เข้าร่วม 80 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 2 (ภาครัฐ) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 66 ณ สำนักงาน กสม. และจัดการสัมมนาเพื่อให้เห็นความคิดเห็นต่อร่างข้อมติสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประเด็นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 66</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66</p>	สฝป.
17. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้ทำงานด้านสิทธิสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)	306,648.00	305,998.00	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ได้จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้ทำงานด้านสิทธิสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิ.ย. 66 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ทำงานด้านสิทธิสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 83 คน โดยจำแนกตามจังหวัด ดังนี้ 1) จังหวัดสงขลา จำนวน 23 คน 2) จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 คน 3) จังหวัดยะลา จำนวน 23 คน 4) จังหวัดนราธิวาส จำนวน 12 คน 5) จังหวัดสตูล จำนวน 2 คน 6) จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 คน จากแบบประเมินพบว่าเครือข่ายผู้ทำงานด้านสิทธิสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน คิดเป็นร้อยละ 84.72</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66</p>	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กสม.				
18. โครงการสมัชชาสิทธิมนุษยชน	2,632,200.00	2,632,189.00	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>สสค. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดงานโครงการสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานโดยมีกระบวนการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดการประชุมถอดบทเรียน เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 66 2) นำเสนอแผนการขับเคลื่อนสมัชชาต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร <ol style="list-style-type: none"> 2.1) ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 66 เสนอกรอบการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน 2.2) ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 66 เสนอข้อมูลแผนการดำเนินงานของห้องย่อยประเด็นสิทธิ 2.3) ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66 เสนอข้อมูลแผนการดำเนินงานของห้องย่อยประเด็นสิทธิ 2.4) ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66 เสนอ Theme การจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ในวาระครบรอบ 75 ปี ปฎิญาสาคร ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 2.5) ครั้งที่ 18/2566 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 66 นำเสนอ Theme การจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชน กรอบวงเงิน 2.6) ครั้งที่ 22/2566 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 นำเสนอวงเงินการจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชน และประมาณการค่าใช้จ่ายจากห้องย่อย 3) จัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน และดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทีมงานจ้างที่ปรึกษา โดย กสม. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 : 75 ปี ปฎิญาสาครว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ภายใต้แนวคิด “ศักดิ์ศรี เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรมสำหรับทุกคน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 ส.ค. 66 ณ โรงแรมเซ็นทาราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กทม. เพื่อขับเคลื่อนงานสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถานะบุคคล การจัดการเลือกปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศ ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะจากประเด็นทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 19 ประเด็น <p>- ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66</p>	สสค.
19. โครงการพัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชน และเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน)	15,000.00	14,650.00	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม. และระบบ Zoom meeting ผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 66 และนำเสนอร่างตัวชี้วัดตามแผน NAP ต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ในวันที่ 26 ก.ย. 66</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66</p>	สฝป.

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
20. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	1,240,487.03	1,220,408.39	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สสค.
20.1 โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแบบบูรณาการ	237,099.44	245,474.80	<p>โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน</p> <p>1.1 จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กสม. และคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 66 และวันที่ 21 มิ.ย. 66 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกัน และจัดทำแผนความร่วมมือในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อสาธารณะร่วมกับ Thai PBS ซึ่งได้เสนอรายงานสรุปผลต่อ กสม. ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 29/2566 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 66</p> <p>1.2 จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “สื่อมวลชนกับการเสนอข่าวสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม” เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66 ผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน</p> <p>1.3 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ UNDP สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเตรียมความพร้อมในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>1.4 จัดทำ (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม.</p> <p>1.5 จัดประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและการใช้คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษา อบจ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 66</p> <p>1.6 ดำเนินการประชุมร่วมกับองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 66</p> <p>โครงการย่อยที่ 2 โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้</p> <p>2.1 กิจกรรม “งานมอบรางวัลอรรธนารีศวร ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565” เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 65 ผู้เข้าร่วม 199 คน ณ กระทรวงยุติธรรม</p> <p>2.2 กิจกรรมรณรงค์ชาติพันธุ์ชาวเล จ.พังงา เมื่อวันที่ 25 -26 พ.ย. 65 ผู้เข้าร่วมจำนวน 315 คน ณ บ้านทับตะวัน จ.พังงา</p> <p>2.3 กิจกรรมงานของสภาคลุ่มนอนไบนารีแห่งประเทศไทย (TaiPride) "Taipride ตัดขวางเชื่อมโยง Intersectionality" ร่วมงานนิทรรศการ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 65 ผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน ณ สวนครูอุ้ง (ทองหล่อ) กรุงเทพฯ</p> <p>2.4 สนับสนุนงบประมาณ และเข้าร่วมกิจกรรมเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (Pride month) Bangkok Pride เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 66</p> <p>2.5 เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมขบวนพาเหรด Pattaya Pride เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 66</p> <p>2.6 สนับสนุนงบประมาณ และเข้าร่วมกิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมืองสากล เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 66</p> <p>2.7 สนับสนุนงบประมาณ และเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเครือข่ายประเด็นสิทธิในที่ดิน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 26-27 ก.ค. 66 ณ จังหวัดนราธิวาส</p> <p>- ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66</p>	สสค.

ชื่อโครงการ	แผน การใช้จ่าย	ผล การใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
20.2 โครงการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อสร้างกลไกเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	400,000.00	400,000.00	โครงการย่อยที่ 1 โครงการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดทำเครื่องมือประเมินความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และนำเครื่องมือไปประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนแล้ว โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชน คิดเป็นร้อยละ 93.02 และประเมินทัศนคติและพฤติกรรมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน คิดเป็นร้อยละ 98.60 กิจกรรมที่ 2 จัดทำเครื่องมือหรือสื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน “มีสิทธิ์” หรือการเรียนรู้แบบ E - Learning ในช่องทางออนไลน์อื่นๆ (อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 3 สัญญาสิ้นสุด 27 พ.ย. 66) กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครื่องมือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพร่เครื่องมือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสำนักงาน กสม. (ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ e-book และขอความอนุเคราะห์ สพฐ. ประชาสัมพันธ์) โครงการย่อยที่ 2 ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา - ระยะเวลาดำเนินงานจัดจ้างตามสัญญา 1 ก.ค. 66 - 27 พ.ย. 66	สสค.
20.3 โครงการวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2565	435,587.59	435,587.59	จัดงานวันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม ประจำปี 2565 “การจัดทำความรุนแรงในครอบครัว” เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 65 ผู้เข้าร่วมจำนวน 186 คน ณ หอศิลป์วัฒนธรรมฯ (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	สสค.
20.4 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	167,800.00	139,355.00	กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการฯ Training of Trainers (สปฐ) เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. 66 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่าย ในการบรรจุเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)	สสค.
21 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)	860,000.00	688,879.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้
21.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	645,400.00	474,279.00	จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. 66 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน จากการทำแบบประเมินสรุปได้ว่า ประชาชน และตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและผลงานที่สำคัญของ กสม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85	
21.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นำทางศาสนาและนักวิชาการศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	214,600.00	214,600.00	จัดอบรม เมื่อวันที่ 15 - 16 ก.พ. 66 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี โดยผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งนักวิชาการ และครูสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 72 คน จากการทำแบบประเมินสรุปได้ว่า กลุ่มผู้นำทางศาสนาและนักวิชาการศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 79.24	


ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
22. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและการจัดทำรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สคส 1
22.1 โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบและการจัดทำรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ได้มีการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และนำเสนอร่างแบบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66 ได้รูปแบบและแนวทางในการจัดทำรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	
22.2 โครงการรวบรวมและจัดทำหมวดหมู่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบและจัดทำรายงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ได้ตรวจสอบรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่มีการร้องเรียน ต่อ กสม. และมีรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ ประเด็นสิทธิในที่ดิน และการตรวจเชื้อเอชไอวี ซึ่งได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ค้นคว้าและอ้างอิง โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้งานสะดวก	
23. โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม. (Enterprise Architecture of NHRC)	2,150,594.00	2,150,594.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ - เลขานุการ กสม. ได้อนุมัติหลักการ (TOR) และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้าง ฯ ตามหนังสือที่ สม 1000/88 ลงวันที่ 20 ก.พ. 66 - ดำเนินการจัดส่งรายละเอียดขอบเขตงานเพื่อดำเนินการจัดจ้าง ตามหนังสือ ที่ สม 1000/99 ลงวันที่ ก.พ. 66 - ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตามสัญญาเลขที่ 17/2566 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 66 จำนวนเงิน 2,150,594 บาท - ประชุมเปิดโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม. (Enterprise Architecture of NHRC) เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 66 ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ปัจจุบัน สำนักงาน กสม. ได้ออกแบบและจัดทำร่างพิมพ์เขียว (Blueprints) สถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม. เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และนำมาใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัลแบบภาพรวม ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567 - ระยะเวลาดำเนินงานจัดจ้าง 29 พ.ค. 66 - 24 ม.ค. 67	สคส.
24. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,709,000.00	1,635,944.15	ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	
24.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลสำนักงาน กสม.	ไม่ใช้งบประมาณ	-	- เลขานุการ กสม. อนุมัติให้ สคส. ติดตั้งชุดไฟล์คอมพิวเตอร์เสมือนของโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคลในรูปแบบออนไลน์ (DPIS) Version 6.0 ที่สำนักงาน กพ. สร้างขึ้นบนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของสำนักงาน กสม. เพื่อดำเนินการทดสอบและพัฒนา ระบบ ตามหนังสือที่ สม 1000/116 ลงวันที่ 1 มี.ค. 66. - สคส. ร่วมกับสำนักงาน กพ. ดำเนินการอบรมการใช้งานโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคลในรูปแบบออนไลน์ (DPIS) Version 6.0 ณ สำนักงาน กพ. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 66 - ได้รายงานผลการติดตั้งโปรแกรมกลาง ให้เลขานุการ กสม. ทราบ และส่งมอบระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) Version 6.0 ให้ สบก. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	สคส.

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
24.2 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	95,700.00	89,020.00	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กสม. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม. - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570” เมื่อวันที่ 16 - 17 มี.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม. - จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม. - จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 66 ณ สำนักงาน กสม. - เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อเลขาธิการ กสม. แล้ว ตามหนังสือ ที่ สม 0102/1155 ลงวันที่ 28 ก.ย. 66 และเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ เข้าที่ประชุม กสม. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล (กส.) ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 66 ซึ่งที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบในหลักการและสาระสำคัญเรียบร้อยแล้ว 	สภก.
24.3 โครงการจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรสำนักงาน กสม.	53,600.00	51,540.00	<ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรสำนักงาน กสม. เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม. - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 22 มี.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม. - ฝ่ายเลขานุการและคณะทำงานโดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์หนังสือเวียนและกิจกรรมสำนักงาน กสม. ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. ถึง 21 เม.ย. 66 - ประมวลผลการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงาน กสม. และอยู่ระหว่างยกร่างแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรสำนักงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 - จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 66 เพื่อรายงานผลการสำรวจและพิจารณาขยายกรอบแผนและออกแบบกิจกรรม - จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 66 เพื่อพิจารณาร่างแผนงานเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรสำนักงาน กสม. โดยที่ประชุมได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 15 ก.ย. และเสนอต่อ เลขาธิการ กสม. - เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อเลขาธิการ กสม. แล้ว ตามหนังสือ ที่ สม 0102/1159 ลงวันที่ 28 ก.ย. 66 เสนอแผนงานเสริมสร้างความผูกพันฯ ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทาง 3 เป้าหมาย 8 วิธีการ 12 โครงการ เข้าที่ประชุม กสม. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล (กส.) ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 66 ซึ่งที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบในหลักการและสาระสำคัญเรียบร้อยแล้ว 	สภก.
24.4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ของสำนักงาน กสม.	90,000.00	90,000.00	<p>สภก. ได้จัดจ้างผู้ดำเนินโครงการแล้ว ซึ่งได้มีการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS และพัฒนาระบบตามที่กำหนดในขอบเขตงานต่างๆ และส่งมอบงานแล้วเสร็จ (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)</p>	สภก.
24.5 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรสำนักงาน กสม.	1,469,700.00	1,405,384.15	<p>สภก. ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ทั้งในหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการฝึกอบรมในหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยเป็นการอบรมทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online) และสถานที่อบรมตามที่หลักสูตรกำหนด (Onsite) (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)</p>	สภก.
24.5.1 การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	466,900.00	367,243.10	<p>กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่: ศึกษากรณีการจัดทำรายงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66 ณ สำนักงาน กสม.</p> <p>กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4,10-11,30-31 ส.ค. และ 1,13 ก.ย. 66 ณ สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงาน กสม.</p>	

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
24.5.2 โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครอง และเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	100,000.00	205,725.00	<p>กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดที่มีคุณภาพสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสำนักงาน กสม. เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม.</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม “การเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข” เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม.</p> <p>กิจกรรมที่ 3 และ 4 เป็นการดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ ฝึกอบรมผ่าน Zoom Meeting ในหัวข้อวิชาที่ไม่มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ได้แก่</p> <p>หัวข้อที่ 1 กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 66</p> <p>หัวข้อที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66</p> <p>หัวข้อที่ 3 การเขียนหนังสืออย่างไรให้ได้ผล เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 66</p> <p>หัวข้อที่ 4 การเสริมสร้างทัศนคติเพื่อความสำเร็จขององค์กร เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 66</p> <p>หัวข้อที่ 5 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66</p> <p>หัวข้อที่ 6 การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 66</p> <p>หัวข้อที่ 7 การเขียนหนังสือให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 66</p> <p>กิจกรรมที่ 5 (เพิ่มเติม) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม.</p>	
24.5.3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อรองรับการดำเนินงานในมิติการพัฒนาองค์กร	100,000.00	63,700.00	<p>ดำเนินจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารของบุคลากร ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน (เชี่ยวชาญ/อำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. - 7 เม.ย. 66 ณ สำนักงาน กสม. ซึ่งได้จัดทำสรุปและเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการ กสม. แล้ว ตามหนังสือที่ สม 0102/1189 ลงวันที่ 18 พ.ค. 66</p>	
24.5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารของบุคลากร	150,000.00	172,950.00	<p>ดำเนินจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิในที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ระหว่างวันที่ 19 - 23 ก.ค. 66 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จัดทำสรุปและเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการ กสม. แล้ว ตามหนังสือ ที่ สม 0102/2199 ลงวันที่ 23 ก.ย. 66</p>	
24.5.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิในที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.	183,800.00	182,948.04	<p>ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรใหม่ของสำนักงาน กสม. เมื่อวันที่ 8-10 ก.ย. 66 ณ สำนักงาน กสม. และโรงแรมอัมพวาน่านอน จ.สมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมจำนวน 53 คน ซึ่งได้จัดทำสรุปและเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการ กสม. แล้ว ตามหนังสือที่ สม 0102/2711 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2566</p>	
24.5.6 โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ สำนักงาน กสม.	469,000.00	412,818.01	<p>ดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ทั้งในหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการฝึกอบรมในหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยเป็นการอบรมทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online) และสถานที่อบรมตามที่หลักสูตรกำหนด (Onsite)</p>	

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผล การใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
25. โครงการพัฒนาความร่วมมือ เครือข่ายด้านสารสนเทศ	60,375.00	60,375.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมที่ 1 จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัล: ความท้าทายในงานห้องสมุด จดหมายเหตุดิจิทัลและพินิจภัณฑ์” เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 66 ณ โรงแรมเซ็นทราฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 570 คน จาก 166 หน่วยงาน และได้จัดทำรายงานผลงานสัมมนาวิชาการ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว เสนอต่อเลขาธิการ กสม. ตามหนังสือ ที่ สม 1000/90 ลงวันที่ 20 ก.พ. 66 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกฎหมาย การเมืองและการปกครอง ในวันที่ 26 มี.ย. 66 ณ สำนักงาน กสม. โดยมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ จำนวน 28 คน จาก 19 หน่วยงาน/องค์กร และได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมฯ เสนอต่อเลขาธิการ กสม. ตามหนังสือ ที่ สม 1000/302 ลงวันที่ 28 มี.ย. 66 - ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	สศส.
26. โครงการสื่อสารสาธารณะด้านสิทธิ มนุษยชน	643,863.70	643,863.70	อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง : อยู่ระหว่างการผลิตและเผยแพร่ตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสื่อประชาสัมพันธ์ : มีการจัดจ้างผลิตกระเป๋าและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ องค์กร ผลิตสติ๊กเกอร์ที่อยู่สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับติดลงบนแผ่นพับ ตรวจจับงานเสร็จสิ้นแล้วและนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 3 การจัดทำจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ (e-Newsletter) : มีการจัดจ้างเพื่อทำต้นฉบับและผลิตจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ (รายเดือน/ 12 ฉบับ) โดยแบ่งงานออกเป็น 3 งวด และ ตามสัญญาระบุให้ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ 30 ต.ค. 66 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 66 และเผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์สำนักงานฯ เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 4 การแถลงข่าวและกิจกรรม กสม. พบสื่อมวลชน : มีการตรวจรับงานการผลิต Backdrop ประกอบกิจกรรมแถลงข่าวแล้ว และนำไปใช้ในกิจกรรม - ระยะเวลาดำเนินงานจัดจ้าง 7 เม.ย. 66-30 ต.ค. 66	สศส.
27. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ขับเคลื่อนนโยบาย กสม. ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	640,000.00	557,914.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ - ได้จัดประชุมรับมอบนโยบายสำนักงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 66 ณ สำนักงาน กสม. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ และค่าเช่าบริการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กสม. ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ก.ย. 66 ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน จ.เพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน - ระยะเวลาดำเนินงาน 11 ก.ค.66- 30 ก.ย. 66	สนย.
28. โครงการจัดตั้งสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)	3,555,516.00	3,032,160.28	ดำเนินการแล้วเสร็จ - สบก. ได้เดินทางไปดูสถานที่ตั้งสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเช่าสถานที่/เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมทั้งสรุปความต้องการรายการครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องจัดซื้อและขออนุมัติในหลักการ - ได้ขออนุมัติหลักการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 66 กำหนดส่งมอบเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 66 - ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66	สบก.

ชื่อโครงการ	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
29. โครงการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนจากสถาบันการศึกษาสู่ชุมชน (Human Rights City) (แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)	161,700.00	145,635.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี และมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ก.ค. 66 จ.อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การนำนักศึกษา ม.อุบลราชธานี และนักเรียนจากโรงเรียนสตรี สิริเกศ จำนวน 30 คน ลงพื้นที่ชุมชนลับแล อำเภวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่พบสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และได้มีการอบรมโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงออกแบบ (design thinking) ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงานฯ ในงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปี 2566 ที่จัดเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 66 โดยได้ให้ผู้เข้าอบรมในกิจกรรมที่ 1 ที่ได้มีการนำกระบวนการแก้ปัญหาไปพัฒนาและรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากคนในชุมชนแล้ว นำเสนอผลงานการแก้ปัญหาของชุมชนซึ่งล้วนเป็นปัญหาใกล้ตัวอันเกี่ยวสิทธิในการได้รับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การมีสิทธิในคุณภาพสุขภาวะแวดล้อมที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นสิทธิมนุษยชนภายใต้หัวข้อต่าง ๆ - ระยะเวลาดำเนินงาน 16 พ.ค.66- 30 ก.ย. 66	สำนักงานกสม.พื้นที่ภาคอีสาน
30. โครงการจ้างวิเคราะห์และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล API ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสม.	481,500.00	481,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการที่บรรจุใหม่ไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ในคราวการประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 38/2566 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 66 ซึ่ง สตส. ได้จัดจ้างวิเคราะห์และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล API ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักงาน กสม. แล้ว (บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 26/2566) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 2567 - ระยะเวลาดำเนินงานจัดจ้าง 29 ก.ย. 66-25 ก.พ. 67	สตส.

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตาม QR Code 



5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

จากการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
<p>๑. ปัญหาบุคลากร ทั้งกรณีจำนวนบุคลากร ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน และการขาดองค์ความรู้ หรือทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน</p> <p>เช่น ขาดนักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานศึกษาวิจัยของสำนักงานฯ มีเพียง ๒-๓ อัตรา ซึ่งต้องทำหน้าที่ทั้งนักวิจัยและเจ้าหน้าที่บริหารโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ในขณะที่หน่วยงานยังไม่มีความพร้อมของระบบและนักวิจัยเท่าที่ควร สำนักงาน กสม. จึงมีการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ไม่เกิน ๓ หัวข้อต่อปี</p>	<p>๑.๑ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให้นักวิชาการสิทธิมนุษยชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้งานวิจัย และร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัยหรือนำไปใช้ประโยชน์กับการเขียนรายงานการตรวจสอบรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน หรือการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป</p> <p>๑.๒ เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับงานโดยตรง เช่น จัดทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุน/คำปรึกษาด้านวิชาการในหัวข้อหรือหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึง การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติและพัฒนางานติดตามและประเมินผล เป็นต้น</p>
<p>๒. การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่มีแผนจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของการบริหารโครงการ คือ การเขียน TOR โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาล่าช้า โดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ทั้งนี้ รายละเอียดของ TOR มีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงาน หากผู้เขียน TOR ไม่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องกระบวนการและการบริหารสัญญา จะทำให้หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่าย/ก่อนนี้ผูกพันสัญญาได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และจะส่งผลกระทบต่อที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ</p>	<p>หน่วยงานที่มีแผนจัดซื้อจัดจ้าง ควรวางแผนและเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่การเขียนข้อเสนอโครงการที่จะต้องคำนึงถึงหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย/ระยะเวลา/งบประมาณให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ การเขียน TOR ของโครงการที่ใช้งบลงทุน หรือจัดจ้างที่ปรึกษามาดำเนินงานเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องให้ความสำคัญ เพราะจะมีผลต่อการบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับและคุณภาพของผลงาน ดังนั้น ควรจัดทำรายละเอียด TOR ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคำขอรับจัดสรรงบประมาณ และเมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการธิการวิสามัญฯ วาระที่ ๒ หน่วยงานอาจจะทบทวนและปรับปรุงรายละเอียด TOR ก่อนนำไปสู่การคัดเลือกที่ปรึกษาอีกครั้ง และเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือก่อนนี้ผูกพันสัญญาฯ ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และบริหารสัญญาให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ</p>