



ความก้าวหน้า

ผลการปฏิบัติงาน


และการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568

ณ รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2567 -31 มีนาคม 2568)

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)



แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามสำนัก/หน่วย)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568


สำนัก/หน่วยงาน	แผนปฏิบัติการประจำปี 2568		ผลการใช้จ่าย			คงเหลือ
	แผน (12 เดือน)	แผน (6 เดือน)	ณ วันที่ 31 มี.ค. 68	ร้อยละเทียบแผน 12 เดือน	ร้อยละเทียบแผน 6 เดือน	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	198,178,300.00	98,331,473.00	95,298,726.30	48.09	96.92	102,879,573.70
2. สำนักบริหารกลาง	35,696,338.00	18,389,285.44	19,342,659.82	54.19	105.18	16,353,678.18
3. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	2,784,000.00	826,089.00	828,167.14	29.75	100.25	1,955,832.86
4. สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	19,895,000.00	2,456,662.13	3,045,129.87	15.31	123.95	16,849,870.13
5. สำนักรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	16,024,700.00	6,201,584.00	5,864,836.01	36.60	94.57	10,159,863.99
6. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1	2,064,000.00	1,030,990.00	863,410.60	41.83	83.75	1,200,589.40
7. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2	614,000.00	434,700.00	457,543.00	74.52	105.25	156,457.00
8. สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	2,151,500.00	485,862.00	511,085.00	23.75	105.19	1,640,415.00
9. สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	10,796,500.00	5,568,241.12	5,451,507.95	50.49	97.90	5,344,992.05
10. สำนักกฎหมาย	8,760,000.00	707,550.00	617,655.00	7.05	87.29	8,142,345.00
11. สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน	15,932,992.00	8,833,992.00	10,176,432.30	63.87	115.20	5,756,559.70
12. หน่วยตรวจสอบภายใน	130,600.00	52,210.00	52,210.00	39.98	100.00	78,390.00
13. สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้	6,378,400.00	2,157,600.00	3,014,553.17	47.26	139.72	3,363,846.83
14. สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,528,100.00	2,088,800.00	1,875,465.76	53.16	89.79	1,652,634.24
15. สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคเหนือ	2,416,600.00	120,000.00	212,353.70	8.79	176.96	2,204,246.30
16. งบบริหารกสม./ สำนักงาน กสม.	13,134,131.56	9,146,494.20	8,998,545.20	68.51	98.38	4,135,586.36
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	338,485,161.56	156,831,532.89	156,610,280.82	46.27	99.86	181,874,880.74

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามแผนงาน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนงาน	แผนปฏิบัติการประจำปี 2568			ผลเบิกจ่าย/ก่องหนี่ผู้กพ่น			ร้อยละ	คงเหลือ		
	งบ พ.ร.บ. 68	งบสะสม	รวม	งบ พ.ร.บ. 68	งบสะสม	รวม		งบ พ.ร.บ. 68	งบสะสม	รวม
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	196,968,000.00	1,210,300.00	198,178,300.00	95,294,405.30	4,321.00	95,298,726.30	48.09	101,673,594.70	1,205,979.00	102,879,573.70
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	72,472,200.00	5,226,661.56	77,698,861.56	43,863,081.21	688,666.00	44,551,747.21	57.34	28,609,118.79	4,537,995.56	33,147,114.35
ค่าใช้จ่ายประจำ	28,870,700.00	500,000.00	29,370,700.00	20,635,829.23	475,936.00	21,111,765.23	71.88	8,234,870.77	24,064.00	8,258,934.77
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นฐาน	30,260,400.00	3,658,361.56	33,918,761.56	19,820,021.11	212,730.00	20,032,751.11	59.06	10,440,378.89	3,445,631.56	13,886,010.45
- งบดำเนินงาน	18,477,300.00	3,445,631.56	21,922,931.56	9,605,721.11	-	9,605,721.11	43.82	8,871,578.89	3,445,631.56	12,317,210.45
- งบลงทุน	11,783,100.00	212,730.00	11,995,830.00	10,214,300.00	212,730.00	10,427,030.00	86.92	1,568,800.00	-	1,568,800.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิงยุทธศาสตร์	13,341,100.00	1,068,300.00	14,409,400.00	3,407,230.87	-	3,407,230.87	23.65	9,933,869.13	1,068,300.00	11,002,169.13
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการยุทธศาสตร์)	1,807,000.00	-	1,807,000.00	425,441.00	-	425,441.00	23.54	1,381,559.00	-	1,381,559.00
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	16,512,300.00	560,200.00	17,072,500.00	5,472,085.63	155,000.00	5,627,085.63	32.96	11,040,214.37	405,200.00	11,445,414.37
4.1 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ (สงขลา)	4,890,400.00	155,000.00	5,045,400.00	2,907,266.17	155,000.00	3,062,266.17	60.69	1,983,133.83	-	1,983,133.83
ค่าใช้จ่ายประจำ	2,244,120.00	-	2,244,120.00	1,917,816.17	-	1,917,816.17	85.46	326,303.83	-	326,303.83
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นฐาน	1,951,780.00	155,000.00	2,106,780.00	989,450.00	155,000.00	1,144,450.00	54.32	962,330.00	-	962,330.00
- งบดำเนินงาน	1,951,780.00	-	1,951,780.00	989,450.00	-	989,450.00	50.69	962,330.00	-	962,330.00
- งบลงทุน	-	155,000.00	155,000.00	-	155,000.00	155,000.00	100.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิงยุทธศาสตร์	694,500.00	-	694,500.00	-	-	-	-	694,500.00	-	694,500.00
4.2 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)	4,005,100.00	-	4,005,100.00	2,352,465.76	-	2,352,465.76	58.74	1,652,634.24	-	1,652,634.24
ค่าใช้จ่ายประจำ	1,956,600.00	-	1,956,600.00	1,725,780.06	-	1,725,780.06	88.20	230,819.94	-	230,819.94
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นฐาน	1,354,000.00	-	1,354,000.00	352,910.70	-	352,910.70	26.06	1,001,089.30	-	1,001,089.30
- งบดำเนินงาน	1,260,000.00	-	1,260,000.00	259,910.70	-	259,910.70	20.63	1,000,089.30	-	1,000,089.30
- งบลงทุน	94,000.00	-	94,000.00	93,000.00	-	93,000.00	98.94	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิงยุทธศาสตร์	694,500.00	-	694,500.00	273,775.00	-	273,775.00	39.42	420,725.00	-	420,725.00
4.3 การจัดตั้งสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคเหนือ	7,616,800.00	405,200.00	8,022,000.00	212,353.70	-	212,353.70	2.65	7,404,446.30	405,200.00	7,809,646.30
ค่าใช้จ่ายประจำ	2,753,400.00	-	2,753,400.00	-	-	-	-	2,753,400.00	-	2,753,400.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นฐาน	4,863,400.00	-	4,863,400.00	212,353.70	-	212,353.70	4.37	4,651,046.30	-	4,651,046.30
- งบดำเนินงาน	2,011,400.00	-	2,011,400.00	212,353.70	-	212,353.70	10.56	1,799,046.30	-	1,799,046.30
- งบลงทุน	2,852,000.00	-	2,852,000.00	-	-	-	-	2,852,000.00	-	2,852,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิงยุทธศาสตร์	-	405,200.00	405,200.00	-	-	-	-	-	405,200.00	405,200.00
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ (โครงการยุทธศาสตร์)	6,674,500.00	-	6,674,500.00	2,037,521.00	-	2,037,521.00	30.53	4,636,979.00	-	4,636,979.00
- งบดำเนินงาน	3,674,500.00	-	3,674,500.00	1,539,521.00	-	1,539,521.00	41.90	2,134,979.00	-	2,134,979.00
- งบลงทุน	3,000,000.00	-	3,000,000.00	498,000.00	-	498,000.00	16.60	2,502,000.00	-	2,502,000.00
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม (โครงการยุทธศาสตร์)	36,954,000.00	100,000.00	37,054,000.00	8,669,759.68	-	8,669,759.68	23.40	28,284,240.32	100,000.00	28,384,240.32
รวม	331,388,000.00	7,097,161.56	338,485,161.56	155,762,293.82	847,987.00	156,610,280.82	46.27	175,625,706.18	6,249,174.56	181,874,880.74

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ของโครงการเชิงยุทธศาสตร์

(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)



ผลการดำเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 23 โครงการ วงเงิน 61,739,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,813,727.55 บาท (คิดเป็นร้อยละ 23.99)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างพลังความร่วมมือส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน						
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ						
1	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	สสค.	4,535,000.00	1,408,218.87 (คิดเป็น 31.05%)	เป้าหมาย : 1) ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2) มีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ กสม. กำหนด 3) มีการสรุปผลกิจกรรม และเสนอเลขาธิการ กสม. ผล : กิจกรรมที่ 1 - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 97.70 (ผู้ตอบแบบสอบถาม 44 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 43 คน) - จัดทำสรุปผล ตามหนังสือ ที่ สม 0303/217 ลงวันที่ 24 มี.ค. 68 กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68 กิจกรรมที่ 1 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) เพื่อนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 -24 ม.ค. 68 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร และจัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา ตามหนังสือ ที่ สม 0303/217 ลงวันที่ 24 มี.ค. 68 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 75 คน ผล 48 คน กิจกรรมที่ 2 อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการศึกษารวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และพื้นที่ใกล้เคียงเรียบร้อยแล้ว และจะนำข้อมูลที่ได้เข้าประชุมหารือร่วมกับ กสม. ที่กำกับดูแล เพื่อออกแบบกิจกรรมต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 40 คน กิจกรรมที่ 3 บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลหลักสูตรประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมการอบรมฯ และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ประชุมหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ประสานวิทยากร กำหนดประเด็น และร่างกำหนดการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 40 คน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
					กิจกรรมที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 5 อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 6 - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจฯ คิดเป็น ร้อยละ 66.67 (ผู้ตอบแบบสอบถาม 18 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 12 คน) กิจกรรมที่ 7 อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 8 - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจฯ คิดเป็นร้อยละ 33.33 (มีผู้ตอบแบบสอบถาม 3 คน จาก 53 คน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 จำนวน 1 คน) กิจกรรมที่ 9 อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 10 อยู่ระหว่างดำเนินการ	กิจกรรมที่ 4 ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการเตรียมการวางแผนกิจกรรม และหารือร่วมกับ กสม. ที่กำกับดูแล ซึ่งคาดว่าจะจัดกิจกรรมในเดือน ก.ค. 68 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 40 คน กิจกรรมที่ 5 นักข่าวพลเมือง และนักข่าวภูมิภาค อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 68 ซึ่งคาดว่าจะจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค. 68 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 30 คน กิจกรรมที่ 6 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้จัดกิจกรรมอบรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13-15 ก.พ. 68 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กทม. และอยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลการ ดำเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 40 คน ผล 37 คน กิจกรรมที่ 7 ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน มีแผนดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. 68 กิจกรรมที่ 8 เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย หรือ We Watch ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะคู่มือการสังเกตการณ์ การรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้มีการจัดกระบวนการการ มีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย. 67 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน แจ้งวัฒนะ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 30 คน ผล 53 คน กิจกรรมที่ 9 ผู้แทนองค์กรที่มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานและกำหนดการจัดอบรม กิจกรรมที่ 10 เครือข่ายเยาวชนกลุ่มนิสิต นักศึกษา ผ่านการประกวดหนังสือ สิทธิมนุษยชน เลขาธิการ กสม. ได้อนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำสื่อสิทธิมนุษยชน ภายใต้กิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มี.ค. 68 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กทม.

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
						และเนื่องจากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมอีกครั้งในระหว่างวันที่ 26-27 เม.ย. 68 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 90 คน
2	โครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program)	สสค.	4,500,000.00	-	เป้าหมาย : ได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเครือข่ายสิทธิมนุษยชนจำนวน 60 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
						ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 มิ.ย. -30 ก.ย. 68 กำหนดแผนการดำเนินงาน ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2568 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 60 คน
3	โครงการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	สสค.	2,500,000.00	799,000.00 (คิดเป็น 31.96%)	เป้าหมาย : 1) มีสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบกิจกรรม อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน 2) มีจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ จำนวน 12 ฉบับ 3) มีสื่อการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการประกวดสื่อรณรงค์ประเด็นสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 ประเด็น ผล : กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
						ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68 (ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย ตามหนังสือที่ สม 0301/248 ลงวันที่ 31 มี.ค. 68) กิจกรรมที่ 1 การจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในรูปแบบเอกสาร/คู่มือสื่อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ หรือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมส์กิจกรรม 1.1 การจัดทำหนังสือ หรือวิดีโอคลิปเพื่อสื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน อยู่ระหว่างการจัดทำโครงร่างหรือกรอบเนื้อหาสื่อการเรียนรู้ มีแผนดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 68 1.2 การจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบบอร์ดเกมส์ ได้นำร่างเนื้อหาบอร์ดเกมการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปทดสอบการใช้งานกับกลุ่มเป้าหมายภายนอก จำนวน 2 ครั้ง และมีการประชุมหารือ ดังนี้ (1) ทดสอบเกมการเรียนรู้เรื่อง “สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี” และ “การป้องกันและบังคับบุคคลให้สูญหาย” กับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 67 (2) ทดสอบเกมการเรียนรู้เรื่อง “สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี” กับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และอาจารย์ ในงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 67 (3) ประชุมหารือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 68

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
						1.3 การจัดทำคู่มือจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินงาน โดยหารือเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน ในระดับอุดมศึกษา กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นภารัตน์ กรรณรัตน์สุตร จากสถาบัน สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 68 กิจกรรมที่ 2 จัดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ” อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 ที่ 7/2568 ลงวันที่ 31 มี.ค. 68 กิจกรรมที่ 3 การประกวดสื่อรณรงค์สิทธิมนุษยชนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย กำหนดประเด็นการรณรงค์ รูปแบบการประกวด ระยะเวลาการรณรงค์ พิจารณาองค์กรร่วมจัด
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม						
4	โครงการสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568		10,000,000.00	249,467.80 (คิดเป็น 2.49%)	เป้าหมาย : 1) มีกระบวนการทำงาน เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนในรูปแบบ ของสมัชชาสิทธิมนุษยชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68
4.1	การจัดงาน “สมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568”	สสค	6,000,000.00	-	2) มีข้อเสนอแนะการทำงานร่วมกันระหว่าง เครือข่าย และ กสม. ในประเด็นสิทธิมนุษยชน	ดำเนินการประชุมร่วมกันภายในสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อถอดบทเรียน การดำเนินงานจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากลประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 68
4.2	การจัดเวทีประชุม/สัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนของภาคีเครือข่าย				ตามนโยบายสำคัญของ กสม. ทุกประเด็น ผ่านกระบวนการจัดทำสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ	
	1) สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี	สนย.	800,000.00	132,167.80 (คิดเป็น 16.52%)		กิจกรรมที่ 1 การจัดทำและขับเคลื่อนข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย นโยบายและมาตรการ ในการรับรอง ส่งเสริม คุ้มครองและเติมเต็มสิทธิทางสิ่งแวดล้อม ได้จัดสัมมนาระดับ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 68 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไทป์ บางกอก พระนคร และ อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอแนะกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนฐาน สิทธิมนุษยชนและจะมีการรับฟังร่างข้อเสนอแนะอีกครั้งในเดือน พ.ค. 68 กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิทางสิ่งแวดล้อม 2.1 การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) อยู่ระหว่างการปรับ/แก้ไขต้นฉบับ 2.2 การสัมมนาประเด็นสิทธิทางสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ครั้ง ยังไม่ได้ดำเนินการ 2.3 การจัดทำสื่อหรือเอกสารเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น สิทธิมนุษยชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินการแล้ว 2 ชิ้น ได้แก่

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-				
						<table><tr><td>สิทธิที่จะหายใจในอากาศสะอาด</td><td>สิทธิมนุษยชนและความ หลากหลายทางชีวภาพ</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 2.4 การจัดทำระบบเรียนรู้ออนไลน์ด้านสิทธิทางสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างจัดทำเนื้อหา กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม 3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ และหลักสูตรอบรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16-17 ม.ค. 68 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วม 30 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างคู่มือเตรียมนำเสนอคณะทำงานสิทธิในสิ่งแวดล้อมพิจารณา 3.2 การจัดอบรมการใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรมที่ 4 การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน 4.1 การประชุมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิทางสิ่งแวดล้อมแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ 4.1.1 เสวนาทางวิชาการ "สามทศวรรษของการพัฒนายุคใหม่ของแม่น้ำโขงบนบทเรียนของประชาชน และชุมชนในการปกป้องสิทธิของแม่น้ำ" ระหว่างวันที่ 25-26 ต.ค. 67 จ.เชียงราย 4.1.2 จัดเวทีประมวลสถานการณ์และข้อเสนอนโยบายสิทธิสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “บทเรียนก้าวผ่านภัยพิบัติธรรมชาติสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ราบน้ำยม-น่าน” ระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค. 68 จ.พิษณุโลก 4.1.3 ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนภาคตะวันออกพร้อมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่โลกเย็นที่เป็นธรรม (ตะวันออกฟอรัม ครั้งที่ 6) ระหว่างวันที่ 11-12 มี.ค. 68 ณ โรงแรม ที วินเทจ บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 4.2 รายงานประกอบการพิจารณาและข้อมติสำหรับการประชุมห้องย่อยสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี ในงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568 ยังไม่ได้ดำเนินการ	สิทธิที่จะหายใจในอากาศสะอาด	สิทธิมนุษยชนและความ หลากหลายทางชีวภาพ		
สิทธิที่จะหายใจในอากาศสะอาด	สิทธิมนุษยชนและความ หลากหลายทางชีวภาพ									
										

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
	2) สิทธิแรงงาน	สผป.	800,000.00	-		อยู่ระหว่างหาหรือคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน
	3) สิทธิผู้สูงอายุ	สทม.	800,000.00	80,850.00 (คิดเป็น 10.11%)		- การประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 67 ณ ห้องประชุม 605 สำนักงาน กสม. ผู้เข้าร่วม จำนวน 12 คน - การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับอายุเกษียณและการจ้างงาน โดยจัดเสวนาเรื่อง “60 แล้วไง? ทำงานต่อหรือพอแค่นี้” เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 68 โรงแรมเดอะสุโกศล กทม. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 55 คน ผล 48 คน - การประชุมหารือในคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนฯ (ยังไม่ดำเนินการ) - การเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุในสังคมสูงวัย ร่วมกับบริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด และเพจมนุษย์ต่างวัย โดยประชุมหารือ เรื่อง การเป็นองค์กรร่วมจัดงานประจำปีประเด็นสิทธิผู้สูงอายุ ร่วมกับเจ้าของเพจมนุษย์ต่างวัย เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุม 705 ชั้น 7 สำนักงาน กสม. ผู้เข้าร่วม จำนวน 8 คน - การประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรสวัสดิการให้ผู้สูงอายุและระบบการออม (ยังไม่ดำเนินการ) - การเสวนาประเด็นข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงกฎหมายการขยายอายุการทำงานของผู้สูงอายุและแนวทางในการส่งเสริมหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ (ยังไม่ดำเนินการ)
	4) สิทธิในอนาคต "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" (BHR)	สทม.	800,000.00	360.00 (คิดเป็น 0.05%)		อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ เอกสารงานวิจัย หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา ประเด็นรับฟังความคิดเห็น และกลุ่มเป้าหมาย โดยได้จัดประชุมคณะทำงานประเด็นสิทธิในอนาคต “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (BHR) แล้ว 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 68 ณ ห้องประชุมประธาน กสม. ชั้น 7 สำนักงาน กสม. ผู้เข้าร่วม จำนวน 14 คน ครั้งที่ 2/2568 ร่วมกับเลขาธิการ กสม. เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุม 706 ชั้น 7 สำนักงาน กสม. ผู้เข้าร่วม จำนวน 8 คน และร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมที่ปรึกษาประจำกลุ่มพนักศึกษาลัทธิสุตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 4 กลุ่มประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 68 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา ชั้น 5 อาคารจอตฤต สถาบันพระปกเกล้า

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
	5) สิทธิในอนาคต "สิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)"	สรป.	800,000.00	36,090.00 (คิดเป็น 4.51 %)		อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมและข้อมูลงานวิชาการ งานวิจัย เอกสาร ระเบียบ และ กฎหมาย (literature review) ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ AI และดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง สิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 68 และอยู่ระหว่างสรุปการประชุม ผู้เข้าร่วม จำนวน 34 คน
5	โครงการสานพลังเครือข่ายสิทธิ มนุษยชน	สสค	870,000.00	75,157.00 (คิดเป็น 8.64 %)	เป้าหมาย : 1) มีการประสานความ ร่วมมือกับเครือข่าย ในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2) มีการจัดกิจกรรม ร่วมกับเครือข่ายที่ หลากหลายทั้งหน่วยงาน องค์กร หรือเครือข่าย กลุ่ม Social movement ด้านสิทธิมนุษยชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68 ● โครงการย่อยที่ 1 การประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย และกลุ่ม Social Movement ด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมที่ 1 การประชุมหารือหรือการจัดทำแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายองค์กรภาคประชาสังคม ประชุมหารือร่วมกับองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ที่ได้จัดทำแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 67 มีผู้เข้าร่วมจาก 10 องค์กร เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการจัดทำแนวปฏิบัติด้านสิทธิ มนุษยชนของภาคประชาสังคม การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 35 คน ผล 30 คน กิจกรรมที่ 2 การจัดงานมนุษย์ สังคม ฉากทัศน์งานพัฒนาอีสาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 17-18 พ.ค. 68 กิจกรรมที่ 3 การประชุมหารือร่วมกับสถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เฉิงเหินตอนล่าง เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 3.1 ในพื้นที่ จ. นครราชสีมา มีการศึกษาข้อมูลและรวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย และ อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมและขออนุมัติกิจกรรม คาดว่าจะดำเนินการ จัดกิจกรรมช่วงเดือน เม.ย. 68 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 50 คน 3.2 ในพื้นที่ จ. อุบลราชธานี ดำเนินการจัดการประชุมหารือร่วมกับสถาบันการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 68 ณ ห้องพันธารา ชั้น 1 โรงแรมเซ็นทารา จ.อุบลราชธานี โดยได้จัดทำ รายงานสรุปผลการประชุมหารือร่วมกับสถาบันการศึกษาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ พิจารณาของผู้บังคับบัญชา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 50 คน ผล 28 คน กิจกรรมที่ 4 การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมของสถาบันศึกษาปอเนาะ ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันศึกษาปอเนาะ และ อยู่ระหว่างประสานสถาบันศึกษาปอเนาะและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น UNICEF เพื่อเตรียมการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
						กิจกรรมที่ 5 การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงาน กสม. เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/จัดทำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการจัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับมหาวิทยาลัยพะเยา • โครงการย่อยที่ 2 การเป็นองค์กรร่วมจัดงานกับหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ 1 การเจรจาทางสังคม เรื่องการจ้างงานในแพลตฟอร์มเพื่อความยั่งยืน และมั่นคง ได้ดำเนินงานเป็นองค์กรร่วมจัดการเจรจาทางสังคม : การจ้างงานในแพลตฟอร์ม เพื่อความยั่งยืนและมั่นคง ร่วมกับสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 67 ณ สำนักงาน กสม. เพื่อระดมความคิดเห็นการเจรจาทางสังคมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิของแรงงานในการจ้างงานบนแพลตฟอร์ม รวมถึงร่างปฏิญญาว่าด้วยการขดเซยเยียวยาไรเตอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน กิจกรรมที่ 2 งานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 14 เป็นองค์กรร่วมจัด ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไทยและภาคีความร่วมมือ ในงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 14 และร่วมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวเล “โอบกอดชาวเล ด้วยกฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย. 67 ณ ชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายชาติพันธุ์ชาวเลและพัฒนาความร่วมมือในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล กิจกรรมที่ 3 การจัดงานมอบรางวัลวรรณาริศวร ประจำปี 2567 สำนักงาน กสม. ได้เป็นองค์กรร่วมจัดงานมอบรางวัลวรรณาริศวรฯ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 67 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กระทรวงยุติธรรม

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง สิทธิมนุษยชนเพื่อการมีส่วนร่วมของ เจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิด ประชาชนในการพัฒนางานอำนวยการ ความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้	1,200,000.00	425,441.00 (คิดเป็น 23.54%)	เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ มนุษยชนเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ ได้รับมาใช้ในการ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 พ.ย. 67 -31 ส.ค. 68 กิจกรรมการพัฒนาคู่มือสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับผู้บังคับบัญชา วันที่ 15-17 ม.ค. 68 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 60 คน ผล 60 คน ครั้งที่ 2 กำหนดจัดการอบรมระดับผู้ปฏิบัติงาน ในวันที่ 5 -7 มิ.ย. 68 ณ จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 140 คน
7	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อการมีส่วนร่วม ของภาคประชาสังคมในการพัฒนา งานอำนวยการความยุติธรรมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้	400,000.00	-	เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ มนุษยชนเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ ได้รับมาใช้ในการจัดทำ ข้อเสนอแนะ	ยังไม่ดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ก.พ. -31 พ.ค. 68 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย. 68 ณ จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 50 คน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ						
กิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองเชิงพื้นที่ภาคใต้ (สงขลา)						
8	โครงการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติพบเครือข่ายสิทธิมนุษยชนใน พื้นที่ภาคใต้ (เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ กสม. และ สำนักงาน กสม. พบเครือข่ายในพื้นที่ ภาคใต้ในงานคลินิกสิทธิมนุษยชน ตามหนังสือที่ สม 1203/318 เม.ย.68)	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้	400,000.00	-	เป้าหมาย : 1) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความ เข้าใจการเป็นนักปกป้อง สิทธิมนุษยชนประจำพื้นที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 3) กสม. มีกลไกการ ประสานความร่วมมือกับ เครือข่ายสิทธิมนุษยชน ในระดับพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนเพิ่มขึ้น	ยังไม่ดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ม.ค. -31 ก.ค. 68 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ กำหนดจัดเวทีเสวนารับฟังข้อมูล ลงพื้นที่ และประชุมหารือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 23-25 เม.ย. 68 ณ จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 100 คน
9	โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ภาคใต้	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้	294,500.00	-	เป้าหมาย : 1) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก ในหลักสิทธิมนุษยชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 2) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการสามารถบันทึก ข้อมูลการเฝ้าระวัง สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ภาคใต้ ตามประเด็นปัญหาสิทธิ มนุษยชนในพื้นที่อำเภอ จังหวัดของตนเองได้อย่าง น้อยคนละ 1 ประเด็น	ยังไม่ดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 พ.ย. 67 -30 ก.ย. 68 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการค่ายเยาวชน สร้างสรรค์วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย. 68 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 40 คน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
กิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)						
10	โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเคารพ สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภูมิภาค	สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียง เหนือ	694,500.00	273,775.00 (คิดเป็น 39.42%)	เป้าหมาย : 1) มีแผนงานหรือกลไก การดำเนินงานด้านสิทธิ มนุษยชนร่วมกับภาคี เครือข่าย 2) มีการจัดกิจกรรมเพื่อ สร้างวัฒนธรรมการเคารพ สิทธิมนุษยชน กระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความ ตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68 กิจกรรมที่ 1 ประสานพลังเครือข่ายเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน 1.1. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนและการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่อย่างยั่งยืน ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22-24 พ.ย. 67 ณ ร.ร.บ้านเชียงวิทยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยเป็นการจัดค่ายเยาวชนเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน กลุ่มเปราะบาง และสิทธิชุมชน รวมทั้งพัฒนาทักษะการพัฒนาและการแก้ปัญหา โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและบริบทของชุมชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 100 คน ผล 180 คน 1.2. เป็นองค์กรร่วมจัดกับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน จัดโครงการ “Isaan People Forum : มหกรรมประชาชน สิทธิ รัฐธรรมนูญ และชีวิต ของคนอีสาน” เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 67 ณ สวนสาธารณะประตูเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีการจัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ และการเดินขบวน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ภาควิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน จำนวน 1,200 คน กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสิทธิมนุษยชน (กสม.อีสานสัญจร) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ค่ายเยาวชนอีสานรุ่นใหม่ ใส่ใจสิทธิ รักษาสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 25-26 ม.ค. 68 ณ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ อ.อุบลรัตน์ และอ.น้ำพอง รวมทั้งครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดค่ายเยาวชนโดยมุ่งเน้นมิติสิทธิมนุษยชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชุมชนมาอย่างยาวนาน อันเนื่องจากการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่จะทำหน้าที่ในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 80 คน ผล 80 คน กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีส่วนร่วม ยังไม่ดำเนินงาน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถในการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน						
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม						
11	โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนเพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	สผป.	600,000.00	57,535.00 (คิดเป็น 9.59%)	เป้าหมาย : 1) ข้อมูลตามประเด็นดัชนีสิทธิมนุษยชนและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 2) ฐานข้อมูลพื้นฐานของดัชนีสิทธิมนุษยชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ธ.ค. 67 -30 ก.ย. 68 กิจกรรมที่ 1 1) ประชุมสรุปผลการจัดทำดัชนีสิทธิมนุษยชนของ กสม. เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 67 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงาน กสม. 2) ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการเฝ้าระวังฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 67 โรงแรมเซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 3) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2567 กลุ่มย่อยประเด็นดัชนีสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 67 ณ ห้องประชุม 605 สำนักงาน กสม. กิจกรรมที่ 2 1) สำนักเฝ้าระวังฯ ได้จัดทำสรุปผลการประชุมหารือกับผู้แทน World Justice Project (WJP) ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68 ณ ห้องประชุม 701 โดยมีสาระสำคัญในเรื่องการพิจารณาตัวชี้วัดที่จะจัดเก็บประกอบการจัดทำดัชนีสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำหนดขอบเขตงานจ้างในการจัดเก็บข้อมูลในปี 2568 และการเข้าร่วมประชุม The World Justice Forum 2025 WJP (ตามหนังสือที่ สม 0702/59 ลงวันที่ 19 ก.พ. 68 และที่ สม 0201/ว 162 ลงวันที่ 19 ก.พ. 68) 2) สำนักเฝ้าระวังฯ ได้จัดทำโครงร่างดัชนีสิทธิมนุษยชน และเสนอเรื่องราวความก้าวหน้าการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชน เข้าที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 68 โดยให้แก้ไขโครงร่างดัชนีสิทธิมนุษยชนเพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามความเห็นที่ประชุมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 3) สำนักเฝ้าระวังฯ ได้ประชุมหารือกับ World Justice Project (WJP) โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 มี.ค. 68 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักเฝ้าระวังฯ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน						
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม						
12	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเชิงระบบ	สกม.	8,605,000.00	1,406,827.00 (คิดเป็น 16.35%)	เป้าหมาย : มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		สกม.	7,105,000.00	511,827.00 (คิดเป็น 7.20%)		ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68 กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 67 ณ สำนักงาน สกม. ผู้เข้าร่วม 26 คน ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 67 ณ สำนักงาน สกม. ผู้เข้าร่วม 19 คน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 68 ณ สำนักงาน สกม. ผู้เข้าร่วม 27 คน ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 68 ณ สำนักงาน สกม. ผู้เข้าร่วม 13 คน ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 68 ณ สำนักงาน สกม. ผู้เข้าร่วม 20 คน กิจกรรมที่ 2 การประชุม/สัมมนา/เสวนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น แยกตามประเด็นที่จะจัดทำข้อเสนอแนะฯ 2.1 ประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 67 ณ สำนักงาน สกม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 49 คน 2.2 ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหากรณีการออกโฉนดที่ดินพื้นที่ ต.โคกสะบ้า และการจัดทำข้อเสนอแนะฯ เกี่ยวกับปัญหาการจ่ายค่าเวนคืนท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 67 ณ สำนักงาน สกม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 16 คน 2.3 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67 ณ สำนักงาน สกม. และผ่าน Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 40 คน 2.4 ประชุมรับฟังความเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน “กรณีกองทุนยุติธรรม” เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 68 ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย สำนักงาน สกม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 9 คน และได้ขอความเห็นทางกฎหมายเป็นหนังสือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกรณ์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและนิติกร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 68 2.5 ประชุมรับฟังความเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 67 ณ สำนักงาน สกม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 15 คน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
						2.6 ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2.6.1 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนข้อเสนอออกกฎหมายนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติท่ามกลางวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงาน กสม. ผู้เข้าร่วม 19 คน 2.6.2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติท่ามกลางวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 68 เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศ” ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทาน และห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน และเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 68 เรื่อง “การบริหารจัดการภัยพิบัติจากน้ำ” ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เข้าร่วม 29 คน 2.7 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุม 606 สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 14 คน กิจกรรมที่ 3 การประชุม/สัมมนา/เสวนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามข้อเสนอแนะฯ <u>ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม</u> 3.1 ได้จัดประชุมเรื่องการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในชั้นต้นธาร กรณีศึกษาแนวปฏิบัติของสถานีตำรวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน รวบรวมข้อเท็จจริงจากสถานีตำรวจในพื้นที่ตัวอย่างและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนโดยเฉพาะในชั้นต้นธาร เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 67 ณ สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี ผู้เข้าร่วม 15 คน 3.2 ได้จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “2 ปี การบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ และการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ” เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 68 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. ผู้เข้าร่วม 130 คน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
						<u>ประเด็นการจัดการเลือกปฏิบัติ</u> 3.3 ประชุมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองพนักงานบริการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุม 605 สำนักงาน กสม. ผู้เข้าร่วม 13 คน กิจกรรมที่ 4 การลงพื้นที่/ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก/เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างๆ เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ข้อเท็จจริง และความเห็นจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4.1 ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมกับผู้ร้อง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กรณีเรื่องร้องเรียน ที่ 2/2568 เรื่อง สิทธิในที่อยู่อาศัย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีขอความช่วยเหลือให้รัฐบาลปรับหลักเกณฑ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 68 ณ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วม 28 คน 4.2 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสังเกตการณ์ สภาพความเสียหายและการฟื้นฟูบริเวณที่เกิดภัยพิบัติ ณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อปี 2567 รวมถึงการรับฟังข้อเท็จจริงและความเห็นร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 26-29 มี.ค. 68 ณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผู้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 68 จำนวน 35 คน ผู้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 68 จำนวน 61 คน กิจกรรมที่ 5 การจ้างบุคคลหรือสถาบันในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนะฯ ยังไม่ดำเนินการ กิจกรรมที่ 6 การเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติเพื่อผลักดันการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างดำเนินการ 6.1 การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุของเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI Working Group of Ageing and the Rights of Older Persons: GANHRI WG on HROP) วันที่ 13 มี.ค.68 สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 6.2 การเข้าร่วมประชุมในกรอบของ GANHRI เพื่อผลักดันการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ ประมาณเดือน เม.ย.- ก.ย. 68 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่คณะทำงานฯ เห็นสมควร
		สรป.	1,500,000.00	895,000.00 (คิดเป็น 59.67%)		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
13	โครงการคลินิกสิทธิมนุษยชน	สรส.	8,479,000.00	4,622,426.01 (คิดเป็น 54.52%)	เป้าหมาย : 1) ได้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย 1 ประเด็น 2) มีกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย 2 กิจกรรม 3) มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และ/หรือภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย 2 กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68 3.1 กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนเพื่อการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ได้ออกหน่วยคลินิกสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง สภาพปัญหา สถานการณ์ รวมทั้งกำหนดแนวทางขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 เรื่อง สิทธิแรงงาน กรณีแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานในต่างประเทศได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมและตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 67 ณ โรงแรมเลิคนิmitt อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ผู้เข้าร่วม 117 คน ครั้งที่ 2 เรื่อง การแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลสำหรับพระภิกษุสามเณรไร้รัฐไร้สัญชาติ ระหว่างวันที่ 2-4 ธ.ค. 67 ณ โรงแรมแทนเจอร์ วิลล์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 110 คน ครั้งที่ 3 เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีการสำรวจการถือครองที่ดินของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี โดยหน่วยงานของรัฐขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. 67 ณ บ้านท่าแพ อ.สิรินธร และบ้านเวินบึก อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 120 คน ครั้งที่ 4 เรื่อง การแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค. 68 ณ โรงแรมบ้านหญ้าหมู อ.เมือง จ.ระนอง ผู้เข้าร่วม 64 คน ครั้งที่ 5 เรื่อง สิทธิในที่ดินกับการพัฒนาสถานะของที่ดินใน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 68 วัดป่าสวนอัมพร ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วม 73 คน ครั้งที่ 6 เรื่อง การแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลกลุ่มลาวอพยพ ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ. 68 ณ อารยา รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 60 คน ครั้งที่ 7 เรื่อง การแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 68 ณ โรงแรมตราดซิตี้ จ.ตราด ผู้เข้าร่วม 120 คน ครั้งที่ 8 เรื่อง การแก้ไขปัญหาสิทธิชุมชนในการจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 68 ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ผู้เข้าร่วม 70 คน ครั้งที่ 9 เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพกำลังพลด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 68 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 50 คน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
						ครั้งที่ 10 เรื่อง การแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค. 68 ณ โรงแรมอัมพวงบุรี รีสอร์ท และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อ.อัมพวง จ.ตาก ผู้เข้าร่วม 270 คน ครั้งที่ 11 เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างแนวทางการคุ้มครองสิทธิแรงงาน กรณีแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 19-22 มี.ค. 68 โดยดำเนินงานครอบคลุมต่อเนื่องในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 400 คน ดังนี้ - เวทีที่ 1 จ.อุดรธานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏอุดรธานี - เวทีที่ 2 จ.หนองบัวลำภู จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลาง จ.หนองบัวลำภู - เวทีที่ 3 จ.นครราชสีมา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุม 1205 ม.วงษ์สวัสดิกุล - เวทีที่ 4 จ.บุรีรัมย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุมณารายณ์บรรทมศิลป์ ศาลากลาง จ.บุรีรัมย์ 3.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่านการขับเคลื่อนทางสังคม มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 67 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายด้านสิทธิและสถานะบุคคล 30 คน ด้านแรงงาน นอกระบบและแรงงานข้ามชาติ 20 คน ด้านการเสริมศักยภาพกำลังพล 20 คน และคณะผู้แทนจากกรมการปกครอง กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมจัดหางาน สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เครือข่ายการแก้ปัญหาคนสัญชาติคนไทย และ ผอ.สนับสนุนวิชาการ ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ผอ.โรงเรียนดอยสะเก็ดพฤกษาศาสตร์ ผอ.มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล เครือข่ายการแก้ปัญหาคนสัญชาติคนไทยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. รวม 126 คน 3.3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตกระเปาะเอกสารหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้รับการอบรม ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัท ทำด้วยใจ จำกัด และบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 67 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ซึ่งได้ตกลงว่าจ้างบริษัท ชูสมิพรินแอนด์ดีไซน์ จำกัด และบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 68

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
						3.4 กิจกรรมสมัชชาเครือข่ายในระดับพื้นที่เพื่อพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหาลิทธิและสถานะบุคคล ยังไม่ดำเนินการ 3.5 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำกับทิศทางและประเมินภายในโครงการ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนินโครงการในระยะต่อไป ได้อนุมัติให้จ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจการศึกษาและจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและประเมินผลโครงการคลินิกสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางทางการดำเนินโครงการคลินิกสิทธิมนุษยชนในระยะต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงิน 480,000 บาท พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
14	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานการตรวจเยี่ยมสถานที่ลิดรอนเสรีภาพและสถานที่ควบคุมตัวเพื่อป้องกันการทรมาน	สรส.	8,500,000.00	2,258,346.87 (คิดเป็น 26.57%)	เป้าหมาย : 1) มีกลไกความร่วมมือเกี่ยวกับงานตรวจเยี่ยมติดตาม และป้องกันการทรมาน ระหว่างสำนักงาน กสม. และภาคส่วนต่าง ๆ 2) มีกระบวนการการตรวจเยี่ยมฯ ที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการแบบมีส่วนร่วม และมีความโปร่งใส 3) มีกลไกรองรับ และความพร้อม สำหรับการ เป็น NPM ตาม OPCAT ในอนาคต 4) มีข้อเสนอแนะ มาตรการ กลไก หรือ แนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		สรส.	7,200,000.00	1,067,315.00 (คิดเป็น 14.82%)		ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 พ.ย. 67 -31 ส.ค. 68 กิจกรรมที่ 1 การตรวจเยี่ยมสถานที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพเพื่อป้องกันการทรมาน การตรวจเยี่ยมเชิงป้องกัน ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 4-6 มี.ค. 68 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการป้องกันการทรมาน - ประชุมหารือระหว่าง กสม. กับ ผบ.ทบ. เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 - ประชุมหารือเพื่อเตรียมการตรวจเยี่ยมสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ภาคประชาสังคม) เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 67 - การประชุมหารือระหว่าง ดร. กับสำนักงาน กสม. เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 67 - จัดประชุมเพื่อพัฒนากลไกการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 67 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 68 - การประชุมหารือเพื่อเตรียมการตรวจเยี่ยมสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 67 - ประชุมหารือเกี่ยวกับกลไกการตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 67 - การจัดประชุมหารือระหว่าง กสม. กับ ผบ.ทร. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67 และวันที่ 5 ก.พ. 68 - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจเยี่ยมสถานที่ลิดรอนเสรีภาพและสถานที่ควบคุมตัวบุคคล เมื่อวันที่ 13-18 ธ.ค. 67 - การประชุมหารือระหว่าง กสม. กับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 67

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
						- การประชุมเตรียมการเยี่ยมเชิงป้องกันและการฝึกอบรมครูฝึก ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 68 - การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานีดำรวจฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 68 - การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนองค์กรผู้ตรวจเรือนจำอิสระของสหราชอาณาจักร (HMIP) เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 68 - การประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสถานีดำรวจของสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 68 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรภาครัฐและการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในภูมิภาค กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถานีดำรวจเครือข่ายร่วมกับสถานีดำรวจต้นแบบ ณ สถานีดำรวจนครบาลปทุมวัน และสถานีดำรวจภูธรเมืองจันทบุรี เมื่อวันที่ 18-22 มี.ค. 68 กิจกรรมที่ 4 การผลิตสื่อเพื่อการป้องกันการทรมาน อยู่ระหว่างดำเนินการโดยมีเนื้อหาในการออกแบบสื่อ ดังนี้ - การออกแบบและจัดพิมพ์แผนพัฒนาสถานีดำรวจเพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2570 - อุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลสื่อการเรียนรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) - การออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ชุดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 5 การจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจการศึกษา รวบรวม และจัดทำข้อมูลในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานการตรวจเยี่ยมสถานที่ลิดรอนเสรีภาพและสถานที่ควบคุมตัวเพื่อป้องกันการทรมาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
		สรป	1,300,000.00	1,191,031.87 (คิดเป็น 91.62%)		กิจกรรมที่ 6 การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตามการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส " โดยคณะผู้แทน กสม. เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอประเด็นสำคัญจากการติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา CAT และแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ระหว่างวันที่ 3-8 พ.ย. 67

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
15	โครงการถอดบทเรียนการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำบุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำบุคคลสูญหายให้มีประสิทธิภาพ	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้	207,000.00	-	เป้าหมาย : 1) มีข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ 2565 2) มีข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหายฯ	ยังไม่ดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 พ.ค. -31 ส.ค. 68 กำหนดจัดเสวนา ในวันที่ 24 ก.ค. 68 ณ จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 80 คน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสำนักงาน กสม. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง						
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ						
16	โครงการสื่อสารสาธารณะด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ 2568	สสค.	1,000,000.00	470,000.00 (คิดเป็น 47%)	เป้าหมาย : สำนักงาน กสม. มีเครื่องมือหรือช่องทางในการสื่อสารเรื่องสิทธิมนุษยชน บทบาทภารกิจ และผลการดำเนินงานของ กสม.	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ต.ค. 66 -30 ก.ย. 67 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างกิจกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามหนังสือที่ สม 0304/52 ลงวันที่ 24 ม.ค. 68 กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสื่อประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสื่อประชาสัมพันธ์ ตามหนังสือที่ สม 0304/232 ลงวันที่ 27 มี.ค. 68 โดยมีรายการ ดังนี้ (1) หนังสือหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพและเยียวยา จำนวน 1,000 เล่ม (2) หนังสือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) จำนวน 2,000 เล่ม (3) หนังสืออนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) จำนวน 2,000 เล่ม (4) หนังสืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) จำนวน 2,000 เล่ม

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
						(5) แผ่นพับแนะนำองค์กร ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 5,000 แผ่น (6) กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ จำนวน 3,000 ใบ (7) กระเป๋าผ้าแคนวาส จำนวน 500 ใบ กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนและกิจกรรม กสม. พบสื่อมวลชน ดำเนินการแลกเปลี่ยน ประจำสัปดาห์ (ไม่ใช้งบประมาณ) ดังนี้ เดือนตุลาคม 2567 จำนวน 3 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 4 ครั้ง เดือนธันวาคม 2567 จำนวน 3 ครั้ง เดือนมกราคม 2568 จำนวน 4 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 4 ครั้ง เดือนมีนาคม 2568 จำนวน 4 ครั้ง
17	โครงการพัฒนาศักยภาพและขีด สมรรถนะบุคลากร สำนักงาน กสม.	สบก.	1,814,000.00	683,112.00 (คิดเป็น 37.66%)	เป้าหมาย : 1) มีการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณสำหรับ ดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) กลุ่มเป้าหมายสามารถ เข้ารับการฝึกอบรมที่จัด โดยสำนักบริหารกลาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อการ ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผล : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อการ ฝึกอบรมในระดับมากถึง มากที่สุด - การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ปกครอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและปฏิบัติงาน รูปแบบออนไลน์ (Online) และสถานที่อบรมตามที่หลักสูตรกำหนด (Onsite) โดยมีจำนวน บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 88 คน (นับซ้ำ) จาก 33 หลักสูตร/โครงการ กิจกรรมที่ 2 โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม คุ่มครอง และเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน • กำหนดจัดฝึกอบรม “สิทธิในอนาคต: AI กับสิทธิมนุษยชน” ในวันศุกร์ที่ 25 เม.ย. 68 ณ สำนักงาน กสม. และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วม : แผน 40 คน • กำหนดจัดฝึกอบรม “การคัดกรองผู้เสียหายโดยอาศัยหลักการอ่านภาษากาย” ในวันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 68 ณ สำนักงาน กสม. และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 30 คน • กำหนดจัดฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในที่ดินสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.” ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค. 68 ณ สำนักงาน กสม. และหรือสถานที่ภาครัฐ/ภาคเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 30 คน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
					วันที่ 25 ธ.ค. 67 คิดเป็นร้อยละ 98.9 วันที่ 26 ธ.ค. 67 คิดเป็นร้อยละ 93.7 - โครงการพัฒนาศักยภาพ ทางการบริหารของ บุคลากร: หลักสูตรเตรียม ความพร้อมทางการบริหาร ระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 94.9	กิจกรรมที่ 3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อรองรับการดำเนินงานในมิติ การพัฒนาองค์กร ได้จัดฝึกอบรม “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายปกครอง” ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค. 67 ณ ห้องเสนา สำนักงาน กสม. และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติราชการที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 50 คน ผล 55 คน (ห้องอบรม 55 คน/Zoom วันที่ 25 ธ.ค. 68 จำนวน 95 คน วันที่ 26 ธ.ค. 68 จำนวน 45 คน) กิจกรรมที่ 4 โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่สำนักงาน กสม. กำหนดจัดฝึกอบรมในช่วง ไตรมาสที่ 3 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 40 คน กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารของบุคลากร ได้ดำเนินการจัดอบรม: หลักสูตร เตรียมความพร้อมทางการบริหารระดับกลาง โดยจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 20 ก.พ.-21 มี.ค. 68 (วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รวม 8 วัน) ณ สำนักงานฯ และหรือสถานที่ภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 23 คน ผล 22 คน
18	โครงการจัดทำระบบเพื่อพัฒนาขีด ความสามารถของบุคลากรในการ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสิทธิ มนุษยชนอย่างมืออาชีพ	สกก.	60,400.00	46,900.00 (คิดเป็น 77.65%)	เป้าหมาย : สำนักงาน กสม. มีกลไก หรือเครื่องมือสำหรับการ วางระบบการบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน กสม. ที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ต.ค. 67 -31 ธ.ค. 67 กิจกรรมที่ 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของข้าราชการแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง และแนวทางการนำ มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 68 ณ ห้องเสนา ชั้น 6 สำนักงาน กสม. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 40 คน ผล 48 คน กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการจัดทำสมรรถนะประจำตำแหน่งของข้าราชการ สำนักงาน กสม. เพื่อพิจารณา (ร่าง) ระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ของข้าราชการแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง และการนำมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : แผน 20 คน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ						
การจัดตั้งสำนักงาน กสม. ภูมิภาคพื้นที่ภาคเหนือ						
19	โครงการสัมมนาเครือข่ายเนื่อง ในโอกาสพิธีเปิดสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคเหนือ	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคเหนือ	405,200.00	-	เป้าหมาย : 1) ผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวน ผู้เข้าร่วมที่กำหนดไว้ 2) มีแผนขับเคลื่อนสิทธิ มนุษยชนในพื้นที่ภาคเหนือ และมีความร่วมมือด้านการ สร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย	ยังไม่ดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ม.ค. -30 ก.ย. 68 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดตั้งสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินโครงการ ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 68
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ						
20	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน ของสำนักงาน กสม. สู่ความเป็นเลิศ	สนย.	1,174,500.00	289,970.00 (คิดเป็น 24.69%)	เป้าหมาย : 1. สำนักงาน กสม. สมัคร เข้ารับการตรวจประเมิน คุณภาพการบริหาร จัดการองค์กรตามเกณฑ์ TQA ผ่านระบบ TQA Smart-Ex Program ของ สถาบันเพิ่มผลผลิตภาพ แห่งชาติ สำนักงานรางวัล คุณภาพแห่งชาติ พร้อม ทั้งได้รับ “รายงาน ป้อนกลับ (Feedback Report)” 2. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน พัฒนา เป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษาและ คำแนะนำเกี่ยวกับการ พัฒนาระบบบริหารของ สำนักงาน กสม. ภายใต้ เกณฑ์ TQA	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 พ.ย. 67 -30 ก.ย. 68 กิจกรรมที่ 1 ได้สมัครเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ TQA ผ่าน “ระบบ TQA Smart-Ex Program” ระดับ Basic ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ แล้วเมื่อเดือน ธ.ค. 67 กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างการส่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาฯ สนย. จำนวน 6 คน เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมินองค์กรตามตามเกณฑ์ TQA ในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยฝึกอบรมในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 68 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร TQA Criteria ณ โรงแรมอมารี ประตูนํ้า กรุงเทพฯ รุ่น 1 เมื่อวันที่ 29-31 ม.ค. 68 รุ่น 2 เมื่อวันที่ 5-7 ก.พ. 68 2) หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment เมื่อวันที่ 19-21 ก.พ. 68 ณ โรงแรมอมารี ประตูนํ้า กรุงเทพฯ 3) หลักสูตร TQA Application Report Writing เมื่อวันที่ 12-14 มี.ค. 68 ณ โรงแรมอมารี ประตูนํ้า กรุงเทพฯ (และมีแผนส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม 1 ราย ในวันที่ 4-6 มี.ย. 68)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลผลิต	รายละเอียด-
21	โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงาน กสม. ด้วยโปรแกรมประยุกต์ แบบ Low-Code Platform	สทส.	2,500,000.00	1,249,551.00 (คิดเป็น 49.98%)	เป้าหมาย : มีเครื่องมือที่มีลิขสิทธิ์ สำหรับสนับสนุนการพัฒนา ระบบสารสนเทศที่มีระบบ การทำงานของโปรแกรม ไม่ซับซ้อน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
						ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ต.ค. -30 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 1 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0104/716 ลงวันที่ 17 มี.ค. 68 ผู้รับจ้าง บริษัท อีฟวาแลนด์ จำกัด
22	โครงการพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตน (Single Sign-on) และเชื่อมโยงระบบ	สทส.	2,500,000.00	-	เป้าหมาย : มีระบบพิสูจน์ตัวตน (Single Sign-on) และเชื่อมโยงระบบ เพื่อที่จะเพิ่มความความ สะดวกในการเข้าถึงระบบ บริหารงานจัดการสำนักงาน โดยมีการใช้รหัสผู้ใช้งานและ รหัสผ่านเพียงชุดเดียวและ มีช่องทางในการเข้าถึง ทุกระบบรวมอยู่ที่จุดเดียว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
						ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 ต.ค. -30 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีผู้ยื่นข้อเสนออุทธรณ์การประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้ว ปัจจุบัน สทส. อยู่ระหว่างการทำเรื่องเพื่อพิจารณายกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนา ระบบพิสูจน์ตัวตน (Single Sign-on) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความ มั่นคงปลอดภัยด้านระบบงาน สารสนเทศของสำนักงาน กสม.	สทส.	500,000.00	498,000.00 (คิดเป็น 99.6%)	เป้าหมาย : 1) ได้รับรายงานผลการ ตรวจสอบช่องโหว่ด้านความ มั่นคงปลอดภัยด้านระบบ สารสนเทศและระบบ เครือข่ายของสำนักงาน กสม. 2) ได้รับข้อเสนอแนะ ทางการปรับปรุง/ปิดช่องโหว่ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านระบบสารสนเทศและ ระบบเครือข่ายของ สำนักงาน กสม. ผล : ได้รับรายงานและข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงในการ ทดสอบเจาะระบบ รอบที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
						ระยะเวลาการดำเนินการ : 1 พ.ย. 67 -31 พ.ค. 68 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ 2 ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน กสม. ได้รับการตรวจสอบและสอบทานฟังก์ชันด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากการดำเนินการในงวดงานที่ 2 โดยการทดสอบเจาะระบบ และได้รับรายงานสรุปผลลัพธ์ของการทดสอบเจาะระบบ (รอบ ที่ 1)

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ
เนื่องจากมีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4

ที่	โครงการ	วงเงิน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ (เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ กสม. และ สำนักงาน กสม. พบเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ ในงานคลินิกสิทธิมนุษยชน)	400,000	กำหนดจัดเวทีเสวนารับฟังข้อมูล ลงพื้นที่ และประชุมหารือร่วมกับภาคี เครือข่ายสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 23-25 เม.ย. 68 จ.สุราษฎร์ธานี	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้
2	โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้	294,500	กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย. 68	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้
3	โครงการสัมมนาเครือข่ายเนื่อง ในโอกาสพิธีเปิดสำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคเหนือ	405,200	คาดว่าจะดำเนินโครงการในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 68 เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดตั้ง สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคเหนือ	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคเหนือ
โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)				
4	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง สิทธิมนุษยชนเพื่อการมีส่วนร่วมของภาค ประชาสังคมในการพัฒนางานอำนวยความสะดวก ยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	400,000	กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย. 68 จ.สงขลา	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้
5	โครงการถอดบทเรียนการบังคับใช้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ทรมานและการกระทำให้อับชย พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อ สร้างกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและ ปราบปรามการทรมานและกระทำให้อับชย สู่กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ	207,000	กำหนดจัดเสวนา ในวันที่ 24 ก.ค. 68 จ.สงขลา	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้