



สำนักงานคณะกรรมการสภานโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติ

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2568–31 มีนาคม 2569)

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)



แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(จำแนกตามแผนงาน)

แผนงาน	แผนปฏิบัติการประจำปี 2569			ผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย/ก่อนผูกพัน)			ร้อยละ	คงเหลือ		
	งบ พ.ร.บ. 69	งบสะสม	รวม	งบ พ.ร.บ. 69	งบสะสม	รวม		งบ พ.ร.บ. 69	งบสะสม	รวม
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	210,774,700.00	1,230,300.00	212,005,000.00	103,976,053.33	12,949.00	103,989,002.33	49.05	106,798,646.67	1,217,351.00	108,015,997.67
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	73,119,700.00	15,603,250.94	88,722,950.94	49,471,203.36	5,974,020.00	55,445,223.36	62.49	23,648,496.64	9,629,230.94	33,277,727.58
ค่าใช้จ่ายประจำ	28,600,137.00	-	28,600,137.00	21,147,736.33	-	21,147,736.33	73.94	7,452,400.67	-	7,452,400.67
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นฐาน	32,098,533.00	1,830.94	32,100,363.94	23,054,495.68	-	23,054,495.68	71.82	9,044,037.32	1,830.94	9,045,868.26
- งบดำเนินงาน	22,956,483.00	1,830.94	22,958,313.94	14,013,207.67	-	14,013,207.67	61.04	8,943,275.33	1,830.94	8,945,106.27
- งบลงทุน	9,142,050.00	-	9,142,050.00	9,041,288.01	-	9,041,288.01	98.90	100,761.99	-	100,761.99
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิงยุทธศาสตร์	12,421,030.00	15,601,420.00	28,022,450.00	5,268,971.35	5,974,020.00	11,242,991.35	40.12	7,152,058.65	9,627,400.00	16,779,458.65
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (โครงการยุทธศาสตร์)	2,630,000.00	-	2,630,000.00	848,996.00	-	848,996.00	32.28	1,781,004.00	-	1,781,004.00
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	14,398,300.00	393,800.00	14,792,100.00	8,392,355.48	364,049.00	8,756,404.48	59.20	6,005,944.52	29,751.00	6,035,695.52
4.1 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ (สงขลา)	4,626,400.00	133,800.00	4,760,200.00	2,749,000.83	133,674.00	2,882,674.83	60.56	1,877,399.17	126.00	1,877,525.17
ค่าใช้จ่ายประจำ	1,915,100.00	133,800.00	2,048,900.00	1,784,653.83	133,674.00	1,918,327.83	93.63	130,446.17	126.00	130,572.17
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นฐาน	2,111,300.00	-	2,111,300.00	964,347.00	-	964,347.00	45.68	1,146,953.00	-	1,146,953.00
- งบดำเนินงาน	2,008,400.00	-	2,008,400.00	863,157.00	-	863,157.00	42.98	1,145,243.00	-	1,145,243.00
- งบลงทุน	102,900.00	-	102,900.00	101,190.00	-	101,190.00	98.34	1,710.00	-	1,710.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิงยุทธศาสตร์	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00
4.2 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)	3,856,900.00	260,000.00	4,116,900.00	2,193,388.44	230,375.00	2,423,763.44	58.87	1,663,511.56	29,625.00	1,693,136.56
ค่าใช้จ่ายประจำ	1,644,600.00	198,000.00	1,842,600.00	1,530,057.54	197,736.00	1,727,793.54	93.77	114,542.46	264.00	114,806.46
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นฐาน	1,096,400.00	62,000.00	1,158,400.00	471,635.90	32,639.00	504,274.90	43.53	624,764.10	29,361.00	654,125.10
- งบดำเนินงาน	963,000.00	62,000.00	1,025,000.00	361,385.90	32,639.00	394,024.90	38.44	601,614.10	29,361.00	630,975.10
- งบลงทุน	133,400.00	-	133,400.00	110,250.00	-	110,250.00	82.65	23,150.00	-	23,150.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิงยุทธศาสตร์	1,115,900.00	-	1,115,900.00	191,695.00	-	191,695.00	17.18	924,205.00	-	924,205.00
4.3 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่)	5,915,000.00	-	5,915,000.00	3,449,966.21	-	3,449,966.21	58.33	2,465,033.79	-	2,465,033.79
ค่าใช้จ่ายประจำ	2,779,500.00	-	2,779,500.00	2,272,480.55	-	2,272,480.55	81.76	507,019.45	-	507,019.45
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นฐาน	2,441,000.00	-	2,441,000.00	1,177,485.66	-	1,177,485.66	48.24	1,263,514.34	-	1,263,514.34
- งบดำเนินงาน	2,216,000.00	-	2,216,000.00	953,145.66	-	953,145.66	43.01	1,262,854.34	-	1,262,854.34
- งบลงทุน	225,000.00	-	225,000.00	224,340.00	-	224,340.00	99.71	660.00	-	660.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิงยุทธศาสตร์	694,500.00	-	694,500.00	-	-	-	-	694,500.00	-	694,500.00
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ (โครงการยุทธศาสตร์)	13,700,000.00	-	13,700,000.00	7,751,958.00	-	7,751,958.00	56.58	5,948,042.00	-	5,948,042.00
- งบดำเนินงาน	5,200,000.00	-	5,200,000.00	2,524,408.00	-	2,524,408.00	48.55	2,675,592.00	-	2,675,592.00
- งบลงทุน	8,500,000.00	-	8,500,000.00	5,227,550.00	-	5,227,550.00	61.50	3,272,450.00	-	3,272,450.00
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม (โครงการยุทธศาสตร์)	36,454,000.00	2,171,700.00	38,625,700.00	10,400,158.77	259,196.00	10,659,354.77	27.60	26,053,841.23	1,912,504.00	27,966,345.23
รวม	351,076,700.00	19,399,050.94	370,475,750.94	180,840,724.94	6,610,214.00	187,450,938.94	50.60	170,235,975.06	12,788,836.94	183,024,812.00

ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงาน กสม.

ประจำปีไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568)


รายการ	วงเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการฯ 2569	ผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการฯ 2569				
		เบิกจ่าย (1)	ร้อยละ	ก่อนนี้/ยืมเงิน (2)	รวมใช้จ่าย (1)+(2)=(3)	ร้อยละ
ภาพรวม	370,475,750.94	139,061,610.18	37.54	48,389,328.76	187,450,938.94	50.60
ประจำ	352,372,400.94	137,725,277.17	39.09	35,021,043.76	172,746,320.93	49.02
ลงทุน	18,103,350.00	1,336,333.01	7.38	13,368,285.00	14,704,618.01	81.23

เป้าหมายมาตรการเร่งรัดฯ			
ร้อยละ เบิกจ่าย	สูง/ต่ำ	ร้อยละ ใช้จ่าย	สูง/ต่ำ
55	(17.46)	61	(10.40)
60	(20.91)	61	(11.98)
38	(30.62)	59	22.23

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ของโครงการเชิงยุทธศาสตร์

รอบ 6 เดือน

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)



ผลการดำเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 28 โครงการ วงเงิน 85,388,550.00 บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน 30,694,995.12 บาท (คิดเป็นร้อยละ 35.95)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างพลังความร่วมมือส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน					
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ					
1	โครงการสร้างเสริมความตระหนัก ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program)	สสค.	4,800,000.00	ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย	ยังไม่ดำเนินการ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ : กรกฎาคม 2569 – กันยายน 2569
2	โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ ความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน	สสค.	3,577,000.00	1,631,271.10 (คิดเป็น 45.60%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 กิจกรรมที่ 1 การอบรมวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) เพื่อส่งเสริมการนำ คู่มือ 5 ช่วงชั้น ไปใช้จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ นนทบุรี ผู้เข้าร่วม 65 คน ครั้งที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ นนทบุรี ผู้เข้าร่วม 48 คน กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสิทธิ มนุษยชนในระดับอุดมศึกษา อยู่ระหว่างศึกษารวมบรมวงกลุ่มเป้าหมายสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาภาคเหนือและวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิทางสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาคีเครือข่ายนัก กฎหมายและนักวิชาการ ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับ กสม. ศยามล ไกยูรวงศ์ เพื่อวางแผนการ ดำเนินงานและการออกแบบหลักสูตรการอบรม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 และจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิทางสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาคีเครือข่ายอาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2569 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี ผู้เข้าร่วม 50 คน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
					<p>กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดอบรมด้านสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรภาครัฐ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดอบรมด้านสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรภาครัฐ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 ณ โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 60 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ</p> <p>กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิเชิงกระบวนการในการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดประชุมหารือเพื่อร่วมกันออกแบบหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิในสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 และ วันที่ 23 มกราคม 2569 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานวิทยากร กำหนดประเด็น และร่างกำหนดการ</p> <p>กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ภาคใต้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปกป้อง และคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มเป้าหมายบุคลากรด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 46 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ</p> <p>กิจกรรมที่ 7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมือง อยู่ระหว่างศึกษารวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงาน</p> <p>กิจกรรมที่ 8 การเสริมสร้างทักษะการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่องค์กรภาคีเครือข่าย ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 9 Hack for Rights: พลังเยาวชน สร้างสรรค์นวัตกรรมสิทธิมนุษยชน อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม โดยได้ดำเนินการจ้าง บริษัท เอตไวซอรี่ เทคโนโลยี จำกัด ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2569 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 (สัญญาสิ้นสุด 24 กรกฎาคม 2569) รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นสำหรับจัดทำแนวคิดกิจกรรม/โครงการ แผนการดำเนินงาน และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมดำเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 15 - 25 ปี จำนวน 60 คน</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
3	โครงการจัดทำเครื่องมือการเรียนรู้ ด้านสิทธิมนุษยชน	สสค.	1,700,000.00	1,028,350.00 (คิดเป็น 60.49%)	<p style="text-align: center;">อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาการดำเนินการ : ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569</p> <p>กิจกรรมที่ 1 การจัดทำสื่อการเรียนรู้หลักการสิทธิมนุษยชนเพื่อรองรับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ดำเนินการจ้างบริษัท อัลปากา มีเดีย แอนด์ เทคโนโลยี โซลูชันส์ จำกัด ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 70/2569 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 จัดทำสื่อการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนรูปแบบออนไลน์ โดยผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในรูปแบบบอร์ดเกม</p> <p>2.1) การจัดทำสื่อการเรียนรู้ “หลักการพื้นฐานสิทธิมนุษยชน” ในรูปแบบบอร์ดเกม อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบเนื้อหาที่จะนำไปใช้ออกแบบสื่อการเรียนรู้ฯ</p> <p>2.2) กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประเด็นสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีในรูปแบบบอร์ดเกม ดำเนินการจ้างบริษัท รุม 22 จำกัด พัฒนาสื่อการเรียนรู้ฯ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 59/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569 โดยมีกำหนด 70 วัน ครบกำหนดวันที่ 9 เมษายน 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง</p> <p>กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรคู่มือการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางสิ่งแวดล้อม ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2569 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 โดยส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 2</p>
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม					
4	โครงการสานพลังเครือข่ายสิทธิมนุษยชน	สสค.	1,270,000.00	256,210.00 (คิดเป็น 20.17%)	<p style="text-align: center;">อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาการดำเนินการ : ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569</p> <p>กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนทางสังคม (Social Movement) ด้านสิทธิมนุษยชน กำหนดจัด 2 ครั้ง จัดกิจกรรมแล้ว 1 ครั้ง ดังนี้</p> <p>1.1 จัดเวทีวิชาการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในวันขจัดการเลือกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2569 ณ โรงแรม รามาร์คเด็นส์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 70 คน</p> <p>1.2 เวทีวิชาการส่งเสริมสิทธิเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน</p> <p>2.1 กลุ่มเป้าหมายองค์กรภาคธุรกิจ จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 จัดประชุมหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อเตรียมการพัฒนาหลักสูตรอบรมให้กับ</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
					<p>ภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และหลักเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>ครั้งที่ 2 จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับนโยบายเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือแนวทางดำเนินงานและประสานความร่วมมือเพื่อขยายผลการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดภูเก็ต</p> <p>2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายภาคประชาสังคม ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 3 การเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรภาคีเครือข่าย</p> <p>3.1 ร่วมจัดกิจกรรม The Blunt Truth :Victims Dying Inside Myanmar's Scam Compounds-Awaiting Rescue เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT)</p> <p>3.2 ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไทย และภาคีความร่วมมือ จัดงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 15 และร่วมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวเล “โอบกอดชาวเล ด้วยกฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์” ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2568 ณ ชุมชนชาวเลแหลมตึกแก ตำบลรัชฎา อำเภอมะนัง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชาติพันธุ์ชาวเลและพัฒนาความร่วมมือในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล</p> <p>3.3 ร่วมจัดงานมอบรางวัลบรรณารักษ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กระทรวงยุติธรรม</p> <p>3.4 ร่วมจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหู่นานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2569 ณ หอประชุมนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย</p> <p>3.5 ร่วมจัดกิจกรรม “Young Voices, Zero Corruption: TikTok/Reels Challenge” ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2569 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา</p> <p>3.6 ร่วมจัดกิจกรรมเวทีเสวนา “ศาสนากับการคุ้มครองเด็ก” (Religions and Child Protection Forum) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>3.7 ร่วมจัดเวทีเสวนาสาธารณะ “สัญญาชาติ...สิทธิที่ไม่เท่ากัน” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>3.8 ร่วมจัดงาน Mrs. & Miss Information เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้เนื่องในวันสตรีสากล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 ณ ชั้น 4 สยามพารากอน กรุงเทพฯ</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ					
5	โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้	600,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ : เมษายน - พฤษภาคม 2569 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดโครงการ โดยกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คาด ว่าจะจัดในระหว่างวันที่ 21 -24 พฤษภาคม 2569 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 วัน 4 คืน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านสิทธิมนุษยชน การศึกษาผ่านกรณีศึกษา (case study) และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานตามประเด็นสิทธิมนุษยชน
6	โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเคารพ สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ	1,115,900.00	191,695.00 (คิดเป็น 17.18%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : พฤศจิกายน 2568 – 30 กันยายน 2569 กิจกรรมที่ 1 ประสานพลังเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ภูมิภาค 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อสิทธิอีสาน : Young Human Rights Media Network” ดำเนินการร่วมกับกองบรรณาธิการ Thai PBS Locals ฝ่ายพัฒนานักสื่อสารพลเมือง สำนัก เครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับสาธารณะ Thai PBS - ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วม 117 คน - ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วม 133 คน 1.2 กิจกรรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายสิทธิมนุษยชน - ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิ มนุษยชนและการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่อย่างยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี กลุ่มเป้าหมายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลุ่มเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วม 200 คน - ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิเด็กและ เยาวชนในสถานศึกษา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วม 103 คน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
					<p>กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและแก้ปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชน (กสม. อีสานสัญจร) ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีส่วนร่วม ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 4 การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภูมิภาค ยังไม่ดำเนินการ</p>
7	โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภูมิภาค (ภาคเหนือ)	สำนักงานกสม. พื้นที่ภาคเหนือ	694,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	<p>ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาการดำเนินการ : กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2569</p> <p>กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประสานพลังเครือข่ายเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน : กำหนดจัดกิจกรรมย่อย จำนวน 5 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม 2569</p> <p>กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประกวดสื่อพื้นบ้าน (เพลงขอ/เพลงชนเผ่า) สิทธิมนุษยชน กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2569 (ปรับจากเดิมกุมภาพันธ์)</p> <p>กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม กสม. ภาคเหนือ สัญจร กำหนดดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2569</p> <p>กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการประมวลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคเหนืออย่างมีส่วนร่วม กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2569</p>
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง					
8	โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	สำนักงานกสม. พื้นที่ภาคใต้	2,630,000.00	848,996.00 (คิดเป็น 32.28%)	<p style="text-align: center;">อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาการดำเนินการ : พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569</p>
	8.1 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			848,996.00	<p>กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชนที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานพุทธวิธีเพื่อสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้เข้าร่วม 60 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การถวายเป็นบุญกุศลด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับพระสงฆ์ผู้เฝ้าระวังจิตใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2569 ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้เข้าร่วม 40 รูป</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
	8.2 สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน			ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย	<p>กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคู่มือสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คำสั่งสำนักงาน กสม. ที่ 20/2569 ลงวันที่ 30 มกราคม 2569) และประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ กสม. เพื่อปรับปรุงร่างคู่มือฯ เมื่อวันที่ 1 -3 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา</p> <p>กิจกรรมที่ 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน กำหนดจัดในห้วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2569</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน					
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ					
9	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน	สทส.	3,000,000.00 (งบลงทุน)	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2570 ดำเนินการประกาศเชิญชวนเสนอราคา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 และได้ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ต่อมาผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน โดยคาดว่าจะสามารถ ลงนามในสัญญาได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2569
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม					
10	โครงการพัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชน เพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	สฟป	500,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	ยังไม่ดำเนินการ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ : มิถุนายน 2569 - มกราคม 2570
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ					
11	โครงการเปิดตัวรายงานผลการประเมิน สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ ประเทศไทย ประจำปี 2568	สฟป.	500,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : เมษายน - มิถุนายน 2569 อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและทำสัญญาจ้าง - เสนอเลขاونุมัติขอขอบเขตงานและราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรม บันทึกข้อความ สม 0703/387 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2569 - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ประชุมพิจารณาคุณสมบัติเพื่อเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างจัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 และเชิญชวน บริษัท ทรี พลัส พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 - จัดประชุมคณะกรรมการจัดจ้างฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณา ข้อเสนองานจ้างจัดกิจกรรมเปิดตัวรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ ประเทศไทย ประจำปี 2568
12	โครงการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชน	สฟป.	450,700.00	217,933.00 (คิดเป็น 48.35%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (CPR) หรือสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม (ESCR) 1 ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนประเด็นสิทธิกลุ่มบุคคล ประเด็นคนจนเมือง เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2569 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม 80 คน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและการเสนอแนะมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน					
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม					
13	โครงการสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2569		11,271,700.00	1,229,196.00 (คิดเป็น 10.91%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	13.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “สมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปี 2569”		4,000,000.00	970,000.00 (คิดเป็น 24.25%)	
	1) ประเด็นการจัดการจัดการเลือกปฏิบัติ	สผป.	2,000,000.00	970,000.00 (คิดเป็น 48.50%)	<p>กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นการจัดการจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาสื่อและผู้นำการสื่อสารเพื่อจัดการเลือกปฏิบัติโดยจัดจ้างเครือข่ายประชาชนจัดการเลือกปฏิบัติ ดำเนินการประชุมพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 และอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดจ้างมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลาย - จัดจ้างสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการจัดการเลือกปฏิบัติสำหรับบุคลากรภาครัฐ ดำเนินการประชุมพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 และอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดจ้างผู้รับจ้างรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีสิทธิ์ <p>กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างสำรวจสถานการณ์การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในประเทศไทย อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างลงนามวันที่ 12 มีนาคม 2569 (ครบกำหนด 30 กรกฎาคม 2569)</p> <p>กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในประเทศไทย อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างลงนามวันที่ 26 มีนาคม 2569 (ครบกำหนด 13 สิงหาคม 2569)</p>
	2) ประเด็นทุจริตกับสิทธิมนุษยชน	สคส. 2	2,000,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	ดำเนินการจ้างบุคคลหรือสถาบันเพื่อสนับสนุนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในประเด็น “ทุจริตกับสิทธิมนุษยชน” โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับจ้าง ตามบันทึกข้อความที่ สม 0600/289 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2569 แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการเชิญสถาบันที่มีคุณสมบัติมายื่นข้อเสนอ
	13.2 กิจกรรมการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน	สคส.	6,000,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ : ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 เบื้องต้นได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกันภายในเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากลประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุม 606 สำนักงาน กสม.
	13.3 กิจกรรมขับเคลื่อนและติดตามข้อมติสมัชชาสิทธิมนุษยชน/นโยบาย กสม.	สผป.	291,700.00	129,116.00 (คิดเป็น 44.26%)	<p>กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อมติสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิแรงงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม 95 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามข้อมติสมัชชาสิทธิมนุษยชน /นโยบาย กสม. กำหนดจัดช่วงเดือนมีนาคม 2569 ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
	13.4 กิจกรรมติดตามข้อมติสมัชชาสิทธิมนุษยชน		980,000.00	130,080.00 (คิดเป็น 13.27%)	
	1) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	สกม.	260,000.00	93,930.00 (คิดเป็น 36.13%)	<p>กิจกรรมที่ 1 จัดทำคลิป/วิดีโอ (สั้น) เพื่อขับเคลื่อนกลไกการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประเด็นการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice for All) โดยเผยแพร่แล้ว ในงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2568</p> <p>กิจกรรมที่ 2 เสวนาวิชาการ 3 ปี ขับเคลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (ตามข้อมติสมัชชา) จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเสวนาวิชาการ “3 ปี การบังคับใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย ชั้น 6 สำนักงาน กสม. ผู้เข้าร่วม 9 คน และได้จัดงานเสวนาวิชาการฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับเครือข่ายตำรวจชุมชน (Community Policing) และเครือข่ายประชาชน ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 4 การขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน (Access to Justice for All) ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ แนวทางการสร้างความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนยกระดับกลไกการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รูปแบบ Pro Bono Work ร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ดำเนินการ</p>
	2) สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี	สนย.	260,000.00	11,500.00 (คิดเป็น 4.42%)	<p>กิจกรรมที่ 1 การประชุม/สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอแนะตามมติสมัชชาฯ จัดเวทีสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "ลมหายใจคือชีวิต: ปลดล็อกความเข้าใจผิดร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด สู่มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล" ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วม 50 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อหรือเอกสารความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสิทธิมนุษยชน ดำเนินการขออนุมัติหลักการจัดจ้างทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแต่งตั้งผู้จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันระหว่างการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน ซึ่งจะดำเนินการจัดจ้างภายในเดือนเมษายน 2569</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
					<p>กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน อยู่ระหว่างการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนแผนงานตามที่กำหนด โดยดำเนินการจัดประชุมแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี</p> <p>ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมการการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในรูปแบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อร่วมกันออกแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และกำหนดจัดประชุมหารืออีกครั้ง ในวันที่ 3 เมษายน 2569</p>
	3) สิทธิในอนาคต “สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)”	สรป.	260,000.00	20,650.00 (คิดเป็น 7.94%)	<p>กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมวิพากษ์ร่างข้อมติสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องทางด้านปัญญาประดิษฐ์และสิทธิมนุษยชน มีผู้เข้าร่วม 30 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การประชุมติดตามข้อมติสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568 ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 3 การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของ AI (HRIA) สำนักงาน กสม. โดยเลขาธิการ กสม. ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพูดคุยในระดับนโยบายในเรื่องความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสม. และ ETDA ในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว</p>
	4) สิทธิผู้สูงอายุ	สกม.	200,000.00	4,000.00 (คิดเป็น 2%)	ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิต่อการยกย่องข้อมติสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568 ประเด็นสิทธิผู้สูงอายุ ก่อนการนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
14	โครงการคลินิกสิทธิมนุษยชน	สรส.	8,479,000.00	3,539,181.71 (คิดเป็น 41.74%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		สรส.	3,479,000.00	1,077,672.84 (คิดเป็น 30.98%)	<p>กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล และการออกหน่วยคลินิกสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่</p> <p>1.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 และการกำหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการแก้ไขกรณีเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยให้สามารถเข้ารับการศึกษานในประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ผ่านกลไกของโครงการคลินิกสิทธิมนุษยชน</p> <p>1.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุม 709 สำนักงาน กสม. โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วม 50 คน</p> <p>1.1.2 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำหนดแนวทางในการแก้ไขกรณีกลุ่มลาวอพยพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ประชุมหารือร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ในประเด็นการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดสิทธิและสถานะบุคคลให้กับชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ (19 กลุ่ม) และกลุ่มบุตรของชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บานตามุย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 50 คน - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ประชุมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนด้านสถานะบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์และข้อมูลปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญของ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 หารือร่วมกับปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ ออกแบบกระบวนการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ และได้มีการเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยทุกฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการบูรณาการข้อมูล องค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่อำเภอโขงเจียมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
					<p>1.1.3 สำนักงาน กสม. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหากรณีเด็กไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยเข้ารับการศึกษาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม 709 ในประเด็นสิทธิทางการศึกษา สิทธิและสถานะบุคคล และสิทธิด้านบริการสาธารณสุข ซึ่งมีผู้ร่วมอภิปรายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายการแก้ปัญหาคนสัญชาติคนไทยจังหวัดพังงา ระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงแรงงาน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย</p> <p>1.2 การออกหน่วยคลินิกสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่เพื่อการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล</p> <p>ครั้งที่ 1 ร่วมจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2569 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนักเรียนจาก 30 สถานศึกษา เข้าร่วมจำนวน 278 ราย จากกลุ่มเป้าหมาย 344 ราย</p> <p>ครั้งที่ 2 ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมออกหน่วยคลินิกสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่ กรณีกลุ่มลาวอพยพ เมื่อวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2569 ณ ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้มีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “รักข้ามโขง ชีวิตคนไร้สถานะ” และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาสถานะตกหล่น การออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วนโดยกรมการปกครอง รวมถึงการตั้งโต๊ะเพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหา มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 476 คน และมีผู้ที่มีเอกสารและพยานครบถ้วนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขปัญหาสถานะ 148 ราย/คำร้อง</p> <p>กิจกรรมที่ 2 สมัชชาเครือข่ายระดับพื้นที่เพื่อพัฒนานโยบายการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2569 ณ สำนักงาน กสม. และโรงแรมเกาะกอบญูร์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดนโยบายตามโครงการคลินิกสิทธิมนุษยชน รวมทั้งพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานและทักษะที่จำเป็นในงานคลินิกสิทธิมนุษยชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วม 58 คน</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
		สคส. 1	2,000,000.00	789,574.95 (คิดเป็น 39.48%)	<p>กิจกรรมที่ 1 ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน ในการกำหนดเขตพื้นที่เตรียมการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า</p> <p>1.1 ดำเนินการประชุมหารือร่วมระหว่าง กสม. ที่ปรึกษา กสม. และผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ผู้เข้าร่วม 16 คน ณ สำนักงาน กสม. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ผู้เข้าร่วม 15 คน ณ สำนักงาน กสม.</p> <p>1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนโครงการคลินิกสิทธิมนุษยชน เพื่อหารือประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดพื้นที่เตรียมการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 ผู้เข้าร่วม 75 คน โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กทม.</p> <p>1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ กรณีอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้(เตรียมการ) ณ หาดขนอม นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ณ ที่ว่าการอำเภอขนอม และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ ผู้เข้าร่วมรวม 234 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ประเด็นสิทธิแรงงานและสวัสดิการทางสังคม กรณีแรงงานแพลตฟอร์มและแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ กำหนดขอบเขตและพื้นที่การดำเนินกิจกรรม ดังนี้</p> <p>2.1 แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ (แรงงานเก็บเบอร์รี่) พื้นที่ดำเนินการจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอุดรธานี โดยกำหนดจัดคลินิกสิทธิมนุษยชนพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 9 เมษายน 2569 ณ โรงแรมเลิศนิมิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 143 คน</p> <p>2.2 แรงงานแพลตฟอร์ม พื้นที่ดำเนินการจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่</p>
		สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้	1,000,000.00	881,825.00 (คิดเป็น 88.18%)	<p>ดำเนินการสำรวจชุมชนชาวเลอุรักลาไวย์ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2569 และได้ดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของชาวเลอุรักลาไวย์ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าร่วม 40 คน โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในมิติความมั่นคงที่อยู่อาศัย สิทธิในที่ดิน การเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การศึกษา และการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนโดยเน้นการบูรณาการข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงเพื่อทลายอุปสรรคด้านระเบียบราชการ</p>
		สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,000,000.00	376,150.00 (คิดเป็น 37.62%)	<p>กำหนดดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาประเด็นสิทธิ ดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ 1 สิทธิในที่ดินทำกิน กรณีแนวเขตที่ดินของอุทยานทับซ้อนแนวเขตที่ดินทำกินประชาชน กำหนดแผนการดำเนินงานตามแนวทางการทำงานร่วมกันกับอุทยานแห่งชาตินาญ-น้ำโสม</p> <p>1.1 ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเขตอุทยานแห่งชาตินาญ-น้ำโสม กับประชาชนในพื้นที่ 3 พื้นที่ ประกอบด้วย 1) บ้านนาเมืองไทย ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 2) บ้านนาหลวง ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และ 3) บ้านคอนสา</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
					<p>บ้านสาทร ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2569 และมีกำหนดจัดประชุมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนในพื้นที่ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2569</p> <p>1.2 กำหนดลงพื้นที่สำรวจแนวเขตอุทยานแห่งชาตินาญ-น้ำโสม กับอุทยานแห่งชาตินาญ-น้ำโสม และในพื้นที่ บ้านคำด้วง ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2569</p> <p>กิจกรรมที่ 2 สิทธิแรงงานกรณีการถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 3 สิทธิในที่อยู่อาศัย กรณีผลกระทบในที่อยู่อาศัยของชุมชนเมือง จากนโยบายโครงการพัฒนาของรัฐ</p> <p>3.1 ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำคลินิกสิทธิมนุษยชน ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และตัวแทนเครือข่ายกลุ่มปฏิบัติการชุมชนเมืองอีสาน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวันที่ 12 มกราคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting</p> <p>3.2 ร่วมประชุมหารือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และตัวแทนเครือข่ายชุมชนริมทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาและออกแบบกิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุม กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วม 62 คน</p>
		สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคเหนือ	1,000,000.00	413,958.92 (คิดเป็น 41.40%)	<p>กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิสถานะบุคคลและสัญชาติ ให้แก่กลุ่มนักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ</p> <p>ครั้งที่ 1 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคเหนือร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านสิทธิสถานะบุคคลและสัญชาติให้แก่กลุ่มนักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการให้ความรู้ด้านสิทธิสถานะบุคคลและสัญชาติ รวมถึงแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มนักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2569 ณ หอประชุมกาสะลองคำ และห้องประชุมศรชัย มุ่งไธสง ผู้เข้าร่วม 200 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชน ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน ในการกำหนดเขตพื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>ครั้งที่ 1 จัดเวทีสิทธิมนุษยชนเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการกำหนดเขตพื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่แจ่ม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาฮ่อง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 119 คน</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
15	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	สกม.	8,605,000.00	1,783,629.05 (คิดเป็น 20.73%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		สกม.	7,105,000.00	1,616,359.05 (คิดเป็น 22.75%)	ระยะเวลาการดำเนินการ : ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 กิจกรรมที่ 1: การประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา/เพื่อถอดบทเรียน ทบทวนระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฝึกอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 1.1 จัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย - ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 22 คน - ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 21 คน - ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 21 คน 1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการจัดทำข้อเสนอแนะ - การประชุมพิจารณาทบทวนระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 23 คน - การประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ กสม. ว่าการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดทำข้อเสนอแนะ พ.ศ. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 28 คน กิจกรรมที่ 2: การประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม นักวิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิของ กสม. ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะตลอดจนการติดตามขับเคลื่อนความก้าวหน้าของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ แยกตามประเด็นสิทธิทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิของประชากรกลุ่มเฉพาะ 2.1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ประเด็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้สัญชาติไทย กรณีชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทยและกรณีหญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายไทย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 สำนักงาน กสม. ผู้เข้าร่วม 21 คน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
					<p>2.2 การประชุมหรือแนวทางการสร้างความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนยกระดับกลไกการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ณ สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. ผู้เข้าร่วม 26 คน</p> <p>2.3 การประชุมติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะกรณีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการชั้นสูตรพลศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 20 คน</p> <p>2.4 การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับระเบียบคณะกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงาน กสม. ผู้เข้าร่วม 25 คน</p> <p>2.5 การประชุมรับฟังความคิดเห็น กรณี กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 42 คน</p> <p>2.6 การประชุมหรือขอขอบเขตรายละเอียดของงานเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 7 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 3: การประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา เสวนา เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะฯ</p> <p>3.1 จัดเสวนา หัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะอย่างมีส่วนร่วม เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ สีลม กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 90 คน</p> <p>3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 โรงแรม จูบิลี เพรสทีจันซ์ รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. ผู้เข้าร่วม 34 คน และเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมราม่า การ์เด็น กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วม 73 คน</p> <p>3.3 จัดเสวนาสัญจรเพื่อขับเคลื่อนและติดตามข้อเสนอแนะ ประเด็นการคุ้มครองแรงงานในสถานบริการ (ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรม คอร์ทยาร์ด บายแมริออท กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 96 คน</p> <p>3.4 จัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทบทวนการบังคับโทษกักขังแทนค่าปรับ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 60 คน</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
					<p>3.5 จัดเวทีเสวนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 3 ปี พ.ร.บ. ซ่อมทรามานและอุ้มหาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ และระเบียบว่าด้วยการเยียวยา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ กรุงเทพ ผู้เข้าร่วม 182 คน</p> <p>3.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนงบประมาณบนฐานการพยากรณ์ (Forecast-Based Financing: FbF) เพื่อป้องกันภัยพิบัติ และการตั้งงบประมาณเพื่อเยียวยาความเสียหายไว้ล่วงหน้า" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชัน ผู้เข้าร่วม 46 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 4: การลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ข้อเท็จจริง และความเห็นจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะฯ</p> <p>4.1 ลงพื้นที่และจัดประชุมเพื่อประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีคำร้อง (ป) 232/2568 เรื่องสิทธิชุมชน กรณีร้องเรียนว่าการบริหารจัดการน้ำทุ่งแก้มลิงบางบาล บ้านแพน ผักไห้ และเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขาดกระบวนการมีส่วนร่วม และประสบปัญหาการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมจากบ่อทรายและบ่อขยะในชุมชนใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2568 ผู้เข้าร่วม 60 คน</p> <p>4.2 ลงพื้นที่และจัดประชุมหารือระหว่างส่วนราชการและภาคประชาชนเพื่อติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพิษณุโลกและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่ในประเด็นการบริหารจัดการน้ำ “โครงการบางระกำโมเดล” ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 - 1 พฤศจิกายน 2568 ผู้เข้าร่วม 100 คน</p> <p>4.3 ลงพื้นที่และจัดประชุมรับฟังข้อเท็จจริงและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ผู้เข้าร่วม 100 คน</p> <p>กิจกรรมที่ 5: การจ้างบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจการศึกษา รวบรวม ประสานภาคีเครือข่าย และจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะฯ ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 6: การผลิตสื่อตามประเด็นสิทธิมนุษยชนเพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ จ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำบุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทรมาน</p>
		สนย.	1,500,000.00	167,270.00 (คิดเป็น 11.15%)	<p>กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “การตั้งโรงงานและการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก: มิติสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชัน โดยร่วมกันอภิปรายรับฟังความคิดเห็น ในประเด็นผลกระทบ ปัญหาการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน และสถานการณ์การตั้งโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการในภาคตะวันออก เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลสรุปและจัดทำร่างข้อเสนอแนะ ผู้เข้าร่วม 87 คน</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
16	โครงการพัฒนากลไกการตรวจเยี่ยมเชิงป้องกันตามมาตรฐาน OPCAT	สรส.	8,500,000.00	3,851,138.01 (คิดเป็น 45.31%)	<p>กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดิบตกต่ำกับการคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และสิทธิผู้บริโภค ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วม 64 คน</p> <p style="text-align: center;">อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาการดำเนินการ : พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569</p> <p>1. การประชุมหารือ/อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในการฝึกทหารใหม่และทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรมเดอะ นาวิ เฮ้าส์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในปี 2568 และแนวทางการดำเนินงาน ในปี 2569 “ขับเคลื่อนมาตรฐานสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทยสู่ระบบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพฯ - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ครูฝึกทหารใหม่ กองทัพบก ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพฯ - อบรมเชิงปฏิบัติการ “จากกรอบกฎหมายสู่การปฏิบัติจริง” กรอบแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการทรมาน สำหรับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2569 โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานในศูนย์ซักถามภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้อับชยหาย พ.ศ. 2565” ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2569 ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี <p>2. การประชุมหารือ/อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความร่วมมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมหารือความร่วมมือด้านการตรวจเยี่ยมเชิงป้องกัน ในปี 2569 ร่วมกับ OHCHR ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ณ สำนักงาน กสม. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ณ สำนักงาน กสม. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สำนักงาน กสม.

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
					<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมหารือรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรฐานการปฏิบัติ (SOP) ว่าด้วยการตรวจเยี่ยมเชิงป้องกัน แนวทางการตรวจเยี่ยมเชิงป้องกัน ของ กสม. และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ในปี 2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 - ประชุมหารือร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 4 เกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่าง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ณ ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี - ประชุมหารือกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุมกรม ราชทัณฑ์ อาคารกรมราชทัณฑ์ ตำบลสวนใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - ประชุมหารือความร่วมมือด้านการกิจการตรวจเยี่ยมเชิงป้องกัน ปี 2569 ร่วมกับ APT เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 - ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำร่างแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการ ทรมาณสำหรับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี - ประชุมหารือความร่วมมือกับคณะผู้แทนจากสำนักงานตำรวจของอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ชั้น 7 สำนักงาน กสม. - ประชุมหารือร่วมกับผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะผู้บริหารของกองทัพอากาศ เพื่อ เดินหน้าความร่วมมือยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในการฝึกทหารใหม่และทหารกองประจำการ มุ่งสู่การทำงานเชิงป้องกันที่เข้มแข็ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ - ประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านการกิจการตรวจเยี่ยมเชิงป้องกัน ในปี 2569 ร่วมกับ สหพันธ์สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (FIDH) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 - ประชุมหารือกับผู้แทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการ ยกระดับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนในการควบคุมตัวคนต่างด้าวในท้องถื่น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 - ประชุมหารือข้อราชการกับผู้บัญชาการทหารเรือและคณะผู้บริหารกองทัพเรือ ในประเด็นการ นำแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในการฝึกทหารใหม่และทหารกองประจำการสำหรับครูฝึกของ กองทัพเรือ ไปใช้ในศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และการฝึกทหารกองประจำการใน หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องวชิรปราการ กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ - การประชุมหารือเตรียมการตรวจเยี่ยมเชิงป้องกันตามมาตรฐาน OPCAT ณ เรือนจำกลาง พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2569

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
					<p>- การประชุมหารือระดับสูงเพื่อสนับสนุนการเข้าเป็นภาคี OPCAT (High-Level Dialogue) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569</p> <p>3. การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเชิงป้องกัน</p> <p><u>เรือนจำ</u></p> <p>- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2569</p> <p><u>หน่วยหรือศูนย์ฝึกทหารใหม่/เรือนจำทหาร</u></p> <p>- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 และ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2568</p> <p>- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และกองพันอากาศโยธิน โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2569</p> <p>- กำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2569</p> <p><u>สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและสถานพยาบาลยาเสพติด</u></p> <p>- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 69</p> <p><u>สถานที่อื่น ๆ เช่น ห้องกัก ตม. ศูนย์ซักถามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</u></p> <p>- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2569</p> <p>- กำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2569</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสำนักงาน กสม. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง					
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ					
17	โครงการสื่อสารสาธารณะ ด้านสิทธิมนุษยชน	สสค.	11,546,000.00	6,986,384.00 (คิดเป็น 60.51%)	<p style="text-align: center;">อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาการดำเนินการ : ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569</p> <p>กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง โดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 45/2569 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2568</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การจัดทำจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง โดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 25/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2569)</p> <p>กิจกรรมที่ 3 การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสื่อประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง โดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 56/2569 ลงวันที่ 27 มกราคม 2569 กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2569</p> <p>กิจกรรมที่ 4 การสื่อสารบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานของ กสม. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง โดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 65/2569 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2569</p> <p>กิจกรรมที่ 5 การสื่อสารสาธารณะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 6 การสื่อสารสาธารณะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง โดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 26/2569 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2569 กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2569</p> <p>กิจกรรมที่ 7 การสื่อสารสาธารณะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนหรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง (การทุจริตกับสิทธิมนุษยชน) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง โดยจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม 606 สำนักงาน กสม.</p>
18	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสำนักงาน กสม. สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	สนย.	1,500,000.00	ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย	<p style="text-align: center;">ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ : สิงหาคม - กันยายน 2569</p> <p>อยู่ระหว่างจัดเตรียมเนื้อหาการสัมมนาและจัดหาสถานที่จัดงาน</p>
19	โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะ บุคลากรสำนักงาน กสม.	สบก.	1,748,750.00	979,053.25 (คิดเป็น 55.99%)	<p style="text-align: center;">อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาการดำเนินการ : ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569</p> <p>กิจกรรมที่ 1 การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก โดยมีจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก จำนวน 69 คน (นับซ้ำ) จาก 45 หลักสูตร/โครงการ</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
					<p>กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม คุ่มครอง และ เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน กำหนดจัดกิจกรรมย่อย จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่</p> <p>2.1) การอบรม “กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการติดตามผล” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม 75 คน (ห้องเสวนา 51 คน / zoom 24 คน)</p> <p>2.2) การอบรมสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศสะอาด กำหนดจัดวันที่ 9 – 10, 22 – 23 เมษายน และวันที่ 1, 7, 15 พฤษภาคม 2569 ณ สำนักงาน กสม. สถาบันพระปกเกล้า และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting</p> <p>2.3) การอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 5 กำหนดจัดช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2569</p> <p>2.4) การอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นมิตรกับเด็ก กำหนดจัดช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2569 ดำเนินการร่วมกับสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ UNICEF เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ</p> <p>กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อรองรับการดำเนินงานในมิติการพัฒนาองค์กร กำหนดจัดกิจกรรมย่อย จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่</p> <p>3.1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักบริหารภาครัฐยุค AI (AI for Public Executives)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ 7D Academy กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม 26 คน (คนเข้าอบรม 22 คน/สังเกตการณ์ 4 คน)</p> <p>3.2) กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดำเนินการจัดทดสอบออนไลน์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Placement Test) จำนวน 100 คน</p> <p>3.3) กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างการรับรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการคลังและพัสดุ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2569 ณ ห้องเสวนา สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วม รวม 169 คน (วันที่ 14 ห้องเสวนา 76 คน Zoom 93 คน / วันที่ 15 ห้องเสวนา 72 คน Zoom 43 คน)</p> <p>กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข</p> <p>4.1) กิจกรรมอบรม “Work-Life Harmony: สร้างสุขภาวะที่ดีในการทำงานและการดำเนินชีวิต” สำหรับบุคลากรสำนักงาน กสม. ที่สนใจ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วม 150 คน (ห้องเสวนา 40 คน / Zoom 110 คน)</p> <p>4.2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดการความเครียด” สำหรับบุคลากร สรส. และบุคลากรสำนักงาน กสม. ที่สนใจ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วม 67 คน (ห้องเสวนา 26 คน / Zoom 41 คน)</p>

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
20	โครงการจัดทำระบบเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถของบุคลากรในการ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน อย่างมืออาชีพ	สบก.	1,800,000.00	ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย	ยังไม่ดำเนินการ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ : เมษายน – ธันวาคม 2569 อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และประสานงานกับที่ปรึกษาโครงการ
21	โครงการจ้างศึกษาโครงสร้างส่วนราชการ ที่เหมาะสมต่อระบบการบริหารและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (โครงการบรรจุใหม่)	สบก.	400,000.00	400,000.00 (คิดเป็น 100%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : ธันวาคม 2568 - เมษายน 2569 ดำเนินการจ้างศึกษาโครงสร้างส่วนราชการที่เหมาะสมต่อระบบการบริหารและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของสำนักงาน กสม. โดยผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 (ครบกำหนดวันที่ 5 เมษายน 2569) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจ้าง
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ					
22	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน ของสำนักงาน กสม. ผู้ความเป็นเลิศ	สนย.	200,000.00	163,908.00 (คิดเป็น 81.95%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ : ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์ TQA (กำหนดจัด ประชุม จำนวน 4 ครั้ง) ครั้งที่ 1 เพื่อหารือระหว่างสำนักงาน กสม. กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เรื่อง ผลประเมินองค์กร ตามเกณฑ์ TQA ของสำนักงาน กสม. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7 ณ สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ครั้งที่ 2 เพื่อถ่ายทอดผลคะแนนการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ TQA และระดมความคิดเห็นเพื่อ กำหนดกิจกรรมสำหรับพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ TQA ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ณ สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเกณฑ์ TQA (กำหนดจัดอบรม จำนวน 4 ครั้ง) ดังนี้ ครั้งที่ 1 อบรม “หลักสูตร Generative AI for Work : สำหรับมนุษย์ทำงาน” ของสถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงาน กสม. ครั้งที่ 2 อบรม “หลักสูตร Knowledge Management in Practice การจัดการความรู้ มุ่งสู่การ ปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงาน กสม. ครั้งที่ 3 อบรม “หลักสูตรการคิดวิเคราะห์ Analytical Thinking” (เดือนเมษายน 2569) ครั้งที่ 4 อบรม “หลักสูตร ทักษะด้านการบริหารคน” (เดือนพฤษภาคม 2569)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
23	โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงาน กสม. ด้วยโปรแกรมประยุกต์ แบบ Low-Code Platform	สทส.	1,000,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ : มกราคม 2569 - กันยายน 2569 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และขอความเห็นชอบแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ สม 1000/160 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569
24	โครงการบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน กสม. ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)	สทส.	2,000,000.00	1,865,500.00 (คิดเป็น 93.28%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					ระยะเวลาการดำเนินการ : ตุลาคม 2568 – ธันวาคม 2569 ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ 24/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 – 19 มกราคม 2570 จำนวน 4 งวด) ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้างโดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569
25	โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงาน กสม.	สทส.	1,500,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ : มกราคม 2569 - เมษายน 2569 ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง เสนอเลขอาธิการ กสม. เห็นชอบแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ สม 1000/349 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกเชิญผู้สนใจยื่นเสนอราคา ซึ่งกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 7 เมษายน 2569
26	โครงการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	สทส.	500,000.00	495,000.00 (คิดเป็น 99%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					ระยะเวลาการดำเนินการ : ตุลาคม 2568 – กรกฎาคม 2569 ลงนามในใบสั่งจ้าง เลขที่ 24/ 2569 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568 - 15 กรกฎาคม 2569 จำนวน 3 งวด) ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการงานงวดที่ 3
27	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ	สทส.	5,000,000.00 (งบลงทุน)	4,730,000.00 (คิดเป็น 94.60%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
					ระยะเวลาการดำเนินการ : ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 ลงนามในใบสั่งจ้าง เลขที่ 22/2569 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 9 กรกฎาคม 2569) โดยผู้รับจ้างส่งมอบแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงฯ แล้ว ตามหนังสือที่ WORA6903001 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	รายละเอียด
28	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)	สทส.	500,000.00 (งบลงทุน)	497,550.00 (คิดเป็น 99.51%)	<p style="text-align: center;">อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาการดำเนินการ : ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ 17/2569 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 - 12 พฤษภาคม 2569 จำนวน 3 งวด) ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการงานงวดที่ 3</p>

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ที่ยังไม่ได้เนิการ

จำนวน 5 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการสร้างเสริมความตระหนัด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับ นักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program)	4,800,000.00	สสค.	กรกฎาคม – กันยายน 2569	ยังไม่ถึงกำหนดตามแผน
2	โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมการ เคารพสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภูมิภาค (ภาคเหนือ)	694,500.00	สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคเหนือ	กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2569	เดิมกำหนดจัดกิจกรรมการประกวด สื่อพื้นบ้าน (เพลงขอ/เพลงชนเผ่า) ด้านสิทธิมนุษยชน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคเหนือ มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ พิธีเปิด สำนักงานพื้นที่ภาคและการดำเนินงาน คลินิกสิทธิมนุษยชน จึงมีความ จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม ออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม 2569
3	โครงการพัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนเพื่อการเฝ้าระวัง สถานการณ์สิทธิมนุษยชน	500,000.00	สสป	มิถุนายน 2569 - มกราคม 2570	ยังไม่ถึงกำหนดตามแผน
4	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสำนักงาน กสม. สู่อการเป็น องค์กรสมรรถนะสูง	1,500,000.00	สนย.	สิงหาคม - กันยายน 2569	ยังไม่ถึงกำหนดตามแผน
5	โครงการจัดทำระบบเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมี อาชีพ	1,800,000.00	สปก.	เมษายน – ธันวาคม 2569	ยังไม่ถึงกำหนดตามแผน