

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย

และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สำคัญของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค.-ก.พ. 62	2 เม.ย.-62	3 มิ.ย.-ก.ค. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
<p>1. โครงการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 1 ฉบับ</p> <p>- การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส งบประมาณ 608,400 บาท</p> <p>สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)</p> <p>วัตถุประสงค์: การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีในระดับประเทศ โดยในปี 2562 จะมีการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีไทยเป็นภาคี 1 ฉบับ คือ CERD ซึ่ง กสม. ได้จัดทำรายงานคู่ขนานเพื่อติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลและจะจัดส่งให้คณะกรรมการประจำอนุสัญญาดังกล่าว</p>	608,400		<p>ประสานงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน</p>	<p>เตรียมองค์ประกอบงบประมาณและประเด็น logistics ต่าง ๆ</p>	<p>เตรียมการด้านสารัตถะและประเด็นที่จะมีการหยิบยก/หรือถ้อยแถลงซึ่งจะใช้ในการหารือกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญา</p>	<p>เข้าร่วมและแสดงท่าทีรวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในฐานะองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ในการติดตาม/ตรวจสอบการดำเนินงานตามอนุสัญญา</p>	<p>จัดทำสรุปผลการประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ กสม. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงาน</p>		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			<p>ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินโครงการ</p>						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ต.ค. 61	3 พ.ย. 61	4 ธ.ค.61 - ม.ค.62	5 ก.พ. 62		
2. โครงการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติ ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ของ กสม. งบประมาณ 60,000 บาท สคส./สรป. (นายสันติ ลาตทิพย์) / นายประทีป มีคศิริธรรม เลขานุการ กสม. เตือนใจ ตีเทศน์	60,000	21,600	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	ปรับปรุงร่างรายงาน คู่ขนาน CERD ตามข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการสัมมนา	เสนอร่างรายงาน ที่ปรับแล้วต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อให้ความเห็นชอบ		ควรใช้งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในส่วนที่เหลือ จัดให้มีการสัมมนา อีกรอบ
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓			

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- ไม่มีโครงการ -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน

และแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่สำคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้อง

กับหลักสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย.61 - ม.ค. 62	3 ก.พ.-พ.ค. 62	4 มิ.ย.-ก.ย. 62	5 ก.ย. 62		
1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 946,400 บาท (งบบูรณาการ) <small>อกค. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)</small>	946,400		พัฒนาร่าง ขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา	เสนอโครงการ ศึกษาวิจัยต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติขอบเขต งานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : ToR)	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	อยู่ระหว่างกระบวนการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ส.ค. 61	2 ก.ย.61 - ม.ค.62	3 ม.ค.-เม.ย. 62	4 พ.ค.-ก.ค. 62	5 ก.ย. 62		
<p>2. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย</p> <p>งบประมาณ 736,500 บาท</p> <p>(งบบูรณาการ)</p> <p>สกค. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)</p> <p>(ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)</p>	736,500	731,500	<p>พัฒนาร่างขอบเขตงานงานจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>เสนอโครงการศึกษาวิจัยต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : ToR)</p>	<p>ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาตามขอบเขตงานงานจ้างที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50</p>	<p>ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาตามขอบเขตงานงานจ้างที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75</p>	<p>ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาตามขอบเขตงานงานจ้างที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 100</p>	<p>งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัดทำให้ที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอมีจำนวนน้อย</p>	<p>ปรับลดขอบเขตการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร</p>
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓					
				<p>- ได้ที่ปรึกษาโครงการได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>- ลงนามในสัญญาจ้างในวงเงิน 731,500 บาท</p>					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-พ.ย. 61	2 ต.ค.-พ.ย. 61	3 ม.ค.-มี.ค. 62	4 ม.ค.-มี.ค. 62	5 ม.ค.-มี.ค. 62		
3. โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ และขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา งบประมาณ 1,800,000 บาท สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 6)	1,800,000		จัดทำแผนดำเนินงาน	จัดทำกำหนดการ และประสานวิทยากร	จัดทำเอกสาร ประกอบการสัมมนา	จัดสัมมนาและ สรุปผลการสัมมนา	จัดทำข้อเสนอแนะ เสนอหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค.61 - ม.ค.62	2 ธ.ค.61 - ม.ค.62	3 มี.ค.-พ.ค. 62	4 พ.ค.-มิ.ย. 62	5 ก.ค.-ส.ค. 62		
4. โครงการขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าในประเทศไทย งบประมาณ 100,000 บาท <small>สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7)</small>	100,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการ ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม เชิงปฏิบัติการ เสนอต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายหรือ แนวทางในการ แก้ไขปัญหา ด้านสถานะบุคคล เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้ง การแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักสิทธิมนุษยชน		
			ผลดำเนินการ						
			✓	อยู่ระหว่างเสนอ อนุมัติโครงการ					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 ธ.ค. 61	3 ม.ค.-ก.พ. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
5. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการยุติโทษประหารชีวิต อย่างมีลำดับขั้นตอน งบประมาณ 343,800 บาท สภม. (กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 2)	343,800		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินการโครงการ การเตรียมการ สืบค้นข้อมูลจากพื้นที่ จากครอบครัว ผู้ต้องหา โทษประหารชีวิต	จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือ แนวทางในการ ยุติโทษประหารชีวิต อย่างมีลำดับขั้นตอน	การจัดทำรายงาน สรุปผลการศึกษา เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				





ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.ย.-ต.ค. 61	2 ต.ค. 61	3 พ.ย. 61	4 พ.ย.-ธ.ค. 61	5 พ.ย.-ธ.ค. 61		
7. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ งบประมาณ 158,400 บาท <small>สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)</small>	158,400	97,160 <small>(ยอดจากคลัง 103,660)</small>	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	นำข้อมูลและ ข้อคิดเห็นที่ได้ จากการสัมมนา มาประกอบการจัดทำ ข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการ ส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน ของผู้สูงอายุ เพื่อเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มเป้าหมาย จากภาคประชาสังคม ในต่างจังหวัด ไม่สะดวกเดินทาง เข้าร่วมการสัมมนา เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ จึงทำให้ไม่ได้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเช่าที่พักและ ค่าเดินทาง	หากเป็นลักษณะ โครงการสัมมนาที่มี ผู้สูงอายุในต่างจังหวัด เป็นกลุ่มเป้าหมาย อาจพิจารณาเลือกใช้ วิธีการลงพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อมูล จากผู้สูงอายุในพื้นที่ จะเป็นวิธีการ ที่เหมาะสมกว่า เนื่องจากผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีข้อจำกัด ในเรื่องการเดินทาง
<b>ผลดำเนินการ</b>									
			✓ ได้ดำเนินการจัดทำแผน ปฏิบัติงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณ	✓ ได้ดำเนินการ เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ	✓ ได้ดำเนินการ จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการจัดทำ รายงานสรุปผลการสัมมนา เสนอต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	อยู่ระหว่างการนำข้อมูล และข้อคิดเห็นที่ได้ จากการสัมมนา มาประกอบ การจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทาง ในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง		

กลยุทธ์ที่ 2.2 : กำหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติงานประจำปี

**โครงการตามยุทธศาสตร์ :**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหา/พื้นที่สำคัญ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 4 ประเด็น ดังนี้

1. การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2. การส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
3. การคุ้มครองสถานะบุคคลและสิทธิความเป็นพลเมือง
4. การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ต.ค. 61	3 พ.ย. 61	4 ธ.ค. 61	5 ม.ค. 62		
<p>1. โครงการ "การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 600,000 บาท สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 1)</p>	600,000	531,450 (ข้อมูลจากคลัง 411,200)	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทาง ในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งใด ๆ เพื่อให้ สอดคล้องกับ หลักสิทธิมนุษยชน		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการทำงานร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดำเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่น งบประมาณ 337,820 บาท สสค. (กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย)	337,820	188,490.50 ข้อมูลจากคลัง 204,133.19							
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62		
1.1 กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล จัดในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 61 (จำนวน 2 วัน) ณ จังหวัดภูเก็ต/พังงา		188,490.50	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ ผลักดันการดำเนินงาน ในระดับนโยบายต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓		(มี.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	3 ม.ค. 62	4 ก.พ. 62	5 มี.ค. 62		
1.2 กิจกรรมร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักประสานการพัฒนา สังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท จัดในเดือน ม.ค.-มี.ค. 62 (จำนวน 4 วัน)			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ ผลักดันการดำเนินงาน ในระดับนโยบายต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	(มี.ค. 62)	(เม.ย. 62)	(พ.ค. 62)		
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ส.ค. 62	ก.ย. 62	ก.ย. 62		
1.3 กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมือง จัดในเดือน ก.ค.- ส.ค. 62 (จำนวน 3 วัน) ณ จังหวัดเชียงใหม่/เชียงราย			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ ผลักดันการดำเนินงาน ในระดับนโยบายต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
2. โครงการประสานความร่วมมือ ระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา งบประมาณ 236,400 บาท สสส. (กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย)	236,400								
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62		
2.1 กิจกรรม การประชุมระดับนโยบาย เพื่อผลักดัน เรื่องสิทธิมนุษยชน ในสถาบันอุดมศึกษา	66,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การประชุม/สัมมนา เสนอต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	(ก.พ. 62)	(ก.พ. 62)	(มี.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
2.2 กิจกรรม การจัดพิธีลงนามข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การประชุม/สัมมนา เสนอต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62	มี.ค. 62		
ครั้งที่ 1	94,200		✓	(ก.พ. 62)	(มี.ค. 62)	(พ.ค. 62)	(มี.ย. 62)		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62	มี.ค. 62		
ครั้งที่ 2	76,200		✓	(ก.พ. 62)	(มี.ค. 62)	(พ.ค. 62)	(มี.ย. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	3 พ.ย. 61	4 ธ.ค. 61	5 ม.ค. 62		
3. โครงการประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" ประจำปี พ.ศ. 2561 งบประมาณ 24,500 บาท สสค. (กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย)	24,500	24,190 ข้อมูลจากคลัง 20,690	ประสานงานกับ หน่วยงานร่วมจัด	จัดทำแผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ	จัดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การจัดกิจกรรม เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
ประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร" เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			✓	✓	✓	✓			



กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ งบประมาณ 1,975,500 บาท สสส. (กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย) (กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค)	1,975,500								

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1.1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชน			เสนอคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ อำนวยการ (เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ ของกรรมการ อำนวยการศูนย์)	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	จัดเตรียมการประชุม	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การจัดกิจกรรม เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	มี.ค. 62		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			✓	✓	(ม.ค. 62)	(ก.พ. 62)	(มี.ค. 62)		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
ภาคตะวันออก			✓	✓	(ม.ค. 62)				
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62		
ภาคเหนือ			✓	✓	(ม.ค. 62)	(ก.พ. 62)	(มี.ค. 62)		
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
ภาคใต้			✓	✓					
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
ภาคตะวันตก			✓	✓					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การฝึกอบรม เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			✓	(ก.พ. 62)	(มี.ค. 62)				
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
ภาคตะวันออก			✓	(ก.พ. 62)	(มี.ค. 62)				
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
ภาคเหนือ			✓	(ก.พ. 62)	(มี.ค. 62)				
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
ภาคใต้			✓	(ก.พ. 62)	(มี.ค. 62)				
			ต.ค. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62		
ภาคตะวันตก			✓	(ก.พ. 62)	(มี.ค. 62)				

กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 62	2 ก.พ. 62	3 ก.พ.-มี.ค. 62	4 มี.ค. 62	5 เม.ย.-พ.ค. 62		
<p>1. โครงการในกรอบความร่วมมือสถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) งบประมาณ 717,400 บาท</p> <p><u>สรุป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)</u></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>การประชุมประจำปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (GANHRI) เป็นการประชุมใหญ่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในฐานะที่ กสม. ของไทยเป็นสมาชิก GANHRI การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับสถาบันสิทธิฯ ในระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามพัฒนาการใหม่ ๆ ที่จะประโยชน์สำหรับการดำเนินการในประเทศต่อไป</p>	717,400		ประสานงานผู้จัดเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/งบประมาณและประเด็น Logistics ต่าง ๆ	เตรียมการด้านสารัตถะ/ทำที่และเอกสารประกอบการประชุม	เข้าร่วมและแสดงบทบาทเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓ ประสานข้อมูลและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ GANHRI ว่ามีกำหนดการประชุมในวันที่ 4 - 6 มี.ค. 62 โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติมในวันที่ 7 มี.ค. 62						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
2. โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือลิตติมูชยชนแห่งชาติ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) งบประมาณ 731,900 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือลิตติมูชยชนระหว่างประเทศ 1)	731,900								
			ก.ค. 62	ก.ค.-ส.ค. 62	ส.ค.-ก.ย. 62	ส.ค.-ก.ย. 62	ก.ย. 62		
2.1 การประชุมของสถาบันลิตติมูชยชนแห่งชาติ ในกรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 23 Annual Meeting ในช่วงเดือนสิงหาคม/กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 ครั้ง  <u>วัตถุประสงค์</u> การประชุมผู้บริหารสำนักงานของสถาบัน ลิตติมูชยชนแห่งชาติ (Senior Executive Officers) ของประเทศสมาชิก APF จำนวน 24 ประเทศ เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้บริหารของสถาบันฯ ซึ่งจะเน้นประเด็นในการบริหารสำนักงาน อาทิ บุคลากร งบประมาณ การวางแผนยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน	571,500		ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/ งบประมาณและ ประเด็น Logistics ต่าง ๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ทำที่ และเอกสาร ประกอบการประชุม	เข้าร่วมและแสดง บทบาทเพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			ยังไม่ถึงกำหนดเวลา ดำเนินการตามกรอบ ปฏิทินของ APF						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 62	2 เม.ย.-พ.ค. 62	3 พ.ค.-มิ.ย. 62	4 มิ.ย. 62	5 ก.ค.-ก.ย. 62		
<p>2.2 การประชุม SEO ของ APF ในเดือนมกราคม ปี 2562 ณ กรุงโตฮา รัฐกาตาร์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> การประชุมผู้บริหารสำนักงานของสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Senior Executive Officers) ของประเทศสมาชิก APF จำนวน 24 ประเทศ เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้บริหารของสถาบันฯ ซึ่งจะเน้นประเด็นในการบริหารสำนักงาน อาทิ บุคลากร งบประมาณ การวางแผนยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยน ความรู้และการปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน</p> <p>หมายเหตุ เนื่องจากผู้จัดการประชุม เพิ่งจะได้แจ้งสถานที่ จัดการประชุม จากเดิมนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นกรุงโตฮา รัฐกาตาร์ และแจ้งกำหนดการประชุมที่แน่นอน เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2561</p>	160,400		<p>ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน</p>	<p>เตรียมองค์ประกอบ/ งบประมาณและ ประเด็น Logistics ต่าง ๆ</p>	<p>เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ทำที่ และเอกสาร ประกอบการประชุม</p>	<p>เข้าร่วมและแสดง บทบาทเพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม</p>	<p>จัดทำสรุปผลประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์</p>		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓ <b>(พ.ย. 61)</b>	✓ <b>(พ.ย.-ธ.ค. 61)</b>	✓ <b>(ธ.ค. 61)</b>				
			<p>APF แจ้งกำหนด การประชุมระหว่าง วันที่ 28 - 30 ม.ค. 62 ณ กรุงโตฮา รัฐกาตาร์</p>	<p>เตรียมองค์ประกอบ การเดินทาง ประกอบด้วย เลขานุการ กสม. และ เจ้าหน้าที่ สคส. 1 คน</p>	<p>1. เสนอประเด็นอภิปราย ในการประชุมให้เลขาธิการ กสม. พิจารณา 2. เสนอขออนุมัติ การเดินทางพร้อมค่าใช้จ่าย 3. ดำเนินการด้านโลจิสติก ได้แก่ การลงทะเบียน ออนไลน์ การจองตั๋ว เครื่องบิน ที่พัก และประสานการขอรับ การตรวจลงตรา</p>				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
3. โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) งบประมาณ 790,700 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)	790,700								
			เม.ย. 62	พ.ค.-มิ.ย. 62	ก.ค.-ส.ค. 62	ก.ย. 62	ก.ย. 62		
3.1 การเข้าร่วมการประชุมประจำปี ในกรอบความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ครั้งที่ 16 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ติมอร์ - เลสเต (กันยายน 2562)  วัตถุประสงค์ กสม. เป็นสมาชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์ของ SEANF ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค รวมทั้งการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564	330,500		ประสานงาน ผู้จัดการประชุม เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	ขออนุมัติ องค์ประกอบคณะ ผู้แทนที่เข้าร่วม การประชุม/ งบประมาณและ การจัดการ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ของคณะผู้แทน	เตรียมการด้าน สารัตถะและเอกสาร ประกอบการประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วม การประชุมและ แสดงบทบาท และมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล การประชุมพร้อมกับ นำมติหรือผลการประชุม นำเสนอประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			ยังไม่มีการประชุมงานที่เกี่ยวกับการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 16 แต่มีการประสานงาน ที่ต่อเนื่องจากการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 15 เช่น การจัดทำแบบสอบถามเพื่อจัดทำแนวทาง ในระดับภูมิภาคของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
3.2 การเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group - TWG) ของกรอบความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62 และ เดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62) จำนวน 2 ครั้ง  วัตถุประสงค์ กสม. เป็นสมาชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ 6 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ ในด้านต่าง ๆ และเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของ SEANF ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค รวมทั้งการปฏิบัติ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564	291,400		ประสานงาน ผู้จัดการประชุม เพื่อทราบกำหนดการ ที่แน่นอน	ขออนุมัติ องค์กรประกอบคณะ ผู้แทนที่เข้าร่วม การประชุม/ งบประมาณและ การจัดการ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ของคณะผู้แทน	เตรียมการด้าน สาระัตถะและเอกสาร ประกอบการประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วม การประชุมและ แสดงบทบาท และมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล การประชุมพร้อมทั้ง นำมติหรือ ผลการประชุม นำเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			<b>ม.ค. 62</b>	<b>ม.ค. 62</b>	<b>ม.ค. 62</b>	<b>ก.พ. 62</b>	<b>มี.ค. 62</b>		
ครั้งที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)	145,700		ยังไม่ได้รับการแจ้ง หรือประสานงาน จากเจ้าภาพ การจัดการประชุม ในปี 2562						
			<b>เม.ย. 62</b>	<b>เม.ย. 62</b>	<b>พ.ค. 62</b>	<b>มิ.ย. 62</b>	<b>มิ.ย. 62</b>		
ครั้งที่ 2 (ประมาณเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)	145,700		ยังไม่ถึงห้วงเวลา ในการดำเนินการ ตามรอบปฏิทิน การดำเนินงาน ของกรอบ SEANF						



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 62	2 พ.ค. 62	3 มิ.ย. 62	4 ก.ค. 62	5 ส.ค. 62		
3.3 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม การดำเนินการในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ประเภท ก.) ประมาณเดือน เม.ย. - ก.ค. 62 จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 168,800 บาท	168,800		ประสานงานผู้จัดการประชุมเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน	ขออนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม/งบประมาณและจัดการที่เกี่ยวกับการเดินทางของคณะผู้แทน	เตรียมการด้านสารัตถะและเอกสารประกอบการประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและมีส่วนร่วมในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลการประชุมพร้อมภัมนำมติหรือผลการประชุม นำเรียนประธานกสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มงานฯ พยายามติดต่อประสานงาน และรักษาสถานะความสัมพันธ์ และ/หรือความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรภาคีอื่นในระดับภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอ	
วัตถุประสงค์ เป็นการประชุมที่จัดโดยสมาชิก SEANF ตามประเด็นสำคัญ (priority issue) ของ SEANF เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓						
			ได้รับการประสานงานจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ เพื่อเชิญเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้แทนให้เข้าร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิทธิมนุษยชน (Dialogue and Experience Sharing on Climate Change and Human Rights) เมื่อวันที่ 19 -20 พ.ย. 61 แต่ต่อมาผู้จัดการประชุมหารือ ได้แจ้งเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปเป็นช่วงต้นปี 2562						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
<p>4. โครงการในกรอบความร่วมมือ ทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่าง อาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งบประมาณ 337,600 บาท <u>สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2)</u></p> <p>วัตถุประสงค์ เป็นการเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียนกับสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</p>	337,600								

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
4.1 การประชุมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ที่จัดโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมจำนวน 2 ครั้ง (ม.ค. หรือ ก.พ. 62 และเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)			ประสานงาน ผู้จัดการประชุม เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	ขออนุมัติ องค์ประกอบคณะ ผู้แทนที่เข้าร่วม การประชุม/ งบประมาณและ การจัดการที่เกี่ยวข้อง การเดินทาง ของคณะผู้แทน	เตรียมการด้าน สารัตถะและเอกสาร ประกอบการประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วม การประชุมและ แสดงบทบาท และมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล การประชุมพร้อมทั้ง นำมติหรือ ผลการประชุม นำเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง		
			ผลดำเนินการ						
			ม.ค. 62	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
ครั้งที่ 1 (ประมาณเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. 62)	168,800		ยังไม่ถึงห้วงเวลา ในการดำเนินการ ตามรอบปฏิทิน การดำเนินงาน ของ AICHR						
			เม.ย. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	มิ.ย. 62		
ครั้งที่ 2 (ประมาณเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. 62)	168,800		ยังไม่ถึงห้วงเวลา ในการดำเนินการ ตามรอบปฏิทินการ ดำเนินงานของ AICHR						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค. 61	2 ธ.ค. 61	3 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61	5 ธ.ค.61 - ม.ค.62		
4.2 การประชุมร่วมกับ AICHR เกี่ยวกับการสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to Justice) ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จำนวน 6 คน	-	-	ประสานงานผู้จัดการประชุมเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน	ขออนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม/งบประมาณและการจัดการที่เกี่ยวกับการเดินทางของคณะผู้แทน	เตรียมการด้านสารัตถะและเอกสารประกอบการประชุม	คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลการประชุมพร้อมก็นำมติหรือผลการประชุม นำเรียนประธาน กสม. หรือ กสม. ที่เกี่ยวข้อง		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓	✓	✓			
			ได้มีการประสานงานกับ AICHR เกี่ยวกับการสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to Justice) ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จำนวน 6 คน	ได้มีการขออนุมัติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	มีการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว	การประชุมครั้งนี้ มี กสม. เข้าร่วม 2 คน ประกอบด้วย นางอัครสุดา จันทร์ดียิ่ง และนางอังคณา นิลไพจิตร มีเจ้าหน้าที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วม 2 คน ได้แก่ นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง และนางสาวอณิษาภัทร สิทธิดำรง และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสำนักเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เข้าร่วมการประชุม รวม 6 คน ในช่วงท้ายของการประชุม นางอัครสุดา นิลไพจิตร (กสม.) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการในอนาคต (way forwards)	เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุมจากสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้จัดทำสรุปผลการประชุมเพื่อนำกราบเรียนประธาน กสม. เพื่อทราบต่อไป		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย

และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย 61	2 พ.ค. 61	3 ส.ค. 61	4 ต.ค. 61	5 มี.ค. 62		
1. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 งบประมาณ 455,000 บาท <u>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</u>	455,000	255,000	เสนอแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ	กำหนดเนื้อหา ในการดำเนินงาน	จัดเตรียมความพร้อม ในการดำเนินกิจกรรม	ดำเนินการ จัดกิจกรรม	สรุปผล การจัดกิจกรรม และประเมินผล การจัดกิจกรรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.ย. 61	2 ต.ค. 61	3 พ.ย. 61	4 ธ.ค. 61	5 มี.ค. 62		
<b>2. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล</b> <b>10 ธันวาคม ประจำปี 2561</b> งบประมาณ 1,700,000 บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	1,700,000	1,250,000	กำหนดแผนงาน	จัดทำโครงการ และเสนอขอ อนุมัติโครงการ	จัดเตรียมความพร้อม ในการดำเนินกิจกรรม	ดำเนินการ จัดกิจกรรม	สรุปผล การจัดกิจกรรม และประเมินผล การจัดกิจกรรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓			
จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 มี.ค. 62	2 มี.ค. 62	3 มี.ค. 62	4 เม.ย.-มิ.ย. 62	5 ก.ค. 62			
3. โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย งบประมาณ 650,000 บาท <small>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</small>	650,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และประชุมหารือ กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	รวบรวมข้อมูล และเสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินการ จัดทำแนวทาง และหลักสูตร สิทธิมนุษยชน เพื่อการสร้างเสริม สิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลาย	มีความร่วมมือ ด้านการส่งเสริม สิทธิมนุษยชนร่วมกับ กลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลาย	จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหารและกสม.			
			ผลดำเนินการ							
			✓ (ธ.ค. 61)	(ม.ค. 62)	(มี.ค. - มิ.ย. 62)					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 มี.ค. 62	2 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	4 มิ.ย. 62	5 ก.ค. 62		
<b>4. โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ</b> <b>เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน</b> งบประมาณ - บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	รองประมาณ		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และงบประมาณ	ดำเนินการ ประชุมหารือ เพื่อรวบรวมข้อมูล จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการและ งบประมาณ	ดำเนินการ ตามกระบวนการ เพื่อออกแบบและ พัฒนาเครื่องมือ เพื่อการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชน	จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหารและ กสม.		
			ผลดำเนินการ						



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 มี.ค. 62	2 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	4 มิ.ย. 62	5 ก.ค. 62		
5. โครงการประกวดนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 230,000 บาท <small>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</small>	230,000		เสนอตั้งคณะทำงาน	กำหนดเนื้อหา ในการดำเนินงาน	ประกาศรับสมัคร การประกวด	ดำเนินการตัดสิน การประกวด	ประกาศผลการตัดสิน และสรุปผล การจัดกิจกรรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค. 61	2 ม.ค. 62	3 มี.ค.-พ.ค. 62	4 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62		
6. โครงการสร้างเสริมความตระหนัก ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) งบประมาณ 4,900,000 บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	4,900,000		กำหนดแผนงาน	คัดเลือกผู้เข้ารับ การอบรม	ดำเนินการอบรม	ตรวจรับ การจัดจ้างอบรม	สรุปผล การจัดโครงการ		
			ผลดำเนินการ						
			✓	(ก.พ. 62)					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 พ.ย. 61	3 ธ.ค.61 - มี.ค.62	4 เม.ย.-ส.ค. 62	5 ส.ค.-ก.ย. 62		
<b>7. โครงการสร้างความเข้มแข็ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้</b> งบประมาณ 494,200 บาท (งบบูรณาการ) สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3)  กิจกรรม : จัดทำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,000 เล่ม	494,200		เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ	การแต่งตั้ง คณะทำงาน และจัดประชุม เพื่อศึกษาข้อมูล สำหรับการจัดทำ ร่างคู่มือ	การจัดเวทีการประชุม หารือหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง	การดำเนินงานจัดทำ ต้นฉบับและดำเนิน การจ้างออกแบบ และพิมพ์หนังสือ	การเผยแพร่ไปยัง ภาคส่วนต่าง ๆ		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓	✓					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ย.-ธ.ค. 61	3 มี.ค. 62	4 เม.ย.-พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62		
8. โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้อง สิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2562 งบประมาณ 541,000 บาท สคส. (กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5)	541,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดงานและ จัดการประชุม หรือการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน	จัดทำรายงานสรุปผล การจัดงาน เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓					

กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ  
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			ต.ค. 61	ต.ค. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	พ.ย. 61		
1. โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่ายศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง สถานการณ์สิทธิมนุษยชน (ไม่ใช้งบประมาณ) สพป.	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	ศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการเชื่อมโยง ข้อมูลที่ใช้ประกอบ การทำรายงาน ประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนของ สำนักงาน กสม.	ศึกษาและวิเคราะห์ เทคโนโลยีที่จะ นำมาใช้พัฒนา ตัวอย่างโปรแกรม	คัดเลือกโปรแกรม ที่นำมาใช้ในการ เชื่อมโยงข้อมูล	ทดสอบการเชื่อมโยง ข้อมูลกับแหล่งข้อมูล ภายนอกผ่าน เทคโนโลยีฯ Rss Feed	เชื่อมโยงข้อมูล ที่ต้องการ กับแหล่งข้อมูล ภายนอกที่ให้บริการ และฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากโครงการ พัฒนาระบบงาน และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่าย ศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง สถานการณ์สิทธิมนุษยชน จำเป็นต้องใช้นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบลาออก ขณะนี้ยังไม่สามารถ หาผู้รับผิดชอบแทนได้ จึงยังไม่อาจดำเนินการ ต่อได้	จะประสานงาน กับสำนักดิจิทัล สิทธิมนุษยชน เพื่อดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผลดำเนินการ					✓	✓	✓	✓	

กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน กสม. งบประมาณ 140,000 บาท สตส. (กลุ่มงานสารนิเทศ)	140,000								
			ต.ค. 61	ต.ค. 61	ม.ค. 62	ม.ค. 62	ก.พ. 62		
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้ สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินโครงการอบรม ตามแผน การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ดำเนินโครงการอบรม ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การอบรม เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศฯ	✓ ขออนุมัติในหลักการ โครงการส่งเสริม การใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศฯ (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/768 ลงวันที่ 11 ต.ค. 61)	(พ.ค. 62) คาดว่าจะดำเนินการ จัดอบรมการเขียน อ้างอิงทางวิชาการ ของสำนักงาน กสม. ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562	(พ.ค. 62)	(พ.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ธ.ค. 61	3 เม.ย. 62	4 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62		
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	40,000		จัดทำแผนและ การเบิกจ่าย งบประมาณ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุด	จัดเตรียมหัวข้อ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ และติดต่อ ประสานงานวิทยากร	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินการ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุดแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผล การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุดเสนอต่อ เลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓ จัดทำแผน การปฏิบัติงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศฯ และขออนุมัติ ในหลักการโครงการ ส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศฯ (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/768 ลงวันที่ 11 ต.ค. 61)	อยู่ระหว่างการจัดเตรียม หัวข้อการจัดสัมมนาฯ และคาดว่าจะดำเนินการ จัดสัมมนาประมาณ เดือนมีนาคม 2562	(มี.ค. 62)	(มี.ค. 62)	(พ.ค. 62)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 ม.ค. 62	3 มี.ค. 62	4 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62		
กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย	80,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา ขอเบตงานจ้าง	ดำเนินการจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ ให้บริการคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย	ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่งมอบงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับสามารถ ดำเนินการตรวจรับได้	ศูนย์สารสนเทศฯ มีพื้นที่ให้บริการ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่พร้อมให้บริการ		
			ผลดำเนินการ						
			✓ จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศฯ และขออนุมัติ ในหลักการโครงการ ส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศฯ (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/768 ลงวันที่ 11 ต.ค. 61)	อยู่ระหว่าง การหาแนวทางในการ ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย	(ม.ค. 62)	(มี.ค. 62)	(มิ.ค. 62)		



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
2. โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุ สิทธิมนุษยชน ของสำนักงาน กสม. งบประมาณ 250,000 บาท สสส. (กลุ่มงานสารนิเทศ)	250,000	(ข้อมูลจากคลัง 250,000)							
			ต.ค. 61	พ.ย. 61	พ.ย. 61	ส.ค. 62	ก.ย. 62		
กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างเอกชนดำเนินการ ศึกษาประวัติการดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 (ส่งมอบงานทั้งหมด 4 งวด)			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบเขตงานจ้าง	ดำเนินการจัดจ้าง เอกชนดำเนินการ ศึกษาประวัติ การดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3	ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่งมอบงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับสามารถ ดำเนินการตรวจรับได้	หอจดหมายเหตุฯ มีประวัติ การดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓ จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ และขออนุมัติ ในหลักการโครงการ พัฒนางานเอกสาร จดหมายเหตุของ สำนักงาน กสม. (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/764 ลงวันที่ 10 ต.ค. 61)	✓ เสนอโครงการศึกษา ประวัติการดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/820 ลงวันที่ 5 พ.ย. 61) และขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้จัดทำ ToR (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/771 ลงวันที่ 16 ต.ค. 61)	✓ ดำเนินการจัดจ้าง เอกชนดำเนินการศึกษา ประวัติการดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3 (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/861 ลงวันที่ 20 พ.ย. 61)	- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61 (อยู่ระหว่างตรวจรับงาน) - ผู้รับจ้างดำเนินงาน งวดที่ 2			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 61	2 พ.ค. 62	3 พ.ค. 62	4 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62		
กิจกรรมที่ 2 การจัดจ้างเอกชนดำเนินการ จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประวัติจากคำบอกเล่า ของ กสม. ชุดที่ 3			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบเขตงานจ้าง	ดำเนินการจัดจ้าง เอกชนดำเนินการ จัดทำสื่อวีดิทัศน์ ประวัติจากคำบอกเล่า ของ กสม. ชุดที่ 3	ผู้รับจ้างดำเนินการ ส่งมอบงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับสามารถ ดำเนินการตรวจรับได้	หोजจดหมายเหตุน่า มีสื่อวีดิทัศน์ประวัติ จากคำบอกเล่า ของ กสม. ชุดที่ 3	การดำเนินโครงการ ดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการ ภายหลังการส่งมอบ งานงวดที่ 2 โครงการศึกษาประวัติ การดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3	
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓ จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ และขออนุมัติ ในหลักการโครงการ พัฒนางานเอกสาร จดหมายเหตุของ สำนักงาน กสม. (ตามหนังสือ สวก ที่ สม 0004/764 ลงวันที่ 10 ต.ค. 61)	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวจะเริ่ม ดำเนินการภายหลัง การส่งมอบงานงวดที่ 2 โครงการศึกษาประวัติ การดำเนินงาน ของ กสม. ชุดที่ 3					

กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 ธ.ค. 61	3 ธ.ค.61 - ก.ย.62	4 ม.ค.-ก.ย. 62	5 ก.ย. 62		
1. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ สิทธิมนุษยชน และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร งบประมาณ 500,000 บาท สสค. (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร)	500,000		กำหนดประเด็น	เสนอโครงการ	ดำเนินโครงการ	ประเมินผล	สรุปผลโครงการ		
			กลุ่มเป้าหมาย และจัดทำโครงการ	เลขาธิการฯ กสม. อนุมัติโครงการ	ตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้	การดำเนินโครงการ	และเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 ธ.ค. 61	3 ธ.ค.61 - ก.ย.62	4 ม.ค.-ก.ย. 62	5 ก.ย. 62		
2. โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริม สิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ งบประมาณ 900,000 บาท <small>สสค. (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร)</small>	900,000	(ข้อมูลจากคลัง 484,710)	กำหนดประเด็น กลุ่มเป้าหมาย และจัดทำโครงการ	เสนอโครงการ เลขาธิการฯ กสม. อนุมัติโครงการ	กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ และ ดำเนินการจัดจ้าง เอกชนดำเนินการผลิต	เผยแพร่สื่อดิจิทัล ผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ ของสำนักงาน กสม.	ติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ และจัดทำรายงาน สรุปโครงการ	เนื่องจากได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินโครงการเพิ่ม และทบทวนโครงการ จึงทำให้ต้องใช้เวลา ในการวางแผนงานขึ้น ก่อนขออนุมัติโครงการ 1. การเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สมาคมฟ้าสีรุ้ง จัดกิจกรรม วิ่งการกุศลในโครงการ "RAINBOE SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019" วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 2. เลขาธิการฯ ให้ทบทวน โครงการผลิตสื่อดิจิทัล ส่งเสริมสิทธิฯ เผยแพร่ ผ่านสื่อออนไลน์ เปลี่ยนเป็นประกวด คลิปวิดีโอสั้น	
			ผลดำเนินการ						
			✓						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค. 61	2 ธ.ค. 61	3 ม.ค.-ก.พ. 62	4 มี.ค. 62	5 มี.ค. 62		
<b>3. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "รวมกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"</b> งบประมาณ 100,000 บาท สดม. (กลุ่มงานนิติการ)  พิมพ์หนังสือจำนวน 500 เล่ม  ** คาดว่าจะดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ในไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากรอรวบรวมระเบียบ กสม. ให้ครบสมบูรณ์มากที่สุด **	100,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบเขตงานจ้าง	รวบรวมและตรวจสอบ กฎหมายและระเบียบ	จัดทำต้นฉบับ	จัดพิมพ์และเผยแพร่ หนังสือให้แก่กรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง		
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
			✓						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ 5.1 : ปรับปรุงกระบวนการทำงานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)

- ไม่มีโครงการ -

กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค.61 - เม.ย.62	2 พ.ค.-มิ.ย. 62	3 พ.ค.-มิ.ย. 62	4 ก.ค.-ส.ค. 62	5 ก.ค.-ส.ค. 62		
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กสม. งบประมาณ 100,000 บาท <small>สกค. (กลุ่มงานอำนวยการกิจการ กสม.)</small>	100,000		เตรียมข้อมูล และวางแผน ดำเนินโครงการ	เขียนโครงการ จัดหาสถานที่ และประสานวิทยากร	ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ ดำเนินการ	ดำเนินการ จัดโครงการสัมมนา	กลุ่มเป้าหมาย ได้เข้ารับการสัมมนา และได้รับการพัฒนา ศักยภาพและ เสริมสร้างสมรรถนะ	โครงการนี้จัดทำขึ้น สำหรับเตรียมความพร้อม ของบุคลากร (เลขานุการ ประจำ กสม. และผู้ช่วย เลขานุการประจำ กสม. ชุดที่ 4) ที่อยู่ระหว่าง กระบวนการสรรหา ที่ต้องรอความชัดเจน ในเรื่องผลและการแต่งตั้ง กสม. ชุดที่ 4 ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการ จัดโครงการได้	ขอปรับระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอน เนื่องจากไม่สามารถ ควบคุมปัจจัยหลัก ที่มีผลต่อการจัดทำ โครงการได้ โดยจะ สามารถจัดโครงการ ได้ต่อเมื่อมีการแต่งตั้ง เลขานุการประจำ กสม. และผู้ช่วยเลขานุการ ประจำ กสม. ชุดที่ 4 มาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง กสม. แล้ว
			ผลดำเนินการ						
			อยู่ระหว่างดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 62	2 ม.ค.-ก.พ. 62	3 ก.พ.-มี.ค. 62	4 ก.พ.-มี.ค. 62	5 มี.ค. 62		
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ" งบประมาณ 65,000 บาท สบก. (กลุ่มงานพัสดุ)	65,000		ศึกษารวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม	เสนอโครงการ ฝึกอบรม พร้อมได้รับอนุมัติ	แจ้งกำหนดการ ฝึกอบรม	ดำเนินการ จัดฝึกอบรม	สรุปผลการฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-พ.ย. 61	2 ธ.ค. 61	3 ธ.ค. 61	4 ธ.ค.61 - ม.ค.62	5 ม.ค. 62		
3. โครงการสัมมนา "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประพตติมิชอบ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งบประมาณ 53,000 บาท สบก. (กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล)	53,000		- รวบรวมข้อมูล และความจำเป็น ในการสัมมนา - กำหนดหลักสูตร สัมมนา - เสนอขออนุมัติ โครงการ	ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ	จัดเตรียมการสัมมนา ติดต่อวิทยากรสถานที่ เอกสารและอุปกรณ์ ต่าง ๆ	ดำเนินการจัดสัมมนา	ประเมินผลโครงการ และรายงานผล การดำเนินการ ตามโครงการ		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	(ม.ค. 62)	(ก.พ. 62)	(มี.ค. 62)		



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
4. โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการ องค์กรอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ 236,000 บาท <small>สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)</small>	236,000								
			พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62		
4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร : การสร้างค่านิยมองค์กร งบประมาณ 236,000 บาท	236,000		แต่งตั้งคณะทำงานฯ การสร้างค่านิยม องค์กร	ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน	ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดร่างค่านิยม องค์กร	จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างค่านิยม องค์กร	เสนอรายงาน ผลการดำเนินงาน ค่านิยมร่วมของ สำนักงาน กสม. ต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			ร่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน						
			(ระบุเดือน)	(ระบุเดือน)	(ระบุเดือน)	(ระบุเดือน)	(ระบุเดือน)		
4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ - บาท	รองประมาณ		กำหนดแผน การดำเนินการ	จัดทำร่างโครงการ ตารางกิจกรรม และงบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการ และประสาน ด้านการเตรียมการ	ดำเนินการ จัดโครงการ	สรุปผลการดำเนินการ	โครงการยังอยู่ระหว่าง รอรับการจัดสรร งบประมาณ	
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะและ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร สำนักงาน กสม. งบประมาณ 1,589,000 บาท <small>สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)</small>	1,589,000								
			ธ.ค.61 - ม.ค.62	ม.ค.-มี.ค. 62	เม.ย. 62	มิ.ย.-ก.ค. 62	ส.ค. 62		
5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 งบประมาณ 789,000 บาท	789,000		1. สร้างแนวคำถาม และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2. จัดประชุม Focus Group	1. สรุปข้อคิดเห็น เสนอขอความเห็นชอบ 2. จัดทำร่างหลักสูตร	ขออนุมัติหลักสูตร และวิธีดำเนินการ	ดำเนินการจัดฝึกอบรม	สรุปผลการฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						
			อยู่ระหว่าง สร้างแนวคำถาม และเลือกกลุ่มตัวอย่าง						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 (ระบุเดือน)	2 (ระบุเดือน)	3 (ระบุเดือน)	4 (ระบุเดือน)	5 (ระบุเดือน)		
5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน "ปลูกพลังความสำเร็จ" งบประมาณ - บาท	รองประมาณ		กำหนดแผน การดำเนินการ	จัดทำร่างโครงการ ตารางกิจกรรม และงบประมาณ	ขออนุมัติจัดโครงการ และประสาน ด้านการเตรียมการ	ดำเนินการ จัดโครงการ	สรุปผลการดำเนินการ	โครงการยังอยู่ระหว่าง รอรับการจัดสรร งบประมาณ	
			ผลดำเนินการ						
			(ระบุเดือน)	(ระบุเดือน)	(ระบุเดือน)	(ระบุเดือน)	(ระบุเดือน)		
5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร สำนักงาน กสม. งบประมาณ - บาท	รองประมาณ		กำหนดแผน การฝึกอบรม	สำรวจรายชื่อ กลุ่มเป้าหมาย	ขออนุมัติจัดโครงการ และประสาน ด้านการเตรียมการ	ดำเนินการ จัดฝึกอบรม	สรุปผลการฝึกอบรม	โครงการยังอยู่ระหว่าง รอรับการจัดสรร งบประมาณ	
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและ ขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตร ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก งบประมาณ 800,000 บาท	800,000	123,990	พิจารณา และแจ้งเวียน หลักสูตรอบรม	เสนอเลขานุการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขานุการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)	ผู้เข้าอบรมดำเนินการ ขออนุมัติและสมัครเข้ารับ การอบรมด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านการดำเนินการ ตามขั้นตอนการส่งบุคลากร อบรมกับหน่วยงานภายนอก และใช้งบประมาณภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพ โดยส่งอบรมภายนอก (กพพ. รับผิดชอบ งบประมาณดังกล่าว)	
<b>ผลดำเนินการ</b>									
1. ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปรม.)	240,000 (ค่าธรรมเนียม 120,000 ศึกษาดูงานต่างประเทศ 120,000)	120,000 (อยู่ระหว่างอบรม)	(ส.ค. 61) ✓	(ส.ค. 61) ✓	(ส.ค.-ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓		
2. สัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านการสื่อสารองค์กรยุคดิจิทัล หลักสูตรกลยุทธ์การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ยุคใหม่และ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อหลากหลาย	2,990	2,990	(ต.ค. 61) ✓ (ได้รับหนังสือจากสำนัก แจ้งความประสงค์ ส่งบุคลากรเข้าอบรม)	(ต.ค.- พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓ ผู้ได้รับอนุมัติดำเนินการสมัครเข้าอบรมด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดการสัมมนา				
3. หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากร ภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)	-	-	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓ (บุคลากรดำเนินการ สมัครด้วยตนเอง ทางระบบออนไลน์)	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓		
4. ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง เปลี่ยนมุมมอง พลิกโฉมใหม่ - บริบทจากผู้ให้ห้องสมุด	1,000	1,000	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓ (บุคลากรดำเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดการประชุม)				
5. หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.) รุ่นที่ 4	-	-	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย.-ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓	(ต.ค. 61) ✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขาธิการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)	ผู้เข้าอบรมดำเนินการ ขออนุมัติและสมัครเข้ารับ การอบรมด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านการดำเนินการ ตามขั้นตอนการส่งบุคลากร อบรมกับหน่วยงานภายนอก และใช้งบประมาณภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพ โดยส่งอบรมภายนอก (กพพ. รับผิดชอบ งบประมาณดังกล่าว)	
			<b>ผลดำเนินการ</b>						
6. การอบรม Preventing Election Violence in Asia : Tools for Practitioners and Policymakers	-	-	(ต.ค. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓ (บุคลากรเข้ารับการอบรมโดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือก)				
7. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC)	55,000	55,000	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย.-ต.ค. 61) ✓	(ต.ค.-พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓		
8. หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับสูง" รุ่นที่ 10	-	-	(ต.ค. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. - ธ.ค. 61) ✓	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ			
9. หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6	180,000	180,000	(ต.ค. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. - ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓		
10. การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 35	-	-	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. - ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓		
11. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 6	-	-	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ			
12. หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง	-	-	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61 - ก.พ. 62) ✓	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ			
13. Training Course for National Human Rights Institutions on International Human Rights Mechanisms	-	-	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61) ✓	(พ.ย. 61 - ม.ค. 62) ✓	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ			
14. การประชุมสามัญประจำปี 2561 หัวข้อ "การตาย โทษประหารและจริยธรรม"	800	800	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓	(ธ.ค. 61) ✓ (บุคลากรดำเนินการสมัครด้วยตนเอง โดยไม่มีขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้จัดการประชุม)				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณาและ แจ้งเวียนหลักสูตร อบรม	เสนอเลขาธิการฯ พิจารณาคัดเลือก/ อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผลการคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบ และขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครของ สำนักงาน กสม. ทราบ และติดตามรายงาน ผลการฝึกอบรม (กรณีที่ใช้งบประมาณ)	ผู้เข้าอบรมดำเนินการ ขออนุมัติและสมัครเข้ารับ การอบรมด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านการดำเนินการ ตามขั้นตอนการส่งบุคลากร อบรมกับหน่วยงานภายนอก และใช้งบประมาณภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพ โดยส่งอบรมภายนอก (กทพ. รับผิดชอบ งบประมาณดังกล่าว)	
15. หลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุ่นที่ 7			ผลดำเนินการ			(ร.ค. 61) ✓	(ร.ค. 61) ✓		
16. หลักสูตรการวางรากฐานสังคมเปิด : สิทธิในการกำหนด ชะตาชีวิตตนเองของปัจเจกบุคคล และการยอมรับความเห็นต่าง ของผู้อื่น (Foundation of Open Societies : Individual Self-determination and Tolerance)	17,440	17,440	(ผู้เข้าอบรมดำเนินการขออนุมัติและสมัครด้วยตนเอง)						

กลยุทธ์ที่ 5.3 : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-ธ.ค. 61	2 ม.ค.-ก.พ. 62	3 ก.พ.-เม.ย. 62	4 เม.ย.-พ.ค. 62	5 เม.ย.-พ.ค. 62		
1. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 200,000 บาท สกบ. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร)	200,000		1. เขียนโครงการ	จัดเตรียมการติดต่อ	ดำเนินการ	ประเมินผลโครงการ	ประเมินผลโครงการ		
			2. เสนอขออนุมัติ โครงการ	วิทยากร เอกสาร สถานที่ ฯลฯ	จัดโครงการฯ	และรายงานผลต่อ เลขาธิการ กสม. ภายใน 15 วันทำการ	และรายงานผลต่อ เลขาธิการ กสม. ภายใน 10 วันทำการ		
			ผลดำเนินการ						
			อยู่ระหว่าง การศึกษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ ความรู้ในองค์กร (ศ.นพ. วิจารย์ พานิช) โดยมีกำหนด นัดประชุมร่วมกัน ในวันที่ 11 ม.ค. 62)						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ศ. 62	2 พ.ศ. 62	3 มิ.ย. 62	4 มิ.ย. 62	5 มิ.ย.-ก.ย. 62		
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง" งบประมาณ 51,600 บาท มตส. (หน่วยตรวจสอบภายใน)	51,600		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ	ดำเนินการโครงการ พัฒนาบุคลากร/ การฝึกอบรมตามแผน การปฏิบัติงาน	ดำเนินโครงการ พัฒนาบุคลากร/ การฝึกอบรม ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการฝึกอบรม เสนอต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						



กลยุทธ์ที่ 5.4 : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกำกับดูแลของ กสม.

- ไม่มีโครงการ -

กลยุทธ์ที่ 5.5 : ับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 61	2 ธ.ค.61 - ม.ค.62	3 ก.พ.-มี.ค. 62	4 มิ.ย.-ก.ค. 62	5 ส.ค. 62		
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ สำหรับบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน งบประมาณปี 2562 งบประมาณ 3,000,000 บาท สดส. (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย)	3,000,000		จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	เสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	ดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและทำสัญญาจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับตามระเบียบพัสดุ	รายงานผลการติดตั้งระบบและการใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงานเพื่อขออนุมัติ					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-ธ.ค.61	2 ม.ค.-ก.พ. 62	3 มี.ค.-เม.ย. 62	4 พ.ค.-ก.ค. 62	5 ส.ค.-ก.ย. 62		
2. โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กสม. (ไม่ใช้งบประมาณ) <small>สสส. (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย)</small>	(ไม่ใช้งบประมาณ)	(ไม่ใช้งบประมาณ)	จัดทำแผนและ ทบทวนการระบุ ความเสี่ยง/ ระบุปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง/ วิเคราะห์ความเสี่ยง จากแบบสอบถาม ผู้ใช้งานภายใน องค์กรและจากการ ตรวจสอบจุดอ่อน ของระบบ (Vulnerability)	สรุปผลการวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ยง ด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร	สรุปผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง	(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร ของสำนักงาน กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	อยู่ระหว่างทบทวน การระบุปัจจัยเสี่ยง ด้านระบบสารสนเทศ					