

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สำคัญของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการจัดทำรายงาน การปฏิบัติตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน 2 ฉบับ งบประมาณ 719,000 บาท <u>สรุป (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ)</u> วัตถุประสงค์ การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ประจำอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีในรายงาน ของประเทศ โดยในปี 2560 จะมีการพิจารณา รายงานปฏิบัติตามพันธกรณีไทยเป็นภาคี 2 ฉบับ คือ CERD และ CRC ซึ่ง กสม. ได้จัดทำรายงาน คู่ขนาน เพื่อติดตามการดำเนินงานของรัฐบาล และได้จัดส่งให้คณะกรรมการประจำอนุสัญญา ดังกล่าว	719,000	เงิน งบประมาณ ตามบันทึก สม 0008/192 ลงวันที่ 4 พ.ค. 61 จำนวน 719,000 บาท							

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.60 - มี.ค.61	2 ต.ค.60 - มี.ค.61	3 ต.ค.60 - มี.ค.61	4 เม.ย.-พ.ค./ส.ค. 61	5 ก.ย. 61		
1.1 การเข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการประจำอนุสัญญา ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อติดตามการพิจารณารายงาน การปฏิบัติตามอนุสัญญาของไทย CERD งบประมาณ 359,500 บาท สรบ. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ) (การจัดทำรายงานเสร็จสิ้นและเข้าร่วม การประชุมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้)	359,500	คืนเงิน งบประมาณ	ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ ประจำสนธิสัญญา เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ งบประมาณและ ประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ และประเด็น ที่จะมีการหยิบยก/ หรือถ้อยแถลง ซึ่ง จะใช้ในการหารือ กับคณะกรรมการ ประจำอนุสัญญา	เข้าร่วมและ แสดงท่าที รวมทั้ง ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ใน ฐานของกรอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ในการ ติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามพันธกรณีของ ประเทศ	จัดทำสรุปผลการ ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการทำ หน้าที่ของกสม. และอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในส่วนของ สำนักงานต่อไป	เนื่องจากรัฐบาลไทย ยังไม่ได้นำเสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการประจำ อนุสัญญาทั้งสองฉบับ จึงคาดว่าจะไม่เกิด ภารกิจเข้าร่วม ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนั้น จึงไม่มีค่าใช้จ่าย นับจากนี้ไปจนถึงเดือน กันยายน 2561 ซึ่ง สรบ. ได้คืนเงิน จำนวน 719,000 บาท ตามที่ได้รับจัดสรรไปแล้ว (สม 0008/192 ลงวันที่ 4 พ.ค. 61)	
			ผลดำเนินการ						
			✓ จัดทำบันทึก ที่ สม 008/1503 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 60 เสนอ กสม. ด้านบริหารเกี่ยวกับ ประเด็นของ กสม. ที่อยู่ในรายงาน คู่ขนานของ กสม. ซึ่ง กสม. ได้มีมติ เห็นชอบในหลักการ เรียบร้อยแล้ว	✓ ประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ กำหนดส่งรายงาน ของรัฐบาลซึ่งในขั้นนี้ รายงานของรัฐบาล ยังไม่เสร็จสมบูรณ์	✓ จัดทำบันทึก ที่ สม 0008/1503 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 60 เสนอกสม. ด้านบริหาร เกี่ยวกับประเด็น ของ กสม. ที่จะอยู่ใน รายงานคู่ขนานของ กสม. ซึ่ง กสม. ได้มีมติ เห็นชอบในหลักการ เรียบร้อยแล้ว และ นำเสนอร่างแรก ของรายงานคู่ขนาน เพื่อหารือกับ กสม. ที่เกี่ยวข้อง	✓ ยกร่างรายงานคู่ขนาน ในส่วนของกสม. โดยใช้ข้อมูล จากสำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจ ร่างดังกล่าวและมีการ หารือกับ กสม. ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ			
ยกเลิกโครงการ ส่งคืนเงินงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0008/192 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 จำนวน 719,000 บาท									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.60 - เม.ย.61	2 ต.ค.60 - เม.ย.61	3 ต.ค.60 - เม.ย.61	4 พ.ค.-มิ.ย. 61	5 ก.ค.-ก.ย. 61		
<p>1.2 การเข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการประจำ อนุสัญญาระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตาม การพิจารณารายงานการปฏิบัติ ตามอนุสัญญาของไทย CRC งบประมาณ 359,500 บาท สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ)</p> <p>(การจัดทำรายงานเสร็จสิ้นและเข้าร่วม การประชุมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้)</p>	359,500	<p>คืนเงิน งบประมาณ</p>	<p>ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ ประจำสนธิสัญญา เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน</p>	<p>เตรียมองค์ประกอบ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่าง ๆ</p>	<p>เตรียมการ ด้านสารัตถะ และประเด็น ที่จะมีการหยิบยก/ หรือถ้อยแถลง ซึ่งจะใช้ในการ หารือกับ คณะกรรมการ ประจำอนุสัญญา</p>	<p>เข้าร่วมและ แสดงท่าที รวมทั้ง ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ ในฐานะ องค์กรอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ ในการติดตาม/ ตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามพันธกรณี ของประเทศ</p>	<p>จัดทำสรุปผล การประชุม พร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับ การทำหน้าที่ ของทสม. และ อนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในส่วน ของสำนักงาน ต่อไป</p>	<p>เนื่องจากรัฐบาลไทย ยังไม่ได้นำเสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการประจำ อนุสัญญาทั้งสองฉบับ จึงคาดว่าจะไม่เกิดภารกิจ การเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา ดังนั้น จึงไม่มีค่าใช้จ่ายนับจากนี้ ไปจนถึงเดือนกันยายน 2561 ซึ่ง สรป. ได้คืนเงิน จำนวน 719,000 บาท ตามที่ได้รับจัดสรรไปแล้ว (สม 0008/192 ลงวันที่ 4 พ.ค. 61)</p>	
ผลดำเนินการ									
			<p>✓ ยกร่างและประสาน หน่วยงานของรัฐบาล (กรมกิจการเด็ก และเยาวชน) ซึ่งคาดว่าจะรายงาน ของรัฐบาลจะเสร็จ ประมาณเดือน เมษายน 2561</p>	<p>✓ อยู่ระหว่างปรับปรุง ร่างรายงานฯ</p>					
ยกเลิกโครงการ									
<p>ส่งคืนเงินงบประมาณ ตามบันทึกที่ สม 0008/192 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 จำนวน 719,000 บาท</p>									

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามการดำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำและปรับปรุงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย.-ธ.ค. 60	2 ม.ค.-มี.ค. 61	3 เม.ย.-พ.ค. 61	4 มิ.ย.-ก.ค. 61	5 ส.ค.-ก.ย. 61		
<p>1. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</p> <p>งบประมาณ 52,140 บาท</p> <p>สก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)</p>	<p>52,140</p> <p>ส่งคืนเงิน</p> <p>46,265</p> <p>รหัสกิจกรรม</p> <p>60M2-20201</p> <p>ตามหนังสือที่</p> <p>สม</p> <p>0004.04/33</p> <p>ลงวันที่</p> <p>6 ก.ค. 61</p>	<p>คงเหลือ</p> <p>3,000 บาท</p> <p>ใช้ไป 315 บาท</p> <p>เหลือส่งคืน</p> <p>2,685 บาท</p> <p>(3,190)</p> <p>ข้อมูลจากคลัง</p>	<p>มีการประชุม</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>เพื่อพิจารณาข้อมูล</p> <p>ที่หน่วยงาน</p> <p>จัดส่งให้และ</p> <p>กำหนดแนวทาง</p> <p>การดำเนินการต่อไป</p>	<p>ประสาน</p> <p>ขอข้อมูล/</p> <p>เชิญหน่วยงาน</p> <p>หรือบุคคล</p> <p>ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>มาให้ข้อคิดเห็น</p> <p>หรือข้อมูล</p> <p>เพิ่มเติม</p>	<p>จัดทำร่างรายงาน</p>	<p>คณะทำงาน</p> <p>พิจารณา</p> <p>ร่างรายงาน</p> <p>และมีการแก้ไข</p> <p>ตามความเห็น</p> <p>ของคณะทำงาน</p>	<p>มีรายงาน</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ฉบับสมบูรณ์</p> <p>ของคณะทำงาน</p> <p>ต่อเลขาธิการ กสม.</p>	-	-
			ผลดำเนินการ						
<p>หมายเหตุ : เนื่องจากประธาน</p> <p>คณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะฯ</p> <p>มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำ</p> <p>รายงานข้อเสนอแนะแล้ว ซึ่งคาดว่าจะ</p> <p>จะมีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อ</p> <p>พิจารณาร่างรายงาน จำนวน 1-2 ครั้ง</p> <p>คาดว่าจะใช้เงินงบประมาณจัดประชุม</p> <p>คณะทำงาน เป็นเงิน 3,000 บาท</p>			<p>✓</p> <p>มีการประชุม</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>เพื่อพิจารณาข้อมูล</p> <p>ที่หน่วยงานจัดส่งให้</p> <p>และกำหนดแนวทาง</p> <p>การดำเนินการต่อไป</p>	<p>✓</p> <p>หารือกับประธาน</p> <p>คณะทำงานฯ เพื่อ</p> <p>กำหนดแนวทาง</p> <p>การจัดประชุม</p> <p>คณะทำงานและ</p> <p>เชิญผู้แทนจาก</p> <p>กระทรวง</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติและ</p> <p>สิ่งแวดล้อมในวันที่</p> <p>27 เม.ย. 61</p> <p>ณ ห้องประชุม 708</p>	<p>✓</p> <p>อยู่ระหว่างจัดทำร่าง</p> <p>รายงานฯ ตามมติ</p> <p>ที่ประชุม ครั้งที่ 1/2561</p> <p>เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61</p> <p>ให้ฝ่ายเลขานุการฯ</p> <p>ประมวลข้อมูล</p> <p>ทั้งหมดและจัดทำ</p> <p>ร่างรายงานฯ เสนอ</p> <p>คณะทำงานฯ</p>	<p>✓</p> <p>เสนอข้อมูลเพิ่มเติม</p> <p>ต่อประธาน</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>เพื่อปรับแก้ไขร่าง</p> <p>ข้อเสนอแนะต่อไป</p>	<p>✓</p> <p>เลขาธิการให้ความ</p> <p>เห็นชอบร่างรายงาน</p> <p>ข้อเสนอแนะฯ</p> <p>ตามมติที่ประชุม</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>ครั้งที่ 2/2561</p> <p>เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ย.</p> <p>61 และให้เสนอ กสม.</p> <p>พิจารณาต่อไป</p> <p>- ส่งคืนเงิน</p> <p>งบประมาณ 2,685</p> <p>ที่ สม 0004.04/47</p> <p>วันที่ 24 ก.ย. 61</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการดำเนินธุรกิจภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ม.ค. 61	2 ม.ค.-ก.พ. 61	3 ก.พ. 61	4 ก.พ. 61	5 มี.ค. 61			
1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำ ข้อเสนอในการตรากฎหมาย ว่าด้วยความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ งบประมาณ 1,068,350 บาท (งบบูรณาการ) <i>สวท. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)</i>	1,068,350	ยกเลิกโครงการ	พัฒนา ร่างขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา	เสนอโครงการศึกษาวิจัยต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติขอบเขต งานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: ToR)	ดำเนินโครงการจ้าง ที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ดำเนินโครงการจ้าง ที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ดำเนินโครงการจ้าง ที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100	-	-	
			ผลดำเนินการ							
			<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง ที่ปรึกษา - หรือด้านวิชาการ กับที่ปรึกษา สำนักงาน กสม. - ปรับแก้ไขร่าง ToR 	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งผู้รับผิดชอบ ToR แล้ว - อยู่ระหว่างกระบวนการ พัฒนา ToR เพื่อเสนอ ขออนุมัติ - จัดทำ ToR และเสนอ สำนักงาน กสม. - สำนักงาน กสม. อนุมัติ ToR เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ - ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจ้าง โดย คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นควรให้ยกเลิกการจ้างฯ - เสนอความเห็นดังกล่าวให้ เลขาธิการ กสม. และเลขาธิการ กสผ. - เห็นชอบให้ยกเลิกการจ้างฯ 						
ยกเลิกโครงการ			ตามหนังสือ ที่ สม 0004/3444 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่เกิดความซ้ำซ้อน และสอดคล้องกับมาตรา 27 ประกอบมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงไม่อาจดำเนินโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561							

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ม.ค.-ก.พ. 61	3 ก.พ. 61	4 มี.ค. 61	5 มี.ค. 61		
<p>2. โครงการศึกษาวิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย หรือมาตรการเพื่อคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ งบประมาณ 805,230 บาท (งบบุคลากร)</p> <p>สวก. (กลุ่มงานวิจัยสัมมนา)</p> <p>(สัญญาจ้าง 4 งวด)</p>	<p>805,230 สงคินเงิน 115 รหัสกิจกรรม 61R1-10102 ตามหนังสือที่ สม 0004/503 ลงวันที่ 18 ก.ค. 61</p>	<p>805,115</p>	พัฒนา ร่างขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา	เสนอโครงการ ศึกษาวิจัยต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติขอบเขต งานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: ToR)	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100	<p>สาเหตุที่ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จในปี 2561 เนื่องจากโครงการศึกษาวิจัย เรื่องนี้ไม่มีระยะเวลาการศึกษา ข้ามปีงบประมาณ และ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 2 (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15/1/2562) ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่อย่างไรก็ตาม โครงการ ดังกล่าวมีความคืบหน้า ดังนี้ - คณะกรรมการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินค่าผลงาน งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการจัดทำ ผลงานงวดที่ 2 ของที่ปรึกษา สวก. ได้ทำหนังสือ ที่ สม 0004/677 ลงวันที่ 11/9/2561 ขอขยายเวลาเก็บรักษาเงิน งบประมาณส่งให้ สบก. เรียบร้อยแล้ว</p>	-
			ผลดำเนินการ						
			✓ จัดทำร่าง ToR	✓ (ม.ค.-เม.ย. 61) ขออนุมัติ ToR - หัวหน้าส่วนราชการ อนุมัติ ToR และ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาโดยวิธี คัดเลือก และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างที่ปรึกษา - นัดประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก - จัดประชุม คณะกรรมการ ดำเนินการจ้าง ครั้งที่ 1/2561 - มีหนังสือเชิญชวน ที่ปรึกษา เพื่อยื่นข้อเสนอเป็น ที่ปรึกษาโครงการ	✓ (พ.ค.-ส.ค. 61) - จัดประชุม คณะกรรมการจ้าง ดำเนินการจ้าง ครั้งที่ 2 เพื่อเปิด ซองข้อเสนอและ ตรวจสอบคุณสมบัติ ที่ปรึกษา - จัดประชุม คณะกรรมการจ้าง ดำเนินการจ้าง ครั้งที่ 3 พิจารณา คัดเลือกที่ปรึกษา - ได้ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ - ลงนามในสัญญาจ้าง - ติดตามผลงาน งวดที่ 1 - ตรวจรับและเบิก จ่ายเงินค่าผลงาน งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - ติดตามผลงาน งวดที่ 2				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค.-มี.ค. 61	2 ม.ค.-เม.ย. 61	3 ก.พ.-มิ.ย. 61	4 มี.ค.-ส.ค. 61	5 มี.ค.-ก.ย. 61		
3. โครงการจัดทำ/ติดตาม ข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ไม่ใช้งบประมาณ) สวท. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)	-	-	เสนอเรื่องเพื่อจัดทำ/ ติดตามข้อเสนอแนะ และได้รับ ความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการ/ เลขาธิการ	มีกรอบและแนวทาง การจัดทำ/ติดตาม ข้อเสนอแนะ	ประสานขอข้อมูล/รับ ฟังความเห็นจาก ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือ ภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง	มีความเห็น/ ข้อเสนอแนะ เสนอต่อ คณะอนุกรรมการ/ เลขาธิการ	กสม./เลขาธิการ เห็นชอบ ในสาระสำคัญ ของความเห็น/ ข้อเสนอแนะ	-	-
			ผลดำเนินการ						
			✓ เลขธิการฯ เห็นชอบ ในหลักการและ ให้เสนอประธาน กสม. เพื่อบรรจุวาระ การประชุมด้าน กสม. บริหารตามหนังสือที่ สม 0004/90 ลงวันที่ 2 ก.พ. 61	✓ - เสนอ กสม. บริหาร เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61 กสม. มีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการ 2 เรื่อง คือ 1. เรื่อง การจัดตั้งกองทุน เพื่อเยียวยาความเสียหาย ด้านสิ่งแวดล้อมใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 2. เรื่อง การพิจารณาคดี พลเรือนในศาลทหาร ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557, 38/2557, 50/2557 อีก 2 เรื่องเลขธิการ กสม. ให้ดำเนินการศึกษาและ จัดทำความเห็นต่อไป คือ 1. เรื่อง การคุ้มครองและ การเยียวยาความเสียหาย กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 2. เรื่อง การคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนกรณี การดำเนินคดีเพื่อยับยั้ง การมีส่วนร่วมในประเด็น สาธารณะ	✓ ขอข้อมูล/ความเห็น จากหน่วยงานต่าง ๆ	✓ - ขอข้อมูล/ความเห็น จากหน่วยงานต่าง ๆ - รวบรวมข้อมูล/ศึกษา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะฯ	✓ จัดทำข้อเสนอแนะฯ เสนอเลขาธิการ กสม. พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 61		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ก.พ.-มี.ค. 61	3 เม.ย.-พ.ค. 61	4 มิ.ย.-ส.ค. 61	5 ก.ย. 61		
4. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ ของผู้สูงอายุ (ไม่ใช้งบประมาณ) <small>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6)</small>	-	-	จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อการรวบรวม สถานการณ์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ	รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อให้ ทราบถึง สภาพปัญหา	ประสาน หน่วยงานที่มี หน้าที่รับผิดชอบ ในการส่งเสริม และคุ้มครอง สิทธิผู้สูงอายุ	จัดการได้ส่วน สาธารณะเพื่อ รับฟังข้อมูลและ ความเห็นจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	มีการจัดทำ รายงาน ข้อเสนอแนะ นโยบายและ กฎหมายเกี่ยวกับ การคุ้มครอง สิทธิผู้สูงอายุ	ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะทำงานจัดทำ ข้อเสนอแนะผู้สูงอายุฯ) เลื่อนการดำเนินการไปใน ปีงบประมาณ 62	หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการและหน่วยงาน ที่ต้องประเมินความสำเร็จ (ตัวชี้วัด) ควรเป็น หน่วยงานเดียวกัน
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	(ต.ค.)	(ต.ค.)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
5. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทาง ในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหา คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในประเทศไทย งบประมาณ 490,800 บาท (งบบุคลากร) <u>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 7)</u>	490,800 *งบเดิมขอไป 500,000 ได้จริง 490,800 (งบบุคลากร)	405,181 ข้อมูลจากคลัง	จัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ตรวจเยี่ยมและ จัดประชุมในพื้นที่ เสี่ยงต่อการละเมิด สิทธิมนุษยชน ตามแผนปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผล การตรวจเยี่ยม พื้นที่เสี่ยง ต่อการละเมิด สิทธิมนุษยชน เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.	จัดทำ ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย หรือแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา ด้านสถานะบุคคล เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ/หรือ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้อง กับหลัก สิทธิมนุษยชน	ได้จัดทำสรุปผล การดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอ กสม. ต่อไป	
ผลดำเนินการ									
			ธ.ค. 60	ธ.ค. 60	มี.ย.-ก.ค. 61	ก.ค.-ส.ค. 61	ก.ย. 61		
การลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 จ.ตราด (จากเดิม จ.อุบลราชธานี) (ลงพื้นที่ 24-27 กรกฎาคม 2561)		80,085.-	✓	✓	✓ (24-27 ก.ค. 61)	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
การลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 จ.อุบลราชธานี (จากเดิม จ.กาญจนบุรี) (ลงพื้นที่ 19-21 สิงหาคม 2561)		148,391.-	✓	✓	✓ (19-21 ส.ค. 61)	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
การลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 จ.กาญจนบุรี (จากเดิม จ.ประจวบคีรีขันธ์) (ลงพื้นที่ 19-21 กันยายน 2561)			✓	✓	✓ (19-21 ก.ย. 61)	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
6. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ เด็กและเยาวชน งบประมาณ 260,000 บาท (งบบุคลากร) <i>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6)</i>	260,000	251,070	จัดทำแผน การดำเนินงาน	จัดทำ(ร่าง) กำหนดการ และรูปแบบเวที	จัดทำเอกสาร ประกอบการ ประชุม	มีการประชุม และสรุปผล	มีการปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) ข้อเสนอแนะฯ	เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎเกณฑ์ซึ่งเป็นสาระหลัก ที่ใช้ประกอบการประชุม จึงต้องเลื่อนการประชุม ออกไปปลายไตรมาส สุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะ แล้วเสร็จในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
	*งบเดิมขอไป 400,000 ได้จริง 260,000 (งบบุคลากร)	ข้อมูลจากคลัง	ผลดำเนินการ						
			พ.ย. 60	ม.ค. 61	มี.ค. 61	มิ.ย.-ก.ค. 61	ก.ค. 61		
			✓	✓	✓	✓ (13 ก.ย. 61)			
			พ.ย. 60	ม.ค. 61	มี.ค. 61	มิ.ย.-ก.ค. 61	ก.ค. 61		
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1	108,000	21,350.-	✓	✓	✓	✓ (20 ก.ย. 61)			
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2	108,000	229,720.-	✓	✓	✓	✓ (21 ก.ย. 61)			
			พ.ย. 60	ม.ค. 61	มิ.ย.-ก.ค. 61	มิ.ย.-ก.ค. 61	ก.ค. 61		
			✓	✓	✓	✓ (21 ก.ย. 61)			
การจัดสัมมนา	184,000		✓	✓	✓	✓ (21 ก.ย. 61)			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
7. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การลงโทษทางอาญา กับหลักสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 355,000 บาท สกค. (กลุ่มงานเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล 2) (เพิ่มโครงการเมื่อ พ.ย. 60)	355,000	291,400.- งบประมาณ คงเหลือ 63,600.-						มีค่าใช้จ่ายที่ไม้อาจ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	-
			พ.ย. 60	พ.ย. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 60		
กิจกรรมที่ 1 จัดงานสัมมนา วิชาการฯ งบประมาณ 195,000 บาท ผลการปฏิบัติงาน - ได้ดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย ที่ 1-5 แล้ว โดยจัดงานสัมมนา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมราม่า การ์เดนส์ และได้สรุปผลการสัมมนาฯ แล้ว อยู่ระหว่างเสนอบรรจุเป็นวาระ การประชุม กสม. ด้านบริหาร	195,000 งบเดิม 153,000 ขออนุมัติจัดสรร งบเพิ่มเติม 42,000 บาท ตามหนังสือที่ สม 0007/1034 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 60 รวมทั้งสิ้น 195,000	147,400.-	กำหนด/ มอบหมายหัวข้อ ที่จะจัดสัมมนา	จัดเตรียมสถานที่ วัน เวลา ในการ จัดการสัมมนา	จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ เฉพาะกิจ และจัดประชุม คณะอนุกรรมการ	จัดทำหนังสือ เชิญวิทยากร และผู้ร่วมสัมมนา และจัดเตรียม เอกสาร	จัดงาน และสรุปผล การสัมมนา		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ก.พ. 61	3 เม.ย. - พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	5 มิ.ย. 61		
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำหนังสือ สรุปผลการสัมมนาฯ งบประมาณ 160,000 บาท ผลการปฏิบัติงาน - ดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักงาน กสม. และส่งไปมอบ ให้ห้องสมุดประจำมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ แล้ว	160,000	144,000.-	จัดทำต้นฉบับ	จัดทำ ToR สัญญาการจ้าง	ส่งมอบงาน ตามสัญญาจ้าง - หนังสือ จำนวน 1000 เล่ม - แผ่นซีดี จำนวน 500 แผ่น	เผยแพร่ทาง เว็บไซต์สำนักงาน กสม.	ดำเนินการ เผยแพร่	-	-
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

กลยุทธ์ที่ 2.2 : กำหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติงานประจำปี

โครงการตามยุทธศาสตร์ :

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหา/พื้นที่สำคัญ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 5 ประเด็น ดังนี้

1. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2. สิทธิชุมชน ที่ดิน และฐานทรัพยากร
3. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
4. การปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
5. สัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของประเทศไทย

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพลสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค.-ม.ค. 61	2 ม.ค. 61	3 ก.พ. 61	4 มี.ค. 61	5 มี.ค. 61 เป็นต้นไป		
<p>1. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Baseline Assessment on Business and Human Rights) งบประมาณ 1,490,400 บาท <small>สวท. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)</small></p>	<p>1,490,400 *งบเดิมขอไป 1,500,000 ได้จริง 1,490,400 (งบบุคลากร) ครั้งที่ 2/2561</p>	<p>1,490,400.- คงเหลือเงิน 9,600.-</p>	<p>ศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงกับความต้องการขององค์กร</p>	<p>จัดกระบวนการหรือผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : ToR) ให้มีความสมบูรณ์</p>	<p>เสนอโครงการศึกษาวิจัยต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>ดำเนินการตามกระบวนการจ้างที่ปรึกษาและลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาตามขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25</p>	<p>- โครงการนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยขอเปลี่ยนแปลงงบบุคลากร เพื่อใช้ดำเนินการ แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงงบดังกล่าว เลขาธิการ กสม. จึงได้อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณงบดำเนินงานทดแทนงบบุคลากร จำนวน 1,490,400 บาท ตามหนังสือที่ สม 0001/1583 ลงวันที่ 2 ส.ค. 61 จึงทำให้โครงการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้</p> <p>- สาเหตุที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2561 เนื่องจากโครงการศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีระยะเวลาการศึกษาข้ามปีงบประมาณ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ส.ค. 62) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้า ดังนี้</p> <p>อยู่ระหว่างการจัดทำผลงานงวดที่ 1 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สัญญาเริ่ม 23 ส.ค. 61 สิ้นสุด 18 ส.ค. 62 สวท. ได้ทำหนังสือที่ สม 0004/677 ลงวันที่ 11 ก.ย. 61 ขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ ส่งให้สำนักบริหารกลางเรียบร้อยแล้ว</p>	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
					<p>ดำเนินการกระบวนการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก</p>	<p>ได้ที่ปรึกษาโครงการโดยเลขาธิการ กสม. ได้อนุมัติให้จ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาในวงเงินงบประมาณ 1,490,400 บาท</p>	<p>- หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้จ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นที่ปรึกษา (สม 0001.06/303) ลงวันที่ 27 มี.ค. 61 - ได้ทำหนังสือขออนุมัติโดยเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปยังสำนักบริหารกลาง สม 0004/245 ลงวันที่ 30 มี.ค. 61</p>		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
2. โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 1,308,000 บาท (งบบุคลากร) <small>สคส.(คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กคส.1)</small>	1,308,000 *งบเดิมขอไป 1,500,000 ได้จริง 1,308,000 (งบบุคลากร)	1,305,140.40 ข้อมูลจากคลัง	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการเพื่อ พิจารณานอนุมัติ โครงการ	เตรียมงาน ประสานงาน โครงการ	จัดการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำสรุปผล โครงการหรือ มีข้อเสนอแนะ เสนอต่อ เลขาธิการทราบ		
ผลดำเนินการ									
			ต.ค. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	เม.ย. 61	มิ.ย. 61		
ครั้งที่ 1 : กิจกรรมที่ 1 รัฐวิสาหกิจไทยสู่ต้นแบบการทำ ธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน		201,459.40.-	✓	✓	✓	✓ วันที่ 5 เม.ย. 61 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ	อยู่ระหว่าง สรุปรายการ เพื่อส่งใช้เงินยืมและ ทำสรุปผลสัมมนา		
ครั้งที่ 2 : กิจกรรมที่ 2 Pilot Project (HRDD)		120,460.-	✓	✓	✓	✓ วันที่ 19-20 เม.ย. 61 โรงแรมดิวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำสรุปผลสัมมนา		
ครั้งที่ 3 : กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมติดตามความร่วมมือ		631,080.-	✓	✓	✓	✓ วันที่ 1 มิ.ย. 61 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ			
ครั้งที่ 4 : กิจกรรมที่ 4 (ภาคประชาสังคม)		218,670.-	✓	✓	✓	✓ วันที่ 23 ส.ค. 61 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ	จัดทำสรุปผลแล้ว รายงาน ให้ กสม. ทราบ (กสม. บริหาร) วันที่ 2 ต.ค. 61		
ครั้งที่ 5 : กิจกรรมที่ 5 Pilot Project (Follow up)		44,673.-	✓	✓	✓	✓ วันที่ 17-18 ก.ย. 61 โรงแรมดิวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง	อยู่ระหว่างจัดทำ สรุปผล		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการทำงานร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดำเนินงานและจัดให้มีแผนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ กสม. งบประมาณ 1,118,000 บาท (งบบุคลากร) สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)	1,118,000 *งบเดิมขอไป 1,290,000 ได้จริง 1,118,000 (งบบุคลากร)	723,197.91							
			ร.ค. 60	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ส.ค.-ก.ย. 61		
1.1 การเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันตก		270,307.91	มีแผนในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ระบบการทำงานและบุคลากรประจำศูนย์ฯ ภาคตะวันตก	กสม. ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ ภาคตะวันตก	เปิดสถานที่อำนวยความสะดวก	จัดทำรายงานสรุปผลการจัดงานเสนอต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	ได้รับอนุมัติจัดสรรงบบุคลากรเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.พ. 61	2 มี.ค. 61	3 เม.ย. 61	4 พ.ค. 61	5 พ.ค. 61		
1.2 การประสานความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา		257,070.-	จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานและ การเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดประชุม เพื่อเตรียม ความพร้อม ในการจัดการ ประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงาน	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ตามแผน ปฏิบัติการ	จัดทำรายงาน สรุปผล การประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	ได้รับอนุมัติ จัดสรรงบบุคลากร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓ (พ.ค. 61)	✓ (ก.ค. 61)	✓ (ก.ย. 61)		
1.3 โครงการประสาน ความร่วมมือกับองค์กรเอกชน ด้านสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 290,000 บาท	290,000	195,820.- (196,336) ข้อมูลจากคลัง	จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานและ การเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดประชุม เพื่อเตรียม ความพร้อม ในการจัดการ ประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงาน	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ตามแผน ปฏิบัติการ	จัดทำรายงาน สรุปผล การประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓ (เม.ย. 61)	✓ (ก.ค. 61)	✓ (ก.ค. 61)	✓ (ส.ค. 61)	✓ (ก.ย. 61)		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 พ.ย. 60	3 พ.ย. 60	4 พ.ย. 60	5 ธ.ค. 60		
2. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ของกลุ่มชาติพันธุ์ งบประมาณ 117,000 บาท สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย.) (เพิ่มโครงการเมื่อ 17 ต.ค. 60)	117,000 สงคินเงิน 6,880 รหัสกิจกรรม 61M1-21102 ตามหนังสือที่ สม 0002/236 ลงวันที่ 29 มี.ค. 61	110,120.-	กำหนดแผนงาน โครงการหรือ กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดเนื้อหา ในการดำเนินงาน	จัดเตรียม ความพร้อม ในการดำเนินงาน	มีกิจกรรม ตามแผนงาน หรือโครงการ ภายในกำหนด	มีการสรุปผล การจัดกิจกรรม และเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 พ.ย. 60	3 พ.ย. 60	4 ธ.ค. 60	5 ธ.ค.60 - ม.ค.61		
3. โครงการ งานประกาศผล รางวัล “อรรธนารีศวร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560” งบประมาณ 17,500 บาท สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย.) (เพิ่มโครงการเมื่อ 1 เม.ย. 61)	17,500	17,500.-	ประสานงานกับ หน่วยงานร่วมจัด	จัดทำแผน ปฏิบัติการและ การเบิกจ่าย	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการเพื่อ พิจารณาอนุมัติ	จัดกิจกรรมตาม แผนปฏิบัติงานแล้ว เสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผล		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 60	2 พ.ย. 60	3 ธ.ค. 60	4 ธ.ค. 60	5 ธ.ค.60 – เม.ย.61		
4. โครงการรำลึก วนิดา ดันติวิทยพิทักษ์ : 10 ปี ที่จากไป งบประมาณ 100,000 บาท สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย) (เพิ่มโครงการเมื่อ 1 เม.ย. 61)	100,000	100,000.-	ประสานงานกับ หน่วยงานร่วมจัด	จัดทำแผน ปฏิบัติการและ การเบิกจ่าย	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการเพื่อ พิจารณาอนุมัติ	จัดกิจกรรมตาม แผนปฏิบัติงานแล้ว เสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผล		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ม.ค. 61	3 ก.พ. 61	4 มี.ค. 61	5 เม.ย. 61		
5. โครงการเสวนาวิชาการ “การดำเนินการตามหลักการ ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วย ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี ในการเยียวยาและระงับ ข้อพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย งบประมาณ 18,100 บาท สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1) (เพิ่มโครงการเมื่อ 19 ม.ค. 61)	18,100	10,500.-	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำสรุปผล การจัดเสวนา วิชาการเสนอต่อ ผอ.สคส.	จัดทำสรุปผล การจัดเสวนา วิชาการเสนอ ต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.ย. 61	2 ก.ย. 61	3 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	5 ก.ย. 61		
<p>6. โครงการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทบทวนสถานการณ์ และบทเรียนกระบวนการ ตรวจสอบด้านสิทธิชุมชน และฐานทรัพยากร” งบประมาณ 100,000 บาท สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4)</p> <p>(เพิ่มโครงการเมื่อ 5 ก.ย. 61)</p> <p>กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2561</p>	100,000	39,717 ข้อมูลจากคลัง	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม ตามแผน การปฏิบัติงาน	จัดทำผลสรุป การประชุม	เสนอผลการประชุม ต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓			

กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 60	2 มี.ค. 61	3 พ.ค. 61	4 มี.ย. – ส.ค. 61	5 ส.ค. – ก.ย. 61		
1. โครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับภาค 5 ภาค งบประมาณ 2,052,400 บาท (งบบุคลากร) สสค. (1. กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย) (2. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันตก)	2,052,400 *งบเดิมขอไป 2,300,000 ได้จริง 2,052,400 (งบบุคลากร)	1,447,362.40	มีแผนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายระดับภาค	มีการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายระดับภาค (จัดทำโครงการจัดสรรงบประมาณประสานงานเบื้องต้นในการจัดกิจกรรม)	การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	มีกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายระดับภาค ในการส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	มีการรายงานผลการดำเนินการ	ได้รับอนุมัติจัดสรรงบบุคลากร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561	
			ผลดำเนินการ						
- กิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (5 ภาค)									
ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		524,150.-	✓	✓	✓	✓	✓		
ศูนย์ฯ ภาคเหนือ		400,839.80.-	✓	✓	✓	✓	✓		
ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก		219,941.-	✓	✓	✓	✓	✓		
ศูนย์ฯ ภาคใต้		302,431.60.-	✓	✓	✓	✓	✓		
ศูนย์ฯ ภาคตะวันตก	-	-	-	-	-	-	-	มีการเปิดศูนย์แต่ไม่มีการจัดกิจกรรม	

กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค.-ก.พ. 61	2 ม.ค.-ก.พ. 61	3 ม.ค.-ก.พ. 61	4 ก.พ. 61	5 มี.ค.-เม.ย. 61		
<p>1. โครงการในกรอบความร่วมมือสถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) งบประมาณ 833,800 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)</p> <p>วัตถุประสงค์ การประชุมประจำปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (GANHRI) เป็นการประชุมใหญ่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในฐานะที่ กสม. ของไทยเป็นสมาชิก GANHRI การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับสถาบันสิทธิฯ ในระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามพัฒนาการใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินการในประเทศต่อไป</p> <p>- การเข้าร่วมประชุมประจำปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) ในเดือนมีนาคม 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 1 ครั้ง</p>	<p>833,800 สงคินเงิน 366,979.63 รหัสกิจกรรม 61M2-21301 ตามหนังสือที่ สม 0008/331 ลงวันที่ 20 ก.ค. 61</p>	466,820.37	ประสานงานผู้จัดเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/งบประมาณและประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการด้านสารัตถะ/ท่าทีและเอกสารประกอบการประชุม	เข้าร่วมและแสดงบทบาทเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
2. โครงการในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) งบประมาณ 271,700 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)	271,700	214,087.10 ข้อมูลจากคลัง							
			ต.ค. 60	ต.ค.-พ.ย. 60	ต.ค.-พ.ย. 60	พ.ย. 60	ธ.ค.60 - ม.ค.61		
2.1 การประชุม APF ครั้งที่ 22 Biennial Conference ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเทพฯ 1 ครั้ง (สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เป็นเจ้าภาพ)	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ประสานงานผู้จัดเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/งบประมาณและประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการด้านสารัตถะ/ทำที่และเอกสารประกอบการประชุม	เข้าร่วมและแสดงบทบาทเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการสรุปสาระสำคัญของการประชุมให้ประธานกสม. ประกอบการประชุม APF ครั้งที่ 23	
			เม.ย. 61	เม.ย.-พ.ค. 61	พ.ค.-มิ.ย. 61	มิ.ย. 61	ก.ค.-ก.ย. 61		
2.2 การประชุม SEO ของ APF ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (ประมาณเดือน สิงหาคม 2561)	271,700	ค่าใช้จ่ายปรับไปใช้การประชุมประจำปี ครั้งที่ 23	ประสานงานผู้จัดเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/งบประมาณและประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการด้านสารัตถะ/ทำที่และเอกสารประกอบการประชุม	เข้าร่วมและแสดงบทบาทเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
							ได้รับแจ้งจากผู้จัดคาดว่าจะมีการจัดประชุมต้นปี 2562		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ก.ค. 61	2 ก.ค.-ส.ค. 61	3 ส.ค.-ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	5 ก.ย. 61			
2.3 การประชุมประจำปี ครั้งที่ 23 ของ APF ระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน		121,100.-	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการด้าน สารัตถะ/ทำที่ และเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์			
			ผลดำเนินการ							
			✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
			ก.ค. 61	ก.ค.-ส.ค. 61	ส.ค.-ก.ย. 61	ก.ย. 61	ก.ย. 61			
2.4 การเป็นเจ้าภาพ ร่วมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายผู้ประสานงาน ด้านการฝึกอบรมของ APF		20,000.-	มีการกำหนดแผน ในการจัดกิจกรรม พร้อมการจัดสรร งบประมาณ อย่างเหมาะสม	เตรียมความพร้อม ด้านการจัด กิจกรรม	เตรียมการ ด้านสารัตถะ และ logistics	จัดกิจกรรม ได้สำเร็จ ตามเป้าหมาย	มีรายงานสรุป การจัดกิจกรรม ที่ครอบคลุม ประเด็นสำคัญ อย่างครบถ้วน			
			ผลดำเนินการ							
			✓	✓	✓	✓	✓ ดำเนินการแล้ว ตามบันทึก สม 0008/463 ลงวันที่ 28 ก.ย. 61			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
3. โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) งบประมาณ 1,122,400 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ 2)	1,122,400	820,785.34 (811,945.89) ข้อมูลจากคลัง							
			ต.ค. 60	ต.ค.-พ.ย. 60	พ.ย. 60	พ.ย. 60	ธ.ค.60 - ม.ค.61		
3.1 การเข้าร่วมประชุม ในกรอบความร่วมมือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ประจำปี ครั้งที่ 14 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (ประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2560)	235,200	270,101.25	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ ทำทีและเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและแสดง บทบาทเพื่อ แสดงออกถึงการ มีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จ นำเสนอผล การประชุม ให้ กสม. ด้านบริหาร ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.60-ก.ย.61	2 ต.ค.60-ก.ย.61	3 ต.ค.60-ก.ย.61	4 ต.ค.60-ก.ย.61	5 ต.ค.60-ก.ย.61		
3.2 การเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมในกรอบความร่วมมือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี ครั้งที่ 15 ที่กรุงเทพมหานคร (ประมาณ เดือนกันยายน 2561) กำหนดจัดการประชุม วันที่ 13-14 กันยายน 2561	386,700	305,800.-	ประสานงาน สมาชิก SEANF เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ ท่าทีและเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออกถึง การมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
3.3 การเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group) ของกรอบความร่วมมือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กรุงเทพมหานคร (ประมาณ เดือนมกราคม 2561 และ เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 2 ครั้ง)	324,000	234,079.01	ประสานงาน สมาชิก SEANF เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ ทำที่และเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออกถึง การมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			ธ.ค.60 - ก.พ.61	ม.ค.-ก.พ. 61	ม.ค.-ก.พ. 61	ก.พ. 61	มี.ค.-เม.ย. 61		
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ. 61 ณ โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ไฮเทล	162,000	69,345.01.-	✓ แจ้งสมาชิก SEANF ทราบกำหนดการ อย่างเป็นทางการแล้ว ตามหนังสือเชิญ ที่ประธาน กสม. ลงนาม URGENT No.0008/C5 Date 17 January B.E.2561 (2018)	✓ จัดทำบันทึก ขออนุมัติจัดการ ประชุม/ อนุมัติค่าใช้จ่าย รวมทั้งการ จัดเตรียมสถานที่ จัดการประชุม	✓ เตรียมการ ด้านสารัตถะ	✓ เป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุมได้สำเร็จ ตามเป้าหมาย รวมทั้งทำหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุม	✓ จัดทำสรุปผลประชุม เพื่อเสนอต่อ ประธาน กสม. ตามบันทึกที่ สม 0008/381 ลงวันที่ 16 มี.ค. 61		
			เม.ย. 61	เม.ย.-พ.ค. 61	เม.ย.-พ.ค. 61	มิ.ย.-ก.ค. 61	ก.ค.-ส.ค. 61		
ครั้งที่ 2 กำหนดการระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ไฮเทล	162,000	87,134.-	✓ แจ้งสมาชิก SEANF อย่างเป็นทางการแล้ว ตามหนังสือเชิญที่ ประธาน กสม. ลงนาม URGENT No.0008/C140 Date 11 June B.E.2561 (2018)	✓ จัดทำบันทึกขออนุมัติ จัดการประชุม/ อนุมัติค่าใช้จ่าย รวมทั้งการ จัดเตรียมสถานที่ จัดการประชุม	✓ เตรียมการ ด้านสารัตถะ	✓ เป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุมได้สำเร็จ ตามเป้าหมาย รวมทั้งทำหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุม	✓ จัดทำสรุปผลประชุม เพื่อเสนอต่อ ประธาน กสม. ตามบันทึกที่ สม 0008/920 ลงวันที่ 26 ก.ค. 61		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.ย. 61	2 ก.ย. 61	3 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	5 ก.ย. 61		
<p>- การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง กสม. ในฐานะประธาน SEANF ร่วมกับสถาบัน Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) (กิจกรรมเพิ่มขึ้นภายใต้ภารกิจตามแผนงาน) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน : การแก้ไขปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองโดยผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต” (Consultative Workshop on Human Rights Violations and its Cross-border Effect : Addressing the protection gap through extra territorial obligations – ETOs) วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต อ.สุขุมวิท</p>		77,600.-	ประสานงานสมาชิก SEANF เพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/งบประมาณและประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการด้านสารัตถะ/ท่าทีและเอกสารประกอบการประชุม	เข้าร่วมและแสดงบทบาทเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ต.ค.60 - ก.ย.61	2 ต.ค.60 - ก.ย.61	3 ต.ค.60 - ก.ย.61	4 ต.ค.60 - ก.ย.61	5 ต.ค.60 - ก.ย.61			
3.4 การเข้าร่วมประชุมที่จัดโดย สมาชิกของกรอบความร่วมมือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อเฉพาะ ตามแต่ที่เจ้าภาพของการประชุม จะกำหนด (Thematic Issue) - การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Human Rights City and the Role of Local Government on Respecting, Protecting and Fulfilling Human Rights ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2560 ณ เมืองบันเติน ประเทศอินโดนีเซีย	176,500	10,805.08	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ ท่าทีและเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออกถึง การมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์			
			ผลดำเนินการ							✓
			✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้ว ตามบันทึก สม 0008/462 ลงวันที่ 28 ก.ย. 61		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
4. โครงการในกรอบความร่วมมือ ทางด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างคณะกรรมการสิทธิ ของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย สิทธิมนุษยชน (AICHR) กับ สถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งบประมาณ 359,500 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ 2)	359,500 ส่งคืนเงิน 278,159.42 รหัสกิจกรรม 61M2-21304 ตามหนังสือที่ สม 0008/331 ลงวันที่ 20 ก.ค. 61	81,340.58							
			ต.ค.60 - ก.ย.61	ต.ค.60 - ก.ย.61	ต.ค.60 - ก.ย.61	ต.ค.60 - ก.ย.61	ต.ค.60 - ก.ย.61		
4.1 การเข้าร่วมการประชุม เกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศสิงคโปร์	182,000	เนื่องจากคาดว่าจะ จะไม่มีการกิจ เกิดขึ้นจากนี้ ไปจนถึงเดือน กันยายน 2561	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการ ด้านสาร์ตละ/ ทำที่และเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ อยู่ระหว่าง ประสานงาน กับผู้จัดงาน เพื่อทราบ กำหนดการที่แน่นอน						
			ยกเลิกกิจกรรม						
			ส่งคืนเงินงบประมาณ ตามบันทึก สม 0008/331 ลงวันที่ 20 ก.ค. 61 เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีการเกิดขึ้นจากนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน 2561						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ต.ค. 60	3 ต.ค. 60	4 ต.ค. 60	5 พ.ย. - ธ.ค. 60		
42 การประชุมว่าด้วยความร่วมมือ ทางด้านสิทธิมนุษยชน ที่จัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และกลไกสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	177,500	81,340.58	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ ท่าทีและเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	มีรายงาน สรุปผลการ ประชุมที่ ครอบคลุม ประเด็นสำคัญ อย่างครบถ้วน		
			ผลดำเนินการ						
(1) การเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการว่าด้วยการนำแนวทาง สิทธิมนุษยชนมาจัดทำยุทธศาสตร์ระดับ ภูมิภาคเพื่อการประเมิน ผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (AICHR Workshop on Rights-based Approach to Regional Management Strategy for an Effective Environmental Impact Assessment) ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร แห่งสหภาพ เมียนมา		49,886.28	✓	✓	✓	✓	✓	จัดทำสรุปผลประชุม เพื่อเสนอต่อ กสม. ด้านบริหาร ตาม บันทึกที่ สม 0008/1501 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 60	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 61	2 เม.ย. 61	3 เม.ย. 61	4 เม.ย. 61	5 พ.ค. 61		
(2) การประชุมหารือระดับสูง ของ AICHR ว่าด้วยการจัดการเสรีภาพ ในการแสดงออกในยุคข้อมูลข่าวสาร (AICHR High Level Dialogue on the Managing Freedom of Expression in the Information Age) ของ กสม. อังคณา วันที่ 10-13 เมษายน 2561 ณ เมืองเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย		31,454.30	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่าง ๆ	เตรียมการ ด้านสาร์ตละ/ ท่าทีและเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
5. โครงการการเข้าร่วม การประชุมด้านสิทธิมนุษยชน ที่จัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ และองค์กร/และ หน่วยงานต่างประเทศอื่น ๆ งบประมาณ 704,400 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ.1)	704,400	628,060.14 (629,402.96) ข้อมูลจากคลัง							
			ต.ค. 60	ต.ค.-พ.ย. 60	ต.ค.-พ.ย. 60	พ.ย. 60	ธ.ค.60 - มี.ค.61		
5.1 การเข้าร่วมการประชุม United Nations Forum on Business and Human Rights ครั้งที่ 6 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560	704,400	553,354.80	มีกำหนดแผน ในการประชุม พร้อมการจัดสรร งบประมาณ อย่างเหมาะสม	มีการเตรียม ความพร้อม ด้านจัดเตรียม องค์ประกอบ คณะผู้แทนและ ดำเนินการ ด้าน logistics ที่เกี่ยวข้อง	เตรียมการ ด้านสารัตถะ	เข้าร่วม การประชุม ได้สำเร็จ ตามเป้าหมาย	มีรายงาน สรุปผล การประชุม ที่ครอบคลุม ประเด็นสำคัญ อย่างครบถ้วน		
			ผลดำเนินการ						
			✓ สรป. จัดตั้งงบประมาณ สำหรับค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป เข้าร่วมการประชุม	✓ สรป. จัดทำบันทึก กรรพเรียน ประธาน กสม. เสนอองค์ประกอบ และจัดทำอนุมัติ ค่าใช้จ่าย	✓ คณะผู้แทน เป็นผู้ดำเนินการ จัดทำข้อมูล	✓ คณะผู้แทนได้เข้าร่วม การประชุม ตามกำหนดการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	✓ สรุปผลการประชุม แล้วเสร็จ ตามบันทึก ที่ สม 0001/349 ลงวันที่ 13 มี.ค. 61		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 มิ.ย. 61	2 มิ.ย. 61	3 มิ.ย. 61	4 มิ.ย. 61	5 ก.ค. 61		
5.2 การเข้าประชุมระดับโลก OECD ว่าด้วยการประกอบธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อ (Global Forum on Responsible Business Conduct) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิ.ย. 61		74,705.34	มีกำหนดแผน ในการประชุม พร้อมการจัดสรร งบประมาณ อย่างเหมาะสม	มีการเตรียม ความพร้อม ด้านจัดเตรียม องค์ประกอบ คณะผู้แทนและ ดำเนินการ ด้าน logistics ที่เกี่ยวข้อง	เตรียมการ ด้านสารัตถะ	เข้าร่วม การประชุม ได้สำเร็จ ตามเป้าหมาย	มีรายงาน สรุปผล การประชุม ที่ครอบคลุม ประเด็นสำคัญ อย่างครบถ้วน		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ข้อมูลจากคลัง	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ค. 61	2 พ.ค. 61	3 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	5 ก.ย. 61		
<p>6. โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8 ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและชุมชน”</p> <p>งบประมาณ 656,000 บาท สคส.(กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4)</p> <p>(เพิ่มโครงการเมื่อ 1 พ.ค. 61)</p>	<p>656,000</p> <p>ขอเพิ่ม</p> <p>170,000.-</p> <p>รวมเป็น</p> <p>826,000.-</p>	438,433.52	<p>จัดทำแผน</p> <p>การปฏิบัติงาน</p> <p>และการเบิกจ่าย</p> <p>งบประมาณ</p>	<p>เสนอโครงการต่อ</p> <p>เลขาธิการ กสม.</p> <p>เพื่อพิจารณา</p> <p>อนุมัติโครงการ</p>	<p>จัดประชุม</p> <p>ตามแผน</p> <p>การปฏิบัติงาน</p>	<p>จัดทำผลสรุป</p> <p>การประชุมในรูปแบบ</p> <p>ข้อเสนอแนะหรือ</p> <p>มาตรการในการ</p> <p>ส่งเสริมและ</p> <p>คุ้มครอง</p> <p>สิทธิมนุษยชน</p> <p>หรือข้อตกลง</p> <p>ร่วมกันในการหา</p> <p>แนวทางเกี่ยวกับ</p> <p>การลดผลกระทบต่อ</p> <p>ทรัพยากร</p> <p>อันเนื่องมาจาก</p> <p>การดำเนินธุรกิจ</p>	<p>จัดทำรายงาน</p> <p>สรุปผลการ</p> <p>ประชุมเสนอต่อ</p> <p>เลขาธิการ กสม.</p> <p>หรือ กสม.</p>		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 เม.ย. 60	2 พ.ค. 60	3 ส.ค. 60	4 ต.ค. 60	5 มี.ค. 61			
1. โครงการคัดเลือกบุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 งบประมาณ 389,000 บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	389,000	344,200.-	เสนอตั้ง คณะอนุกรรมการ	กำหนดเนื้อหา ในการดำเนินงาน	จัดเตรียม ความพร้อมในการ ดำเนินกิจกรรม	ดำเนินการ จัดกิจกรรม	สรุปผล การจัดกิจกรรม และประเมินผล การจัดกิจกรรม			
			ผลดำเนินการ							✓

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.ย. 60	2 ต.ค. 60	3 พ.ย. 60	4 ธ.ค. 60	5 มี.ค. 61		
2. โครงการจัดงาน วันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2560 งบประมาณ 1,650,000 บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	1,650,000	1,300,000.-	กำหนดแผนงาน	จัดทำโครงการ และเสนอขอ อนุมัติโครงการ	จัดเตรียม ความพร้อมในการ ดำเนินกิจกรรม	ดำเนินการ จัดกิจกรรม	สรุปผล การจัดกิจกรรม และประเมินผล การจัดกิจกรรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย.60 – ก.พ.61	2 ก.พ. 61	3 มี.ค. - ก.ค. 61	4 ก.ค.-ส.ค. 61	5 ก.ย. 61		
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย งบประมาณ 700,000 บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	700,000	377,000 (272,196) ข้อมูลจากคลัง	จัดทำแผน การปฏิบัติงานและ ประชุมหารือกับ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	รวบรวมข้อมูล และเสนอ โครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินการ จัดทำแนวทาง และหลักสูตร สิทธิมนุษยชน เพื่อการสร้างเสริม สิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลาย	มีหลักสูตร สิทธิมนุษยชนและมี ความร่วมมือกับ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือ ด้านการส่งเสริม สิทธิมนุษยชน ร่วมกับ กลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลาย	จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร และกสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ก.พ. 61	3 มี.ค. 61	4 เม.ย.-ก.ค. 61	5 ส.ค.-ก.ย. 61		
4. โครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) (ไม่ใช้งบประมาณ) สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	-	-	จัดทำแผนการปฏิบัติงานและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรในส่วนของสำนักงานฯ เสนอ กสม.	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (HREP)	ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง	จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและเสนอหลักสูตรฝึกอบรมฯ ต่อผู้บริหารและ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ม.ค. 61	2 มี.ค. 61	3 มี.ค.-เม.ย. 61	4 พ.ค.-ส.ค. 61	5 ก.ย. 61			
5. โครงการออกแบบและพัฒนา เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชน งบประมาณ 750,000 บาท (งบบุคลากร) <u>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</u>	750,000 (งบบุคลากร) ครั้งที่ 2/2561		จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานและ งบประมาณ	ดำเนินการ ประชุมหารือ เพื่อรวบรวม ข้อมูลจากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ และงบประมาณ	ดำเนินการตาม กระบวนการ เพื่อออกแบบ และพัฒนา เครื่องมือ เพื่อการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชน	จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร และ กสม.			
			ผลดำเนินการ							
			✓	✓	✓		(มี.ย. - ส.ค. 61)			
ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ที่ สม 0002/725 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากขอโอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากร แล้วสำนักงบประมาณ แจ้งว่า อยู่ในอำนาจของสำนักงาน กสม. แต่เนื่องจากสำนักงานยังไม่ระเบียบให้นำเงินเหลือจ่าย จากปีก่อนไปใช้ได้ จึงไม่สามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้จัดทำโครงการได้										

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
6. โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 1,840,900 บาท (งบบูรณาการ) <small>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3)</small> กิจกรรม : ฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 ครั้ง	1,840,900	1,762,906.96 (1,792,691.96) ข้อมูลจากคลัง	มีแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	เสนอโครงการต่อเลขาธิการกสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการปฏิบัติงาน	จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการฝึกอบรม	รายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ		
ผลดำเนินการ									
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	ก.พ. 61		
ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 ผู้บังคับบัญชา ณ โรงแรมบุรีศรีภูมิ บุติงโฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค. 61	145,100	253,498.96	✓	✓ (ธ.ค. 60)	✓ (29-30 ม.ค. 61)	✓	✓		
ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 61	565,100	483,001.00	✓	✓ (ธ.ค. 60)	✓ (1-2 ก.พ. 61)	✓	✓		
ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 61	565,100	507,683.50	✓	✓ (ธ.ค. 60)	✓ (5-6 ก.พ. 61)	✓	✓		
ครั้งที่ 4 รุ่นที่ 4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ. 61	565,100	518,723.50	✓ (ม.ค. 61)	✓ (ธ.ค. 60)	✓ (8-9 ก.พ. 61)	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 60	2 ม.ค. 61	3 มี.ค. 61	4 พ.ค. 61	5 มิ.ย. 61		
<p>7. โครงการ การจัดงาน วันสตรีสากล 8 มีนาคม หัวข้อ การประกาศเกียรติยศ สตรีนักรบปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 งบประมาณ 320,000 บาท สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5)</p> <p>จัดงานวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร</p>	320,000	320,000	จัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขานุการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดงานและ จัดการประชุม หรือการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผล การจัดงาน และการประชุม หรือการสัมมนา เสนอต่อ เลขานุการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทาง ในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอด ทั้งการแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักสิทธิมนุษยชน	- การจัดทำรายงาน (Small Report) เกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจำเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมจากหลายแหล่ง ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ในการจัดทำรายงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการ - ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับใช้เพื่อการจัดทำรายงานไว้ในแผนปฏิบัติ ปี 2561	- ควรกำหนดการจัดทำรายงาน (Small Report) ไว้ในแผนงานยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กสม. เพื่อจะได้ดำเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์และมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือ แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข
ผลดำเนินการ									
			✓	✓ (ธ.ค. 60)	✓ จัดงาน วันที่ 7 มี.ค. 61 ณ หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร	✓	✓	✓	- สรุปผลการจัดงานเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหารเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 - กสม. มีมติให้นำข้อเสนอแนะไปผนวกรวมกับข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในคราวเดียวกัน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.ค.-ก.ย. 60	2 ก.ค.-ก.ย. 60	3 ส.ค.-พ.ย. 60	4 พ.ย. 60	5 ธ.ค. 60		
8. โครงการจัดทำวารสารวิชาการ งบประมาณ 500,000 บาท <u>สปก. (ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน นางสาวนพวรรณ สุขเจริญ)</u>	500,000	540,340 ปีที่ 2 ฉบับ 2 (ก.ค.-ธ.ค.60) วงเงิน 300,000 บาท	รวบรวมต้นฉบับ	ส่งต้นฉบับ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านประเมิน บทความ	ส่งต้นฉบับให้ เจ้าของบทความ ตรวจทานและ แก้ไขตาม ความเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิ	- จัดทำร่าง ToR - เสนอขอขบเจตงาน จ้างออกแบบ อาร์ตเวิร์คและ จัดพิมพ์วารสารเพื่อ ขอความเห็นชอบจาก เลขาธิการ กสม. - เลขาธิการ กสม. เห็นชอบ ToR จ้าง ออกแบบอาร์ตเวิร์ค และจัดพิมพ์	จัดพิมพ์วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 60)	1. ความล่าช้าในการอ่าน ประเมินบทความ ของผู้ทรงคุณวุฒิ 2. บทความบางส่วน ไม่ผ่านการอ่านประเมิน บทความ 3. คณะทำงานมีการกิจ จำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถ ทำงานด้านวารสารได้ อย่างต่อเนื่อง	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
		ต.ค.60 - มี.ค.61	ต.ค.60 - มี.ค.61	ต.ค.60 - มี.ค.61	เม.ย.-มิ.ย. 61	ก.ค. 61			
		รวบรวมต้นฉบับ	ส่งต้นฉบับ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านประเมิน บทความ	ส่งต้นฉบับให้ เจ้าของบทความ ตรวจทานและ แก้ไขตาม ความเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิ	- จัดทำร่าง ToR - เสนอขอขบเจตงาน จ้างออกแบบ อาร์ตเวิร์คและ จัดพิมพ์วารสารเพื่อ ขอความเห็นชอบจาก เลขาธิการ กสม. - เลขาธิการ กสม. เห็นชอบ ToR จ้าง ออกแบบอาร์ตเวิร์ค และจัดพิมพ์	จัดพิมพ์วารสาร หรือจัดทำเป็น e-Journal เพื่อเผยแพร่ แล้วเสร็จ ประมาณ เดือนกรกฎาคม 2561			
		ผลดำเนินการ							
✓	✓	✓	✓	✓					
		ปีที่ 3 ฉบับ 1 (ม.ค.-ก.ค.61) วงเงิน 200,000 บาท							

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 มี.ค. 61	2 มี.ค. 61	3 มี.ค. 61	4 เม.ย. 61	5 พ.ค. 61		
<p>9. โครงการแข่งขันโต้วสารวาที สิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา งบประมาณ 200,000 บาท สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6)</p> <p>(เพิ่มโครงการเมื่อ 1 เม.ย. 61)</p> <p>จัดการแข่งขันโต้วสารวาทีสิทธิมนุษยชน ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร</p>	200,000	191,413	เสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน โต้วสารวาทีฯ	จัดทำเอกสาร ประกอบการ ประชุม รวมถึง การประชุม คณะกรรมการฯ	ประกาศ รับสมัคร	จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ และคัดเลือก	การแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 เม.ย.-พ.ค. 61	2 มิ.ย. 61	3 ก.ค. 61	4 ส.ค. 61	5 ก.ย. 61			
1. โครงการพัฒนาระบบงาน และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่าย ศูนย์ศึกษา เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน (ไม่ใช้งบประมาณ) <small>สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</small>	-	-	ศึกษาวิเคราะห์ ระบบงานที่ใช้อยู่	ประชุมร่วมกับ กลุ่มงานประเมิน สถานการณ์ สิทธิมนุษยชน เพื่อเก็บรายละเอียด ของความต้องการ พัฒนาระบบฯ	ประชุมร่วมกับ สำนัก/กลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปภาพรวม รายละเอียด ของความต้องการ พัฒนาระบบฯ	การจัดทำ แผนภาพ ของระบบ ที่ต้องการ จะพัฒนา	สรุปภาพรวม ความต้องการ พัฒนาระบบ ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง/ ปัญหา/อุปสรรค เพื่อเสนอ เลขาธิการ กสม. พิจารณาต่อไป			
			ผลดำเนินการ							
			✓	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร ดำเนินการหารือ ร่วมกับกลุ่มงาน ประเมินและรายงาน สถานการณ์ สิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61	✓	สำนักวิจัยและ วิชาการประชุม ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อ รวบรวมข้อมูล ในการประชุม โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ในการติดตาม เฝ้าระวังและ รายงานสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 23-24 ส.ค. 61 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จ. นครปฐม	✓	ดำเนินการจัดทำ สรุปภาพรวม ความต้องการ พัฒนาระบบของ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง/ปัญหา/ อุปสรรค ตาม หนังสือ สวก. ที่ สม 0001/739 ลงวันที่ 28 ก.ย. 61 เพื่อเสนอเลขาธิการ กสม.พิจารณาต่อไป		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.60 – ก.ย.61	2 ต.ค.60 – ก.ย.61	3 ต.ค.60 – ก.ย.61	4 ต.ค.60 – ก.ย.61	5 ต.ค.60 – ก.ย.61		
2. โครงการติดตามสถานการณ์ ข่าวด้านสิทธิมนุษยชน (ไม่ใช้งบประมาณ) <small>สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)</small>	-	-	มีการวางแผน ติดตามสถานการณ์ ข่าวสารด้าน สิทธิมนุษยชน	มีการติดตาม สถานการณ์ข่าวสาร ด้านสิทธิมนุษยชน และจัดทำ สรุปรายงาน	มีการติดตาม สถานการณ์ข่าวสาร ด้านสิทธิมนุษยชน และจัดทำ สรุปรายงาน อย่างน้อยสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง	มีการติดตาม สถานการณ์ข่าวสาร ด้านสิทธิมนุษยชน และจัดทำสรุปร รายงาน โดยมีการจำแนก ตามประเด็นสิทธิ ต่าง ๆ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	มีการติดตาม สถานการณ์ข่าวสาร ด้านสิทธิมนุษยชน และจัดทำสรุปร รายงาน โดยมีการจำแนก ตามประเด็นสิทธิ ต่าง ๆ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งมีการ วิเคราะห์ข่าวและ ข้อเสนอแนะ		
ผลดำเนินการ									
ครั้งที่ 1 : เดือนตุลาคม 2560	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ครั้งที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน 2560	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ครั้งที่ 3 : เดือนธันวาคม 2560	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ครั้งที่ 4 : เดือนมกราคม 2561	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ครั้งที่ 5 : เดือนกุมภาพันธ์ 2561	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ครั้งที่ 6 : เดือนมีนาคม 2561	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ครั้งที่ 7 : เดือนเมษายน 2561	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ครั้งที่ 8 : เดือนพฤษภาคม 2561	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ครั้งที่ 9 : เดือนมิถุนายน 2561	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ครั้งที่ 10 : เดือนกรกฎาคม 2561	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ครั้งที่ 11 : เดือนสิงหาคม 2561	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
ครั้งที่ 12 : เดือนกันยายน 2561	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 61	2 พ.ค. 61	3 พ.ค. 61	4 ก.ค. 61	5 ก.ค. 61		
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน งบประมาณ 220,540 บาท สวก. (กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน)	220,540 สงคืนเงิน 50,000 รหัสกิจกรรม 57M1-11201 ตามหนังสือที่ สม 0004/503 ลงวันที่ 18 ก.ค. 61	118,385.- (117,543.51) ข้อมูลจากคลัง	เป้าหมายเดิม ออกแบบกรอบการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61)	เป้าหมายเดิม เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61)	เป้าหมายเดิม ประสานวิทยากร/เชิญผู้เข้าร่วม/ประสานสถานที่ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61)	เป้าหมายเดิม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61)	เป้าหมายเดิม มีการกึ่งเร่งด่วนต่อเนื่องในการสนับสนุนกิจกรรมพรรคและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (ภารกิจ กสม.) อาทิ การเตรียมการแถลงและชี้แจงรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 - 2560 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เป้าหมายใหม่ (ขอแก้ไข) จัดทำโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	เป้าหมายใหม่ (ขอแก้ไข) เสนอโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	เป้าหมายใหม่ (ขอแก้ไข) ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	เป้าหมายใหม่ (ขอแก้ไข) ดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	เป้าหมายใหม่ (ขอแก้ไข) จัดทำสรุปผลโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
			ผลดำเนินการ						
			✓ ออกแบบกรอบการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	✓ - ประสานวิทยากร/เชิญผู้เข้าร่วม/ประสานสถานที่ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน - เตรียมเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	✓ (มิ.ย. 61) จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เสนอ ผอ. สวก. เพื่อพิจารณาโดยกำหนดดำเนินโครงการฯ ในวันที่ 23-24 ส.ค. 61 *** (เปลี่ยนจากเดิม 23-24 ก.ค. 61 เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจ)	✓ เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	✓ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 23-24 ส.ค. 61 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์นครปฐม จ.นครปฐม โดย - พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน - พัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน - สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน		

กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการส่งเสริม การใช้บริการศูนย์สารสนเทศ สิทธิมนุษยชน กสม. งบประมาณ 287,000 บาท สวท. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร)	287,000 ส่งคืนเงิน 45,306 รหัสกิจกรรม 61M1-11301 ตามหนังสือที่ สม 0004/503 ลงวันที่ 18 ก.ค. 61	186,694.- (241,440) ข้อมูลจากคลัง							
			ต.ค.-ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ม.ค. 61	ก.พ.-มี.ค. 61	มี.ค.-เม.ย. 61		
กิจกรรมที่ 1 การอบรม เพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศ สิทธิมนุษยชนฯ และความรู้ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	10,000.-	9,750.- (ก่อนนี้)	จัดทำแผน การอบรม และการเบิกจ่าย งบประมาณ	จัดเตรียมเนื้อหา และเอกสาร ประกอบการอบรม	เสนอขออนุมัติ การอบรมต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติ	ดำเนินการ จัดอบรม เพื่อส่งเสริม การใช้สารสนเทศ สิทธิมนุษยชนฯ	จัดทำรายงาน สรุปผลการอบรม เพื่อส่งเสริม การใช้สารสนเทศ สิทธิมนุษยชนฯ เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓ (คาดว่าจะดำเนินการ จัดอบรมประมาณ เดือน ก.ค. - ส.ค. 61)	✓ จัดเตรียมเนื้อหาและ เอกสารประกอบ การอบรม	✓ เสนอขออนุมัติ การอบรมต่อ เลขาธิการ กสม. (ตามหนังสือ สวท สม 0004/586 ลงวันที่ 22 ส.ค. 61)	✓ ดำเนินการจัดอบรม “การเขียนอ้างอิง ทางวิชาการของ สำนักงาน กสม.” ในวันที่ 6 ก.ย. 61 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6	✓ จัดทำรายงานสรุปผล การอบรมเพื่อส่งเสริม การใช้สารสนเทศ สิทธิมนุษยชนสำนักงาน กสม. หัวข้อดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สวท. ที่ สม 0004/680 ลงวันที่ 11 ก.ย. 61		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ก.พ. 61	3 ก.พ. 61	4 มี.ค.-ก.ค. 61	5 ส.ค. 61		
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศฯ	50,000	49,755.- ส่งคืน 245.-	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ของ ศูนย์สารสนเทศฯ	เสนอขออนุมัติ ดำเนินการ จัดจ้างทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สารสนเทศฯ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อ พิจารณาอนุมัติ	ดำเนินการ จัดจ้างทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สารสนเทศฯ	ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ส่งมอบงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับ สามารถดำเนินการ ตรวจรับได้	ศูนย์สารสนเทศฯ มีสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ต.ค.-ธ.ค. 60	2 ม.ค.-ก.พ. 61	3 มี.ค. 61	4 มี.ค.-เม.ย. 61	5 เม.ย.-พ.ค. 61			
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	62,000	31,939 ส่งคืน 30,061.-	จัดทำแผน และการเบิกจ่าย งบประมาณ การจัดประชุม/ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุด เพื่อการสร้าง ความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศและ เพื่อส่งเสริม การใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศฯ	ติดต่อ ประสานงาน วิทยากร เพื่อร่วมงาน สัมมนา/ เสวนาวิชาการ	เสนอขออนุมัติ การจัดประชุม/ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุด ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อ พิจารณาอนุมัติ	ดำเนินการ จัดประชุม/ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุด	จัดทำรายงาน สรุปผล การจัดประชุม/ การจัดเสวนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุด เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.			
			ผลดำเนินการ							
			✓	✓	✓	✓	✓	จัดทำแผนและการ เบิกจ่ายงบประมาณ การจัดสัมมนาวิชาการ ด้านห้องสมุดเพื่อการ สร้างความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดเพื่อ ส่งเสริมการใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศฯ	อยู่ระหว่างติดต่อ ประสานงานวิทยากร จำนวน 2 คน เพื่อ ร่วมงานสัมมนาวิชาการ (คาดว่าจะจัดสัมมนา เดือนมิถุนายน 2561)	เลขาธิการ กสม. อนุมัติจัดสัมมนา วิชาการ เรื่อง “รู้เขา รู้เรา สู่การพัฒนา ห้องสมุดอย่างยั่งยืน” ตามหนังสือที่ สม 0004/355 ลงวันที่ 16 พ.ค. 61

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ต.ค.-พ.ย. 60	2 พ.ย. 60	3 พ.ย. 60	4 ธ.ค.60 - ก.พ.61	5 ก.พ. 61			
กิจกรรมที่ 4 การจัดจ้าง บุคคลภายนอกพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศและจัดเตรียม สื่อทรัพยากรเพื่อให้บริการ	165,000	150,000 (ก่อนนี้) เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด 105,000.- ส่งคืน 15,000.-	จัดทำขอบเขต ของงานการจัดจ้าง บุคคลภายนอก พัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ และจัดเตรียม สื่อทรัพยากร เพื่อให้บริการ	เสนอขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้าง บุคคลภายนอก พัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ และจัดเตรียม สื่อทรัพยากร เพื่อให้บริการ ต่อเลขานุการ กสม. เพื่อ พิจารณาอนุมัติ	ดำเนินการจัดจ้าง บุคคลภายนอก พัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ และจัดเตรียม สื่อทรัพยากร เพื่อให้บริการ	ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ส่งมอบงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับ สามารถ ดำเนินการ ตรวจรับได้	ศูนย์สารสนเทศฯ มีทรัพยากร สารสนเทศด้าน สิทธิมนุษยชน ที่พร้อมให้บริการ			
			ผลดำเนินการ							
			✓	✓	✓	✓	✓	เลขานุการฯ อนุมัติ ToR เมื่อ วันที่ 26 พ.ย. 60 ตามหนังสือ สวก. ที่ สม 0004/946 ลงวันที่ 22 พ.ย. 60 จำนวน 150,000 บาท	เลขานุการฯ อนุมัติ จัดจ้างตามหนังสือ สวก. ที่ สม 0004/946 ลงวันที่ 28 พ.ย. 60	ผู้รับจ้างลงนาม ในสัญญาจ้าง เลขที่ 66/2561(จ) ลงวันที่ 1 ธ.ค. 61

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-ธ.ค. 60	2 ม.ค.-มี.ค. 61	3 เม.ย.-มิ.ย. 61	4 ก.ค.-ส.ค. 61	5 ก.ย. 61		
2. โครงการพัฒนางานเอกสาร จดหมายเหตุของสำนักงาน กสม. (ไม่ใช้งบประมาณ) <u>สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ</u> <u>การสื่อสาร)</u>	-	-	มีแผนและ ขอบเขตในการ พัฒนางานเอกสาร จดหมายเหตุของ สำนักงาน กสม.	ดำเนินการจัดทำ หมวดหมู่และ ตารางกำหนด อายุการจัดเก็บ เอกสาร จดหมายเหตุของ สำนักงาน กสม. (ประเภท ภารกิจสนับสนุน)	ดำเนินการจัดทำ หมวดหมู่และ ตารางกำหนด อายุการจัดเก็บ เอกสาร จดหมายเหตุของ สำนักงาน กสม. (ประเภท ภารกิจหลัก)	มีร่างหมวดหมู่ และตาราง กำหนดอายุ การเก็บเอกสาร ของสำนักงาน กสม. เพื่อ นำมาใช้ในงาน จดหมายเหตุ	สำนักงาน กสม. มีหมวดหมู่ และตาราง กำหนดอายุ การเก็บเอกสาร ของสำนักงาน กสม. เพื่อ นำมาใช้ในงาน จดหมายเหตุ		ควรเร่งรัดการพิจารณา หมวดหมู่และตาราง กำหนดอายุจัดเก็บ เอกสารจดหมายเหตุ ของสำนักงาน กสม.
			ผลดำเนินการ						
			✓ นำเสนอแผน และขอบเขต ในการพัฒนาในที่ ประชุมคณะทำงาน จัดทำมาตรฐานการ จัดการเอกสารและ ประเมินคุณค่า ของสำนักงาน กสม. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60	✓ ดำเนินการจัดทำ หมวดหมู่และ ตารางกำหนดอายุฯ (ประเภทภารกิจ สนับสนุน) และอยู่ ระหว่างการพิจารณา ของคณะทำงาน จัดทำมาตรฐานฯ	✓ ดำเนินการจัดทำ ร่างหมวดหมู่และ ตารางกำหนดอายุฯ (ประเภทภารกิจหลัก) และอยู่ระหว่าง การพิจารณาของ คณะทำงานจัดทำ มาตรฐานฯ	✓ มีร่างหมวดหมู่และ ตารางกำหนดอายุ การเก็บเอกสารของ สำนักงาน กสม. เพื่อนำมาใช้ในงาน จดหมายเหตุ	✓ สำนักงาน กสม. มี หมวดหมู่และตาราง กำหนดอายุการเก็บ เอกสารฯ โดยใน การประชุม คณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2561 มติเห็นชอบร่าง หมวดหมู่และตาราง กำหนดอายุการเก็บ เอกสารของ สำนักงาน กสม. และให้ประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป		

กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค. 60	2 ม.ค. – มี.ค. 61	3 เม.ย. 61	4 พ.ค. 61	5 มิ.ย. 61		
1. โครงการเผยแพร่ ข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านสื่อออนไลน์ (ไม่ใช่ใช้งบประมาณ) สวท. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)	-	-	จัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน	เสนอโครงการ/ แผนปฏิบัติงาน	รวบรวมข้อเสนอแนะ ของ กสม. (ซึ่งจัดทำโดยสำนัก วิจัยและวิชาการ) และเรื่องตอบกลับ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	จัดทำ ต้นฉบับหนังสือ เพื่อเปลี่ยนแปลง เป็น E-book	เผยแพร่ E-book ลงในเว็บไซต์ สำนักงาน กสม.	-	-
			ผลดำเนินการ						
			✓	ได้รับอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61 อ้างที่ สม 0004/61 ลงวันที่ 23 ม.ค. 61 ขออนุมัติโครงการฯ	✓	(ก.พ. – มี.ค. 61) ดำเนินการจัดทำต้นฉบับ เรียบร้อยแล้ว และ ได้อนุมัติเผยแพร่ หนังสือประมวล ข้อเสนอแนะฯ ผ่านสื่อออนไลน์ ตามที่ สม 0004/220 ลงวันที่ 21 มี.ค. 61	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ธ.ค.60 – ม.ค.61	3 ก.พ.61 - ก.ย.61	4 พ.ย.60 - ก.ย.61	5 ก.ย.61		
2. โครงการจัดจ้างพิมพ์และทำอาร์ตเวิร์กจดหมายข่าว มุมมองสิทธิ์ งบประมาณ 600,000 บาท สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)	600,000	472,680	กำหนดประเด็น กลุ่มเป้าหมาย และจัดทำ โครงการ	เสนอโครงการ เลขธิการอนุมัติ โครงการและ จัดจ้างพิมพ์และ ทำอาร์ตเวิร์ก	ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ ตามแผนการ ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ประเมินผลการ ดำเนินโครงการ	สรุปผลโครงการ และเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา	ได้รับจัดสรรงบประมาณ คงเหลือ ปี 2560 ต้องรอกการอนุมัติ ขยายการจัดเก็บ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานตามโครงการ ได้ในไตรมาสแรก	ควรได้รับการจัดสรร งบประมาณ รหัสกิจกรรม ในปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินโครงการ ผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
			ผลดำเนินการ						
ฉบับที่ 1 : เดือนตุลาคม 2560			✓	✓	✓	✓	✓		
ฉบับที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน 2560			✓	✓	✓	✓	✓		
ฉบับที่ 3 : เดือนธันวาคม 2560			✓	✓	✓	✓	✓		
ฉบับที่ 4 : เดือนมกราคม 2561			✓	✓	✓	✓	✓		
ฉบับที่ 5 : เดือนกุมภาพันธ์ 2561			✓	✓	✓	✓	✓		
ฉบับที่ 6 : เดือนมีนาคม 2561			✓	✓	✓	✓	✓		
ฉบับที่ 7 : เดือนเมษายน 2561			✓	✓	✓	✓	✓		
ฉบับที่ 8 : เดือนพฤษภาคม 2561			✓	✓	✓	✓	✓		
ฉบับที่ 9 : เดือนมิถุนายน 2561			✓	✓	✓	✓	✓		
ฉบับที่ 10 : เดือนกรกฎาคม 2561			✓	✓	✓	✓	✓		
ฉบับที่ 11 : เดือนสิงหาคม 2561			✓	✓	✓	✓	✓		
ฉบับที่ 12 : เดือนกันยายน 2561			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ธ.ค. 60	2 ธ.ค. 60	3 ม.ค.61 - ก.ย.61	4 ก.ค.61 - ก.ย.61	5 ก.ย.61			
3. โครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของ กสม. ตาม พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. งบประมาณ 900,000 บาท สสส. (กลุ่มงานสารนิเทศ)	900,000	877,245.-	กำหนดประเด็น กลุ่มเป้าหมาย และจัดทำ โครงการ	เสนอโครงการ เลขานุการฯ กสม. อนุมัติโครงการ	ดำเนินโครงการ ตามแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ประเมินผลการ ดำเนินโครงการ	สรุปผลโครงการ และเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา	ได้รับการจัดสรร งบประมาณคงเหลือ ปี 2560 ซึ่งต้องรอการ อนุมัติขยายการจัดเก็บ จึงยังไม่สามารถดำเนินงาน ตามโครงการได้ใน ไตรมาสแรก		
			ผลดำเนินการ							
สื่อสิ่งพิมพ์										
1. หนังสือ พ.ร.ป. กสม.		187,785.-	✓	✓	✓	✓	✓	- สื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่าง การจัดทำเนื้อหา - ชุดนิทรรศการอยู่ในระหว่าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
2. แผ่นพับ พ.ร.ป. กสม.			✓	✓	✓	✓	✓			
3. ชุดนิทรรศการ พ.ร.ป. กสม. ครั้งที่ 1 จำนวน 6 ชุด			28,890.-	✓	✓	✓	✓		✓	
4. ชุดนิทรรศการ พ.ร.ป. กสม. ครั้งที่ 2 จำนวน 3 ชุด			14,445.-	✓	✓	✓	✓		✓	
5. หนังสือนิทานส่งเสริม สิทธิเด็ก ตาม พ.ร.ป.			296,925.-	✓	✓	✓				
สื่อดิจิทัล										
- Infographic		99,200.-	✓	✓	✓	✓	✓			
- วีดิทัศน์		250,000.-	✓	✓	✓	✓	✓			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค. 60	2 ธ.ค. 60	3 ต.ค.60 - ก.ย.61	4 ก.ค.61 - ก.ย.61	5 ก.ย.61		
4. โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน รูปแบบเอกสารและสิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน งบประมาณ 1,000,000 บาท สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)	1,000,000	1,123,766	กำหนดประเด็น กลุ่มเป้าหมาย และจัดทำ โครงการ	เสนอโครงการ เลขาธิการฯ กสม. อนุมัติโครงการ	ดำเนินโครงการ ตามแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ประเมินผลการ ดำเนินโครงการ	สรุปผลโครงการ และเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา	ได้รับการจัดสรร งบประมาณคงเหลือ ปี 2560 ต้องรอการอนุมัติ ขยายการจัดเก็บ จึงยังไม่สามารถ ดำเนินงานตามโครงการ ได้ในไตรมาสแรก	
			ผลดำเนินการ						
สื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์									
1. หนังสือ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
2. เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อความสิทธิมนุษยชน	53,500	53,500	✓	✓	✓	✓	✓		
3. กระเป๋าผ้า	200,000	195,000	✓	✓	✓	✓	✓		
4. ป้ายนิทรรศการ	8,000	7,704	✓	✓	✓	✓	✓		
5. แผ่นพับชุด TRUST	97,770	97,770	✓	✓	✓	✓	✓		
6. หนังสือพระมหากษัตริย์ฯ	-	144,450	✓	✓	✓	✓	✓		
7. กระเป๋าผ้า	-	60,990	✓	✓	✓	✓	✓		
8. พัดสปริง	-	65,270	✓	✓	✓	✓	✓		
9. ปากกา	-	66,982	✓	✓	✓	✓	✓		
10. แผ่นพับศูนย์ฯ ภาคตะวันตก	-	32,100	✓	✓	✓	✓	✓		
สื่อโสตทัศน									
- Infographic	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
- วีดิทัศน์	-	400,000	✓	✓	✓	✓	✓		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์ที่ 5.1 : ปรับปรุงกระบวนการทำงานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ต.ค. 60	3 ต.ค.60 - ก.ย.61	4 พ.ย.60 - ก.ย.61	5 ธ.ค.60 - ก.ย.61		
1. โครงการจัดทำระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. ตามร่าง พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. งบประมาณ 300,000 บาท สกค. (กลุ่มงานนิติการ) ผลการปฏิบัติงาน - มีระเบียบ ประกาศ กสม. ที่ต้องจัดทำจำนวน 34 ฉบับ - ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายที่ 1-3 และบางส่วนตามเป้าหมายที่ 4-5 เสนอ กสม. เห็นชอบแล้ว จำนวน 26 ฉบับ รอเสนอ กสม. 2 ฉบับ อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะทำงานฯ 6 ฉบับ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จำนวน 21 ฉบับ	300,000	284,278.60	จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	เสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/สัมมนาตามแผนการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำร่างระเบียบข้อกำหนดและประกาศเสนอ กสม.	ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่	จัดลำดับความสำคัญของระเบียบ	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	ดำเนินงานแล้วในบางส่วน		
จัดทำร่างระเบียบข้อกำหนดและประกาศ จำนวน 21 ฉบับ 1. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นของสำนักงาน กสม. พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 มกราคม 2561) 2. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 มกราคม 2561) 3. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม 2561) 4. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) 5. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561) 6. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561) 7. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม กสม. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงาน กสม. พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561) 8. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางของบุคคลซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคำ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561) 9. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำ กสม. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำประธาน กสม. พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561) 10. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการประชุม กสม. พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2561)									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ต.ค. 60	3 ต.ค.60 - ก.ย.61	4 พ.ย.60 - ก.ย.61	5 ธ.ค.60 - ก.ย.61		
			จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ สัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำร่างระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศ เสนอ กสม.	ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา และเผยแพร่		
ผลดำเนินการ									
			✓	✓	✓	✓	ดำเนินงานแล้ว ในบางส่วน		
จัดทำร่างระเบียบข้อกำหนดและประกาศ จำนวน 21 ฉบับ 11. ข้อกำหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 มีนาคม 2561) 12. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยคุณสมบัติวิธีการสรรหาและการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มีนาคม 2561) 13. ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มีนาคม 2561) 14. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 พฤษภาคม 2561) 15. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2561) 16. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2561) 17. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม 2561) 18. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม 2561) 19. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการลาของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม 2561) 20. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กันยายน 2561) 21. ระเบียบ กสม. ว่าด้วยว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กันยายน 2561)									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค.60 – ม.ค.61	2 ก.พ.-มี.ค. 61	3 เม.ย.-พ.ค. 61	4 มิ.ย.-ก.ค. 61	5 ส.ค.-ก.ย. 61		
2. โครงการบริหารจัดการ สารบบสำนวน งบประมาณ 187,000 บาท กตส. (กลุ่มงานติดตามและสารบบสำนวน) <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> เพิ่มสำนวน กสม. จำนวน 650 สำนวน <u>ตัวชี้วัด</u> จำนวนสำนวนที่ได้ดำเนินการ แต่ละงวดไม่น้อยกว่า 60 สำนวน <u>หมายเหตุ :</u> 1 สำนวน = 1 เรื่อง	187,000	187,000 รวมค่าใช้จ่าย ระหว่างเดือน ธ.ค.60 – ก.ย.61 เดือนละ 16,800 บาท 168,000 (ข้อมูลจากคลัง)	130 เรื่อง	260 เรื่อง	390 เรื่อง	520 เรื่อง	650 เรื่อง	เครื่องที่ใช้สแกนค่อนข้างช้า ทำให้ประสิทธิภาพ การทำงานลดลง	กตส. ได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องใหม่แล้ว โดยคาดว่าจะได้รับ เครื่องสแกนเนอร์ ในเดือน ตุลาคม 2562
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			1	2	3	4	5				
3. โครงการพัฒนาระบบ การจัดทำข้อเสนองานวิจัย ประกอบการเสนอขอ งบประมาณประจำปีและการ จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา งบประมาณ 230,000 บาท สวก. (กลุ่มงานวิจัยสหวิชาชีพ)	230,000 สงคินเงิน 45,000 รหัสกิจกรรม 60T4-81103 ตามหนังสือที่ สม 0004/503 ลงวันที่ 18 ก.ค. 61	130,655 ข้อมูลจากคลัง						-	-		
			ต.ค.60 - มี.ค.61	เม.ย.-ส.ค. 61	เม.ย.-ส.ค. 61	เม.ย.-ส.ค. 61	ก.ย. 61				
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการ เพื่อจัดทำข้อเสนองานวิจัย และการจัดทำขอบเขตงานจ้าง ที่ปรึกษา	65,000	33,155.-	ศึกษาและประมวล สถานการณ์ สิทธิมนุษยชนเบื้องต้น จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ	จัดทำประเด็น ที่ควรพัฒนาเป็น ข้อเสนองานวิจัย	จัดให้มีการระดมการ ปรึกษาหารือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ/ หรือเดินทางลงพื้นที่ (หากจำเป็น)	จัดทำข้อเสนองานวิจัย ประกอบการเสนอขอ งบประมาณประจำปี	เสนอผู้บริหาร ให้ความเห็นชอบ				
			ผลดำเนินการ								
			✓ - ศึกษาวิเคราะห์ งานวิจัยของ กสม. ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน - จัดประชุมเพื่อ ความเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อร่าง ขอบเขตของงานจ้าง ที่ปรึกษาโครงการ ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำ ข้อเสนอแนะ นโยบายหรือ มาตรการเพื่อ คุ้มครองและ ส่งเสริมสิทธิ ของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 จำนวน 1,265 บาท	✓	✓ - จัดให้มีการปรึกษาหารือ และร่วมกันพัฒนาการ จัดทำข้อเสนองานวิจัย ร่วมกับศูนย์ศึกษาและ ประสานงานด้าน สิทธิมนุษยชนภาคใต้ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 61 (9,050 บาท) - จัดให้มีการปรึกษาหารือ และร่วมกันพัฒนาการ จัดทำข้อเสนองานวิจัย ร่วมกับศูนย์ศึกษาและ ประสานงานด้าน สิทธิมนุษยชนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 มี.ย. 61 (14,890 บาท) - จัดประชุมเพื่อพิจารณา ขอบเขตข้อเสนองานวิจัย ประกอบการเสนอขอ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 61 (7,950 บาท)	✓ มีการจัดทำร่าง ข้อเสนองานวิจัย ประกอบการเสนอ ของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Concept Proposal) จำนวน 8 เรื่อง	✓ เลขานุการ กสม. เห็นชอบข้อเสนอ งานวิจัย ประกอบการเสนอ ของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 เรื่อง ตามหนังสือ สวก. ที่ สม 0004/699 ลงวันที่ 14 ก.ย. 61				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60-ก.ย. 61	2 ม.ค. 61	3 ก.พ. 61	4 ก.พ. 61	5 ก.พ.-ก.ย. 61		
กิจกรรมที่ 2 การจ้างบุคคลภายนอก เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา ระบบการจัดทำข้อเสนองานวิจัย ประกอบการเสนอขอของงบประมาณ ประจำปี และการจัดทำขอบเขต งานจ้างที่ปรึกษา (คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวนเงิน 45,000 บาท)	120,000	97,500.-	เสนอโครงการ เพื่อขอ ความเห็นชอบ ในการจัดจ้าง บุคคลภายนอก	จัดทำขอบเขต งานจ้างบุคลากร ภายนอก	ขอบเขตงานจ้าง ได้รับการอนุมัติ	หาผู้รับจ้างพร้อม ทำสัญญาจ้าง	ตรวจรับงานจ้าง		
			ผลดำเนินการ						
			✓ (ต.ค.60 - ก.ย.61) ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง บุคคลภายนอกเพื่อ สนับสนุนโครงการ พัฒนาระบบ การจัดทำข้อเสนอ งานวิจัยประกอบการ เสนอขอของประมาณ ประจำปีและ การจัดทำขอบเขต งานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 61	✓ (เม.ย.-ส.ค. 61)	✓ (เม.ย.-ส.ค. 61)	✓ (เม.ย.-ส.ค. 61) จ้างบุคคลภายนอก สนับสนุนโครงการ 1 ราย ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 74/2561 ลงวันที่ 1 ก.พ. 61 - 30 ก.ย. 61 (น.ส. นิตรา จินดาภูลย์) จำนวนเงิน 120,000 บาท	✓ (ก.ย. 61) - ตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1-6 - บุคคลภายนอก สนับสนุนโครงการ ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 61		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 61	2 พ.ค. 61	3 มิ.ย.-ส.ค. 61	4 ส.ค.-ก.ย. 61	5 ก.ย. 61		
<p>4. โครงการศึกษาบทบาทหน้าที่และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรอิสระอื่น งบประมาณ 50,000 บาท สกค. (กลุ่มงานเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล 2)</p> <p>หมายเหตุ: ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – เดือนกันยายน 2561 (เมื่อร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ. ขององค์กรอิสระอื่น แล้วแต่กรณีมีผลใช้บังคับ)</p> <p>ผลการปฏิบัติงาน - เสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. พิจารณาอนุมัติโครงการ</p>	<p>50,000</p> <p>ส่งคืนเงิน</p> <p>45,000</p> <p>รหัสกิจกรรม</p> <p>60T4-81104</p> <p>ตามหนังสือที่</p> <p>สม 0007/583</p> <p>ลงวันที่</p> <p>9 ส.ค. 61</p>	700.-	<p>จัดทำแผน</p> <p>การปฏิบัติงาน</p> <p>และการ</p> <p>เบิกจ่าย</p> <p>งบประมาณ</p>	<p>เป้าหมายเดิม (เสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61)</p> <p>เป้าหมายใหม่ (ขอแก้ไข) กำหนดหัวข้อการศึกษาหลักกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง/ร่างเค้าโครง</p>	<p>เป้าหมายเดิม ศึกษาหลักกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง/จัดการปรึกษาหารือ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61)</p> <p>เป้าหมายใหม่ (ขอแก้ไข) เสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ</p>	<p>จัดทำรายงาน</p> <p>สรุปผล</p> <p>การประชุม/ การสัมมนา</p> <p>เสนอต่อ</p> <p>เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.</p>	<p>จัดทำ</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>มาตรการ</p> <p>หรือแนวทาง</p> <p>ในการปฏิบัติ</p> <p>หน้าที่ของ</p> <p>คณะกรรมการ</p> <p>สิทธิมนุษยชน</p> <p>แห่งชาติเกี่ยวกับ</p> <p>หน้าที่และอำนาจ</p> <p>ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หรือสัมพันธ์กับ</p> <p>องค์กรอิสระอื่น</p>	-	-
			ผลดำเนินงาน						
			✓	✓	✓	✓			
					<p>จัดประชุมหรือภายใน</p> <p>จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 61</p>				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.พ. 61	2 ก.พ. - มี.ค. 61	3 มี.ค. - เม.ย. 61	4 พ.ค. 61	5 มิ.ย. 61		
5. โครงการจัดทำคู่มือ ปฏิบัติหน้าที่และอำนาจ ตามร่าง พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. (ไม่ใช้งบประมาณ) สคส. (ฝ่ายช่วยอำนาจ)	-	-	ตั้งคณะทำงาน	จัดเตรียมข้อมูล และงานด้าน เอกสารต่าง ๆ	ดำเนินการ จัดประชุม	(ร่าง) คู่มือ การปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบ การละเมิด สิทธิมนุษยชน	คู่มือ การปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบ การละเมิด สิทธิมนุษยชน		
			ผลดำเนินงาน						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ม.ค. 61	3 มี.ค.-ก.พ. 61	4 เม.ย. 61	5 พ.ค. 61		
6. โครงการเผยแพร่หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 100,000 บาท สกค. (กลุ่มงานนิติการ) ผลการปฏิบัติงาน - ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ	100,000	- ขอคืนงบประมาณ ตามรหัสกิจกรรม 60M2-81105 เนื่องจากดำเนินการ ร่วมกับการจัดประชุม ผู้แทนขององค์กร เอกชนหรือผู้แทน สภาวิชาชีพเพื่อ เลือกกันเองเป็น กรรมการสรรหา กรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ รหัสกิจกรรม 611T4-40200047 จึงไม่มีความจำเป็น ต้องใช้จ่ายเงิน งบประมาณนี้ ตามหนังสือที่ สม 0007/230 ลงวันที่ 13 มี.ค. 61	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ เตรียมการ สัมมนา ตามแผนการ	จัดการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำเอกสาร สรุปโครงการ เสนอสำนักงาน	-	-
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ก.พ. 61	3 มี.ค. 61	4 เม.ย. 61	5 พ.ค. 61		
<p>7. โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อม ในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย งบประมาณ 60,000 บาท <u>สกค. (กลุ่มงานเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล 1)</u></p> <p>ผลการปฏิบัติงาน - ได้ดำเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ 1-5 แล้ว โดยจัดงานสัมมนา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงาน กสม. และได้สรุปผลการสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. แล้ว</p>	60,000	<p>11,300 งบประมาณ คงเหลือ 48,600.-</p> <p>(11,180) ข้อมูลจากคลัง</p>	ศึกษาเอกสาร และวางกำหนด รูปแบบการ ประชุม	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอขออนุมัติ ดำเนินโครงการ ต่อ เลขาธิการ กสม.	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผล การฝึกอบรม เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.	-	-
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-ธ.ค. 60	2 ม.ค.-มี.ค. 61	3 เม.ย.-พ.ค. 61	4 มิ.ย.-ก.ค. 61	5 ส.ค.-ก.ย. 61		
8. โครงการกลั่นกรอง และตรวจสอบมาตรฐาน รายงานผลการพิจารณา หรือผลการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนของ กสม. ในกรณีมีมติให้ยุติเรื่อง งบประมาณ 300,000 บาท สพค. (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	300,000	225,000 ข้อมูลจากคลัง	ส่งงาน งวดที่ 1 31 ต.ค. 60 จำนวน 72 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 4 30 ม.ค. 61 จำนวน 58 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 7 30 เม.ย. 61 จำนวน 86 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 9 30 มิ.ย. 61 จำนวน 75 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 11 31 ส.ค. 61 จำนวน .. เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	-	-
			ส่งงาน งวดที่ 2 30 พ.ย. 60 จำนวน 61 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 5 28 ก.พ. 61 จำนวน 59 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 8 31 พ.ค. 61 จำนวน 51 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 10 31 ก.ค. 61 จำนวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 12 30 ก.ย. 61 จำนวน .. เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท		
			ส่งงาน งวดที่ 3 30 ธ.ค. 60 จำนวน 61 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 6 30 มี.ค. 61 จำนวน 56 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท					
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.พ. 61	2 เม.ย. 61	3 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	5 มิ.ย. 61		
9. โครงการเสริมทักษะ การเป็นวิทยากรกระบวนการ ด้านสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 281,700 บาท สสค. (ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก)	281,700	206,684	มีการกำหนด ประเด็นเนื้อหา	มีการจัดทำ รายละเอียด โครงการและ แผนปฏิบัติการ	โครงการผ่านการ อนุมัติหลักการ	ดำเนินโครงการ ตามแผน ที่กำหนด	มีการสรุปผล การดำเนินงาน และเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 60	2 ธ.ค.60 - ม.ค.61	3 ม.ค.-พ.ค. 61	4 พ.ค.-มิ.ย. 61	5 ก.ค. 61		
<p>1. โครงการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. กสม. พ.ศ. งบประมาณ 1,600,000 บาท สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนาศูนย์กลาง)</p> <p>จัดฝึกอบรม จำนวน 11 วัน ดังนี้ วันที่ 20 , 23 , 26 กรกฎาคม 2561 วันที่ 2 , 3 , 6 , 9 , 10 , 15 , 16 , 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</p>	<p>1,600,000 ปรับลด งบประมาณ คงเหลือ 789,000</p>	785,000	แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำหลักสูตร การพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย ประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กสม.	ดำเนินการ จัดประชุม พิจารณา กรอบโครงสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม	1. จัดทำขอบเขต เนื้อหารายวิชา 2. จัดทำขอบเขต งานจ้างและ ดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ	ดำเนินการ จัดฝึกอบรม	สรุปผล การฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-ธ.ค. 60	2 ม.ค. 61	3 ม.ค.-มี.ค. 61	4 มี.ค. 61	5 เม.ย. 61		
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล DPIS ของสำนักงาน กสม. งบประมาณ 8,000 บาท <u>สกท. (กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล)</u>	8,000 ส่งคืนเงิน 1,760 รหัสกิจกรรม 61M2-81202 ตามหนังสือที่ สม 0001.04/71 ลงวันที่ 14 มี.ค. 61	6,240	- รวบรวมข้อมูล และความจำเป็น ในการอบรม - สร้างหลักสูตร - เสนอโครงการ ขออนุมัติ	ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	จัดเตรียม การฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร สถานที่ เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ	ดำเนินการ ฝึกอบรม	ประเมินผล โครงการ	1. อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม เป็นรุ่นที่เก่าและมีความล่าช้า เกิดปัญหาอุปสรรคในการ ฝึกปฏิบัติ 2. โปรแกรมระบบ DPIS ที่ใช้ ในการฝึกอบรมเป็นเวอร์ชัน ที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน และ ศูนย์ IT ยังไม่สามารถปรับปรุง ระบบที่เป็นปัจจุบันได้ จึงเกิดปัญหา อุปสรรค ในการฝึกนำข้อมูลลงในระบบ และการประมวลผลจริง	
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
3. การส่งบุคลากรอบรม กับหน่วยงานภายนอก งบประมาณ 758,714 บาท สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนาศักยภาพ) ดำเนินการช่วงเวลา (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) * ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก 500,000 บาท เป็น 758,714 บาท ตามหนังสือที่ สม 0001/315 * ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 5,450 บาท ครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 2,789 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 766,953 บาท	766,953.-	766,952.90.-	พิจารณา และแจ้งเวียน หลักสูตรอบรม	เสนอเลขาธิการฯ พิจารณา คัดเลือก/อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผล การคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบและ ขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผล การคัดเลือก ให้ผู้สมัคร ของสำนักงาน กสม. ทราบ และติดตาม รายงานผล การฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						
1. ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน	28,000	28,000	(ก.พ. 60) ✓	(ก.พ. 60) ✓	(ก.พ.-ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓		
2. การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)	-	-	(เม.ย. 60) ✓	(ส.ค. 60) ✓	(พ.ค.-ส.ค. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓		
3. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปรม.)	204,250 (ค่าธรรมเนียม 120,000 บาท ศึกษาดูงาน 84,250)	204,250	(ส.ค. 60) ✓	(ส.ค. 60) ✓	(ส.ค.-ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓		
4. การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.13)	-	-	(ก.ย. 60) ✓	(ก.ย.-ต.ค. 60) ✓	(ต.ค. 60) ✓	(ต.ค. 60) ✓	(ต.ค. 60) ✓		
5. Facilitators' Training Blended Learning Course (หลักสูตรของ สรป.)	4,070	4,070	(ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓	(พ.ย.-ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค.60 - มี.ค.61) ✓		
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF (APF Communications Network Collaboration) (หลักสูตรของ สรป.)	-	-	-	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(ธ.ค.60 - มี.ค.61) ✓		
7. ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)	-	-	(ต.ค. 60) ✓	(ต.ค. 60) ✓	(ต.ค.-พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓		
8. การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.9)	90,000 ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ	90,000	(ต.ค. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณา และแจ้งเวียน หลักสูตรอบรม	เสนอเลขาธิการฯ พิจารณา คัดเลือก/อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผล การคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบและ ขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผล การคัดเลือก ให้ผู้สมัคร ของสำนักงาน กสม. ทราบ และติดตาม รายงานผล การฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง	-	-	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย.-ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓		
10. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรองสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง	-	-	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓		
11. การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครองประจำปี 2561	-	-	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย.-ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓		
12. นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)	180,000 (ฝึกอบรม ภายในประเทศ 90,000 ศึกษาดูงาน 90,000)	180,000	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย.-ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓		
13. นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)	-	-	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย.-ธ.ค. 60) ✓	(ม.ค. 61) ✓	(ม.ค. 61) ✓		
14. โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ	7,848 บ. x 3 คน	23,544	(พ.ย. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓		
15. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560	3,000 (ค่าลงทะเบียน)	3,000	(พ.ย. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณา และแจ้งเวียน หลักสูตรอบรม	เสนอเลขาธิการฯ พิจารณา คัดเลือก/อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผล การคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบและ ขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผล การคัดเลือก ให้ผู้สมัคร ของสำนักงาน กสม. ทราบ และติดตาม รายงานผล การฝึกอบรม		
ผลดำเนินการ									
16. ทักษะวิทยากรกระบวนการ	2,600	2,600	(ม.ค. 61) ✓	(ม.ค. 61) ✓	(ม.ค. 61) ✓	(ม.ค. 61) ✓	(ม.ค. 61) ✓		
17. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการ ยุติธรรม รุ่นที่ 3 (ศวธ.3)	-	-	(ม.ค. 61) ✓	(ม.ค. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓		
18. หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง	103,750 x 2 คน (ประมาณการค่าใช้จ่าย ตามโครงการ)	231,488.90 อยู่ระหว่างอบรม	(ส.ค. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60 – ม.ค. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓		
19. โครงการพัฒนาแหล่งเพศภาวะและความ หลากหลาย	-	-	(ก.พ. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓		
20. นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 2	-	-	(ก.พ. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓	(มี.ค. 61) ✓	(มี.ค. 61) ✓		
21. นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5	-	-	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60 – ม.ค. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓		
22. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 4	-	-	(ก.พ. 61) ✓	(ก.พ. 61) ✓	(ก.พ. – มี.ค. 61) ✓	(เม.ย. 61) ✓	(พ.ค. 61) ✓		
23. โครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัย (โครงการฝึกอบรม “วิทยากร หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”)	-	-	(ม.ค. 61) ✓	(ม.ค. 61) ✓	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ				
24. โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและ คดีปกครองเพื่อการบริหารราชการที่ดี หลักสูตรที่ 1 เรื่อง การใช้ดุลพินิจและวิธีปฏิบัติ ราชการของฝ่ายปกครอง	-	-	(ก.พ. 61) ✓	(ก.พ. - มี.ค. 61) ✓	เลขาธิการฯ พิจารณางดส่งบุคลากรเข้าอบรม เนื่องจากงบประมาณ สำหรับส่งบุคลากรเข้าอบรมหน่วยงานภายนอกหมดแล้ว				
25. โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐประจำปี 2561			(ก.พ. 61) ✓	(มี.ค. 61) ✓	(มี.ค. 61) ✓	(มี.ค. 61) ✓	(มี.ค. 61) ✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณา และแจ้งเวียน หลักสูตรอบรม	เสนอเลขาธิการฯ พิจารณา คัดเลือก/อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผล การคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบและ ขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผล การคัดเลือก ให้ผู้สมัคร ของสำนักงาน กสม. ทราบ และติดตาม รายงานผล การฝึกอบรม		
ผลดำเนินการ									
26. Human Rights รากฐานความรู้ของคน ยุติธรรม รุ่นที่ 2	-	-	(มี.ค. 61) ✓	(มี.ค. 61) ✓	(มี.ค. - เม.ย. 61) ✓	(เม.ย. 61) ✓	(เม.ย. 61) ✓		
27. สัมมนาวิชาการ เรื่อง นโยบายการบริหาร การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	(มี.ค. 61) ✓	(เม.ย. 61) ✓	(เม.ย. 61) ✓	(เม.ย. 61) ✓	(เม.ย. 61) ✓		
28. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 22	-	-	(เม.ย. 61) ✓	(เม.ย. 61) ✓	เลขาธิการฯ พิจารณางดส่งบุคลากรเข้าอบรม เนื่องจากไม่มี ผู้มีความสมบัติเหมาะสม				
29. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2561	-	-	(เม.ย. 61) ✓	(เม.ย. 61) ✓	ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมได้ เนื่องจากมีผู้สมัคร เต็มจำนวนแล้ว				
30. หลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	(พ.ค. 61) ✓	(พ.ค. 61) ✓	(พ.ค. 61) ✓	(มิ.ย. 61) ✓	(มิ.ย. 61) ✓		
31. หลักสูตร Crime Prevention การป้องกัน อาชญากรรมกับการอำนวยความสะดวก ในสังคม	-	-	(มิ.ย. 61) ✓	(มิ.ย. 61) ✓	(มิ.ย. 61) ✓	(ก.ค. 61) ✓	(ก.ค. 61) ✓		
32. โครงการอบรม”เพื่อการพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”	-	-	(มิ.ย. 61) ✓	(ก.ค. 61) ✓	ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมได้ เนื่องจากมีผู้สมัคร เต็มจำนวน				
33. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61	อบรมปีงบประมาณ 2562	-	(พ.ค. 61) ✓	(มิ.ย. 61) ✓	(มิ.ย. 61) ✓	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ			
34. หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8	-	-	(มิ.ย. 61) ✓	(ก.ค. 61) ✓	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ				
35. หลักสูตรนานาชาติด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2	อบรมปีงบประมาณ 2562	-	(ก.ค. 61) ✓	(ก.ค. 61) ✓	(ก.ค. 61) ✓	(ก.ค. 61) ✓	(ก.ค. 61) ✓		
36. โครงการอบรมยกระดับขีดความสามารถ บุคลากรภาครัฐ ภายใต้การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล	-	-	(ก.ค. 61) ✓	(ก.ค. 61) ✓	ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมได้ เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1	2	3	4	5			
			พิจารณา และแจ้งเวียน หลักสูตรอบรม	เสนอเลขาธิการฯ พิจารณา คัดเลือก/อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผล การคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบและ ขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผล การคัดเลือก ให้ผู้สมัคร ของสำนักงาน กสม. ทราบ และติดตาม รายงานผล การฝึกอบรม			
ผลดำเนินการ										
37. โครงการกิจกรรมวันดีดี เพื่อเสริมสร้าง เครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ	-	-	(ส.ค. 61) ✓	ไม่มีผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ						
38. หลักสูตรนักรับราชการงบประมาณ ระดับกลาง (นงค.) รุ่นที่ 1	-	-	(ก.ค. 61) ✓	(ก.ค. 61) ✓	(ก.ค. 61) ✓	(ส.ค. 61) ✓	(ส.ค. 61) ✓			
39. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18	อบรมปีงบประมาณ 2562	-	(ส.ค. 61) ✓	(ส.ค. 61) ✓	(ส.ค. 61) ✓	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ				
40. การฝึกอบรมวิทยากรด้านสิทธิมนุษยชน หลักสูตรปรับพื้นฐานความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓			
41. โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการ พัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 20	-	-	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓			
42. หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรม ระดับกลาง รุ่นที่ 14 (ยธก.14)	อบรมปีงบประมาณ 2562	-	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	(ก.ย. 61) ✓	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ต.ค. 60	3 ต.ค.-พ.ย. 60	4 ต.ค.-พ.ย. 60	5 พ.ย.-ธ.ค. 60		
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” งบประมาณ 60,000 บาท สนท. (กลุ่มงานพัสดุ)	60,000 จำนวน 170 คน	44,870 บาท จำนวน 141 คน (44,865.40) ข้อมูลจากคลัง	ศึกษารวบรวม ข้อมูลเพื่อ ประกอบการ จัดทำโครงการ	เสนอโครงการ พร้อมได้รับ อนุมัติให้ ดำเนินการ จัดฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ได้จัดการ ฝึกอบรม	สรุปผล การฝึกอบรม	นำผลการฝึกอบรม ไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ	-	-
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
5. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กสม. งบประมาณ 736,610 บาท สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากร)	2,417,610 งบเดิม 736,610 ขออนุมัติ เพิ่มเติม 1,681,000	1,531,395.98 ข้อมูลจากคลัง							
			ธ.ค.60 – ม.ค.61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	มี.ค.-เม.ย. 61	พ.ค.-มิ.ย. 61		
5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลัก 2 หลักสูตร งบประมาณ 120,000 บาท - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ	120,000	118,400 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 78/2561 ลงวันที่ 21 มี.ค. 61	กำหนดแผนการฝึกอบรมและเนื้อหาหลักสูตร	เสนอขออนุมัติโครงการ	แจ้งกำหนดการฝึกอบรม	ดำเนินการจัดฝึกอบรม	สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓	รายงานผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการ กสม. ตามบันทึกที่ สม 0001/1164 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 61	
			ธ.ค.60 – ม.ค.61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย.-พ.ค. 61	มิ.ย.-ก.ค. 61		
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (ดำเนินการในไตรมาสที่ 3)			กำหนดแผนการฝึกอบรมและเนื้อหาหลักสูตร	เสนอขออนุมัติโครงการ	แจ้งกำหนดการฝึกอบรม	ดำเนินการจัดฝึกอบรม	สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓	รายงานผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการ กสม. ตามบันทึกที่ สม 0001/1164 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 61	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ก.พ.-มี.ค. 61	3 เม.ย. 61	4 พ.ค.-มิ.ย. 61	5 ก.ค. 61		
5.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร งบประมาณ 150,000 บาท	150,000	45,500	กำหนดแผน การฝึกอบรมและ เนื้อหาหลักสูตร	สำรวจรายชื่อ กลุ่มเป้าหมาย	1. เสนอขออนุมัติ โครงการ 2. แจกกำหนดการ ฝึกอบรม	ดำเนินการ จัดฝึกอบรม	สรุปผล การฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
5.3 โครงการฝึกอบรม ข้าราชการ/พนักงานราชการ บรรจุใหม่ งบประมาณ 300,000 บาท (คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4)	300,000	229,021.99	กำหนดแผนการ ฝึกอบรมและ เนื้อหาหลักสูตร	1. เสนอขอความ เห็นชอบดำเนินการ 2. เสนอขออนุมัติ โครงการ	แจ้งกำหนดการ ฝึกอบรม	ดำเนินการ จัดฝึกอบรม	สรุปผล การฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
			มี.ค. 61	มี.ค. - เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.60 - ก.ย.61	2 ต.ค.60 - ก.ย.61	3 ต.ค.60 - ก.ย.61	4 ต.ค.60 - ก.ย.61	5 ต.ค.60 - ก.ย.61		
5.4 โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ 156,160 บาท <small>สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</small> (งบประมาณอยู่ที่สำนักบริหารกลาง) ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบ Kentico สำหรับผู้พัฒนาระบบ (CMS Kentico for Developer) 2. หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์บริหารจัดการการให้บริการบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DNS/DHCP) 3. หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) 4. หลักสูตรการฝึกอบรมนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน กสม. 5. หลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการ Active Directory (AD)	156,160	122,418.-	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ น้อยกว่าร้อยละ 60	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	ดำเนินการจัดอบรมแล้ว 5 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบ Kentico สำหรับผู้พัฒนาระบบ (CMS Kentico for Developer) 2) หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์บริหารจัดการการให้บริการบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DNS/DHCP) 3) หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) 4) หลักสูตรการฝึกอบรมนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน กสม. 5) หลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ขออนุมัติยกเลิกหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการ Active Directory (AD) ตามหนังสือ สวก. สม 0004/591 ลงวันที่ 22 ส.ค. 61	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ภายใน พ.ย.60	2 ธ.ค. 60	3 เม.ย. 61	4 มิ.ย. 61	5 ภายใน ส.ค. 61			
5.5 โครงการพัฒนาการจัดทำ ข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 10,450 บาท สวท. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย) (งบประมาณอยู่ที่สำนักบริหารกลาง)	10,450	ใช้ไป 3,612.- คงเหลือ 6,838.-	จัดทำแผน ปฏิบัติการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ	ดำเนินโครงการ ตามแผน การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ดำเนินโครงการ ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการพัฒนา บุคลากรเสนอต่อ เลขาธิการ กสม.	-	-	
			ผลดำเนินการ							
			✓	✓	✓	✓	✓	กำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 30 เม.ย. 61 เวลา 13.30-16.30 น. ณ สำนักงาน กสม.	ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการ จัดโครงการฯ และ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,250 บาท ตามบันทึกที่ สม 0004/121 ลงวันที่ 28 ก.พ. 61	ดำเนินการ จัดโครงการฯ วันที่ 30 เม.ย. 61 ห้องเสวนา ชั้น 6 ณ สำนักงาน กสม.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 พ.ย. 60	3 ธ.ค. 60	4 ก.พ. 61	5 มี.ค. 61		
6. โครงการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2561 งบประมาณ 150,000 บาท สบก. (กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์) ส่งงานจำนวน 10 งวด	150,000	150,000	จัดทำโครงการ และแผนการ ปฏิบัติงาน	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการกสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติขอบเขต งานจ้าง (ToR)	ผู้รับจ้างได้จัดทำ รายงาน ความก้าวหน้า ของโครงการ และส่งงาน งวดที่ 1	ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน ในไตรมาสที่ 1-2	ติดตาม และรายงาน ความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน ในไตรมาสที่ 3-4		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
			เลขาธิการฯ อนุมัติ โครงการและ ขอบเขตการจ้าง ตามหนังสือ ที่ สม 0001/2397 ลงวันที่ 9 ต.ค. 60	ผู้รับจ้างลงนาม ในสัญญาจ้าง เลขที่ 67/2561(จ) ลงวันที่ 1 ธ.ค. 60 และส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 61					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ม.ค. 61	3 ม.ค. 61	4 ก.พ. 61	5 มี.ค. 61		
7. โครงการศึกษาออกแบบ โครงสร้างส่วนราชการของ สำนักงาน กสม. ให้สอดคล้อง กับบทบาทภารกิจและอำนาจ หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ไม่ใช้งบประมาณ) สบก. (กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล) (โครงการต่อเนื่อง เบิกจ่ายจากเงิน งบประมาณ ปี 2560)	720,000 (เบิกจ่าย จากเงิน งบประมาณ ปี 2560) งวดที่ 1 ร้อยละ 10 งวดที่ 2 ร้อยละ 30 งวดที่ 3 ร้อยละ 30 งวดที่ 4 ร้อยละ 30	รายงาน การเบิกจ่าย งวดที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว	รายงานเบื้องต้น	จัดประชุม เพื่อนำเสนอ ผลการศึกษา และรับฟัง สภาพปัญหา ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะฯ จาก กสม. และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม.	รายงานผล การศึกษา ออกแบบ โครงสร้าง ส่วนราชการฯ (รายงาน ความก้าวหน้า ฉบับที่ 1)	รายงานผล การศึกษา ออกแบบ โครงสร้าง ส่วนราชการฯ (รายงาน ความก้าวหน้า ฉบับที่ 2)	รายงานผล การศึกษา ออกแบบ โครงสร้าง ส่วนราชการฯ (รายงาน ฉบับสมบูรณ์)	-	-
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ย. 60	2 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	4 ก.พ. 61	5 ก.พ. 61		
<p>8. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กสม. (ไม่ใช่ใช้งบประมาณ) <small>สบก. (กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล)</small></p> <p>(โครงการต่อเนื่อง เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ปี 2560)</p>	<p>900,000 (งบบุคลากร) ได้รับจัดสรร 872,100 (เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี 2560)</p> <p>งวดที่ 1 ร้อยละ 10</p> <p>งวดที่ 2 ร้อยละ 30</p> <p>งวดที่ 3 ร้อยละ 30</p> <p>งวดที่ 4 ร้อยละ 30</p>	<p>รายงานการเบิกจ่ายงวดที่ 1-4</p>	<p>ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ</p>	<p>มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ตามแนวทาง การพัฒนาระบบ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ภายใน 30 วัน นับแต่วัน ลงนามในสัญญา</p>	<p>มีการประเมิน สถานภาพ ปัจจุบัน, วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน, วิเคราะห์ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน กสม. ภายใน 90 วัน นับแต่วัน ลงนามในสัญญา</p>	<p>มีร่างแผนกลยุทธ์ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน กสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ภายใน 150 วัน นับแต่วันลงนาม ในสัญญา</p>	<p>มีแผนกลยุทธ์ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน กสม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ที่ได้รับความ เห็นชอบจาก เลขาธิการ กสม. และคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างฯ ภายใน 180 วัน นับแต่ลงนาม ในสัญญาจ้าง</p>	-	-
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓	<p>รายงานผล การตรวจรับ งานจ้างที่ปรึกษา (การตรวจรับงาน ครั้งที่ 4) ต่อเลขาธิการ กสม. ตามบันทึกที่ สม 0001/506 วันที่ 19 เม.ย. 61</p>	

กลยุทธ์ที่ 5.3 : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ม.ค.-ก.พ. 61	3 ก.พ.-มี.ค. 61	4 มี.ค.-ก.ย. 61	5 ก.ย. 61		
1. โครงการจัดการความรู้ ในองค์กร (ระยะที่ 2) งบประมาณ 300,000 บาท <u>สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา บุคลากร)</u> (คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 2-4)	300,000 ปรับลด งบประมาณ คงเหลือ 61,500	58,850	ขออนุมัติ ดำเนินการ โครงการจัดการ ความรู้ในองค์กร	จัดทำแนวทาง การดำเนินการ จัดการความรู้ ของสำนักงานฯ	แต่งตั้ง คณะทำงาน จัดการความรู้ ในองค์กร	ดำเนินการ ตามแนวทาง ที่ได้รับอนุมัติ	สรุปผล การดำเนินการ	สำนักงานงบประมาณไม่อนุมัติ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ จึงต้องปรับลดงบประมาณ และลดกิจกรรมเพื่อให้ สอดคล้องกับระยะเวลา	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

กลยุทธ์ที่ 5.4 : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกำกับดูแลของ กสม.

- ไม่มีโครงการ -

กลยุทธ์ที่ 5.5 : พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 60	2 พ.ย. 60	3 ม.ค. 61	4 ม.ค.-มิ.ย. 61	5 มิ.ย. 61		
1. โครงการจัดหาโปรแกรม Antivirus Gateway เพื่อทดแทนโปรแกรมเดิม งบประมาณ 400,000 บาท <u>สวท. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</u>	400,000	400,000.-	จัดทำ ToR เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเสนอ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ ToR	ดำเนินการ กระบวนการจ้าง ตามระเบียบพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	ทำสัญญาจ้าง	ติดตาม การปฏิบัติงาน ตามสัญญา	ตรวจรับงาน		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ม.ค. 61	3 ก.พ. - เม.ย. 61	4 พ.ค. 61	5 มิ.ย. - ส.ค. 61		
<p>2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ไม่ใช้งบประมาณ) สวท.(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</p> <p>** ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2562 **</p>	-	-	มีแผนดำเนินการ การจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง	มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ด้าน ITC เพื่อ ประเมินจุดแข็ง/ จุดอ่อน	มีการระบุ สินทรัพย์ ระบุปัญหา ภัยคุกคาม และช่องโหว่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นกับ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร	มีการวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ยงและ กำหนดแนวทาง/ วิธีการในการ ลดความเสี่ยง	จัดทำแผน บริหารความเสี่ยง	ยังวิเคราะห์ความเสี่ยง ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ ความเสี่ยงไม่รองรับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงยังไม่สามารถจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้	
ผลดำเนินการ									
			✓	✓	✓	อยู่ระหว่างจัดทำ Chcek list และ แบบสอบถามเพื่อ นำมาประกอบการ วิเคราะห์ความเสี่ยง			