

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.60 - มี.ค.61	2 ต.ค.60 - มี.ค.61	3 ต.ค.60 - มี.ค.61	4 เม.ย.-พ.ค./ส.ค. 61	5 ก.ย. 61		
1.1 การเข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการประจำอนุสัญญา ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อติดตามการพิจารณารายงาน การปฏิบัติตามอนุสัญญาของไทย CERD งบประมาณ 359,500 บาท สรุป (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ) (การจัดทำรายงานเสร็จสิ้นและเข้าร่วม การประชุมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้)	359,500		ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ ประจำอนุสัญญา เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่างๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ และประเด็น ที่จะมีการหยิบยก/ หรือถ้อยแถลง ซึ่งจะใช้ในการ หารือกับ คณะกรรมการ ประจำอนุสัญญา	เข้าร่วมและ แสดงท่าที รวมทั้ง ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ใน ฐานะองค์การอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ในการ ติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามพันธกรณีของ ประเทศ	จัดทำสรุปผล การประชุม พร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับ การทำหน้าที่ ของกสม. และ อนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในส่วน ของสำนักงาน ต่อไป		
			ผลดำเนินการ						
			✓ จัดทำบันทึก ที่ สม 008/1503 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เสนอ กสม. ด้านบริหารเกี่ยวกับ ประเด็นของ กสม. ที่อยู่อยู่ในรายงาน คูชานานของ กสม. ซึ่งกสม. ได้มีมติ เห็นชอบในหลักการ เรียบร้อยแล้ว	ประสาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ กำหนดส่งรายงาน ของรัฐบาล ซึ่งในขั้นนี้รายงาน ของรัฐบาล ยังไม่เสร็จสมบูรณ์					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.60 - เม.ย.61	2 ต.ค.60 - เม.ย.61	3 ต.ค.60 - เม.ย.61	4 พ.ค.-มิ.ย. 61	5 ก.ค.-ก.ย. 61		
<p>1.2 การเข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการประจำ อนุสัญญาระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อติดตาม การพิจารณารายงานการปฏิบัติ ตามอนุสัญญาของไทย CRC งบประมาณ 359,500 บาท <u>สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ)</u></p> <p>(การจัดทำรายงานเสร็จสิ้นและเข้าร่วม การประชุมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้)</p>	359,500		ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ ประจำสนธิสัญญา เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่างๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ และประเด็น ที่จะมีการหยิบยก/ หรือถ้อยแถลง ซึ่งจะใช้ในการ หารือกับ คณะกรรมการ ประจำอนุสัญญา	เข้าร่วมและ แสดงท่าที รวมทั้ง ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ ในฐานะ องค์กรอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ ในการติดตาม/ ตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามพันธกรณี ของประเทศ	จัดทำสรุปผล การประชุม พร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้อง การทำหน้าที่ ของทสม. และ อนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในส่วน ของสำนักงาน ต่อไป		
ผลดำเนินการ									
			ยกร่างและประสาน หน่วยงานของรัฐบาล (กรมกิจการเด็ก และเยาวชน) ซึ่งคาดว่าจะรายงาน ของรัฐบาลจะเสร็จ ประมาณเดือน เมษายน 2561						

กลยุทธ์ที่ 1.2 : ติดตามการดำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำและปรับปรุงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย.-ธ.ค. 60	2 ม.ค.-มี.ค. 61	3 เม.ย.-พ.ค. 61	4 มิ.ย.-ก.ค. 61	5 ส.ค.-ก.ย. 61		
1. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งบประมาณ 52,140 บาท <u>สวท. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)</u>	52,140	1,495	มีการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาข้อมูล ที่หน่วยงานจัดส่งให้และกำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไป	ประสานขอข้อมูล/เชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติม	จัดทำร่างรายงาน	คณะทำงานพิจารณา ร่างรายงาน และมีการแก้ไขตามความเห็น ของคณะทำงาน	มีรายงาน ข้อเสนอแนะฉบับสมบูรณ์ ของคณะทำงานต่อเลขาธิการ กสม.	-	-
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการดำเนินธุรกิจภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ที่ 2.1 : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			1 ม.ค. 61	2 ม.ค.-ก.พ. 61	3 ก.พ. 61	4 ก.พ. 61	5 มี.ค. 61				
1. โครงการศึกษาวิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอ ในการตรากฎหมาย ว่าด้วยความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ (งบบุคลากร) งบประมาณ 1,068,350 บาท <small>สวท. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)</small>	1,068,350		กำหนด กรอบแนวคิด ในการศึกษา	จัดทำร่าง ขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา	กระบวนการหารือ พิจารณา ร่างขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา และปรับแก้	จัดทำร่าง ToR	นำเสนอ สำนักงาน กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบเขตงาน งานจัดจ้าง ที่ปรึกษา	1. การจัดทำ ToR ที่มีคุณภาพจะต้องกำหนด วัตถุประสงค์ และ กระบวนการวิจัยให้ชัดเจน ซึ่งกลุ่มงานวิจัย สิทธิมนุษยชน ยังขาด กรอบแนวคิดที่ชัดเจน 2. การบริหารจัดการ โครงการวิจัยให้สัมฤทธิ์ ตามกรอบเวลา	1. ควรมีกลไกในการพัฒนา ToR ที่ได้มาตรฐาน และตอบเจตยวิจัยได้ 2. มีกระบวนการ/กลไก ในการกลั่นกรองให้ได้ ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่มีประสบการณ์จริง ในการทำวิจัยเรื่องนั้น โดยเฉพาะการเลือก โดยวิธีการตกลงราคา		
			ผลดำเนินการ								

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ม.ค.-ก.พ. 61	3 ก.พ. 61	4 มี.ค. 61	5 มี.ค. 61		
2. โครงการศึกษาวิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย หรือมาตรการเพื่อคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ งบประมาณ 805,230 บาท (งบบุคลากร) <small>สวท. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)</small>	805,230		พัฒนา ร่างขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา	เสนอโครงการ ศึกษาวิจัยต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติขอบเขต งานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: ToR)	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ดำเนินโครงการ จ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100	ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามกรอบเวลาเนื่องจาก โครงการศึกษาวิจัยจัดทำ ข้อเสนอแนะนโยบายหรือ มาตรการเพื่อคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิ ของผู้สูงอายุมีขอบเขต ที่กว้างมาก ในขณะที่มี วงเงินงบประมาณจำกัด ดังนั้น จึงต้องค้นคว้าและ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ให้ ToR สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันและ ตรงตามความต้องการ ใช้งานขององค์กร	จัดให้มีกระบวนการหารือ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนด ขอบเขตร่วมกัน โดยยึดแนวทาง นโยบาย ของรัฐบาลในการกำหนด เป็นกรอบแนวคิด ในการศึกษา
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค.-มี.ค. 61	2 ม.ค.-เม.ย. 61	3 ก.พ.-มิ.ย. 61	4 มี.ค.-ส.ค. 61	5 มี.ค.-ก.ย. 61		
3. โครงการจัดทำ/ติดตาม ข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (อย่างน้อย 4 เรื่อง) (ไม่ใช้งบประมาณ) สวท. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย)	-	-	เสนอเรื่อง เพื่อจัดทำ/ติดตาม ข้อเสนอแนะ และได้รับ ความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการ/ เลขาธิการ	มีกรอบ และแนวทาง การจัดทำ/ ติดตาม ข้อเสนอแนะ	ประสาน ขอข้อมูล/รับฟัง ความเห็นจาก ผู้ทรงคุณวุฒิและ/ หรือภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง	มีความเห็น/ ข้อเสนอแนะ เสนอต่อ คณะอนุกรรมการ/ เลขาธิการ	กสม./เลขาธิการ เห็นชอบ ในสาระสำคัญของ ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ	-	-
			ผลดำเนินการ						
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ก.พ. – มี.ค. 61	3 เม.ย. – พ.ค. 61	4 มิ.ย. – ส.ค. 61	5 ก.ย. 61		
4. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ ผู้สูงอายุ (ไม่ใช้งบประมาณ) สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๑)	-	-	จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อรวบรวม สถานการณ์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ	รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อให้ ทราบถึงสภาพ ปัญหา	ประสาน หน่วยงานที่มี หน้าที่รับผิดชอบ ในการส่งเสริม และคุ้มครอง สิทธิผู้สูงอายุ	จัดการได้ส่วน สาธารณะเพื่อ รับฟังข้อมูลและ ความเห็นจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	มีการจัดทำ รายงาน ข้อเสนอแนะ นโยบายและ กฎหมายเกี่ยวกับ การคุ้มครอง สิทธิผู้สูงอายุ		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
5. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทาง ในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหา คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในประเทศไทย งบประมาณ 500,000 บาท สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4)	500,000		จัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ตรวจเยี่ยมและ จัดประชุมในพื้นที่ เสี่ยงต่อการละเมิด สิทธิมนุษยชน ตามแผน ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผล การตรวจเยี่ยม พื้นที่เสี่ยง ต่อการละเมิด สิทธิมนุษยชน เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.	จัดทำ ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย หรือแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา ด้านสถานะบุคคล เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ/หรือ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้อง กับหลัก สิทธิมนุษยชน		
			ผลดำเนินการ						
					ธ.ค. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61		
การลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 จ.เพชรบุรี			✓	✓	ยังไม่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณ				
การลงพื้นที่ ครั้งที่ 2			เม.ย. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	ก.ค. 61	ก.ย. 61		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
6. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ เด็กและเยาวชน งบประมาณ 400,000 บาท สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6)	400,000		จัดทำแผน การดำเนินงาน	จัดทำ(ร่าง) กำหนดการ และรูปแบบเวที	จัดทำเอกสาร ประกอบการ ประชุม	มีการประชุม และสรุปผล	มีการปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) ข้อเสนอแนะฯ		
			ผลดำเนินการ						
			พ.ย. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61		
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1	108,000		✓						
			พ.ย. 60	ม.ค. 61	มี.ค. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61		
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2	108,000		✓						
			พ.ย. 60	ม.ค. 61	พ.ค. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61		
การจัดสัมมนา	184,000		✓						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
7. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การลงโทษทางอาญา กับหลักสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 313,000 บาท <u>สกค. (กลุ่มงานเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล 2)</u> (เพิ่มโครงการเมื่อ พ.ย. 60)	313,000	ณ เดือนธันวาคม เบิกจ่ายงบประมาณ 16,150 บาท เดือนมกราคม เบิกจ่ายงบประมาณ 133,500 รวมทั้งสิ้น 149,650 บาท						มีค่าใช้จ่ายที่ไม้อาจ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	-
			พ.ย. 60	พ.ย. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 60		
กิจกรรมที่ 1 จัดงานสัมมนา วิชาการฯ งบประมาณ 153,000 บาท ผลการปฏิบัติงาน - ได้ดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย ที่ 1-5 แล้ว โดยจัดงานสัมมนา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมราม่า การ์เดนส์ และได้สรุปผลการสัมมนาฯ แล้ว อยู่ระหว่างเสนอบรรจุเป็นวาระ การประชุม กสม. ด้านบริหาร	153,000		กำหนด/ มอบหมายหัวข้อ ที่จะจัดสัมมนา	จัดเตรียมสถานที่ วัน เวลา ในการ จัดการสัมมนา	จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ เฉพาะกิจ และจัดประชุม คณะอนุกรรมการ	จัดทำหนังสือ เชิญวิทยากร และผู้ร่วมสัมมนา และจัดเตรียม เอกสาร	จัดงาน และสรุปผล การสัมมนา		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ม.ค. 61	2 ก.พ. 61	3 เม.ย. - พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	5 มิ.ย. 61			
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำหนังสือ สรุปผลการสัมมนาฯ งบประมาณ 160,000 บาท ผลการปฏิบัติงาน - อยู่ระหว่างเสนอ ToR	160,000		จัดทำต้นฉบับ	จัดทำ ToR สัญญาจ้าง	ส่งมอบงาน ตามสัญญาจ้าง - หนังสือ จำนวน 1000 เล่ม - แผ่นซีดี จำนวน 500 แผ่น	เผยแพร่ทาง เว็บไซต์สำนักงาน กสม.	ดำเนินการ เผยแพร่	-	-	
			ผลดำเนินการ							
			อยู่ระหว่างดำเนินการ							

กลยุทธ์ที่ 2.2 : กำหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติงานประจำปี

โครงการตามยุทธศาสตร์ :

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหา/พื้นที่สำคัญ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 5 ประเด็น ดังนี้

1. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2. สิทธิชุมชน ที่ดิน และฐานทรัพยากร
3. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
4. การปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
5. สัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย

กลยุทธ์ที่ 2.3 : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพลีทิมมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค.-ม.ค. 61	2 ม.ค. 61	3 ก.พ. 61	4 มี.ค. 61	5 มี.ค. 61 เป็นต้นไป		
<p>1. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Baseline Assessment on Business and Human Rights) งบประมาณ 1,500,000 บาท <small>สวท. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน)</small></p>	1,500,000		ศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงกับความต้องการขององค์กร	จัดกระบวนการหรือผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) ให้มีความสมบูรณ์	เสนอโครงการศึกษาวิจัยต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา	ดำเนินการตามกระบวนการจ้างที่ปรึกษาและลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา	ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาตามขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25	<p>ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาเนื่องจากโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Baseline Assessment on Business and Human Rights) มีขอบเขตที่กว้างมาก ในขณะที่มีวงเงินงบประมาณจำกัด ดังนั้น จึงต้องค้นคว้าและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ ToR สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงตามความต้องการใช้งานขององค์กร</p>	<p>จัดให้มีกระบวนการหารือผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดขอบเขตร่วมกันในการกำหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภาพรวมประเทศ</p>
			ผลดำเนินการ						
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1	2	3	4	5			
2. โครงการเผยแพร่และ ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ ของสหประชาชาติว่าด้วย เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 1,500,000 บาท สคส.(คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กคส.1)	1,500,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการเพื่อ พิจารณาอนุมัติ โครงการ	เตรียมงาน ประสานงาน โครงการ	จัดการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำสรุปผล โครงการหรือ มีข้อเสนอแนะ เสนอต่อ เลขาธิการทราบ			
			ผลดำเนินการ							
			ครั้งที่ 1	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	เม.ย. 61			มิ.ย. 61
			ครั้งที่ 2	ต.ค. 60	ก.พ. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61			ก.ย. 61
			✓	✓	อยู่ระหว่าง เตรียมงาน นัดประชุม วันที่ 1 ก.พ. 61	วันที่ 5 เม.ย. 61 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ				
								(มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด)		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการทำงานร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการดำเนินงานและจัดให้มีแผนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ ตามยุทธศาสตร์ กสม. สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย.)	1,290,000								
			ม.ค. 61	ม.ค. 61	ก.พ. 61	ก.พ. 61	ก.พ. 61		
1.1 การเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก งบประมาณ 500,000 บาท	500,000		จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	เสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุม/จัดการสัมมนาตามแผนการปฏิบัติงาน	จัดการประชุม/จัดการสัมมนาตามแผนการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม/การสัมมนาเสนอต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.พ. 61	2 มี.ค. 61	3 เม.ย. 61	4 พ.ค. 61	5 พ.ค. 61		
1.2 การประสานความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา งบประมาณ 500,000 บาท	500,000		จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานและ การเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดประชุม เพื่อเตรียม ความพร้อม ในการจัดการ ประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงาน	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ตามแผน ปฏิบัติการ	จัดทำรายงาน สรุปผล การประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			พ.ค. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ก.ค. 61		
1.3 โครงการประสาน ความร่วมมือกับองค์กรเอกชน ด้านสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 290,000 บาท	290,000		จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานและ การเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดประชุม เพื่อเตรียม ความพร้อม ในการจัดการ ประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงาน	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ตามแผน ปฏิบัติการ	จัดทำรายงาน สรุปผล การประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 พ.ย. 60	3 พ.ย. 60	4 พ.ย. 60	5 ธ.ค. 60		
2. โครงการส่งเสริม สิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ สตค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย)	117,000	110,120	กำหนดแผนงาน โครงการหรือ กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดเนื้อหา ในการดำเนินงาน	จัดเตรียม ความพร้อม ในการดำเนินงาน	มีกิจกรรม ตามแผนงาน หรือโครงการ ภายในกำหนด	มีการสรุปผล การจัดกิจกรรม และเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับภาค 5 ภาค งบประมาณ 2,300,000 บาท สสค. (1. กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย) (2. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันตก)	2,300,000								
			ก.พ. 61	เม.ย. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61		
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน			แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	นัดหมายการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	จัดทำรายงานผลการประชุม	เสนอความเห็นและข้อหารือต่อเลขาธิการ กสม. และหรือกสม.		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.พ. 61	2 มี.ค. 61	3 เม.ย. 61	4 พ.ค. 61	5 มิ.ย. 61		
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม ร่วมกับศูนย์ศึกษาและ ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน			ศูนย์ศึกษาและ ประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชน จัดประชุม เตรียมการร่วมกับ กลุ่มเป้าหมาย	การกำหนด กิจกรรมหรือ แผนการดำเนิน กิจกรรมร่วมกับ เครือข่ายในพื้นที่	เสนอขอ ความเห็นชอบ ในการจัดกิจกรรม	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผล การประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือกสม.		
			ผลดำเนินการ						

กลยุทธ์ที่ 3.3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค.-ก.พ. 61	2 ม.ค.-ก.พ. 61	3 ม.ค.-ก.พ. 61	4 ก.พ. 61	5 มี.ค.-เม.ย. 61		
<p>1. โครงการในกรอบความร่วมมือสถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)</p> <p>งบประมาณ 833,800 บาท</p> <p>สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)</p> <p>วัตถุประสงค์ การประชุมประจำปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (GANHRI) เป็นการประชุมใหญ่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในฐานะที่ กสม. ของไทยเป็นสมาชิก GANHRI การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับสถาบันสิทธิฯ ในระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามพัฒนาการใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินการในประเทศต่อไป</p> <p>1.1 การเข้าร่วมประชุมประจำปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) ในเดือนมีนาคม 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 1 ครั้ง</p>	833,800		ประสานงานผู้จัดเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอน	เตรียมองค์ประกอบ/งบประมาณและประเด็น logistics ต่างๆ	เตรียมการด้านสารัตถะ/ท่าทีและเอกสารประกอบการประชุม	เข้าร่วมและแสดงบทบาทเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในที่ประชุม	จัดทำสรุปผลประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	ผู้จัดแจ้งกำหนดการที่แน่นอน คือ วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561	จัดทำบันทึกที่ สม 0008/76 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 กราบเรียนประธานเพื่อนุมัติการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
2. โครงการในกรอบความร่วมมือ ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน แห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) งบประมาณ 271,700 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ 1)	271,700								
			ต.ค. 60	ต.ค.-พ.ย. 60	ต.ค.-พ.ย. 60	พ.ย. 60	ธ.ค.60 - ม.ค.61		
2.1 การประชุม APF ครั้งที่ 22 Biennial Conference ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเทพฯ 1 ครั้ง (สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เป็นเจ้าภาพ)	-	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่างๆ	เตรียมการด้าน สารัตถะ/ทำที่ และเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			เม.ย. 61	เม.ย.-พ.ค. 61	พ.ค.-มิ.ย. 61	มิ.ย. 61	ก.ค.-ก.ย. 61		
2.2 การประชุม SEO ของ APF ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย	271,700		ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่างๆ	เตรียมการด้าน สารัตถะ/ทำที่ และเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
3. โครงการในกรอบความร่วมมือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) งบประมาณ 1,122,400 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ 2)	1,122,400	280,906.33							
			ต.ค. 60	ต.ค.-พ.ย. 60	พ.ย. 60	พ.ย. 60	ธ.ค.60 - ม.ค.61		
3.1 การเข้าร่วมประชุม ในกรอบความร่วมมือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ประจำปี ครั้งที่ 14 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (ประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2560)	235,200	270,101.25	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่างๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ ท่าทีและเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออกถึง การมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
							ดำเนินการแล้วเสร็จ (นำเสนอผล การประชุม ให้ กสม. ด้าน บริหารทราบแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60)		
			ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61	ต.ค.60-ก.ย.61		
3.2 การเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมในกรอบความร่วมมือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี ครั้งที่ 15 ที่กรุงเทพมหานคร (ประมาณ เดือนกันยายน 2561)	386,700		ประสานงาน สมาชิก SEANF เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่างๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ ท่าทีและเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออกถึง การมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
3.3 การเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group) ของกรอบความร่วมมือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กรุงเทพมหานคร (ประมาณ เดือนมกราคม 2561 และ เดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 2 ครั้ง)	324,000		ประสานงาน สมาชิก SEANF เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่างๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ ทำที่และเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออกถึง การมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			ธ.ค.60 - ก.พ.61	ม.ค.-ก.พ. 61	ม.ค.-ก.พ. 61	ก.พ. 61	มี.ค.-เม.ย. 61		
ครั้งที่ 1			✓ แจ้งสมาชิก SEANF ทราบกำหนดการ อย่างเป็นทางการ แล้ว ตามหนังสือ เชิญที่ประสาน กสม. ลงนาม URGENT No.0008/C5	✓ จัดทำบันทึก ขออนุมัติจัดการ ประชุม/ อนุมัติค่าใช้จ่าย รวมทั้งการ จัดเตรียมสถานที่ จัดการประชุม					
			เม.ย. 61	เม.ย.-พ.ค. 61	เม.ย.-พ.ค. 61	มิ.ย.-ก.ค. 61	ก.ค.-ส.ค. 61		
ครั้งที่ 2									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.60 - ก.ย.61	2 ต.ค.60 - ก.ย.61	3 ต.ค.60 - ก.ย.61	4 ต.ค.60 - ก.ย.61	5 ต.ค.60 - ก.ย.61		
3.4 การเข้าร่วมประชุมที่จัดโดย สมาชิกของกรอบความร่วมมือ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อเฉพาะ ตามแต่ที่เจ้าภาพของการประชุม จะกำหนด (Thematic Issue) - การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Human Rights City and the Role of Local Government on Respecting, Protecting and Fulfilling Human Rights ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2560 ณ เมืองบันดึน ประเทศอินโดนีเซีย	176,500	10,805.08	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่างๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ ทำที่และเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออกถึง การมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
4. โครงการในกรอบความร่วมมือ ทางด้านสิทธิมนุษยชน ระหว่างคณะกรรมการสิทธิ ของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย สิทธิมนุษยชน (AICHR) กับ สถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งบประมาณ 359,500 บาท สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ 2)	359,500	49,886.28							
			ต.ค.60 - ก.ย.61	ต.ค.60 - ก.ย.61	ต.ค.60 - ก.ย.61	ต.ค.60 - ก.ย.61	ต.ค.60 - ก.ย.61		
4.1 การเข้าร่วมการประชุม เกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์	182,000		ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่างๆ	เตรียมการ ด้านสาระ/ ทำที่และเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			1 ต.ค. 60	2 ต.ค. 60	3 ต.ค. 60	4 ต.ค. 60	5 พ.ย. - ธ.ค. 60				
42 การประชุมว่าด้วยความร่วมมือ ทางด้านสิทธิมนุษยชน ที่จัดโดย คณะกรรมาธิการของรัฐบาล อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และกลไกสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - การเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการว่าด้วยการนำแนวทาง สิทธิมนุษยชนมาจัดทำยุทธศาสตร์ระดับ ภูมิภาคเพื่อการประเมิน ผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (AICHR Workshop on Rights-based Approach to Regional Management Strategy for an Effective Environmental Impact Assessment) ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2560 ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา	177,500	49,886.28	ประสานงานผู้จัด เพื่อทราบ กำหนดการ ที่แน่นอน	เตรียม องค์ประกอบ/ งบประมาณ และประเด็น logistics ต่างๆ	เตรียมการ ด้านสารัตถะ/ ท่าทีและเอกสาร ประกอบ การประชุม	เข้าร่วมและ แสดงบทบาท เพื่อแสดงออก ถึงการมีส่วนร่วม ในที่ประชุม	จัดทำสรุปผล ประชุมพร้อมให้ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์				
			ผลดำเนินการ								
			✓	✓	✓	✓	✓			จัดทำสรุปผลประชุม เพื่อเสนอต่อ กสม. ด้านบริหาร ตาม บันทึกที่ สม 0008/1501 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ต.ค.-พ.ย. 60	3 ต.ค.-พ.ย. 60	4 พ.ย. 60	5 ธ.ค.60 - มี.ค.61		
<p>5. โครงการการเข้าร่วมการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนที่จัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กร/และหน่วยงานต่างประเทศอื่นๆ งบประมาณ 704,400 บาท <small>สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)</small></p> <p>5.1 การเข้าร่วมการประชุม United Nations Forum on Business and Human Rights ครั้งที่ 6 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560</p>	704,400	611,182	มีกำหนดแผนในการประชุมพร้อมการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม	มีการเตรียมความพร้อมด้านจัดเตรียมองค์ประกอบคณะผู้แทนและดำเนินการด้าน logistics ที่เกี่ยวข้อง	เตรียมการด้านสารัตถะ	เข้าร่วมการประชุมได้สำเร็จตามเป้าหมาย	มีรายงานสรุปผลการประชุมที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วน		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 60	2 พ.ค. 60	3 ส.ค. 60	4 ต.ค. 60	5 มี.ค. 61		
1. โครงการคัดเลือกบุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 งบประมาณ 389,000 บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	389,000		กำหนดแผนงาน	กำหนดเนื้อหา ในการดำเนินงาน	จัดเตรียม ความพร้อมในการ ดำเนินกิจกรรม	ดำเนินการ จัดกิจกรรม	สรุปผล การจัดกิจกรรม และประเมินผล การจัดกิจกรรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.ย. 60	2 ต.ค. 60	3 พ.ย. 60	4 ธ.ค. 60	5 มี.ค. 61		
2. โครงการจัดงาน วันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2560 งบประมาณ 1,650,000 บาท สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)	1,650,000		กำหนดแผนงาน	กำหนดเนื้อหา ในการดำเนินงาน	จัดเตรียม ความพร้อมในการ ดำเนินกิจกรรม	ดำเนินการ จัดกิจกรรม	สรุปผล การจัดกิจกรรม และประเมินผล การจัดกิจกรรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. - ธ.ค. 60	2 ม.ค. - ก.พ. 61	3 มี.ค. - ก.ค. 61	4 ส.ค. 61	5 ก.ย. 61		
3. โครงการส่งเสริม ความร่วมมือเพื่อสร้างเสริม สิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลาย งบประมาณ 700,000 บาท <u>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</u>	700,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และประชุม หารือกับ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	รวบรวมข้อมูล และเสนอ โครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินการ จัดทำแนวทาง เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือ เพื่อการสร้างเสริม สิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลาย	จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร และกสม.	มีการจัดทำ ข้อตกลง ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือ ตามแนวทางฯ กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ก.พ. 61	3 มี.ค. 61	4 เม.ย.-ก.ค. 61	5 ส.ค.-ก.ย. 61		
4. โครงการสร้างเสริม ความตระหนัก ด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) (ไม่ใช้งบประมาณ) <u>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</u>	-	-	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และประสานงาน กับทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดตั้ง คณะกรรมการ และคณะทำงาน ร่วมกันระหว่าง กสม. กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ จัดทำหลักสูตร ฝึกอบรมด้าน สิทธิมนุษยชน สำหรับนัก บริหารระดับสูง	จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน และเสนอ หลักสูตร ฝึกอบรมฯ ต่อผู้บริหาร และ กสม.		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ก.พ. 61	3 มี.ค.-เม.ย. 61	4 พ.ค.-ส.ค. 61	5 ก.ย. 61		
5. โครงการออกแบบและพัฒนา เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชน งบประมาณ 750,000 บาท <small>สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน)</small>	750,000		จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานและ งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อ พิจารณาอนุมัติ โครงการ	ดำเนินการ ประชุมหารือ เพื่อรวบรวม ข้อมูลจากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการตาม กระบวนการ เพื่อออกแบบ และพัฒนา เครื่องมือ เพื่อการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชน	จัดทำสรุปผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร และ กสม.		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
6. โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (งบบูรณาการ) งบประมาณ 1,840,900 บาท <small>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3.)</small> กิจกรรม : ฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 ครั้ง	1,840,900		มีแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	เสนอโครงการต่อเลขาธิการกสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการปฏิบัติงาน	จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการฝึกอบรม	รายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ		
			ผลดำเนินการ						
			ต.ค. 60	พ.ย. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	ก.พ. 61		
ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 ผู้บังคับบัญชา ณ โรงแรมบุรีศรีภูมิ บุติงโฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค. 61	565,100		✓	✓ (ธ.ค. 60)					
			พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61		
ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 61	565,100		✓	✓ (ธ.ค. 60)	✓	✓			
			ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61		
ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 61	565,100		✓	✓ (ธ.ค. 60)					
			มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61		
ครั้งที่ 4 รุ่นที่ 4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ. 61	145,600		✓ (ม.ค. 61)	✓ (ธ.ค. 60)					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 60	2 ม.ค. 61	3 มี.ค. 61	4 พ.ค. 61	5 มิ.ย. 61		
7. โครงการ การจัดงาน วันสตรีสากล 8 มีนาคม หัวข้อ การประกาศเกียรติยศ สตรีที่ปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 งบประมาณ 320,000 บาท <u>สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5)</u>	320,000		จัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดงานและ จัดการประชุม หรือการสัมมนา ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผล การจัดงาน และการประชุม หรือการสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการกสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทาง ในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอด ทั้งการแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้ สอดคล้องกับ หลักสิทธิมนุษยชน		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓ (ธ.ค. 60)					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.ค.-ก.ย. 60	2 ก.ค.-ก.ย. 60	3 ส.ค.-พ.ย. 60	4 พ.ย. 60	5 ธ.ค. 60		
8. โครงการจัดทำวารสารวิชาการ งบประมาณ 500,000 บาท สบก. (ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน นางสาวนพวรรณ สุขเจริญ)	500,000	280,340 ปีที่ 2 ฉบับ 2 (ก.ค.-ธ.ค.60) วงเงิน 300,000 บาท	รวบรวมต้นฉบับ	ส่งต้นฉบับ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านประเมิน บทความ	ส่งต้นฉบับให้ เจ้าของบทความ ตรวจทานและ แก้ไขตาม ความเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิ	- จัดทำร่าง ToR - เสนอขอขอบเขตงาน จ้างออกแบบ อาร์ตเวิร์คและ จัดพิมพ์วารสารเพื่อ ขอความเห็นชอบจาก เลขาธิการ กสม. - เลขาธิการ กสม. เห็นชอบ ToR จ้าง ออกแบบอาร์ตเวิร์ค และจัดพิมพ์	จัดพิมพ์วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 60)	1. ความล่าช้าในการอ่าน ประเมินบทความ ของผู้ทรงคุณวุฒิ 2. บทความบางส่วน ไม่ผ่านการอ่านประเมิน บทความ 3. คณะทำงานมีภารกิจ จำนวนมาก ทำให้ ไม่สามารถทำงาน ด้านวารสารได้ อย่างต่อเนื่อง	
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		
		ต.ค.60 - มี.ค.61	ต.ค.60 - มี.ค.61	ต.ค.60 - มี.ค.61	เม.ย.-มิ.ย. 61	ก.ค. 61			
		รวบรวมต้นฉบับ	ส่งต้นฉบับ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านประเมิน บทความ	ส่งต้นฉบับให้ เจ้าของบทความ ตรวจทานและ แก้ไขตาม ความเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิ	- จัดทำร่าง ToR - เสนอขอขอบเขตงาน จ้างออกแบบ อาร์ตเวิร์คและ จัดพิมพ์วารสารเพื่อ ขอความเห็นชอบจาก เลขาธิการ กสม. - เลขาธิการ กสม. เห็นชอบ ToR จ้าง ออกแบบอาร์ตเวิร์ค และจัดพิมพ์	จัดพิมพ์วารสาร หรือจัดทำเป็น e-Journal เพื่อเผยแพร่ แล้วเสร็จ ประมาณ เดือนกรกฎาคม 2561			
ผลดำเนินการ									
อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ							

กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 (ระบุเดือน)	2 (ระบุเดือน)	3 (ระบุเดือน)	4 (ระบุเดือน)	5 (ระบุเดือน)		
1. โครงการพัฒนาระบบงาน และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่าย ศูนย์ศึกษา เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน (ไม่ใช้งบประมาณ) (.....)	-	-							
			ผลดำเนินการ						

*** เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบ ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ***

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 (ระบุเดือน)	2 (ระบุเดือน)	3 (ระบุเดือน)	4 (ระบุเดือน)	5 (ระบุเดือน)		
2. โครงการติดตามสถานการณ์ ข่าวด้านสิทธิมนุษยชน (ไม่ใช้งบประมาณ) สสค. (.....)	-								
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน งบประมาณ 220,540 บาท <u>สวก. (กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน)</u>	220,540		จัดทำโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	เสนอโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จัดทำสรุปผลโครงการพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ความไม่ชัดเจนเรื่องโครงสร้างของทีมงานและสำนักวิจัยและวิชาการ ทำให้มีปัญหาในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องพัฒนาศักยภาพยังไม่ชัดเจน	
			ก.พ. 61	มี.ค. 61	มี.ค. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61		
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนตามกติกา / อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน			จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการศึกษาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนตามกติกา / อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	เสนอโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการศึกษาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนตามกติกา / อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการศึกษาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนตามกติกา / อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการศึกษาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนตามกติกา / อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	จัดทำรายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการศึกษาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนตามกติกา / อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ค. 61	2 พ.ค. 61	3 มิ.ย. 61	4 มิ.ย. 61	5 ก.ค. 61		
กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการเขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์รายงาน ข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน			จัดทำโครงการ เทคนิคการเขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานข้อมูล สถิติเพื่อใช้ในการ ติดตามเฝ้าระวัง และรายงาน สถานการณ์ สิทธิมนุษยชน	เสนอโครงการ เทคนิคการเขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานข้อมูล สถิติเพื่อใช้ในการ ติดตามเฝ้าระวัง และรายงาน สถานการณ์ สิทธิมนุษยชน ต่อ เลขานุการ กสม. เพื่อ พิจารณา อนุมัติโครงการ	ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติงาน โครงการเทคนิค การเขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานข้อมูล สถิติเพื่อใช้ในการ ติดตามเฝ้าระวัง และรายงาน สถานการณ์ สิทธิมนุษยชน	ดำเนินโครงการ เทคนิคการเขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานข้อมูล สถิติเพื่อใช้ในการ ติดตามเฝ้าระวัง และรายงาน สถานการณ์ สิทธิมนุษยชน	จัดทำรายงาน สรุปผล โครงการ เทคนิคการเขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานข้อมูล สถิติเพื่อใช้ในการ ติดตามเฝ้าระวัง และรายงาน สถานการณ์ สิทธิมนุษยชน		
			ผลดำเนินการ						

กลยุทธ์ที่ 4.3 : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
1. โครงการส่งเสริม การใช้บริการศูนย์สารสนเทศ สิทธิมนุษยชน กสม. งบประมาณ 287,000 บาท <u>สวท. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร)</u>	287,000								
			ต.ค.-ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ม.ค. 61	ก.พ.-มี.ค. 61	มี.ค.-เม.ย. 61		
กิจกรรมที่ 1 การอบรม เพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศ สิทธิมนุษยชนฯ และความรู้ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			จัดทำแผน การอบรม และการเบิกจ่าย งบประมาณ	จัดเตรียมเนื้อหา และเอกสาร ประกอบ การอบรม	เสนอขออนุมัติ การอบรมต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติ	ดำเนินการ จัดอบรม เพื่อส่งเสริม การใช้สารสนเทศ สิทธิมนุษยชนฯ	จัดทำรายงาน สรุปผลการอบรม เพื่อส่งเสริม การใช้สารสนเทศ สิทธิมนุษยชนฯ เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓ (คาดว่าจะ ดำเนินการ จัดอบรมประมาณ เดือน ม.ค.-มี.ค. 2561)	อยู่ระหว่างดำเนินการ					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ก.พ. 61	3 ก.พ. 61	4 มี.ค.-ก.ค. 61	5 ส.ค. 61		
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศฯ			จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ของ ศูนย์สารสนเทศฯ	เสนอขออนุมัติ ดำเนินการ จัดจ้างทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สารสนเทศฯ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อ พิจารณาอนุมัติ	ดำเนินการ จัดจ้างทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สารสนเทศฯ	ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ส่งมอบงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับสามารถ ดำเนินการ ตรวจรับได้	ศูนย์สารสนเทศฯ มีสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์		
			ผลดำเนินการ						
			อยู่ระหว่างจัดทำ						
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ			จัดทำแผน และการเบิกจ่าย งบประมาณ การจัดประชุม/ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุด เพื่อการสร้าง ความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศและ เพื่อส่งเสริม การใช้บริการ ศูนย์สารสนเทศฯ	ติดต่อ ประสานงาน วิทยากร เพื่อร่วมงาน สัมมนา/ เสวนาวิชาการ	เสนอขออนุมัติ การจัดประชุม/ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุด ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อ พิจารณาอนุมัติ	ดำเนินการ จัดประชุม/ การจัดสัมมนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุด	จัดทำรายงาน สรุปผล การจัดประชุม/ การจัดเสวนา/ เสวนาวิชาการ ด้านห้องสมุด เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			อยู่ระหว่างหาหัวข้อ การจัดสัมมนา						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ต.ค.-พ.ย. 60	2 พ.ย. 60	3 พ.ย. 60	4 ธ.ค.60 - ก.พ.61	5 ก.พ. 61			
กิจกรรมที่ 4 การจัดจ้าง บุคคลภายนอกพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศและจัดเตรียม สื่อทรัพยากรเพื่อให้บริการ	165,000	150,000 (ก่อนนี้) เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด 15,000 บาท	จัดทำขอบเขต ของงานการจัดจ้าง บุคคลภายนอก พัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ และจัดเตรียม สื่อทรัพยากร เพื่อให้บริการ	เสนอขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้าง บุคคลภายนอก พัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ และจัดเตรียม สื่อทรัพยากร เพื่อให้บริการ ต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อ พิจารณาอนุมัติ	ดำเนินการจัดจ้าง บุคคลภายนอก พัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ และจัดเตรียม สื่อทรัพยากร เพื่อให้บริการ	ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ส่งมอบงานและ คณะกรรมการ ตรวจรับ สามารถ ดำเนินการ ตรวจรับได้	ศูนย์สารสนเทศฯ มีทรัพยากร สารสนเทศด้าน สิทธิมนุษยชน ที่พร้อมให้บริการ			
			ผลดำเนินการ							
			✓	✓	✓	✓		เลขขาธิการฯ อนุมัติ ToR เมื่อ วันที่ 26 พ.ย. 60 ตามหนังสือ สวก. ที่ สม 0004/946 ลงวันที่ 22 พ.ย. 60 จำนวน 150,000 บาท	เลขขาธิการฯ อนุมัติ จัดจ้างตามหนังสือ สวก. ที่ สม 0004/946 ลงวันที่ 28 พ.ย. 60	ผู้รับจ้างลงนาม ในสัญญาจ้าง เลขที่ 66/2561(จ) ลงวันที่ 1 ธ.ค. 61

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค.-ธ.ค. 60	2 ม.ค.-มี.ค. 61	3 เม.ย.-มิ.ย. 61	4 ก.ค.-ส.ค. 61	5 ก.ย. 61		
2. โครงการพัฒนางานเอกสาร จดหมายเหตุของสำนักงาน กสม. (ไม่ใช้งบประมาณ) สวท. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร)	-	-	มีแผนและ ขอบเขตในการ พัฒนางานเอกสาร จดหมายเหตุของ สำนักงาน กสม.	ดำเนินการจัดทำ หมวดหมู่และ ตารางกำหนด อายุการจัดเก็บ เอกสาร จดหมายเหตุของ สำนักงาน กสม. (ประเภท ภารกิจสนับสนุน)	ดำเนินการจัดทำ หมวดหมู่และ ตารางกำหนด อายุการจัดเก็บ เอกสาร จดหมายเหตุของ สำนักงาน กสม. (ประเภท ภารกิจหลัก)	มีร่างหมวดหมู่ และตาราง กำหนดอายุ การเก็บเอกสาร ของสำนักงาน กสม. เพื่อ นำมาใช้ในงาน จดหมายเหตุ	สำนักงาน กสม. มีหมวดหมู่ และตาราง กำหนดอายุ การเก็บเอกสาร ของสำนักงาน กสม. เพื่อ นำมาใช้ในงาน จดหมายเหตุ	รอการพิจารณาหมวดหมู่ และตารางกำหนดอายุ การจัดเก็บเอกสาร จดหมายเหตุ ของสำนักงาน กสม. ของคณะทำงานจัดทำ มาตรฐาน การจัดการ เอกสารและประเมิน คุณค่าเอกสาร ของสำนักงาน กสม. ให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถ ดำเนินการต่อได้	ควรเร่งรัดการพิจารณา หมวดหมู่และตาราง กำหนดอายุจัดเก็บเอกสาร จดหมายเหตุของ สำนักงาน กสม.
			ผลดำเนินการ						
			✓ นำเสนอแผน และขอบเขตในการ พัฒนาในที่ประชุม คณะทำงานจัดทำ มาตรฐาน การจัดการเอกสาร และประเมินคุณค่า ของสำนักงาน กสม. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60	อยู่ระหว่างดำเนินการ					

กลยุทธ์ที่ 4.4 : พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค. 60	2 ม.ค. 61	3 เม.ย. 61	4 พ.ค. 61	5 มิ.ย. 61		
1. โครงการเผยแพร่ ข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านสื่อออนไลน์ (อย่างน้อย 3 เรื่อง) (ไม่ใช้งบประมาณ) <small>สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและ นโยบาย)</small>	-	-	จัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน	เสนอโครงการ/ แผนปฏิบัติงาน	รวบรวมข้อเสนอแนะ ของ กสม. (ซึ่งจัดทำโดยสำนัก วิจัยและวิชาการ) และเรื่องตอบกลับ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	จัดทำ ต้นฉบับหนังสือ เพื่อเปลี่ยนแปลง เป็น E-book	เผยแพร่ E-book ลงในเว็บไซต์ สำนักงาน กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย.60 - ก.ย.61	2 พ.ย.60 - ก.ย.61	3 พ.ย.60 - ก.ย.61	4 พ.ย.60 - ก.ย.61	5 พ.ย.60 - ก.ย.61		
2. โครงการจัดจ้างพิมพ์และทำอาร์ตเวิร์กจดหมายข่าว มุมมองสิทธิ์ งบประมาณ 600,000 บาท <small>สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)</small>	600,000		กำหนดประเด็น กลุ่มเป้าหมาย และจัดทำ โครงการ	โครงการ ผ่านการอนุมัติ ให้ดำเนินการ	ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ ตามแผนการ ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ประเมินผลการ ดำเนินโครงการ	สรุปผลโครงการ และเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย.60 - ก.ย.61	2 พ.ย.60 - ก.ย.61	3 พ.ย.60 - ก.ย.61	4 พ.ย.60 - ก.ย.61	5 พ.ย.60 - ก.ย.61		
3. โครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของ กสม. ตาม พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. งบประมาณ 900,000 บาท สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)	900,000		กำหนดประเด็น กลุ่มเป้าหมาย และจัดทำ โครงการ	โครงการ ผ่านการอนุมัติ ให้ดำเนินการ	ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ ตามแผนการ ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ประเมินผลการ ดำเนินโครงการ	สรุปผลโครงการ และเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา		
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย.60 - ก.ย.61	2 พ.ย.60 - ก.ย.61	3 พ.ย.60 - ก.ย.61	4 พ.ย.60 - ก.ย.61	5 พ.ย.60 - ก.ย.61		
4. โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน รูปแบบเอกสารและสิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ งบประมาณ 1,000,000 บาท สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ)	1,000,000		กำหนดประเด็น กลุ่มเป้าหมาย และจัดทำ โครงการ	โครงการ ผ่านการอนุมัติ ให้ดำเนินการ	ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ ตามแผนการ ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ประเมินผลการ ดำเนินโครงการ	สรุปผลโครงการ และเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา		
			ผลดำเนินการ						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์ที่ 5.1 : ปรับปรุงกระบวนการทำงานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ต.ค. 60	3 ต.ค.60 - ก.ย.61	4 พ.ย.60 - ก.ย.61	5 ธ.ค.60 - ก.ย.61		
<p>1. โครงการจัดทำระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. ตามร่าง พ.ร.บ. กสม. พ.ศ. งบประมาณ 300,000 บาท สกค. (กลุ่มงานนิติการ)</p> <p>ผลการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายที่ 1-3 และบางส่วนตามเป้าหมายที่ 4-5 - มีระเบียบ ประกาศ กสม. ที่ต้องจัดทำจำนวน 31 ฉบับ เสนอ กสม. เห็นชอบจำนวน 3 ฉบับ 	300,000	113,258 บาท (ใช้งบประมาณจากงบประมาณสำรอง)	จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	เสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/สัมมนาตามแผนการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	จัดทำร่างระเบียบข้อกำหนดและประกาศเสนอ กสม.	ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่	ระยะเวลาในการดำเนินงานที่จำกัดและเร่งรีบ ประกอบกับอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่กลุ่มงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน	จัดลำดับความสำคัญของระเบียบ
			✓	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ กสม. เห็นชอบจำนวน 3 ฉบับ			
			ผลดำเนินการ						
						อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ กสม. เห็นชอบจำนวน 3 ฉบับ			
						<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นของสำนักงาน กสม. พ.ศ. - ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. - ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดแจ้งองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและวิชาชีพ พ.ศ. 			

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ธ.ค.60 – ม.ค.61	2 ก.พ.-มี.ค. 61	3 เม.ย.-พ.ค. 61	4 มิ.ย.-ก.ค. 61	5 ส.ค.-ก.ย. 61		
2. โครงการบริหารจัดการ สารบสจำนวน งบประมาณ 187,000 บาท (กลุ่มงานติดตามและสารบสจำนวน) กลุ่มเป้าหมาย แพ้มจำนวน กสม. จำนวน 650 ส่วนวน ตัวชี้วัด จำนวนส่วนวนที่ได้ดำเนินการ แต่ละงวดไม่น้อยกว่า 60 ส่วนวน	187,000	187,000 รวมค่าใช้จ่าย ระหว่างเดือน ธ.ค.60 – ก.ย.61 เดือนละ 16,800 บาท	130 เรื่อง	260 เรื่อง	390 เรื่อง	520 เรื่อง	650 เรื่อง	เครื่องที่ใช้สแกนค่อนข้างช้า ทำให้ประสิทธิภาพ การทำงานลดลง	-
			ผลดำเนินการ						
			อยู่ระหว่างดำเนินการ - เดือนธันวาคม 2560 ดำเนินการแล้ว 60 เรื่อง						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
3. โครงการพัฒนาระบบ การจัดทำข้อเสนองานวิจัย ประกอบการเสนอขอ งบประมาณประจำปีและการ จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา งบประมาณ 230,000 บาท <i>สวก. (กลุ่มงานวิจัยสหรัญชน)</i>	230,000							งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นงบประมาณประจำปี 2560 ซึ่งจะต้องได้รับ การอนุมัติใช้งบประมาณ จากกรมบัญชีกลางก่อน จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ทัน ตามกรอบเวลาที่กำหนด	
			ต.ค.60 - มี.ค.61	เม.ย.-ส.ค. 61	เม.ย.-ส.ค. 61	เม.ย.-ส.ค. 61	ก.ย. 61		
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการ เพื่อจัดทำข้อเสนองานวิจัย และการจัดทำขอบเขตงานจ้าง ที่ปรึกษา	65,000		ศึกษา และประมวล สถานการณ์ สิทธิมนุษยชน เบื้องต้นจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ	จัดทำประเด็น ที่ควรพัฒนาเป็น ข้อเสนองานวิจัย	จัดให้มี กระบวนการ ปรึกษาหารือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเดินทาง ลงพื้นที่ (หากจำเป็น)	จัดทำข้อเสนอ งานวิจัยประกอบ การเสนอขอ งบประมาณ ประจำปี	เสนอผู้บริหาร ให้เห็นชอบ		
			ผลดำเนินการ						
			✓						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			1 ต.ค. 60-ก.ย. 61	2 ม.ค. 61	3 ก.พ. 61	4 ก.พ. 61	5 ก.พ.-ก.ย. 61			
กิจกรรมที่ 2 การจ้างบุคคลภายนอก เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา ระบบการจัดทำข้อเสนองานวิจัย ประกอบการเสนอขอของงบประมาณ ประจำปี และการจัดทำขอบเขต งานจ้างที่ปรึกษา (อยู่ระหว่างรอเงินงบประมาณ)	120,000		เสนอโครงการ เพื่อขอ ความเห็นชอบ ในการจัดจ้าง บุคคลภายนอก	จัดทำขอบเขต งานจ้างบุคลากร ภายนอก	ขอบเขตงานจ้าง ได้รับการอนุมัติ	หาผู้รับจ้างพร้อม ทำสัญญาจ้าง	ตรวจรับงานจ้าง			
			ผลดำเนินการ							
			✓ ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง บุคคลภายนอกเพื่อ สนับสนุนโครงการ พัฒนาระบบการ จัดทำข้อเสนอ งานวิจัย ประกอบการเสนอ ของงบประมาณ ประจำปีและการ จัดทำขอบเขตงาน จ้างที่ปรึกษา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2561							

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 เม.ย. 61	2 พ.ค. 61	3 มิ.ย.-ส.ค. 61	4 ส.ค.-ก.ย. 61	5 ก.ย. 61		
<p>4. โครงการศึกษาบทบาทหน้าที่และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรอิสระอื่น งบประมาณ 50,000 บาท สกค. (กลุ่มงานเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล 2)</p> <p>หมายเหตุ: ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – เดือนกันยายน 2561 (เมื่อร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ. ขององค์กรอิสระอื่นแล้วแต่กรณีมีผลใช้บังคับ)</p> <p>ผลการปฏิบัติงาน - อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจัดทำตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	50,000	** ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	เสนอโครงการต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ	ศึกษาหลักกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง/จัดการปรึกษาหารือ	จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม/การสัมมนาเสนอต่อเลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับองค์กรอิสระอื่น	-	-
ผลดำเนินงาน									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ก.พ. 61	2 ก.พ. – มี.ค. 61	3 มี.ค. – เม.ย. 61	4 พ.ค. 61	5 มิ.ย. 61		
5. โครงการจัดทำคู่มือ ปฏิบัติหน้าที่และอำนาจ ตามร่าง พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. (ไม่ใช้งบประมาณ) สคส. (ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก)	-	-	ตั้งคณะทำงาน	จัดเตรียมข้อมูล และงานด้าน เอกสารต่างๆ	ดำเนินการ จัดประชุม	(ร่าง) คู่มือ การปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบ การละเมิด สิทธิมนุษยชน	คู่มือ การปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบ การละเมิด สิทธิมนุษยชน		
			ผลดำเนินงาน						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ม.ค. 61	3 มี.ค.-ก.พ. 61	4 เม.ย. 61	5 พ.ค. 61		
6. โครงการเผยแพร่หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 100,000 บาท สกค. (กลุ่มงานนิติการ) ผลการปฏิบัติงาน - ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงานตามเป้าหมาย เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การรับจดแจ้ง การรับจดแจ้งและการเลือกกันเอง ขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และวิชาชีพ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศ วันที่ 18 มกราคม 2561 อยู่ระหว่างการหารือกับ สสค.	100,000		จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ	จัดการประชุม/ เตรียมการ สัมมนา ตามแผนการ	จัดการประชุม/ การสัมมนา เสนอต่อ เลขาธิการ กสม. และหรือ กสม.	จัดทำเอกสาร สรุปโครงการ เสนอสำนักงาน	- ต้องรอระเบียบ คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการ เลือกกันเองขององค์กร เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และวิชาชีพ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการ	
			ผลดำเนินการ						
			อยู่ระหว่างดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ก.พ. 61	3 มี.ค. 61	4 เม.ย. 61	5 พ.ค. 61		
7. โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อม ในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย งบประมาณ 60,000 บาท <small>สกค. (กลุ่มงานเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล 1)</small>	60,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ศึกษาเอกสาร และวางกำหนด รูปแบบการ ประชุม	จัดทำแผน การปฏิบัติงาน และเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอขออนุมัติ ดำเนินโครงการ ต่อ เลขาธิการ กสม.	จัดการประชุม/ จัดการสัมมนา ตามแผนการ ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผล การฝึกอบรม เสนอต่อ เลขาธิการ กสม.	-	-
ผลการปฏิบัติงาน - อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจัดทำตาม เป้าหมายที่กำหนด			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 พ.ย. 60	3 ธ.ค. 60	4 ม.ค. 61	5 ก.พ. 61		
8. โครงการกลั่นกรอง และตรวจสอบมาตรฐาน รายงานผลการพิจารณา หรือผลการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนของ กสม. ในกรณีมีมติให้ยุติเรื่อง งบประมาณ 300,000 บาท สพค. (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	300,000	75,000	ส่งงาน งวดที่ 1 31 ต.ค. 60 จำนวน 72 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 2 30 พ.ย. 60 จำนวน 61 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 3 31 ธ.ค. 60 จำนวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 4 31 ม.ค. 61 จำนวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 5 28 ก.พ. 61 จำนวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				
			มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61		
			ส่งงาน งวดที่ 6 31 มี.ค. 61 จำนวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 7 30 เม.ย. 61 จำนวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 8 31 พ.ค. 61 จำนวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 9 31 มิ.ย. 61 จำนวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 10 31 ก.ค. 61 จำนวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท		
			ผลดำเนินการ						
			ส.ค. 61	ก.ย. 61					
			ส่งงาน งวดที่ 11 31 ส.ค. 61 จำนวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	ส่งงาน งวดที่ 12 31 ก.ย. 61 จำนวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท					
			ผลดำเนินการ						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ค. 61	2 พ.ค. 61	3 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	5 พ.ค. 61		
9. โครงการเสริมทักษะ การเป็นวิทยากรกระบวนการ ด้านสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 281,700 บาท สสค. (ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก)	281,700		มีการกำหนด ประเด็นเนื้อหา	มีการจัดทำ รายละเอียด โครงการและ แผนปฏิบัติการ	โครงการผ่านการ อนุมัติหลักการ	ดำเนินโครงการ ตามแผน ที่กำหนด	มีการสรุปผล การดำเนินงาน และเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา		
			ผลดำเนินการ						

กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 60	2 ธ.ค.60 - ม.ค.61	3 ม.ค.-ก.พ. 61	4 พ.ค.-มิ.ย. 61	5 ก.ค. 61		
1. โครงการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. กสม. พ.ศ. งบประมาณ 1,600,000 บาท <u>สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนา บุคลากร)</u>	1,600,000		แต่งตั้ง คณะทำงาน จัดทำหลักสูตร การพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย ประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กสม.	ดำเนินการ จัดประชุม พิจารณา กรอบโครงสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม	- จัดทำขอบเขต งานจ้างและ ดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ - ดำเนินการ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ดำเนินการ จัดฝึกอบรม	สรุปผล การฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ					

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
			1 ต.ค.-ธ.ค. 60	2 ม.ค. 61	3 ม.ค.-มี.ค. 61	4 มี.ค. 61	5 เม.ย. 61				
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล DPIS ของสำนักงาน กสม. งบประมาณ 8,000 บาท <u>สกท. (กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล)</u>	8,000	6,240	- รวบรวมข้อมูล และความจำเป็น ในการอบรม	ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ	จัดเตรียม การฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร สถานที่ เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ	ดำเนินการ ฝึกอบรม	ประเมินผล โครงการ	1. อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม เป็นรุ่นที่เก่าและมีความล่าช้า เกิดปัญหาอุปสรรคในการ ฝึกปฏิบัติ 2. โปรแกรมระบบ DPIS ที่ใช้ ในการฝึกอบรมเป็นเวอร์ชัน ที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน และ ศูนย์ ITฯ ยังไม่สามารถ ปรับปรุงระบบที่เป็นปัจจุบันได้ จึงเกิดปัญหา อุปสรรค ในการฝึกนำข้อมูลลงในระบบ และการประมวลผลจริง			
			ผลดำเนินการ								
			✓	✓	✓	✓	✓			เดือน ธันวาคม 2560	เดือน ธันวาคม 2560

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
3. การส่งบุคลากรอบรม กับหน่วยงานภายนอก งบประมาณ 500,000 บาท <small>สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากร)</small> ดำเนินการช่วงเวลา (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561)	500,000		พิจารณา และแจ้งเวียน หลักสูตรอบรม	เสนอเลขาธิการฯ พิจารณา คัดเลือก/อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผล การคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบและ ขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผล การคัดเลือก ให้ผู้สมัคร ของสำนักงาน กสม. ทราบ และติดตาม รายงานผล การฝึกอบรม		
ผลดำเนินการ									
1. ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน	28,000		(ก.พ. 60) ✓	(ก.พ. 60) ✓	(ก.พ.-ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓		
2. การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)	-	-	(เม.ย. 60) ✓	(ส.ค. 60) ✓	(พ.ค.-ส.ค. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓		
3. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (ปรม.)	ค่าธรรมเนียม/ ศึกษาดูงาน 120,000 (ยังไม่เบิก)		(ส.ค. 60) ✓	(ส.ค. 60) ✓	(ส.ค.-ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓		
4. การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.13)	-	-	(ก.ย. 60) ✓	(ก.ย.-ต.ค. 60) ✓	(ต.ค. 60) ✓	(ต.ค. 60) ✓	(ต.ค. 60) ✓		
5. Facilitators' Training Blended Learning Course (หลักสูตรของ สรป.)	4,070		(ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓	(ก.ย. 60) ✓	(พ.ย.-ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค.60-ม.ค.60) ✓		
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF (APF Communications Network Collaboration) (หลักสูตรของ สรป.)	-	-							
7. ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)	-	-	(ต.ค. 60) ✓	(ต.ค. 60) ✓	(ต.ค.-พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓		
8. การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.9)	ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ 90,000 (ยังไม่เบิก)		(ต.ค. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓		
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง	-	-	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย.-ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
			พิจารณา และแจ้งเวียน หลักสูตรอบรม	เสนอเลขาธิการฯ พิจารณา คัดเลือก/อนุมัติ และแจ้งผล การพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบ	ยื่นใบสมัคร และติดตามผล การคัดเลือก	เสนอผล การคัดเลือก ให้เลขาธิการฯ ทราบและ ขออนุมัติ ให้เข้าอบรม	แจ้งผล การคัดเลือก ให้ผู้สมัคร ของสำนักงาน กสม. ทราบ และติดตาม รายงานผล การฝึกอบรม		
ผลดำเนินการ									
10. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรองสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง	-	-	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓		
11. การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง ประจำปี 2561	-	-	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย.-ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓		
12. นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)	180,000 (ฝึกอบรม ภายในประเทศ 90,000 ศึกษาดูงาน 90,000)	-	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย.-ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓		
13. นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)	-	-	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย. 60) ✓	(พ.ย.-ธ.ค. 60) ✓	(ม.ค. 61) ✓	(ม.ค. 61) ✓		
14. โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ	7,848x3 คน	-	(พ.ย. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓		
15. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560	ค่าลงทะเบียน 3,000 (ยังไม่เบิก)	-	(พ.ย. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓	(ธ.ค. 60) ✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ต.ค. 60	3 ต.ค.-พ.ย. 60	4 ต.ค.-พ.ย. 60	5 พ.ย.-ธ.ค. 60		
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” งบประมาณ 60,000 บาท สนท. (กลุ่มงานพัสดุ)	60,000 จำนวน 170 คน	44,870 บาท จำนวน 141 คน	ศึกษารวบรวม ข้อมูลเพื่อ ประกอบการ จัดทำโครงการ	เสนอโครงการ พร้อมได้รับ อนุมัติให้ ดำเนินการ จัดฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ได้จัดการ ฝึกอบรม	สรุปผล การฝึกอบรม	นำผลการฝึกอบรม ไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	-	-
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓	✓	✓		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1	2	3	4	5		
5. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ กสม. ประจำปี 2561 งบประมาณ 736,610 บาท สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากร)	736,610								
			ธ.ค.60 – ม.ค.61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	มี.ค.-เม.ย. 61	พ.ค.-มิ.ย. 61		
5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลัก 2 หลักสูตร งบประมาณ 120,000 บาท - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ	120,000		กำหนดแผนการฝึกอบรมและเนื้อหาหลักสูตร	เสนอขออนุมัติโครงการ	แจ้งกำหนดการฝึกอบรม	ดำเนินการจัดฝึกอบรม	สรุปผลการฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓						
			ธ.ค.60 – ม.ค.61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย.-พ.ค. 61	มิ.ย.-ก.ค. 61		
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (ดำเนินการในไตรมาสที่ 3)			กำหนดแผนการฝึกอบรมและเนื้อหาหลักสูตร	เสนอขออนุมัติโครงการ	แจ้งกำหนดการฝึกอบรม	ดำเนินการจัดฝึกอบรม	สรุปผลการฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ก.พ. 61	3 ก.พ. 61	4 พ.ค.-มิ.ย. 61	5 ก.ค. 61		
5.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร งบประมาณ 150,000 บาท	150,000		กำหนดแผนการ ฝึกอบรมและ เนื้อหาหลักสูตร	เสนอขออนุมัติ โครงการ	แจ้งกำหนดการ ฝึกอบรม	ดำเนินการ จัดฝึกอบรม	สรุปผล การฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						
			✓						
5.3 โครงการฝึกอบรม ข้าราชการ/พนักงานราชการ บรรจุใหม่ งบประมาณ 300,000 บาท (คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4)	300,000		(ยังไม่กำหนดเดือน)	(ยังไม่กำหนดเดือน)	(ยังไม่กำหนดเดือน)	(ยังไม่กำหนดเดือน)	(ยังไม่กำหนดเดือน)		
			กำหนดแผนการ ฝึกอบรมและ เนื้อหาหลักสูตร	เสนอขออนุมัติ โครงการ	แจ้งกำหนดการ ฝึกอบรม	ดำเนินการ จัดฝึกอบรม	สรุปผล การฝึกอบรม		
			ผลดำเนินการ						
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักสูตร									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ภายใน พ.ย.60	2 ธ.ค. 60	3 เม.ย. 61	4 มิ.ย. 61	5 ภายใน ส.ค. 61		
5.4 โครงการพัฒนาการจัดทำ ข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 10,450 บาท สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย) (งบประมาณอยู่กับสวก.)	10,450		จัดทำแผน ปฏิบัติการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ	เสนอโครงการต่อ เลขาธิการ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ	ดำเนินโครงการ ตามแผน การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ดำเนินโครงการ ตามแผน การปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	จัดทำรายงาน สรุปผลการพัฒนา บุคลากรเสนอต่อ เลขาธิการ กสม.		
			ผลดำเนินการ						
			อยู่ระหว่างประสานงาน กับวิทยากร เพื่อจัดทำแผน						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 พ.ย. 60	3 ธ.ค. 60	4 ก.พ. 61	5 มี.ค. 61		
6. โครงการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2561 งบประมาณ 165,000 บาท สบก. (กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์)	165,000		จัดทำโครงการ และแผนการ ปฏิบัติงาน	เสนอโครงการ ต่อเลขาธิการกสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบเขตงานจ้าง (ToR)	ลงนามใน สัญญาจ้าง และผู้รับจ้าง ส่งงานงวดที่ 1	ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน ในไตรมาสที่ 1-2	ติดตาม และรายงาน ความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน ในไตรมาสที่ 3-4		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ม.ค. 61	3 ม.ค. 61	4 ก.พ. 61	5 มี.ค. 61		
7. โครงการศึกษาออกแบบ โครงสร้างส่วนราชการของ สำนักงาน กสม. ให้สอดคล้อง กับบทบาทภารกิจและอำนาจ หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ไม่ใช้งบประมาณ) <small>สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) (โครงการต่อเนื่อง เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ปี 2560)</small>	720,000 (เบิกจ่าย จากเงิน งบประมาณ ปี 2560) งวดที่ 1 ร้อยละ 10 งวดที่ 2 ร้อยละ 30 งวดที่ 3 ร้อยละ 30 งวดที่ 4 ร้อยละ 30	- งวดที่ 1 72,000 บาท	รายงานเบื้องต้น	จัดประชุม เพื่อนำเสนอ ผลการศึกษา และรับฟัง สภาพปัญหา ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะฯ จาก กสม. และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม.	รายงานผล การศึกษา ออกแบบ โครงสร้าง ส่วนราชการฯ (รายงาน ความก้าวหน้า ฉบับที่ 1)	รายงานผล การศึกษา ออกแบบ โครงสร้าง ส่วนราชการฯ (รายงาน ความก้าวหน้า ฉบับที่ 2)	รายงานผล การศึกษา ออกแบบ โครงสร้าง ส่วนราชการฯ (รายงาน ฉบับสมบูรณ์)	-	-
			ผลดำเนินการ						
			✓						

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ย. 60	2 ส.ค. 60	3 ต.ค. 60	4 ก.พ. 61	5 ก.พ. 61		
8. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สำนักงาน กสม. (ไม่ใช่งบประมาณ) <small>สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) (โครงการต่อเนื่อง เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ปี 2560)</small>	900,000 (งบบุคลากร) ได้รับจัดสรร 872,100 (เบิกจ่าย จากเงิน งบประมาณ ปี 2560) งวดที่ 1 ร้อยละ 10 งวดที่ 2 ร้อยละ 30 งวดที่ 3 ร้อยละ 30 งวดที่ 4 ร้อยละ 30	งวดที่ 1 87,210 บาท	ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล การจัดทำ แผนกลยุทธ์ฯ	มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การจัดทำแผน กลยุทธ์ ตามแนวทาง การพัฒนาระบบ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ภายใน 30 วัน นับแต่วัน ลงนามในสัญญา	มีการประเมิน สถานภาพ ปัจจุบัน, วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน, วิเคราะห์ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน กสม. ภายใน 90 วัน นับแต่วัน ลงนามในสัญญา	มีร่างแผนกลยุทธ์ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน กสม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ภายใน 150 วัน นับแต่วันลงนาม ในสัญญา	มีแผนกลยุทธ์ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน กสม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ที่ได้รับความ เห็นชอบจาก เลขาธิการ กสม. และคณะกรรมการ ตรวจการจ้างฯ ภายใน 180 วัน นับแต่ลงนาม ในสัญญาจ้าง	-	-
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				

กลยุทธ์ที่ 5.3 : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ม.ค. 61	2 ม.ค.-ก.พ. 61	3 ก.พ. 61	4 มี.ค.-ก.ย. 61	5 ก.ย. 61		
1. โครงการจัดการความรู้ ในองค์กร (ระยะที่ 2) งบประมาณ 300,000 บาท <u>สภ. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา บุคลากร)</u> (คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 2-4)	300,000		ขออนุมัติ ดำเนินการ โครงการจัดการ ความรู้ในองค์กร	จัดทำแนวทาง การดำเนินการ จัดการความรู้ ของสำนักงานฯ	แต่งตั้ง คณะทำงาน จัดการความรู้ ในองค์กร	ดำเนินการ ตามแนวทาง ที่ได้รับอนุมัติ	สรุปผล การดำเนินการ		
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓					

กลยุทธ์ที่ 5.4 : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกำกับดูแลของ กสม.

- ไม่มีโครงการ -

กลยุทธ์ที่ 5.5 : พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 พ.ย. 60	2 พ.ย. 60	3 ม.ค. 61	4 ม.ค.-มิ.ย. 61	5 มิ.ย. 61		
1. โครงการจัดหาโปรแกรม Antivirus Gateway เพื่อทดแทนโปรแกรมเดิม งบประมาณ 400,000 บาท <small>สวท.(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</small>	400,000		จัดทำ ToR เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเสนอ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ ToR	ดำเนินการ กระบวนการจ้าง ตามระเบียบ พัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	ทำสัญญาจ้าง	ติดตาม การปฏิบัติงาน ตามสัญญา	ตรวจรับงาน	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขณะนี้ อยู่ระหว่างรอหนังสือ อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ จากกรมบัญชีกลาง	ควรจัดสรรงบประมาณ ที่ไม่ใช่งบบุคลากร เพื่อที่ สามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้
			ผลดำเนินการ						
			✓	✓	✓				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละระดับ					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1 ต.ค. 60	2 ม.ค. 61	3 ก.พ. - เม.ย. 61	4 พ.ค. 61	5 มิ.ย. - ส.ค. 61		
<p>2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ไม่ใช้งบประมาณ) สวท.(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</p> <p>** ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2562 **</p>	-	-	มีแผนดำเนินงาน การจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง	มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ด้าน ITC เพื่อ ประเมินจุดแข็ง/ จุดอ่อน	มีการระบุ สินทรัพย์ ระบุปัญหา ภัยคุกคาม และช่องโหว่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นกับ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร	มีการวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ยงและ กำหนดแนวทาง/ วิธีการในการ ลดความเสี่ยง	จัดทำแผน บริหารความเสี่ยง	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำแผนความเสี่ยง	ควรส่งบุคลากร ผู้รับผิดชอบโครงการไป อบรมแนวทางการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารหรือเชิญ ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
			ผลดำเนินการ						
			✓						