



2565

**รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

**ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**

สารบัญ

	หน้า
1. ที่มาของรายงาน	1
2. ข้อมูลพื้นฐาน	
2.1 หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน	1
2.2 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565	3
2.3 นโยบาย กสม. ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	4
3. ภาพรวมด้านงบประมาณ	
3.1 กรอบวงเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	5
3.2 งบประมาณเหลือจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	7
4. ผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์	8
5. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในปีถัดไป	28

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565	3
ตารางที่ 2 กรอบวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	6
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2564-2565	7
ตารางที่ 4 สรุปรายการปรับแผนตามมติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	8
ตารางที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำแนกรายสำนัก	10
ตารางที่ 6 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำแนกรายยุทธศาสตร์	10
ตารางที่ 7 สรุปผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการเชิงยุทธศาสตร์	11

1. ที่มาของรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อ 16 ที่กำหนดให้สำนักงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการทุกหกเดือน

2. ข้อมูลพื้นฐาน

2.1 หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 มีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีผลให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 4 ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

2.1.1 หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

2) จัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน

3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน

6) หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น

ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 บัญญัติว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย

- 1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 2) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ตัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา
- 3) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนและองค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
- 4) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
- 5) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
- 6) หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น

2.1.2 หน้าที่และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 47 บัญญัติให้มีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ และมาตรา 48 บัญญัติให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- 1) รับผิดชอบงานธุรการและดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
- 2) อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการ
- 3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย

2.2 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ จึงได้กำหนดทิศทางงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ ดังนี้

ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ 1.1	ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่สำคัญของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
กลยุทธ์ที่ 1.2	ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2	เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.1	เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่สำคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 2.2	กำหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานประจำปี
กลยุทธ์ที่ 2.3	สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3	มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทำงานร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 3.1	พัฒนาการดำเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 3.2	ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 3.3	เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อประโยชน์ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4	ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 4.1	พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 4.2	พัฒนาทั่วโลก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.3	จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
กลยุทธ์ที่ 4.4	พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5	เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.1	ปรับปรุงกระบวนการทำงานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)
กลยุทธ์ที่ 5.2	พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 5.3	พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
กลยุทธ์ที่ 5.4	จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 5.5	พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)

2.3 นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและมีการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศ จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน กสม. เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อ กสม. ทุกรอบ 2 เดือน หรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

สำนักงาน กสม. จึงได้จัดทำแนวทางการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการภายใน ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สม 0002/ว 2001 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้ทุกหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามปฏิทินการรายงานซึ่งสำนักงาน กสม. ได้ติดตามและรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ กสม. ในการประชุมด้านบริหาร โดยมีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบ 2 เดือน

3. ภาพรวมด้านงบประมาณ

3.1 กรอบวงเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 209,892,000.00 บาท และในการจัดทำแผนปฏิบัติการได้นำงบประมาณเหลือจ่ายจากแหล่งเงินปี 2563-2564 มาสมทบเพิ่มเติม จำนวน 39,074,121.09 บาท รวมเป็นเงินที่นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 **รวมเป็นเงิน 248,966,121.09 บาท**

ระหว่างปีงบประมาณ สำนักงาน กสม. มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญาของโครงการที่ผูกพันสัญญาไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาสมทบให้กับแผนปฏิบัติการประจำปีฯ เพิ่มเติม จำนวน 959,500 บาท (ตามมติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565) ทำให้มีวงเงินงบประมาณของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 **รวมทั้งสิ้น 249,925,621.09 บาท**

ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงาน กสม. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กสม. ได้โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณที่จัดสรรไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 2,673,546.07 บาท

สรุปผลเบิกจ่าย/ก่องหนผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงาน กสม. มีผลเบิกจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 203,404,136.59 บาท และผลเบิกจ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายสะสม จำนวน 37,781,361.78 บาท รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น **241,185,498.37 บาท** รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 กรอบวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วย: บาท

แผนงาน	วงเงินตามแผนฯ	วงเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย/ก่องหนผู้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	
	ณ 1 ต.ค. 64	ณ 30 ก.ย. 65	ณ 30 ก.ย. 65	ร้อยละ	ณ 30 ก.ย. 65	ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	147,529,000.00	148,647,437.35	147,357,655.08	99.13	1,289,782.27	0.87
2. แผนงานพื้นฐาน	85,099,801.09	86,654,909.81	79,474,664.01	91.71	7,180,245.80	8.29
ภารกิจกรม.	1,384,500.00	1,186,386.00	1,118,605.00	94.29	67,781.00	5.71
ภารกิจประจำ	62,051,801.09	58,727,976.87	53,074,107.87	90.37	5,653,869.00	9.63
- งบดำเนินงาน	55,055,201.09	51,314,921.87	45,667,850.87	89.00	5,647,071.00	11.00
- งบลงทุน	6,996,600.00	7,413,055.00	7,406,257.00	99.91	6,798.00	0.09
โครงการเชิงยุทธศาสตร์	21,663,500.00	26,740,546.94	25,281,951.14	94.55	1,458,595.80	5.45
- งบดำเนินงาน	12,070,700.00	20,509,498.94	19,053,451.84	92.90	1,456,047.10	7.10
- งบลงทุน	9,592,800.00	6,231,048.00	6,228,499.30	99.96	2,548.70	0.04
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,068,000.00	1,068,000.00	888,146.00	83.16	179,854.00	16.84
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	6,807,820.00	6,247,970.93	6,157,730.28	98.56	90,240.65	1.44
ภารกิจประจำ	-	480,800.00	473,157.00	98.41	7,643.00	1.59
- งบดำเนินงาน	-	480,800.00	473,157.00	98.41	7,643.00	1.59
โครงการเชิงยุทธศาสตร์	6,807,820.00	5,767,170.93	5,684,573.28	98.57	82,597.65	1.43
- งบดำเนินงาน	3,928,620.00	2,870,390.93	2,787,793.28	97.12	82,597.65	2.88
- งบลงทุน	2,879,200.00	2,896,780.00	2,896,780.00	100	-	-
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	8,461,500.00	7,307,303.00	7,307,303.00	100	-	-
โครงการเชิงยุทธศาสตร์	8,461,500.00	7,307,303.00	7,307,303.00	100	-	-
- งบดำเนินงาน	461,500.00	461,500.00	461,500.00	100	-	-
- งบลงทุน	8,000,000.00	6,845,803.00	6,845,803.00	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	248,966,121.09	249,925,621.09	241,185,498.37	96.50	8,740,122.72	3.50


3.2 งบประมาณเหลือจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สำนักงาน กสม. มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คงเหลือ 8,740,122.72 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ 39,855,941.69 บาท แสดงให้เห็นว่าสำนักงาน กสม. มีการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นทำให้มีงบประมาณคงเหลือลดลงจากปีก่อน รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2564-2565

หน่วย: บาท

แผนงาน	เปรียบเทียบงบประมาณคงเหลือของแผนปฏิบัติการประจำปี					
	2564			2565		
	วงเงินจัดสรร	คงเหลือ	ร้อยละ	วงเงินจัดสรร	คงเหลือ	ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	151,776,669.00	12,898,138.46	8.50	148,647,437.35	1,289,782.27	0.87
2. แผนงานพื้นฐาน	96,333,938.33	19,630,290.94	20.38	86,654,909.81	7,180,245.80	8.29
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,143,700.00	781,820.60	68.36	1,068,000.00	179,854.00	16.84
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	6,247,970.93	90,240.65	1.44
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	7,307,303.00	-	-
4. งบสำรองไว้ส่วนกลางฯ	6,545,691.69	6,545,691.69	100.00	ไม่มีงบสำรอง	-	-
รวมทั้งสิ้น	255,799,999.02	39,855,941.69	15.58	249,925,621.09	8,740,122.72	3.50

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดภาพรวมวงเงินงบประมาณ งบประมาณโอนเปลี่ยนแปลง และผลการเบิกจ่าย/ก่องหนผู้กักพัน จำแนกรายการงานและโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตาม QR Code 



4. ผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กสม. ได้จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 38,000,820 บาท ระหว่างปีงบประมาณมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ (1) บรรจุโครงการเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ จำนวน 13 โครงการ (2) ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ และ (3) ยุบรวมโครงการ จำนวน 1 โครงการ ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 49 โครงการ งบประมาณโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 40,883,020.87 บาท และมีผลการเบิกจ่าย (เฉพาะโครงการเชิงยุทธศาสตร์) จำนวน 39,161,973.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.79 ซึ่งสามารถสรุปมติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ได้ตามตารางที่ 4 และสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ได้ตามตารางที่ 5 และ 6

ตารางที่ 4 สรุปรายการปรับแผนตามมติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุม กสม. ด้านบริหาร	รายการ	เพิ่มใหม่	ยกเลิก/ยุบรวม	เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 มกราคม 2565	โครงการจัดทำกระบวนการรองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัล งบประมาณ 500,000 บาท	✓	-	
ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565	เปลี่ยนชื่อโครงการและปรับกิจกรรมโดยไม่เปลี่ยนแปลง งบประมาณของโครงการจัดทำแผนงานและการพัฒนาทักษะ การเป็นวิทยากรกระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนภารกิจ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน”			✓
ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565	โครงการสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ งบประมาณ 2,500,000 บาท	✓		
	1) โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ งบประมาณ 1,000,000 บาท		✓	
	2) โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน กสม. งบประมาณ 2,000,000 บาท			
	โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2564 งบประมาณ 500,000 บาท โดยนำกิจกรรมโครงการ ดังกล่าวไปจัดรวมภายใต้โครงการสมัชชาสิทธิมนุษยชน ระดับชาติที่บรรจุใหม่		✓	
ครั้งที่ 19/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565	โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและสนับสนุนความ เข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 300,000 บาท	✓		

การประชุม กสม. ด้านบริหาร	รายการ	เพิ่ม ใหม่	ยกเลิก/ ยุบรวม	เปลี่ยน แปลง
ครั้งที่ 26/2565 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565	1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดการข้าง ป่าเชิงบูรณาการ : ขับเคลื่อนประชาชน ประสานรัฐ เพื่อจัดการ ข้างป่าอย่างยั่งยืน งบประมาณ 500,000 บาท 2) โครงการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหา สถานะทางทะเบียนศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินการตาม โครงการพื้นที่นาร่องอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 500,000 บาท 3) โครงการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักเรื่อง สิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 500,000 บาท 4) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกหลักฐาน ทางการแพทย์ กรณีการทรมาน สำหรับแพทย์ และบุคลากร ทางการแพทย์ จำนวน 285,150 บาท	✓		
ครั้งที่ 27/2565 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565	โครงการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวและสถานที่พักพิง เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตามหลักสิทธิ มนุษยชน งบประมาณ 50,000 บาท	✓		
ครั้งที่ 31/2565 วันที่ 16 สิงหาคม 2565	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชันสำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ งบประมาณ 30,000 บาท		✓	
ครั้งที่ 32/2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565	1) การจัดทำวิดีโอทัศน์แนะนำองค์กร กสม. เพื่อเผยแพร่ สู่สาธารณะ งบประมาณ 500,000 บาท 2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนา หลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูงงบประมาณ 60,500 บาท 3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนัก ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (HREP) รุ่นที่ 3 งบประมาณ 4,200,000 บาท	✓		
ครั้งที่ 33/2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565	1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 519,000 บาท 2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 1,529,230.27 บาท	✓		
รวม		13	4	1

ตารางที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำแนกรายสำนัก

หน่วยงาน	เดิม	ระหว่างปี		ปรับปรุงใหม่	ผลการปฏิบัติงาน	
		เพิ่มใหม่	ยกเลิก		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. สำนักบริหารกลาง	12	1	1	12	11	1
2. สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	5	1	0	6	2	4
3. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	4	0	0	4	2	2
4. สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	11	7	2	16	13	3
5. สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	1	0	0	1	1	0
6. สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	0	0	0	0	0	0
7. สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	0	0	0	0	0	0
8. สำนักกฎหมาย	2	1	0	3	2	1
9. สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน	5	1	1	5	1	4
10. หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0	0
11. สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้	0	2	0	2	2	0
รวม 9 สำนัก 1 หน่วย และ 1 สำนักงานพื้นที่	40	13	4	49	34	15
	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ
		ร้อยละ	ร้อยละ		ร้อยละ	ร้อยละ
		32.50	10.00		69.38	30.61

ตารางที่ 6 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำแนกรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565	เดิม	ระหว่างปี		จำนวนโครงการ	ผลการปฏิบัติงาน	
		เพิ่มใหม่	ยกเลิก		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	0	0	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 2	7	2	0	9	4	5
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	3	0	6	6	0
ยุทธศาสตร์ที่ 4	10	5	2	13	10	3
ยุทธศาสตร์ที่ 5	20	3	2	21	14	7
รวม 5 ยุทธศาสตร์	40	13	4	49	34	15
	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ	โครงการ
		ร้อยละ	ร้อยละ		ร้อยละ	ร้อยละ
		32.50	10.00		69.38	30.61

(สำนักงาน กสม. มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ซึ่งนับรวมในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เห็นว่าควรจะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)

ตารางที่ 7 สรุปผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการเชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
ไม่มีโครงการเชิงยุทธศาสตร์					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 2.1					
1. โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	132,270.00	132,270.00	- ตรวจเยี่ยมฯ จำนวน 6 แห่ง - มีรายงานผลฯ และ ข้อเสนอแนะต่อ กสม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการตรวจเยี่ยมฯ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อ 10 ก.พ. 65 ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมการสัตว์ทหารบก จ.เชียงใหม่ - ครั้งที่ 2 เมื่อ 11 ก.พ. 65 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ - ครั้งที่ 3 เมื่อ 24 ก.พ. 65 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ - ครั้งที่ 4 เมื่อ 25 ก.พ. 65 ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองร้อยฝึกรบพิเศษ 1 จ.เพชรบุรี - ครั้งที่ 5 เมื่อ 24 มี.ค. 65 ร.ร.วิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 จ.ชลบุรี - ครั้งที่ 6 เมื่อ 25 มี.ค. 65 ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 14 จ.ชลบุรี	สคส.
2. โครงการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวและสถานที่พักพิงเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	50,000.00	42,805.00	- ตรวจเยี่ยมฯ - มีรายงานผลฯ และ ข้อเสนอแนะต่อ กสม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวและสถานที่พักพิง ได้แก่ เรือนจำ สถานพินิจฯ บ้านพักเด็กฯ และห้องกักตรวจคนเข้าเมือง จ.ตราด เมื่อ 15-17 ก.ย. 65	สกม.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน (ต่อ)	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
3. โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	26,400.00	13,750.00	- ข้อเสนอแนะฯ ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะฯ จำนวน 4 เรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อเสนอแนะต่อร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... 2. ข้อเสนอแนะฯ กรณีร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ... 3. ข้อเสนอแนะฯ กรณีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการชั้นสูตรพลิกศพ 4. ข้อเสนอแนะฯ กรณีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 	สกม.
4. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560	500,000.00	500,000.00	- รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินโครงการ 26 พ.ค. 65 - 21 ม.ค. 66 ซึ่ง ณ 30 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง งวดที่ 2</p>	สกม.
5. โครงการสำรวจ จัดทำข้อมูลและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของประชากรที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา	500,000.00	500,000.00	- ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในสถานะบุคคลฯ และนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินโครงการ 14 มี.ค. 65 - 6 ม.ค. 66 ซึ่ง ณ 30 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง งวดที่ 2</p>	สกค.
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดการข้างป่าเชิงบูรณาการ : ขับเคลื่อนประชาชน ประสานรัฐ เพื่อจัดการข้างป่าอย่างยั่งยืน	500,000.00	329,422.00	- รวบรวมข้อเสนอแนะและจัดทำแผนเชิงบูรณาการการแก้ไขปัญหข้างป่าเชิงนโยบาย	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค. 65 จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 84 คน</p> <p>- ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 65 จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 171 คน</p>	สสค.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชนโดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน (ต่อ)	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
7. โครงการวิจัยธุรกิจเหมืองทองคำกับการละเมิดสิทธิชุมชน: ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในอนาคต	(งบของ สกสว. 479,000)	-	- ข้อเสนอแนะฯ - รายงานวิจัย 1 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับชุมชน เบิกจ่ายแล้ว 93,264 บาท	สกค.
8. โครงการวิจัยผลกระทบของอุตสาหกรรมเกษตรกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน: น้ำตาลกับห่วงโซ่อุปทาน	(งบของ สกสว. 244,000)	-	- ข้อเสนอแนะฯ - รายงานวิจัย 1 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการสัมภาษณ์ - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จ. มุกดาหาร, อำนวยเจริญ เมื่อวันที่ 6-8 เม.ย. 65 - ผู้ประกอบการ/หน่วยงาน เมื่อวันที่ 18,22,28 เม.ย. 65 - คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล, ผู้แทนชุมชนในประเทศ กัมพูชา ที่เข้าร่วมประชุม MEAW, ดร.เสรี นนทสูติ, ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ช่วงเดือนกันยายน	สกค.
9. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	(งบของ สกสว. 277,000)	-	- ข้อเสนอแนะฯ - รายงานวิจัย 1 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อแนวทางการออกแบบวิจัยและเครื่องมือการวิจัย เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 65 ซึ่ง ณ 30 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมภาษณ์เพื่อนำไปจัดประชุมกลุ่มย่อยต่อไป	สกค.
กลยุทธ์ที่ 2.2 การกำหนดประเด็น เรื่อง “กระบวนการยุติธรรม”					
กลยุทธ์ที่ 2.3 ไม่มีโครงการเชิงยุทธศาสตร์					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตร ในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทำงานร่วมกัน	แผน การใช้จ่าย	ผล การใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 3.1					
1. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในการเป็นองค์กรร่วมจัดการมอบรางวัลวรรณวีศวร	8,800.00	8,800.00	- ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 200 คน - เกิดการประสานการ ดำเนินงานกับภาคส่วนต่าง ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดเสวนา “รางวัลวรรณวีศวรกับการขับเคลื่อน เรื่อง สิทธิ สุขภาพและสังคม ด้านความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์โควิด 19” ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้ง และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเมื่อ 12 ธ.ค. 64 ณ สำนักงาน กสม. มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน และถ่ายทอดผ่าน Zoom Cloud Meeting , Facebook Live มีผู้รับชมจำนวน 635 คน	สสค.
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้าง ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน	288,480.20	288,480.20	- มีการทำงานร่วมกับเครือข่าย - มีรายงาน รวมถึงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะฯ ในแต่ละ กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ - กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการบริหาร จัดการน้ำ “เวทีเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ 5 พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561: สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65 - กิจกรรมความร่วมมือกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพิสูจน์และ การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เมื่อวันที่ 12-17 ก.ค. 65 ณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์	สสค.
3. โครงการสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ	3,100,000.00	2,971,511.80	- ผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 250 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดงาน “สมัชชาสิทธิมนุษยชน: เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ กสม.” เมื่อวันที่ 1-2 ก.ย. 65 ณ หอจวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีกิจกรรมย่อยประกอบด้วย (1) เวทีเสวนารายประเด็นและการแสวงหาข้อเสนอแนะจาก เครือข่าย 5 ประเด็น (2) การปาฐกถา (3) การเปิดตัวหนังสือ (4) การประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมพลังขับเคลื่อนงาน ด้านสิทธิมนุษยชน และ (5) การจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน	สสค.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทำงานร่วมกัน (ต่อ)	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 3.2					
4. โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	325,039.80	325,039.80	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> - กิจกรรมที่ 1 “การประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค” เมื่อวันที่ 2-3 ธ.ค. 64 ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ - กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาวิชาการด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อสิทธิของสตรีในกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 65 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา	สสค.
5. โครงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและสนับสนุนความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน	283,870.00	283,870.00	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 700 คน	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม 1. กิจกรรมร่วมกับสมัชชาคนจนและภาคีเครือข่าย “พรรคการเมืองฟังเสียงคนจน” ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พ.ค. 65 ณ ม.อ.ปัตตานี และ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 65 จ.สงขลา 2. กิจกรรมถอดบทเรียน 20 ปี เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น 10 ปี กฎหมาย พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2555 วันที่ 28-29 พ.ค. 65 จ. ระนอง	สสค.
6. โครงการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินการตามโครงการพื้นที่นำร่องอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	500,000.00	480,078.00	- รายงานถอดบทเรียน 1 เรื่อง	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> - กิจกรรมการสัมมนาติดตามผลฯ วันที่ 4-8 ส.ค. 65 ณ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี - กิจกรรมการสัมมนาถอดบทเรียนฯ วันที่ 17-18 ส.ค. 65 ณ ม.อุบลราชธานี - กิจกรรมสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อ 21 ก.ย. 65 ณ สำนักงาน กสม. และ ผ่านระบบ Zoom Meeting	สสค.
กลยุทธ์ที่ 3.3 ไม่มีโครงการเชิงยุทธศาสตร์					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 4.1					
1. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้เขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร	500,000.00	475,848.13	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย 100 คน - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 9-11 ก.ย. 65 ณ อบจ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 81 คน และมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน คิดเป็นร้อยละ 89	สสค.
2. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564	-	-	- คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลจำนวน 8 รางวัล	ดำเนินการแล้วเสร็จ คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัล จำนวน 118 ราย ประกอบด้วย ประเภทบุคคล 76 คน องค์กรภาครัฐ 35 องค์กร องค์กรภาคเอกชน 7 องค์กร ซึ่งการมอบรางวัลฯ ประจำปี 2564 จะจัดขึ้นในงานวันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม (แผนปีงบประมาณ 2566)	สสค.
3. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2564	-	-	- ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 100 คน	ยุบรวมโครงการ ยุบรวมโครงการ โดยนำกิจกรรมไปจัดรวมภายใต้โครงการ สัมมนาสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (สำนักงาน กสม. ได้จัดงานวันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 65)	สสค.
4. โครงการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (ชื่อเดิม คือ "โครงการจัดทำแผนงานและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน")	269,637.00	269,637.00	- จัดทำแผนงานการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ สสค. จำนวน 1 แผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 17-19 ก.พ. 65 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 47 คน	สสค.
5. โครงการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้	500,000.00	474,833.00	- มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเยาวชนในพื้นที่ 50 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 16-18 ก.ย. 65 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 87 คน จากพื้นที่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส	สำนักงานกสม. พื้นที่ภาคใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง (ต่อ)	แผน การใช้จ่าย	ผล การใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
6. โครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)	782,850.00	689,846.00	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มที่จัดตั้งเป็นเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 คน - ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายที่จัดตั้งในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 13-18 มี.ค. 65 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วม 111 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มที่ 1 จ.นราธิวาส 27 คน อบรมเมื่อวันที่ 13-15 มี.ค. 65 - กลุ่มที่ 2 จ.ยะลา 35 คน อบรมเมื่อวันที่ 15-17 มี.ค. 65 - กลุ่มที่ 3 จ.ปัตตานี 49 คน อบรมเมื่อวันที่ 16-18 มี.ค. 65 <p>และสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายที่จัดตั้งในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน คิดเป็นร้อยละ 88</p>	สคส.
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกหลักฐานทางการแพทย์กรณีการทรมาน สำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์	285,150.00	198,300.00	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาลจิตเวชและนักจิตวิทยาคลินิกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 คน - กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวและทักษะการตรวจและประเมินสภาพร่างกายและจิตใจที่จำเป็นสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำและจดบันทึกทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 25-26 ส.ค. 65 ผู้เข้าร่วม 30 คน - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 30-31 ส.ค. 65 ณ โรงแรมลา กูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา จ.สงขลา ผู้เข้าร่วม 20 คน ประกอบด้วย แพทย์ 5 คน พยาบาลจิตเวช 8 คน และ นักจิตวิทยาคลินิก 7 คน 	สำนักงาน กสม. พื้นที่ ภาคใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง (ต่อ)	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 4.2 ไม่มีโครงการเชิงยุทธศาสตร์					
กลยุทธ์ที่ 4.3					
8. โครงการดำเนินงานจดหมายเหตุของ กสม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี	288,258.00	288,258.00	- มีระบบข้อมูลในลักษณะจดหมายเหตุของ กสม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี - มีเอกสารฉบับเผยแพร่ เรื่อง เพลิดเพลินหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ กสม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ - ดำเนินการจัดซื้อเครื่อง KIOSK อุปกรณ์บันทึก ประมวลผลฯ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับจัดทำ Interactive Timeline - จัดพิมพ์เอกสารจำนวน 2,000 เล่ม และเผยแพร่ e-book - ร่วมจัดงานเพลิดเพลินหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ กสม. เมื่อวันที่ 1-2 ก.ย. 65	สกค.
กลยุทธ์ที่ 4.4					
9. โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน	100,000.00	99,900.00	- การจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเชื่อมั่นต่อ กสม. ดีขึ้น จากการตอบแบบสอบถาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - มีข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า 1 ประเด็น - กลุ่มเป้าหมาย 100 คน ถ้วนเฉลี่ยทุกรายการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ - องค์กรร่วมจัดงาน Connect Fest ครั้งที่ 2 : Social Movement Week for All เพราะความเหลื่อมล้ำและความแตกต่างหลากหลายทำให้เรามาพบกัน เมื่อวันที่ 19-23 ม.ค. 65 - กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน กสม. กับสำนักงานศาลปกครอง และการเสวนาฯ หัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับความยุติธรรมทางการปกครอง” เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65 มีผู้เข้าร่วม 335 คน ณ อาคารศาลปกครอง และผ่านรูปแบบออนไลน์ - กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย ครั้งที่ 3 จัดเวทีเสวนาวิชาการและกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65 ณ รัฐสภา	สสค.
10. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง	799,110.00	799,110.00	- ดำเนินการจ้างจำนวน 2 สถานี	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดจ้างสถานีวิทยุครอบครัวข่าว และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์	สสค.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง (ต่อ)	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
11. โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่	-	-	-	<p style="text-align: center;">ยกเลิกโครงการ</p> <p>ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565</p>	สสค.
<p>12. โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการดำเนินงานของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</p> <p>1) โครงการคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถานบุคคล วงเงิน 366,000 บาท ระหว่างปี 488,358 บาท</p> <p>2) โครงการเวทีสาธารณะ เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562” วงเงิน 22,100 บาท</p> <p>3) โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการสื่อสารสาธารณะ วงเงิน 1,200,000 บาท (โครงการย่อยใหม่)</p> <p>4) โครงการส่งเสริมด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กับองค์กรธุรกิจ ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต วงเงิน 150,000 บาท (โครงการย่อยใหม่)</p>	1,860,458.00	1,630,368.00	<p>- ประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการสื่อสารสาธารณะ</p> <p>- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่มีคุณค่าในเชิงประเด็นที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน</p>	<p style="text-align: center;">อยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อกำหนดผู้กัก</p> <p>1) กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถานบุคคล ครั้งที่ 1 จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19-20 พ.ค. 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>2) โครงการเวทีสาธารณะฯ จัดเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65 ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>3) โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการสื่อสารสาธารณะ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดในปีงบประมาณ (ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ปี 2565-2566 โดยเสนอร่างสัญญาให้แล้วเสร็จในปี 2565) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง (สัญญาจ้าง วันที่ 29 ก.ย. 65 - 26 ก.พ. 66) ก่อกำหนดผู้กักแล้ว</p> <p>4) โครงการส่งเสริมด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กับองค์กรธุรกิจ ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดสัมมนาให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 65 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	สสค.
13. การจัดทำวีดิทัศน์แนะนำองค์กร กสม. เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ	500,000.00	492,200.00	- วีดิทัศน์แนะนำองค์กร กสม. เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ	<p style="text-align: center;">อยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อกำหนดผู้กัก</p> <p>ณ 30 ก.ย. 65 สสค. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดในปีงบประมาณ (ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ปี 2565-2566 โดยเสนอร่างสัญญาให้แล้วเสร็จในปี 2565) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง (สัญญาจ้าง วันที่ 29 ก.ย. 65 - 26 ก.พ. 66) ก่อกำหนดผู้กักแล้ว</p>	สสค.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง (ต่อ)	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง	60,500.00	60,500.00	-- แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 65 ณ โรงแรม อัคริน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม.	สสค.
15. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (Human Rights Executive Program : HREP)	4,200,000.00	4,200,000.00	- กลุ่มเป้าหมาย 70 คน - ระดับความสำเร็จการได้ต้นแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายรัฐตามหลักสิทธิมนุษยชนที่สามารถนำไปเผยแพร่และขยายผลได้	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อนนี้ผูกพัน ณ 30 ก.ย. 65 สสค. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดในปีงบประมาณ (ได้กำหนดแผนการดำเนินงานปี 2565-2566 โดยเสนอร่างสัญญาให้แล้วเสร็จในปี 2565) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง (สัญญาจ้าง วันที่ 30 ก.ย. 65 - 27 ก.ค. 66) ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	สสค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 5.1					
1. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการจัดการและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ	400,000.00	400,000.00	- ได้คู่มือเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการจัดการและการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรฐานสากล	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อนนี้ผูกพัน แผนการดำเนินงานกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน ส.ค. 65 แต่เนื่องจากที่ปรึกษายกเลิกการรับจ้างงานทำให้ต้องดำเนินการจัดจ้างรายใหม่ ซึ่ง ณ 30 ก.ย. 65 ส่งมอบงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ และจะดำเนินงานส่งมอบงวดที่ 4 ในวันที่ 9 ธ.ค. 65 ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	สสค.
2. โครงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง การดำเนินงานของรัฐต่อการแก้ไขปัญหาการบังคับให้สูญหายและเสียชีวิตของคนไทยที่พำนักอาศัยในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขอลี้ภัยทางการเมือง	489,000.00	489,000.00	รายงานผลการเก็บข้อมูลจากภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้ง 9 กรณี พร้อมความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อนนี้ผูกพัน แผนการดำเนินงานกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน ส.ค. 65 ซึ่ง ณ 30 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 โดยสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 7 ม.ค. 66 ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	สสค.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส (ต่อ)	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 5.2					
3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	982,305.00	971,454.57	- กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (ลูกจ้าง 57 คน ข้าราชการ, พนักงานราชการ 51 คน รวม 108 คน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. -23 ก.ย. 65 (18 สัปดาห์) ณ สำนักงาน กสม. และสถานที่ภาครัฐหรือภาคเอกชน มีผู้เข้าร่วม ลูกจ้าง 54 คน และ ข้าราชการ,พนักงานราชการ 51 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน คิดเป็นร้อยละ 97	สบก.
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ	90,399.04	90,399.04	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้บริหาร 14 คน และ ผู้ปฏิบัติงาน 21 คน รวม 35 คน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดอบรมหลักสูตร “การคิดวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนที่การพัฒนาองค์กร” เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กทม. มีผู้เข้าร่วมผู้บริหาร 13 คน และผู้ปฏิบัติ 21 คน รวม 34 คน คิดเป็นร้อยละ 97 ซึ่งผู้เข้าร่วมในกลุ่มผู้บริหารมีความพึงพอใจระดับมาก และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	สบก.
5. โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	450,896.99	450,896.99	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย (ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย 45 คน ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 22 คน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ - ครั้งที่ 1 อบรมหลักสูตร “การป้องกันการทรมาน” เมื่อวันที่ 9-11 มี.ค. 65 ณ สำนักงาน กสม. และ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม 60 คน ผ่านระบบออนไลน์ 60 คน รวม 120 คน และมีความพึงพอใจในระดับมาก - ครั้งที่ 2 อบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่” เมื่อวันที่ 17-19 ส.ค. 65 ณ โรงแรมคลาสสิค คาเมโอ ออเรียมีผู้เข้าร่วม 19 คน คิดเป็นร้อยละ 86 และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	สบก.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส (ต่อ)	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
6. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข	261,237.31	261,237.31	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย (เข้าห้องอบรม 50 คน ผ่านระบบออนไลน์ 30 คน)	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรม</p> <p>1) กิจกรรมปลูกไฟการทำงานสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร มีผู้เข้าร่วม 79 คน</p> <p>2) กิจกรรมการศึกษาและจัดทำระบบดูแลสถานะความเครียดแก่บุคลากรสำนักงาน กสม. มีผู้เข้าร่วม 39 คน</p> <p>3) กิจกรรมการฝึกอบรม หัวข้อ ทักษะการให้คำปรึกษาและเทคนิคการดูแลจิตใจตนเอง มีผู้เข้าร่วมห้องอบรม 43 คน ออนไลน์ 64 คน</p>	สภก.
7. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (การพัฒนาศมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน กสม.)	401,430.00	400,930.00	- ผลเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสำเร็จการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ทั้งในหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน</p>	สภก.
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชันสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	-	-	-	<p>ยกเลิกโครงการ</p> <p>เนื่องจากขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน สตส. จึงขอยกเลิกโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 31/2565 เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565</p>	สตส.
9. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตาม เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน	47,239.00	47,239.00	- กลุ่มเป้าหมาย 25 คน - ได้รับข้อเสนอแนะและกลไกการปฏิบัติงานในการติดตาม เฝ้าระวังฯ	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>จัดโครงการขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 และ 10 พ.ค. 65 ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ชุมนุม ข้อสังเกตจากสถานการณ์การชุมนุม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ - การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง เทคนิค วิธีการ ในการสังเกตการณ์ชุมนุม - การบรรยาย เรื่อง บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ - การบรรยาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติของการติดตามสถานการณ์การชุมนุมและการสังเกตการณ์ชุมนุม 	สฟป.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส (ต่อ)	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
10. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อรองรับการดำเนินงานในมิติการพัฒนาองค์กร	286,695.00	239,995.00	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย (ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ครั้งที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย 35 คน ครั้งที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย 35 คน ครั้งที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย 152 คน ครั้งที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย 150 คน รวม 472 คน)	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>จัดกิจกรรมอบรมจำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม 518 คน คิดเป็นร้อยละ 110 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 64 มีผู้เข้าร่วม 55 คน - ครั้งที่ 2 อบรมเครือข่ายการสื่อสารภายในองค์กรสนับสนุนการสื่อสาร ของ กสม. เมื่อวันที่ 11,25 ก.พ. 65 และ 4,11 มี.ค. 65 มีผู้เข้าร่วม 32 คน - ครั้งที่ 3 อบรม “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในมิติพัฒนาองค์กร” เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65 มีผู้เข้าร่วม 74 คน - ครั้งที่ 4 อบรม “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65 มีผู้เข้าร่วม 55 คน - ครั้งที่ 5 กิจกรรม “การประเมินระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสำนักงาน กสม.” เมื่อวันที่ 23,29-30 ส.ค. 65 และ 13,20,27 ก.ย. 65 มีผู้เข้าร่วม 150 คน - ครั้งที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” เมื่อวันที่ 5-7 ก.ย. 65 มีผู้เข้าร่วม 152 คน 	สภก.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส (ต่อ)	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	519,000.00	500,867.00	- แผนงาน/งาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ กสม. พ.ศ. 2566-2570 และการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กสม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ข้อเสนอโครงการสำหรับเสนอจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานงบประมาณกำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ - มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 22-24 ก.ย. 65 ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 74 คน - มีร่างข้อเสนอโครงการ ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์ กสม.	สภค.
12.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	753,721.60	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ มีการหารือในที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เห็นควรให้เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	สภค.
13.การจัดตั้งสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้เป็นราชการส่วนภูมิภาค (สงขลา)	5,767,170.93	5,684,573.28	- สามารถบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามกรอบอัตราค่าจ้าง ภายในปี 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - สามารถเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่จำเป็นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบื้องต้นบรรจุ ข้าราชการ 14 ราย พนักงานราชการ 3 ราย และจ้างเหมาบริการขับรถ 2 ราย และได้ดำเนินการเปิดทำการเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 ณ สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้ (กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)	สภค.
กลยุทธ์ที่ 5.3 ไม่มีโครงการเชิงยุทธศาสตร์					
กลยุทธ์ที่ 5.4 ไม่มีโครงการเชิงยุทธศาสตร์					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส (ต่อ)	แผน การใช้จ่าย	ผล การใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 5.5					
14. โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	180,000.00	180,000.00	สำนักงาน กสม. มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและสามารถนำมาใช้ในการบริการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>มีการปรับปรุงและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ DPIS และจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูล สำหรับผู้ปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS และรายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 65</p>	สภ.ก.
15. โครงการจัดทำกระบวนการงานเพื่อรองรับการก้าวสู่องค์กรดิจิทัล	490,000.00	490,000.00	- มีกระบวนการงาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง - มี Road Map เพื่อเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	<p style="text-align: center;">อยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อนนี้ผูกพัน</p> <p>แผนการดำเนินงานกำหนดให้ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 3 ให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 65 ซึ่งข้อมูล ณ 30 ก.ย. 65 สดส. ดำเนินโครงการอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 3 (โดยสัญญาจะสิ้นสุด วันที่ 16 ต.ค. 65) <u>ก่อนนี้ผูกพันแล้ว</u></p>	สคส.
16. โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	500,000.00	497,550.00	สำนักงาน กสม. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ e-Form และการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ e-Signature	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>มีการจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) ให้สามารถทำงานผ่านระบบที่พัฒนาขึ้นแทนการทำงานแบบเดิมได้</p>	สภ.ก.
17. โครงการระบบสื่อประชาสัมพันธ์และจอบแสดงผล	215,800.00	215,701.30	การนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของโปรแกรมขึ้นจอบแสดงผลได้อย่างถูกต้องเพื่อลดข้อทักท้วงในเรื่องของความผิดพลาดต่างๆ	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>มีการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และดำเนินการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์และจอบแสดงผลแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64</p>	สภ.ก.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส (ต่อ)	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
18. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบพัสดุและครุภัณฑ์	100,000.00	100,000.00	ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของโปรแกรมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำหรับการใช้ประกอบการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน หรือเจ้าหน้าที่ สตง.	<p style="text-align: center;">ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>มีการจัดจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบพัสดุและครุภัณฑ์ของกลุ่มงานพัสดุเรียบร้อยแล้ว</p>	สบก.
19. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน กสม.	-	-	-	<p style="text-align: center;">ยกเลิกโครงการ</p> <p>กสม. เห็นชอบให้ชะลอการดำเนินโครงการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะได้รับการจัดสรรหรือมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอ</p>	สบก.
20. โครงการพัฒนาระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	2,460,000.00	2,460,000.00	สำนักงาน กสม. มีระบบแผนงานและการบริหารงบประมาณที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลนำมาแสดงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง	<p style="text-align: center;">อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ก่อกำหนดผู้ผูกพัน</p> <p>ดำเนินการจ้างบริษัทเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านงบประมาณ ทั้งการจัดการแผนงาน การติดตามผลการจ่ายเงิน และสามารถให้หน่วยงานย่อยสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ในส่วนของข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน ณ 30 ก.ย. 65 สตส. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดในปีงบประมาณ โดยโครงการอยู่ระหว่างส่งงวดที่ 2 ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในเดือน ก.ค. 66 ก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว</p>	สตส.
21. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	2,820,000.00	2,820,000.00	เว็บไซต์มีความทันสมัย รองรับสำหรับผู้พิการมากยิ่งขึ้น รองรับกฎหมาย เทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน 2.0	<p style="text-align: center;">อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ก่อกำหนดผู้ผูกพัน</p> <p>ดำเนินการจัดจ้างบริษัทปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน กสม. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ณ 30 ก.ย. 65 สตส. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดในปีงบประมาณ โดยโครงการอยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 2 ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในเดือน ก.ค. 66 ก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว</p>	สตส.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส (ต่อ)	แผน การใช้จ่าย	ผล การใช้จ่าย	แผน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
22.โครงการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของสำนักงาน กสม.	461,500.00	461,500.00	- มีรายการบัญชีข้อมูลของสำนักงาน กสม. เป็นกรอบแนวทางใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงาน - มีการเตรียมชุดข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ประชาชน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของสำนักงาน กสม. ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ และส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 65	สตส.
23.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน	6,845,803.00	6,845,803.00	สำนักงาน กสม. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสิทธิมนุษยชนเพื่อให้บริการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มีความสะดวก ปลอดภัย และสามารถสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ก่อนนี้ผูกพัน แผนการดำเนินงานกำหนดให้ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 ให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 65 ซึ่งข้อมูล ณ 30 ก.ย. 65 สตส. ดำเนินโครงการอยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 1 (สัญญาจ้างสิ้นสุด วันที่ 10 ก.ย. 66) ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	สตส.

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ได้ตาม QR Code ➡



5. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในปีถัดไป

5.1 ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี -

5.2 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในปีถัดไป

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรให้ความสำคัญกับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดยุทธศาสตร์ การวางกลยุทธ์ การสื่อสารและถ่ายทอดแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาทิ การจัดให้มีกิจกรรม/การประชุมทั้งที่เป็นรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในองค์กรเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดความตระหนักในฐานะเจ้าขององค์กร (Sense of Ownership) และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร