

## รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ช่วงไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)


### ๑. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และวงเงินงบประมาณ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวการประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ตามที่สำนักงานเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐,๕๐๕,๔๑๑ บาท สรุปได้ดังนี้


๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๕๔,๖๔๒,๙๘๘ บาท
๒. แผนงานพื้นฐาน	๖๙,๒๐๒,๓๐๓ บาท
๒.๑ ภารกิจ กสม.	๑๔,๘๘๒,๕๐๐ บาท
๒.๒ ภารกิจประจำ	๕๔,๓๑๙,๘๐๓ บาท
๓. แผนงานยุทธศาสตร์	๒๖,๖๖๐,๑๒๐ บาท

สำหรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่บรรจุไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ ๒๖,๖๖๐,๑๒๐ บาท ได้รวมโครงการภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๑๗๗,๑๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังแผนภาพที่ ๑


**แผนภาพที่ ๑: แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แยกรายแผนงาน (ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐,๕๐๕,๔๑๑ บาท)**



๒. สรุปโครงการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมวงเงินงบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๖๖๐,๑๒๐ บาท ดังนี้



๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับ การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม



**๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :** เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b>		
เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน		8 โครงการ/ 4,685,100 บาท
<p>↓</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ 2.1</b></p> <p>เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน</p>	<p>↓</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ 2.2</b></p> <p>กำหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานประจำปี</p>	<p>↓</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ 2.3</b></p> <p>สนับสนุนบทบาทของภาครัฐกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน</p>
<p>7 โครงการ/4,085,100 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ 946,400 บาท (งบบูรณาการ)</li> <li>โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย งบประมาณ 736,500 บาท (งบบูรณาการ)</li> <li>โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา งบประมาณ 1,800,000 บาท</li> <li>โครงการขับเคลื่อนเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าในประเทศไทย งบประมาณ 100,000 บาท</li> <li>โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือนโยบายในการยุติโทษประหารชีวิตอย่างมีลำดับขั้นตอน งบประมาณ 343,800 บาท</li> <li>โครงการจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน (ไม่ใช้งบประมาณ)</li> <li>โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ งบประมาณ 158,400 บาท</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน</li> <li>การส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน</li> <li>การคุ้มครองสถานะบุคคลและสิทธิความเป็นพลเมือง</li> <li>การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการ “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” งบประมาณ 600,000 บาท</li> </ol>

**๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :** มุ่งการทำงานกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทำงานร่วมกัน

<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b>		
มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทำงานร่วมกัน		8 โครงการ/ 5,151,820 บาท
<p>↓</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ 3.1</b></p> <p>พัฒนาการดำเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน</p>	<p>↓</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ 3.2</b></p> <p>ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่</p>	<p>↓</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ 3.3</b></p> <p>เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อประโยชน์ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร</p>
<p>3 โครงการ/ 598,720 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และคนไทยพลัดถิ่น งบประมาณ 337,820 บาท</li> <li>โครงการประสานความร่วมมือระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา งบประมาณ 236,400 บาท</li> <li>โครงการประกาศผลรางวัล “อรรธนารีศวร” ประจำปี พ.ศ. 2561 งบประมาณ 24,500 บาท</li> </ol>	<p>1 โครงการ/ 1,975,500 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ งบประมาณ 1,975,500 บาท</li> </ol>	<p>4 โครงการ/ 2,577,600 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการในกรอบความร่วมมือสถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (GANHRI) งบประมาณ 717,400 บาท</li> <li>โครงการในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) งบประมาณ 731,900 บาท</li> <li>โครงการในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) งบประมาณ 790,700 บาท</li> <li>โครงการในกรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งบประมาณ 337,600 บาท</li> </ol>

**๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :** ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b>				14 โครงการ/ 10,860,200 บาท
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง				
<b>กลยุทธ์ที่ 4.1</b> 8 โครงการ/ 8,970,200 บาท	<b>กลยุทธ์ที่ 4.2</b> 1 โครงการ/ ไม่ใช้งบประมาณ	<b>กลยุทธ์ที่ 4.3</b> 2 โครงการ/ 390,000 บาท	<b>กลยุทธ์ที่ 4.4</b> 2 โครงการ/ 1,500,000 บาท	
พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม	พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนอง ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ที่สำคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และ แหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน	พัฒนาการสื่อสารองค์กร/ การประชาสัมพันธ์	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 งบประมาณ 455,000 บาท</li> <li>2. โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561 งบประมาณ 1,700,000 บาท</li> <li>3. โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย งบประมาณ 650,000 บาท</li> <li>4. โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการสร้างเสริม สิทธิมนุษยชน งบประมาณ - บาท</li> <li>5. โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน งบประมาณ 230,000 บาท</li> <li>6. โครงการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับ นักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) งบประมาณ 4,900,000 บาท</li> <li>7. โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณ 494,200 บาท (งบบูรณาการ)</li> <li>8. โครงการสัมมนาวันสตรีสากล 8 มีนาคม หัวข้อ การประกาศ เกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2562 งบประมาณ 541,000 บาท</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร เครือข่าย ศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง สถานการณ์สิทธิมนุษยชน (ไม่ใช้ งบประมาณ)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการส่งเสริมการใช้ บริการศูนย์สารสนเทศ สิทธิมนุษยชนสำนักงาน กสม. งบประมาณ 140,000 บาท</li> <li>2. โครงการพัฒนางานเอกสาร จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน สำนักงาน กสม. งบประมาณ 250,000 บาท</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ความรู้สิทธิมนุษยชน และสื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์องค์กร งบประมาณ 500,000 บาท</li> <li>2. โครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริม สิทธิมนุษยชนเผยแพร่ ผ่านสื่อออนไลน์ งบประมาณ 900,000 บาท</li> <li>3. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ รวบรวมกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ กสม. งบประมาณ 100,000 บาท</li> </ol>	

**๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :** เสริมสร้างและพัฒนาระบบการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b>					9 โครงการ/ 5,294,600 บาท
เสริมสร้างและพัฒนาระบบการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส					
<b>กลยุทธ์ที่ 5.1</b> ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)	<b>กลยุทธ์ที่ 5.2</b> 5 โครงการ/ 2,043,000 บาท	<b>กลยุทธ์ที่ 5.3</b> 2 โครงการ/ 251,600 บาท	<b>กลยุทธ์ที่ 5.4</b> 2 โครงการ/ 3,000,000 บาท	<b>กลยุทธ์ที่ 5.5</b>	
	พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส	พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)	จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและ องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้การกำกับดูแลของ กสม.	พัฒนาระบบการทำงานขององค์กร ให้ทันสมัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารดิจิทัล (Digital)	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา ศักยภาพการทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของ กสม. งบประมาณ 100,000 บาท</li> <li>2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” งบประมาณ 65,000 บาท</li> <li>3. โครงการสัมมนา “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประมุขที่มีขอบ สำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. งบประมาณ 53,000 บาท</li> <li>4. โครงการพัฒนาระบบงานและจัดการองค์กร อย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์               <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร : การสร้างค่านิยมองค์กร งบประมาณ 236,000 บาท</li> <li>4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ - บาท</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร งบประมาณ 200,000 บาท</li> <li>2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง” งบประมาณ 51,600 บาท</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์เสมือน พร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ สำหรับบริหารจัดการระบบ คอมพิวเตอร์เสมือน งบประมาณ 3,000,000 บาท</li> <li>2. โครงการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ไม่ใช้งบประมาณ)</li> </ol>	

๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เสริมสร้างและพัฒนาระบบการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ)				
เสริมสร้างและพัฒนาระบบการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส				
9 โครงการ/ 5,294,600 บาท				
<p>↓</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ 5.1</b></p> <p>ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign)</p>	<p>↓</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ 5.2</b></p> <p>พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส</p>	<p>↓</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ 5.3</b></p> <p>พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)</p>	<p>↓</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ 5.4</b></p> <p>จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้การกำกับดูแลของ กสม.</p>	<p>↓</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ 5.5</b></p> <p>พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital)</p>
<p>5. โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงาน กสม.</p> <p>5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 งบประมาณ 789,000 บาท</p> <p>5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน "ปลูกพลังสร้างความสำเร็จ" งบประมาณ - บาท</p> <p>5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักงาน กสม. งบประมาณ - บาท</p> <p>5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะบุคลากรในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก งบประมาณ 800,000 บาท</p>				

๓. ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ช่วงไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินงานด้านการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ โดยการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสรุปได้ดังนี้

๓.๑ สถิติการรับเรื่องร้องเรียน

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งจากผู้ร้องที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้พบเห็นว่าการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน ๒๘๗ เรื่อง พื้นที่ที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือ ภาคใต้ จำนวน ๕๔ เรื่อง รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐ เรื่อง ผู้ร้องส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จำนวน ๑๒๔ เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ กสม. ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ และเพศของผู้ร้อง

ลำดับ	พื้นที่เกิดเหตุ	จำนวนเรื่อง/ ร้อยละ	เพศของผู้ร้อง	จำนวนเรื่อง/ ร้อยละ
๑.	ภาคเหนือ	๑๖ เรื่อง ร้อยละ ๕.๕๗	ชาย	๑๒๘ เรื่อง ร้อยละ ๔๔.๖๐
๒.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๓๔ เรื่อง ร้อยละ ๑๑.๘๕	หญิง	๑๐๔ เรื่อง ร้อยละ ๓๖.๒๔
๓.	ภาคตะวันออก	๕ เรื่อง ร้อยละ ๑.๖๓	กลุ่มบุคคล	๙ เรื่อง ร้อยละ ๓.๑๔
๔.	ภาคตะวันตก	๒๙ เรื่อง ร้อยละ ๑๐.๑๐	อื่นๆ	๔๖ เรื่อง ร้อยละ ๑๖.๐๓
๕.	ภาคกลาง	๔๐ เรื่อง ร้อยละ ๑๓.๙๔		
๖.	ภาคใต้	๕๔ เรื่อง ร้อยละ ๑๘.๘๒		
๗.	กรุงเทพมหานคร	๕๐ เรื่อง ร้อยละ ๑๗.๔๒		
๘.	มากกว่า ๑ จังหวัด	๑ เรื่อง ร้อยละ ๐.๓๕		
๙.	ต่างประเทศ	๑ เรื่อง ร้อยละ ๐.๓๕		
๑๐.	ระบุไม่ได้	๕๗ เรื่อง ร้อยละ ๑๙.๘๖		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>๒๘๗ เรื่อง</b>

ที่มา: สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

### ๓.๒ การพิจารณาและตรวจสอบคำร้อง และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน ๒๘๗ เรื่อง ซึ่งได้รับเป็นคำร้อง จำนวน ๕๓ เรื่อง และอยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน ๓๕ เรื่อง โดยสามารถตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน ๑๖๒ เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ ๒



ตารางที่ ๒ : สถิติเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อ กสม. และการรับเป็นคำร้องเพื่อตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

จำนวน: เรื่อง

เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน	การดำเนินงาน				คำร้องสะสม	รายงานผลการตรวจสอบ
		รับเป็นคำร้อง	ไม่รับเป็นคำร้อง	อยู่ระหว่างการพิจารณา	ยกเลิก/แจ้งทราบ		
ตุลาคม ๒๕๖๑	๕๒	๑๔	๓๗	-	๑	๖๕๖	๔๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๕๑	๑๒	๓๘	-	๑	๖๖๘	๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๑	๕๒	๘	๔๑	-	๓	๖๗๔	๒๐
มกราคม ๒๕๖๒	๔๙	๗	๓๘	๓	๑	๖๕๗	๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๔๔	๖	๓๑	๗	-	๖๔๒	๒๓
มีนาคม ๒๕๖๒	๓๙	๖	๘	๒๕	-	๖๐๐	๓๐
<b>ความก้าวหน้าของไตรมาสที่ ๒</b>	<b>๒๘๗</b>	<b>๕๓</b>	<b>๑๙๓</b>	<b>๓๕</b>	<b>๖</b>	<b>๖๐๐</b>	<b>๑๖๒</b>

ที่มา : สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

### ๓.๓ ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกรายยุทธศาสตร์/หน่วยงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๑๗๐,๗๕๔ บาท โดยมีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗ ประกอบด้วย

๑. โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ของสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำต้นฉบับคู่มือให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนต่อไป
๒. โครงการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน ๑ ฉบับของสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (สรป.)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรป. มีแผนการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากประเทศไทยจะส่งรายงานให้ฝ่ายเลขานุการประจำอนุสัญญา CERD ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และต้องมีการบริหารจัดการในการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาฯ คาดว่าจะไม่มีการประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง สรป. จะรายงานปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว เสนอต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อโปรดพิจารณาให้ยกเลิกโครงการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) เนื่องจากเป็นปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง" ของหน่วยตรวจสอบภายใน ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากระยะเวลาที่วางแผนดำเนินการ กำหนดไว้ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ ช่วงไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) จำแนกรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และจำแนกรายหน่วยงาน ดังตารางที่ ๓ และตารางที่ ๔ ตามลำดับ ดังนี้

**ตารางที่ ๓ : สรุปผลการปฏิบัติงาน แยกรายยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕**

หน่วย: จำนวนโครงการ

แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕	โครงการทั้งหมด	ผลการปฏิบัติงาน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)		
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม	๒	๑	-	๑
๒. เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน	๑๐	-	๑๐	-
๓. มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการทำงานร่วมกัน	๙	๔	๕	-
๔. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้ง ผลงานสำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง	๑๔	๒	๑๑	๑
๕. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส	๙	๒	๖	๑
<b>รวม ๕ ยุทธศาสตร์</b>	<b>๔๔ โครงการ</b>	<b>๙ โครงการ (ร้อยละ ๒๐)</b>	<b>๓๒ โครงการ (ร้อยละ ๗๓)</b>	<b>๓ โครงการ (ร้อยละ ๗)</b>

ที่มา: สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)



ตารางที่ ๔ : สรุปผลการปฏิบัติงาน แยกรายหน่วยงาน

หน่วย: จำนวนโครงการ

หน่วยงาน	โครงการทั้งหมด	ผลการปฏิบัติงาน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)		
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. สำนักบริหารกลาง	๕	๒	๓	-
๒. สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๓	-	๓	-
๓. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	๘	๑	๗	-
๔. สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	๑๓	๔	๘	๑
๕. สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	๑	-	๑	-
๖. สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-
๗. สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	๖	๒	๓	๑
๘. สำนักกฎหมาย	๓	-	๓	-
๙. สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน	๔	-	๔	-
๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน	๑	-	-	๑
<b>รวม</b>	<b>๔๔ โครงการ</b>	<b>๙ โครงการ (ร้อยละ ๒๐)</b>	<b>๓๒ โครงการ (ร้อยละ ๗๓)</b>	<b>๓ โครงการ (ร้อยละ ๗)</b>

ที่มา: สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

**๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ณ ช่วงไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๒๒,๓๗๗,๖๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙ โดยจำแนกดังนี้

**๔.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จำแนกรายแผนงาน)** แผนงานที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูงสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ แผนงานพื้นฐาน จำนวน ๓๒,๓๐๗,๔๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖ รองลงมาคือ แผนงานบุคลากร จำนวน ๗๘,๔๙๔,๐๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔ และแผนงานที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๑,๕๗๖,๑๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ดังตารางที่ ๕ และแผนภาพที่ ๒


ตารางที่ ๕ : สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกรายแผนงาน

หน่วย: บาท

แผนงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)	
		งบประมาณ	ร้อยละเบิกจ่าย เปรียบเทียบรายแผนงาน
๑. แผนงานบุคลากร	๑๕๔,๖๔๒,๙๘๘	๗๘,๔๙๔,๐๕๑	๕๑
๒. แผนงานพื้นฐาน	๖๗,๕๔๕,๘๘๐	๓๒,๓๐๗,๔๓๕	๔๖
๓. แผนงานยุทธศาสตร์	๒๘,๓๑๖,๕๔๓	๑๑,๕๗๖,๑๖๗	๓๙
<b>รวม</b>	<b>๒๕๐,๕๐๕,๔๑๑</b>	<b>๑๒๒,๓๗๗,๖๕๓</b>	<b>๔๙</b>

ที่มา: สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

แผนภาพที่ ๒ : แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)



**๔.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จำแนกรายสำนัก)**

สำนักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูงสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน ๖๖๑,๖๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕ รองลงมา คือ สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน จำนวน ๘๖๔,๕๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑ และสำนักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๕๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ ดังตารางที่ ๖

**ตารางที่ ๖ : สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกรายหน่วยงาน**

หน่วย: บาท

หน่วยงาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)	
		งบประมาณ	ร้อยละเบิกจ่าย เปรียบเทียบราย หน่วยงาน
๑. สำนักบริหารกลาง	๑๙๓,๐๔๔,๘๔๔	๙๘,๐๔๙,๕๐๓	๕๑
๒. สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๔,๗๔๓,๙๘๐	๑,๖๙๙,๓๘๕	๓๖
๓. สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	๗,๕๙๑,๖๔๐	๓,๐๘๒,๙๑๑	๔๑
๔. สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	๑๔,๖๕๕,๔๖๐	๙,๗๘๐,๙๑๓	๖๗
๕. สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	๑,๒๑๑,๐๐๐	๘๖๔,๕๖๒	๗๑
๖. สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	๗๘๐,๑๔๐	๖๖๑,๖๔๖	๘๕
๗. สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	๓,๖๖๘,๘๔๙	๙๖๖,๕๕๓	๒๖
๘. สำนักกฎหมาย	๑,๑๐๒,๑๘๐	๖๕๘,๒๙๙	๖๐
๙. สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน	๑๐,๘๑๓,๔๕๕	๕,๐๒๑,๖๗๙	๔๖
๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน	๘๑,๖๐๐	๕๒๐	๐.๖
๑๑. งบรวมไว้ส่วนกลาง+งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	๑๒,๘๑๒,๒๖๓	๑,๕๙๑,๖๘๒	๑๔
<b>รวม</b>	<b>๒๕๐,๕๐๕,๔๑๑</b>	<b>๑๒๒,๓๗๗,๖๕๓</b>	<b>๔๙</b>

ที่มา: สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

**๔.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)**

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกรายยุทธศาสตร์ ณ ช่วงไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) งบประมาณ ๒๘,๓๑๖,๕๕๒.๘๐ บาท จำนวน ๔๔ โครงการ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๑,๕๗๖,๑๖๖.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูงสุด เปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๗,๕๙๙,๗๙๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑,๗๖๐,๔๘๗.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑ และยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๒๑,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓ ดังตารางที่ ๗

**ตารางที่ ๗ : สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกรายยุทธศาสตร์**

หน่วย: บาท

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่ายเปรียบเทียบรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒	๖๖๘,๕๐๐.๐๐	๒๑,๒๐๐.๐๐	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๐	๕,๖๓๐,๓๖๐.๐๐	๑,๗๖๐,๔๘๗.๙๙	๓๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๙	๕,๑๒๔,๘๐๘.๖๐	๑,๒๘๐,๕๙๑.๓๙	๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๔	๑๐,๘๑๐,๒๐๐.๐๐	๗,๕๙๙,๗๙๙.๐๐	๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๙	๖,๐๘๒,๗๗๔.๒๐	๙๑๔,๐๘๘.๕๐	๑๕
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๔๔</b>	<b>๒๘,๓๑๖,๕๕๒.๘๐</b>	<b>๑๑,๕๗๖,๑๖๖.๘๘</b>	<b>๔๑</b>

ที่มา: สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

**๕. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒)**

**๕.๑ ข้อสังเกต**

จากการติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ช่วงไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) พบว่ามีข้อสังเกตในประเด็นสำคัญ ดังนี้

(๑) ขั้วเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังไม่สามารถขั้วเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แล้วเสร็จได้ถึงร้อยละ ๕๐ โครงการตามยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ร้อยละ ๗๓) เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔ ดังนั้น หากพบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบอาจจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่

(๒.๑) งบลงทุนภายใต้แผนงานพื้นฐาน โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ สำหรับบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน งบประมาณปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ แต่เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างการทบทวน ToR และรูปแบบของการจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดว่า จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๓

(๒.๒) งบดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๒ โครงการ ปัจจุบันมีการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๑ โครงการ คือ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย งบประมาณ ๗๓๖,๕๐๐ บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ยังมี ๑ โครงการ คือ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๙๔๖,๔๐๐ บาท ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการคัดเลือกครั้งที่ ๑ มีที่ปรึกษาโครงการยื่นข้อเสนอเพียง ๑ ราย จึงยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังและสำนักงานจึงได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ โดยวิธีคัดเลือกครั้งที่ ๒ โดยใช้คณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒.๓) งบดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณ ๔๙๔,๒๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุมเพื่อศึกษาข้อมูลสำหรับการจัดทำร่างคู่มือ โดยอาจจะมีการจัดจ้างเอกชนดำเนินการในส่วนของการจัดพิมพ์คู่มือ หากใช้เวลาในการพัฒนาเนื้อหาของคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดพิมพ์คู่มือดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก หรือความไม่ชัดเจนของแผนงาน/กิจกรรม ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อการนำไปปฏิบัติ อาทิ

(๓.๑) โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท พบว่ามีปัญหาการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและวิทยากรอย่างกระชั้นชิด จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานออกไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานองค์กรร่วมจัดเพื่อหาหรือความชัดเจนของกำหนดการและวิทยากรอีกครั้ง

(๓.๒) โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่ายศูนย์ศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อจัดทำแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ประกอบการทำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ของสำนักงาน กสม. (๒) เพื่อจัดทำโปรแกรมต้นแบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ประกอบการทำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของสำนักงาน กสม. ซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวัง

สถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อดำเนินโครงการแล้วพบปัญหาการขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบโครงการ เนื่องจากผู้รับผิดชอบลาออกจึงไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ให้ความเห็นว่าโครงการนี้อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง จากช่องทางในการสืบค้นข้อมูลในปัจจุบันก็สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการในเป้าหมายที่ ๕ คือ เชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องการกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่ให้บริการ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

## ๕.๒ ข้อเสนอแนะ

(๑) สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของปีงบประมาณถัดไป ควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความพร้อม และสามารถดำเนินโครงการได้ทันที ประมาณไตรมาสที่ ๑ - ๒ ไม่ควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ไตรมาสที่ ๓ - ๔ หากไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จทันตามเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณนั้น

(๒) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน กิจกรรม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้อย่างชัดเจนในขั้นตอนการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ทั้งนี้ หากหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานฯ อย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารมีข้อมูลความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของโครงการ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสำนักงานฯ ในปีงบประมาณถัดไป

(๓) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ การพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหารโครงการ เป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเขียนโครงการ การวางแผนปฏิบัติงานที่ต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างเป้าหมาย-กิจกรรม-ระยะเวลา-งบประมาณ-บุคลากร หรือความพร้อมของผู้บริหารโครงการ เนื่องจากปัญหาปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะมีหลายภารกิจทำให้ไม่สามารถบริหารเวลาเพื่อดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ทันเวลา ผู้บริหารควรให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานให้คำแนะนำ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้